
VZ-–Lávka Dc_Podmokly  číslo smlouvy objednatele 2024-0772/OMH 

systémové číslo veřejné zakázky P24V00000102 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

mezi smluvními stranami: 

 Objednatel: statutární město Děčín 
 Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV                
 Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města 
 IČO: 00261238 
 DIČ: CZ 00261238 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
 Číslo účtu: 921402389/0800 

  v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 

 Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. 
 Sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem 
 Statutární zástupce: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
 IČO: 254 29 949 
 DIČ: CZ25429949 
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
 Číslo účtu: 1121101929/5500 

 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

A. zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla 
a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne XXX podané v zadávacím 
řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
jako „zákon”) na zadání veřejné zakázky Lávka Děčín – Podmokly, (dále jen jako 
„nabídka"); zejména splňuje veškeré kvalifikační podmínky dle bodu 9 zadávací 
dokumentace (jak je specifikováno dále);  

B. vybral objednatel tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím RM 24 08 31 16 ze dne 
14.5.2024;  

C. zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;  

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v následujícím znění: 

I. 

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
„smlouva“), na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Lávka Děčín – 
Podmokly“. 

2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou 
zpracovalo sdružení: Ing. arch. Alexandr Kotačka, autorizovaný architekt ČKA 00658, IČO: 
406 51 681; Ing. arch. Eva Pyková, autorizovaná architekta ČKA 4801, IČO: 883 18 605; 
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Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D:, FEng, autorizovaný inženýr ČKAIT: 0010963, IČO: 866 
21 904 a v souladu s vydaným pravomocným stavebním povolením č. 2247/2023 ze dne 
30.01.2023, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.  

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v průběhu kolaudačního 
řízení a poskytnout veškerou součinnost, která je potřeba k obdržení pravomocného 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla  
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle 
příslušných ustanovení OZ. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené 
shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy  
a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět 
díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů 
specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného 
pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, 
sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele 
s udělením pokynu.  

6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování 
technicky bezvadného díla, na základě projektové dokumentace, podkladů a součástí 
smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými 
závaznými technickými normami a předpisy.  

7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě dodatku 
ke smlouvě s objednatelem. Za dohodu nebo dodatek dle tohoto odstavce se dle 
výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

8. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn změnit nebo 
upravit předmět díla jednostranným pokynem, a to pouze za situace, kdy se bude jednat o 
variační práce (méně práce a více práce), které je zhotovitel povinen provést pouze 
v rozsahu nutném pro dokončení díla a bude se jednat o změny závazku, které budou 
v souladu s ust. § 222 ZZVZ, kdy zhotovitel je povinen uzavřít k takové změně dodatek ke 
smlouvě dle následujícího odstavce. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze 
za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či 
jiné platby spojené s omezením nebo rozšířením rozsahu díla jednostranným pokynem 
objednatele. Pro stanovení snížení nebo zvýšení ceny díla se použije oceněný položkový 
výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

9. Technický dozor stavebníka je oprávněn po písemném odsouhlasení oprávněné osoby 
objednatele (osobou jednající za objednatele ve věcech smluvních / technických) zhotoviteli 
odsouhlasit změnu nebo úpravu předmětu díla, která nepřesáhne v celkovém součtu (za 
všechny jím odsouhlasené změny či úpravy) 5 % hodnoty nabídkové ceny.  Tyto provedené 
změny či úpravy musí být v souladu s ust. § 222 ZZVZ a dále je zhotovitel povinen 
poskytnout veškerou součinnost k uzavření dodatku dle postupu odst. 7, 8 tohoto článku. 
Pouze tento pokyn technického dozoru stavebníka může být učiněn formou zápisu do 
stavebního deníku. 

10. V případě, že zhotovitel odmítne provést vícepráce nebo méněpráce dle předchozích 
odstavců nebo odmítne či neposkytne součinnost při uzavírání dohody nebo dodatku 
(např. neposkytne potřebné doklady, nepodepíše dodatek, bude nekontaktní apod.) dle 
předchozích odstavců, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této 
smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné 
nároky na náhradu škody. 
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11. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 
nepoškodil stávající objekt. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost 
za škodu takto způsobenou (ve smyslu povinnosti k náhradě újmy).  

12. Zhotovitel je povinen v případě víceprací či méněprací poskytnout součinnost při přípravě 
podkladů pro uzavření dodatku v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy 
objednatele. 

13. Na základě stanoviska vydaného Správou chráněné krajinné oblasti České Středohoří 
budou v období 01.05-15.07 z důvodu ochrany bobra evropského vyloučeny hlučné práce 
na pravém břehu Labe a v okolí Ploučnice a prací s rizikem vzniku zákalu nebo znečištění 
vodního toku v období 01.10-31.12 z důvodu ochrany lososa obecného. Práce budou 
probíhat pouze v denních hodinách 06:00 – 20:00 hod 

14. V místě stavby opěry 08 se nachází kabel NN společnosti ČEZ Distribuce – viz situační 
výkres ČEZd, který je přílohou č. 6 SOD. Předpoklad realizace přeložky tohoto kabelu je 
nejpozději do 28.02.2025. Zhotovitel si musí stanovit takový harmonogram stavebních 
prací, aby práce v dané lokalitě byly realizovány až v samotném závěru stavby.  

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení 
vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého 
odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně 
veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či 
v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla 
zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme 
vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a 
povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, 
vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené 
je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po 
předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se 
k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení (nejpozději však 
do 7 dnů od obdržení žádosti) doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u 
příslušeného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážními 
lístky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění 
předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a 
kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 
dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že jednou 
z podmínek poskytnutí dotace ve výši 42 500 000 Kč na realizaci předmětu díla ze strany 
poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 
932/6,  Praha 1,  je právě recyklace v minimální hranici 70 %, kdy toto je uvedeno z důvodu 
předvídatelnosti škody pro zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní, neprokáže splnění 
této povinnosti anebo ve lhůtě dané objednatelem neposkytne součinnost, může dojít ze 
strany poskytovatele dotace o krácení dotace v celé její výši. V případě, že zhotovitel 
minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu nebude recyklovat u příslušného 
subjektu s oprávněním, nebo toto objednateli nijak neprokáže, že tuto povinnost splnil, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč, kdy nárok na náhradu 
škody uhrazením smluvní pokuty není nijak vyloučen a objednatel je oprávněn náhradu 
vzniklé škody v důsledku takového porušení nárokovat po zhotoviteli. Výše smluvní pokuty 
je sjednána s ohledem na důraz a respekt k ochraně životního prostředí a k řádnému 
plnění povinností zhotovitele v rámci recyklační politiky a dále též s ohledem na reputační 
význam a riziko z narušení dobré pověsti objednatele jako řádného hospodáře dbajícího 
o environmentálně udržitelné prostředí. 
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II. 
Místo plnění zhotovitele 

Místem provádění díla jsou pozemky p.č. 2403/1, 0403/2, 2404/1, 2404/2, 2404/3, 2404/4, 
3008/5, 3011/1, 3056/1, 3065, 3064/1, 3103/1, 3103/2 vše v k.ú. Děčín a pozemky p.č. 392/1, 
400/1, 101/1, 403/4, 403/8, 403/18, 403/19, 404/1, 3983/1, 3983/2, 3983/3, 3983/10 v k.ú. 
Podmokly. 

III. 
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo bez vad a nedodělků dle ust. § 2604 a násl. 
OZ, předat písemně protokolárně objednateli nejpozději do 500 dnů od předání staveniště. 
V termínu realizace díla jsou započteny i práce související s VRN (DIO, vytyčení stavby, 
vytyčení inženýrských sítí, zpracování a projednání havarijního a povodňového plánu, 
výroba lávky atd.) 

2.  Objednatel pozastaví stavební práce na dobu nezbytně nutnou v případě, že nebudou 
dokončeny práce na přeložce kabelu NN (viz čl. I odst. 14 této smlouvy) a nebude možné 
jakýmkoliv způsobem pokračovat na stavebních pracích. 

3. V termínu pro předání dokončené stavby je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací 
a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není 
oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací 
na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky 
odpovídající ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy 
s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých 
k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám 
s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.  

4. Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy a předmět díla bude 
prováděn dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

5. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 5 
kalendářních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevezme, 
pak běží doba pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne 
následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.  

6. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí: 

a. úplné vyklizení předaných pozemků a objektů (mj. s důrazem na zachování čistoty 
a pořádku) ve smyslu uvedení pozemků a prostor využívaných pro zařízení 
staveniště (a k realizaci díla) do původního stavu a současně 

b. písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak, a současně 

c. vyklizení bude provedeno na náklady zhotovitele. 

7. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této 
smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání 
ji, nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných 
událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné 
pohromy, válečné události atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu 
trvání takové překážky, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší 
moci.  

8. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků  
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě 
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písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího 
odeslání. 

9. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.  

10. Neposkytnutí součinnosti dle čl. I odst. 12 Smlouvy nemá žádný vliv na běh doby pro 
provedení díla. 

11. Úprava doby pro provedení díla z důvodů změny projektové dokumentace je možná za 
následujících podmínek: 

a. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně 
prodloužit při změně příslušné projektové dokumentace, která má za následek 
zvýšení pracnosti nebo nutnost dodatečné objednávky materiálu. Za změnu 
příslušné projektové dokumentace mající za následek možnost prodloužení 
termínu dokončení není považována zejména taková změna, která má pouze 
upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na základě 
požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu s kratší 
dodací dobou.  

12. Úprava doby pro provedení díla z důvodů archeologických a ekologických je možná za 
následujících podmínek: 

a. Doba pro provedení díla se dále přiměřeně automaticky prodlužuje při prodlení 
vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy nebo ekologickými břemeny. 

13. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla 
smluvní strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji 
však povinnosti stanovené ve smlouvě nezprostí. 

14. Ukáže-li se přerušení díla zhotovitelem ve smyslu § 2594 OZ (tj. zejm. přerušení pro 
nevhodnou povahu předané věci nebo příkazu), jako neoprávněné, nezapočítává se do 
doby přerušení provádění díla časový úsek mezi oznámením zhotovitele o přerušení 
provádění díla a vyjádřením objednatele, kterým bude vypořádáno neoprávněné přerušení 
provádění díla. 

 

IV. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), který tvoří přílohu této smlouvy, ve výši   

97 975 261,98Kč bez DPH 

(slovy:  devadesátsedmmilionůdevětsetsedmdesátpěttisícdvěstěšedesátjednakorun 
českýchdevadesátosmhaléřů bez DPH.) 

20 574 567,74 výše DPH v Kč 
118 549 829,72 Kč včetně DPH 

2. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. zák. je cenou pevnou a 
maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této 
smlouvě.  

3. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

4. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

5. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  
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V. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce 
až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti 
v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených 
prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je 
oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.  

b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a 
uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy na 
základě předávacího protokolu o dokončené stavbě a předání kompletní dokladové 
části ke stavbě. 

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem 
(s označením „vícepráce“), a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, 
kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek 
víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí 
nabídky a následně smlouvy. Výše nových položek musí dosahovat maximálně 
hodnoty uvedené v ceníku dle soustavy URS. Případně pokud se jedná o atypickou 
položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou.    

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když 
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v elektronické formě. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu 
CZ.06.06.01/00/22_035/0002677.  

Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním 
dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), 
ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka 
s touto měrnou jednotkou dále specifikována, zároveň uvedeno evidenční číslo veřejné 
zakázky viz záhlaví smlouvy). 

4. V rámci stavební akce jsou poskytovatelem dotace některé části stavby kvůli překročeným 
limitům stanoveným Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhodnoceny jako částečně 
neuznatelné. Tyto části stavby budou fakturovány samostatně. Po podpisu smlouvy se 
zhotovitelem bude způsob fakturace objednatelem upřesněn. 

5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem  
o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k  20. dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. 
včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy),  
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr ze strany zhotovitele. 
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VI. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě 
formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do 
aplikace zajistí objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje 
důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace 
průběhu stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě 
elektronický deník k dispozici. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

za objednatele  - Ing. Stanislav Canini 
     - technický dozor stavby 

za zhotovitele  - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými 
přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 
stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných 
autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový 
zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou 
konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici 
vždy právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných 
právních předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního 
stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné 
a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

9. Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

• příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE, 

• pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a 
položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení 
díla, 

• inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech 
potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 

• zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného 
provedení ve dvojím vyhotovení), 

• zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru 
veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s 
provedením stavby  

• a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

• zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu 
výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel, 

• uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do 
původního stavu při dokončení a předání díla, 

• kácení náletových dřevin. 
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10. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění 
díla dle této smlouvy bude řídit v pozici stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných 
ustanovení stavebního zákona) osoba uvedená v Příloze č. 5 této smlouvy a dodržování 
příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude kontrolováno 
bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 5 
této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat 
předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací 
dokumentace a v případě, že těmito osobami prokazoval kvalitu týmu v rámci hodnotících 
kritérií, musí tyto osoby splňovat předpoklady uvedené zhotovitelem v rámci hodnotících 
kritérií.) 

11. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 
poskytnout nezbytnou součinnost.  

12. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) 
u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo k jejich poškození. 

13. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, 
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací  
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.  

14. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel.  

15. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR v době provádění stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne 
provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště uvést do původního 
stavu, a to na své náklady.  

16. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni, tato osoba bude uvedena též v Příloze č. 5 této smlouvy. Škody a jiné újmy 
způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby 
k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce 
sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené 
stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 OZ. 

18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně zápisem do stavebního deníku a emailem 
vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis 
stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.  

19. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle PD, dále za to, že 
dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
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stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními  
a odvětvovými normami a případnými požadavky objednatele, které musejí být předány 
zhotoviteli písemně. 

20. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu záruční doby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé  
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit  
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.  

21. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky 
pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schválené PD pro stavební 
povolení, pokud bylo vydáno. 

22. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel 
na svůj náklad. 

23. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že 
zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. 
osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny 
kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude 
zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, 
vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, 
které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o 
výměně, spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel povinen 
oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Tímto není dotčeno oprávnění objednatele 
odsouhlasit změnu dle čl. VI odst. 28 s tím, že objednatel nebude bezdůvodně odepírat 
udělení souhlasu.  

24. Zhotovitel je povinen udržovat aktuální seznam poddodavatelů, který předložil v souladu 
s požadavkem objednatele dle ust. 105 ZZVZ a předložil ve lhůtě uvedené v bodě č. 17 
Zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli poddodavatele 
nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět 
objednatele o každé změně v seznamu poddodavatelů, a to ve lhůtě bez zbytečného 
odkladu. Objednatel je oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho 
žádost bezprostředně identifikovali (tzn. nezbytnost mít u sebe jakýkoli průkaz se jménem, 
příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená 
pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se 
jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si 
ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude 
objednatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna. 

25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur, vyjma výše částky z titulu zádržného dohodnutého 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
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smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není 
povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat 
obchodní tajemství. Do obchodního tajemství zhotovitele ani poddodavatele nelze zařadit 
informace, na které cílí smysl a účel tohoto ustanovení, a to z důvodu, aby tento smysl 
a účel nebyl skrze obchodní tajemství popřen. 

26. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v této smlouvě. 

27. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

28. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je 
oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobu s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat 
odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna musí 
být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.  

29. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této 
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 50 000 000 Kč.   
Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. 
V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít 
náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pojistná 
smlouva je předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předložit 
platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na základě výzvy objednatele. 

30.  Zhotovitel se zavazuje: 

• při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění 
těchto povinností zajistí účastník u svých poddodavatelů, 

• při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou 
a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

• k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

• k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle 
předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.“ 

VII. 
Předání a převzetí 

1. K přejímce dokončeného a díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 10 dnů 
předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle čl. VI  této 
smlouvy a dále tyto doklady:  

a) Atesty, záruční listy, revize; 
b) Osvědčení o zkouškách použitých materiálů; 
c) Dokumentace skutečného provedení v listinné podobě a elektronické v souladu 

s vyhláškou a platnými předpisy; 
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d) Technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě; 
e) Všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci; 
f) Pořizování fotodokumentace v průběhu stavebních prací; 
g) geodetické zaměření skutečného provedení staveb v souřadnicích ve 2 listinných 

vyhotoveních a 1x elektronicky na nosiči; 
h) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen v 5 vyhotoveních 

v listinné podobě;  
i) revizní zprávy; 
j) 1. HPM a mostní list; 
k) vážní lístky z recyklačního střediska o uložení stavebního odpadu; 
l) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN v 5 

vyhotoveních v listinné podobě; 
m) doklad o bankovní záruce za kvalitu viz čl. VIII; 
Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.  

2. Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, 
kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel 
dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal 
sdělit zhotoviteli tyto výhrady. 

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud 
si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

 

VIII.  
Bankovní záruka za kvalitu díla 

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na: 

a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době, 
b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených 

v zápise o předání a převzetí díla, 
c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku  

XI. smlouvy,  

která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna 
sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba zajištění 
povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání bezvadného 
díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen odevzdat objednateli 
v den předání a převzetí díla dle čl. VII. Záruční listina musí odpovídat podmínkám 
stanoveným touto smlouvou. 

2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch 
objednatele, a to na výši finanční částky 1 000 000,- Kč na dobu zvolenou v souladu s touto 
smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné 
bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky 
v následujících případech: 

a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 
v záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě  
a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání 
bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto 
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skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, 
s doložením nákladů na odstranění vad, 

b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel 
vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky 
v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto skutečností 
postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením 
nákladů na odstranění vad, 

c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy  
a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši 
pokut dle smluvních podmínek – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud 
objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad. 

4. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní 
záruky a do její výše dle ustanovení čl. VIII. odst. 2 a 3 smlouvy a to vždy, když  
se vyskytnou okolností dle ustanovení čl. VIII. odst. 3 smlouvy. 

IX. 

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude 
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání min. 60 
měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla. V případě delší záruční doby dané 
výrobcem bude tato lhůta respektována. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními 
dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

a) Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle 
svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění 
vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen 
odpovědět písemně na reklamaci objednatele: u běžných vad v záruce 
neohrožujících užívání díla do pěti dnů,  

b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,    
a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 
zhotoviteli. 

5. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při 
reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto 
termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné. 

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Tímto termínem však není dotčena povinnost 
zhotovitele bez zbytečného odkladu (po zahájení činnosti vedoucí k odstranění vad) 
zabezpečit předmětné prostory tak, aby nevznikla újma objednatele či třetích osob. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá (mj. z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy) ve lhůtách ne 
delších než 3 dnů, nebude-li jiné dohody stran. Pokud reklamované vady díla ve shora 
uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, 
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resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných 
vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle čl. XI odst. 4 a 5 této smlouvy.    

8. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou 
část stavebního díla, která byla předmětem vytčení vad, běží nová záruční lhůta.  

9. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své 
náklady.  

X. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním do díla.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho 
poddodavatelů. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I., III. a VII. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Cenou za dílo se rozumí cena včetně 
DPH a ve výši všech dodatků. 

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. III odst. 6 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele se i) zahájením činnosti k odstranění vad v záruční době dle 
čl. IX odst. 6 této smlouvy a/nebo ii) se zabezpečením prostor dle čl. IX odst. 6 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 7 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení níže uvedených povinností:  

6.1. pokud nezajistí dodržování předpisů  
a) bezpečnosti a organizace práce a nebo  
b) požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž 
pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek  

6.2. pokud nejmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a 
předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a nebo  

6.3. pokud tuto osobu neuvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení. 
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7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý 
případ, kdy při realizaci této smlouvy nedodrží vůči svým zaměstnancům, byť jedinému, 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.  

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení v případě, že provádění díla dle této smlouvy nebude řídit v pozici 
stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoba uvedené 
v Příloze č. 5 této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 17 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 24 této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 
prodlení s nedodržením povinnosti uvedené v čl. VII odst. 1 písm. k) této smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč v případě, že 
neuhradí poddodavatelům vystavené faktury v plné výši, vyjma výše pro zádržné 
dohodnutého mezi zhotovitele a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění, nebo nezajistí přenesení totožné povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a nezaváže své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce, nebo nepředloží smlouvy uzavřené mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.  

13. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne 
z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, 
sjednaná touto smlouvou. 

14. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na 
jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. Bude-li mít objednatel více potenciálně 
započitatelných pohledávek vůči zhotoviteli, určí konkrétní výši té, které pohledávky, kterou 
bude započítávat, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

15. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout součinnost  čl. I odst. 12, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to do 7 dnů 
ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají 
zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody. 

16. Zánik účinků smlouvy nemá vliv na trvání ujednání o smluvních pokutách. 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních OZ má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 
z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  
je objednatel nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, PD a nezjedná 
nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního 
deníku stavby), 
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e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, 
požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani 
přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku 
stavby), 

f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, 

g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 10 věty třetí této 
smlouvy, 

h) zhotovitel se dostane do prodlení, bez zavinění objednatele a vlivů vyšší moci, delšího 
14 dnů s plněním dle podrobného harmonogramu prací (srov. čl. čl. III. odst. 4). 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  

je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli  

o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a 
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. V případě zániku této smlouvy jinak, než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této 
smlouvy. 

XIII. 
Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému 
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami 
včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 
10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zhotovitel je tak povinen objednateli tento seznam 
poskytnout na základě výzvy.  

2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního 
vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit 
účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních 
předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za 
podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí 
ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu 
zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat 
podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců 
ode dne uzavření této smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své 
poddodavatele. 

4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, 
že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) 
zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
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pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla 
dle této smlouvy o 3 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo 
pozastavit výplatu 3 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu 
není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci 
takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že 
bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 3 %. 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Ustanovení se přiměřeně aplikuje též vůči 
všem poddodavatelům zhotovitele, který zajistí naplňování účelu a smyslu tohoto 
uvedeného ustanovení i ve vztahu k nim s tím, že zhotovitel je garantem i za své 
poddodavatele, že plnění předmětu této smlouvy proběhne dle zásad odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele seznámen s tím, že cena za dílo je 
financována prostřednictvím dotace. 

6. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je za den v rámci jednotlivých dob a lhůt 
považován kalendářní den. 

7. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
- za zhotovitele: Bc. Jan Jedlička obchodní vedoucí oblasti 
- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

8. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku  
- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

9. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení OZ v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele dotace ((Integrovaný regionální operační program), 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené PD a jeho realizací a 
kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Tyto povinnosti se týkají i poddodavatelů. 
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4. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 
(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  

− zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1), 

− oceněný položkový soupis prací (č. 2), 

− harmonogram v týdnech (bez datumů) (č. 3), 

− jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 5) 

− situační výkres ČEZd (příloha č. 6), 

− popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ (č. 7). 
 

XV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v 
této smlouvě a vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

4. Smlouva bude podepisována elektronicky zveřejnění v ISRS provádí objednatel. 

5. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 27.02.2024 usnesením č. RM 24 04 
31 09. Zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 24 08 31 16 ze dne 14.05.2024. 

 

 

 

....................................................              ................................................. 

Objednatel       Zhotovitel STRABAG Rail a.s. 
Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města    

Ing. Jakub Svoboda  
                                                                                             předseda představenstva 
 
                                                                                             Ing. Luboš Tomášek 
                                                                                             člen představenstva 
 



OPRAVA CHYBY V PSANÍ 

Příloha smlouvy č.  2024-0772/OMH – Lávka Děčín-Podmokly 

 

V čl. 4, odst. 1 chybně uvedena částka 97 975 261,98Kč bez DPH 

(slovy:  devadesátsedmmilionůdevětsetsedmdesátpěttisícdvěstěšedesátjednakorun 

českýchdevadesátosmhaléřů bez DPH.) 

 

 

Správné znění 

 

97 975 065,88 Kč bez DPH 

(Slovy: devadesátsedmmilionůdevětsetsedmdesátpěttisícšedesátpětkorunčeskýchosmdesátosmhaléřů 

bez DPH)  
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Veřejný zadavatel 

    Statutární město Děčín 

Statutární zástupce:   Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města    

Sídlo:     Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  

IČO:     00261238  

DIČ:     CZ00261238  

nezapsáno v obchodním rejstříku 

 

 

vyhlašuje veřejnou zakázku 

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona  
č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

 

Lávka Děčín – Podmokly. 
systémové číslo VZ P24V00000102 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

 

 

 

 

 

Schváleno v RM  24 04 31 09   ze dne 27.02.2024   …………………………………………. 

podpis statutárního zástupce 
primátor statutárního města Děčín  
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Zadavatel:  Statutární město Děčín 
Statutární zástupce:  Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
Sídlo:   Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO:    00261238 
DIČ:   CZ00261238 

nezapsáno v obchodním rejstříku 
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová 
Telefon, email:  412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz 

Zpracovateli Zadávací dokumentace jsou zaměstnanci zadavatele.  

Veřejná zakázka není rozdělena na části. 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že 
přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.   

Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jedná 
se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný materiál, s 
minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi. 

2.1. Vymezení předmětu plnění  

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD), Stavba 
bude realizována v souladu s PD, kterou zpracovalo sdružení: 

• Ing. arch. Alexandr Kotačka, autorizovaný architekt ČKA 00658, IČO: 406 51 681 

• Ing. arch. Eva Pyková, autorizovaná architekta ČKA 4801, IČO: 883 18 605 

• Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D:, FEng, autorizovaný inženýr ČKAIT: 0010963, IČO: 866 21 904 

a v souladu s vydaným pravomocným stavebním povolením č. 2247/2023 ze dne 30.01.2023. 

 

2.2. Předmětem plnění je: 

výstavba nové lávky, která bude spojovat levý a pravý břeh Děčína. Lávka bude přichycena na stávající 
železniční most. V rámci stavby dojde ke stavební úpravě pravého a levého předpolí lávky. Součástí 
stavby je dále osvětlení lávky a vegetační úpravy obou břehů. 
 
Zadavatel upozorňuje účastníky na omezení činnosti 
základě stanoviska vydaného Správou chráněné krajinné oblasti České Středohoří budou v období 
01.05-15.07 z důvodu ochrany bobra evropského vyloučeny hlučné práce na pravém břehu Labe a v 
okolí Ploučnice a prací s rizikem vzniku zákalu nebo znečištění vodního toku v období 01.10-31.12 z 
důvodu ochrany lososa obecného. Práce budou probíhat pouze v denních hodinách 06:00 – 20:00 hod. 
 
Dále Zadavatel upozorňuje, že v místě stavby opěry 08 se nachází kabel NN společnosti ČEZ Distribuce 
– viz situační výkres ČEZd. Předpoklad realizace přeložky tohoto kabelu je nejpozději do 28.02.2025. 
Zhotovitel si musí stanovit takový harmonogram stavebních prací, aby práce v dané lokalitě byly 
realizovány až v samotném závěru stavby. 

2.3. Financování a publicita 

Celý projekt bude spolufinancován z IROP. 

Zhotovitel umístí v rámci realizace veřejné zakázky na dobře viditelné místo před započetím stavebních 
prací dočasný billboard s názvem a hlavním cílem projektu a s informací, že stavba je prováděna za 
přispění EU a po dokončení stavby osadí stálou pamětní desku z odolného a trvalého materiálu. 

mailto:vera.havlova@mmdecin.cz
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Specifikace publicity je obsažena v příloze č. 4 - Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v 
programovém období 2021–2027. Billboard a pamětní deska bude uchazečem oceněna v soupise prací 
ve VRN, pořadové číslo 8, položka 02991 „informační tabule“, specifikace dle níže uvedeného: 

Billboard: vizualizace dle přílohy, materiál odolný klimatickým a povětrnostním podmínkám, velikost 
5100 x 2 400 mm (na šířku) včetně nosné konstrukce případně uchycení.  

Pamětní deska: vizualizace dle přílohy, materiál odolný klimatickým a povětrnostním podmínkám, 
pevný materiál odolný vandalismu, velikost 400 x 300 mm (na šířku).  

 

2.4. Druh veřejné zakázky 

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ) 

2.5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) 

 

Popis CPV 

Stavební práce 45000000-7 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem:   61 658 000 Kč bez DPH 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1. Předpokládaná doba plnění  

Předpokládaný termín zahájení plnění:  květen 2024 

Doba plnění:     max. 500 dnů  
(v termínu realizace díla jsou započteny i práce související s VRN (DIO, vytyčení stavby, vytyčení 
inženýrských sítí, zpracování a projednání havarijního a povodňového plánu, výroba lávky aj.)  
 
V termínu pro předání dokončené stavby je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění 
díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení 
termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého 
období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé 
období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků 
a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním 
podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.  

4.2. Místo plnění veřejné zakázky 

Pozemky k.ú. Děčín: 

• p.č. 2403/1, 0403/2, 2404/1, 2404/2, 2404/3, 2404/4, 3008/5, 3011/1, 3056/1, 3065, 
3064/1, 3103/1, 3103/2. 

Pozemky k.ú. Podmokly: 

• p.č. 392/1, 400/1, 101/1, 403/4, 403/8, 403/18, 403/19, 404/1, 3983/1, 3983/2, 3983/3, 
3983/10. 

4.3. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů 

a) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení: 

- Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele a 
- uvedl poddodavatele, který bude příslušnou část plnění provádět. 
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Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je 
nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 
pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v 
danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude 
oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně 
identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, 
kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem 
potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel 
oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude 
zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna. 

4.4. Realizace stavby bude vedená formou elektronického stavebního deníku STAVEE. 

Realizace stavby bude vedena formou elektronického stavebníku deníku STAVEE. Přístup do deníku 
poskytne zadavatel. Pro kompletní vedení stavebního deníku je potřeba mít jakékoliv zařízení s 
připojením k internetu, deník funguje na webovém rozhraní app.stavee.cz. 

Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace průběhu stavby min. 2x týdně. 
Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici. 

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

5.1. Stanovení technických podmínek 

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky. 

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

6.1. Nabídková cena 

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která 
bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. 

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou 
povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v 
zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a 
dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. náklady na 
likvidaci odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, převod práv, a to včetně pojištění atd. 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.   
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené 
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným způsobem 
měněny.  
Obchodní podmínky k jednotlivým částem jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 
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8. JISTOTA  

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 500 000,- Kč  

(pětsettisíckorunčeských). 

Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:  

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:  

Číslo účtu:    19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha) 

Variabilní symbol:   1900358 

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro 
složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558) 

Specifický symbol:   8136 

 

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději ve lhůtě pro 
podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota 
vrácena po jejím uvolnění.  

Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch 
zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložená zadavateli 
nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo 
pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší, než je lhůta, po kterou je 
uchazeč svou nabídkou vázán. 

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel 
vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné. 

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či 
poskytnutí bankovní záruky. 

9. KVALIFIKACE 

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání: 

9.1 splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ; 

9.2 splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ; 

9.3 prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ; 

9.4 prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ. 

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti 
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k 
prokázání splnění kvalifikace (tj. nejpozději 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení). 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů 

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje 
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se 
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lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání 
splnění kvalifikace dodavatelem. 
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah 
prokázání kvalifikace. 

9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ 

Způsobilým není dodavatel, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, 
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 

správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat 
a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a vedoucí pobočky závodu, 
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v 

odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. 
Zadavatel požaduje předložení: 
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ, 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

9.2. Profesní způsobilost  

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. 
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 

právní předpisy takové oprávnění vyžadují, 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru: 

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně 
způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje. Účastník předloží doklady, že disponuje osobou či osobami s osvědčením: 
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• autorizace1 v oboru mosty a inženýrské konstrukce: stavitel/technik nebo autorizovaný inženýr 
 vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato osoba bude zároveň v roli hlavního stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky (uvedena 
ve jmenném seznamu osob); 

• autorizace v oboru dopravní stavby: stavitel/technik dopravní stavby – nekolejová doprava nebo 
autorizovaný inženýr vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů  

• odborná způsobilost dle Předpisu SŽ Zam1, zkoušku K05/2 nebo K06. 

9.3. Ekonomická kvalifikace 

Zadavatel nepožaduje. 

9.4. Technické kvalifikační předpoklady 

9.4.1. ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ 

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel seznam stavebních prací 
poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o 
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Seznam stavebních prací bude 
obsahovat identifikační údaje objednatele, název akce, termín realizace akce, finanční objem prací. 
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto: 
Účastník splní technické kvalifikační předpoklady doložením, že prováděl níže uvedené práce. 
Informace kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, finanční objem 
prací a identifikační údaje objednatele. 
Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů bude doloženo osvědčení: 

• 1 osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací týkající rekonstrukce či výstavby 
ocelové lávky nebo mostu v min. hodnotě 23 mil. Kč bez DPH 

9.4.2. ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ 

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to 
zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, 
zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (tento vztah bude v nabídce 
vyznačen a v případě poddodavatele doložen závazkem). 

V nabídce bude uvedeno jméno osoby stavbyvedoucího, který bude splňovat minimálně požadavky na 
vzdělání a odbornou kvalifikace takto: 

• autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce  

• odborná způsobilost dle Předpisu SŽ Zam1, zkoušku K05/2 nebo K06 

• zkušenosti s řízením v pozici hlavního stavbyvedoucího alespoň 1 dokončené obdobné stavby 

– stavební práce na stavbě ocelové lávky či mostu ve výši min. 15 mil. Kč bez DPH za posledních 

5 let, 

• znalost českého jazyka na komunikativní úrovni. 

Splnění výše uvedených požadavků na praxi, zkušenosti a osobní kvalifikaci musí jednoznačně vyplývat 
z doložených profesních životopisů členů týmu. V životopisu budou konkrétní odkazy na dokončené 
zakázky včetně identifikačních údajů osob, které za účelem potvrzení reference mohou být 
kontaktovány. Dále budou doloženy doklady dané osoby o autorizaci a o odborné způsobilosti dle 
Předpisu SŽ Zam1, zkoušku K05/2 nebo K06. 

 
1 V případě zahraničních účastníků je možné autorizaci vydanou ČKAIT nahradit potvrzením ze seznamu 
registrovaných osob vedeným ČKAIT. 
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Dále bude uvedeno jméno osoby, disponující autorizací dopravní stavby s uvedením dokončených akcí 

tohoto typu za posledních 5 let. 

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci 

Účastník pro zpracování využije formuláře nabídky, který je přílohou zadávací dokumentace. 
Před uzavřením smlouvy si zadavatel vyhrazuje možnost od vybraného dodavatele vyžádat předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. 
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může 
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento 
doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, 
může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem 
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v 
latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný 
doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 

9.6. Pojistná smlouva 

Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou smlouvu, 
případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem zadavateli či třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 50 mil. Kč. Účastník, 
kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou pojistnou 
částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky. 

Smlouva bude předložena vítězným účastníkem.  

9.7. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace  

9.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ. 

9.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob  

Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel 
je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a 
d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné 

osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s 
nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle 
odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým 
se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení 
o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a 
nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 
písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2. 

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla 
stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je 
kvalifikace prokazována. 
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10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  

10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ 

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději  
4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. 

Účastník je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.  

Tzn., žádost o podání vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli nejpozději 7 
pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne 
dodavateli vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. 
V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od obdržení bude Zadavatel 
postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ. 

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického 
nástroje. 

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena zejména prostřednictvím elektronického 
nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky https://zakazky.mmdecin.cz/, 
případně datovou schránkou či emailem na administrátora veřejné zakázky. 

10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ  

Prohlídka místa plnění bude organizována – dne 11.03.2024 sraz v 10:00 hodin na konci parkoviště U 
Plovárny před vstupem na Mariánskou louku.    

 

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

11.1. Způsob a místo pro podání nabídek 

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.mmdecin.cz. 

11.2. Lhůta pro podání nabídek 

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 04.04.2024 do 10:00 hodin. 

11.3. Otevírání obálek 

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5,  
405 38 Děčín IV – Podmokly.  

Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ. 

Otevírání elektronických nabídek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků. 

12. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů. 

13. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Ekonomická výhodnost nabídky. 

Hodnotící 
kritérium 

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení 

Název sub-kritéria 

https://zakazky.mmdecin.cz/
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Ekonomická 
výhodnost 
nabídky 

85 % Nabídková cena v Kč bez DPH  

15 % Odbornost osoby stavbyvedoucího2 

 

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium) 

85 ∗ 
hodnota nejnižší nabídky

hodnota posuzované nabídky
= hodnotící body 

 

Odbornost týmu 

Body navíc získá ten účastník, který ve své nabídce uvede ve formuláři nabídky a doloží životopisem 
stavbyvedoucího (s uvedením kontaktních údajů na objednatele zakázky), že tato osoba, pověřená 
vedením stavby v posledních 6 letech realizovala: 

Role Bodované 
kritérium 

Počet bodů za každou započítanou 
zkušenost 

max. bodové 
hodnocení 

Stavbyvedoucí reference 

stavební práce na ocelové mostní konstrukci 
ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez 
DPH, realizované v ochranném pásmu dráhy 
(max. 2 osvědčení – po 25 bodech)   

50  

stavební práce na ocelové mostní konstrukci 
ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez 
DPH, realizované nad vodní hladinou (max. 2 
osvědčení – po 25 bodech)  

50 

  Maximálně lze získat 100 bodů 

 

Osvědčení předložené v rámci technických kvalifikačních předpokladů bude Zadavatel akceptovat i 
v rámci hodnocení za předpokladu splnění shora uvedených podmínek. 

 

15 ∗ 
počet bodů (osvědčení posuzované nabídky)

nejvyšší počet bodů (osvědčení ze všech doručených nabídek)
= hodnotící body 

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto dílčím 
kritériu uchazeč nula hodnotících bodů. 

 
Celkový počet bodů za nabídku je tvořen součtem hodnotících kritérií. 
Nabídková cena + kvalita týmu = celkový počet bodů 
 

Způsob hodnocení nabídek 

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise. 

Doručené nabídky budou po otevření srovnány vzestupně dle bodového hodnocení.   

 
2 Zadavatel upozorňuje účastníky, že bude seznam s uvedenými akcemi bude ověřovat dle § 39 odst. 5 ZZVZ. V 
případě vzniklých pochybností není možné v tomto bodě žádat doplnění nabídky. Musí se jednat pouze o 
věrohodné objasnění informace uvedené v seznamu, který je zároveň čestným prohlášením. 
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Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu 
realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném 
oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, 
tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu. 

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 

14.1. Nabídka účastníka 

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a 
rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu 
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky – preferováno použití elektronického nástroje.  

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: 

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html 

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf. 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného 
na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Ing. Věru 
Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265. 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz. 

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. 

Zadavatel upozorňuje, že součástí smlouvy s vybraným dodavatelem budou přílohy: 

• Příloha č. 1 – ocenění položkový soupis prací  

• Příloha č. 2 – harmonogram (týdenní interval) 

• Příloha č.3 – závazné identifikační údaje osoby, která se bude podílet na realizaci zakázky, jejímž 
prostřednictvím je prokazována kvalifikace a bylo provedeno hodnocení, 

• popřípadě i Příloha č. 4 – dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. 

Nabídka bude obsahovat: 

• Formulář nabídky (Návrh smlouvy není požadován, podáním nabídky je akceptováno znění 
smluvních podmínek) 

• Oceněný položkový soupis prací 

• Životopis stavbyvedoucího s uvedením požadovaných informacích, které budou doloženy 
příslušnými doklady včetně referencí s uvedením jména dané osoby 

• Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů viz bod 9.1, 9.2 a 9.4 

• Doklad o jistotě. 
• V souladu s § 103 odst. 1) písm. f) v případě společné účasti dodavatelů v nabídce účastník 

doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. 

 

Doklady v nabídce mohou být předloženy v prosté kopii, osvědčení nelze nahradit čestným 
prohlášením.  

Před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem si Zadavatel vyhrazuje možnost vyzvat k doložení 
originálů nebo ověřených kopií, pokud již tyto nabídka nebude obsahovat. Vybraný účastník bude před 
podpisem smlouvy vyzván k předložení dokladu o sjednaném pojištění odpovědnosti v min. výši 50 mil. 
Kč. 

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html
https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
https://zakazky.mmdecin.cz/
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14.2. Forma nabídky  

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. 

Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x). 

14.3. Podání nabídky 

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického 
nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/.  

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265. 

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí  

04.04.2024 v 10:00 hodin. 

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - 
https://zakazky.mmdecin.cz.  

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html. 

16. PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

16.1. Obecné principy 

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného 
veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje 
také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv 
a životního prostředí. Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 
dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné 
zakázky. 

16.2. Poddodavatelský řetězec 

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné 
zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, 
spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude 
takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový 
dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s 
podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel 
předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v 
rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky. Uvedené čestné prohlášení bude jakožto součást nabídky 
samostatně uloženou přílohou smlouvy.  

16.3. Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ 

Zadavatel dále zohlednil zásadu, když požaduje, aby poskytovatel při plnění předmětu veřejné zakázky 
zajistil legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 
všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Tato povinnost poskytovatele je 
zakotvena v obchodních podmínkách VZ. 

Dále v Prohlášení k SOVZ (Příloha ZD - formulář nabídky) zadavatel požaduje od dodavatele předložení 
čestného prohlášení, kde se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

https://zakazky.mmdecin.cz/
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00000143
https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html
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odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 
předmětu plnění prováděny bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování 
mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 
Mezinárodní organizace práce (ILO). V rámci Přílohy ZD dodavatel prohlásí, že bude dodržovat 
pracovněprávní předpisy a mezinárodní úmluvu ILO. 

16.4. Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ 

Zadavatel zohlednil zásadu ve svých požadavcích na likvidaci odpadů a dále, aby při realizaci předmětu 
plnění nebyly použity v žádné části látky, které jsou zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné 
obavy (SVHC), určených podle článku 57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
(nařízení REACH), včetně látek případně doplněných na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV. 
Dodavatel předloží v rámci Přílohy ZD čestné prohlášení o neexistenci látek vzbuzujících mimořádné 
obavy.  

Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u příslušeného 
subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážními lístky z recyklačního 
střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto množství odpadu 
do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy. 

16.5. Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ 

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání 
a konstatuje, předmětem plnění jsou stavební a restaurátorské práce, při kterých nelze využít tuto 
zásadu. 

17. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE 

a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
Účastníkem, je příslušný Účastník povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně 
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Účastníka, je třeba postupovat dle § 88 ZZVZ. 

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce Účastníka u třetích osob. 

c) Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu jinak 
než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil 
v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné 
zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím 
řízení. Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna 
sankční ujednání proti původnímu zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý 
v pořadí bude akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit 
nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy s původním zhotovitelem. 

d) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení: 

- Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele, a 
- Uvedl identifikační a kontaktní údaje poddodavatele, který bude příslušnou část plnění 

provádět 

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je 
nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 
pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v 
danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude 
oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně 
identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, 
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kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem 
potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel 
oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude 
zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna. 

18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ. 

19. UPOZORNĚNÍ 

S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 
833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se (v období do 10. 
října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do 
oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), 
odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se 

sídlem v Rusku, 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 

některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů, 
dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

 

 

Příloha č. 1 Návrh smlouvy  
Příloha č. 2  Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací 
Příloha č. 3  Formulář nabídky 
Příloha č. 4  Manuál JVS fondu 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548


Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba:21015 - LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY

Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0
Odbytová cena:  97 975 065,88 Sazba 2 15

OC+DPH:  118 549 829,72 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  2 747 261,98   576 925,02  3 324 187,00

001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  1 131 153,27   237 542,19  1 368 695,46

101.1 ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH  2 060 843,12   432 777,07  2 493 620,19

101.2 VÝJEZD Z PARKOVIŠTĚ   783 071,31   164 444,98   947 516,29

102.1 STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY   631 220,93   132 556,39   763 777,32

102.2 ÚPRAVA PROPUSTKU  1 274 860,83   267 720,77  1 542 581,60

201 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY  80 119 697,71  16 825 136,51  96 944 834,22

401 OSVĚTLENÍ LÁVKY  2 521 365,66   529 486,79  3 050 852,45

801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - LEVÝ BŘEH  5 441 295,56  1 142 672,06  6 583 967,62

802 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - PRAVÝ BŘEH  1 264 295,51   265 502,06  1 529 797,57



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21015 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY
číslo a název SO SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
číslo a název rozpočtu: 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY, DLE 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SCHVÁLENÉHO PLÁNU ZOV A VYJÁDŘENÍ POLICIE 

ČR A JINÝCH S TÍMTO SOUVISEJÍCÍCH VYJÁDŘENÍ. 

VČETNĚ PŘECHODNÉHO SVISLÉHO I VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, 

DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, ZÁBRAN A OPLOCENÍ APOD. (DODÁVKA, MONTÁŽ, 

PRONÁJEM, KONTROLA, ÚDRŽBA, PŘEMÍSŤOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ, DEMONTÁŽ) KPL          1,000   130 993,53   130 993,53

1=1,000 [A]

2 029113 A

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KUS          1,000   216 958,04   216 958,04

1ks=1,000 [A]

3 029113 B

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY KUS          1,000   560 816,08   560 816,08

1=1,000 [A]

4 02940

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN VČ SCHVÁLENÍ PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY STÁTNÍ 

SPRÁVY KPL          1,000   24 561,29   24 561,29

1=1,000 [A]

5 02943

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

VČ. VTD KPL          1,000   114 619,35   114 619,35

1=1,000 [A]

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL          1,000   270 174,17   270 174,17

1=1,000 [A]

7 02945.R

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

GEPMETRICKÉ PLÁNY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY KUS          1,000   160 139,61   160 139,61

1=1,000 [A]

8 02991

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

IDENTIFIKAČNÍ TABULE STAVBY SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI O DÍLE KUS          1,000   24 561,29   24 561,29

1ks=1,000 [A]

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL          1,000  1 244 438,62  1 244 438,62

1=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce  2 747 261,98

C e l k e m  2 747 261,98

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky Název položky jednotka



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21015 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY
číslo a název SO SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
číslo a název rozpočtu: 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014100 A

POPLATKY ZA RECYKLACI

KAMENIVO T            526,756    327,49   172 507,32

z pol.č.11332: 277,24m3*1,9t/m3=526,756 [A]

2 014100 B

POPLATKY ZA RECYKLACI

BETON T            58,196    343,86   20 011,28

z pol.č.11318: 14,42m3*2,2t/m3=31,724 [A]

z pol.č.11351: 161,3m*0,04t/m=6,452 [B]

z pol.č.11352: 200,2m*0,1t/m=20,020 [C]

Celkem: A+B+C=58,196 [D]

3 014100 C

POPLATKY ZA RECYKLACI

ASFALT T            378,375    327,49   123 914,03

z pol.č.11313: 28,65m3*2,5t/m3=71,625 [A]

z pol.č.11372D: 122,7m3*2,5t/m3=306,750 [B]

Celkem: A+B=378,375 [C]

0 Všeobecné konstrukce a práce   316 432,63

1 Zemní práce

4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3           28,650   1 375,43   39 406,07

chodník, plocha západ: 191,0m2*0,15=28,650 [A]

5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3           14,420   2 046,77   29 514,42

chodníky

plocha jih: 64,0m2*0,10=6,400 [A]

plocha sever: 64,3m2*0,10=6,430 [B]

plocha výjezd: 15,9m2*0,10=1,590 [C]

Celkem: A+B+C=14,420 [D]

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           274,240    785,97   215 544,41

komunikace: 818,0 m2*0,30=245,400 [A]

chodníky

plocha jih: 64,0m2*0,20=12,800 [B]

plocha sever: 64,3m2*0,20=12,860 [C]

plocha výjezd: 15,9m2*0,20=3,180 [D]

Celkem: A+B+C+D=274,240 [E]

7 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M            161,300    98,25   15 847,73

plocha jih: 38,5m=38,500 [A]

plocha západ: 81,0m=81,000 [B]

plocha sever: 31,0m=31,000 [C]

plocha výjezd: 10,8m=10,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=161,300 [E]

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            200,200    229,24   45 893,85

plocha jih: 79,0m=79,000 [A]

plocha západ: 32,0m=32,000 [B]

plocha sever: 68,0m=68,000 [C]

plocha výjezd: 21,2m=21,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=200,200 [E]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky Název položky jednotka



9 11372D

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 

2000M2 M3           122,700   2 980,11   365 659,50

komunikace: 818,0m2*0,15=122,700 [A]

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           31,500    32,75   1 031,63

doplnění vozovky v místě výkopu pilíře P7: 31,5m2=31,500 [A]

1 Zemní práce   712 897,61

5 Komunikace

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3           9,450   1 490,05   14 080,97

doplnění vozovky v místě výkopu pilíře P7: 31,5m2*(0,15+0,15)=9,450 [A]

12 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2           31,500    49,12   1 547,28

doplnění vozovky v místě výkopu pilíře P7: 31,5m2=31,500 [A]

13 572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,4KG/M2 M2           31,500    32,75   1 031,63

doplnění vozovky v místě výkopu pilíře P7: 31,5m2=31,500 [A]

14 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2           31,500    687,72   21 663,18

doplnění vozovky v místě výkopu pilíře P7: 31,5m2=31,500 [A]

15 574E66

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

ACP 16+ M2           31,500   1 105,26   34 815,69

doplnění vozovky v místě výkopu pilíře P7: 31,5m2=31,500 [A]

5 Komunikace   73 138,75

9 Ostatní konstrukce a práce

16 914133

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM KUS          4,000    491,23   1 964,92

4ks=4,000 [A]

17 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM KUS          1,000    998,82    998,82

1ks=1,000 [A]

18 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M            130,900    196,49   25 720,54

v místě napojení na stávající stav

plocha jih: 59,2m=59,200 [A]

plocha západ: 10,2m=10,200 [B]

plocha sever: 39,0m=39,000 [C]

plocha výjezd: 22,5m=22,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=130,900 [E]

9 Ostatní konstrukce a práce   28 684,28

C e l k e m  1 131 153,27



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21015 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY
číslo a název SO SO 101 PŘEDPOLÍ LEVÝ BŘEH
číslo a název rozpočtu: 101.1 ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemní práce

1 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M            127,000    261,99   33 272,73

20 x 40mm podél obrubníků: 127,0m=127,000 [A]

2 12573

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ORNICE Z DEPONIE M3           11,000    229,24   2 521,64

natěžení a dovoz ornice z pol.č.18230: 11,0m3=11,000 [A]

3 17180.R

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ŠTĚRKOTRÁVA

VRCHNÍ VRSTVA HDK 0/32 - 0/45 20% ZEMINA S TRAVNÍM SEMENEM TL.150MM

SPODNÍ DRENÁŽNÍ VRSTVA ŠTĚRK (RECYKLÁT 0/45 - 0/64 250MM M3           20,000   1 359,05   27 181,00

50,0m2*(0,15+0,25)=20,000 [A]

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           433,000    32,75   14 180,75

typ B, stezka: 77,0m2=77,000 [A]

typ C, chodník mozaika: 92,0m2=92,000 [B]

typ D, chodník se zesílenou konstrukcí mozaika: 189,0m2=189,000 [C]

typ E, zvýšené prahy dlažby: 75,0m2=75,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=433,000 [E]

5 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3           11,000    425,73   4 683,03

55,0m2*0,20=11,000 [A]

6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           55,000    32,75   1 801,25

z pol.č.18230: 55,0m2=55,000 [A]

7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2           55,000    16,37    900,35

dle pol.č.18241: 55,0m2=55,000 [A]

1 Zemní práce   84 540,75

5 Komunikace

8 561231

VÁLCOVANÝ BETON TŘ I TL DO 150MM

C12/15 M2           23,000    769,59   17 700,57

typ Y, doplnění konstrukcepodél vozovky: 23,0m2=23,000 [A]

9 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2           75,000    474,85   35 613,75

typ E, zvýšené prahy: 75,0m2=75,000 [A]

10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3           97,790   1 719,29   168 129,37

typ B, stezka: 77,0m2*0,15=11,550 [A]

typ C, chodník mozaika: 92,0m2*0,22=20,240 [B]

typ D, chodník se zesílenou konstrukcí mozaika: 189,0m2*0,25=47,250 [C]

typ E, zvýšené prahy dlažby: 75,0m2*0,25=18,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=97,790 [E]

11 56361

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

ŽIVIČNÝ RECYKLÁT M2           77,000    114,62   8 825,74

typ B, stezka: 77,0m2=77,000 [A]

12 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2           45,000    49,12   2 210,40

typ Y, doplnění konstrukce podél vozovky: 45,0m2=45,000 [A]

13 572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,4KG/M2 M2           192,000    32,75   6 288,00

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky Název položky jednotka



typ B, stezka: 77,0m2=77,000 [A]

typ Y, doplnění konstrukce podél vozovky: 70,0m2+45,0m2=115,000 [B]

Celkem: A+B=192,000 [C]

14 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2           70,000    687,72   48 140,40

typ Y, doplnění konstrukce podél vozovky: 70,0m2=70,000 [A]

15 574A43

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

PROBARVOVANÝ ASFALT M2           73,000    843,27   61 558,71

typ B, stezka: 73,0m2=73,000 [A]

16 574E66

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

ACP 16+ M2           45,000   1 105,26   49 736,70

typ Y, doplnění konstrukce podél vozovky: 45,0m2=45,000 [A]

17 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2           73,000    982,46   71 719,58

typ E, zvýšené prahy: 73,0m2=73,000 [A]

18 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2           241,000    736,84   177 578,44

typ C, chodník mozaika: 73,0m2=73,000 [A]

typ D, chodník se zesílenou konstrukcí mozaika: 168,0m2=168,000 [B]

Celkem: A+B=241,000 [C]

19 58241 A

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA

ROVINNÁ DESKA TL. 60M M2           9,000   4 715,77   42 441,93

typ C, chodník mozaika - přídlažba: 9,0m2=9,000 [A]

20 58241 B

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA

ROVINNÁ DESKA TL. 80M M2           6,000   6 598,80   39 592,80

typ D, chodník se zesílenou konstrukcí mozaika - přídlažba: 6,0m2=6,000 [A]

21 58251

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE ŠÍŘ.40MM M2           11,000   1 359,05   14 949,55

typ D, chodník se zesílenou konstrukcí mozaika: 9,0m2=9,000 [A]

typ E,zvýšené prahy: 2,0m2=2,000 [B]

Celkem: A+B=11,000 [C]

22 58271 A

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z UMĚLÉHO KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA

RELIÉFNÍ DLAŽBA PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ - DL60 M2           16,000   7 728,62   123 657,92

mimo ucelené celky: 6,0m2=6,000 [A]

typ C, chodník mozaika: 10,0m2=10,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

23 58271 B

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z UMĚLÉHO KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA

RELIÉFNÍ DLAŽBA PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ - DL80 M2           10,000   9 415,16   94 151,60

typ B, stezka: 4,0m2=4,000 [A]

typ D, chodník se zesílenou konstrukcí: 6,0m2=6,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

5 Komunikace   962 295,46

8 Potrubí    

24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS          1,000   22 105,16   22 105,16

1ks=1,000 [A]

25 899122

MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ

OBRUBNÍKOVÁ MŘÍŽ UV

VČ. PŘÍPADNÉ VÝŠKOVÉ ÚPRAVY UV KUS          1,000   5 730,96   5 730,96

1ks=1,000 [A]

8 Potrubí   27 836,12

9 Ostatní konstrukce a práce

26 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M            9,000   16 013,96   144 125,64

9,0m=9,000 [A]

27 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS          11,000   3 389,46   37 284,06

Z11h: 11ks=11,000 [A]



28 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS          10,000   3 209,35   32 093,50

10ks=10,000 [A]

29 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS          10,000   2 636,25   26 362,50

10ks=10,000 [A]

30 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS          9,000   4 748,52   42 736,68

9ks=9,000 [A]

31 915211

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

KONTRASTNÍ BARVOU M2           149,000   1 097,08   163 464,92

čáry, stíny, přechody: 125,0m2=125,000 [A]

vyznačení cyklopruhu: 24,0m2=24,000 [B]

Celkem: A+B=149,000 [C]

32 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS          25,000   1 326,30   33 157,50

25ks=25,000 [A]

33 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

ZKOSENÝ 150x250 M            72,000    851,46   61 305,12

72,0m=72,000 [A]

34 917424

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

150 x 200 M            34,000   1 408,18   47 878,12

OP6: 34,0m=34,000 [A]

35 917426

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM

250 x 200 M            59,000   2 161,39   127 522,01

OP3: 59,0m=59,000 [A]

36 91743

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ

130 x 200 M            100,000    851,46   85 146,00

KS3: 100,0m=100,000 [A]

37 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M            40,000   1 277,18   51 087,20

stávající obruba OP3: 40,0m=40,000 [A]

38 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M            127,000    867,84   110 215,68

20 x 40mm podél obrubníků: 127,0m=127,000 [A]

39 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2           19,000    982,46   18 666,74

dvou a čtyř řádek kolem obrubníků: 19,0m2=19,000 [A]

40 96687

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU KUS          1,000   3 602,32   3 602,32

1ks=1,000 [A]

41 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS          1,000   1 522,80   1 522,80

mříž stávající UV: 1ks=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   986 170,79

C e l k e m  2 060 843,12



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21015 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY
číslo a název SO SO 101 PŘEDPOLÍ LEVÝ BŘEH
číslo a název rozpočtu: 101.2 VÝJEZD Z PARKOVIŠTĚ

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           6,800    573,10   3 897,08

zemina z pol.č.17120: 6,8m3=6,800 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   3 897,08

1 Zemní práce

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2           75,000    884,21   66 315,75

75,0m2=75,000 [A]

3 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M            24,000    261,99   6 287,76

20 x 40mm podél obrubníků: 24,0m=24,000 [A]

4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3           26,000    180,12   4 683,12

130,0m2*0,20=26,000 [A]

5 12573

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ORNICE Z DEPONIE M3           17,400    229,24   3 988,78

natěžení a dovoz ornice z pol.č.18230: 17,4m3=17,400 [A]

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           6,800    736,84   5 010,51

drenážní rýha: 17,00*0,80*0,50=6,800 [A]

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           32,800    24,57    805,90

uložení 

sejmuté ornice na deponii dle pol.č.12110: 26,0m3=26,000 [A]

výkopu na skládku dle pol.č.13273: 6,8m3=6,800 [B]

Celkem: A+B=32,800 [C]

8 17180.R

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ŠTĚRKOTRÁVA

VRCHNÍ VRSTVA HDK 0/32 - 0/45 20% ZEMINA S TRAVNÍM SEMENEM TL.150MM

SPODNÍ DRENÁŽNÍ VRSTVA ŠTĚRK (RECYKLÁT 0/45 - 0/64 250MM M3           6,800   1 359,05   9 241,54

17,0m2*(0,15+0,25)=6,800 [A]

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           140,000    32,75   4 585,00

typ A, vozovka asfsalt: 104,0m2=104,000 [A]

typ C, chodník mozaika: 36,0m2=36,000 [B]

Celkem: A+B=140,000 [C]

10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3           17,400    425,73   7 407,70

87,0m2*0,20=17,400 [A]

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           87,000    32,75   2 849,25

z pol.č.18230: 87,0m2=87,000 [A]

12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2           87,000    16,37   1 424,19

dle pol.č.18241: 87,0m2=87,000 [A]

1 Zemní práce   112 599,50

2 Základy

13 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3           6,800   1 817,53   12 359,20

drenážní rýha: 17,00*0,80*0,50=6,800 [A]

14 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2           35,700    130,99   4 676,34

drenážní rýha: 17,00*(0,80+0,50+0,80)=35,700 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky Název položky jednotka



2 Základy   17 035,54

5 Komunikace

15 561231

VÁLCOVANÝ BETON TŘ I TL DO 150MM

C12/15 M2           3,000    769,59   2 308,77

typ Y, doplnění konstrukcepodél vozovky: 3,0m2=3,000 [A]

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3           38,400   1 490,05   57 217,92

typ A, vozovka asfalt: 104,0m2*(0,15+0,15)=31,200 [A]

typ C, chodník mozaika: 36,0m2*0,20=7,200 [B]

Celkem: A+B=38,400 [C]

17 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2           110,000    49,12   5 403,20

typ A, vozovka asfalt: 104,0m2=104,000 [A]

typ Y, doplnění konstrukce podél vozovky: 6,0m2=6,000 [B]

Celkem: A+B=110,000 [C]

18 572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,4KG/M2 M2           120,000    32,75   3 930,00

typ A, vozovka asfalt: 104,0m2=104,000 [A]

typ Y, doplnění konstrukce podél vozovky: 6,0m2+10,0m2=16,000 [B]

Celkem: A+B=120,000 [C]

19 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2           114,000    687,72   78 400,08

typ A, vozovka asfalt: 104,0m2=104,000 [A]

typ Y, doplnění konstrukce podél vozovky: 10,0m2=10,000 [B]

Celkem: A+B=114,000 [C]

20 574E66

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

ACP 16+ M2           110,000   1 105,26   121 578,60

typ A, vozovka asfalt: 104,0m2=104,000 [A]

typ Y, doplnění konstrukce podél vozovky: 6,0m2=6,000 [B]

Celkem: A+B=110,000 [C]

21 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2           29,000    736,84   21 368,36

typ C, chodník mozaika: 29,0m2=29,000 [A]

22 58251

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA

ROVINNÁ DESKA TL. 60M - KONTRASTNÍ PÁS M2           4,000   1 359,05   5 436,20

typ C, chodník mozaika - nástupní hrana: 4,0m2=4,000 [A]

23 58271 A

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z UMĚLÉHO KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA

RELIÉFNÍ DLAŽBA PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ - DL60 M2           11,000   7 728,62   85 014,82

mimo ucelené celky: 8,0m2=8,000 [A]

typ C, chodník mozaika: 3,0m2=3,000 [B]

Celkem: A+B=11,000 [C]

5 Komunikace   380 657,95

9 Ostatní konstrukce a práce

24 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS          7,000   3 209,35   22 465,45

7ks=7,000 [A]

25 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS          9,000   2 636,25   23 726,25

9ks=9,000 [A]

26 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS          7,000   4 748,52   33 239,64

7ks=7,000 [A]

27 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           41,000   1 097,08   44 980,28

čáry, stíny, přechody: 41,0m2=41,000 [A]

28 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS          2,000   1 326,30   2 652,60

2ks=2,000 [A]



29 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

ZKOSENÝ 150x250 M            11,000    851,46   9 366,06

11,0m=11,000 [A]

30 917424

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

150 x 200 M            18,000   1 408,18   25 347,24

OP6: 18,0m=18,000 [A]

31 917426

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM

250 x 200 M            15,000   2 161,39   32 420,85

OP3: 15,0m=15,000 [A]

32 917427

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM

240 x 320 M            9,000   3 618,69   32 568,21

OP1: 9,0m=9,000 [A]

33 91743

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ

130 x 200 M            25,000    851,46   21 286,50

KS3: 25,0m=25,000 [A]

34 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M            24,000    867,84   20 828,16

20 x 40mm podél obrubníků: 24,0m=24,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   268 881,24

C e l k e m   783 071,31



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21015 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY
číslo a název SO SO 102 PŘEDPOLÍ PRAVÝ BŘEH
číslo a název rozpočtu: 102.1 STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           79,000    573,10   45 274,90

zemina z pol.č.17120: 79,0m3=79,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   45 274,90

1 Zemní práce

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3           79,000    442,11   34 926,69

79,0m3=79,000 [A]

3 12573

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ORNICE Z DEPONIE M3           5,000    229,24   1 146,20

natěžení a dovoz ornice z pol.č.18230: 5,0m3=5,000 [A]

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           79,000    24,57   1 941,03

uložení výkopu na skládku dle pol.č.12373: 79,0m3=79,000 [A]

5 17180.R

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ŠTĚRKOTRÁVA

VRCHNÍ VRSTVA HDK 0/32 - 0/45 20% ZEMINA S TRAVNÍM SEMENEM TL.150MM

SPODNÍ DRENÁŽNÍ VRSTVA ŠTĚRK (RECYKLÁT 0/45 - 0/64 250MM M3           10,000   1 359,05   13 590,50

25,0m2*(0,15+0,25)=10,000 [A]

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           305,000    32,75   9 988,75

typ B, stezka: 251,0m2=251,000 [A]

typ E, zvýšené prahy dlažby: 54,0m2=54,000 [B]

Celkem: A+B=305,000 [C]

7 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3           5,000    425,73   2 128,65

25,0m2*0,20=5,000 [A]

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           25,000    32,75    818,75

z pol.č.18230: 25,0m2=25,000 [A]

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2           25,000    16,37    409,25

dle pol.č.18241: 25,0m2=25,000 [A]

1 Zemní práce   64 949,82

5 Komunikace

10 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2           54,000    360,23   19 452,42

typ F, stezka - dlažba nad propustkem: 54,0m2=54,000 [A]

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3           45,750   1 490,05   68 169,79

typ B, stezka: 251,0m2*0,15=37,650 [A]

typ F, stezka - dlažba nad propustkem: 54,0m2*0,15=8,100 [B]

Celkem: A+B=45,750 [C]

12 56361

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

ŽIVIČNÝ RECYKLÁT M2           251,000    81,87   20 549,37

typ B, stezka: 251,0m2=251,000 [A]

13 572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,4KG/M2 M2           251,000    32,75   8 220,25

typ B, stezka: 251,0m2=251,000 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky Název položky jednotka



14 574A43

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

PROBARVOVANÝ ASFALT M2           251,000    815,44   204 675,44

typ B, stezka: 251,0m2=251,000 [A]

15 58222

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

KAMENNÁ DLAŽBA  - LOMOVÝ KÁMEN M2           54,000    982,46   53 052,84

typ F, stezka - dlažba nad propustkem: 54,0m2=54,000 [A]

5 Komunikace   374 120,11

9 Ostatní konstrukce a práce

16 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS          10,000   2 636,25   26 362,50

10ks=10,000 [A]

17 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS          5,000   4 748,52   23 742,60

5ks=5,000 [A]

18 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS          10,000   1 326,30   13 263,00

10ks=10,000 [A]

19 91743

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ

130 x 200 M            50,000   1 670,16   83 508,00

KS3: 50,0m=50,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   146 876,10

C e l k e m   631 220,93



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21015 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY
číslo a název SO SO 102 PŘEDPOLÍ PRAVÝ BŘEH
číslo a název rozpočtu: 102.2 ÚPRAVA PROPUSTKU

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS          1,000   24 561,29   24 561,29

1ks=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   24 561,29

1 Zemní práce

2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3           13,149    229,40   3 016,38

18,00*4,87*0,15=13,149 [A]

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           13,149    32,92    432,87

uložení sejmuté ornice na deponii dle pol.č.12110: 13,149m3=13,149 [A]

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           19,500   1 541,79   30 064,91

ochranný obsyp z štěrkopísku: 13,00*3,00*0,50=19,500 [A]

1 Zemní práce   33 514,16

2 Základy

5 28999

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

TĚSNÍCÍ FÓLIE - GEOMEMBRÁNA M2           54,600    663,79   36 242,93

13,00*4,20=54,600 [A]

2 Základy   36 242,93

3 Svislé konstrukce

6 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3           43,304   15 314,23   663 167,42

koruna uprostřed: 5,80*0,74*(0,80+1,30)*2=18,026 [A]

koruna na kraji: 6,10*0,74*(0,80+0,60)*4=25,278 [B]

Celkem: A+B=43,304 [C]

3 Svislé konstrukce   663 167,42

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

7 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2           128,250    965,28   123 797,16

cca 50% celkové plochy

křídlo 1: 10,90*7,00*0,5=38,150 [A]

křídlo 2: 12,00*7,00*0,5=42,000 [B]

křídlo 3: 7,40*6,50*0,5=24,050 [C]

křídlo 4: 7,40*6,50*0,5=24,050 [D]

Celkem: A+B+C+D=128,250 [E]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   123 797,16

9 Ostatní konstrukce a práce

8 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M            24,400   10 152,00   247 708,80

kotvené do kamenné zdi výšky 0,7m: 4*6,1m=24,400 [A]

9 93640.R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ - CHRLIČE KUS          2,000    0,00    0,00

2ks=2,000 [A]

10 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2           128,250    425,73   54 599,87

tlakem 800bar dle pol.č.62745: 128,25m2=128,250 [A]

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky Název položky jednotka



11 96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

VČ ODVOZU KAMENE NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM M3           26,824   3 402,52   91 269,20

celkové množství: 18,00*4,87*0,80=70,128 [A]

odpočet dle pol.č.327215: -43,304m3=-43,304 [B]

Celkem: A+B=26,824 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce   393 577,87

C e l k e m  1 274 860,83



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21015 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY
číslo a název SO SO 201 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY
číslo a název rozpočtu: 201 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3          1 067,321    335,67   358 267,64

zemina z pol.č.17120: 1067,321m3=1 067,321 [A]

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3           807,900    335,67   271 187,79

dle pol.č.12573: 807,9m3=807,900 [A]

3 02520

ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

DŘEVĚNÉ TRÁMCE AZOBE KPL          1,000   24 561,29   24 561,29

1kpl=1,000 [A]

4 02620

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

DLOUHODOBÝ MONITORING KPL          1,000   158 829,66   158 829,66

1kpl=1,000 [A]

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL          1,000   24 561,29   24 561,29

1kpl=1,000 [A]

6 02811

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU

PROVEDENÍ IG PRŮZKUMU MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉHO NÁSYPOVÉHO TĚLESA - 

2 VRTY KPL          1,000   32 748,39   32 748,39

1kpl=1,000 [A]

7 02930

OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA

PLAKETA KPL          1,000   8 187,09   8 187,09

1kpl=1,000 [A]

8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS          1,000   24 561,29   24 561,29

1ks=1,000 [A]

9 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS          1,000   24 561,29   24 561,29

1ks=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   927 465,73

1 Zemní práce

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3           64,950    328,47   21 334,13

opěra 01: 116,5m2*0,15=17,475 [A]

P2: 76,5m2*0,15=11,475 [B]

P3: 37,0m2*0,15=5,550 [C]

P4: 35,0m2*0,15=5,250 [D]

P5: 130,0m2*0,15=19,500 [E]

P6: 38,0m2*0,15=5,700 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=64,950 [G]

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3           807,900    109,49   88 456,97

natěžení a dovoz zeminy dle pol.č.17411: 807,9m3=807,900 [A]

12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3          1 055,028    508,91   536 914,30

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky Název položky jednotka



opěra 01: 16,0*10,20=163,200 [A]

P2: 14,09*8,35=117,652 [B]

P3: 13,8*7,0=96,600 [C]

P4: 15,66*5,0=78,300 [D]

P5: 35,67*7,6=271,092 [E]

P6: 13,95*6,85=95,558 [F]

P7: 21,67*7,8=169,026 [G]

opěra 08: 12,0*5,3=63,600 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 055,028 [I]

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3          1 132,271    47,43   53 703,61

uložení na skládku zeminy

výkop (z pol.č.13173): 1055,028m3=1 055,028 [A]

z vrtů pro mikropiloty: 58*12,00*3,14*0,075*0,075=12,293 [B]

Celkem: A+B=1 067,321 [C]

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110: 64,95m3=64,950 [D]

Celkem: C+D=1 132,271 [E]

14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           807,900    377,54   305 014,57

zásyp základů

výkop (z pol.č.13173): 1055,02m3-podkl.bet.(z pol.č.451312): 26,36m3-základy (z 

pol.č.272325): 120,41m3-opěry (z pol.č.333325): 100,35m3=807,900 [A]

1 Zemní práce  1 005 423,58

2 Základy

15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3           0,910   6 241,98   5 680,20

obetonování drenáže DN150: 13,00*0,07m2=0,910 [A]

16 22694.R

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ (PLOCHA)

-včetně případného kotvení

- plocha pažení byla stanovena na základě délky pažení a výšky ke dnu výkopu

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. zápor, výdřevy, převázky, vrty pro zápory, 

osazení a zabetonování zápor konců zápor a po ukončení prací odřezání a odstraněním 

volné části zápor, převázky, výdřev atd. M2           92,823   14 736,77  1 367 911,20

P2: 8,35*2,35=19,623 [A]

P6: (6,90*2+4,50)*4=73,200 [B]

Celkem: A+B=92,823 [C]

17 227831

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

MIKROPILOTY 108/16, DÉLKA KOŘENE 7-8 M M            696,000   3 274,84  2 279 288,64

58*12,00=696,000 [A]

18 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2           468,200   2 619,87  1 226 623,13

P3: 21,90*12,00=262,800 [A]

P4: 15,80*13,00=205,400 [B]

Celkem: A+B=468,200 [C]

19 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2           468,200   1 637,42   766 640,04

dle pol.č.23217A: 468,2m2=468,200 [A]

20 26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM M            696,000   4 912,26  3 418 932,96

vrty pro mikropiloty: 58*12,00=696,000 [A]

21 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3           120,412   10 013,77  1 205 778,07

P2: 4,7m2*5,00=23,500 [A]

P3: 4,7m2*5,00=23,500 [B]

P4: 5,075m2*3,75=19,031 [C]

P5: 5,075m2*3,75=19,031 [D]

P6: 4,7m2*4,25=19,975 [E]

P7: 4,1m2*3,75=15,375 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=120,412 [G]

22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T            19,264   47 733,16   919 531,59

z pol.č.272325: 120,4m3*160kg/m3/1000=19,264 [A]



23 28999

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

TĚSNÍCÍ FÓLIE M2           30,000    567,86   17 035,80

za opěrou OP1: 30,0m2=30,000 [A]

2 Základy  11 207 421,63

3 Svislé konstrukce

24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3           75,634   10 859,54   821 350,45

opěra O1: 1,9*3,45+3,7*10,95=47,070 [A]

opěra O8: 7,72m2*3,70=28,564 [B]

Celkem: A+B=75,634 [C]

25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T            11,276   50 603,88   570 609,35

z pol.č.333325: 75,17m3*150kg/m3/1000=11,276 [A]

26 33417B

MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI S 355 A S 460

VČETNĚ PKO T            33,150   160 467,08  5 319 483,70

ocelové nástavce pilířů: 33,15t=33,150 [A]

27 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3           15,165   21 646,24   328 265,23

P2: 0,90*1,60*1,715=2,470 [A]

P3: 0,90*1,60*1,825=2,628 [B]

P4: 0,90*1,60*1,525=2,196 [C]

P5: 0,90*1,60*3,125=4,500 [D]

P6: 0,90*1,40*1,925=2,426 [E]

P7: 0,90*1,20*0,875=0,945 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=15,165 [G]

28 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T            3,186   59 486,19   189 523,00

z pol.č.334325: 15,17m3*210kg/m3/1000=3,186 [A]

29 348945.R

ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI - NEREZOVÁ SÍŤ

výplň zábradlí z nerez sítě X-TEND M2           714,000   6 796,07  4 852 393,98

357,00*1,00*2=714,000 [A]

30 34894B

ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z OCELI S 355

OCELOVÉ MADLO A SLOUPKY VČETNĚ KOTVENÍ T            33,000   362 023,46  11 946 774,18

33,0t=33,000 [A]

31 348952.R

ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO

MADLO ZÁBRADLÍ TROPICKÉ DŘEVO AZOBE (BONGOSSI) TŘÍDY D80 M3           2,856   107 726,15   307 665,88

madlo zábradlí: 2*357,00*0,004m2=2,856 [A]

3 Svislé konstrukce  24 336 065,77

4 Vodorovné konstrukce

32 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3           24,383   10 371,74   252 894,14

rampa: 6,59m2*3,70=24,383 [A]

33 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T            4,876   50 662,90   247 032,30

z pol.č.421325: 24,38m3*200kg/m3/1000=4,876 [A]

34 421951.R

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ

TROPICKÉ DŘEVO AZOBE (BONGOSSI) TŘÍDY D80 M3           70,000   107 726,15  7 540 830,50

mostovka: 70,0m3=70,000 [A]

35 42417B.R

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355

OCELOVÉ PRVKY LÁVKY

VČETNĚ PKO T            172,681   160 467,08  27 709 615,84

nosná kce: 172,681t=172,681 [A]

36 42417C.R

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 460

OCELOVÉ PRVKY LÁVKY

VČETNĚ PKO T            14,700   160 467,08  2 358 866,08

nosná kce: 14,7t=14,700 [A]

37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3           26,355   4 354,68   114 767,59



opěra 01: 4,20*7,60*0,15=4,788 [A]

P2: 22,0m2*0,15=3,300 [B]

P3: 22,0m2*0,15=3,300 [C]

P4: 4,70*4,25*0,15=2,996 [D]

P5: 4,70*4,25*0,15=2,996 [E]

P6: 17,3m2*0,15=2,595 [F]

P7: 22,0m2*0,15=3,300 [G]

opěra 08: (4,20*3,65+1,3*4,0)*0,15=3,080 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=26,355 [I]

38 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3           1,598   5 277,61   8 433,62

pod drenáž (odvodnění rubu opěry)

OP1: 7,10*0,30*0,75=1,598 [A]

39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3           5,783   5 555,23   32 125,90

pod dlažbu z lomového kamene (z pol.č.465512)

opěra 01: 15,7*1,15*0,15=2,708 [A]

P2: 4,5m2*0,15=0,675 [B]

P3: 4,5m2*0,15=0,675 [C]

P4: 3,5m2*0,15=0,525 [D]

P5: 3,5m2*0,15=0,525 [E]

P6: 4,5m2*0,15=0,675 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,783 [G]

40 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           89,000    377,54   33 601,06

přechodová oblast: 80,0m3=80,000 [A]

ochranný obsyp těsnící fólie (z pol.č.28999): 30,0m2*(0,15+0,15)=9,000 [B]

Celkem: A+B=89,000 [C]

41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           7,711   5 439,07   41 940,67

opěra 01: 15,7*1,15*0,20=3,611 [A]

P2: 4,5m2*0,20=0,900 [B]

P3: 4,5m2*0,20=0,900 [C]

P4: 3,5m2*0,20=0,700 [D]

P5: 3,5m2*0,20=0,700 [E]

P6: 4,5m2*0,20=0,900 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7,711 [G]

4 Vodorovné konstrukce  38 340 107,70

5 Komunikace

42 575C51 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 40MM M2           11,000    818,71   9 005,81

horní povrch opěry O1: 11,0m2=11,000 [A]

5 Komunikace   9 005,81

7 Přidružená stavební výroba

43 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2           11,000   1 323,04   14 553,44

horní povrch opěry O1: 11,0m2=11,000 [A]

44 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2           56,980   2 751,83   156 799,27

pochozí hydroizolace - povrch rampy u OP 8: 3,70*15,40=56,980 [A]

45 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

300G/M2 M2           58,250    82,39   4 799,22

rub opěry OP1: (9,4+2,5*3,45+3,7*3,0)*2vrstvy=58,250 [A]

7 Přidružená stavební výroba   176 151,93

8 Potrubí

46 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M            13,000    425,36   5 529,68

za opěrou OP1: 13,0m=13,000 [A]

8 Potrubí   5 529,68



9 Ostatní konstrukce a práce

47 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS          32,000    616,59   19 730,88

2*16=32,000 [A]

48 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS          2,000   1 015,21   2 030,42

2ks=2,000 [A]

49 914121.R

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

plavební znaky včetně montáže na NK

D.2a, C.2 KUS          3,000   4 912,26   14 736,78

3ks=3,000 [A]

50 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M            12,000   59 274,58   711 294,96

4*3=12,000 [A]

51 93270.R1

MOSTNÍ TLUMIČE VIBRACÍ

500KG KUS          4,000   470 561,54  1 882 246,16

4ks=4,000 [A]

52 93270.R2

MOSTNÍ TLUMIČE VIBRACÍ

1500KG KUS          1,000   470 561,54   470 561,54

1ks=1,000 [A]

53 93312 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 KUS          3,000   50 487,09   151 461,27

3ks=3,000 [A]

54 93317 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 800M2 KUS          3,000   50 487,09   151 461,27

3ks=3,000 [A]

55 93322 ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU DYNAMIC 1.POLE DO 500M2 KUS          3,000   118 167,10   354 501,30

3ks=3,000 [A]

56 93327 ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU DYNAMIC 2. A DALŠÍ POLE DO 800M2 KUS          3,000   118 167,10   354 501,30

3ks=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce  4 112 525,88

C e l k e m  80 119 697,71



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21015 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY
číslo a název SO SO 401 OSVĚTLENÍ LÁVKY
číslo a název rozpočtu: 401 OSVĚTLENÍ LÁVKY

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
21-M Elektromontáže silnoproud

1 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 KUS          216,000    24,57   5 307,12

2 210100099

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly 

do 10 mm2 KUS          144,000    36,03   5 188,32

3 210100151

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 

mm2 KUS          36,000    106,43   3 831,48

4 210202013

Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník nebo třměn 

stožáru (instalace a materiál zdroje je v ceně) KUS          5,000    916,96   4 584,80

5 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových do 8 m KUS          5,000   2 619,87   13 099,35

6 210204104 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg KUS          3,000    982,46   2 947,38

7 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS          9,000    835,09   7 515,81

8 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě M            110,000    45,85   5 043,50

9 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby KUS          8,000    196,49   1 571,92

10 210280003

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 

000 Kč KUS          1,000   8 187,09   8 187,09

11 210810005

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 

uložených volně M            60,000    32,75   1 965,00

12 210810014

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 

uložených volně M            943,000    40,93   38 596,99

13 MAT.01 Kabelová koncovka do 4X10mm2 KUS          36,000    392,98   14 147,28

14 MAT.02 Svítidlo LED sloupové modulární dle specifikace v ZD KUS          2,000   177 094,75   354 189,50

15 MAT.03 Svítidlo LED silniční dle specifikace v ZD KUS          3,000   12 561,46   37 684,38

16 MAT.04 Svítidlo LED - PÁSEK dle specifikace v ZD vč hliníkového chladícího profilu s difuzorem. M            355,000    540,35   191 824,25

17 MAT.05 Stožár parkový třístupňový 5m nad zemí FeZn + nátěr RAL- do země KUS          2,000   12 935,61   25 871,22

18 MAT.06 ELEKTROBOX EB 200X300X120, IP66, vč svorkovnice průběžné do 4x16mm KUS          14,000   3 116,00   43 624,00

19 MAT.07 LED Driver dle specifikace dodavatele LED PÁSKU KUS          28,000   1 825,73   51 120,44

20 MAT.08 Výložník jednoramenný - pomocný pro vyložení svítidla nad komunikaci - délka do 1m KUS          3,000   2 587,12   7 761,36

21 MAT.09 Stožárová svorkovnice 16mm2 - s pojistkou KUS          4,000    761,40   3 045,60

22 MAT.10 Voděodolná propojovací krabička 24A/450V AC IP68 KUS          5,000    388,07   1 940,35

23 MAT.11 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - M            110,000    78,40   8 624,00

24 MAT.12 Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd… KUS          8,000    33,08    264,64

25 MAT.13 Kabel CYKY 3x1,5 - J M            60,000    24,03   1 441,80

26 MAT.14 Kabel CYKY 4x10 - J M            943,000    190,53   179 669,79

27 MAT.15 Přidružený a pomocný materiál %            3,000   24 166,94   72 500,82

28 PC.01

Montáž LED PÁSKU vč. montáže chladícího profilu a příslušenství (instalace a materiál 

zdroje je v ceně) KUS          355,000    229,24   81 380,20

29 PC.02 Montáž instalačních boxů vč. instalace napaječů (2x do boxu) KUS          14,000    818,71   11 461,94

30 PC.03 Práce montážní plošiny HOD          16,000   1 637,42   26 198,72

31 PC.04

Připojení nabíjecí stanice pro elektrokola, kabelem CYKY 4x10mm do 20m od přípojného 

bodu sítě osvětlení. KPL          4,000   4 748,52   18 994,08

32 PC.05 Geodetické zaměření kabelu M            110,000    147,37   16 210,70

33 PC.06 Nový RVO vybavený dle TZ včetně montáže KS           1,000   39 298,06   39 298,06

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky Název položky jednotka



34 PC.07

Kabelová trasa v panceřové chráničce PZN 54mm včetně uchycení ke konstrukci lávky 

(materiál + montáž+protažení kabelu) M            710,000    907,13   644 062,30

35 PC.08

Chránička HDPE v panceřové chráničce PZN 54mm včetně uchycení ke konstrukci lávky 

(materiál + montáž+protažení chráničky) M            355,000    130,99   46 501,45

36 PC.09 Demontáž stávajícího odpojeného elektropilíře v kolizi s budoucím záhonem KPL          1,000   6 549,68   6 549,68

37 PC.10 Zednická výpomoc, vyhledání stávajících vývodů, přepojování HOD          24,000    982,46   23 579,04

21-M Elektromontáže silnoproud  2 005 784,36

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

38 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KM           0,110   74 428,15   8 187,10

39 460050003

Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině 

tř 3 (včetně sond) KUS          5,000   2 203,15   11 015,75

40 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění M3           5,000   5 904,21   29 521,05

41 460120013 Zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách v zemině tř 3 M3           1,000    239,47    239,47

42 460120113 Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání M3           1,000   7 969,65   7 969,65

43 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 M            110,000   3 122,72   343 499,20

44 460421172

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 

50 cm M            110,000    49,12   5 403,20

45 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem KUS          4,000    818,71   3 274,84

46 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení KUS          5,000    491,23   2 456,15

47 460470012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu M            10,000    163,74   1 637,40

48 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm M            110,000    32,75   3 602,50

49 460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm M            140,000    81,87   11 461,80

50 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 M            110,000    119,98   13 197,80

51 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km M3           5,000    245,61   1 228,05

52 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km M3           5,000    32,75    163,75

53 MAT.16 Betonová směs C12/15 včetně dopravy M3           5,000   7 556,69   37 783,45

54 MAT.17 Písek pro kabelové lože M3           5,000    867,84   4 339,20

55 MAT.18 Kabelová výstražná folie š 25 cm M            110,000    4,09    449,90

56 MAT.19 Plastová trubka korugovaná červená/černá 50 mm M            140,000    38,65   5 411,00

57 MAT.20

Plastová trubka HDPE40 - modrá HDPE trubka s bílým pruhem a potiskem METROPOLITNI 

SÍŤ DĚČÍN. M            475,000    16,37   7 775,75

58 MAT.21 materiál pro nový podsyp, poškozené desky, atd - na m2 M3,KS        2,000    867,84   1 735,68

59 PC.11 Přípolož trub plastových do rýhy s obsypem (do průměru 5cm) M            120,000    98,25   11 790,00

60 PC.12 PRORAŽENÍ PROSTUPU DO STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU SLOUPU VO KUS          1,000    491,23    491,23

61 PC.13 ROZEBRÁNÍ A ZNOVU POLOŽENÍ BETONOVÉ DLAŽBY M2           6,000    491,23   2 947,38

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   515 581,30

C e l k e m  2 521 365,66



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21015 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY
číslo a název SO SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - LEVÝ BŘEH
číslo a název rozpočtu: 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - LEVÝ BŘEH

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
801.01 Přípravé práce vegetační

1 111111331

Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu 

do 1:5 M2           535,000    52,40   28 034,00

2 119003223

Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 

zřízení bm           275,000    196,49   54 034,75

3 119003224

Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 

odstranění bm           275,000    81,87   22 514,25

4 174111111 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5 M2           5,000    409,36   2 046,80

5 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 

svahu do 1:5 - Provedení 3x (535m2) M2          1 605,000    26,19   42 034,95

6 184802111 1

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 

svahu do 1:5 - travnaté plochy M2           399,000    26,19   10 449,81

7 184802111 2

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 

svahu do 1:5 - pod bukem M2           265,000    26,19   6 940,35

8 184818245

Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m (vč. 

Odstranění) KS           2,000   2 456,13   4 912,26

9 184852433 Řez stromu redukční o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou - JÍROVEC KS           1,000   8 023,36   8 023,36

10 184852442 Řez stromu redukční o ploše koruny do 270 m2 lezeckou techniko - VRBA KS           1,000   22 923,87   22 923,87

11 184852446 Řez stromu redukční o ploše koruny do 390 m2 lezeckou technikou - BUK KS           1,000   31 110,96   31 110,96

12 184852819

Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez bezpečnostní plocha 

koruny do 270 m2 - VRBA KS           1,000   2 456,13   2 456,13

13 185804311R

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 - Zálivka stromů s poškozenými kořeny v období sucha 

(100l/týd./strom), 4 stromy, 6 týdnů sucha M3           2,400    802,34   1 925,62

14 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3           2,400    245,61    589,46

15 SP001

Vytyčení ochraných zón a pásem dřevin (např. ocelovými roxory a páskou, stojky ve 

vzdálenosti po 1m), udržování vytyčení po dobu stavby - zřízení bm           450,000    196,49   88 420,50

16 SP002

Vytyčení ochraných zón a pásem dřevin (např. ocelovými roxory a páskou, stojky ve 

vzdálenosti po 1m), udržování vytyčení po dobu stavby - demontáž bm           450,000    81,87   36 841,50

17 SP003 Skládkovné - bioodpad, vč. Uložení M3           15,000   1 621,04   24 315,60

18 SP004 Totální herbicid (ref. Roundup) L            1,800    802,34   1 444,21

19 SP005 Totální herbicid (ref. Roundup) L            0,500    802,34    401,17

20 SP006 Totální herbicid (ref. Roundup) L            0,300    802,34    240,70

21 SP007

Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1 m

Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1 m,  do 15 cm průměru kmene na řezné ploše 

pařezu (vč. odstranění hmoty a pařezu), keřové porosty 30 m2 a odstranění 7 ks solitérních 

keřů průměru na pařezu pod 15 cm (celkem 21 m2) KČ/HA        0,051    0,00    0,00

22 SP008 Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení M3           1,000    474,85    474,85

23 SP009 Nakládka bioodpadu na vozidlo M3           1,000    229,24    229,24

24 SP010 Vodorovné přemístění bioodpadu do 3000 m na skládku M3           1,000    245,61    245,61

25 SP011 Skládkovné - bioodpad, vč. Uložení M3           1,000   1 621,04   1 621,04

26 SP012 Ornice M3           1,000   2 619,87   2 619,87

27 SP013 Úprava průjezdného či průchozího profilu - buk, vrba, jírovec, dub KS           4,000   1 621,04   6 484,16

28 SP014 Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení M3           1,400    474,85    664,79

29 SP015 Nakládka bioodpadu na vozidlo M3           1,400    229,24    320,94

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky Název položky jednotka



30 SP016 Vodorovné přemístění bioodpadu do 3000 m na skládku M3           1,400    245,61    343,85

31 SP017 Skládkovné - bioodpad, vč. Uložení M3           1,400   1 621,04   2 269,46

801.01 Přípravé práce vegetační   404 934,06

801.02 Přípravé práce speciální - kořenové prostory dřevin, ochrana dřevin

32 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně  - BUK M3           2,400    818,71   1 964,90

33 174111101 1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně - JÍROVEC M3           0,500    818,71    409,36

34 174111101 2 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně - DUB M3           0,650    818,71    532,16

35 183106611

Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 500 mm - 

JÍROVEC bm           5,000    311,11   1 555,55

36 183106611 1

Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 500 mm  - 

DUB bm           13,000    311,11   4 044,43

37 183106612

Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 700 mm  - 

BUK bm           24,000    474,85   11 396,40

38 183117111

Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 0,6 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 

1:5

bezvýkopovou technologií AirSpade (ev. ručně), včetně odborného přerušení kořenů   a 

ošetření řezu - JÍROVEC bm           5,000    802,34   4 011,70

39 183117111 1

Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 0,6 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 

1:5

bezvýkopovou technologií AirSpade (ev. ručně), včetně odborného přerušení kořenů  a 

ošetření řezu - DUB bm           13,000    802,34   10 430,42

40 183117112R

Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 0,8 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 

1:5

bezvýkopovou technologií AirSpade (ev. ručně), včetně odborného přerušení kořenů a 

ošetření řezu  - BUK bm           24,000   1 293,56   31 045,44

41 SP018 Geotextilie 200g   - BUK M2           24,000    129,36   3 104,64

42 SP019 Substrát na zásyp (směs 60% štěrk fce 4/8, 20% kompost, 20% zemina z výkopku)  - BUK M3           2,400   1 293,56   3 104,54

43 SP020 Odstranění protikořenové clony po dokončení prací, vč. skládkovného bm           24,000    162,10   3 890,40

44 SP021 Geotextilie 200g   - JÍROVEC M2           2,500    129,36    323,40

45 SP022

Substrát na zásyp (směs 60% štěrk fce 4/8, 20% kompost, 20% zemina z výkopku) - 

JÍROVEC M3           0,500   1 293,56    646,78

46 SP023 Odstranění protikořenové clony po dokončení prací, vč. skládkovného bm           5,000    162,10    810,50

47 SP024 Geotextilie 200g   - DUB M2           4,000    129,36    517,44

48 SP025 Substrát na zásyp (směs 60% štěrk fce 4/8, 20% kompost, 20% zemina z výkopku) - DUB M3           0,650   1 293,56    840,81

49 SP026 Odstranění protikořenové clony po dokončení prací, vč. Skládkovného bm           13,000    162,10   2 107,30

801.02 Přípravé práce speciální - kořenové prostory dřevin, ochrana dřevin   80 736,17

801.03 Přípravé práce s půdou

50 122112511R

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 10 m3 ručně

jemné ruční odkopávky nebo plošné použití AIRSPADE (VRBA, JÍROVEC, BOROVICE) M3           39,000    409,36   15 965,04

51 122112511R 1

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 10 m3 ručně

jemné ruční odkopávky nebo plošné použití AIRSPADE (BUK) M3           8,750    409,36   3 581,90

52 122151104

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 

500 m3 strojně M3           241,200    311,11   75 039,73

53 162701101

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přesun na místo 

určené investorem, část zeminy může být použita na terénní modelace M3           433,425    245,61   106 453,51

54 162701101 1

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přesun na místo 

určené investorem    - ZRUŠENÍ DOČASNÉ PLOŠNÉ OCHRANY M3           4,000    245,61    982,44

55 167111101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně  (VRBA, JÍROVEC, 

BOROVICE) M3           58,500    311,11   18 199,94



56 167111101 1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně  (BUK) M3           13,125    311,11   4 083,32

57 167111101 2

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně   - ZRUŠENÍ DOČASNÉ 

PLOŠNÉ OCHRANY M3           4,000    311,11   1 244,44

58 167151111

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3  (v rozpojeném 

stavu - koef. 1,5) M3           361,800    229,24   82 939,03

59 181006112 Rozprostření zemin vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5  (BUK) M2           35,000    47,48   1 661,80

60 184911151 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5 M2           130,000    474,85   61 730,50

61 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m M2           25,000    129,36   3 234,00

62 451535111R

Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku - Dočasná plošná ochrany kořenů pod budoucí 

rampou - mimo plošný výkop (uvažované zatížení max. do 3,5 t)

překrytí štěrkem ve vrstvě 200 mm na geotextilii 200g/m2 (vč. Štěrku) M3           4,000   1 621,04   6 484,16

63 SP027

Řezy kořenů  do průměru 2 cm ošetření růstovým stimulátorem, řezy kořenů o průměru 

větším než 2 cm prostředky k ošetření ran, včetně přípravků.

Obnažené kořeny překrýt 4 cm vrstvou písku nebo štěrku fr 4-8 mm a zabránit vysychání KPL          1,000   8 023,36   8 023,36

64 SP028 Štěrk fce 4/8 M3           5,200   1 621,04   8 429,41

65 SP029 Geotextilie 200g M2           25,000    129,36   3 234,00

66 SP030 Péče o deponii ornice (odplevelování, ochrana před znečištěním) KPL          1,000   8 187,09   8 187,09

67 SP031

Směs drceného kameniva a kompostu :  štěrk fr. 8-16 ( 80% ) / vyzrálý kompost (20%) , 

promíchání v zavlhlém stavu - kompost se přilepí na štěrk, neprosype se M3           5,500   1 621,04   8 915,72

68 SP032

Dočasná plošná ochrana kořenů proti poškození v části provedeného plošného výkopu  a 

navazujícího prostoru překrytím geotextilí (200g) a dřevěnými podlážkami - instalace M2           70,000    129,36   9 055,20

69 SP033

Dočasná plošná ochrana kořenů proti poškození v části provedeného plošného výkopu  a 

navazujícího prostoru překrytím geotextilí (200g) a dřevěnými podlážkami - demolice M2           70,000    96,61   6 762,70

801.03 Přípravé práce s půdou   434 207,29

801.04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

70 181911101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně M2           77,000    57,30   4 412,10

71 181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně M2           428,000    57,30   24 524,40

72 184911161R

Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 - POLOŽKA BUDE 

FAKTUROVÁNA POUZE V PŘÍPADĚ NEPROPUSTNÉHO PODLOŽÍ - DRENÁŽNÍ VRSTVA M2           428,000    47,48   20 321,44

73 564861111

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - propustná štěrkodrť fr. 0-32  / 200 mm - hutnění dle 

specifikace PARKDECOR, vč. materiálu M2           428,000    360,23   154 178,44

74 564861111R

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - Podkladová vrstva atypická (v ochranné zóně kořenů 

dřevin) - drcené kamenivo fr 8-16 / 160 mm

navážená a rozprostřená manuálně, hutněná ručním pěchem, vč. materiálu M2           77,000    409,36   31 520,72

75 916331112R

Osazení zahradního obrubníku - Instalace obruby - zaražení ocelových trnů do podkladu, 

spojení dílů na místě bm           139,000    80,23   11 151,97

76 916331112R 1

Osazení zahradního obrubníku - Instalace obruby - zaražení ocelových trnů do podkladu, 

spojení dílů na místě bm           74,000    80,23   5 937,02

77 SP034

Štěrk fce 16/32 - POLOŽKA BUDE FAKTUROVÁNA POUZE V PŘÍPADĚ 

NEPROPUSTNÉHO PODLOŽÍ - DRENÁŽNÍ VRSTVA M3           85,600   1 555,54   133 154,22

78 SP035

Dynamická vrstva - propustná štěrkodrť fr. 0-16  / 60 mm v odstínu krycí vrstvy - navážená 

strojně (ref. PARKDECOR), včetně dopravy M2           399,000    360,23   143 731,77

79 SP036

Dynamická vrstva - propustná štěrkodrť fr. 0-16  / 60 mm v odstínu krycí vrstvy - navážená 

manuálně (v ochranné zóně kořenů dřevin) (ref. PARKDECOR), včetně dopravy M2           70,000    474,85   33 239,50

80 SP037

Krycí - obrusná vrstva PARKDECOR - fr. 0-5  / 40 mm, odstín žlutý - navážená strojně, 

včetně dopravy M2           399,000    474,85   189 465,15

81 SP038

Krycí - obrusná vrstva PARKDECOR - fr. 0-5  / 40 mm, odstín žlutý - navážená manuálně (v 

ochranné zóně kořenů dřevin), včetně dopravy M2           70,000    474,85   33 239,50

82 SP039 Supervize technika pro pokládku speciálních vrstev dynamické a obrusné vrstvy KPL          1,000   8 187,09   8 187,09



83 SP040

Obruba ploch s nestmeleným minerálním povrchem z ocelového úhelníku L 100x40x6 mm, 

trny z žebírkové oceli d. 16 mm x400 mm, přivařenými ke hraně úhelníku v intervalu 1 m bm           139,000    409,36   56 901,04

84 SP041

Obruba ploch s nestmeleným minerálním povrchem z ploché oceli 100x6 mm, trny z 

žebírkové oceli d 16 mm x 400 mm, přivařenými  v intervalu 1 m bm           74,000    409,36   30 292,64

801.04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY   880 257,00

801.05 MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ

85 936104211R

Montáž odpadkového koše do betonové patky  - kotvené k podkladu do betonové patky / 

včetně zemních prací a základů KS           2,000   7 237,40   14 474,80

86 936124112_1

Montáž lavičky stabilní parkové - kotvené k podkladu do betonové patky / včetně zemních 

prací a základů KS           3,000   4 181,97   12 545,91

87 936124112_1 1

Montáž lavičky stabilní parkové - kotvené k podkladu do betonové patky / včetně zemních 

prací a základů KS           1,000   4 181,97   4 181,97

88 936124112R

Montáž lavičky stabilní parkové - kotvené k podkladu do betonové patky / včetně zemních 

prací a základů KS           1,000   4 181,97   4 181,97

89 936174312R

Montáž stojanu na kola pro více kol kotevními šrouby na pevný podklad - 12ks - kotvené k 

podkladu do betonové patky / včetně zemních prací a základů KPL          1,000   51 087,47   51 087,47

90 SP042 Informační tabule  (kovový rámeček se 2 nožkami, plastová tabulka KS           2,000   24 137,19   48 274,38

91 SP043 Montáž info tabule - kotvené k podkladu do betonové patky / včetně zemních prací a základů KS           2,000   4 584,77   9 169,54

92 SP044

Atypická oblouková lavička bez opěradla, sedák z masivních desek, ocel. konstrukce 

pozinkovaný povrch s lakem, ref. odvozená od serie mmcité Woody KS           1,000   49 122,57   49 122,57

93 SP045

Lavička mmcite, bez opěradla, délka 3 m, sedák z masivních desek z trop. dřeva, ocel. 

konstrukce, pozinkováno, s lakem (vč. stavební přípravy a montáže)

ref. mmcité, serie Woody KS           3,000   49 073,45   147 220,35

94 SP046

Lavička mmcite, s opěradlem, délka 3 m,  sedák a opěradlo z masivních desek z trop. dřeva, 

ocel. konstrukce, pozinkováno, s lakem (vč. stavební přípravy a montáže)

ref. mmcité, serie Woody KS           1,000   57 638,80   57 638,80

95 SP047

Stojan na kola (ocelový sloupek s antracitovým lakem) ,(vč.stavební přípravy a montáže) ref. 

mmcité, Out-Sider Bike KS           12,000   6 503,83   78 045,96

96 SP048 Odpadkovy koš trojity pro trideny odpad se striskou, opláštěný lamelami z tropického dřeva KS           2,000   37 149,77   74 299,54

97 SP049

Instalace dřevěného oplocení

vč. oplocení hoblovaný hranol 80x80x500 mm z trvanlivého domácího dřeva (dub, akát) s 

trnem ze žebírkové oceli d 18 mm x 700 mm a 2 otvory pro horizontální protažení lanka. 

Hrany sloupku stržené (cca 2-3 mm), bez další povrchové úpravy. Instalace zatlučením do 

terénu. Intervaly mezi sloupky jednotlivých úseků rovnoměrně rozdělené v rozsahu 1,6 – 2,1 

m Počet sloupků 49ks. Lanka konopná tl. 10 mm s ocelovým jádrem 2,5 mm, celk. délka 

250m. bm           94,000    712,55   66 979,70

801.05 MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ   617 222,96

801.06 TECHNICKÉ ÚPRAVY

98 184911161

Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - štěrková plocha pod 

rampou M2           33,000    80,23   2 647,59

99 184911161R

Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 - štěrková plocha pod 

lávkou M2           63,000    80,23   5 054,49

100 SP050 Štěrk fce 8/16 (křemičitý porfýr, ref. lom Kubo) M3           3,300   2 456,13   8 105,23

101 SP051 Štěrk fce 8/16 (křemičitý porfýr, ref. lom Kubo) M3           19,000   2 456,13   46 666,47

801.06 TECHNICKÉ ÚPRAVY   62 473,78

801.07 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

102 181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 M2           12,000    47,48    569,76

103 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5 M2           100,000    112,98   11 298,00



104 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2           100,000    47,48   4 748,00

105 183403131 Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 (kypření) - JÍROVEC M2           12,000    47,48    569,76

106 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - JÍROVEC M2           12,000    47,48    569,76

107 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 M2           12,000    47,48    569,76

108 SP052

Pěstební substrát (tj. směs odplevelené ornice (deponie) 50%, hrubozrnného písku 20%, 

ostrohranného štěrku frakce 4/8 (ideálně křemičitý porfýr, lom Kubo) 30%.) M3           3,000   2 276,01   6 828,03

109 SP053 Štěrk fce 8/16 (křemičitý porfýr, ref. lom Kubo) M3           1,200   2 456,13   2 947,36

110 SP054 Katrování ornice + manipulace s ornicí M3           8,500    474,85   4 036,23

111 SP055

Travní osivo   VV-4/1  Universální rekreační směs (ref. Agrostis Trávníky), výsevek 28g/m2, 

množství osiva: 2,8kg KG           2,800    638,60   1 788,08

801.07 VEGETAČNÍ ÚPRAVY   33 924,74

801.08 VÝSADBA STROMŮ

112 183101322

Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu 

do 1:5 KS           1,000   1 473,67   1 473,67

113 184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3m KS           1,000    474,85    474,85

114 184102116R

Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 - zasypání 

trvalkovým substrátem se zalitím KS           1,000   4 748,52   4 748,52

115 184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 KS           1,000    327,49    327,49

116 184852322 Řez stromů výchovný před 2m do 4m KS           1,000    638,60    638,60

117 SP056

Substrát

Substrát :  odplevelená ornice (deponie) 50%, hrubozrnný písek 20%, ostrohranný štěrk 

frakce 4/8 30% v hodní vrstvě 30cm a směsí podorničí 50% a trvalkového substrátu 50% ve 

spodní vrstvě 30cm M3           1,500   2 456,13   3 684,20

118 SP057

Štěrk fce 16/32 - POLOŽKA BUDE FAKTUROVÁNA POUZE V PŘÍPADĚ 

NEPROPUSTNÉHO PODLOŽÍ - DRENÁŽNÍ VRSTVA M3           0,250   1 555,54    388,89

119 SP058 Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný KS           3,000    409,36   1 228,08

120 SP059 Dřevěné příčky  ke spojení kůlů (12 ks/strom) KS           12,000    98,25   1 179,00

121 SP060 Úvazkový popruh, hřeby KS           1,000    409,36    409,36

122 SP061

Nátěr kmene ochranným nátěrem typu Arboflex (dvou vrstvý nátěr - základní a krycí vrstva), 

vč. přípravku KPL          1,000    162,10    162,10

123 SP062 Mulč Štěrk fce 8/16 (křemičitý porfýr, ref. lom Kubo) M3           0,150   2 456,13    368,42

124 SP063 Hnojivo - půdní kondicionér, ref. TerraCottem Universal (dávkování 1,5 kg/m3) KG           2,250    638,60   1 436,85

125 SP064

Zásobní hnojivo ref. Silvamix Forte 60 do výsadbové jámy, množství dle návodu (cca 

10tablet) KS           10,000    4,92    49,20

126 SP065 Náklady spojené s rozvozem vody KS           1,000    818,71    818,71

127 SP066 Náklady na sazenici Quercus robur, ok 25-30, (prům. balu 80cm, v. 50-60cm, m. 350kg) KS           1,000   39 298,06   39 298,06

801.08 VÝSADBA STROMŮ   56 686,00

801.09 ZALOŽENÍ TRVALKOVÉHO ZÁHONU S DUBEM

128 122151102

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 

m3 strojně M3           42,000    40,93   1 719,06

129 162701101

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přesun na místo 

určené investorem, část zeminy může být použita na terénní modelace M3           63,000    442,11   27 852,93

130 167151111R

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  (v rozpojeném stavu - koef. 

1,5) M3           63,000    360,23   22 694,49

131 181351105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2           415,000    45,85   19 027,75

132 183 21-1312 Výsadba rostin do připravené půdy se zalitím KS          3 735,000    80,23   299 659,05

133 183 21-1313 Výsadba cibulí  do připravené půdy se zalitím KS          8 300,000    19,65   163 095,00

134 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 (kypření) M2           415,000    19,65   8 154,75

135 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2           415,000    22,93   9 515,95

136 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 M2           415,000    311,11   129 110,65



137 184911161R

Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 - POLOŽKA BUDE 

FAKTUROVÁNA POUZE V PŘÍPADĚ NEPROPUSTNÉHO PODLOŽÍ - DRENÁŽNÍ VRSTVA M2           415,000    392,98   163 086,70

138 185804312R Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (70l/m2/týden), 4 týdny M3           116,000    802,34   93 071,44

139 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3           116,000    245,61   28 490,76

140 SP067

Štěrk fce 16/32 - POLOŽKA BUDE FAKTUROVÁNA POUZE V PŘÍPADĚ 

NEPROPUSTNÉHO PODLOŽÍ - DRENÁŽNÍ VRSTVA M3           19,000   1 555,54   29 555,26

141 SP068 Sběr kamenů a hrud, vč. Skládkovného M2           415,000    47,48   19 704,20

142 SP069

Substrát - směs odplevelené ornice (deponie) 50%, hrubozrnného písku 20%, ostrohranného 

štěrku frakce 4/8 (ideálně křemičitý porfýr, lom Kubo) 30%. M3           125,000   2 112,27   264 033,75

143 SP070

Sestřihnutí nadzemní části trvalek před výsadbou (ochrana proti vandalismu a krádeži), 

jednorázově nůžkami v přepravkách. KS          3 735,000    8,19   30 589,65

144 SP071 Štěrk fce 8/16 (křemičitý porfýr, ref. lom Kubo) M3           25,000   2 456,13   61 403,25

145 SP072 Náklady na sazenici - K9 - Babtisia x variicolor ´Twilight Prairie Blues´ KS           76,000    112,98   8 586,48

146 SP073 Náklady na sazenici - K9 - Calamagrostis acutiflora ´Overdam´ KS           224,000    145,73   32 643,52

147 SP074 Náklady na sazenici - K9 - Calamagrostis brachytricha KS           224,000    145,73   32 643,52

148 SP075 Náklady na sazenici - K9 - Aster ageratoides ´Asran´/alt. ´Stardust´ KS           149,000    112,98   16 834,02

149 SP076 Náklady na sazenici - K9 - Aster divaricatus ´Tradescant´/ alt. ´Beth Chatto´ KS           187,000    112,98   21 127,26

150 SP077 Náklady na sazenici - K9 - Deschampsia caespitosa ´Goldschleier´ - nezaměňovat! KS           224,000    112,98   25 307,52

151 SP078 Náklady na sazenici - K9 - Euphorbia amygdaloides ´Purpurea´ KS           149,000    112,98   16 834,02

152 SP079 Náklady na sazenici - K9 - Filipendula vulgaris ´Plena´/ alt. ´Multiplex´ KS           187,000    80,23   15 003,01

153 SP080 Náklady na sazenici - K9 - Hemerocallis ´Corky´ KS           149,000    145,73   21 713,77

154 SP081 Náklady na sazenici - K9 - Nepeta grandiflora ´Dawn to Dusk´ KS           149,000    145,73   21 713,77

155 SP082 Náklady na sazenici - K9 - Persicaria amplexicaulis ´Taurus´ KS           149,000    180,12   26 837,88

156 SP083 Náklady na sazenici - K9 - Phlomis russeliana KS           187,000    180,12   33 682,44

157 SP084 Náklady na sazenici - K9 - Salvia nemorosa ´Caradonna´ KS           149,000    112,98   16 834,02

158 SP085 Náklady na sazenici - K9 - Sedum ´Matrona´ KS           187,000    112,98   21 127,26

159 SP086 Náklady na sazenici - K9 -Cerastium tomentosum (možno cv. ´Silberteppich´) KS           187,000    80,23   15 003,01

160 SP087 Náklady na sazenici - K9 - Ceratostigma plumbaginoides KS           149,000    112,98   16 834,02

161 SP088 Náklady na sazenici - K9 - Geranium macrorrhizum ´Bevan´ KS           187,000    112,98   21 127,26

162 SP089 Náklady na sazenici - K9 - Geranium sanguineum ´Album´ KS           187,000    112,98   21 127,26

163 SP090 Náklady na sazenici - K9 - Geranium x cantabrigiense ´Biokovo´ KS           187,000    112,98   21 127,26

164 SP091 Náklady na sazenici - K9 - Nepeta x faassenii ´Senior´ KS           112,000    112,98   12 653,76

165 SP092 Náklady na sazenici - K9 - Lysimachia ciliata´Firecracker´ KS           112,000    112,98   12 653,76

166 SP093 Náklady na sazenici - K9 -Penstemon digitalis ´Husker Red´/ alt. ´Mystica´ KS           224,000    96,61   21 640,64

167 SP094 Narcissus 'Jack Snipe' - I. jakost KS          4 150,000    31,11   129 106,50

168 SP095 Tulipa praestans ´Unicum´ - I. jakost KS          4 150,000    24,57   101 965,50

801.09 ZALOŽENÍ TRVALKOVÉHO ZÁHONU S DUBEM  2 054 892,10

801.10 ZALOŽENÍ TRVALKOVÉHO ZÁHONU POD BUKEM (podrost buku)

169 111111112 Pletí záhonu vytrháváním při slabém zaplevelení v zemině lehce obdělávatelné AR           2,650   6 385,93   16 922,71

170 122112511R

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 10 m3 ručně

jemné ruční odkopávky nebo plošné použití AIRSPADE M3           23,850    802,34   19 135,81

171 162701101

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přesun na místo 

určené investorem, část zeminy může být použita na terénní modelace M3           23,850    474,85   11 325,17

172 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně M3           23,850    311,11   7 419,97

173 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy 5-7 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně M2           265,000    52,40   13 886,00

174 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, vč. 

Válcování M2           265,000    29,47   7 809,55

175 183 21-1312 Výsadba rostin do připravené půdy se zalitím KS           200,000    47,48   9 496,00

176 183 21-1313 Výsadba cibulí  do připravené půdy se zalitím KS          8 300,000    11,46   95 118,00

177 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 M2           219,000    31,11   6 813,09

178 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 M2           47,000    24,57   1 154,79



179 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2           265,000    14,74   3 906,10

180 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 

svahu do 1:5 M2           265,000    13,10   3 471,50

181 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 M2           12,000    36,03    432,36

182 185804311R Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (21l/m2/týden), 4 týdny M3           22,000    736,84   16 210,48

183 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3           22,000    245,61   5 403,42

184 SP096 Substrát: směs kompost 30%, ornice 30%, ostrohranný štěrk fce 4/8 40%. M3           16,000   2 112,27   33 796,32

185 SP097 Sběr kamenů a hrud, vč. Skládkovného M2           265,000    39,29   10 411,85

186 SP098 Totální herbicid (ref. Roundup) L            0,300    802,34    240,70

187 SP099 Mulčovací kůra, jemná kompostovaná M3           0,500   2 619,87   1 309,94

188 SP100 Náklady na sazenici - K9 - Viola odorata KS           100,000    80,23   8 023,00

189 SP101 Náklady na sazenici - K9 - Viola odorata ´Albiflora´ KS           100,000    80,23   8 023,00

190 SP102 Muscari armeniacum - I. jakost KS           500,000    80,23   40 115,00

191 SP103

Travní osivo  Rusalka - travobylinná směs do stinného podrostu (ref. Agrostis Trávníky), 

výsevek 8-10g/m2, množství osiva: 2,65kg KG           2,650   3 422,20   9 068,83

801.10 ZALOŽENÍ TRVALKOVÉHO ZÁHONU POD BUKEM (podrost buku)   329 493,59

801.11 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

192 111151121

Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 

1:5 M2           405,000    13,10   5 305,50

193 162701101 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přesun z deponie M3           114,000    311,11   35 466,54

194 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3           114,000    245,61   27 999,54

195 181351105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2           405,000    29,47   11 935,35

196 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, vč. 

Válcování M2           405,000    24,57   9 950,85

197 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2           405,000    22,93   9 286,65

198 SP104 Katrování ornice + manipulace s ornicí M3           114,000    19,65   2 240,10

199 SP105 Sběr kamenů a hrud, vč. Skládkovného M2           405,000    39,29   15 912,45

200 SP106

Travní osivo   VV-4/1  Universální rekreační směs (ref. Agrostis Trávníky), výsevek 28g/m2, 

množství osiva: 11,5kg KG           11,500   3 111,10   35 777,65

801.11 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU   153 874,63

801.12 POVÝSADBOVÁ PÉČE

201 111111112

TRVALKOVÝ ZÁHON S DUBEM - Pletí záhonu vytrháváním při slabém zaplevelení v zemině 

lehce obdělávatelné AR           4,150   6 385,93   26 501,61

202 111111122 STROM - Pletí záhonu vyrýpáváním při slabém zaplevelení v zemině lehce obdělávatelné AR           0,020   6 385,93    127,72

203 111151121

PODROST BUKU - Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v 

rovině a svahu do 1:5 (ODPLEVELOVACÍ SEČ) M2           265,000    29,47   7 809,55

204 184802611

TRÁVNÍKY - Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5 M2           405,000    13,10   5 305,50

205 184817111

TRVALKOVÝ ZÁHON S DUBEM - Řez trvalek ve vegetačním období v rovině nebo ve svahu 

do 1:5 jarní řez M2           415,000    24,57   10 196,55

206 184852322R STROM - Řez stromů výchovný před 2m do 4m - ořez suchých či poškozených částí KS           1,000    736,84    736,84

207 185804311R STROM - Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 - povýsadbová zálivka (3týdny, 100l/týd.), 400l M3           0,400    802,34    320,94

208 185804312R

PODROST BUKU - Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - povýsadbová zálivka 

(21l/m2/týden), 4 týdny M3           22,000    802,34   17 651,48

209 185804312R 1 TRÁVNÍKY - Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - zálivka (20l/m2/týden), 2 měsíce, 405m2 M3           65,000    802,34   52 152,10

210 185851121 STROM - Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3           0,400    196,49    78,60

211 185851121 1 PODROST BUKU - Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3           22,000    196,49   4 322,78

212 185851121 2 TRÁVNÍKY - Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3           65,000    196,49   12 771,85



213 SP107 STROM - Kontrola kotvení, povolení úvazku, případná oprava KPL          1,000   4 912,26   4 912,26

214 SP108 STROM - Sběr kamenů a hrud, vč. Skládkovného M2           2,000    39,29    78,58

215 SP109 STROM - Ochrana proti chorobám a škůdcům KPL          1,000   8 187,09   8 187,09

216 SP110 TRVALKOVÝ ZÁHON S DUBEM - sběr odpadků a nečistot, vč. Skládkovného KPL          1,000   24 561,29   24 561,29

217 SP111

TRVALKOVÝ ZÁHON S DUBEM - Naložení bioodpadu a převoz na skládku do vzdálenosti 

20km M3           7,000    409,36   2 865,52

218 SP112 TRVALKOVÝ ZÁHON S DUBEM - Skládkovné - bioodpad, vč. Uložení M3           7,000   1 457,30   10 201,10

219 SP113 PODROST BUKU - úklid opadaného listí a žaludů, odpadu, skládkovné KPL          1,000   8 187,09   8 187,09

220 SP114 TRÁVNÍKY - Selektivní herbicid (ref. Bofix) L            0,160    802,34    128,37

221 SP115 TRÁVNÍKY - sběr odpadků a nečistot, vč. Skládkovného KPL          1,000   8 187,09   8 187,09

801.12 POVÝSADBOVÁ PÉČE   205 283,91

801.13 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

222 SP116 Geodetické práce - mobiliář a vybavení, vytyčení výsadeb bude provedeno kolíky na místě KČ/100BM     10,000    163,74   1 637,40

223 SP117 Geodetické práce - vytyčení inžeýrských sítí a udržování vytyčení v průběhu stavby KPL          1,000   8 187,09   8 187,09

224 SP118 Zařízení staveniště SOUBOR       1,000   20 304,00   20 304,00

225 SP119 Úklid staveniště a přístupových tras SOUBOR       1,000   20 877,10   20 877,10

226 SP120 Doprava, pokud není uvedeno jinak v rámci položek SOUBOR       1,000   37 333,16   37 333,16

227 SP121 Vnitrostaveništní přesun hmot, pokud není uvedeno jinak v rámci položek SOUBOR       1,000   18 666,58   18 666,58

228 SP122 Odborný dendrologický dozor stavby SOUBOR       1,000   20 304,00   20 304,00

801.13 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY   127 309,33

C e l k e m  5 441 295,56



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 21015 LÁVKA DĚČÍN - PODMOKLY
číslo a název SO SO 802 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - PRAVÝ BŘEH
číslo a název rozpočtu: 802 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - PRAVÝ BŘEH

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
802.01 Přípravé práce vegetační

1 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm KS           10,000    0,00

2 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm KS           6,000    0,00

3 112151013 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm KS           7,000    0,00

4 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm KS           2,000    0,00

5 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy KS           3,000    638,60   1 915,80

6 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy KS           7,000    638,60   4 470,20

7 112201113 Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy KS           6,000    638,60   3 831,60

8 112201114 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy KS           5,000    966,08   4 830,40

9 112201115 Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy KS           4,000    966,08   3 864,32

10 119003223

Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 

zřízení bm           130,000    311,11   40 444,30

11 119003224

Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 

odstranění bm           130,000    81,87   10 643,10

12 174111111 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5 M2           30,000    145,73   4 371,90

13 184852436 Řez stromu redukční o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou KS           2,000   19 649,03   39 298,06

14 184911431R Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 M2           120,000    80,23   9 627,60

15 185804311R

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 - Zálivka stromů s poškozenými kořeny v období sucha 

(100l/týd./strom), 10 stromů, 6 týdnů sucha M3           6,000    802,34   4 814,04

16 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3           6,000    245,61   1 473,66

17 SPEC.001

Vytyčení ochraných zón a pásem dřevin (např. ocelovými roxory a páskou, stojky ve 

vzdálenosti po 1m), udržování vytyčení po dobu stavby - zřízení bm           50,000    162,10   8 105,00

18 SPEC.002

Vytyčení ochraných zón a pásem dřevin (např. ocelovými roxory a páskou, stojky ve 

vzdálenosti po 1m), udržování vytyčení po dobu stavby - demontáž bm           50,000    81,87   4 093,50

19 SPEC.003

Ochrana kmene dle ČSN 83 9061 -  ohrazení skupiny dřevin bedněním z fošen - obvod 

ohrady 20 m, výška 2 m. (vč. instalace/demontáž) bm           20,000    802,34   16 046,80

20 SPEC.004

Ochrana kmene dle ČSN 83 9061 -  bednění okolo kmene lípy, 3 x 3 m (vč. 

instalace/demontáž) bm           12,000   1 293,56   15 522,72

21 SPEC.005

Ochrana kmene dle ČSN 83 9061 -  bednění okolo kmene jilmu, 1.5 x 1,5 m (vč. 

instalace/demontáž) bm           6,000    736,84   4 421,04

22 SPEC.006 Mulčovací štěpka M3           24,000   2 456,13   58 947,12

23 SPEC.007

Dočasná plošná ochrana kořenů proti poškození v části provedeného plošného výkopu  a 

navazujícího prostoru

překrytím geotextilí (200g) a ocelové roznášecími podlážkami (zatížení nad 3,5t) - instalace M2           120,000    162,10   19 452,00

24 SPEC.008 Zrušení opatření ochrany kořenového prostoru jilmu, vč. Manipulace s kládkovného M2           120,000    81,87   9 824,40

25 SPEC.009

Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1 m,  do 80 cm průměru kmene na řezné ploše 

pařezu (vč. odstranění hmoty a pařezu), ve svahu!

nutnost použité nesené pařezové frézy KČ/HA        0,074   523 974,16   38 774,09

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky Název položky jednotka



26 SPEC.010 Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení M3           60,000    474,85   28 491,00

27 SPEC.011 Nakládka bioodpadu na vozidlo M3           60,000    229,24   13 754,40

28 SPEC.012 Vodorovné přemístění bioodpadu do 3000 m na skládku M3           60,000    245,61   14 736,60

29 SPEC.013 Skládkovné - bioodpad, vč. Uložení M3           60,000   1 621,04   97 262,40

30 SPEC.014 Ornice M3           6,000   2 619,87   15 719,22

31 SPEC.015 Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení M3           14,000    474,85   6 647,90

32 SPEC.016 Nakládka bioodpadu na vozidlo M3           14,000    229,24   3 209,36

33 SPEC.017 Vodorovné přemístění bioodpadu do 3000 m na skládku M3           14,000    245,61   3 438,54

34 SPEC.018 Skládkovné - bioodpad, vč. Uložení M3           14,000   1 621,04   22 694,56

35 SPEC.018 1 Vodorovné přemístění bioodpadu do 3000 m na skládku M3           25,000    245,61   6 140,25

36 SPEC.019 Skládkovné - bioodpad, vč. Uložení M3           25,000   1 621,04   40 526,00

37 SPEC.020 Úprava průjezdného či průchozího profilu KS           2,000   4 912,26   9 824,52

38 SPEC.021 Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení M3           0,700    474,85    332,40

39 SPEC.022 Nakládka bioodpadu na vozidlo M3           0,700    229,24    160,47

40 SPEC.023 Vodorovné přemístění bioodpadu do 3000 m na skládku M3           0,700    245,61    171,93

41 SPEC.024 Skládkovné - bioodpad, vč. Uložení M3           0,700   1 621,04   1 134,73

802.01 Přípravé práce vegetační   569 015,93

802.02 Přípravé práce speciální - kořenové prostory dřevin, ochrana dřevin

42 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3           17,750    409,36   7 266,14

43 174111101 1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3           6,000    409,36   2 456,16

44 183106611 Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 500 mm bm           142,000    162,10   23 018,20

45 183106612 Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 700 mm bm           36,000    196,49   7 073,64

46 183117111

Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 0,6 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 

1:5  -  bezvýkopovou technologií AirSpade (ev. ručně)

včetně odborného přerušení kořenů a ošetření řezu bm           142,000    360,23   51 152,66

47 183117112R

Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 0,8 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 

1:5  -  bezvýkopovou technologií AirSpade (ev. ručně)

včetně odborného přerušení kořenů   a ošetření řezu bm           36,000    360,23   12 968,28

48 SPEC.025 Geotextilie 200g M2           71,000    129,36   9 184,56

49 SPEC.026 Substrát na zásyp (směs 60% štěrk fce 4/8, 20% kompost, 20% zemina z výkopku) M3           17,750   1 964,90   34 876,98

50 SPEC.027 Odstranění protikořenové clony po dokončení prací, vč. Skládkovného bm           142,000    81,87   11 625,54

51 SPEC.028 Geotextilie 200g M2           25,000    129,36   3 234,00

52 SPEC.029 Substrát na zásyp (směs 60% štěrk fce 4/8, 20% kompost, 20% zemina z výkopku) M3           6,000   1 964,90   11 789,40

53 SPEC.030 Odstranění protikořenové clony po dokončení prací, vč. Skládkovného bm           36,000    81,87   2 947,32

802.02 Přípravé práce speciální - kořenové prostory dřevin, ochrana dřevin   177 592,88

802.03 Přípravé práce s půdou

54 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2           390,000    39,29   15 323,10

55 184911421R

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

Prosypání porostu břečťanu v podrostu javorů uvnitř plochy odpočívadla směsí 

kompostované zeminy se štěrkem 4/8, 1:1 M2           14,000    81,87   1 146,18

56 SPEC.031 Pěstební substrát - směs kompostované zeminy se štěrkem 4/8, 1:1 M3           1,500   2 292,39   3 438,59

802.03 Přípravé práce s půdou   19 907,87

802.04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

57 122111101

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně - PLÁŇ PRO 

ŠTĚRK M3           4,800    409,36   1 964,93

58 122111101 1 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně M3           2,400    409,36    982,46

59 122111101 2

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně

Vykopání děr pro patky do srovnaného mělkého zářezu, rozměr patky 0,5 x 0,5 m, hloubka 

0,4 m. 16ks M3           1,600    638,60   1 021,76



60 162701101

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přesun na místo 

určené investorem, část zeminy může být použita na terénní modelace M3           7,200    245,61   1 768,39

61 162701101 1

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přesun na místo 

určené investorem, část zeminy může být použita na terénní modelace M3           2,400   2 456,13   5 894,71

62 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně M3           7,200    311,11   2 239,99

63 167111101 1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně M3           2,400    311,11    746,66

64 181006112 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 M2           20,000    39,29    785,80

65 181911101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně M2           32,000    80,23   2 567,36

66 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2           20,000    13,10    262,00

67 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m M2           25,000    40,93   1 023,25

68 213141111 1 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m M2           16,000    40,93    654,88

69 564801111R

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 15 mm - Podkladový štěrk obruby fr 63-125 mm, rozložený na 

vyrovnanou plochu zářezu a na dno děr pro patky, průměrná vrstva 150 mm. M2           20,000    360,23   7 204,60

70 564801111R 1

Podklad ze štěrkodrtě ŠD - Podkladní štěrková vrstva z frakce 32-63 mm průměrná tloušťka 

vrstvy  120 mm.

Rozvoz a rozhrnutí štěrku manuálně, bez použití těžké techniky, vč. materiálu M2           32,000    409,36   13 099,52

71 564801111R 2

Pochozí krycí vrstva, průměrná tloušťka vrstvy 30 mm z frakce 8-16. Rozvoz a rozhrnutí 

štěrku manuálně, bez použití těžké techniky.

Prokalení hráběmi do povrchu podkladní vrstvy, urovnání. M2           32,000    523,98   16 767,36

72 SPEC.032

Řezy kořenů  do průměru 2 cm ošetření růstovým stimulátorem, řezy kořenů o průměru 

větším než 2 cm prostředky k ošetření ran, včetně přípravků.

Obnažené kořeny překrýt vrstvou geotextilie, vč. Materiálu KPL          1,000   13 099,35   13 099,35

73 SPEC.033 Geotextilie 200g M2           25,000    129,36   3 234,00

74 SPEC.034

Obruba plochy z ocelového úhelníku L 150x100x10 mm, kotvená do betonových patek 

přivařenými trny z žebírkové oceli d 16 mm x 400 mm

protaženými otvory ve spodní straně úhelníku v intervalu 1,3 - 1,7 m. Součástí obruby jsou 

betonové patky 0,3 x 0,3 m, zhotovené in situ včetně materiálu, do výkopu hl. 0,5 m. Počet 

betonových patek: 16 ks bm           20,000    638,60   12 772,00

75 SPEC.035 Geotextilie 200g M2           16,000    129,36   2 069,76

76 SPEC.036 Katrování ornice + manipulace s ornicí M3           3,600    474,85   1 709,46

802.04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY   89 868,24

802.05 MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ

77 936104211R

Montáž odpadkového koše do betonové patky  - kotvené k podkladu do betonové patky / 

včetně zemních prací a základů KS           1,000   7 237,40   7 237,40

78 936124112_1

Montáž lavičky stabilní parkové - kotvené k podkladu do betonové patky / včetně zemních 

prací a základů KS           3,000   4 181,97   12 545,91

79 936174311R Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad - 4 kola KPL          1,000   51 087,47   51 087,47

80 SPEC.037

Lavička s opěradlem, délka 2 m, sedák z masivních desek z trop. dřeva, ocel. konstrukce, 

pozinkováno, s lakem (vč. stavební přípravy a montáže).

ref. mmcité, serie Woody, atyp. Délka KS           3,000   49 073,45   147 220,35

81 SPEC.038

Stojan na kola (ocelový sloupek s antracitovým lakem) (vč. stavební přípravy a montáže). ref. 

mmcité, Out-Sider Bike KS           4,000   6 503,83   26 015,32

82 SPEC.039

Odpadkovy koš trojity pro trideny odpad se striskou, opláštěný lamelami z tropického dřeva

ocelová konstrukce pozinkovaný povrch s lakem (vč. stavební přípravy a montáže). ref. 

mmcité, Quinbin, var. tropické dřevo KS           1,000   37 149,77   37 149,77

802.05 MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ   281 256,22

802.06 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

83 SPEC.040 Geodetické práce - mobiliář a vybavení, vytyčení výsadeb bude provedeno kolíky na místě KČ/100BM     6,000    163,74    982,44

84 SPEC.041 Geodetické práce - vytyčení inžeýrských sítí a udržování vytyčení v průběhu stavby KPL          1,000   8 187,09   8 187,09

85 SPEC.042 Zařízení staveniště SOUBOR       1,000   20 304,00   20 304,00

86 SPEC.043 Úklid staveniště a přístupových tras SOUBOR       1,000   20 877,10   20 877,10



87 SPEC.044 Doprava, pokud není uvedeno jinak v rámci položek SOUBOR       1,000   37 333,16   37 333,16

88 SPEC.045 Vnitrostaveništní přesun hmot, pokud není uvedeno jinak v rámci položek SOUBOR       1,000   18 666,58   18 666,58

89 SPEC.046 Odborný dendrologický dozor stavby SOUBOR       1,000   20 304,00   20 304,00

802.06 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY   126 654,37

C e l k e m  1 264 295,51
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SO 000 vedlejší a ostatní náklady

SO 001 příprava území

SO 101,1 úpravy zpevněných ploch

SO 101,2 výjezd z parkoviště

SO 102,1 stezka pro chodce a cyklisty

SO 102,2 úprava propustku

SO 201 lávka Děčín - Podmokly

spodní stavba spodní stavba bez závislosti na přeložky kabelových vedení

nosná konstrukce zpracování VTD a výroba nosné ocelové konstrukce v mostárně

SO 401 osvětlení lávky

SO 801 vegetační úpravy - levý břeh

SO 802 vegetační úpravy - pravý břeh
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předpoklad výstavby po přeložce k levobřežním předpolí

zpracování VTD a výroba nosné ocelové konstrukce v mostárně montáž nosné ocelové konstrukce
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Příloha č. 5 

Jmenný seznam osob,  

které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9  

 

Stavbyvedoucí 
Jiří Šerf 

• autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

• odborná způsobilost dle Předpisu SŽ Zam1, zkouška K06  

 

 

 

Osoba s autorizací v oboru dopravní stavby 

Bořivoj Leszko  

 



Platí pouze se sdělením číslo 0102068616.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím
externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0102068616.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz




