Harmonogram

IDPK - redesign webu

Project manager Barbora Hyblova
Start projektu 5.6.2024 Tyden 1. Tyden 2.
3.6.2024 10.6.2024
Polozka Zadatek Konec Stav Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St ¢t P4 So Ne
ZADAN( 5.6.2024 5.6.2024 80 %
Wireframe a struktura 26.6.2024 972024 0%
Schvéleni 17.7.2024 2072024 0%
Finalizace 20.7.2024  26.7.2024 0%
WEBDESIGN
Homepage 29.7.2024 182024 0%
Schvéleni 1.8.2024 782024 0%
Finalizace 7.8.2024 882024 0%
Podstranky 12.82024 2182024 0%
Schvaéleni 2282024 2782024 0%

Finalizace 28.82024 1392024 0%



Tyden 4. Tyden 5. Tyden 6. Tyden 7.
24.6.2024 1.7.2024 8.7.2024 15.7.2024

Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St



Tyden 9. Tyden 10. Tyden 11. Tyden 12. Tyden 13.
29.7.2024 5.8.2024 12.8.2024 19.8.2024 26.8.2024

Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct Pa So



Tyden 14. Tyden 15. Tyden 16. Tyden 17. Tyden 18.
2.9.2024 9.9.2024 16.9.2024 23.9.2024 30.9.2024

Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut



Tyden 20. Tyden 21. Tyden 22. Tyden 23. Tyden 24.
14.10.2024 21.10.2024 28.10.2024 4.11.2024 11.11.2024

St €t P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct Pd So Ne Po Ut St Ct P4



Tyden 25. Tyden 26. Tyden 27. Tyden 28. Tyden 29.
18.11.2024 25.11.2024 2.12.2024 9.12.2024 16.12.2024

So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct Pd So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po



Tyden 30. Tyden 31. Tyden 32. Tyden 33. Tyden 34. Tyden
12.2024 30.12.2024 6.1.2025 13.1.2025 20.1.2025 27.1.2025

Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct




Tyden 36. Tyden 37. Tyden 38. Tyden 39. Tyden 40.
3.2.2025 10.2.2025 17.2.2025 24.2.2025 3.3.2025

P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne



Tyden 41. Tyden 42. Tyden 43. Tyden 44. Tyden 45.
10.3.2025 17.3.2025 24.3.2025 31.3.2025 7.4.2025

Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St



Tyden 47. Tyden 48. Tyden 49. Tyden 50. Tyden 51.
21.4.2025 28.4.2025 5.5.2025 12.5.2025 19.5.2025

Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct Pa So



Tyden 52. Tyden 53.
26.5.2025 2.6.2025

Ne Po Ut St Ct P4 So Ne Po Ut St Ct P4 So Ne



