SMLOUVA O DÍLO A LICENČNÍ SMLOUVA
Dodatek č. 1

Národní kulturní památka Vyšehrad
sídlem: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2
IČ: 00419745, DIČ: CZ00419745
příspěvková organizace – zřizovatel hl. m. Praha
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „Objednatel“ na straně jedné
a

RSAA s.r.o.
sídlem: Na Vrstevnici 1735, 140 00 Praha 4
korespondenční adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 24177008, DIČ: CZ24177008
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
plátce DPH

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,
dále oba jen “Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a licenční smlouva č. smlouvy SD/399/2023 z důvodu změny rozsahu objednaného autorského díla. Změny rozsahu expoziční části dokumentace A.2 byly způsobeny na straně objednatele v souvislosti se změnou koncepce expozice (forem interpretace a prezentace) v návaznosti na dokončené libreto expozice a konzultace s odbornými garanty. Změny rozsahu stavební části dokumentace A.2 vyplynuly z dodatečně provedeného stavebně historického průzkumu a technického průzkumu dotčených objektů, které přinesly nové poznatky mající dopad na podobu a rozsah nutných stavebních úprav (bezbariérové přístupy, kompletní výměna technologií). Změny rozsahu stavební části byly způsobeny také konzultacemi se zástupci památkové péče a archeologického dohledu. Výše uvedené skutečnosti mají vliv na úpravu položkového rozsahu zakázky v části A.2 a z toho plynoucí dílčí odměny. Realizace nové expozice byla rozdělena na dvě etapy a měla by proběhnout v letech 2025-2026 v závislosti na finančních možnostech objednatele.

Z tohoto důvodu je nutné upravit v článku IV, cena (odměna) a platební podmínky
bod č. 4.1., který nově zní

[bookmark: _heading=h.2et92p0]4.1 Zhotoviteli náleží za provedení Díla a poskytnutí licence cena ve výši 1.995.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set devadesát pět tisíc korun českých) (dále jen „Odměna“). Odměna je udávána bez DPH. Odměna se skládá z částí:
a. Dílčí odměna za zapracování připomínek Objednatele k soutěžnímu návrhu (část A.0) činí 250.000, - Kč bez DPH.
b. Dílčí odměna za dopracování definitivního architektonického řešení stálé expozice (část A.1) včetně poskytnutí licence činí 500.000, - Kč bez DPH.
c. Dílčí odměna za vypracování dokumentace pro provedení stálé expozice a souvisejících stavebních úprav objektů (část A.2) včetně poskytnutí licence činí 1.045.000,- Kč bez DPH.
d. Dílčí odměna za autorský dozor a spolupráci při realizaci (část A.3) činí 200.000, - Kč bez DPH.
Z výše uvedených důvodů dochází k změně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, jejichž nové znění je přílohou tohoto dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy č. SD/399/2023 zůstávají v platnosti.
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě č. SD/399/2023 přečetly a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a měly možnost se k jejímu obsahu vyjádřit, rozumí obsahu a na důkaz toho připojují níže své podpisy.



Za Objednatele: ..................................                                Za Zhotovitele: .......................................

V Praze dne	27.6.2024                              		 V Praze dne	2.7.2024 


Příloha č. 1: Položkový rozsah zakázky
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE NKP VYŠEHRAD       	     č. smlouvy: SD/399/2023 – dodatek č. 1
									    

Příloha č. 2: Harmonogram zakázky 
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PŘÍLOHA Č. 1
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _heading=h.26in1rg]
POLOŽKOVÝ ROZSAH ZAKÁZKY 
[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]
A.0/ Zapracování připomínek objednatele k soutěžnímu návrhu
· zapracování připomínek a námětů zadavatele k předanému soutěžnímu návrhu zpracovatele
· součinnosti při konzultacích se zástupci orgánů státní památkové péče

Dílčí odměna za část A.0 činí 250.000, - Kč bez DPH. 


A.1/ Dopracování definitivního architektonického řešení stálé expozice
· příprava projektu, prověření a analýza projektových podkladů;
· zpracování dokumentace návrhu expozice, interiéru a úprav exteriéru ve fázi a rozsahu architektonické studie, která bude obsahovat autorskou zprávu shrnující mj. architektonické, technické a umělecké principy v odpovídající podrobnosti, situace, půdorysy, řezy, pohledy na jednotlivé́ stěny včetně podlahy a stropu řešených místností resp. exteriéru, výkresy tvarů atypických prvků a mobiliáře, prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy, barevnostní a materiálové́ řešení, výtvarná díla, klíčové technické a jiné detaily potvrzující realizovatelnost záměru); 
· zpracování audiovizuálního konceptu expozice (bude-li požadován);
· součást autorské zprávy bude návrh a výběr technologií potřebných k realizaci expozice včetně zpracování popisu nároků na obsluhu a ovládání navržených technologií v provozu, v rámci lektorských programů apod.;
· participace na pracovních skupinách/konzultacích se zadavatelem a součinnost s dotčenými orgány státní správy včetně zohlednění jejich připomínek v návrhu;
· zajištění potřebných podkladů a průzkumů (např.: výpočet denního a umělého osvětlení, akustické studie), pokud budou potřeba v souvislosti s návrhem;
· součinnost při zpracování grafického řešení expozice ve spolupráci s autory vizuální identity NKP Vyšehrad.

Dílčí odměna za část A.1 činí 500.000, - Kč bez DPH. 
[bookmark: _heading=h.44sinio]
[bookmark: _heading=h.2jxsxqh]A.2/ Vypracování dokumentace pro provedení stálé expozice a souvisejících stavebních úprav objektů, kde je umístěna:

· zpracování dokumentace návrhu expozice a interiéru v rozsahu prováděcí dokumentace jejíž podrobnost bude dostatečná pro výběr dodavatele expozice a interiéru a jejich realizaci; dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, půdorysy, řezy, pohledy na jednotlivé stěny včetně podlahy a stropu místností, výkresy tvarů atypických prvků a mobiliáře, prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy, barevnostní a materiálové řešení, výtvarná díla, klíčové technické a jiné detaily potřebné pro realizaci díla;   
· zpracování prováděcí dokumentace stavebních úprav objektů, kde je umístěna expozice, dokumentace bude zpracována v rozsahu určeném příslušnou přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, resp. příslušnou přílohou vyhlášky, která nahradí výše uvedenou vyhlášku v případě jejího zrušení;
· vypracování podkladů pro výběr dodavatele, především sestavení výkazů výměr a kontrolních rozpočtu zvlášť pro prováděcí dokumentaci expozice a interiéru a prováděcí dokumentaci souvisejících stavebních úprav;
· vypracování architektonické části projektové dokumentace úprav veřejných prostranství související s návrhem nové expozice; dokumentace bude obsahovat architektonicko-stavební návrh dřevěné platformy, materiálové listy navržených materiálů, projektové řešení typových detailů styků materiálů a potřebných úprav veřejného prostranství, výběr typových prvků osvětlení, mříží rabátek, mobiliář, návrh atypických prvků sloužících pro uspořádání veřejného prostoru;    
· participace na pracovních skupinách/konzultacích se zadavatelem a součinnost s dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem včetně zohlednění jejich připomínek. 

Dílčí odměna za část A.2 činí celkem 1.045.000,- Kč bez DPH. Z toho: 
· prováděcí dokumentace expozice a interiéru 450.000,- Kč bez DPH;
· prováděcí dokumentace souvisejících stavebních úprav 475.000,- Kč bez DPH; 
· architektonická část projektové dokumentace úprav veřejných prostranství související s návrhem nové expozice 120.000,- Kč bez DPH. 

[bookmark: _heading=h.z337ya]A.3/ Autorský dozor a spolupráce při realizaci 
· spolupráce zpracovatele při přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele včetně konzultací při odpovídání dotazů uchazečů, vysvětlování projektové dokumentace a záměru zpracovatele;
· autorský dozor zpracovatele při realizaci dle zpracované projektové dokumentace, účast při vzorkování, kontrola souladu výrobních dokumentací s prováděcí dokumentací (pokud budou požadovány);
· účast na kontrolních dnech a upřesnění a vysvětlení dokumentace dodavateli;
· spolupráce při ukončení a odstraňování závad.

Dílčí odměna za část A.3 činí 200.000,- Kč bez DPH (max. 200 hodin při hodinové sazbě 1.000,- Kč bez DPH za hodinu). Autorský dozor bude fakturován zvláště pro jednotlivé etapy realizace expozice a souvisejících stavebních úprav. 

Autorský dozor se nevztahuje na autorský dozor týkající se úprav veřejných prostranství.


Součinnost Objednatele:
· kompletace a předání dostupných podkladů, vyjasnění a upřesnění záměru:
· geodetické zaměření interiéru budov (pasport stavby);
· geodetické zaměření exteriéru a okolí budov potřebné pro projektovou přípravu zhotovitele;
· stavebně technický průzkum potřebný pro projektovou přípravu zhotovitele (potřebné sondy ve stávající stavbě, např. skladba podlahy a její konstrukční podloží; pasport technického zařízení budov – elektro, vytápění, vzduchotechnika, případně projekt skutečného provedení stavby z poslední stavební rekonstrukce);
· předložení kompletního libreta a scénáře expozice dle jednotlivých fází projektu;
· konzultace konceptu a jeho odsouhlasení;
· zajištění přístupu do objektů, které jsou předmětem úprav;
· součinnost při zajištění průzkumů a podkladů;
· stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.);
· upřesnění předpokládávaných investičních nákladů;
· součinnost při koordinaci a konzultaci v rámci projektové přípravy; 
· zajištění projektové přípravy úprav veřejných prostranství související s návrhem nové expozice definovaných v části A.1 a to v rozsahu koordinační situace, řešení profesí, návrh řešení venkovního modelu a autorský dozor při realizaci.

Součástí zakázky je i zapracování připomínek k jednotlivým výstupům ze strany Objednatele.
[bookmark: _heading=h.2bn6wsx]PŘÍLOHA Č. 2 
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[bookmark: _heading=h.3as4poj]HARMONOGRAM ZAKÁZKY

Harmonogram zakázky v týdnech dle dílčích částí plnění:

[bookmark: _heading=h.1pxezwc][bookmark: _heading=h.49x2ik5]A.0/ Zapracování připomínek objednatele k soutěžnímu návrhu
· předání připomínek k soutěžnímu návrhu ze strany objednatele – 2 týdny od podpisu smlouvy;
· zapracování připomínek a předání aktualizovaného návrhu – 4 týdny od předání připomínek.
A.1/ Dopracování definitivního architektonického řešení stálé expozice
· zpracování hrubopisu a jeho předání k připomínkám – 6 týdnů od předání finálního libreta expozice ze strany objednatele;
· předání připomínek k hrubopisu ze strany objednatele – 2 týdny od předání hrubopisu; 
· zpracování čistopisu a jeho předání – 2 týdny od předání připomínek k hrubopisu ze strany objednatele.
A.2/ Vypracování dokumentace pro provedení stálé expozice
Prováděcí dokumentace expozice a interiéru:
· zpracování hrubopisu prováděcí dokumentace expozice a interiéru k připomínkám – 10 týdnů od předání finálního scénáře expozice ze strany objednatele. Finální scénář bude zhotoviteli předán nejpozději do 31. 8. 2024;  
· předání připomínek k hrubopisu ze strany objednatele – 2 týdny od předání hrubopisu;
· zpracování čistopisu a jeho předání – 4 týdny od předání připomínek k hrubopisu ze strany objednatele;
· termín dokončení a předání čistopisu dokumentace nejpozději do 31. 12. 2024.
Prováděcí dokumentace souvisejících stavebních úprav: 
· zpracování hrubopisu a jeho předání k připomínkám – nejpozději do 15. 8. 2024;
· předání připomínek k hrubopisu ze strany objednatele – 2 týdny od předání hrubopisu; 
· zpracování čistopisu a jeho předání – 4 týdny od předání připomínek k hrubopisu ze strany objednatele;
· termín dokončení a předání čistopisu dokumentace nejpozději do 30. 9. 2024.
Architektonická část projektové dokumentace úprav veřejných prostranství:
· zpracování hrubopisu a jeho předání k připomínkám – nejpozději do 30. 9. 2024;
· předání připomínek k hrubopisu ze strany objednatele – 2 týdny od předání hrubopisu; 
· zpracování čistopisu a jeho předání – 2 týdny od předání připomínek k hrubopisu ze strany objednatele;
· termín dokončení a předání čistopisu dokumentace nejpozději do 31. 10. 2024.
Součástí zakázky není návrh venkovních úprav v podrobnosti prováděcí dokumentace.  
A.3/ Autorský dozor a spolupráce při realizaci
· spolupráce zpracovatele při přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele – dle potřeby;
· výkon autorského dozoru při přípravě realizace a při realizaci – dle potřeby, resp. dle plánu kontrolních dnů definovaném s vybraným dodavatelem. 
[bookmark: _Hlk127459695]
Termín plnění autorského dozoru a spolupráce při realizaci (část A.3) dle potřeby a finančních možnostech objednatele. Předpokládaný termín realizace 2025-2026.  
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