	Číslo smlouvy objednatele: 21/2021-537100
			                1201-2021-53209/4
	Číslo smlouvy zhotovitele: 062/2021	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží
DODATEK č.4 ke smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. arch. Jaroslav Janoušek, Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Tel.	+420 725 740 022
E-mail:	j.janousek@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEPARD s. r. o.	
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Tel./Fax:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a. s.	
Číslo účtu:	2300284681/2010
[bookmark: _Hlk109816836]IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

[bookmark: _Hlk109816771]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha     
se společností GEPARD s.r.o. dne 12. 8. 2021 uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kamenné Zboží a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
 					Čl. I.
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo reflektoval rozpory mezi evidenčním stavem a zjištěním v terénu. Pro další postup bylo třeba opakovaně vyšetřit část obvodu KoPÚ. Uzavřením  Dodatku č.1 byl navýšen smluvní finanční závazek o +1,613%. 
Dodatek č.2 interpretoval snížení výměry o 1 ha v plnění smluvního závazku u částí, které jsou vyjádřeny plochou. Smluvní závazek byl redukován o -0,136%. U pozemků s porosty, při podrobném šetření vlastnických hranic, došlo k navýšení počtu MJ, které se promítlo se do nárůstu dílčího plnění o +0,430%. Uzavřením Dodatků č.1 a č.2 celková procentní odchylka dosahuje hodnoty 2,179%.
[bookmark: _Hlk104964359]Státní pozemkový úřad (dále i „SPÚ“) začal využívat nové výměnné úložiště. Dodatek č.3 upravil způsoby předávání a sdílení dat s externími subjekty. Druhým důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě byla změna termínů pro vyjmenované části plnění. Změna termínů byla vyvolaná přípravou investičního záměru Správy železnic.
Čl. II.
[bookmark: _Hlk169700980]Předmětným územím prochází od východu k západu železniční trať. Správa železnic připravuje projektovou dokumentaci pro modernizaci traťového úseku mezi Lysou nad Labem a Nymburkem - hlavní nádraží.       Pro připravovaný investiční záměr je příznačné nové a nové posouvání termínů pro dokončení projektové dokumentace, která by posloužila minimálně k podání návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby.       Na záměr správy železnic se postupně nabalují zájmy prosazované zejména municipalitou Města Nymburka na daleko rozlehlejším území, než které představuje budoucí koridor železničního tělesa. Pro záměr Správy železnic je charakteristické zejména:
Položením třetí koleje. Na východním okraji katastrálního území Kamenné Zboží železnice vstoupí v jiné stopě. V řešeném území se nachází 3 úrovňové přejezdy. Všechny zaniknou. To vyvolá přeložky silnic, v daném území ve správě Středočeského kraje. Přes dva úrovňové přejezdy vedou historické polní cesty. Koncepce vedení zemědělské dopravy bude mít reálný podklad teprve ve chvíli, kdy bude známo nové trasování krajských silnic, některých místních komunikací, případně účelových cest, které budou vedeny, možná, podél drážního tělesa. Teprve do urbanisticky nově strukturovaného území bude reálné koncipovat plán společných zařízení se všemi potřebnými opatřeními na ochranu produkční krajiny.
Pobočka Nymburk vyvolala společné jednání se správou železnic. Konalo se dne 15. 3. 2024 za účasti zástupců projektantů, se kterými má SPÚ a SŽ smluvní vztah. V záznamu, který byl pořízen, SŽ uvádí časový odhad. V prosinci roku 2025 předpokládá, že by mohlo být ukončeno připomínkové řízení k projektu na modernizaci trati. Bylo dohodnuto, že do měsíce, který by následoval, SŽ poskytne projektantovi KoPÚ záborový elaborát jako podklad pro pokračování prací na návrhu KoPÚ. Teprve poté by byl uzavřen v pořadí 5. Dodatek ke smlouvě o dílo. Do té doby nebudou práce na návrhu KoPÚ pokračovat.  Pobočka na den 18. 4. 2024 svolala společné jednání Sboru zástupců a Zastupitelů Obce Kamenné Zboží, na kterém je informovala o přerušení prací:
Pobočka Nymburk, ve shodě se zhotovitelem – projektantem pozemkových úprav, společně přerušuje práce na návrhu KoPÚ Kamenné Zboží. 
Čl. III.
Pro části díla:
6.3.1 	Vypracování plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Kamenné Zboží
		Dodatek č.3 stanovil termín pro odevzdání ke dni 31. 1. 2025
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
		Dodatek č.3 stanovil termín pro odevzdání ke dni 30. 10. 2025
budou mít termíny plnění nově sjednány až následným dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Dobu, která bude plynout, využije objednatel k tomu, aby vyhověl požadavku, jež zazněl na 1. společném jednání Sboru zástupců a Zastupitelů obce Kamenné Zboží. Pobočka obstará geotechnický průzkum, pořídí studii odtokových poměrů, případně krajinářskou studii. Zmiňovaná dokumentace poslouží k prověření možnosti realizace vodní nádrže v lokalitě Na rybníčkách nebo v lokalitě Jančíkáč. 
Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo, v daném případě, nedoplňuje položkový výkaz činností. Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
 
Čl. IV.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.         Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Praze dne 12.07.2024

	V Praze dne 12.07.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s. r. o.


	Příloha: není



Dodatek č.4 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek
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