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Paré č. Příjemce

1 Zadavatel
2 Dodavatel

. Prahy jméno datum podpi

jméno datum podpi

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo p

Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051- III
Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS:
Číslo ZBV:

ho souboru (SO/PS):
- 1

ýše uvedené Stavby uzavřené dne: 29.11.2021

unikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

ložek,

Údaje v Kč bez DPH:

ny Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn celkem

0,00 430 100,00 430 100,00

ení stavby

mentace pro společné povolení stavby (DUSP) na základě nových požadavků dotčených orgánů státní správy.

statnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
ůsledku zjištěných okolností.

a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

žení termínu.

měnový list pro změny dle odst. 4 § 222

Objednatel

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

še uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
m listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho
ménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Ing. Josef Richtr

ěny a záznamu o změně závazku:
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