Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:			Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupen:			Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:			47813750
DIČ:			CZ47813750
bankovní spojení:			Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:			xxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:xxx
(dále jen „objednatel“)

2. UNICONT Opava s.r.o.
se sídlem:	Hradecká 646/4, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Vladimírem Peringerem Ph.D., jednatelem
IČO:	65142756
DIČ:	CZ65142756
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	xxx
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
xxx

(dále jen „zhotovitel“)


I.
Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24.1.2024 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: OPA/FMP/2023/06/Pavilon W, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Dále smluvní strany uzavřely dne 10.5.2024 Dodatek č.1 ke SoD (dále jen jako „Dodatek č. 1“) Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. V odst. 3 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že během stavebních prací a zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem předpokládaným v projektové dokumentaci na základě stavebně technického průzkumu a z dostupných podkladů dodaných objednatelem. V průběhu stavebních prací byly dále v souvislosti se zamýšleným provozem a užitím objektu objednatelem a zjištěným skutečným stavem dispozic a stavu konstrukcí zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat, mající charakter nepodstatných změn Díla. V této souvislosti bude nezbytné provést následující práce: po odkopání suterénu bude nutné vyrovnat sklepní zdivo pro natavení izolací, dále vyrovnat a sjednotit vnitřní podkladní omítky pro natažení štuku, vyrovnat a sjednotit podlahy. Dále pak dle požadavků objednatele souvisejících s úpravou užití některých místností realizovat instalaci kazetových podhledů a upravit provedení podlahových krytin.

1.3. Nepředvídatelné provozní okolnosti a požadavky objednatele jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se SoD mění následovně:

II.
Změna smlouvy

1. V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 9., který zní:

„9.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy“

„9.3 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 4a, 8a, 10, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy“

  
2. V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 	 5 895 314,41 Kč 
DPH 21 % 		1 238 016,03 Kč 
Cena včetně DPH 	7 133 330,44 Kč 
Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy“.    

Rekapitulace ceny celkem:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo:  	            	        	4 954 867,68  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 ke SoD :           	  140 572,31  Kč bez DPH                                   
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 ke SoD :           	 799 874,42   Kč bez DPH                                   
Cena díla celkem dle SoD: 	           			        5 895 314,41  Kč bez DPH „                                                            
	
3. V článku XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje bod 8 o následující:

„Příloha č. 4 : Změnové listy č. 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, včetně položkového rozpočtu“

Příloha tohoto dodatku - Změnové listy č. 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, včetně položkových rozpočtů – se stává jakožto příloha č.4  nedílnou součástí SoD.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1  nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti bez změny. 
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu


Příloha: - Změnové listy č. 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, včetně položkových rozpočtů. 




V Opavě dne …………………                                  	V …….. dne …………………



Za objednatele:					   Za zhotovitele:

3.7.2024
[bookmark: _GoBack]                                                                            28.6.2024

……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Ing. Vladimír Peringer Ph.D.
ředitel							jednatel
Klasifikace informací: Neveřejné

Klasifikace informací: Neveřejné

Dodatek č.2 smlouvy o dílo na stavbu „Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce K VZ OPA/FMP/2023/06/Pavilon W“Klasifikace informací: Neveřejné



