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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s dozdívkami a zazdívkami stávajících konstrukcí


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší práce spojené s dozdívkami nik pod parapety, zazdívkami nových ocelových zárubní, zazdívka předstěnových wc, zhotovení vyrovnávacích potěrů pod parapety jenž nebyly součástí PD.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla bude provedeno: 
· Zazdívka nik pod parapety
· Zazdívka nových ocelových zárubní
· Zazdívka předstěnových wc
· Zhotovení vyrovnávacích potěrů pod parapety
· Nátěry nových zárubní
· Přesuny hmot


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  50 578,83 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru : ing.arch.Martin Janda

	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
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	Podpis :
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