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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s montáží kazetových podhledů


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší práce spojené s dodávkou a montáží kazetových podhledů. Z důvodů obtížného  vedení instalací ve stropní konstrukci, lepšího přístupu k instalacím a zlepšení akustických vlastností místností budou místnosti doplněny o kazetové podhledy.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla bude provedeno: 
· Dodávka a montáž kazetových podhledů
· Opláštění stropních klima jednotek
· Protipožární výplň spár po demontáži příček


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  182 988,55 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ano. +4 kalendářní dny
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	Vyjádření autorského dozoru : ing.arch.Martin Janda

	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
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	Podpis :
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