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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s izolací základových zdí


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší práce spojené s izolací základových zdí. Při odkopu základových zdí byly zjištěny značné nerovnosti základového zdiva. Z tohoto důvodu bude základové zdivo očištěno ocelovými kartáči a vyrovnáno další vrstvou cementové omítky. Dále byla při výkopech objevena stará sklepní místnost zasypána stavební sutí a odpadem, tato suť a odpad bude vytěžena o odvezena a skládku   

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla bude provedeno: 
· Dočištění ocelovými kartáči
· Vyrovnání nerovného zdiva cementovou omítkou
· Bourání konstrukcí
· Přesuny suti


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  128 592,7Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru : ing.arch.Martin Janda

	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
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	Podpis :
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