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	Datum :
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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží podlahových krytin


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší práce spojené s dodávkou a montáží podlahových krytin. Z důvodu změny užívání místností budou změněny podlahové krytiny. Nebude dodávka sametového vinylu a soklové lišty. 

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla nebude provedeno: 
· Dodávka sametového vinylu
· Dodávka soklové lišty


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  -6 775,88 Kč bez DPH (- 6 563,82 – 212,06).




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne
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	Vyjádření autorského dozoru : ing.arch.Martin Janda

	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
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	Podpis :
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