
S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: SML/0425/2024/ORI
číslo smlouvy zhotovitele: 21 49 24

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu:
Telefon:

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních: Ing. Daniel Vitonský
- technických: Vladimír Bezděk,

Bc. Vlasta Zapat

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MAREŠ IVO s.r.o.
Sídlo: 28. října 124, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C ,vložka 43840
zastoupen: Ivo Marešem, jednatelem
IČO: 28573391
DIČ:
Bank. spojení :
Telefon:
E-mail:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“
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uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Energetické úspory Purgešova 1399,
Hranice, 1. etapa – rekonstrukce střechy“ smlouvu následujícího znění:

Článek II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se
rozumí rekonstrukce střešního pláště administrativní budovy na adrese Purgešova č.p. 1399, 753
01 Hranice (dále jen „dílo“).

Stavební úpravy v rámci předmětu smlouvy budou provedeny dle projektové dokumentace
nazvané „Oprava střechy Purgešova 1399“ zhotovené společností Architektura & interier, Šimůnek
& Partners, Miroslav Šimůnek, se sídlem Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 11174412,
a dále výkazu výměr a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Podrobná specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací
dokumentace včetně výzvy k podání nabídek na akci „Energetické úspory Purgešova 1399,
Hranice, 1. etapa – rekonstrukce střechy“ ze dne 28.05.2024 a která je pro zhotovitele závazná.

Dílo musí být provedeno v souladu s rozhodnutím – stavebním povolením vydaným Městským
úřadem Hranice, Odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy, pod č.j.
OSUZPD/52028/22-5 z 3.1.2023 a rozhodnutím – povolením změny stavby před dokončením č.j.
OSUZPD/16227/23-3 ze 4.1.2024.

2.2 Místem realizace díla je katastrální území Hranice, pozemek st. p. 1596.

2.3 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli
dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.

2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a
nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání
a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy.
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III.
Doba plnění a způsob předání staveniště

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu dle časového
harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení - 08/2024
Maximální doba provádění prací 90 kalendářních dní.

3.2 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks)
v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními
stranami, a to včetně potřebného povolení k realizaci stavby.

3.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních
dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště.
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3.4 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k
zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých
teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky
trvající déle než 3 dny). V takovém případě si objednatel si vyhrazuje právo prodloužit termín
dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná
povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí,
na své náklady.

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.

4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na
staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné
řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. Zhotovitel
bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.

4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů
čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude
zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa
znečištění).

4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně
technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek,
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí
zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na
staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle
schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), od 01.01.2024 zákonem č. 283/2021
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s
právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky
plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech
dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle
technologických pravidel.

4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující
vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními
účinky.



4

4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a
dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy,
prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování
předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním
staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a
požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z
hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z
povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.
Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a
normám dle EN a ČSN.

4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně
3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty.
Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho
účasti.

4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen
oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější
postup.

4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o
provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen
pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých
subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.

4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací
dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného
poddodavatele:

- RT ROOF s.r.o., IČO: 04855612, se sídlem Uzavřená 1847, 739 34 Šenov

4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze
strany objednatele.

4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
a) Stavbyvedoucí:

Jméno:
Telefon:
Email:

4.17 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.

4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu
způsobenou porušením této povinnosti.
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4.19 Stavební práce, které budou probíhat mimo pracovní dny, bude možné provádět v soboty od 8:00
do 18:00 hodin a v neděle a svátky od 8:00 do 18:00 hodin. O sobotách budou prováděny pouze
práce nezpůsobující hluk.

4.20 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat opatření pro zajištění bezpečnosti
zaměstnanců a ostatních osob pohybujcích se v předmětné administrativní budově.

4.21 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí průběžný úklid v okolí celé budovy, na které bude
prováděno dílo.

4.22 Veškeré práce musí být prováděny šetrně tak, aby nedocházelo k poškození budovy a jejího okolí.

4.23 Zhotovitel je v průběhu prací povinen umožnit vývoz nádob na odpad. V případě požadavku
pracovníka institucí popelnice přesnout na nejbližší místo umožňující jejich vývoz.

4.24 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby bezpečný přístup do budovy pro všechny
zaměstnance i návštěvníky budovy.

Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky

5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací
dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku:

4.994.915,85 Kč bez DPH
(slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátčtyřitisícdevětsetpatnáct korun českých osmdesátpět
haléřů),
6.043.848,18 Kč včetně DPH
(slovy: šestmilionůčtyřicettřitisícosmsetčtyřicetosm korun českých osmnáct haléřů).

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je
Přílohou č. 1 této smlouvy.

5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů,
poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací
v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím
akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech
podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu
výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního
užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD
a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní
značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného
stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou
platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění,
která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých
zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl
nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené
podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.



6

5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se
DPH.

5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj.
v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému
provedení činnosti bránily.

5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona
na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:

označení faktury a její číslo,
název a sídlo zhotovitele,
bankovní spojení zhotovitele,
předmět smlouvy,
jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího
dodatku,
vyjmenování období, za které je fakturováno,
účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
název akce, v rámci níž fakturace probíhá - „Energetické úspory Purgešova 1399, Hranice,
1. etapa – rekonstrukce střechy“

5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti
nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného
doručení objednateli.

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a
dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.

5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.

5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího
kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce,
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací
a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo
dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů
v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na
fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení
měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem
objednatele.

5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české
měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a
dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit
zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků,
které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně
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provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo
objednatelem.

5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis
předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání,
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla
až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.

5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě
uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.14 Smluvní strany se dohodly na dílčím (měsíčním) plnění ve smyslu § 21 odst. 9 ZDPH vždy k 1. dni
následujícího měsíce po ukončení dílčí (měsíční) etapy. K tomuto datu bude vystaven daňový
doklad v režimu přenesení daně na příjemce daně podle § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané
hodnot.
Dílčí (měsíční) část díla bude fakturována na základě předávacího (zjišťovacího) protokolu podle
skutečně předaných dílčích (měsíčních) částí na základě potvrzeného předání a převzetí dílčí
(měsíční) etapy.
Dodavatel doručí daňový doklad se všemi zákonem požadovanými náležitostmi do 5 dnů od
uskutečnění zdanitelného plnění, přestože je zákonná lhůta 15 dnů. Důvodem zkrácené lhůty je
nutnost povinnost příjemce plnění (odběratele) dodržet zákonem stanovené povinnosti při režimu
přenesení daně.

5.15 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu, který tvoří
Přílohu č. 1 této smlouvy,
b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude
použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2024,
c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena
jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky.
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že
s oceněním zhotovitele souhlasí.

Článek VI.
Smluvní sankce

6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce
zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý
i započatý den prodlení.

6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, v rámci této smlouvy činí 10.000,- Kč za
každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na
eventuální výši náhrady škody.
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6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek.
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.

6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady
bránící užívání), má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla
bez DPH.

6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve
výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši
2.000,- Kč za každou vadu a den.

6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč
za každý i započatý den prodlení.

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby,
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý i
započatý den prodlení.

6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 smlouvy v průběhu výstavby ve výši
5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě nezabezpečení nápravy do
24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy, bude vystavena
smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.

6.6.7 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 smlouvy
v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut
BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 3). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn
odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu
týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na
staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve
stavebním deníku).

6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto
zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat
i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

6.10 Výše smluvní pokuty není omezená.

6.11 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní
záruky, nebo formou vkladu na účet objednatele ve výši 500 000,- Kč.

6.12 Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 60 dnů od předání a převzetí
díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli
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uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH a bude zhotovitelem
objednateli vyplacena do 15 dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.

6.13 V případě, že bude garance poskytnuta ve formě vkladu na účet, je zhotovitel povinen poskytnout
garanci ve výši 500 000,- Kč na účet objednatele č. 6015-1320831/0100 a doručit zadavateli
prohlášení, že uspokojí objednatele danou garancí v případě, že zhotovitel poruší závazky
vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby, min. však na období 60 měsíců od data
převzetí a převzetí díla.

6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání
a převzetí staveniště ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací
v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý i
započatý den prodlení.

Článek VII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době
bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby
odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními
stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto
prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na
náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel
zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele.
Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový
termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka
za jakost.

7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad,
je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat
novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k
odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká
právo objednatele z těchto vad díla.

7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a
směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho
realizace.

7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a
je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem.
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou
bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
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7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání
objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho
poškození živelnou událostí.

7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele
písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.

7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům
zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně
potvrdí odstranění vad.

Článek VIII.
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

8.1 Do vlastnictví objednatele přechází jakákoliv část a/nebo součást díla okamžikem jejího zhotovení
(zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese
zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po
celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo
zabudování do díla.

8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné
nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského
zákoníku.

8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy zhotovitel
neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně
škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa, pojistná smlouvapojistná smlouva č.
8603554554, na částku: 10.000.000,- Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min.
5.000.000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné
smlouvy objednateli předložit.

8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech,
anebo uvede vše poškozené do původního stavu. V případě zásahu do herních prvků či jejich
dopadové plochy bude bezvadnost uvedení do původního stavu doložena příslušnou revizní
zprávou. V případě zelených ploch dojde k jejich zatravnění.

Článek IX.
Staveniště

9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a
převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli
nevznikly žádné škody při jeho provozování.
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9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s
projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis,
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
vytýčení hranice staveniště,
určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího
zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření
odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny
díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.

9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných
podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.

9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme
na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších
právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu
s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní
a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti
v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla.

9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý
materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.

9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po
uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Článek X.
Stavební deník

10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157
stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob
vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.

10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu.
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10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor
objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále
státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy
a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.

10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím
pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je
povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

Článek XI.
Dozor nad plněním podmínek smlouvy

11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není
však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně
tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač
byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí
rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný
záznam do stavebního deníku.

11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení
kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně
opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.

11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XII.
Předání a převzetí předmětu díla

12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu
o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných
zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.

12.2 Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo
protokolárně písemným záznamem převezme.

12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět
díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
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12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle
projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách
a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové
dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem
protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich
úplným odstraněním.

12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními
předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách
podmiňují převzetí díla.

12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním
s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační

řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která
odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
- stavební deník(y);
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému
provedení a užívání díla;

- ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá
a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu
sjednané záruky za jakost.

12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti
nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude



14

předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany
závazné.

12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této
smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou,
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Článek XIII.
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním
„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned,
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně
a podpisu smlouvy.

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského
zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od
smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:

- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy,
prokázaným zaviněním zhotovitele;

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla,
předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;

- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele;
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit

smluvní závazky.

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání

14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet
Příloha č. 2 – Časový harmonogram
Příloha č. 3 – Sazebník pokut BOZP

14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují
svými podpisy.
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14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění
této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti
smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

14.7 Tato smlouva je podepsána elektronickými podpisy.

14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté
ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu
díla.

14.10 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné
jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 1268/2024 – RM 41 ze dne
25.06.2024.

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu) V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele: Za zhotovitele:
Město Hranice

………………………………………………………… ……………………………………………………………
Ing. Daniel Vitonský Ivo Mareš
starosta jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.06.2024

Zadavatel: IČ:
Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1,753 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28573391
DIČ: CZ28573391

Projektant: IČ:
Architektura & interier, Šimůnek & partners, Val M DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

N9972024
Rekonstrukce střešního pláště Purgešova 1399,Hranice

MAREŠ IVO s.r.o., 28. října 124, 753 01 Hranice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz. Projektová dokumentace stupeň DSP.

4 994 915,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 994 915,85 1 048 932,3321,00%

CZK 6 043 848,18
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: N9972024

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1,753 01 Projektant:

Uchazeč: MAREŠ IVO s.r.o., 28. října 124, 753 01 Hranice Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis127 414,69105 301,40012 Hromosvod

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 043 848,184 994 915,85SO 01 Rekonstrukce střešního pláště

4 994 915,85 6 043 848,18

5 916 433,484 889 614,45011 Architektonicko - stavební řešení

Rekonstrukce střešního pláště Purgešova 1399,Hranice

11.06.2024

Architektura & interier,
Šimůnek & partners, Val M
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.06.2024

Zadavatel: IČ:
Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1,753 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28573391
DIČ: CZ28573391

Projektant: IČ:
Architektura & interier, Šimůnek & partners, Val M DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 889 614,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 889 614,45 21,00% 1 026 819,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 916 433,48

Rekonstrukce střešního pláště Purgešova 1399,Hranice

SO 01 - Rekonstrukce střešního pláště

011 - Architektonicko - stavební řešení

MAREŠ IVO s.r.o., 28. října 124, 753 01 Hranice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz. Projektová dokumentace stupeň DSP.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 11.06.2024

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1,753 01 Projektant:
Architektura &
interier, Šimůnek &
partners, Val M

Uchazeč: MAREŠ IVO s.r.o., 28. října 124, 753 01 Hranice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 889 614,45

HSV - Práce a dodávky HSV 783 604,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce 56 570,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 317 157,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 468,89

997 - Přesun sutě 148 399,65

998 - Přesun hmot 27 007,29

PSV - Práce a dodávky PSV 3 940 661,01
712 - Povlakové krytiny 1 720 897,35

713 - Izolace tepelné 1 317 210,79

762 - Konstrukce tesařské 76 878,67

764 - Konstrukce klempířské 679 312,36

765 - Krytina skládaná 46 343,82

767 - Konstrukce zámečnické 100 018,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 165 349,28

Rekonstrukce střešního pláště Purgešova 1399,Hranice

SO 01 - Rekonstrukce střešního pláště

011 - Architektonicko - stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 11.06.2024

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1,753 01 Projektant:
Architektura &
interier, Šimůnek &
partners, Val M

Uchazeč: MAREŠ IVO s.r.o., 28. října 124, 753 01 Hranice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 889 614,45

D HSV Práce a dodávky HSV 783 604,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 56 570,43
1 K 311235145 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10

do P15, tl. zdiva 250 mm m2 11,190 1 910,16 21 374,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235145
VV navýšení atiky
VV objekt C
VV ((0,67+0,5)/2*6,7) 3,920
VV ((0,67+0,5)/2*6,7) 3,920
VV objekt D a E
VV 13,4*0,25 3,350
VV Součet 11,190

2 K 311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10
do P15, tl. zdiva 300 mm m2 14,875 2 366,10 35 195,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235161
VV navýšení atiky
VV objekt D a E
VV (18+23+11,25+7,25)*0,25 14,875
VV Součet 14,875

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 317 157,90
3 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 52,101 119,45 6 223,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131101
VV navýšení atiky
VV objekt C
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV 0,25*0,67*2 0,335
VV objekt D a E
VV 13,4*0,25 3,350
VV objekt D a E
VV (18+23+11,25+0,3+10,95+22,4+17,7+12,8+7+0,3+7,25)*0,25 32,738
VV Součet 52,101

4 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 52,101 76,11 3 965,41 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121
VV navýšení atiky
VV objekt C
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV 0,25*0,67*2 0,335
VV objekt D a E
VV 13,4*0,25 3,350
VV objekt D a E
VV (18+23+11,25+0,3+10,95+22,4+17,7+12,8+7+0,3+7,25)*0,25 32,738
VV Součet 52,101

5 K 622321111 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn m2 52,101 401,57 20 922,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321111
VV navýšení atiky
VV objekt C
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV 0,25*0,67*2 0,335
VV objekt D a E
VV 13,4*0,25 3,350
VV objekt D a E
VV (18+23+11,25+0,3+10,95+22,4+17,7+12,8+7+0,3+7,25)*0,25 32,738
VV Součet 52,101

6 K 622324111 Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn m2 23,199 1 358,53 31 516,54 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622324111
VV navýšení atiky
VV objekt C
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV 0,25*0,67*2 0,335
VV objekt D a E
VV (18+23+11,25+0,3+0,3+7,25)*0,25 15,025
VV Součet 23,199

7 K 622335113 Oprava cementové omítky vnějších ploch štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% m2 15,840 495,93 7 855,53 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622335113
VV oprava komínů
VV (2,1+0,6)*2*1,1 5,940
VV (1,2+0,45)*2*0,9 2,970
VV (0,45+3,4)*2*0,9 6,930
VV Součet 15,840

8 K 632451437 Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 30 m2 770,955 319,96 246 674,76 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451437
VV vyspravení nerovností
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,7 219,090
VV 6,7*32,7 219,090
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 7*12,8 89,600
VV 10,7*22,4 239,680
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,35*0,3 0,105
VV Součet 770,955

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 468,89
9 K 941221111 Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od

0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž m2 601,970 93,04 56 007,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221111
VV pro omítku nadezdívky atiky
VV (0,9+18+0,9+23+0,9+11,6+0,9+7)*8,6 543,520
VV 11*3,75 41,250
VV 2*8,6 17,200
VV Součet 601,970

10 K 941221211 Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od
0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití m2 36 118,200 1,73 62 484,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221211
VV 601,97*60 36 118,200
VV Součet 36 118,200

011 - Architektonicko - stavební řešení

Rekonstrukce střešního pláště Purgešova 1399,Hranice

SO 01 - Rekonstrukce střešního pláště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 941221322 Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do
300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí kus 1,000 4 347,30 4 347,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221322
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 941221811 Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od
0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m demontáž m2 601,970 37,22 22 405,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221811
VV pro omítku nadezdívky atiky
VV (0,9+18+0,9+23+0,9+11,6+0,9+7)*8,6 543,520
VV 11*3,75 41,250
VV 2*8,6 17,200
VV Součet 601,970

13 K 944611111 Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 601,970 38,34 23 079,53 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111
VV pro omítku nadezdívky atiky
VV (0,9+18+0,9+23+0,9+11,6+0,9+7)*8,6 543,520
VV 11*3,75 41,250
VV 2*8,6 17,200
VV Součet 601,970

14 K 944611211 Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den
použití m2 36 118,200 0,86 31 061,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211
VV 601,97*60 36 118,200
VV Součet 36 118,200

15 K 944611811 Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 601,970 25,76 15 506,75 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811
VV pro omítku nadezdívky atiky
VV (0,9+18+0,9+23+0,9+11,6+0,9+7)*8,6 543,520
VV 11*3,75 41,250
VV 2*8,6 17,200
VV Součet 601,970

16 K 978036161 Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes
40 do 50 % m2 15,840 103,02 1 631,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978036161
VV oprava komínů
VV (2,1+0,6)*2*1,1 5,940
VV (1,2+0,45)*2*0,9 2,970
VV (0,45+3,4)*2*0,9 6,930
VV Součet 15,840

17 K 993121211 Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km m3 601,970 22,85 13 755,01 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121211
VV pro omítku nadezdívky atiky
VV (0,9+18+0,9+23+0,9+11,6+0,9+7)*8,6 543,520
VV 11*3,75 41,250
VV 2*8,6 17,200
VV Součet 601,970

18 K 993121219 Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každých dalších i započatých 10 km přes 10 km m3 601,970 6,96 4 189,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121219
VV pro omítku nadezdívky atiky
VV (0,9+18+0,9+23+0,9+11,6+0,9+7)*8,6 543,520
VV 11*3,75 41,250
VV 2*8,6 17,200
VV Součet 601,970

D 997 Přesun sutě 148 399,65
19 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly

výšky přes 6 do 9 m t 34,267 1 753,38 60 083,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 34,267 295,87 10 138,58 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

21 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km t 507,738 12,92 6 559,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV do 15km
VV 36,267*14 507,738
VV Součet 507,738

22 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 34,267 2 090,00 71 618,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 998 Přesun hmot 27 007,29

23 K 998017002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 60,419 447,00 27 007,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 940 661,01

D 712 Povlakové krytiny 1 720 897,35
24 K 712300841 Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s

urovnáním povrchu m2 66,430 81,97 5 445,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841
VV objekt A skladba SCH3
VV 3,2*17,3 55,360
VV objekt B
VV 2,1*1,5 3,150
VV objekt F skladba SCH3
VV 1,4*3,3 4,620
VV 1*3,3 3,300
VV Součet 66,430

25 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním
nebo asfaltovým m2 768,885 25,62 19 698,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,7 219,090
VV 6,7*32,7 219,090
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 7*12,8 89,600
VV 10,7*22,4 239,680
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,35*0,3 0,105
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 768,885

26 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,246 82 300,00 20 245,80 CS ÚRS 2024 01
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,7 219,090
VV 6,7*32,7 219,090
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 7*12,8 89,600
VV 10,7*22,4 239,680
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,35*0,3 0,105
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 768,885
VV 768,885*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,246

27 K 712331801 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 663,930 57,09 37 903,76 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331801
VV stávající stav
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 7*12,8*2 179,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,7*22,4*2 479,360
VV 0,5*9,3*2 9,300
VV 0,35*0,3*2 0,210
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2)*2 -4,140
VV Součet 663,930

28 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé m2 436,920 212,24 92 731,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340832
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,7 219,090
VV 6,7*32,7 219,090
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV Součet 436,920

29 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 766,815 137,59 105 506,08 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559
VV nový stav
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,7 219,090
VV 6,7*32,7 219,090
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV objekt D a F skladba SCH2
VV 7*12,8 89,600
VV 10,7*22,4 239,680
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,35*0,3 0,105
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2)*2 -4,140
VV Součet 766,815

30 M 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm m2 893,723 163,90 146 481,20 CS ÚRS 2024 01

VV nový stav
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,7 219,090
VV 6,7*32,7 219,090
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV objekt D a F skladba SCH2
VV 7*12,8 89,600
VV 10,7*22,4 239,680
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,35*0,3 0,105
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2)*2 -4,140
VV Součet 766,815
VV 766,815*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 893,723

31 K 712363081 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dien-monomer)
rozvinutí a natažení fólie v ploše m2 828,743 182,97 151 635,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363081
VV skladba SCH1
VV objekt C
VV 32,5*6,7 217,750
VV 32,5*6,7 217,750
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV skladba SCH2
VV objekt D a E
VV 7*12,68 88,760
VV 10,7*22,28 238,396
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,29*0,3 0,087
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV skladba SCH3
VV objekt A
VV 17,2*3,3 56,760
VV objekt F
VV 1,4*3,3 4,620
VV 1*3,3 3,300
VV Součet 828,743

32 M 283001 fólie hydroizolační střešní EPDM mechanicky kotvená tl 1,14 m2 965,900 795,30 768 180,27 vlastní
VV skladba SCH1
VV objekt C
VV 32,5*6,7 217,750
VV 32,5*6,7 217,750
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV skladba SCH2
VV objekt D a E
VV 7*12,68 88,760
VV 10,7*22,28 238,396
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,29*0,3 0,087
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV skladba SCH3
VV objekt A
VV 17,2*3,3 56,760
VV objekt F
VV 1,4*3,3 4,620
VV 1*3,3 3,300
VV Součet 828,743
VV 828,743*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 965,900

33 K 712363101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií
(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny kus 7 458,687 14,23 106 137,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363101
VV skladba SCH1
VV objekt C
VV 32,5*6,7*9 1 959,750
VV 32,5*6,7*9 1 959,750
VV -(2,1*0,6)*9 -11,340
VV skladba SCH2
VV objekt D a E
VV 7*12,68*9 798,840
VV 10,7*22,28*9 2 145,564
VV 0,5*9,3*9 41,850
VV 0,29*0,3*9 0,783
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2)*9 -18,630
VV skladba SCH3
VV objekt A
VV 17,2*3,3*9 510,840
VV objekt F
VV 1,4*3,3*9 41,580
VV 1*3,3*9 29,700
VV Součet 7 458,687

34 M 56280144 hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 185mm využitelná dl 170mm kus 7 831,621 13,84 108 389,63 CS ÚRS 2024 01
VV skladba SCH1
VV objekt C
VV 32,5*6,7*9 1 959,750
VV 32,5*6,7*9 1 959,750
VV -(2,1*0,6)*9 -11,340
VV skladba SCH2
VV objekt D a E
VV 7*12,68*9 798,840
VV 10,7*22,28*9 2 145,564
VV 0,5*9,3*9 41,850
VV 0,29*0,3*9 0,783
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2)*9 -18,630
VV skladba SCH3
VV objekt A
VV 17,2*3,3*9 510,840
VV objekt F
VV 1,4*3,3*9 41,580
VV 1*3,3*9 29,700
VV Součet 7 458,687
VV 7458,687*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7 831,621
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35 K 712811101 Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce
převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním m2 74,307 27,08 2 012,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101
VV objekt C skladba SCH1
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV ((0,72+0,55)/2*6,7)*2 8,509
VV 13,4*0,25 3,350
VV (2,1+0,6)*2*0,4 2,160
VV objekt D a E skladba SCH2
VV (17,7+22,4+10,95+0,3+0,6+0,3+7+12,8)*0,37 26,659
VV (18+23+11,25+7,25)*0,3 17,850
VV 13,4*0,3 4,020
VV (0,45+1,2+0,45)*0,4 0,840
VV (0,45+3,4)*2*0,4 3,080
VV Součet 74,307

36 M 11163150a lak penetrační asfaltový t 0,026 82 300,00 2 139,80 CS ÚRS 2024 01
VV objekt C skladba SCH1
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV ((0,72+0,55)/2*6,7)*2 8,509
VV 13,4*0,25 3,350
VV (2,1+0,6)*2*0,4 2,160
VV objekt D a E skladba SCH2
VV (17,7+22,4+10,95+0,3+0,6+0,3+7+12,8)*0,37 26,659
VV (18+23+11,25+7,25)*0,3 17,850
VV 13,4*0,3 4,020
VV (0,45+1,2+0,45)*0,4 0,840
VV (0,45+3,4)*2*0,4 3,080
VV Součet 74,307
VV 74,307*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,026

37 K 712841559 Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce
převyšující úroveň střechy, NAIP m2 74,307 143,45 10 659,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559
VV objekt C skladba SCH1
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV ((0,72+0,55)/2*6,7)*2 8,509
VV 13,4*0,25 3,350
VV (2,1+0,6)*2*0,4 2,160
VV objekt D a E skladba SCH2
VV (17,7+22,4+10,95+0,3+0,6+0,3+7+12,8)*0,37 26,659
VV (18+23+11,25+7,25)*0,3 17,850
VV 13,4*0,3 4,020
VV (0,45+1,2+0,45)*0,4 0,840
VV (0,45+3,4)*2*0,4 3,080
VV Součet 74,307

38 M 62856011a pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 89,168 163,90 14 614,64

VV objekt C skladba SCH1
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV ((0,72+0,55)/2*6,7)*2 8,509
VV 13,4*0,25 3,350
VV (2,1+0,6)*2*0,4 2,160
VV objekt D a E skladba SCH2
VV (17,7+22,4+10,95+0,3+0,6+0,3+7+12,8)*0,37 26,659
VV (18+23+11,25+7,25)*0,3 17,850
VV 13,4*0,3 4,020
VV (0,45+1,2+0,45)*0,4 0,840
VV (0,45+3,4)*2*0,4 3,080
VV Součet 74,307
VV 74,307*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 89,168

39 K 712861703 Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující
úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše m2 72,980 300,07 21 899,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861703
VV objekt A
VV (3,1+17,3+3,1)*0,36 8,460
VV (1+7,3+3,4)*0,3 3,510
VV objekt C skladba SCH1
VV ((0,57+0,4)/2*6,7)*2 6,499
VV ((0,57+0,4)/2*6,7)*2 6,499
VV 13,4*0,31 4,154
VV (2,1+0,6)*2*0,2 1,080
VV objekt D a E skladba SCH2
VV (17,58+22,28+11,03+0,36+0,66+0,36+7+12,68)*0,2 14,390
VV (18+23+11,39+7,25)*0,36 21,470
VV 13,4*0,37 4,958
VV (0,45+1,2+0,45)*0,2 0,420
VV (0,45+3,4)*2*0,2 1,540
VV Součet 72,980

40 M 283001a fólie hydroizolační střešní EPDM mechanicky kotvená tl 1,14 m2 87,576 795,30 69 649,19 vlastní
VV objekt A
VV (3,1+17,3+3,1)*0,36 8,460
VV (1+7,3+3,4)*0,3 3,510
VV objekt C skladba SCH1
VV ((0,57+0,4)/2*6,7)*2 6,499
VV ((0,57+0,4)/2*6,7)*2 6,499
VV 13,4*0,31 4,154
VV (2,1+0,6)*2*0,2 1,080
VV objekt D a E skladba SCH2
VV (17,58+22,28+11,03+0,36+0,66+0,36+7+12,68)*0,2 14,390
VV (18+23+11,39+7,25)*0,36 21,470
VV 13,4*0,37 4,958
VV (0,45+1,2+0,45)*0,2 0,420
VV (0,45+3,4)*2*0,2 1,540
VV Součet 72,980
VV 72,98*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 87,576

41 K 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m t 8,561 4 388,28 37 568,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102

D 713 Izolace tepelné 1 317 210,79
42 K 713140812 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně

položených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace do 100 mm m2 331,965 143,45 47 620,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140812
VV stávající stav
VV objekt D a E skladba SCH2 heraklit
VV 7*12,8 89,600
VV 10,7*22,4 239,680
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,35*0,3 0,105
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 331,965

43 K 713140822 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně
položených z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm m2 331,965 61,48 20 409,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140822
VV stávající stav
VV objekt D a E skladba SCH2 heraklit
VV 7*12,8 89,600
VV 10,7*22,4 239,680
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,35*0,3 0,105
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 331,965

44 K 713141136 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 313,690 121,49 38 110,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 6,4*12,68 81,152
VV 10,53*22,28 234,608
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 313,690
45 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 329,375 170,50 56 158,44 CS ÚRS 2024 01

VV objekt D a E skladba SCH2
VV 6,4*12,68 81,152
VV 10,53*22,28 234,608
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 313,690
VV 313,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 329,375

46 K 713141151 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
kladenými volně jednovrstvá m2 313,690 93,68 29 386,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 6,4*12,68 81,152
VV 10,53*22,28 234,608
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 313,690

47 M 28376516 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 100mm m2 329,375 460,90 151 808,94 CS ÚRS 2024 01
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 6,4*12,68 81,152
VV 10,53*22,28 234,608
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 313,690
VV 313,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 329,375

48 K 713141152 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
kladenými volně dvouvrstvá m2 434,240 187,36 81 359,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141152
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,5 217,750
VV 6,7*32,5 217,750
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV Součet 434,240

49 M 28375990 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm m2 434,240 284,90 123 714,98 CS ÚRS 2024 01
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,5 217,750
VV 6,7*32,5 217,750
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV Součet 434,240

50 M 28376516 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 100mm m2 434,240 460,90 200 141,22 CS ÚRS 2024 01
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,5 217,750
VV 6,7*32,5 217,750
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV Součet 434,240

51 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 121,490 35,44 4 305,61 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141212
VV objekt C
VV 13,4 13,400
VV 13,4 13,400
VV objekt D a E
VV (17,58+22,28+11,03+0,36+0,36+0,06+6,94+12,68) 71,290
VV objekt A
VV (3+17,3+3,1) 23,400
VV Součet 121,490

52 M 63152006 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm m 127,565 46,40 5 919,02 CS ÚRS 2024 01
VV objekt C
VV 13,4 13,400
VV 13,4 13,400
VV objekt D a E
VV (17,58+22,28+11,03+0,36+0,36+0,06+6,94+12,68) 71,290
VV objekt A
VV (3+17,3+3,1) 23,400
VV Součet 121,490
VV 121,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 127,565

53 K 713141233 Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení
tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu m2 764,063 128,81 98 418,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141233
VV PIR 100mm
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,5 217,750
VV 6,7*32,5 217,750
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV objekt D a E
VV 7*12,68 88,760
VV 10,7*22,28 238,396
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,29*0,3 0,087
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 764,063

54 K 713141243 Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení
tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu m2 434,240 128,81 55 934,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141243
VV EPS 150S
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,5 217,750
VV 6,7*32,5 217,750
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV Součet 434,240

55 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 329,823 137,59 45 380,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311
VV skladba SCH2
VV objekt D a E
VV 7*12,68 88,760
VV 10,7*22,28 238,396
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,29*0,3 0,087
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 329,823

56 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 100,431 2 524,50 253 538,06 CS ÚRS 2024 01
VV skladba SCH2
VV objekt D a E
VV 7*12,68*0,29 25,740
VV 10,7*22,28*0,29 69,135
VV 0,5*9,3*0,29 1,349
VV 0,29*0,3*0,29 0,025
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2)*0,29 -0,600
VV Součet 95,649
VV 95,649*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,431

57 K 713141416
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami
včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl.
izolace přes 340 do 460 mm

m2 329,823 122,95 40 551,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141416
VV skladba SCH2
VV objekt D a E
VV 7*12,68 88,760
VV 10,7*22,28 238,396
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,29*0,3 0,087
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 329,823

58 K 713141356 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 86,670 169,79 14 715,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141356
VV objekt C
VV 13,4 13,400
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VV objekt D a E
VV 13,4 13,400
VV 18,25+23+11,31+7,31 59,870
VV Součet 86,670

59 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm m2 31,354 154,00 4 828,52 CS ÚRS 2024 01
VV objekt C
VV 13,4*0,31 4,154
VV objekt D a E
VV 13,4*0,31 4,154
VV (18,25+23+11,31+7,31)*0,36 21,553
VV Součet 29,861
VV 29,861*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,354

60 K 713141396 Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 43,007 241,52 10 387,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141396
VV objekt C skladba SCH1
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV ((0,72+0,55)/2*6,7)*2 8,509
VV objekt D a E skladba SCH2
VV (17,7+22,4+10,95+0,3+0,6+0,3+7+12,8)*0,37 26,659
VV Součet 43,007

61 M 28376418 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm m2 45,157 184,80 8 345,01 CS ÚRS 2024 01
VV objekt C skladba SCH1
VV ((0,67+0,5)/2*6,7)*2 7,839
VV ((0,72+0,55)/2*6,7)*2 8,509
VV objekt D a E skladba SCH2
VV (17,7+22,4+10,95+0,3+0,6+0,3+7+12,8)*0,37 26,659
VV Součet 43,007
VV 43,007*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,157

62 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m t 7,692 3 403,18 26 177,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 76 878,67
63 K 762331811 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 367,450 86,36 31 732,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331811
VV stávající stav
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 17,58*14 246,120
VV 11,03*11 121,330
VV Součet 367,450

64 K 762341811 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm m2 331,965 64,40 21 378,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811
VV stávající stav
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 7*12,8 89,600
VV 10,7*22,4 239,680
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,35*0,3 0,105
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 331,965

65 K 762431210 Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár tvrdými m2 29,861 202,00 6 031,92 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762431210
VV objekt C
VV 13,4*0,31 4,154
VV objekt D a E
VV 13,4*0,31 4,154
VV (18,25+23+11,31+7,31)*0,36 21,553
VV Součet 29,861

66 M 60623490 překližka vodovzdorná smrk tl 15mm jakost II. m2 32,847 463,10 15 211,45 CS ÚRS 2024 01
VV objekt C
VV 13,4*0,31 4,154
VV objekt D a E
VV 13,4*0,31 4,154
VV (18,25+23+11,31+7,31)*0,36 21,553
VV Součet 29,861
VV 29,861*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,847

67 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,370 6 821,00 2 523,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102

D 764 Konstrukce klempířské 679 312,36
68 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 768,885 256,21 196 996,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821
VV stávající stav
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,7 219,090
VV 6,7*32,7 219,090
VV -(2,1*0,6) -1,260
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 7*12,8 89,600
VV 10,7*22,4 239,680
VV 0,5*9,3 4,650
VV 0,35*0,3 0,105
VV -(3,4*0,45+0,45*1,2) -2,070
VV Součet 768,885

69 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 101,880 306,03 31 178,34 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841
VV 13,4+11,28+3,8+60+13,4 101,880
VV Součet 101,880

70 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 29,950 134,50 4 028,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801
VV 18,5+1,85+9,6 29,950
VV Součet 29,950

71 K 764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti m 65,400 370,07 24 202,58 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004821
VV 32,7*2 65,400
VV Součet 65,400

72 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 52,050 104,62 5 445,47 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861
VV 8*4+4,5*2+2,75+8,3 52,050
VV Součet 52,050

73 K 764204109 Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm m 101,880 481,57 49 062,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764204109
VV výpis klempířských prvků
VV K/1
VV 13,4 13,400
VV K/2
VV 11,28 11,280
VV K/3
VV 3,8 3,800
VV K/4
VV 60 60,000
VV K/5
VV 13,4 13,400
VV Součet 101,880

74 M 55344897 plech svitkový z Al tl 0,7mm na výrobu klempířských doplňků m2 61,086 673,20 41 123,10 CS ÚRS 2024 01
VV výpis klempířských prvků
VV K/1
VV 13,4*0,5 6,700
VV K/2
VV 11,28*0,49 5,527
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VV K/3
VV 3,8*0,44 1,672
VV K/4
VV 60*0,58 34,800
VV K/5
VV 13,4*0,51 6,834
VV Součet 55,533
VV 55,533*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 61,086

75 K 764205146 Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při
provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm kus 4,000 819,69 3 278,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764205146
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

76 K 764521403 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm m 1,850 1 367,13 2 529,19 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764521403
VV výpis klempířských prvků
VV K/10
VV 1,85 1,850
VV Součet 1,850

77 K 764521404 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 28,100 1 482,76 41 665,56 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764521404
VV výpis klempířských prvků
VV K/6
VV 18,5 18,500
VV K/15
VV 9,6 9,600
VV Součet 28,100

78 K 764521443 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu
250/80 mm kus 1,000 4 313,63 4 313,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764521443
VV výpis klempířských prvků
VV K/11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K 764521 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu
300/120 mm kus 6,000 10 278,35 61 670,10

VV K/8
VV 4 4,000
VV K/9
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

80 K 764523409 Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm m 65,160 1 857,48 121 033,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764523409
VV výpis klempířských prvků
VV K/7
VV 32,58*2 65,160
VV Součet 65,160

81 K 764528421 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm m 2,750 1 333,46 3 667,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764528421
VV výpis klempířských prvků
VV K/11
VV 2,75 2,750
VV Součet 2,750

82 K 764528423 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm m 49,300 1 465,20 72 234,36 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764528423
VV výpis klempířských prvků
VV K/8
VV 8*4 32,000
VV K/9
VV 4,5*2 9,000
VV K/14
VV 8,3 8,300
VV Součet 49,300

83 K 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,404 41 792,56 16 884,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102

D 765 Krytina skládaná 46 343,82
84 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 759,696 60,73 46 136,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192001
VV objekt C skladba SCH1
VV 6,7*32,72 219,224
VV 6,7*32,72 219,224
VV objekt D a E skladba SCH2
VV 6,46*12,8 82,688
VV 10,65*22,4 238,560
VV Součet 759,696

85 K 998765102 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,106 1 957,40 207,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765102

D 767 Konstrukce zámečnické 100 018,02
86 K 767801 Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do

železobetonu mechanickými kotvami, vč.dopravy kus 1,000 100 000,00 100 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

87 K 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,010 1 802,36 18,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 165 349,28
88 K VRN 01 Zařízení staveniště % 3,500 47 242,65 165 349,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.06.2024

Zadavatel: IČ:
Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1,753 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28573391
DIČ: CZ28573391

Projektant: IČ:
Architektura & interier, Šimůnek & partners, Val M DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 301,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 301,40 21,00% 22 113,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 414,69

Rekonstrukce střešního pláště Purgešova 1399,Hranice

SO 01 - Rekonstrukce střešního pláště

012 - Hromosvod

MAREŠ IVO s.r.o., 28. října 124, 753 01 Hranice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 11.06.2024

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1,753 01 Projektant:
Architektura &
interier, Šimůnek &
partners, Val M

Uchazeč: MAREŠ IVO s.r.o., 28. října 124, 753 01 Hranice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 301,40

D1 - Elektromontáže - začátek 8 791,20

D2 - JÍMACÍ TYČ 7 326,00

D3 - PODPĚRA VEDENÍ 17 316,00

D4 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK 4 355,78

D5 - SVORKA UZEMŇOVACÍ 377,40

D6 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ 8 110,77

D7 - PODPĚRA VEDENÍ 1 387,50

D8 - ZEMNIČE 16 650,00

D9 - MONTÁŽNÍ PRÁCE 360,75

D10 - REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN 3 996,00

OST - Ostatní 36 630,00

Rekonstrukce střešního pláště Purgešova 1399,Hranice

SO 01 - Rekonstrukce střešního pláště

012 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 11.06.2024

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1,753 01 Projektant:
Architektura &
interier, Šimůnek &
partners, Val M

Uchazeč: MAREŠ IVO s.r.o., 28. října 124, 753 01 Hranice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 301,40

D D1 Elektromontáže - začátek 8 791,20
1 K Pol1 840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý ks 360,000 24,42 8 791,20

D D2 JÍMACÍ TYČ 7 326,00
2 K Pol2 JV05, 0,5 m ks 22,000 333,00 7 326,00

D D3 PODPĚRA VEDENÍ 17 316,00
3 K Pol3 PV1b-25 250mm,do zdiva ks 100,000 173,16 17 316,00

D D4 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK 4 355,78
4 K Pol4 OU1,7 ohranný úhelník 1700mm ks 13,000 250,70 3 259,10
5 K Pol5 DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm ks 26,000 42,18 1 096,68

D D5 SVORKA UZEMŇOVACÍ 377,40
6 K Pol6 ZSA16 na potrubí ks 10,000 16,65 166,50
7 K Pol7 Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 10,000 21,09 210,90

D D6 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ 8 110,77
8 K Pol8 SZa zkušební ks 13,000 43,29 562,77
9 K Pol9 ST11 na okap D160-250 ks 13,000 288,60 3 751,80
10 K Pol10 SUA univerzální ks 180,000 21,09 3 796,20

D D7 PODPĚRA VEDENÍ 1 387,50
11 K Pol11 PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou ks 50,000 27,75 1 387,50

D D8 ZEMNIČE 16 650,00
12 K Pol12 ZT 2,0s zemnící tyč se svorkou ø 25mm, L 2000mm ks 15,000 1 110,00 16 650,00

D D9 MONTÁŽNÍ PRÁCE 360,75
13 K Pol13 štítek pro označení svodu ks 13,000 27,75 360,75

D D10 REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN 3 996,00
14 K Pol14 Revizní technik hod 6,000 666,00 3 996,00

P Poznámka k položce:
Podružný materiál

D OST Ostatní 36 630,00
15 K OST 01 Podružný materiál kpl 1,000 2 220,00 2 220,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K OST 02 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,000 17 760,00 17 760,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K OST 03 Demontáž stávajícího hromosvodového vedení ks 1,000 16 650,00 16 650,00

012 - Hromosvod

Rekonstrukce střešního pláště Purgešova 1399,Hranice

SO 01 - Rekonstrukce střešního pláště
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
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Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
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Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací
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Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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Dní

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Převzetí a zařízení staveniště 1,00 dnů

Realizace dle normohodin rozpočtu 88,00 dnů

Závěrečný úklid a předaní staveniště 1,00 dnů

listopadříjen

Harmonogram prací

srpen září



Příloha č. 3 smlouvy – Sazebník pokut BOZP

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT
PROVINĚNÍ POKUTA

Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.) 5 000 Kč

Nevhodně zajištěné staveniště 1 000 Kč

Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená 5 000 Kč

Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací
kabely, el. zařízení, atd.)

2 000 Kč

Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné
vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)

2 000 Kč

Nezajištění, neohrazení výkopů 7 000 Kč

Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky 2 000 Kč

Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce 2 000 Kč

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky
(kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)

3 000 Kč

Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava
břemen

3 000 Kč

Pálení odpadu na staveništi 10 000 Kč

Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo
zapsáno do stavebního deníku

12 000 Kč

Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných
návykových látek

12 000 Kč

Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené 2 000 Kč

Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a
budou se sčítat!!!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


