
TÝDEN
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Úprava povrchu po opravě

Odrézování nerovností a překážek

Dokumentace skutečného provedení

Oprava šachet a výkop přípojky

Čištění potrubí

Vložkování potrubí

Prohlídka kanalizace před a po opravě

Úklid a likvidace zařízení staveniště

Otevření a zapravení přípojek

Předání prací

HARMONOGRAM PRACÍ

Práce

„Bezvýkopová rekonstrukce kanalizace, ulice Hrad, Chropyně, stoka AB“

Zařízení staveniště

Vytyčení sítí

Dopravní značení




