
Přípravné práce, frézování,bourací práce

Odvodnění

Zemní práce, podkladní vrstvy

Obruby, dlaždičské práce, zábradlí

Pokládka asfaltových směsí

Elektrikářské práce 

Dokončovací práce,asf. zálivky

Dopravní značení

Přípravné práce, frézování,bourací práce

Odvodnění

Zemní práce, podkladní vrstvy

Obruby, dlaždičské práce, zábradlí

Pokládka asfaltových směsí

Elektrikářské práce 

Dokončovací práce

Dopravní značení

12.týden9. týden5. týden 6. týden 7. týden 8.týden

PORR                                                  Harmonogram prací : Beranových, zast. Boletická ZC, č. akce 2960177; Beranových, č. akce 

2960135

práce
dny

10.týden 11. týden

17. týden 18. týden 19. týden 20.týden

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden

21. týden 22.týden 23. týden 24.týden
práce

dny

13. týden 14. týden 15. týden 16. týden


