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č. smlouvy objednatele DP/1139/2023/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami:
 
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB 
Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Atelier 99 s.r.o.
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 81417
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 285304998/0300
zastoupen Ing. Martin Jeřábek, Ing. Josef Pirochta – jednatelé

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé





Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 06. 04. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/1139/2023/Lm, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo – projektovou dokumentaci a související činnosti, které bylo zadáno zhotoviteli v zadávacím řízení s názvem: FN Brno – Parkovací dům Dětská nemocnice – zhotovitel PD (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
V průběhu plnění díla nastaly okolnosti, které byli mimo kontrolu smluvních stran (průtahy ve správním řízení), které měli také vliv na preference objednatele ohledně způsobu odevzdávání části  díla.
Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodli, že článek V bod 2 písm. C se mění a má následující znění:
Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. c) této Smlouvy, tj. inženýrsko-investiční činnost ke společnému řízení, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána) do 7 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení.
Ke skutečnosti, že bude nutné upravit už odevzdané části díla, a to změnou výjezdu z parkovacího domu, smluvní strany výslovně prohlašují, že toto nebude považované za více práce, ale za takovou úpravu díla, vykonání, které nemá žádný vliv na cenu díla.
Smluvní strany se dohodli, že článek XIII bod 8 se mění a má následující znění:
Zhotovitel předá Objednateli jednotlivé části díla následujícím způsobem s vhodným označením specifickým pro danou část díla, přičemž platí že:
- každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Položkový rozpočet vygenerován z rozpočtářského programu ve formátu, který umožní zpětný import a kontrolu;
- každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF;
- obrázky a fotografie budou ve formátu PNG (nikoliv však ve formátech ZIP a RAR).
Pro jednotlivé části díla pak také platí následující:
Vypracování dokumentace pro demoliční výměr objektu H:
- Tato část díla bude provedena a předána v počtu 5 ks v listinné podobě a 2 ks v elektronické verzi na přenosném flash disku.
Vypracování projektové dokumentace pro společné řízení:
- Tato část díla bude provedena a předána v počtu 5 ks v listinné podobě a 2 ks v elektronické verzi na přenosném flash disku.
Zajištění průzkumu všech inženýrských sítí:
- Tato část díla bude provedena a předána v počtu 2 ks v listinné podobě a 1 ks v elektronické verzi na přenosném flash disku.
Případné doprovodné průzkumy:
- Tato část díla bude provedena a předána v počtu 2 ks v listinné podobě a 1 ks v elektronické verzi na přenosném flash disku.
hrubý návrh analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů v rozsahu dokumentace pro společné řízení:
- Tato část díla bude provedena a předána v počtu 4 ks v listinné podobě a 2 ks v elektronické verzi na přenosném flash disku.
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby: Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:
- Tato část díla bude provedena a předána v počtu 2 ks v elektronické verzi na přenosném flash disku při podpisu protokolu o předání a převzetí díla a 6 ks v listinné podobě do 2 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti Objednatele
Dopracování analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů spočívající ve vyčíslení investičních a provozních nákladů (včetně návratnosti investice):
- Tato část díla bude provedena a předána v počtu 4 ks v listinné podobě a 2 ks v elektronické verzi na přenosném flash disku.
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ujednání tohoto dodatku se použijí i na právní poměry vzniklé mezi smluvními stranami od 01. 05. 2024 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto dodatku.
Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
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