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Chomutov 
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ZMĚNOVÝ LIST pro vyhrazené změny (Doměrky) dle §10O zákona č. 134/2016 Sb. 

ı .-. -,gtavbyz _ 

- ˇ 

ı-yx-3 ,Ĺ 4 ova povrchu v ulicí Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm l. a III. 

ì.'.4.-f- ,.---,.-~v=z‹`f-zvť 
' ' `
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z Ĺ 

Číslo S0/PS: 

UI. Březenecká - SO 101, 

Pod Strážištěm Etapa I. SO 101 

Pod Strážištěm Etapa Ill. SO 101 

Název stavebního objektu/ 

provozního souboru: 
Komunikace včetně dopravního značení 

Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV zhøıøviıøız SILNICE GROUP 3.5. 

Předmět změny: 

Doměrky Zpřesněn' 
ˇ 

d kl d 
' 

kt édokumentace ve vztahu kvýměrám - ıpre po a uproje ov 

jednotlivých činností. 

lniciátor změny: Změna vynucená Zjistenými Skutečnostmi 

Popis změny: 

(popis předmětu změny, 

Specifikace, zda jde o Změny 

položek, kvality, rozměrů, 

termínů či 

dodatečné/neprovedené práce a 

zdůvodnění pro zařazení do 

patřičného odstavce § 222 nebo § 

100) 

Na základě doložení geodetického zaměření skutečného provedení prací, které doklada 

odlišné výměry. 

Odkazy na výkresy: Dopad do celkových termínů: NE 

Neobsazeno Původní termín dle SOD: 25.10.2023 

Termín dle ZL. č. 2 15.12.2023 

Nový temin: 

NOVÉ POLOŽKY \/YVOLANÉ Touto ZMĚNOU (viz røzdíıøvý 

rozpočet v příloze): 

Odpočty V Kč bez DPH -34 822,97 Kč 

Přípočty V Kč bez DPH 520 208,09 Kč 

Celkem bez DPH 485 385,12 Kč 

DPH 

Celkem včetně DPH 

_ 
101930,8_8Éč

Ý 

big* ̀  ˇ 

- ;_f„.-.Í 

Jméno: Datum: Pod

Zástupce objednatele: 

Aut0r PD: 

AutOr PD: 

Objednatel: 

osoby s oprávněním vydání 

povolení konat dle Pod-čl. 3.1 

OP/ZP 

Zhotovitel: 

Přílohy změnového listu: Příloha č. 01 - Skutečné výměry asfaltových hutněných vrstev 

Příloha č.02 - Rozpočet - P4 - a) Ul. Březenecká - SO 101 

Příloha č. O3 - Rozpočet - P4 - b) Pod Strážištěm Etapa l. SO 101 

Příloha č.04 - Rozpočet - P4 - c) Pod Strážištěm Etapa Ill. SO 101



KRYcí LIST souPısu PRACÍ 

Stavba: 

Obnova povrchu V ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 3 

Objekt: 

SO 101 - Komunikace 

KSO: 

Místo: Pod Strážištěm 

Zadavatel : 

Statutární město Chomutov 

Uchazeč: 

SILNICE GROUP a.S. 

Projektant: 

KAP atelier 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

20.03.2023 

62242105 

CZ62242105 

Cena bez DPH 

Cena 

dle SOD [CZK] 

Cena 

po změně [CZK] 

4 000 908,77 4 091 024,60 

DPH základní 

snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

4 000 908,77 21,00% 840 190,84 

0,00 15,00% 0,00 

4 091 024,60 21,00% 

Výše daně 

859 115,17 

lCena S DPH v CZK 4 841 099,61 4 950 139,77 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ 

Stavba: 

Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 3 

Objekt: 

SO 101 - Komunikace 

MıSto: Pod Strážištěm Datum: 20.03.2023 

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: KAP atelier 

Uchazeč: SILNICE GROUP a.S. Zpracovatel: 

Kød diıu - Pøpis 
cem °°"° 

dle SOD [CZK] po změně [CZK] 

Naklady stavby celkem 4 000 908,77 

HSV - Práce a dodávky HSV 3 682 013,13 

4 091 024,60 

3 772 128,96 

1 
- Zemní práce 283 323,08 288 453,23 

5 - Komunikace pozemní 2 372 477,14 2 454 893,64 

8 - Trubní vedení 90 442,14 90 442,14 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 612 678,71 612 678,71 

997 - Přesun sutě 322 922,06 325 491,24 

998 - Přesun hmot 170,00 170,00 

M - Práce a dodávky M 90 715,64 90 715,64 

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 17 414,80 17 414,80 

46-M - Zemní práce při e›<tr mont acích _ .pr 73 300,84 73 300,84 
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 228 180,00 228 180,00 

VRN1 - Prúzkumnê, geødøtiøkz-fa prøjektøvè práce 

O 7 _ 

25 000,00 

7 

25 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 183 000,00 183 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 20 180,00 20 180,00 

NOVÉ POLOŽKY 0,00 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 3 

Objekt: 

S0 101 - Komunikace 

Místo: Pod Strázistěm Datum: 20.03.2023 

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: KAP atelier 

Uchazeč: SILNICE GROUP a.s. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ v J.cena [CZK] . . Cenová soustava 
Množství Množství Množství Cena Cena 

dle SOD ZMENA CELKEM dle SOD [CZK] po zmene [CZK] 

Náklady S0upiSu celkem 4 000 908,77 4 091 024,60 

D HSV Práce a dodávky HSV 3 682 013,13 3 772 128,96 

D 1 

1 K 113107213 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochyjednotlivě přes 200 m2 s přemístěntm hmot na sklàdku na 

vzdálenost do 20 m nebo S naložením na dopravní prostředek Z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do m2

1 

990,500 990,500 36,18 35 836,29 

Zemní práce 283 323,08 288 453,23 

35 836,29 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W 
W
W 

300 mm
h ttps://Dodmirıky.urs.cZ/item/C5 UR5 2022 02/113107213 

podkladní asfaltová vrstva - předpoklad 50%" 

1981*0,5 

Součet 

990,500 

990,500 

2 K 113107232 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo S naložením na dopravní prostředek Z betonu prostého, O tl. vrstvy přes 150 do 300 483,000 

1

l 

I 

483,000 117,991 56 989,17 56 989,17 cs ÚRS 2022 O2 

Online PSC

W
W
W 

mm
h __tjpS.'//podmínky.urıczfitem/C5 URS 2022 D2/113107232 

plocha chodníkü" 

483 

Součet 

483,000 

483,000 

113107321 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochyjednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na Sklàdku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do m2 15,400 

100 mm 
15,400 

1 

21,401 329,58

l 

Online PSC 

W
W 

hııps://nødminkv.flrx.zzfln.›nı/cs URS 2022 O2/113107321 

"vjezdy na poZemky" 

15,4 15,400 

329,58 cs URS 2022 02 

41 K 113154123 
Frézovàhí živičného podkladu nebo krytu S naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm 
1 

m2 
1 

483,000 483,000 
1 

38,601 18 643,801 18 643,80 cs ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W 
VV 

VV 

5 
1 

113154332 

h_ttps://L70dminkV.urs.cz/item/CS URS Z022 02/113154123

n 
plocha chodníků" 

483 

Součet 

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes”1 000 do 10 000

1 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

483,000 

483,000 

m2 
1 

1 981,0001 115,0001 2 098,000 
1 

14,991 29 695,191 31 419,04 1cs URS 2022 O2 

Online PSC

W 
h_ttpS://Dodmínkv.urS.cZfitem/CS URS 2022 02/113154332 

"celková plocha komunikace" 

1981 1 981 ,OOO VV 

6 
1 

K 113154334 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm 1 

m2 
1 

1981,0001 115,0001 2 096,000 
1 

29,621 58 677,221
1 

62 083,52 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

VV 

W
W 

Mtps://nodminkv,ursxzfitem/C5 URS 2022 02/113154334 

“podkIadní asfaltová vrstva" 

1 981 

Součet 

1 981,000 

1 981,000 

71 113201111 
Vytrhání obrub s vybouráním lože, S přemístěním hmot na sklàdku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením 

1 

m
1 

na dopravní prostředek chodníkových ležatých
, 

354,0001 
1 

354,000 
1 

75,771 28 822,581 26 822,58 1cs ÚRS 2022 02 

Online PSC 

VV
. 

8 
1 

K 113204111 

h_t^tps://Dvdmínkv.urs.c1fltem/CS URS 2022 02/113201111 

354 

Vytrháni obrub s vybouráním loze, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením 
1 

m
1 

na dopravní prostředek Záhonových 

354,000 

220,4001 

I
l 

1 

220,400 
1 

68,201 15 031,281 15 031,28 1cs URS 2022 02 

Online PSC

W 
hıtps://L70dminkv.urs.cz/item/CS UR5 2022 02/113204111 

220,4 _ 220,400 

91 K 171251201 
tvaru 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění S upravením uložené sypaniny do předepsaného 

1 

m3
1 

8031381 
1 

803,138 
1 

14,871 11 782,031 11 782,03 1cs URS 2022 O2 

Online PSC 

VV 

VV 

VV 

łıtps://Dodmírıkuıırs.cZflterrı/CS UR5 2022 02/1712512011 
7 _ 

"celková tonáž sutě" 

1606,276/2,0 

Součet 

803,138 

803,138 
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Cena 

dle SOD [CZK] 

. _'ı.n. ,ˇ,‹ ._Í,'] 

1 - tzn V 

fl,- 

"-' 

90115,83 

5130,15 

0,00 

0,00 

0,00 

1 723 85 

3 406 30 

0,00 

1,.
ø 
lr-



PČ Typ Kód Popis MJ v J.cena [CZK] ., Cenová soustava 
dle SOD ZMENA CELKEM dle SOD [CZK] po Zmeně [CZK] 

10 K 175151101 

zhutnění bez prohození Sypaniny 

Obsypání potrubí strojně Sypaninou Z vhodných třídy těžitelnosti I a ll, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru m3 17,680 17,680 160,19 

Množství Množství Množství Cena Cena 

2 832,16 2 832,16 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

hıtps://Dodmínky.urıczfitem/CS URS 2022 02/175151101 

(221 )*0,4*0,2 

Součet 

17,680 

17,660 

štěrkopísek netříděný 
vøııˇ ˇ ˇ

I 
1 

35,360
1 1 

35,380 
| 

165,001 5 834,401 5 834,40 1cs ÚRS 2022 02 11 
1 

M 158331200 
VV 17,68 2 Prepoctené koeficientem mnozstvi 

Součet 

35,360 

35,360 

12 K 181311103 
1R0Zprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do

1 

200 mm
h 

m2 
1 

162,0001 
1 

162,000 
1 

128,701 20 849,401 20 849,40 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W 
W
W 

D 5 

_t;ps.'//Dodminkv.urs.czfitem/CS URS 2022 02/181311103 

"zelené plochy" 

162 

Součet 

Komunikace pozemní 

162,000 

162,000 

2 372 477,14 2 454 893,64 
_ _ _ 

1131 
K 564710113 1Podklad nebo kryt Z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm S rozprostřením a Zhutněním plochy přes 1001 

m2 po Zhutnění tl. 70 mm 
m2 

1 

15,4001 15,400 
1 

97,261 1 497,801 1 497,80 1CS ÚRS 2022 O2 

Online PSC 

W
W 

h_t“tps://Dodminkv.urıczfitem/CS URS 2022 02/564710113 

"sjezdy u chodníkü" 

15,4 

Součet 

15,400 

15,400 

114 K 564750011 
Podklad nebo kryt Z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm S rozprostřením a zhutněním plochy přes 100

1 
m2, po zhutnění tl. 150 mm 

m2 
1 

483,0001 
1 

483,000 
1 

208,41
1 

100 662,031 100 662,03 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

h_rtps://Dodminkv.urıczfitem/C5 URS 2022 02/564750011 

"chodníky" 

483 

Součet 

483,000 

483,000 

115 K 564750111 
Podklad nebo kryt Z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 1001 
m2, po Zhutnění tl. 150 mm 

m2 
1 

483,0001 
1 

483,000 
1 

208,41
1 

100 662,031 100 662,03 1CS ÚRS 2022 O2 

Online PSC 

W
W 

hıtps://podminky.ursczfitem/CS URS 2022 02/564750111 

"plocha chOdníkù" 

483 

Součet 

483,000 

483,000 

1 

564771111 
1Podklad nebo kryt Z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm S rozprostřením a Zhutněním plochy přes 1001 
m2, po zhutnění tl. 250 mm
h 

m2 
1 

990,5001 
1 

990,500 
1 

350,191 346 863,201 346 863,20 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

VV 

VV 

gps://Dndminkv.nrxøzfirzm/cs URS Z022 02/554771111 

"podkladní asfaltová vrstva - 50%“ 

1981*0,5 

Součet 

990,500 

990,500 

1 

564911411 
Podklad nebo podsyp Z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po Zhutněnl

1 

tl. 50 mm 
m2 

1 

483,0001 
1 

483,000 
1 

54,261 26 207,581 26 207,58 1CS ÚRS 2022 O2 

Online PSC 

W
W 

hıtps://podminky.urıczfitem/CS URS 2022 D2/564911411 

"plocha chodníků“ 

483 

Součet 

483,000 

483,000 

118 K 567122112 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačnlch spár, S rozprostřením a zhutnënim SC C 8/10

1 (KSC l) po zhutnění tl. 130 mm 
m2 

1 

990,5001 
1 

990,500 
1 

306,01
1 

303 102,911 303 102,91 1CS ÚRS 2022 O2 

Online PSC

W 
VV 

VV 

1 „ 

h_ttpS://Dodminkv.urs.czfitem/CS URS 2022 02/567122112 

"podkladní asfaltová vrstva -50% plochy" 

1981*0,5 

Součet 

990,500 

990,500 

1191 K 1573191111 1PoStřik infiltračnl kationaktivní emulzí v množství 1,00 kglm2 m2 
1 

1 981,0001 115,0001 2 096,000 
1 

25,421 50 357,021 53 280,32 1cS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W 
W
W 

flt_tps.'//Dødminkv.urıczfitem/C5 URS 2022 02/573191111 

'podkladní asfaltová vrstva“ 

1981 

Součet 

1 981,000 

1 981 ,OOO 

1201 K 1573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem Z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 
1 

m2 
1 

483,0001 20.8001 503,800 
1 

6,24 3 013,921 3 143,71 1cS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W 
W
W 

Ĺfljps://nodmínkv.urs.cz/item/C5 URS 2022 02/573211106 

Chodníky 

483 

Součet 

483,000 

483,000 

1211 K 1573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem Z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2
1 

m2 
1 

1 981,0001 115,0001 2 096,000 
1 

9,97 19 750,571 20 897,12 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

VV 

W
W 

hıtps://podminky.ursczfitem/C5 URS 2022 02/573211107 

"podkladní asfaltová vrstva" 

1981 

Součet 

1 981,000 

1 981,000 

1221 
K 577134141 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) S rozprostřením a se Zhutněním Z modifikovaného asfaltu v

1 
pruhu šířky přes 3 m po zhutnění tl. 40 mm 

m2 
1 

1 981,0001 115,0001 2 096,000 
1 

246,40 488 118,401 516 454,40 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

1
v 

gps://Dodminky.urs.c2fitem/CS URS 2022 02/577134141 

"podkladní asfaltová vrstva" 

1981 

Součet 

1 981,000 

1 981,000 

23 K 577143111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) S rozprostřením a se Zhutněnlm Z nemodifikovaného asfaltu v

1 
pruhu šířky do 3 m, po Zhutnění tl. 50 mm 

m2 
1 

483,000 
1 

20,8001 503,800 
1 

352,391 170 204,371 177 534,08 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

hıtps://Düdmínky.urıczfitem/C5 URS 2022 02/577143111 

"chodníky" 

483 

Součet 

483,000 

483,000 

24 K 565166121 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a

1 
Zhutnëním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 
1 

1 981,000 
1 

115,0001 2 096,000 
1 

370,011 732 989,81 
1 

775 540,96 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC

W 
hırps://nødminkv.nııøzfiżzm/cs URS 2022 02/555155121 

"p0dkladní asfaltová vrStva" 
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Cena 

dle SOD [CZK] 

82 416,50 

0,00 

2 923,30 

129,79 

1 146,55 

28 336 00 

7 329 71 

42 551,15



PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství Cena Cena , 

ale søD ZMĚNA CELKEM 
J'°°"a [CZK] 

đıe søD [CZK] po zmênê [cZK] 
Ce"°ˇa 5°“staˇa 

W 1981 1 981 ,O00 

W Součet 1 981,000 

Kladení dlažby Z betonových Zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně S ložem Z kameniva těženého 

25 K 596211113 nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrovánlm a se smetenlm přebytečného m2 22,000 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 
22,000 410,90 9 039,80 9 039,80 CS ÚRS 2022 02 

žžg 

e PSC _Éı_t`§pS://podminky.urs.c2/item/CS URS 2022 D2/595211113 

"chodníky dlažba relieí" 

22,000 

I 

26 59245222 dlažba Zámková tvaru I Základní pro nevidomé 196x161X60mm barevná m2 22,660Š 22,660 309,00
I 

7 001,94
I 

7 001,94 Ics ÚRS 2022 02 

žžž 

"chodníky dlažba relieí" 

22 22,000 

22*1,03 'Přepočtené koeficlentem množství 22,660 

Kladení dlažby Z betonových Zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně S ložem Z kameniva tëženého 

27 K 596211212 nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetenlm přebytečného m2 15,400 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 
15,400 410,90 6 327,86 6 327,86 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC fitps://nodminkv.ursırzfltem/CS URS 2022 02/596211212 

W "chodníky vjezdy" 

W 15,4 15,400 

W Součet 15,400 

28 
I 

M I59245091 Id/ažhe zámková prøfiıøvá 23ox140x80mrn barevná 
I 

m2 
I 

15,862I
I 

15,862 421,00I 6 677,90
I 

6 877,90 ICS ÚRS 2022 02 

W "chodníky vjezdy" 

W 15,4 15,400 

W 15,4*1,03 'Přepočtené koeficlentem množství 15,862 

Trubní vedení 90 442,14 90 442,14 

Montáž vodovodního potrubí Z plastù v otevřeném výkopu Z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

I I 

29 K 871251141 
11/PN16D110×10,0 mm

m 368,000I 
I 

368,000
I 

116,40I 42 835,20I 42 835,20 ICS ÚRS 2022 02 

Online PSC łıľpsł//Dodmínl‹y.urs.czfitem/C5 URS 2022 02/871251141 

VV 1B4*2 368,000 

30I M I10.622.443 Irnıhke KOPO/=LEX110 červená (25m) 
I 

nv 
I 

368,000I 
I 

368,000I 70,00 
I 

25 760,00
I 

25 760,00
I 

1B4*2 368,000 

890331851 IBourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu 
I 

m3
I 

5,100I 
I 

5,100 1 930,50I 9 845,55I 9 845,55 ICS ÚRS 2022 02 

Online PSC ILLDS://D01:/mínkv.urs.cZfitem/CS URS 2022 02/890331851 

5,100 W 5,1 

I 

32 
I 

K 894411111 
IZřıZení šachet kanalızačnıch Z betonovych dılcu výšky vstupu do 1,50 m s oblozením dna betonem tř. C 

I 

kus 
I 

1,000I 
I 

11000 12 001,39I 12 001 ,39I 12 001,39 ICS ÚRS 2022 02 
25/30 na potrubí DN do 200 

Online PSC hıtps://Dodminkv.urıczfitem/C5 URS 2022 02/894411111 

W 1 1 ,000 

W Součet 1 ,O00 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 612 678,71 612 678,71 

33 K 915211111 Vodorovné dopravní Značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá Základní m 190,000 190.000 53,38 10 142,20 10 142,20 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC _łLt_tps://I.7Ddminkv.urS.cz/item/CS URS 2022 02/915211111 

VV 190 190,000 

34 K 915211121 Vodorovné dopravní Značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá Základní m 20,000 20,000 53,38 
71 

067,60 1 067,60 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC łıtps://podmínky.urs.czfitem/C5 URS 2022 02/915211121 

W 20 20,000 

35 K 915221111 Vodorovné dopravní Značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá Základní m 372,000 
W _" 372,000 106,75 39 711,00 39 711,00 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC hıtps://Düdmínky.urs.czfitem/CS UR5 2022 02/915221111 

VV 3424-30 372,000 

36 K 915221121 Vodorovné dopravní Značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná Základní m 98,000 98,000 106,75, 10 461,50 10 461,50 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC łıľps://podminky.u!S.czfitem/C5 URS 2022 02/915221121 

VV 20+22+16+11+20+Q 98,000 

37 K 915231112 Vodorovné dopravní Značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 70,000 70,000 427,00 29 890.00 29 890,00 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC łitps://Dodminkv.urıczfitem/C5 URS 2022 02/915231112 

W Zastávka BUS 

W 70 70,000 

Osazení silničního obrubnlku betonového se zřízením lože, s vyplněním a Zatřením spár ceméntovou maltou 
38 K 916131113 

ležatého S boční opěrou Z betonu prostého, do lože Z betonu prostého 
m 60'o00 60,000 650,59 39 035,40 39 035,40 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC hıtps://Dødmínky.urıclfltem/C5 URS 2022 02/916131113 

snížená Obruba 

5+5+2+3,5+3,5 19,000 

přechodová Obruba 

5+5 žžžžžžž 10,000 

1+1 +1 +1 4,000 

Obruba zastávky 

13,5+13,5 27,000 

W Součet 60,000 

19,570 
I 

I 

19,570
I 

120,19
I 

2 352,12 2 352,12 ICS ÚRS 2022 02 39 
I 

M I59217029 Iøhrubnik heťønøvý S/ıničnı' nájezdøvý 1000x150×150mm 
I 

nv
I 

W 19 19,000 

W 19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 19,570 

14,420I 
I 

14,420 
I 

347,44
I 

5 010,08 5 010,08 ICS URS 2022 02 40 
I 

M I59217030 Iøhruhnik Deťønøvý si/n/čnipı“e‹:h0‹:ıøvý 1000x150x150-250mm 
I 

m
I 

vv 14 14,000 

W 14*1,03 'Přepočtené koeficlentem množství 
_ 

14,420 

I41 
I 

M I592170X Iøhnıhnik herønøvýzaerávhøvý 
I 

nv
I 

27,810I 
I 

27,810
I 

2 372,08
I 

65 966,99 
I 

85 966,99
I 

W 27 27,000 

W 27*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 27,810 
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Cena 

dle SOD [CZK] 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00



PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství 

ZMĚNA 
Množství 

dle SOD 

Množství 

CELKEM 
J.cena [CZK] 

cena ceľła 
Cenová Soustava 

dle SOD [CZK] po změne [CZK] 

42 K 916131213 
Osazení silničního Obrubníku betonového Se zřízením lože, S vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého S boční opěrou Z betonu prostého, do lože Z betonu prostého 
m 354,000 354,000 538,58 190 657,32 190 657,32 CS ÚRS 2022 02 

žžg 

e PSC gızpx://Dødminkv.urxxzfiťzm/cs URS Z022 02/915131213 

"silniční obrubniky" 

354 354,000 

43 59217023Š obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 364, 620 364,620 120,19 43 823,68 43 823,68 CS ÚRS 2022 02 

žžž 

"si|niční obrubníky" 

354 

354*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

354,000 

364,620 

44 K 916331112 
Osazení zahradního Obrubníku betonového S Iožem tl. od 50 do 100 mm Z betonu prostého tř. C 12/15 S 

boční opěrou Z betonu prostého tř. C 12/15 
m 220,400 220,400 459.00 101 163,60 101 163,60 CS ÚRS 2022 02 

Éä
3 e PSC h_ttps://Dodmínky.urs.:Zfltem/CS URS 2022 02/916331112 

66,2-lˇ10,4+58,4+85,4 220,400 

45 5921 7008Š obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 227,012 227,012 86,86 19 718,26 19 718,26 CS ÚRS 2022 02 

ëë 

46 K 919732211 

220,4 

220,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

Styčná pracovni spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se Zalitím za tepla modifikovanou 

asfaítovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
soárv 

220,400 

227,012 

m 51,000 51 ,OOO 72,12 3 678,12 3 678,12 OS URS 2022 O2 

Online PSC 

W
W 

h_ttps://Dodminkv.urıczfitem/CS URS 2022 02/919732211 

"ukončení komunikace" 

8+1 1+32 51 ,OOO 

47 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 51,000 51 ,000 89,14 4 546,14 4 546,14 cs ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

hıtps://Dodminkv.urıczfitem/CS URS 2022 02/919735113 

"ukončení komunikace" 

8+11+32 51 ,OOO 

48 K 919794441 
Úprava ploch kolem hydrantù, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živićných krytech 

jakékoliv tloušťky, jednotlivě v pùdorysné ploše do 2 m2 
kus 10,000 1 0,000 3 107,83 31 078,30 31 078,30 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC

W 
49 K 938908411 

h_t*tpS://Dodminkv.urıczfitem/C5 URS 2022 02/919794441 

10 

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 1 981,000 

10,000 

1 981 ,O00 2,80 5 546,80 5 546,80 CS ÚRS 2022 02 

Cena 

dle SOD [CZK] 

0,00 

0,00 

0,00 

0, 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Online PSC 

W 
W
W 

łıtpst//podmínky.ursczfltem/CS URS 2022 02/938908411 

"podkladní asfaltová vrstva bez mostniho objektu" 

1981 

Součet 

1 981,000 

1 981,000 

50 K 979024443 

Očištění vybouraných pn/kú komunikací od spojovacího materiálu S odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na Skládku na vzdálenost do 10 m obrubníkü a krajníkù, vybouraných zjakéhokoliv 
lože a S jakoukoliv výplní spár silničních 

m 390,000 390,000 22,64 8 829.60 8 829,60 cs URS 2022 02 

Online PSC

W 

D 997 

h_ttps://Dodmínkv.urıclfltem/C5 URS 2022 02/979024443 

390 

Přesun sutě 

390,000 

322 922,06 325 491,24 

1 

51 
1 

K 9970136011 
1P0p|atek za uložení Stavebního odpadu na Skládce (skládkovné) Z prostého betonu zatřídëného do Katalogu 

odpadù pod kódem 17 01 01 l*1 392,1111
1 

392,111 140,501 55 091,601 55 091,60 1CS ÚRS 2022 O2 

Online PSC 

ëëëëžë 

fıtps://podmínky.urıczfitem/CS URS 2022 02/9970136011 

pevná cena od investora 140,5 kč za 1 t 

skládka tsmc chomutov pražská 

301,875 

81,42 

8,816 

Součet 

301,875 

81,420 

8,816 

392,111 

1 

52 
1 

K 997221571 
1Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a S hrubým urovnáním na vzdálenost do1 
1km 

t 

1 

1 606,2761 41,0001 1 647,276 
1 

27,161 43 626,461 44 740,02 1cS URS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

h_ttps://Dodminkv,urs.cZfitem/CS URS 2022 02/997221571 

1606,276 1 606,276 

1 606,276 

531K 997221579 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a S hrubým urovnáním na vzdálenost 

Součet 

1Příplatek k ceně za každý další i Započatý 1 km přes 1 km 
t 

1 

11243,9321 73,0001 11316,9321 19,94 224 204,001 225 659,62 1cS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

D 998 

h_ttps://Dodminky.umczfitem/C5 URS 2022 02/997221579 

"do 8 km celkem" 

1606,276*7 11 243,932 

170,00 170,00 

1541 
K 998225111 

Přesun hmot pro komunikace S krytem Z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

Přesun hmot 

1vZdálenoSt do 200 m jakékoliv délky objektu 
t 

1 

170,0001 
1 

170,000
1 

1,00 170,00 170,00 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

D M 

D 22-M 

hıtps://Podminky.urs.cZfitem/C5 URS 2022 02/998225111 

Práce a dodávky M 

Montáže technologických Zařízení pro dopravní Stavby 

90 715,64 

17 414,80 

90 715,64 

17 414,80 

55 
1 

K 1220182002 Izaıaženi trubek do øhráničky 110 mm øøhrannè z HDPE m 
1 

221 ,0001 
1 

221,000 
1 

78,80 17 414,80 17 414,80 108 URS 2022 02 

Online PSC fltjps://Podmínky.ursczfitem/CS URS Z022 02/220182002 

W 221 

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 

221 ,OOO 

73 300,84 73 300,84 

1 

56 
1 

K 1460010002 1Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) sdëlovacího nebo ovládacího podél silnice Km 
1 

0,4421 
1 

0,442 
1 

2 800,00 1 237,60 1 237,80 1cS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

hırps://øødzninkv.urslzzfiťznı/cs URS 2022 02/450010002 

221*0,001*2 

Součet 

0,442 

0,442 

1 

571 K 1460030001
1 

Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo 
naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 S vrstvou ornice do 15 cm

_ 

m3 
1 

13,2601 
1 

13,260 
1 

164,301 2 178,621 2 178,62
1

W (221)*0,4*O,15 13,260 
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0,00 
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0,00 

0,00 
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm 

Objekt: 

SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Statutární město Chomutov,Zborovská 4602, 43028 Ch 

Uchazeč: 

SILNICE GROUP a.S. 

Projektant: 

IQ PROJEKT s.r.o. Školní 3635 Chomutov 430 01 

Zp

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ; 

20.03.2023 

00261891 

622421 05 

CZ622421 05 

032581 06 

7590051 3 

Cena Cena 

dle SOD [CZK] po změně [CZK] 

Cena bez DPH 10 088 106,91 10 465 794,08

A Základ dane Sazba dane Výse dane Výse dane 

DPH základní 10 088 106,91 21,00% 2 118 502,45 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

10 465 794,08 21,00% 2 197 816,76 

377 687,17 

lCena S DPH V CZK 12 206 609,36 12 663 610,84 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - 

Objekt: 

Pod Strážištěm 

SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení 

Místo: 

Zadavatel: Statutární město Chomutov,Zborovská 

Uchazeč: SILNICE GROUP a.S. 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 20.03.2023 

IQ PROJEKT S.r.o. 

4602, 43028 ch Projektant; Škøıni 3635 

Zpracovatel: 

Chomutov 430 01 

Cena 

dle SOD [CZK] 

Cena 

po změně [CZK] 

10 088 106,91 

9 432 840,75 

10 465 794,08 

9 810 527,92 

1 
- Zemní práce 569 386,94 587 532,51 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 319,16 1319,16 

2 - Zakládání 5 093,95 5 093,95 

5 - Komunikace pozemní 6 554 121,02 6 887 691,63 

8 - Trubní vedení 56 768.80 56 768,80 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 509 924,58 1 509 924,58 

997 - Přesun sulë 731 500,54 757 471,53 

998 - Přesun hmot 6 044,92 6 044,92 
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Výše daně 

0,00 

0,00 

377 687,17 

Cena celkem [CZK] 

377 687,17 

377 687,17 

18 145,57 

0,00 

0,00 

333 570,61 

0,00 

0,00 

25 970,99 

0,00



M - Práce a dodávky M 84 834,20 84 834,20 0,00 

21-M - Elektromontáže 15 109,40 15 109,40 

46-M - Zemní práce při e)Ctr.mont.pracích 69 724,80 69 724,80 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 570 431,96 570 431 ,96 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 310 000,00 310 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 120 000,00 120 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 40 431,96 40 431,96 

VRN7 - Provozní vlivy 100 000,00 100 000,00 

NOVÉ POLOŽKY 0,00 

souPıS PRACÍ 

Stavba 

Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm 

Objekt: 

MÍSt0: Dałumì 

SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení 

Zadavatel: Statutární město Chomutov,Zborovská 4602, 43028 Ch 

Uchazeč: SILNICE GROUP a.s. 

Projektant: 

Zpracovatel:

20.03.2023 

IQ PROJEKT s.r.o. 
Škøıni 3635 

Chomutov 430 01 

PČ Typ Kód Popis 
Množství 

dle SOD 

Množství 
MJ ˇ 

ZMENA 
Množství 

CELKEM 
J.cena [CZK] 

Cena 

dle SOD [CZK] 
ęerfa Cenová soustava 4 

po zmene [CZK] › 

“ 
“ " ˇ' '“

0

0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Náklady soupisu celkem 

D

D 

HSV

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

10 088 106,91 

9 432 840,75 

569 386,94 

10 465 794,08 

9 810 527,92 

587 532,51 

_x X 113106111 Rozebrání dlažeb Z mozaiky komunikací pro pěší ručně 11,300 11,300 83,49 943,44 943,44 cs ÚRS 2023 01 

ľ\) X 113106123 Rozebrání dlažeb ze Zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 125,375 125,375 85,80 10 757,18 10 757,18 cs ÚRS 2023 01 

02 X 113106212 Rozebrání dlažeb vozovek Z velkých kostek S ložem ze živice strojně pl přes 50 do 200 m2 105,500 105,500 40,37 4 259,04 4 259,04 cs ÚRS 2023 O1 

-P- X 113107161 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 105.000 105,000 21,40 2 247,00 2 247,00 CS ÚRS 2023 01 

U1 X 113107162 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 82,875 
V 

82,875 42,80 3 547,05 3 547,05 cs ÚRS 2023 01 

6) X 113107163 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 207,000 207,000 52,65 10 898,55 10 898,55 cs ÚRS 2023 01 

N X 113107170 Odstranění podkladu Z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 105,000 105,000 66,63 6 996,15 6 996,15 cs ÚRS 2023 O1 

W X 113107171 Odstranění podkladu Z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 105,500 105,500 99,96 10 545,78 10 545,78 CS ÚRS 2023 01 

(O X 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 105,000 105,000 90,97 9 551 ,85 9 551,85 cs ÚRS 2023 01 

10 X 113107222 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 2 988,800 2 988,800 35,74 106 819,71 106 819,71 cs ÚRS 2023 01 

11 X 113107321 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 18,800 18,800 21,40 402,32 402,32 CS ÚRS 2023 01 

12 X 113107322 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 125,300 125,300 42,80 5 362,84 5 362,84 cs ÚRS 2023 01 

13 X 113107330 Odstranění podkladu Z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 18,800 18,800 66,63 1 252,84l 1 252,64 CS ÚRS 2023 01 

14 X 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 18,800 18,800 90,97 1 710,24 1 710,24 cs ÚRS 2023 O1 

15 X 113107344 Odstranění podkladu Živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 5,100 5,100 181,94 927,89 927,89 cs ÚRS 2023 01 

16 K 113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh Š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase 620,500 33,500 654,000 17,96 11 144,18 11 745,84 cs ÚRS 2023 01 

17 X 113154336 Frézování živičného krytu tl 300 mm pruh Š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase 101,500 101,500 97,43 9 889,15 9 889,15 cs ÚRS 2023 01 

18 X 113154365 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh Š 2 m pl do 10000 m2 S překážkami v trase 4181,000 336,800 4 517,800 52,09 217 788,29 235 332,20 CS ÚRS 2023 01 

19 X 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých 552,500 552,500 75,77 41 862,93 41 862,93 cs ÚRS 2023 O1 

20 X 113202111 Vytrhání obrub krajníkù obrubníkù stojatých 118,600 118,600 68,20 8 088,52 8 088,52 CS ÚRS 2023 01 

21 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených Š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 61,785 61,785 109,12 6 741,98j 6 741,98 ,CS ÚRS 2023 01 

22 X 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 24,336 
V 

24,338 99,00 2 409,26 cs ÚRS 2023 01 

23 Š 1 03641 00 zemina pro terénní úpravy - tříděná 8,501 8,501 200, 00 

2 409,26 

1 700,20 i 1 700,20 cs ÚRS 2023 01 

24 Š 10364101 zemina pro terénní úpravy - Ornice 37,493 37,493 700, 00 26 245,10 26 245,10 'cs ÚRS 2023 01 

25 X 167151101 Nakládání výkopku Z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 24,336 
L 

24,338 26,66 848,80 648,80 CS ÚRS 2023 01 

26 X 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se Zhutněním 74,283 74,283 16O,19l 11 899,39 los ÚRS 2023 01 

27 X 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 198,375 198,375 128,70 

11 899,39; 

25 530,88l 25 530,86 cs ÚRS 2023 O1 

28 X 171152501 Zhutnění podloží Z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy 4377175 

jl 

4 877,175 5,72= 27 897,44! _ 
27 897,44 cs ÚRS 2023 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství 

dle SOD 

Množství 

ZMĚNA 
Množství 

CELKEM 
J.cena [CZK] 

Cena 

dle SOD [CZK] 

Cena . Cena 
Cenova soustava 

W Součet 13,260 

po změně [CZK] dle SOD [CZK]

I 

58 K 460150034 

Hloubení Zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna S přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm, m 221,000 221 ,000 189,30 41 835.30 41 835.30 

W
W 

v hornině třídy 4 

221 

Součet 

221 ,OOO 

221 ,OOO 

59 K 460490013 Výstražná fólie Z PVC pro krytí kabelù včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm m 221,000 221,000 15,80 3 491,80 3 491,80 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

hıtps://Dodmínkv,urs.czfltem/CS URS 2022 02/460490013 

221 

Součet 

221,000 

221,000 

60 K 460560014 
Zásyp kabelových rýh ručně S uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm m 
hloubky 30 cm, v hornině třídy 4 

221 ,OOO 221,000 59,40 13 127,40 13 127,40 

žž 
221 

Součet 

221 ,OOO 

221 ,OOO 

CD A X 460620007 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 88,400 88,400 129,30 11 430,12 11 430,12 Os URS 2022 02 

žžg 

e PSC 

D VRN 

D VRN1 

h_ttps://nodminkv.urıczfitem/C5 UR5 2022 02/460620007 

221"0,4 

Součet 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Prùzkumné, geodetické a projektové práce 

88,400 

88,400 

228 180,00 

25 000,00 

228 180,00 

82 
1 

K 1013254000

W 
1Dokumentace skutečného provedenístavby 

1 

kpl
1 

1,0001 1,000
1 

25 000,001 25 000.00 

25 000,00' 

25 000,00

W 

D VRN3 

"3x +1x digiíáIni"1 

Součet 

Zařízení staveniště 

1,000 

1,000 

183 000,00 

63 
1 

K 1032903000 

VV 

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 
1 

měsíc
1 

3,0001 3,000 20 000,001 60 000,00 60 000,00 

183 000,001

W 
"předpoklad 3 měsíce"3 

Součet 

3,000 

3,000 

64 
1 

K 1034103000

W 
Oplocení staveniště 

1 

kpl 1,0001 1,000 15 000,001 15 000,00 15 000,00 

W
W 

"roZsah, etapizace stavby“

1 

Součet 

1,000 

1,000 

Dopravní Značení na staveništi, Dle požadavku investora 100 000,- 
1 

kpl 1,0001 1,000 
1 

100 000,001 100 000,00 100 000,00 
1 

85 
1 

K 1034303000 

VV 

W
W 

rozsah, etapizace stavby 
, 
Dle pozadavku investora 100 000,-

1 

Součet 

1,000 

1,000 

1,0001 1,000 
1 

8 000,001 8 000,00 8 000.00 
1 

66 
1 

K 1034503000 

W
W 

D VRN4 

Informační tabule na staveništi 
1 

kus

1 

Součet 

inženýrská činnost 

1,000 

1,000 

20 180.00 20 180,00 

1 

67 
1 

K 1042503000 

VV 

Plán BOZP na staveništi 
_ 1 

kpl 1,0001 1,000 
1 

5 000,001 5 000,00 5 000,00

W 
1 . 

Součet 

1,000 

1,000 

1 

68 
1 

K 1043134000 1zı‹0ušKy zaıèžøvaøı 
1 

kpl 8,0001 5,000 
1 

2 530,001 15 180,00 15 180,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství 

dle SOD 

Množství 

ZMĚNA 
Množství 

CELKEM 
J.ce na [CZK] 

Cena 

dle SOD [CZK] 

Cena 

po změně [CZK] 
Cenová soustava Rozdíl celkem [CZK] 

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 319,16 1319,16 

29 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 198,375 198,375 3,05 605,04 605.04 CS ÚRS 2023 O1 

30 M 0057241 0 osivo směs travní parková K9 5,951 5,951 1 20, 00 714,12 714,12 cs ÚRS 2023 01 

D 2 Zakládání 5 093,95 5 093,95 

31 K 275313611 Základové patky Z betonu tř. C 16/20 m3 1,000 1 .000 5 093,95 5 093,95 5 093,95 cs ÚRS 2023 O1 

D 5 Komunikace pozemní 6 554 121,02 6 887 691,63 

32 X 561121112 Podklad Z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 114,100 114,100 77,12 8 799.39 8 799,39 cs ÚRS 2023 O1 

33 X 5648511 1 1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 351,075 351.075 203,46 71 429,72 71 429,72 CS ÚRS 2023 O1 

34 X 564911511 Podklad Z R-materiálu tl 50 mm m2 114,100 114,100 54,26 6 191,07 6191,07 cs ÚRS 2023 01 

35 X 5649521 1 1 Podklad Z mechanicky Zpevněného kameniva MZK tl 150 mm 

36 X 564962111 

m2 2 988,800 2 988,800 293,36 876 794,37 876 794,37 CS ÚRS 2023 O1 

Podklad Z mechanicky Zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 207.000 207,000 445,44 92 206,08 92 206,08 cs ÚRS 2023 O1 

37 X 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 24,000 24,000 324,27 7 782,48 7 782,48 cs ÚRS 2023 01 

38 X 572531131 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm [T1 10.000 10,000 143,17 1 431 ,70 1 431,70 cs ÚRS 2023 01 

39 X 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kglm2 m2 620,500 33,500 654,000 9,97 6 186,39 6 520,38 CS ÚRS 2023 01 

40 X 576146311 Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu m2 114.100 114,100 261,80 29 871,38 29 871,38 CS ÚRS 2023 01 

41 K 577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 50 mm š do 3 m Z modifikovaného asfaltu m2 620,500 33,500 654.000 309,24 191 883,42 202 242,96 CS ÚRS 2023 01 

42 X 581141114 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB l tl 250 mm m2 207.000 207,000 2 338,75 484 121,25 484 121,25 cs ÚRS 2023 O1 

43 X 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 144,075 144,075 410,90 59 200,42 59 200,42 cs ÚRS 2023 01 

44 Š 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200X100X60mm přírodní m2 17,917 17,917 211,00 3 780,49 3 780,49 cs ÚRS 2023 01 

45 Š 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200X100X60mm barevná m2 11,000 11,000 309, 00 3 399,00 3 399,00 cs ÚRS 2023 01 

46 Š 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200X100X60mm barevná m2 40, 920 40,920 449,00 18 373,08 18 373,08 cs ÚRS 2023 01 

47 K 56516R 
Asfaltový beton vrstva podkladní-VMT 22 podle TP 151 s modifikovaným asfaltovým pojivem PmB 
tl 80 mm š do 3 m 

1 0/40-65- 
m2 4 181,000 221,900 4 402.900 469,93 1 964 777,33 2 069 054.80 vlastní 

48 K 573231 106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 8 362,000 558,700 8 920.700 9,97 83 369,14 88 939,38 CS ÚRS 2023 O1 

49 K 573231 108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kglm2 m2 4 181,000 336,800 4 517,800 15,87 66 352,47 71 697,49 cs ÚRS 2023 O1 

50 K 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladnl ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 4 181,000 336,800 4 517,800 370,01 1 547 011,81 1 671 631,18 CS ÚRS 2023 01 

51 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm Š do 3 m Z modifikovaného asfaltu m2 4181,000 336,800 4 517.800 246,63 1 031 160,03 1 114 225,01 CS ÚRS 2023 01 

D 8 Trubní vedení 56 768,80 56 768,80 

52 K 899331111 Výškova úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 16,000 16.000 3 548,05 56 768,80 56 768.80 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 509 924,58 1 509 924, 58 

53 X 912411122 Pružný výstražný maják plastový D 290 mm prosvětlený pozinkovaný ostrůvek kus 8,000 8,000 17 360,00 138 880,00 138 880,00 cs ÚRS 2023 01 

54 X 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou Zálivkou m 340,000 340,000 70,54 23 983,60 23 983,60 CS ÚRS 2023 01 

55 X 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm ITI 340,000 340,000 72,83 24 762,20 24 762,20 cs ÚRS 2023 O1 

56 X E001 elektro napojení majáků ks 8,000 8,000 1 478,60 11 828,80 11 828,80 vlastní 

57 X 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast lˇfl 824,500 824,500 53,38 44 011,81 44 011,81 cs ÚRS 2023 01 

58 X 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast m 51.500 51,500 53,38 2 749,07 2 749,07 cs ÚRS 2023 01 

59 X 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé Š 250 mm retroreflexní bílý plast m 860,500 860,500 106.75 91 858,38 91 858,38 cs ÚRS 2023 01 

60 X 915221122 Vodorovné dopravní Značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 137,000 137,000 106,75 14 624,75 14 624,75 CS ÚRS 2023 01 

61 X 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 249,000 249,000 427,00 106 323,00 106 323,00 cs ÚRS 2023 01

2 
63 

XX 

915611111 

915621111 

PředZnačen_í vodorovného liniového značení 

Předznačení vodorovného plošného značení

m 

m2 

1 873,500 

249,000 

1 873,500 

249,000 

2,00 3 747,00 3 747,00 CS ÚRS 2023 01 

5,00 1 245,00 1 245,00 CS ÚRS 2023 O1 

64 X 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože Z betonu prostého m 300,000 300,000 709.84 212 952.00 212 952,00 cs ÚRS 2023 O1 

65 Š 5921 7034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm ITl 11,025 11,025 162,61 1 792, 78 1 792,78 cs ÚRS 2023 01 

66 Š 5921 7029 obrubník betonový Silniční nájezdový 1000x150x150mm ITI 31,500 31 ,500 120,19 3 785,99 3 785,99 cs ÚRS 2023 01 

67 Š 59217R obrubník betonový staven.prefabríkát 300x250 mm ITI 153,825 153,825 1 142,00 175 668,15 175 668,15 vlastní 

68 Š BE T. OBZAS290 BEST-ZASTÁ VKOVÝ OBRUBNÍK 290 kus 52, 500 52,500 2 231,28 117 142,20 117 142,20 online materiály 

69 X 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového Stojatého S boční opěrou do lože Z betonu prostého m 96,000 96,000 558,46 53 612.16 53 612,16 cs ÚRS 2023 01 

70 Š 59217031 obrubník betonový silniční 1000X15OX250mm ITl 44, 100 44.100 120,19 5 300,38 5 300.38 cs ÚRS 2023 01 

71 Š 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm ITI 56. 700 56,700 162.61 9 219,99 9 219,99 cs ÚRS 2023 01 

72 X 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého S boční opěrou do lože Z betonu prostého ľľl 8,000 8,000 498,94 3 991 ,52 3 991,52 cs ÚRS 2023 O1 

73 Š 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 8,400 8,400 86,86 729,62 729,62 CS ÚRS 2023 01 

74 X 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého S boční opěrou do lože Z betonu prostého m 332,500 332,500 598,32 198 941,40 198 941,40 cs ÚRS 2023 01 

75 X 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek Z betonu prostého m3 49,015 49,015 4 546,71 222 856.99 222 856,99 cs ÚRS 2023 01 

76 X 961044111 Bouráni základů Z betonu prostého m3 27,625 27,625 768,18 21 220,97 21 220,97 cs ÚRS 2023 01 

77 X 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 8,000 8,000 594,73 4 757.84 4 757,84 cs ÚRS 2023 01 

78 X 979024443 Očištění vybouraných obrubníkù a krajníkù silničních m 382,500 382,500 22,64 8 659,80 8 659.80 CS ÚRS 2023 01 

79 X 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic S původním spárováním Z kameniva těženého m2 88,875 88,875 59,40 5 279.18 5 279,18 cs ÚRS 2023 O1 

D 997 Přesun sutě 
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PČ Typ Kód Popis 
Množství 

MJ 
áıe søD 

Množství 

ZMĚNA 
Množství 

CELKEM 
J.cena [CZK] 

Cena 

dle SOD [CZK] 

Cena 

po změně [CZK] 
Cenová soustava Rozdíl celkem [CZK] 

80 X 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km n-› 3 136,608 171,000 3 307,608 20,89 65 523,74 4 69 095,93 cs ÚRS 2023 01 

81 X 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů ve 28 229,472 1 543,680 29 773,152 14,51 409 609,64 432 008,44 cs ÚRS 2023 01 

82 X 997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km n-› 231,409 231 ,409 6,50 1 504,16 1 504.16 cs ÚRS 2023 01 

83 X 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových materiálù ø-ı- 2 082,681 2 082,681 6,50 13 537,43 13 537,43 cs ÚRS 2023 01 

84 X 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu n-› 3 526,926 3 526,926 29,54 104 185,39 104 185,39 cs ÚRS 2023 01 

85 K 997221861 
01 O1 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 
t 231,409 231 ,409 140,50 32 512,96 32 512,96 cs ÚRS 2023 01 

86 K 997221873 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení Zatříděného do 
t 1 042,424 1 042,424 100,00 104 242,40 104 242,40 cs ÚRS 2023 01 

87 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,656 0,656 200,00 131,20 131,20 cs ÚRS 2023 01 

88 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3,000 

89 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 27,000 

3,000 5,50 16,50 16,50 cs ÚRS 2023 01 

27,000 5,50 148,50 148,50 CS ÚRS 2023 01 

90 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3,000 

D 998 Přesun hmot 

W Í Ý 

3,000 29,54 88,62 88,62 cs ÚRS 2023 01 

6 044,92 6 044,92 

91 K 9982251 1 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem Z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 3 022,456 3 022,456 1,00 3 022,46 3 022,46 CS ÚRS 2023 01 

92 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem Z kamene, živičným, betonovým do 1000 m 

D M 

D 21-M 

t 3 022,456 3 022,456 1,00 3 022,46 3 022,46 CS ÚRS 2023 01 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

84 834,20 

1 5 1 09,40 

84 834,20 

15 109,40 

93 K 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč kus 1,000 1 ,000 2 400,00 2 400,00 2 400,00 cs ÚRS 2023 01 

94 K 210812011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo V liště (CYKY) m 212,000 212,000 28,90 6 126,80 6 126,80 cs ÚRS 2023 01 

95 M 34111036 kabel Silový S Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 243, 800 243,800 27,00 6 582,60 6 582,60 CS ÚRS 2023 01 

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 69 724,80 69 724,80 

96 X 460171282 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně Š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 160,000 160,000 212,30 33 968,00 33 968,00 cs ÚRS 2023 01 

97 X 460661113 Kabelové lože Z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm m 160,000 160,000 66,20 10 592,00 10 592,00 cs ÚRS 2023 01 

98 X 460671111 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm m 160,000 160,000 15,80 2 528,00 2 528,00 cs ÚRS 2023 01 

99 X 460791213 Montáž trubek ochranných plastových uložených volné do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 160,000 160,000 37,10 5 936.00 5 936.00 CS ÚRS 2023 01 

100 Š 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 176, 000 176,000 29,80 5 244,80 5 244,80 CS ÚRS 2023 01 

101 X 460451292 Zásyp kabelových rýh strojně se Zhutněním Š 50 cm hl 90 cm Z horniny tř I Skupiny 3 m 160,000 160,000 71,60 11 456.00 11 456.00 cs ÚRS 2023 01 

D VRN 

D VRN1 

vı 
Vedlejsı rozpočtové náklady 

Prüzkumné, geodetické a projektové práce 

570 431 ,96 

310 000,00 

570 431,96 

310 000,00 

102 X 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 1 ,000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 cs ÚRS 2023 01 

103 X 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 1 ,000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2023 01 

104 X 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - betonová deska - návrh - skladba č.2 kpl 1,000 1 ,000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 cs ÚRS 2023 01 

105 X 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 ,000 1 ,000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 cs ÚRS 2023 01 

D VRN3 Zařízení staveniště 120 000,00 120 000,00 

106 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1 ,000 120 000,00 120 000,00 120 000,00 cs ÚRS 2023 01 

D VRN4 Inženýrská činnost 40 431,96 40 431,96 

107 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 10,000 10,000 2 530,00 25 300,00 25 300,00 CS ÚRS 2023 01 

108 K 043194000 Ostatní zkoušky - kontrola kvality % 0,150 100 879,75 15131,96 1b131,96 cs ÚRS 2023 01 

D VRN7 Provozní vlivy 100 000,00 100 000, 00 

109 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace |l.a Ill. třídy, Dle požadavki investora 100 000,- kpl 1,000 1,000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 cs ÚRS 2023 01 

110 K 072103011 Zajištění DIO komunikace Il. a Ill. třídy -jednoduché el. vedení kpl 1,000 1,000 0,00 0,00 0,00 cs ÚRS 2023 01 

Strana 4 Z 4 

3572,19 

22 398,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0, 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

l



, 

/*'í'”*z 

,š 
.` 

v 1 

Í 
,,. 

I' 

. 

22' ,^ 

Q 
'M/_; 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 1 

Obiekt: 

S0 101 - Komunikace 

KSO: 
Místo: Pod Strážištěm 

Zadavatel: 

Statutární město Chomutov 

Uchazeč: 

SILNICE GROUP a.s. 

Projektant: 

KAP atelier 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

20.03.2023 

622421 05 

CZ622421 05 

Cena bez DPH 

Cena 

dle SOD [CZK] 

Cena 

po změně [CZK] 

3 160 814,54 3 292 799,62 

DPH základní 

snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

3 160 814,54 21,00% 663 771,05 

0,00 15,00% 0,00 

3 292 799,62 21,00% 

Výše daně 

_ 

691 487,92 

'Cena s DPH v CZK 3 824 585,59 3 984 287,54 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 1 

Obiekt: 

S0 101 - Komunikace 

Místo: Pod Strážištěm

m 

Uchazeč: SILNICE GROUP a.s. 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 20.03.2023 

Zadavatel: Statutární město Cho utov Projektant: KAP atelier 

Zpracovatel: 

Cena 

dle SOD [CZK] 

Cena 

po změně [CZK] 

3 160 814,54 

2 915 634,45 

3 292 799,62 

3 047 619,53 

1 - Zemní práce 184 081,07 187 148,66 

5 - Komunikace pozemní 2 083 408,37 2 208 218,72 

8 - Trubni vedeni 8 574,40 8 574,40 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 363 044,52 363 044,52 

997 - Přesun sutě 276 356,09 280 463,23 

998 - Přesun hmot 170,00 170,00 

M - Práce a dodávky M 17 000,09 17 000,09 

22-M - Montáže technologických Zařízení pro dopravní stavby 4 728,00 4 728,00 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 272,09 12 272,09 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 228 180,00 228 180,00 

VRN1 - Prúzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00 25 000,00 

VRNS - Zařízení staveniště 

7 _ 
183 000,00 183 000,00 
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VRN4 - Inženýrská činnost 20 180,00 20 180,00 

NOVÉ POLOŽKY 0,00 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 1 

Obiekt: 

SO 101 - Komunikace 

Místo: Pod Strážištěm Datum: 20.03.2023 

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: KAP atelier 

Uchazeč: SILNICE GROUP a.s. Zpracovatel: 

. _ Množství Množství Množství Množství Cena 
PČ Typ K°d P°p'$ MJ 

ale SOD ZMĚNA ZMĚNA CELKEM 
J'°e"a [CZK] 

ale SOD [CZK] 

cena 
Cenová soustava 

po změně [CZK] 

Náklady soupisu celkem 3 160 314,54 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

2 915 634,45 

184 081,07 

3 292 799,62 

3 047 619,53 

187148,66 

1 K 113107213 

Odstranění podkladů nebo krytů strojnë plochy jednotlivě přes 200 m2 S přemístěním hmot na skládku na 

300 mm 
vzdálenost do 20 m nebo S naložením na dopravní prostředek Z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do m2 1 028,500 

1 

1 028,500

1 

36,181 37 211,13 

1 

37 211,13 
1CS 

ÚRS 2022 02

l

i 

Online PSC 

W
W 

h_t`tps://Dudminkv.urs.c1fitem/CS URS 2022 02/113107213 

"podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu-předpoklad 50%" 

(2161-104)*0,5 

Součel 

1 028,500 

1 028,500 

2 113154123 
v trase pruhu sírky pres 0,5 m do 1 m, tlousťky vrstvy 50 mm 
Frézování živičného podkladu nebo krytu S naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

1 

m2
1 

219,0001 
1 

1 

219,000 
1 

38,601 8 453,40 8 453,40 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W 
VV 

W 
VV 

łıtps://Dudminkv.urs.cZfit2m/CS UR5 2022 02/1131541123 

"mostní objekt" 

13*B 

"plocha chodníkù" 

1 15 

Součet 

104,000 

115,000 

3 113154332 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 OOO do 10 OOO m2 

1 

m2
1 

219,000

I 

2 161 ,0001 
1 

119,2001 2 280,200
1 

15,71 33 949,31 35 821,94 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

VV 

VV 

hıtps://Dodminkv.urS.cZfitem/C5 UR5 2022 02/113154332 

"celková plocha komunikace" 

21 61 2161,000_ 
4 

1 

K 113154334 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlouštˇky vrstvy 100 mm 
Frézování živičného podkladu nebo krytu S naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

1 

m2
1 

2 057,000Ĺ 
1 

39,0001 2 096,000
1 

30,641 63 026,48 64 221,44 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

VV

W 

hıtps://Dadmínkv.urS.cZ/item/C5 URS 2022 02/113154334 

"podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu" 

21 61 -1 04 2 057,000 

2 057,000 

5 113201111 
Vytrhání obrub S vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením na 
Součet 

1dopravní prostředek chodníkových ležatých 1““1 333,000Ĺ 
1 1 

333,000 
1 

75,771 25 231,41 25 231,41 1CS ÚRS 2022 02 

Online PSC

W 
_h_ttps://nodmínkv.ursczfitem/CS URS 2022 02/113201111 

24+309 333,000 

6 
1 

K 171251201 
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru 1431 690,196Ĺ 
1 

1 

690,196 
1 

14,671 10125,18 10125,181cs ÚRS 2022 02 

Online PSC 

VV 

W 
VV 

Lıflps://Dodmínkv.urS.cZfitem/CS URS 2022 02/171251201 

"celková tonáž sutě" 

1380,392/2,0 

Součel 

890,198 

890,196 4 

7 K 175151101 

Obsypání potrubí strojně sypaninou Z vhodných třídy těžitelnosti I a Il, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

bez prohození sypaniny 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru Zhutnëní m3 

1 

2,960 2,960 

_, 

řE,_ 

180,1 
_ 

474,16 474,18 cs ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W 
VV 

fıtpsf//Dodminkv.uıxclfitem/CS URS 2022 02/175151101 

(37)*0,4*0,2 

Součet 

2,960 

2,960 

šfêrhøp/sek nørfidšný 
1 

i 
1 

5,920 
1 1 1 

5,920
1 

165,00
1 

976, 80 978,80 1cs ÚRS 2022 02 8 
1 

M 158381200 
VV 2,96*2 "Přepočtené koeficientem mnozstvi 

Součet 

5,920 

5,920 

9 181311103 
1Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 

1 

m2 
mm 36,0001 

1 1 

36,000 128,701 4 633,20 
1 

4 633,20 1cs ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W 
W
W 

h_ftps://nüdminky.urs.cZfitem/CS URS 2022 02/181311103 

"zelené plochy" 

36 

Součet 

Komunikace pozemní 

36,000 

36,000 

2 083 408,37 N 2 208 218,72 

10 K 564771111 
1Podklad nebo kryt Z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 1 m2 
m2, po Zhutnëní tl. 250 mm

1 

1 028,5001 
1 

1 028,500

l 

350,191 360 170,42 
1 

360 170,42 1CS ÚRS 2022 O2
I 

Online PSC 

VV

W 

łflps://Dndminkv.urS.cZfitem/CS URS 2022 02/564771111 

"podkIadní asfaltová vrstva bez mostního objektu-50%" 

(2161-104)*0,5 

Součet 

1 028,500 

1 028,500 

11 K 567122112 
Podklad ze Směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, S rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

m2 
I), po Zhutnëní tl. 130 mm 

Online PSC 

VV 

1 

1 028,5001 1 028 500 1 

_, 1 __, ,l_„
› 

306,01 314 731,29 

n 

7 

1

' 

1 

814 731,29 lcs ÚRS 2022 02
1 

hırpx.-//nødmin/‹v.nrxxzfiføm/cs URS Z022 02/557122112 

A" 7"" 77"' 

"podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu-50% plochy" 
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1 194,96 

0,00 

0,00 

0,00 

14 514,53 

` 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství 

J cena [CZK] 
Množství Množství Množství Cena 

dle SOD ZMĚNA ZMĚNA CELKEM 
' 

dle SOD [CZK] 

Cena 

po změně [CZK] 
Cenová soustava

W 
VV 

(2161-104)*0,5 

Součet 

1 028,500 

1 028,500 

121 K 1573191111 1PoStřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 2 0570001 39,000| 2 096,000 
1 

25,421 52 288,941 53 280,32 1cs ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W 
W
W 

hıtps://Dodmínkv.urS.cZfitem/CS URS 2022 02/573191111 

“podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu" 

2161-104 

Součet 

2 057.000 

2 057.000 

131 K 1573211106 1Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem Z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 m2 115,0001 3190001 -97,1O01 336,900
1 

6,241 717,60
1 

2 102,26 1cS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

VV 

VV

W 

flgtps://podmínky.urıczfitem/CS URS 2022 02/573211106 

Chodniky 

1 15 

Součet 

115,000 

115,000 

141 K 1573211107 1PoStřik spojovací PS bez posypu kamenivem Z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 
1 

m2 2 057,0001 39,000 2 096,000 9,971 20 508,291 20 897,12 10s ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

_łflps://Dodminkv.urS.cZfitem/CS UR5 2022 02/573211107 

podkladní asfaltová vrstva bez mostniho objektu" 

2161-104 2 057,000 

2 057,000 

15 K 577134141 

Součet 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním Z modifikovaného asfaltu v

1 

pruhu šířky přes 3 m, po Zhutnění tl. 40 mm 
m2 2161,0001 119,200 2 280,200 

l 
l 1 

246,81 
1 

533 356,41
1 

562 776,16 158 ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W
W 

ZBV 3 

flqľps://Dodmínkv.urs.cZfltem/C5 URS 2022 02/577134141 

"podkladni asfaltová" 

2161 

Součet 

DSPS: 218B,5 + 51,6 + 40,6 = 2280,2 m2 

2 161,000 

2 161,000 

161 K 577143111 
1ASfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) S rozprostřením a se zhutněním Z nemodifikovaného asfaltu v 

1 1 

_pruhu šířky do 3 m, po Zhutnění tl. 50 mm 
m2 115,0001 319,0001 -97,1001 336,900 

1 

352,391 40 524,851 118 720,19 1cs ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W 
W
W 

VV + ZBV 2 

ZBV 3 

hıtps://Dodmínkv.urs.c1/item/CS URS 2022 02/577143111 

"‹zhøón1ı‹y“ 

115 

Součet 

115 + 319 = 434 m2 
DSPS: 336,9 m2 

115,000 

115,000 

171 K 565166121 

336,9 - 434 = -97,1 m2 

1Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) S rozprostřením a 

1 

m2
1 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po Zhutnění tl. 80 mm 
2 057,0001 39,0001 2 096,000

1 

370,01 
1 

761 110,571 775 540,96 1Cs ÚRS 2022 O2 

Online PSC 

W 
W
W 

Lips://Dudmínkv.ursczfitem/CS UR5 2022 02/565166121 

"podkladni asfaltová vrstva bez mostního objektu" 

2161-104 

Součet 

Trubní vedení 

2 057,000 

2 057,000 

8 574,40 8 574,40 

18 K 871251141 1Montáž vodovodního potrubí Z plastů v otevřeném výkopu Z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

1 

m
1 

11/PN16 D 110 X 10,0 mm 46,0001 46,000
1 

116,401 5 354,401 5 354,40 1cs ÚRS 2022 O2 

Online PSC 

VV 

VV 

Lflps://podminky.urs.cZfitem/CS URS 2022 02/871251141 

(23)*2 

Součet 

46,000 

46,000 

1 

Trubka KOPOFLEX 110 červená (25m) lml 46, 000 L 1 1 

46,000
1 

70,00 
1 

3 220,00 
| 

3 220,00 19 
1 

M 110.622.443 
W
W 

D 9 

(23) 2 

Součet 

Ostatní konstrukce a práce bourání 

46,000 

46,000 

363 044,52 363 044,52 

20 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 1 ,000 183,33 183,33 183,33 cs ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

hıtps://Dodminkv.urs.c1fltem/(3 URS 2022 02/914111111

1 

Součet 

1.000 

1.000 

21 M 40445612 Značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 1,000 1 105,00 1 105,00 1 105,00 CS ÚRS 2022 02 

22 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,000 1,000 275,00 275,00 275,00 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 

W
W 

hıtps://podminky.urs.cZfitem/C9 URS 2022 02/914511111

1 

Součet 

1,000 

1,000 

23 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3, 5m kus 1,000 1 ,000 1 124,00 1 124,00 1 124,00 CS ÚRS 2022 02 

24 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 219,000 219,000 53,38 11 690,22 11 690,22 CS ÚRS 2022 O2 

Online PSC

W 
Iıtps://Dødmıˇrıkv.urS.c1fltem/C5 UR5 2022 02/915211111 

40+5+36+95+36+7 219,000 

25 K 915211121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 34,000 34,000 53,38 1 814,92 1 814,92 cs ÚRS 2022 02 

Online PSC

W 
hıtps://podmínky.urs.czfltem/(3 URS 2022 02/915211121 

15+19 34,000 

26 K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá Základní m 487,100 487,100 106,75 51 997,93 51 997,93 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC

W 
hıtps://ııadminkv.urs.cZfltem/CS URS 2022 02/915221111 

128+123+32+85+11,5+19,7+17,6+29+9+32.3 487,100 

27 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 32,900 32,900 106,75 3 512,08 3 512,08 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC

W 
hgpsz//Dodminkv.ur$.cZfitem/C5 UR5 2022 02/915221121 

16,4+16,5 32,900 

28 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 3,300 3,300 427,00 1 409,10 1 409,10 cs ÚRS 2022 O2 

Online PSC 

W
W 

hıtps://Dodminkv.urıczfitem/CS URS 2022 02/915231112 

stín 

3,3 3,300 

29 K 915321111 Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce Z pásů šířky 0,5 m m2 12,000 12.000 427,00 5 124,00 5 124,00 cs ÚRS 2022 02 

Online PSC

W 
30 K 916131113 

ł_ıgps://Dodminkv.urS.cZfitem/C5 UR5 2022 02/915321111 

12 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého s boční opërou Z betonu prostého, do lože Z betonu prostého 
l`l'l 

12,000 

24,000 24,000 540,40 12 969,60 12 969,60 cs ÚRS 2022 O2 
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Rozdíl celkem [CZK] 

991,38 

-605,90 

388.83 

29 419,75 

-34 217,07 

14 430,39 

0,00 

0,00 

0,00 

O, 00 

0,00 

O, 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00



PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství 

dle søD ZMĚNA ZMĚNA 
Množství Cena Cena 

CELKEM 
' 

dle SOD [CZK] p0 Změně [CZK] 

Online PSC łl_ľtp$://nadmínkv.urs.czfitem/C5 URS 2022 02/916131113 

VV 
., 

VV 16 

VV
ˇ 

žž 

snízená Obruba 

prechodová obnıba 

4+4 

Součet 

16,000 

8,000 

24,000 

31 59217029 obrubník betonový Silniční nájezdový 1000x150x150mmŠ m 1 6, 480 16,480 120,19 1 980, 73 1 980,73 CS ÚRS 2022 02 

ĚĚ 
16 

16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

16.000 

16.480 

32 5921 7030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mmŠ I77 8, 240 8,240 347,44 2 862,91 2 862,91 CS ÚRS 2022 02 

žž
8 

8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

8,000 

8,240 

33K Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, S vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
916131213 _ , . , , . , , 

stojateho s bocnı operou Z betonu prostého, do loze Z betonu prosteho 
l`Tl 309,000 309,000 538,80 166 489,20 166 489,20 CS ÚRS 2022 02 

žžg 

e PSC h_ttps://Dodminkv.urs.c1fitem/CS URS 2022 02/916131213 
n ˇ n 
sílnícní obrubníky 

13+9,2+83,4+11,9+101+90,5 309,000 

34 5921 7023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mmŠ I71 318,270 318,270 120,19 38 252, 87 38 252,87 CS ÚRS 2022 02 

žž 
309 

309*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

309,000 

318,270 

35 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se Zalitím za tepla modifikovanou 

K 919732211 , . , v . , , , , 

asfaltovou hmotou S posypem vapennym hydratem sırky do 15 mm, hloubky do 25 mm vcetne prorezanı Spary 
ITI 94,500 94,500 72,12 6 815,34 6 815,34 cs ÚRS 2022 O2 

W 
VV 

Online PSC łıtps://Dodminkv.urS.cZfitem/C5 URS 2022 02/919732211 

"ukončení Kiomunìkace“ 

8+11+20+16 5+13 5+7+18,5 94,500 

36 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 94,500 94.500 89,14 8 423,73 8 423,73 CS ÚRS 2022 02 0,00

W 
Online PSC hıtps://nvdminkv.urs.zz/item/cs URS 2022 02/919735113 

"ukončení kiomunikace" 

B+11+20+16 5+13,5+7+18 5 94,500 

37 

VV 
n x 

K 919794441 
Úprava ploch kolem hydrantů, soupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v žìvičných krytech jakékoliv 

tloušťky, jednotlive v pudorysne plose do 2 m2 
kus 11,000 1 1 ,000 2 947,76 32 425,36 32 425,36 CS ÚRS 2022 02 

J cena [CZK] Cenová soustava Rozdíl celkem [CZK] 

0, 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

W 

Online PSC h_rtps://nødminkv.ursxzfiťem/cs URS Z022 02/919794441 

W 11 

Součet 

1 1 ,000 

1 1 ,000 

38 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 2 057,000 2 057,000 2,80 5 759,60 5 759,60 CS ÚRS 2022 02 0,00 

žžžg 

e PSC zflps://Dodmínkv.urıczfitem/CS URS 2022 02/938908411 

podkladni asfaltová vrstva bez mostniho objektu" 

2161-104 

Součet 

2 057,000 

2 057,000 

Ocistení vybouraných prvku komunikací od spojovaciho materiálu S odklizenim a ulozením ocistëných hmot a 

39 K 979024443 spojovaciho materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníkù a krajníkü, vybouraných Z jakéhokoliv lože 
a S jakoukoliv výplní spár silničních 

m 390,000 390,000 22,64 8 829,60 8 829,60 cs ÚRS 2022 02 0,00 

Online PSC hıfps://nødminkv.urxnżzfiťzm/cs URS 2022 02/979024443 

W 390 

D 997 Přesun sutě 

390.000 

276 356,09 280 463,23 

1 

40 
1 

K 997013601 1 1Pop|atek Za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadu pod kodem 17 01 01
t 148,4651 

1 1 

148,465
1 

140,50 20 859,331 20 859,33 1cS ÚRS 2022 02 

Online PSC hırpš://núdminkv.urınzfirzm/(3 URS 2022 02/9970135011 

pevná cena od investora 140,5 kč za 1 t 

skládka tsmc chomutov pražská 

žšžžž 76,59 

71,875 

Součet 

76,590 

71,875 

148,465 

997221571 
1Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do

1 

1km 
Í 1 380,392V 1 

22,1901 1 402,582
1 

30,60 42 240,001 42 919,01 1cs ÚRS 2022 02 

Online PSC łı_ttp5://Dodmínkv.urs.c1fitem/CS URS 2022 02/997221571 

1380.392 

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
42 K 997221579 ., - . , .,. , , . 

Prıplatek k cene Za kazdy dalsı ızapocaty 1 km pres 1 km
t 

1 380,392 

9 662,7441 
1 

155,3301 9 818,074
1 

22,07 213 256,76 218 684,88 1cS ÚRS 2022 02 

Online PSC hıtps://D0dmínkv.urs.czfifem/CS URS 2022 02/997221579 

W
W 

D 998 

"do 8 km ce|kem" 

1380,392*7 

Přesun hmot 

9 662,744 

1 70,00 170,00 

1431 K 998225111 1Přesun hmot pro komunikace S krytem Z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 
t 170,0001 

1 1 

170,000 
1 

1,00 170,00 170,00 10s ÚRS 2022 02 

Online PSC Iıtps://ııadminkv.ursmzfitem/C5 URS 2022 02/.998225111 

D M 

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 

Práce a dodávky M 17 000,09 

4 728,00 

17 000,09 

4 728,00 

44 
1 

K 1220182002 1Zatažení trubek do chránìčky 110 mm ochranné z HDPE
1 

l`Tl 80,0001 
l l 

80,000 
1 

78,801 4 728,00 4 728,00 1cS ÚRS 2022 O2 
Online PSC Iıt_tpS://Dndminkv,ursżczfitem/C5 URS 2022 02/220182002

W 

D 46-M Zemní práce při eXtr.mont.pracích 

37+23 60,000 

12 272,09 12 272,09 

1 

45 
1 

K 1460010002 1Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) sdëlovacího nebo ovládacího podél silnice 
1 

km 007417 0,074 2 800,00 207,20 207,20 1cs ÚRS 2022 O2 
Online PSC hıtps://Dodminkv,urS.cZfitem/C5 URS 2022 02/460010002 

W
W 

(37)*0,001*2 

Soućet 

0,074 

0,074_ 
Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo 
naloženi na dopravní prostředek v hornině třídy 1 S vrstvou ornice do 15 cm 

__ _ 
m3 2,220Ĺ 2,220 164,30 364,751 364,75

1 1 

461 K 1460030001 

W
_

W 
(37)*0,4*0,15 

Součet 

2,220 

2,220 
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0,00 

679,01 

3 428,13 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00



PC Typ Kód Popis MJ 
Množství 

dle SOD 

Množství Množství 

ZMĚNA ZMĚNA 
Množství 

CELKEM 
J.cena [CZK] 

Cena 

dle SOD [CZK] po změně [CZK] 

Cena 

47 K 460150034 

Hloubení Zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna S přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm, v hornině m 
třídy 4 

37,000 37,000 189,30 7 004,10 7 004,10 

W
W 

37 

Součet 

37.000 

37,000 

48 K 460490013 Výstražná fólie Z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm m 37,000 37,000 15,80 584,60 584,60 cs ÚRS 2022 O2 

Online PSC 

W 
VV 

h_ttps://Dodminkv.ursızfitem/CS URS 2022 02/460490013 

37 

Součet 

37,000 

37,000 

49 K 460560014 
Zásyp kabelových rýh ručně S uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm m 37,000 37,000 59,40 2 197,80 2 197,80 

ĚĚ 

hloubky 30 cm, v hornině třídy 4 

37 

Součet 

37,000 

37,000 

cı O 7< 460620007 Úprava terénu Zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 

žžg 

e PSC 

D VRN 

D VRN1 

14,800 14,800 129,30 1 913,64 1 913.64 cs URS 2022 02 

h_ťfps://øvdminkv.urxxzmzm/cs URS 2022 02/450520007 

'47 7 7 

(37)*0,4 

Součet 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Průzkumné, geodetické a projektové práce 

14.800 

14.800 

228 180,00 

25 000,00 

228 180,00 

25 000,00 

[Dokumentace skutečného provedenístavby 
1 

kpl 
1 

1,0001
1 

1,000 
1 

25 000,001 25 000,001 25 000,00
1 

151 
1 

K 1013254000 

VV

W 

D VRN3 

"3x +1x digitálni"1 

Součet 

Zařízení staveniště 

1,000 

1,000 

183 000,00 183 000,00 

52 
1 

K 1032903000

W 
1Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 

1 

mèsiø 
1 

3,0001 
1 

3,000 
1 

20 000,001 60 000,001 so 000,00
1

W 
"předpoklad 3 měSíce"3 

Součet 

3,000 

3,000 

53 
1 

K 1034103000

W 
10pIocení staveniště 

1 

kpl 
1 

1,0001 
1 

1,000
| 

15 000,001 15 000,001 15 000,00
1

W 
"roZSah, etapizace stavby"

1 

Součet 

1,000 

1.000W 
1 

54 
1 

K 1034303000

W 
1Dopravní Značení na staveništi, Dle požadavku investora 100 000,- 

1 

kpl 1,000 T 1 

1,000 
1 

100 000,001 100 000,001 100 000,00
1 

W
W 

"r0Zsah, etapizace stavby", Dle požadavku investora 100 000,-

1 

Součet 

1.000 

1,000 

55 
1 

K 1034503000

W 
1lnformační tabule na Staveništi 

1 

kus

1 

1 

1,0001 
1 

1,000
1 

8 000,001 8 000,001 8 000,00
1

W 

D 3/RN4 

Součet 

Inženýrská činnost 

1,000 

1,000 

20 180,00 20 180,00 

1 

58 
1 

K 1042503000

W 
1Pıán BOZP na Staveništi 

1 

Kpı

1 

1,0001
1 

1,000 
1 

5 000,001 5 000,001 5 000,00
1

W Součet 

1,000

_ 
1,000 

57 
1 

K 1043134000 1Zkoušky Zatěžovací 
1 

kpl 5,0001 
1 

6,000
1 

2 530,001 15180,001 15180.00
1 
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Cenová soustava Rozdíl celkem [CZK] 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00



KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 1 

Obiekt: 

SO 101 - Komunlkace 

KSO: 

Místo: Pod Strážištěm 

Zadavatel: 

Statutární město Chomutov 

Uchazeč: 

SILNICE GROUP a.s. 

Proiektant: 

KAP atelier 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

\Cena S DPH 

QÍTJ ŠŘ 'J0 ©”\>ıL›\/I* Q/‹‹~fl>v 

"`> 
_ 

'2_x>L_L\ 

CC-CZ: 

Datum: 

IC: 

DIČ: 

_ 62242105 IČ' 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

20.03. 2023 

CZ622421 05 

Cena 

_}!':°$°° [°_2K1 

3 275 217,51 

Základ daně 

3 275 217.51 

0.00 

3 292 79_9L62 

Sazba daně Výše daně 

21,00% 687 795,68 

15,00% 0,00 

_ _: 21_,90ľ›__

V CZK 3 963 013,19 

\ W/ gøb .z 'ičćgç _/I/r:f+`>x^x) 

Ýøa. /IS P›~ /'cn \‹4‹ž\`>*~« 'JL->«'>=>›=`\I-“ˇ<^' V “`“°“<> 

Qäů ›'› » ~ -3 I 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ souPısu PRACÍ 

Stavba: 

Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 1 

Obiekt: 

S0 101 - Komunikace 

Místo: Pod Strázistěm 
Datum; 20_03_ 2023 

Zadavatel: Statutámí město Chomutov 
Projektant: KAP atelier 

Uchazeč: SILNICE GROUP a.s. 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady 'stavby celkem 

Cena 

‹_!le_ SOD [CZK_]7
Ý 

3 275 217,51 

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 030 037,42 

1 - Zemní práce 
7 77 Ý 7 777 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

M - Práce a dodávky M 

22-M - Montáže technologických Zařízení pro dopravní stavby 

46-M - Zemní práce pn extr.mont.pracích 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Í 

ĚOSLOÍ Í 
2 1:5 811,34 7 

8 574,Ío 
7777383 

MÄŠ 
276 356,09 

170,00 

17 000,09 

4 728,00 

12 272,09 

228 180,00 

VRN1 - Prùzkumné, geodetické a projektové práce 
25 000,00 

VRN3 - Zařízení Staveniště 
Í Ý 

7 
183 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 
Í V Í fi M fi? N Í Í ii 

NOVÉ POLOŽKY 
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20 180,00 

0,00
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 1 

Objekt: 

SO 101 - Komunikace 

Misto: Pod Strážištëm Datum: 20.03.2023 

Zadavatel: Statutámi město Chomutov Projektant: KAP atelier 
Uchazeč: SILNICE GROUP a.s. Zpracovatel: 

Množství Množství Množstvl Množství Cena PČ T Kód Popis MJ - .Løena [CZK] 
cena 

C n v' t 

_ p_° změně [C251 
e o a_SouS ava 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 „__ ,Zemnirfláçe 

Ĺ W _ _ __ _ 
flıø søD_ ZMĚNA ZMENA cELKEııı aın snD[czK1 

Náklady soupisu celkem 
3 275 21751 3 292 799,62 

3 030 037,42 

184 081,07 

3 047 619,53 

187 148,66 
Odstranění podkladů nebo krytů strojnè plochy jednotlivě přes 200 m2 S přemístěnlm hmot na skládku na 

Ě 
K 113107213 vzdálenost do 20 m nebo S naloženim na dopravní prostředek Z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 

1 

m2 1 

1 0285001 1 028,500 v 

300 mm 
_ _ _ ___ z _ __ 

36,18* 37 211,13 37211.13 CS ÚRS2022 02 

Online PŠC 
V 7 

7ımgxzzzgøánvinıvz.nnx.zzLtzı-nzg uns gozz ogzııaıanıa 

W "podkladni asfaltová vrstva bez mostního objektu-předpoklad 50%" 

W (2161-104)'0,5 1 028,500 

W Sou et __ 1_028.500 
__ _ _ _ 7 

1 

, ._ . . . 
1 1 Frézovánı zıvıčného podkladu nebo krytu S naloženım na dopravnl prostředek plochy do 500 m2 bez překázek 
m2 219 0001 

1 

1 

219 000 2 K 1ÍÍ154123 v trase pruhu širkvpres 0.5 n-n do 1 vn. tıøušrkvvrętvy so mm 
_ l l___ 

ˇ 

__ 1 

' 

_ 1 

38.601 8 453.40 8 453,40 CS ÚRS 2022 02 
däne PSO hç_:2xzm;ggnıinL;z.ıırs.=zzit=vnLë QR; gggz ozzııaısııza 

W 'mostní objekť' 

1 3'8 

"plocha chodníků" 
žžăă 

104.000 

115,000 115 

Součet 
_ __ _ ____ 219.000 _ __ 

1 

__ 

Online Psc fl_zg;;S.-mzn_qzı1^ıflı_‹_nuıx.z1ıønıL§ UK; gaz; ngzııaısaaaz 

W "celková plocha komunikace" 

W 2181 ___ _ __ _ _2_1€_š1_,0_00 

Í 

7 
' 

7 7 7 7 
Frězováni živičného podkladu nebo krytu S naložením na dopravnl prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m21 

1 

1 

1

` 

3 K 1113154332 
1bez překážek v trase pruhu šířky pĚes_1_rn_dO@1 tlouštkę vrstvy 40 mm _ _ _ ___ 1 

m2 2 16_1 11941001 2 280200 15,71 l 33 949,31 35 821,94 CS ÚRS 2022 02 

Ň 7 7 

71FrézÍ›v`ánl Žvišněhììodkladu nebo krytu s naloženlm na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

1 1 1 1 

4 K E3154334 
lbez překážek v trase oruhu šířkv_přes 1 m do 2 m,__t|9ušťkv vrstvv 100 mm 1 

m2 2 OS7ˇOOO 
_ _ _ _ 

39900 2 (_J96'0°0 30,64` 63 026,48 `64 221,44 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC httgs:űgodminI_‹z,ıırs.cQıtemz(3 URS Z021 U;z11.7154334 

W 'podkladnl asfaltová vrstva bez mostního objektu' 

W 21 61-1 04 2 057,000 

W Součet __ _ _ _ 2 057,000 _ __ _ _ 

3 

Vytrhání obnıb S vybouránim lože, S přemistènim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo S naloženlm na 
1 

1 

1 

1

, 5 K 1113201111 
doűravni m_°s1ředek chodníkových Iežawch _ _ _ ___ __ _. 

_lT1___ 
333,000‹ __ __ __ 

333,000 
_ 

75,771 25 231 .41 25 231.41 cs ÚRS 2022 02 

Online PSC ht! S odırıın vıs cz Item L3 UR5 1022 DZ 113201111 

24+309 _ __ 4-* 333,000 _ _ _ 

"celková tonáž sutě" 

1380392/2,0 

Ťžž 
Obsypani potrubí Strojne sypaninou Z vhodných třídy tèžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

Onıinš iàsc hnzx.~zz@ınvıngz.nn.nflćflınzcs uns ggzz ogzusısııaı 

VV (37)"0,4'0,2 

1_ _l, _ ___ _ tvaru ,__ _,____ „__ ____ _ ,__ ,__ 
Online PSO Mt S: dmín .|ırS.C Item CS RS 2022 O 171251201 

vv 

690,196

w 
' 

. . . 

ˇ ' 

n . ˇ . 

1 

` 

l 

ˇ 
i 

l 

' ' 

6 K 1171251201 
Ulozenl sypanıny na skládky nebo mezıskládky bez hutněnı S upravenım ulozené sypanıny do předepsaného 

1 

ma 
1 

690_1961 
1 1 

690_1116
1 

14,671 10125,18 10125.18 CS ÚRS 2022 02 

součet _ ____ _ 890.198, _ 
1 

__ _

, 

K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru Zhutnènl m3 2,9601 

1 

2,960 1 

bez prohození sjgıaniny __ _ _ _ _ 1 

160,191 474,16 474,16 CS ÚRS 2022 02 

2,960 

_V\L_ Součet _ 
1 

2,960 _ _ 
1 

__ 

8 
1 

M 158331200 1šrêrı‹øpıseı‹ neırıušný 
; 

i 
[_ 

5,920; 
1 1 

5,920 
; 

1ę,0o1 97_ę,§o 976,80 __cs _Ú_RS 2022 02 _ _ W 2,96'2 "Přepočtené koeficientem množství 5.920 

5,920 __ _ _ _ 

9 _'Í_*'_5_'3“ °3 
lvnvn _______ _ _ 

online Psc 

W "zelené plochy'
` 

ăě 
Součet 

D 5 Komunikace pozemní __ __ _ 

W _ __ __ S_o_učet _ ____ _ __ 

1 1 
1RoZprostřeni a urovnánl omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně pñ souvislé ploše. tl, vrstvy do 200 

Í m2 1 

360001 
1 1 

36.000
1 

128,70 4 633,20“ 4 633,20 CŠ ÚRS 2022 02 

36.000 

36,000 

__ _2197 811.3_4 
_ 

2 208 218,72 
_ _ ____ 

, 

” 
l Podklad nebo kryt Z kameniva hnıbého drceného vel. 32-63 mm S rozprostřením a Zhutnèním plochy přes 100 

1 

1 

1 1 

1

l 

1 

10 LĹ1564771111 
1m2_po Zhmněni 111 250 mm _ _ _ _ m2 

1 

1 028,Ž0_0 
_ 

1 028,500 
1 _ __ 

, 

_ _ , _ , __ __ 
35019 360 170 42 360 170 42 CS ÚRS 2022 02 

Online Psc hr‹gs;[zznn1ının5*_z.vıx\zzLtzn›zcS uns 2022 1721584771111 

W 'podkladnl asfaltová vrstva bez moslnlho objektu-50%' 
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77 7 777 7 7 777777 
Mìøzsıvı Mnøısłšvı uınøżzhłı 

7 

cen, 

7 7 
Em 

7 7 

Součet 

111 K 1587122112
1 _l 

online PSO hrrg:m›_zx1nvfnı;[.uı:.g[ıtznı[cS uns Z012 0215157121112 

W "podkladnl asfaltová vrstva bez mostního objektu-50% plochy" 

(2161-104)'0.5 VV 

_ W ,___._5_°!ŠĚ* __ 

12171573191111 7 
7onıinéı=Šsc 

VV 

VV 

"podkladnl asfaltová vrstva bez mostnlho objektu" 

2161-104 

13 1 K 1573211106 \Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem Z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 7 
onıinn Psc 

7 7 
hngs;[z2øøın›ıngz.vıx.øzLzzn›Lç; uflgązzzz 0215782111057 

777 777 7 777 

W Chodníky 

W 1 1 5 

__ W S šel 

i41 K 1573211107 1Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem Z asfaltu silničního, v množstvl 0,30 kglm2 
onıiłne Pso hngx7.fl„7 z1nzını_vz.nn.=1:flň2ć7s 7úÉažz7ozë7az1ııo7 

77 7 7 

W 'podkladní asfaltová vrstva bez mostnlho objektu' 

W 2161-104 

_ W __ $9UČG!_ _ _ _ __ 

15 K 1577134141 
ìAsfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) S rozprostřsnlm a se zhutněním Z modifikovaného asfaltu v 

_ _ ___1_ __ ___lDghu šíř1çy_pEsfl1,D9 zhutnění tl. 40_mm _ _ _ _ 
Online PSO 

W "podkladnl asfaltová" 

2161 

Součet 

ZBV 3 DSPS: 2188.5 + 51.6 + 40,6 = 2280.2 m2 

žž 

___ ou ___ _ _ _ 

1m21T 

PČ TYP Köđ P0l>iS MJ J.cena [CZK] Cenová soustava 
ale Søo ZMĚNA ZMĚNA CELKEM ale snD [cZK] pø znıènê [czK1 

1 028.500 

1 028,500 

1 028,500 

Z 057.000 

7W77 
7(721Ě1-17ı7)4)70.š 

7 77 7 71O27e.5OO77 777 77777 7 ' 77 7' ' 7 7

W _7v~ “““ " 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC běž dilatačnlch spár, S roZprosĚıím a zl7ıutněním SC C 8/10 (KSC 1112771 

1 028_5001 

7 77 7 

1 

1 

ˇ 

7174 
73129 314 73129 

7Cs 
ÚRS 2022 02 

I). D0 Zhutněnı tl. 1flmm _ __ _ 1 __ 1 
1 ___ _ 

, _ _ _ _ __ _ _ __ _ 

\Pø5triı‹ inflıtrflćní Kaıiønakıivni emuızí v množství 1,00 Kg/rn2 

7777 77 7 7 

77nĚ7l772ì57,‹7ıOoì ` 

7 
39,0o071 2 096,000 '_ 

77 

25,42 

7 7 

52 288,947 753 
280,32 cs ÚRŠ 2022 02 

ëmsmı 
77 7 7 7 77 77 7 ' 7 ' 7 7 7 

_ __5_°UČ9ł _ _ __ _ _ __ 
200 

_ _ _ __ __ _ __ 

m2 
_ __ -9L1oo 835 e,24_ __ 2 7o8.1S__ 2 102,_28_cs ÚRS 2022 _02 

115.000 

115.000 77 

vn2 
'_ 27o5ì,0oDl__ 

__777 T_7 39,000! __72o9e,oó077 ıš-›,97 

7 

23508.29 

7 
@897,127És7úR§2o22o2 

2 057,000 

2 161,000 

2 161,000 

16 K 577143111 
1Asfa|tový beton vrstva obmsná ACO 8 (ABJ) S rozprostřenim a se zhutnènim Z nemodifikovaného asfaltu v 

1 1 

pruhu šířky do 3 m, po Zhutnění tl. 50 mm _ _ _ _ 

Online PSG httgs:[[|;ødmínIQ.ıırS.zQıt2mzCS URS Z022 U1§77143111 

W "chodníky" 

W 115 

W Součet 

W+ZBv2 115+319=434nı2 

ZBV 3 DSPS: 336,9 m2 _ ____ __ _3_3§n9ˇ434=-91-lm? __ _ _ 

1_77 K 1565166121 
Asfaltový beton vrstva podkladnl ACP 22 (obalované kamenivo hrubozmné - OKH) s rozprostřením a 

_ __ __zhutněním v pruhu šilÉ1‹_v 3-řes 3 m,_po Zhutnèní tl. 80 mm ___ __ 
Online PSC hrtgs:(ĹgndmIıılg.ıııS.cMtemz‹3 UR5 zla 0215636612! 
W "podkladnl asfaltová vrstva bez mostnlho obiekfìı" 

W 2161-104 

W Soućet 

__D_§__ _ _ 

181 K 1871251141 

_Trub_ní vedení 
_ _ _ _ ____ _ _ _ 

Montáž vodovodního potrubí Z plastů v otevřeném výkopu Z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16D110×10,0mm _ _ 

Online PSC htTg{.'űgodrrıírı_|gy,ıırS,cgzıtemzCS URS 2022 0218712511“ 

W (23)'2 

___ ___ _
1 

19 
1 

M 10.622.443 1TnıDı‹a KOPOFLEX11o čen/ená (25m) _ _ _ _ 7 
(23)`2 

Součet 
žž 

___g 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání _ 
20 K 914111111 1Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkamí nasloupky nebo l‹_onZ‹:1|ı __ 

Iıttgsűgodmlnfl.uıs.c1zıtemzCS LIR5 Z022 D2z914111111

1 

7 
onıinø Pšc 

VV 

__)/V _ _S0učSt__
_ 

21 M 40445612 1značkyupra1/51/_/çI_p_ň9dnoSfP2,P3__É§ľí0mm __ ___ 
22 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek dél_ky_do 3,5 m do betonového základu _ _ _ 7 

Online PSO hrťzs.-([gnx1vnv'nl_‹z.vrx.:1tønızcs uns 2022 nzL91‹s1,1ı;;_ 

77 

W 1 

___fl _ 

,$°UČ°t _ _ __ _ _ 

23 1 M 140445230 1Słoupek pro dopravn/ značku Zn D 70mm v 3, 5m 

1Vodorovné dopravní Značení střlkaným plastem dělící čára šířky 125 mm Souvisla bílá základní 
hngs.-[zznz17nÍ‹ıÍn7Íıı=.grflnzı3 uııs 2022 oysısggjyı 

7 7 

40+5't'36ł95+35+7 

25 K 915211121 Vodorovné dopravní Značení stñkaným plastem dělící čára šlřky 125 mm přenıšovaná bílá Základní 
0“|ìfl° P50 

241 K 1915211111 7 
onıinaPsc

W 

__ 2 057,000 __ 
1 

_ __ _ _ __ _ __ _ ___ _ 

2 161,0001 119,2001 2 280,200 246,81 533 356,41 562 776,16 CS ÚRS 2022 02 
_ _ 1 _____ ______ _ ___ _ 

m2 
1 

-97,100 336,900 352,39 152 937,26 118 720.19 'CS ÚRS 2022 02 

115.000 

115,000 

m2 2 057,000 39,000 2 096,000 370,01 761 110,57 775 540,96 CS ÚRS 2022 02 

2 057.000 

2 057,000

3 

46.000 

1 

ffl
1 

46,000 

46,000 

135 1,000 

1,000 

1,000 

kus 
__ 

1,000 

kus _1 ,OOO 

_ ___1_090 
1 Kus 

Q 

1,_0q0\ 

___xn_ 219,ooo_ 
__ __ _219,0O0_ ____±“g,;v8 

_ 

11580.22 __ _1169o,_22_c_s úRs2o2202_ 

_1___ 
1 

_219.000 

1 vn 
1 

34,ooo_ 

Strana 4 Z 7 

1.000 

1

_ 

_ _ _ _ _ _ 8 574.4Q_
_ 

l 1

, 
“ 

46,000* 46,000 118,40 5 354,40 5 354,40 cs URS 2022 02 

W 
_ 

Součgt _ _ ___ 46.000 
_ _ 

_ __ ___ ____ _ _ _ __ 
48,000 _ _ ____ 41-LOH [__ 7o,0o_ __ __ __3220,oo _ __ _ 3220,00 _ 

_ _ _ 363 04ł4,52 ___363 045,52 _ 
1,000 183,33 

_ _ 

183,33 183,33 CS ÚRS 2022 02 

7 

1,0007 
71 

105.007 

777 

1 17657107 Í 1705,00 cs ÚŘŠ 2022 02 

_ _ 1,900 275,_00_ 
__ 

275,00 _ _ _ 275,oo__çs_L'ıRs 202202 

1 
v - _ _ ___ __ 

1,000 1 124,00 1 124,00 1 124,00 CS URS 2022 02 

'1 

34,000 “ 

53,38 1 814,92 1 814,92 CS ÚRS 2022 02



PČ Typ Kód 
~ 

. Mżıvı ivıžıvı Mžıvı Mžzıvı 
'°°°'s MJ 

flľøosìo ZWÉŇA z1ı17É:ıA cgťkarıı 
"`°°"°[°ZK] 

ale stììınäıczkı po z‹n‹:ı7Š7[czK1 
°°"°"á s°“5'°ˇa 

_W 15+1§ 
7 ` ' ' ' 

34,000' 
7' ' ' '7 

26, K 1915221111 1vøúørøÍzEè7flĚ1›1avnıznačen1 sirikflnývn pızsıevn vøúini čára hiıá sirky 250 mm Sønvısıá zákızúnı 
1 

m 
1 

74871001 1' 4787.100 
1 108.751 51 997,93 7 

`Oniin‹Í='šc 

_ w_ __ _ 12a+129+32+8s+11,5+19.7+17,8+29+9+92.9 487,100 

hrrgs,-[1gøn1m71ı7ıg1vr=„‹z[1ıønv[‹: uns gązg Qysıszzııfi 
7 7 77 7 7 7 7 ` 

27 K 915221121 1Vodorovné dopravní Značenl Stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní 
` 

m 
1 

32.9001 
1 

32,900 

1 

106,751 3 512.08` 3 512.08 CS 2022 O2 
771

J 

51997.93 cs ÚRS 2022 02 _ 1 

onıinø Psc 

Ť__ vv _,_ 

htfgsjzgodmínlgz. uıs. CQAIQMIB 

18,4+18,5 __ _ __ _ 32.900 _ 

281 K 1915231112 1Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodoe. šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní Fm2 
1 

3.3001 
1 1 

3,300 
1 

427,001 1 409,10 1 409,10 cs ÚRS 2022 02
1 

7 
7onı1nøT>Sč

7

W 
__W 

hng;:[zndnvını;z.ıın.€1rflnzıs uns Z022 gľiszaııız 
77 77 7 7 7 7 7 

Stln 

3.3 ___ _ _ _ ___ 8,900 ___ _ _ __ 

291 K 1915921111 1Vodorovné značenl předfomıovaným termoplastem přechod pro chodce Z pásů šlřky 0,5 m 
_ Í m2 1 12,0001 _1 1_ 

12,000 
1 

427,00` 5 124,00 5 124,00 *cs ÚRŠ 2022 02 
Online PSC _i77 _ 

hcøgx.-zzgøunflingy.nnxzgzrznvzcs uns Z022 gısazıııı 
77 7 7 

7 7 

__ __ _ 12 ____ _ _ 12,000 
_ _ 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, S vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
901 K 918131113

1 Iežatého s bočnl opèrou Z bgtogujırostého, do lože Z betonu prostého _ __ 

m 
1 

1 

__ 1 

24.000
1 

540,401 12 989,80 12 989,80 `cs ÚRS 2022 O2 
Online PSO 

VV 

hngx:[[2øıın1ı^ngz.vıxxzzťønvzcs uns Z022 Dzzsgsłgxzıs 

snížená Obruba 

1 6 1 6,000 

přechodová Obruba 

4+4 8.000 

W So ćet 24 000 

žžž 

_ . _ _7_ ___ _!-' .V7 7 __ 
_ 

___.- 

1 

18.4807 _ 120,195 
_ _ 1980,73

_ 
1 980,73_cs ÚRS 2022027

7 
31 

1 

M 159217029 71ObıııbnIk betorıový silnićnlnájezdový 1000x150x150mm m ` 

16.4801 _7vv 7 
18 

7 ” 7 ˇ' 'ˇ 
18.0007

7 

W 16'1.03 'Pl'epoč_tené koeficienlem množství _ _ _ __ 16,480 

32_1 M 159217030 10Dnzhn/KDeınnøvýsi/nićn/preøhøuøvý1ooox15ox15o-Zsoınm 
1 

rn 
1 

8,2401 

177777

1 8.240
1 

947,747* 
_ 

2 882,91 

77 

__ 
2 7882,91 cs URs_72022 072 

8 

' 7 
8.000 

7 ` 

8"1.03 'Přepočtené koeficieflg-gn_ '_Stvl _ _ 8 240 

7W
W mnoz 

__ , 

10sazení silničního obrubníku betonoveho se zřízením lože. S vyplněním a zatřením spár oementovou maltou 

1 
m 

1 

309 0001 33 K 91 61 31213 
1stoiatého s boční opěrou Z betonuprgstého, do lože z betonu prostého _ _ _

' 

1 

309,000
1 

538.80 166 489.201 188 489,20 “cs ÚRS 2022 02 

httgs:űgndmírıfl.ıırS.zızıtemĹ§ 

"silniční obrubníky" 

13+9,2+83,4+11,9+101+90.5 
_ _ 

_ _ 
309,000 

_ u__ 
Online PSO 

VV 

VV ý 
341 M 189217023 1øhnıhnı'ı‹ høıønøvý øhøz1niı‹øvý1o0ox150x25ornn1 

_ 

nv 
1 

3182701 
VV 

_ 
1 

918,270
1 

__1_20,19 1 

7 

a8_252,877 

77 

38 252,87 CS ÚRS2022 02_ 
909 

77 
, 909,000 

W 309'1.03 'Přepoćtené koeficientem mnozst_\_/i______ _ _ 318,273 7 7 
1 

1 

. . . ._ . ., . _ . _ 71 
K 191973221 1 

1Styčná pracovni spára při napojenı nového Zıvıčného povrchu na stávajıcı se zalıtım za tepla modifikovarıou 
m 94 500

1 

1asfa|tovou hmotou S posypem vápenným hydratem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezánı spáry 
1 1 

'

1 

CA) UI 
94.500 

__1
1 

72.12* 6 815,34 8 815.94 ,cs ÚRS 2022 02 

Online PSO

W 
_ W 

7hnzxzzznn1nnını;z.nıx.zgııøn1Lq uns QQ 0212373221: 
777 77 7 7 

"ukončení kiomunikace" 

8+11+20+18 5+19 5+7+ 5 _ __ _ _9-4,500 . . 18. 
_ . _ 

36 K 1919735113 Řezání stávaicího żivičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm 
1 

m 94.5001 
_ _

1

1 

77 
177 

94,500
1 

89.141 __ 8 423,79 8 423773 _ 
cs ÚRS 2022 02 1 „__ _ 

hflnsxflgøúmıngz.nıxzzzrgnızcs gn; gggz ggzsıgzsggıs 

"ukončení kiomunikace“ 

8* +20+ 6 + 35+7+185 94,500 

7 
oniınø Psc

W 

1 

11,000
1 

2 947.76` 32 425,36 32 425,36 1CS ÚRS 2022 02 

W 11 1 ,5 1 
, , __ Ž 7Ť "ˇ"ˇˇ 'ˇ` ˇ 

n . v . ... . . . 

37 K 919794441 111›pl_ı"żt1_/ı‹a___l|:›_lıJ‹‹j:|_':°l:i›`|ıı=Ž_rr\ıłŠo;::š,‹1‹Šga_11Éačnlch 

poklopu a mřížl. sloupu apod. v zıvıčnych krytech jakékoliv 
kus 1110001 7 

Ó}ÍI1ns7=7Sc hflgx.-z[gnınvinn.nrs.cirømćcgııszązz 0219292254: 

7 77 7 7 77 7 7 7 77 7 777 

W 11 11,000 

__ W _ Součet __ _ _ _ __ __ _ 
1 

11.000 

3817K 1938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dláždeneho m2 2 057.0001 
1 

2 057,000
1 

2.801 5 759.60 5 759,60 cs ÚRS 2022 02 77 
onıinšrsc

7 

W "podkladnl asfaltová vrstva bez mostnlho objektu' 

W 2161-104 › 2 057.000 

__ fl_ Součet _ _ __ __ 2 Q57,0@ 

1 1 

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizenlm a uložením očištěných hmot a 

1 

1 1 

39 K 979024443 spoiovacího materiálu na Skládku na vzdálenost do 10 m obmbníkú a krajníkü, vybouraných zjakéhokoliv lože m 390,000 

_1 1___ a s jakoukolivvýplní spár silničnlch _ _ 1 ._ _ __ 1 

1 

390.000 
1 

22,641 8 829.60 8 829,60 `CS ÚRS 2022 02 

1
1 

onıinø Psc hn.zx.flønn1nıınn.nfx.n1ťznızcs uns Z022 ofl79o2-ma 

W 390 390.000 

_D 997 gřesun sutě __ __ _ 276 356.03 280 463.23 
_ ___ _ 77 

1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Z prostého betonu zatřídèného do Katalogu 
ˇ 

1

` 

401 K 1997_°136°" 
.oćofldú pou kódem 17 O1 01 _ ___1 

Í 

1 

14Š“4_6_Ť 
__ 1 1 

148,465 
1 

140.501 20 859,33 20 859.33 CS ÚRS 2022 02 1 

77 
Online PSO łmgx:[zgøııınınıg.ııı=.zflıznıLcS uns Qzz ggzgıaıssuıı 

pevná cena od investora 140.5 kč za 1 t 

skládka tsmc chomutov pražská 

76,59 76,590 

71 .875 71.875 

žžžž 

W 
_ Součet 

_ __ 148,465 __ _ _ _ __ _ ____ 
'Vodorovná doprava vybouranych hmot bez nalozenı ale se slozenım a s hnıbym urovnánım na vzdálenost do 

El K 997221571 
11 km 

7 7 
7' 

7 7 7 7 

1 

t 

17 
1 380,3921 

1 

22,1901 1 402,582 
1 

30.60* 42 240,00 42 919.01 1CS ÚRS 2022 02 
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48 

49 

D _____ . __ __ _ _ ___ _ _, _
, 

K 1013254000 1DOkumentace skutečného provedení stavby 31 

PČ Typ 
, . M Ž ÍVI M Ž NÍ M 2 łvl M Ž NÍ C

, 

'Í°d 
_ _ _ __ __ 

PÍÍ 
_ _ __ _ _ __ _ 

MJ 
_g1;°sŽ›D z7ı1ı17É:ıA 

__ 
ZTÍÉZA 

__ 
EÉÉKÉM 

"`°°"a [CZK] 
ale Søìınfczkı pø zm(:ı:7[cZK1 

°°"°"a 5°"$'°"a 

Online PSC hflgszzzgnflninguıg øgigmzcs uns 201; 1734997221571 
7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 

_ _ _ _ _ _13B0-392_ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ 
, Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a S hrubým urovnáním na vzdálenost

. 

i2_ K 1997221579 1Pñp|atekMené za každ, další Í za ošątýj km pře“ km 
_ 

t 9 662,744 155,330 9 818,074 22.07 213 256,76 216 684,89 CS URS 2022 02 
Onıinfl Psc hn5;gndnvını_‹z.nı=.fl:zmzcs ulıs Z012 0z49s7zg;;z9 

777 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 77 7 7 77 

W „ 

VV 

"do 8 km celkem 

13B0,392'7 9 662,744 

_ D 998 
_ 

Přesun hmot _________ __ _ _ __ __ __ _ 170,00 170,00 
Přesun hmot pro komunikaoe s krytem Z kameniva, monolitickým betonovým nebo živićným dopravní 

7 7 7 7 77 7 7 

Práce a dodávky M 

1 

1 1 , 

10 1_ K_ 
1998225111 

1„dá,e„,,s, do 200 m iakékow délky °,,1ek,,, _ __ _ _ _ _ _ 

1 

___ 
170.000 

_ _ _ 

170.000 1.00 
_ 

170Q_ 170,00 cs URS 2022 02 
Online PSC hľtgsjzgøıímirıfl.ııııczzıtemzćí URS 2022 02Ĺ99B225111 

D M 17 000,09 17 000,09 

D 22 M Montáže technologických zařízení pro dgravní Stavby 4 728 00 4 728 O0 

o chráničky 110 mm ochranné Z HDE _ 60 000 60 000 

37+23 60,000 

0,074 

VV ___ _“ _ _ „M 7 
_ _ _ _ _ 

,Ť 
1 

7

1 

46 K 460030001 
Přípravné terénní práce Sejmutı omıce ručně včetně rozpojení a odhozu omıce do vzdálenostı 3 m nebo 

1 

3 2 2201 

(37) 0,001'2 0.074 

Součet _ _ _ 0,074 

2,220 __ naloženl na dooravnl prostředek v hominé tř1'dfls_v_rStv9g omioe do 15 cm _ _ _ _ 
m 

1 

_ 
, ___W 

__\N S0000! _ , __ _1*,2>270. _, 
(37)'0,4'0,15 2,220 

47 K 
, . 

m
. 

___ 1 itfídı/4 __ _ _ . _ _ ıH|oubenl zapažených i nezapažených kabelových rýh rušné včetně urovnánl dna s přemlstěnlm výkopku do = 

1460150034 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm hloubky 50 cm v hominé 1 37 000 37,000 

1

K 

___Í<_”Ĺ°É5°Š°'4_ 
_ 

1hı‹›uı›ı‹v30cvn,vhnminèın‹1v4 _ _ _ _ __ _ '“ 

_ 

37'Ť°_ 
VV 37 37,000

W

D 

_ W 37 
7 7% 77 

_ _W __ 
_Souče1 _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 
__ _ 37,000 __

_ 

7 
0nI7ine P507 

77 

hn*gx:[[zndnv1nı_‹z.uı=.:fl:zmzcS URS 2022 0445049001: 

W 37 

__ ,V1/__, Søučet _ _ _ __ 

50 L<J596_2_°_°2Ž _ĚJPL_a!alęľë_"9 1Éf°V"_ë"L Ĺ<`§!'1Ě§°°É'?'35ÍVa 77 
Oflfinfl 1550 

W . 

_ _ _ _ _ ___ __ _ 1_ 

KDI 
_ 

1,00 __ _ W "SX +1x digitá|nÍ"1 1,000

W 

, 

r 1 

460490013 ivýstražná fólie Z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uloženl fólie šířky do 34 cm m 
Í 

37,000 1 

1 

37,000 

37.000 

Zásyp kabelových rýh ručně S uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnèní a urovnánl povrchu šířky 40 cm 1 

37 000 

Součet 
_ _ _ _ ___ __ __ 

a _zalitl vodou na rovině ____ _ 

m2 14,0% 14,8% 

(37) 0,4 14,800 

Součet 14.800 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 Pnüzkumné geodetické a orolektové práce 

01 
1 

__ __ 1,000`__ 

součet 1 ,000 

D VRN3 Zařízení staveniště 

52 

33 

Ĺ* 

UI UI

K 
V/77 

“'preúpøı‹ızn13vnêsínę73 

7 77 7 77 7 77 
3,0007 

7 7 
032903000 1 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště měsíc 3,000 3,0_00_ _ 

Součet 3,000 Y*/__ ___, _ , _ _ 
. _ ___ _ _ ,__ 

1 
1 

1 

. _ 

1 1 

1 

1 

71 
K 034103000 OplocenıStavenıétı§_ 

_ _ ____ 1_ 
_kpI 

_ _ 
1,000 __ _ ___ 1.000_ 

W "rozsah, etapizaoe stavby" 

VV 1 

_VV 

1 

K 1034303000 1D0prav 

W .. 

ăžxžž 

1,000 

Soušet '1,000 77777 
Dıep 

77 77 77777 7 777177 
1 

777 7777 

1 1,000 

součet 'I ,000 

034503000 1lnformačni tabule na staveništi kus 1,000 
, 

1,000 77177 7 77 7 7777 7 7 7 77 1_°°°'77 1 ' 777 7 ' ' 

Součet ' 

1,000 
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_ , 
, 

7 
zv v _ vvz 

. _ _ I ___, __ _ ı 

44; K 1220182002 1Za1aženitnxheı‹d 
_ _ _n1__ , _ _ ___ , _ , , 7 

online Psc 
7 7 7 7 77 7

W 

78 80 4 728 00 4 728,00 CS ÚRS 2022 02 

___D 46-M Zemní práce Piextr.mont.D_racích 
_ _ _______ 

_ 

_ _ 
_ 

_ _ _ __ __1_2 272,09 12 272,09 _ __ 

451 K 1460010002 1Vytyčení trasy vedení vzdušného (_nadz_e_mní_ho) sdélovacího nebo 
_ 

_ 

kn_ı_1__ 0,0_741_ 
_ 

1 

_ 

` 072
' 7 

Online PSC httgs:QQdmlnI5z.ıııS.rzzıtzmzlìí URS Z022 Dy460010002 

W . 

2 800.00 2 . 0 207,20 CS URS 2022 02 

164,30 364,75 364.75 

189,30 7 004,10 7004,10 

15,80 584.60 584.60 CS ÚRS 2022 O2 

59,40 2 197,80 2 197,80 

129,30 1 e_,s4_ __ 
1 913,54 Qs_ı'gRs 2022 02 

228 180,00 228 180,00 

, _ _ ___ _ 2ì00Q.90_ 
, 

25 000.0_0__ _ 

25 000,00 
_ _ __ 25 000,00 _ __ 25 000,00 _ 

183 000,00 _1_83000,00 

20 0o0,00_ __s00@o0_ 80 000,00 

15o00,_00 _1_5_000,po 
__ _15 000,00 

_ 
nı zn _ , ęžaçęyku investora 10_0_000,- _ _ _ 1 

kpı 
_ 

1,m_ı_01_ __ _ 

1,000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
rozsah, elapizace stavlıy', Dle požadavku investora 100 000,- 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 
_ _ 

_ D \_/RN4 _ _ Inženýrská činnost __ _ __ _ _ 
_ 

_ _ __ _ _ _ __ _ __2Q_1_8_0,00 _ 20 180,00 
se 

1 

K 1042503000 1Pıán BOZP na Sıflvęnišú uni 1,000 1,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 77 W 1 

777 7 

71,ı)7ıÍı)777 
7 7777 7777 7 7 7 

1

1

1

1

1



7, _ 
Sçučet 

_

7 

Ěí _K_Ío4_3134ooo
ì

W 
Kód Popis 

Í* Ý \ 

Zkoušky
' 

k zatèžovacı 
Ý

7 

MJ 
Množství Mnożstvl Mnoìstvlr ìłlnoistvl 

777 

‹ııø_søD ZMĚNA ZMĚNA 

_ _1.ooo 
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Ý CELKEM“ .ł.í:ena[CZf<]ýfi 
dle Sfíınlacëı 

Í 
po ZMĚĚŠICZKL 

Cenová säustava 

§.ooıÍJ 

7 
` 

' 7 

_8,oo0 2530.00 _ 350,007 
77 

„_ 15 15099,


