
Stavba „D3 0312/11 Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice"
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smi. Objednatele: 02PA-000887 
č. smi. Zhotovitele: S24-093-0003

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 
IČO: 659 93 390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478 
zastoupený generálním ředitelem
na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.2.2 OP/ZP

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
IČO: 480 35 599
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
spisová značka C 8032
zastoupený
na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-článku 1.1.2.3 OP/ZP 

(dále jen „Zhotovitel"),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany")

spolu v souvislosti s realizací stavby „D3 0312/11 Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice" uzavírají tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smi. Objednatele: 02PA-000887 
č. smi. Zhotovitele: S24-093-003 

ze dne 04.01.2024

(dále jen „Dodatek č. 1")
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Stavba „D3 0312/II Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice"
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. sml. Objednatele: 02PA-000887
č. sml. Zhotovitele: S24-093-0003

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 04.01.2024 Smlouvu o dílo č. sml. Objednatele: 02PA- 000887, č. 
sml. Zhotovitele: S24-093-0003 (dále jen „Smlouva") na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „D3 0312/II Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice", ev. č. (ISPROFIN/ISPROFOND) 
3271212016, jejímž předmětem je zhotovení Díla definovaného ve Smlouvě jako Dílo nebo Stavba. 
Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Obecné smluvní podmínky ve znění Zvláštních 
smluvních podmínek s účinností od 14.07.2020 (dále jako „OP/ZP") a Příloha k nabídce.

(B) Zhotovitel v rámci zpracování realizační dokumentace stavby na SO 216 Most přes Trojanský potok 
(dále jen „SO 216") projednal dne 11.01.2024 postup výstavby dálničního mostu se 
zástupcem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice 
(dále jen „PČR"). V rámci diskuse nad technickým řešení s PČR vznikl alternativní návrh postupu 
výstavby spočívající v převedení silnice I/3 na novou provizorní komunikaci, která bude vedena 
souběžně s SO 216 po pravé straně budovaného pravého mostu. Toto navržené technické řešení 
má významný přínos z pohledu bezpečnosti silničního provozu. Na základě požadavku PČR 
vzneseného na jednání bylo Zhotovitelem prověřeno alternativní řešení a Zhotovitel zaslal Správci 
stavby dopisem ze dne 15.03.2024, zn. SW-20-23024-PF, dopisem ze dne 10.04.2024, zn. SW-25- 
2024-PF a dopisem ze dne 29.04.2024, zn. SW-27-2024-PF žádost Správci stavby o vydání pokynu k 
Variaci v souladu s Pod-článkem 13.1 OP/ZP ve spojení s Pod-článkem 13.3 OP/ZP při realizaci 
stavebního objektu SO 216 (dále jen „Navržená variace").

(C) Smluvní strany se dohodly, že pro realizaci Navržené Variace je nutná změna znění definice Sekce I 
- „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 OP/ZP" a Sekce II - „Část Díla určená 
k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 OP/ZP", které jsou definovány ve smluvním dokumentu 
Příloha k nabídce, v souladu s Pod-článkem 1.1.5.6 OP/ZP (dále jen „Sekce I" a „Sekce II").

(D) Smluvní strany dále považují za vhodné změnit definici Sekce I a v návaznosti na to také definici 
Sekce II, a to v rozsahu SO 141 MK Dolní Dvořiště v km 173,430 (dále jen „SO 141"). SO 141 tvoří 
dle Smlouvy součást Sekce I, nicméně s ohledem na umístění tohoto stavebního objektu by 
v případě jeho dokončení v rámci Sekce I byla ohrožena jeho životnost, a to z důvodu realizace SO 
217 (zejména pak během odstraňování stávajícího mostu), proto se smluvní strany dohodly na 
přesunu SO 141 do realizace v rámci Sekce II. (dále jen „Přesun SO 141").

(E) Navržená Variace ani Přesun SO 141 nevyvolává prodloužení Doby pro splnění postupných 
závazných milníků podle Pod-článku 4.29 OP/ZP uvedených v Příloze k nabídce, ani prodloužení 
Doby pro dokončení ve smyslu Pod-článku 1.1.3.3 OP/ZP.

(F) Smluvní strany souhlasí se změnou znění definice Sekce I a Sekce II, jak je uvedeno v článku 2.1 
tohoto Dodatku č. 1.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku č. 1.
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S ohledem na výše uvedené se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně Smlouvy a uzavírají tento 
Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna znění definice Sekce I a Sekce II, a to tak, jak je uvedeno 
v článku 2.1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Změna smlouvy.

2.1 Změna definice Sekce I a Sekce II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách dokumentu Příloha k nabídce, který tvoří 
nedílnou součást Smlouvy. Změna Smlouvy spočívá v úpravě definice Sekce I a Sekce II, která 
zohledňuje Navrženou variaci spočívající v úpravě způsobu vedení dopravy na začátku Stavby tak, že 
v úseku km 171,540 -  km 172,000 dochází ke změně pořadí realizace jízdních pásů a s tím i 
souvisejícího SO 216 a doprava bude vedena v rozsahu a způsobem vyznačeným v Příloze č. 1 -  
SITUACE POV (schema).

V důsledků této změny současně dochází i k dalším souvisejícím dílčím změnám v postupu prací, kdy 
tyto změny odpovídají úpravě nové definice Sekce I a Sekce II, kdy s tím související vedení dopravy je 
opět vyznačeno v Příloze č. 1 -  SITUACE POV (schema).

Smluvní strany výslovně prohlašují, že v rámci nového znění Popisu definované Sekce I a Sekce II mezi 
nimi není sporu ohledně rozsahu a způsobu vedení dopravy vyznačené v Příloze č. 1 -  SITUACE POV 
(schema) včetně části nové definice Sekce I, část (i), ve znění „včetně nezbytně nutné části stávající 
silnice I/3 zajišťující převedení dopravy na PJP", kdy tato má rozsah odpovídající rozsahu vedení 
dopravy dle Přílohy č. 1 -  SITUACE POV (schema).

Smluvní strany se dále dohodly na přesunutí SO 141 ze Sekce I do Sekce II (tj. Přesun SO 141).

Smluvní strany se dále rozhodly opravit (vypustit) zjevnou chybu v psaní v názvu SO 101 Dálnice D3 -  
km 171,540 -175,083 v definici Sekce II.

Stavba „D3 0312/II Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice"
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. sml. Objednatele ŘSD: 02PA-000887
č. sml. Zhotovitele: S24-093-0003

Název
Pod-
článku
Smluvních
podmínek

Číslo
Pod-
článku
Smluvních
podmínek

Původní znění Nové znění

Sekce I 1.1.5.6 Popis definované Sekce (je-li taková): Popis definované Sekce (je-li taková):

Sekce I - Část Díla určená k Předčasnému Sekce I - Část Díla určená k Předčasnému
užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10:

(i) SO 101 Dálnice D3 -  km 171,540 - (i) SO 101 Dálnice D3 -  km 171,540 -
175,083 175,083
(v úseku PJP (pravý jízdní pás) km 171,540 (v úseku LJP (levý jízdní pás) km 171,540 (ZÚ)
(ZÚ) - km 174,700 a LJP (levý jízdní pás) km -  km 171,791 včetně nezbytně nutné části
173,775 -  km 174,700 (KÚ)) stávající silnice I/3 zajišťující převedení

dopravy na PJP (pravý jízdní pás), PJP (pravý
(ii) mostní objekty: jízdní pás) km 172,000 - km 174,700 (KÚ) a
SO 216 Most přes Trojanský potok -  pravý LJP (levý jízdní pás) km 173,775 -  km
most 174,700 (KÚ))
SO 217 Most přes MK Dolní Dvořiště,
vodoteč a biokoridor -  pravý most (ii) mostní objekty:
SO 218 Most na MÚK Dolní Dvořiště SO 216 Most přes Trojanský potok -  levý

most
(iii) další objekty SO 217 Most přes MK Dolní Dvořiště,
SO 111 MÚK Dolní Dvořiště vodoteč a biokoridor -  pravý most
SO 112.1 Přeložka silnice I/3 SO 218 Most na MÚK Dolní Dvořiště
SO 112.2 Přeložka silnice II/163

Stránka 3 z 8



Stavba „D3 0312/II Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice"
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. sml. Objednatele ŘSD: 02PA-000887
č. sml. Zhotovitele: S24-093-0003

SO 141 MK Dolní Dvořiště v km 173,430 (iii) další objekty
SO 220 Opěrná zeď v km 173,220 SO 111 MÚK Dolní Dvořiště 

SO 112.1 Přeložka silnice I/3
(iv) včetně všech dalších stavebních 
objektů podmiňujících předčasné užívání

SO 112.2 Přeložka silnice II/163

dané části hlavní trasy dálnice a MÚK. SO 220 Opěrná zeď v km 173,220

(iv) včetně všech dalších stavebních objektů 
podmiňujících předčasné užívání dané části 
hlavní trasy dálnice a MÚK.

Sekce II Sekce II - Část Díla určená k Předčasnému Sekce II - Část Díla určená k Předčasnému
užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10:

(i) SO 101 Dálnice D3 -  km 171,540 - (i) SO 101 Dálnice D3 -  km 171,540 -
175,083 083 175,083
(v úseku LJP (levý jízdní pás) km 171,540 (v úseku PJP (pravý jízdní pás) km 171,540
(ZÚ) -  km 173,775) (ZÚ) -  172,000 a LJP (levý jízdní pás) km 

171,791 -  km 173,775)
(ii) mostní objekty na hlavní trase:
SO 216 Most přes Trojanský potok -  levý (ii) mostní objekty na hlavní trase:
most SO 216 Most přes Trojanský potok -  pravý
SO 217 Most přes MK Dolní Dvořiště, most
vodoteč a biokoridor -  levý most SO 217 Most přes MK Dolní Dvořiště, 

vodoteč a biokoridor -  levý most
(iii) protihlukové stěny na hlavní trase:
SO 701 Protihluková stěna Dolní Dvořiště v (iii) protihlukové stěny na hlavní trase:
km 172,9 SO 701 Protihluková stěna Dolní Dvořiště v
SO 702 Protihluková stěna Dolní Dvořiště v km 172,9
km 173,2 SO 702 Protihluková stěna Dolní Dvořiště v 

km 173,2
(iv) další objekty
SO 181 Oplocení dálnice vpravo (iv) další objekty
SO 182 Oplocení dálnice vlevo SO 141 MK Dolní Dvořiště v km 173,430 

SO 181 Oplocení dálnice vpravo
(v) včetně všech dalších stavebních 
objektů podmiňující předčasné užívání

SO 182 Oplocení dálnice vlevo

dané části hlavní trasy dálnice. (v) včetně všech dalších stavebních objektů 
podmiňující předčasné užívání dané části 
hlavní trasy dálnice.

2.2 Ostatní smluvní ujednání
Ostatní ujednání ve Smlouvě, tímto Dodatkem č. 1 výslovně neupravená, zůstávají beze změny.

3. Vypořádání časových a finančních nároků Zhotovitele souvisejících s Navrženou Variací a Přesunem 
SO 141.
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(i) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel NEMÁ na základě a/nebo v souvislosti s Navrženou
Variací a Přesunem SO 141 žádné časové nároky a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí,

(ii) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel NEMÁ na základě a/nebo v souvislosti s Navrženou
variací a Přesunem SO 141, včetně změny Smlouvy podle článku 2.1. tohoto Dodatku č. 1, žádný
nárok na dodatečnou platbu,

(iii) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel NEMÁ na základě a/nebo v souvislosti s Navrženou 
variací, nárok na úhradu:

a. Variace související se změnou dopravně inženýrských opatření vyvolaných Návrhem 
variace, a to včetně všech nutných dočasných stavebních úprav souvisejících s odlišným 
vedením dopravy (tj. například: provizorní napojení na stávající vozovku, provizorní 
přejezd středního dělícího pásu),

b. nákladů na úpravy realizační dokumentace stavby,

c. nákladů na zajištění správních rozhodnutí potřebných pro realizaci a zprovoznění 
provizorní komunikace, která bude vedena souběžně s SO 216.

(iv) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel MÁ na základě a/nebo v souvislosti s Navrženou variací, 
nárok na úhradu Variace zahrnující novou provizorní komunikaci, která bude vedena souběžně s 
SO 216 po pravé straně budovaného mostu a vyčíslenou finanční úsporou vyvolanou změnou 
postupu výstavby (tj. například nerealizace dočasného zajištění výkopu pro realizaci pravé 
poloviny SO 216).

(v) Zhotovitel se zavazuje, že celková cena Navržené variace bude v porovnání s původním 
technickým řešením dle PDPS stejná nebo nižší.

4. Platnost a účinnost.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran do tohoto 
Dodatku č. 1 připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto 
Dodatku č. 1 v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru 
smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku č. 1.

5. Stejnopisy.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden 
elektronický originál.

6. Příloha.
Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující příloha:

■  Příloha č. 1 -  SITUACE POV (schema).

7. Salvátorská klauzule.
Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je nebo se stane 
nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové 
ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 1 a taková nicotnost,

Stavba „D3 0312/II Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice"
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. sml. Objednatele ŘSD: 02PA-000887
č. sml. Zhotovitele: S24-093-0003
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Stavba „D3 0312/11 Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice"
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smi. Objednatele ŘSD: 02PA-000887 
č. smi. Zhotovitele: S24-093-0003

neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost 
jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují ve lhůtě (5) pracovních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení 
ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se 
k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento 
Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsalŘeditelství silnic a dálnic s. p. 
01.07.2024 23:42:44

generální ředitel

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Digitálně podepsal 
Datum: 2024.06.13 08:48:02 
+ 02'00'

jednatel

Diaitálně podepsal

Datum: 2024.06.13 
08:14:12+02'00'

jednatel
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Stavba „D3 0312/II Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice"
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. sml. Objednatele ŘSD: 02PA-000887
č. sml. Zhotovitele: S24-093-0003

PŘÍLOHA č. 1 K DODATKU č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 04.01.2024
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Etapa Ib (v rámci Sekce I)

Etapa II (v rámci Sekce II)

Stavba „D3 0312/II Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice"
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. sml. Objednatele ŘSD: 02PA-000887
č. sml. Zhotovitele: S24-093-0003

SITUACE POV (schéma)
Etapa la (v rámci Sekce I)

Stránka 8 z 8


