


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2023 
„Zpracování projektové dokumentace akce ISŠTE Sokolov, Revitalizace sportovní haly“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace 
se sídlem: Jednoty 1620, 356 01 Sokolov 
IČO: 49766929 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
zastoupený: Mgr. Pavlem Janusem, ředitelem 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

účastníci Společnosti „SP+AED_sportovní hala Sokolov“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti 

SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem: Olšanská 1 a, 130 80 Praha 3 
IČO: 25793349 
DIČ: CZ25793349 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu:  
zastoupený: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, 
místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6088 

jako „Správce“ a „Společník 1“ 

a 

AED project, a.s. 
se sídlem: Pod Radnicí 1235/2A, 150 00 Praha 5 
IČO: 61508594 
DIČ: CZ61508594 
zastoupený: Ing. Alešem Markem, Ph.D, předsedou představenstva, Ing. Zbyňkem Ransdorfem, 
místopředsedou představenstva, Ing. Petrem Vlasákem, členem představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 8239 

jako „Společník 2“ 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2023 smlouvu na zpracování projektové dokumentace na akci 
     „Zpracování projektové dokumentace akce ISŠTE Sokolov, Revitalizace sportovní haly“ (dále jen 
     „smlouva“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č.1, a to z důvodů:

1) V průběhu vytvoření informačního modelu stavby a zpracování jednoduché změnové projektové dokumentace došlo k úpravám návrhu objektu a rozšíření zadání původního stavebního programu, a tím vytvoření nové architektonické studie. Požadavek byl vyvolán rozšířením objemu objektu, implementací nových funkcí v celém objektu (plně automatizovaný systém řízení TZB a správy budovy), nápravou rozporů ve sportovních regulích mezinárodních pravidel, novými prostory pro sportovní regeneraci hráčů sportovních klubů a žáků škol, chybějícím bezbariérovým zázemím pro cvičící, rozšířením kapacity pro úklid, rozšířením zázemí stravování (možnost přípravy občerstvení), rozšíření ozvučení pro velkou sportovní halu, navýšení počtu kancelářských a skladovacích prostor.   
Oproti původní studii, kdy se předpokládaly drobné úpravy objektu, se v nové kompletní architektonické studii upravovaly zejména funkční a stavebně dispoziční nedostatky požadavků plynoucích ze sportovních regulí mezinárodních pravidel a technických specifikací popsaných v odstavci výše.  Některé změny vyvstaly až při tvorbě modelu stavby a nebyly tudíž zahrnuty do původního závazku ze smlouvy. Všechny nové změny jsou nutné pro využitelnost objektu sportovní haly a pro následný bezpečný a ekologický provoz sportovní haly (změna rozsahu prací a zapojení dalších odborníků). 

2) Úprava dílčího termínu plnění smlouvy „Předání jednoduché změnové dokumentace: do 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy“. Prodloužení dílčího termínu předání o 6 týdnů bylo vyvoláno rozšířením předmětu smlouvy o další činnosti a významné změny ve zpracování architektonické studie a jednoduché dokumentace. Nově stanovený termín předání změnové dokumentace je stanoven do 162 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 

3) Jde tedy o zadání dodatečných služeb v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, a změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže, jelikož jde o projektovou dokumentaci, která tvoří jeden funkční celek a jako takový ji musí autorizovat příslušná autorizovaná osoba. 

4)  Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo 
      z důvodu rozšířeného předmětu díla – významného rozšíření stavebního programu oproti původnímu 
      zadání a původní studii (změna rozsahu prací a zapojení dalších odborníků):
		architektonická studie					   		   875.000 Kč
		navýšení náročnosti PD ve stupni DSP + DPS	      			1.325.000 Kč
		prostor pro sportovní regeneraci hráčů sportovních klubů a žáků škol	   175.000 Kč
		gastro provoz bufetu							     75.000 Kč
		AV technika velké sportovní haly a zasedacích místností			   135.000 Kč
  		  			navýšení celkové sjednané ceny          	2.585.000 Kč bez DPH
	Rozpis jednotlivých částí plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

B)  Smluvní strany se dohodly na změně odst. 2.1. článku II. Cena za dílo a poskytování služeb smlouvy o 
      dílo. Nový článek II. Cena za dílo a poskytování služeb, odst. 2.1. Smlouvy o dílo se mění a zní nově 
      takto:

2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou 
činností dle čl. I. odst. 1.4 a 1.5 a 1.6 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:
CENA CELKEM
Cena bez DPH: 			12 485 000 Kč
(slovy: dvanáct milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc korun českých)
DPH: 				  2 621 850 Kč
(slovy: dva miliony šest set dvacet jeden tisíc osm set padesát korun českých)
----------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH: 		15 106 850 Kč
(slovy: patnáct milionů jedno sto šest tisíc osm set padesát korun českých)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb.,      
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“). 

C) Smluvní strany se dohodly na změně, odst. 3.1,, bod d), článku III. Věcné plnění ve vztahu k termínům 
      realizace a platbám, místo plnění smlouvy o dílo. Nový článek III. Věcné plnění ve vztahu k termínům 
      realizace a platbám, místo plnění Smlouvy o dílo, odst. 3.1. se mění a zní nově takto:

   3.1. Z hotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.4, 1.5 a 1.6    
   smlouvy) řádně provést ve lhůtě:  
a) Předání zaměření a všech potřebných průzkumů a podkladů: do předání dokumentace pro provádění stavby.
b) Předání projektové dokumentace bouracích prací: do 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
c) Podání příslušné žádosti pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby: do 60 kalendářních dnů od předání projektové dokumentace bouracích prací.
d) Předání jednoduché změnové projektové dokumentace: do 162 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
e) Předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně předání BIM modelu: do 180 kalendářních dnů od předání jednoduché projektové dokumentace.
f) Zajištění inženýrské činnosti pro obstarání všech potřebných stanovisek účastníků územního a stavebního řízení ve věci vydání společného povolení, včetně zpracování příslušné žádosti pro vydání společného povolení a jejího podání na příslušný stavební úřad: do 90 kalendářních dnů od předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení nebo do 5 kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby, podle toho, která skutečnost nastane později.
g) Předání dokumentace pro provádění stavby včetně předání finálního BIM modelu: do 150 kalendářních dnů od předání společného povolení s nabytím právní moci.
Dílčí lhůty plnění týkající se projektování metodou BIM:
h) Zřízení CDE: do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy; CDE musí být zajištěno až do doby ukončení převodu dat z CDE na interní úložiště objednatele.
i) Dopracování BEP (na základě předloženého PRE-BEP z nabídky) zhotovitelem v součinnosti s projektovým manažerem BIM a jeho předložení zadavateli ke kontrole a schválení: do 20 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
j) Kontrola a schválení předloženého BEP ze strany objednatele: do 15 pracovních dnů od převzetí návrhu od zhotovitele. Případné úpravy nutno vyřešit zhotovitelem do 5 pracovních dnů od vyzvání objednatele.
k) Převod dat z CDE na interní úložiště objednatele: do 20 pracovních dnů po ukončení termínu plnění tzn. po předání a převzetí bezchybných projektových dokumentací včetně bezchybného finálního BIM modelu.                              

D) Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 se doplňuje ke smlouvě jako její příloha č. 2.
E) Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění smlouvy.
F) Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv   
     dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv   
     a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel, který se 
     současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli potvrzení správce 
     registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží. 
H) Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
I)  Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 833/06/24 ze dne 27. 6. 2024.
J) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
	Příloha č. 1: Nabídkový formulář 


K) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jejím 
    obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
    a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.



	
	

	





………………………………….
	





………………………………….

		
	


        zhotovitel 						objednatel 
       Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva                  Mgr. Pavel Janus, ředitel 
            Ing. Martin Chrastil, člen představenstva
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