


č. dodatku smlouvy objednatele D/0781/2022/ŘDP/2

DODATEK Č. 2 
smlouvy
o dodávce a implementaci informačního systému digitální technické mapy Zlínského kraje a zajištění následné podpory
č. objednatele: D/0781/2022/ŘDP
uzavřené na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku mezi:
Smluvní strany

Objednatelem:			Zlínský kraj
Adresa:				třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO:				70891320
DIČ:				CZ70891320
Zastoupeným:			Ing. Radimem Holišem, hejtmanem
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2786182/0800 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem: 	
ICZ a.s.
Adresa sídla:			Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO:				25145444
DIČ:				CZ699000372
Zapsaný v obch. rejstř.:		u Městského soudu v Praze v oddílu B vložce 4840
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Mgr. Dan Rosendorf, předseda představenstva 
Bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2109164825/2700

a

T-MAPY spol. s r.o.
Adresa sídla:			Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
IČO:				47451084
DIČ:				CZ47451084
Zapsaný v obch. rejstř.:		u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C vložce 9307
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti 

a

GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa sídla: 			Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
IČO: 				40527514
DIČ: 				CZ40527514
Zapsaný v obch. rejstř.: 	u Krajského soudu v Plzni v oddílu C vložce 1442 
Je plátcem DPH 
Zastoupený:			Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti 

a 

GEOVAP, spol. s r.o. 
Adresa sídla: 			Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
IČO: 				15049248 
DIČ: 				CZ15049248
Zapsaný v obch. rejstř.: 	u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C vložce 234 
Je plátcem DPH 
Zastoupený: 			Ing. Robert Matulík, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

takto:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že 28. 4. 2022 uzavřely Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému digitální technické mapy Zlínského kraje a zajištění následné podpory (dále jen „Smlouva“). 
2. IS DTM ZK byl předán do provozu 30. 6. 2023. Od tohoto předání proběhlo několik významných změn, zejména změna jednotného výměnného formátu, která znamenala velkou změnu datového modelu zejména v části technická infrastruktura. Byly několikrát upraveny služby rozhraní IS DMVS a bylo nutné doladit kontroly, mapové služby a postupy pro všechny krajské DTM. V rámci fáze 5 – podpora díla je proto nutné provést další činnosti, které nejsou součástí podpory dle Smlouvy. 
3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.


Článek II.
Předmět dodatku – změny Smlouvy
1. Do Smlouvy se doplňuje nová příloha č. 6 – Činnosti nad rámec podpory, která se stává nedílnou součástí Smlouvy. 
2. Mění se článek II. Způsob, doba a místo plnění, odst. 4, který nově zní:
Při provádění předmětu plnění této smlouvy se Zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel této smlouvy a dílo a zajištění podpory jeho provozu bylo v souladu s požadavky Objednatele uvedenými zejména v příloze č. 1, č. 2, č. 5 a č. 6 této smlouvy
3. Mění se článek V. Předání a převzetí plnění, odst. 14, který nově zní
Pokud se týká zajišťování podpory provozu díla (fáze 5 plnění), o tomto plnění se akceptační protokoly nevyhotovují, s výjimkou činností nad rámec podpory dle přílohy č. 6 Smlouvy, o kterých se akceptační protokoly vyhotovují. 
4. Mění se článek VI. Cena a platební podmínky, odst. 1, který nově zní:
Celková cena za plnění (tj. součet ceny za dílo viz odst. 2 tohoto článku a ceny za zajištění podpory díla viz odst. 5 tohoto článku) dle této smlouvy činí:
celková cena bez DPH 	29 770 325,00 Kč
DPH	21 %			  6 251 768,25 Kč
celková cena včetně DPH	36 022 093,25 Kč
5. Doplňuje se nový odstavec 12 do článku VI. Cena a platební podmínky, který zní:
Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena za činnosti nad rámec podpory provozu díla dle přílohy č. 6 této Smlouvy:
cena bez DPH 			 1 704 000,00 Kč
DPH	21 %			    357 840,00 Kč
cena včetně DPH		 2 061 840,00 Kč
6. Doplňuje se nový odstavec 13 do článku VI. Cena a platební podmínky, který zní:
Zhotovitel fakturuje činnosti nad rámec podpory provozu díla dle přílohy č. 6 této Smlouvy průběžně po jejich vykonání.

[bookmark: _Toc497313220]Článek III.
Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
3. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitelé po jednom vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

[bookmark: _Toc497313222][bookmark: _Toc497313223]Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
[bookmark: _Toc497313224]Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací: 0663/R17/24, 1.7.2024


Zkontroloval:




za Objednatele:			za Zhotovitele:


Ve Zlíně dne: ………….			V Praze dne: ………….





..................................			...................................
Ing. Radim Holiš			Mgr. Dan Rosendorf, předseda představenstva
hejtman			ICZ a.s


			V Hradci Králové dne: ………….





			...................................
			Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti
							T-MAPY spol. s r.o.


			




			V Plzni dne: ………….





			...................................
							Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti 
							GEOREAL spol. s r.o.


			V Pardubicích dne: ………….





			...................................
							Ing. Robert Matulík, jednatel společnosti
							GEOVAP, spol. s r.o.



Příloha č. 6 Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému digitální technické mapy Zlínského kraje a zajištění následné podpory (dále jen Smlouva)

	Číslo
	Činnost
	Počet hodin
	Jednotková cena bez DPH
	Celková cena za činnost bez DPH

	1
	Přechod na výměnný formát 1.4.3 - Práce nad rámec legislativních změn
	XXXX
	XXXX
	240 000 Kč

	2
	Integrace s novými verzemi služeb IS DMVS
	XXXX
	XXXX
	472 500 Kč

	3
	Doplnění informací z RDTI pro import dat DITI pořízených z projektu DTM ČR ve ZK
	XXXX
	XXXX
	57 000 Kč

	4
	Přepracování mapových služeb pro jednotné zobrazení v IS DMVS
	XXXX
	XXXX
	199 500 Kč

	5
	Změny integračních, kontrolních a exportních nástrojů
	XXXX
	XXXX
	501 000 Kč

	6
	Vytváření metodických postupů, návodů a dalších podkladů 
	XXXX
	XXXX
	141 000 Kč

	7
	Řešení problémů chybných aktualizačních dat DI/TI/ZPS
	XXXX
	XXXX
	93 000 Kč

	Celkem bez DPH
	1136
	1 500 Kč
	1 704 000 Kč


1. Přehled činností nad rámec podpory definované v příloze č. 2 Smlouvy:

2. [bookmark: _Hlk169766200]Podrobný popis činnosti nad rámec podpory definované v příloze č. 2 Smlouvy:
	1. Přechod na výměnný formát 1.4.3 – Práce nad rámec legislativních změn

	Popis
	Provedení detailních analýz a zpracování podrobných podkladů, které jsou nutné pro úpravu aplikačního vybavení IS DTM ZK (pro vývoj) a pro provedení přechodu celého systému na JVF 1.4.3. Analýza a převod dat dopravní a technické infrastruktury pořízených z projektu DTM ČR ve ZK, která dosud nebyla importována do DTM.  Vývoj nástrojů pro povýšení datového modelu datového skladu a nových verzí aplikačních komponent IS DTM ZK. Vývoj a nasazení se týkají částí systému, které jsou nad rámec typových objektů uvedených ve vyhlášce o DTM kraje, tj. které nepodléhají legislativním změnám (např. zóny nejistoty, kartografické objekty, oblasti kompletní ZPS, oblasti aktualizace ZPS …).

	Činnosti
	· Detailní analýza změn mezi JVF 1.4.2.3 na JVF 1.4.3 – zpracování chybějících podkladů
· Příprava vzorových dat JVF 1.4.3 (datového skladu) pro detailní identifikaci změn mezi JVF 1.4.2.3 na JVF 1.4.3
· Zpracování podrobné analýzy změn mezi datovými modely JVF 1.4.2.3 a JVF 1.4.3
· Zpracování tabulky migrace dat z JVF 1.4.2.3 na JVF 1.4.3 (tabulka migrace dat pro potřeby krajů)
· Zpracování návrhu reklasifikace dat
· Zpracování analýzy mapových služeb pro 1.4.3
· Úprava výstupních formátů DGN, GPKG a SHP kompatibilních s JVF 1.4.3
· Analýza a příprava podkladů nutných pro úpravu aplikačních komponent IS DTM ZK.
· Příprava podkladů pro úpravu komponent pro výdej, kontrolu a importy dat
· Příprava podkladů pro úpravy procesů souvisejících se zavedením přibližných zákresů kritické infrastruktury
· Vývoj aplikačního vybavení IS DTM – související s typovými objekty nad rámec obsahu vyhlášky o DTM kraje
· Implementace změn datového modelu datového skladu DTM
· Implementace úprav komponent pro výdej, kontroly a importy dat
· Implementace úprav mapových služeb
· Analýza a převod dat dopravní a technické infrastruktury pořízených z projektu DTM ČR ve ZK, které dosud nebyli importovány do DTM
· Analýza dat v primární databázi DI a TI
· Převody a reklasifikace dat
· Vytvoření nových balíčků pro import dat do DTM 
· Nasazení aplikačního vybavení IS DTM – související s typovými objekty nad rámec obsahu vyhlášky o DTM kraje
· Nasazení nové verze do IS DTM ZK.
· Otestování instalace v testovacím/produkčním prostředí

	Počet hodin
	392 hodin odborných seniorských prací v rámci podpory díla a 160 hodin odborných seniorských prací nad rámec podpory 



	2. Integrace s novými verzemi služeb IS DMVS

	Popis
	Napojení integračního rozhraní IS DTM ZK na postupně vydávané verze 1.6.x a 1.7.x IS DMVS pro zajištění komunikace mezi systémy. Současně je nutné průběžně zajišťovat změny v integračním rozhraní IS DTM ZK na IS DMVS, které souvisejí s laděním a odstraňováním oprav v rozhraní IS DMVS. Předmětem realizace jsou i činnosti související s řešením integračních problémů souvisejících s testováním a laděním prostupů v CMS2, napojením na testovací prostředí INT1 IS DMVS nebo řešením problémů s certifikáty. V rámci napojení na verzi 1.7.x bude provedeno doplnění vazby na služby spojené s kritickou infrastrukturou a doplnění dalších kontrol souvisejících s příjmem dat kritické infrastruktury.
Od termínu předání díla do provozu 30.6.2023 bylo vydáno několik nových integračních verzí IS DMVS – 07/2023 verze 1.5.2.3, 10/2023 verze 1.5.3.2, 12/2023 verze 1.5.4, 01/2024 verze 1.6.1, 02/2024 verze 1.6.1.1, 03/2024 verze 1.6.1.3
Uvedené verze měly vliv na integrační rozhraní IS DTM ZK, které muselo být dodavatelem rozšiřováno tak, aby byly zajištěny potřebné procesy; rozšiřování bylo prováděno nad rámec původního zadání projektu.
Dodavatel doplňoval např. rozhraní R34, R33, R30a, R30b, R30c, R14 – prijmiGadDtmk, R6 – ctiRozsahyEditaceDtiSubjektuEditor
S ohledem na rozšiřování integračního rozhraní IS DTM ZK musel dodavatel provádět změny v procesech zpracovávání dat, např. v procesu přeshraniční editace dat ZPS
Podrobné údaje o změnách a vydávaných verzích jsou k dispozici zde https://www.cuzk.cz/DMVS/Novinky.aspx

	Činnosti
	· Analýza dopadů nasazení
· Úprava aplikačního vybavení IS DTM – vývoj
· Integrační platforma na SOAP services DMVS
· Správa aktualizačních dat
· Výdej dat
· Testování nových verzí aplikačního vybavení
· Úprava aplikačního vybavení IS DTM – instalace
· Nasazení nové verze do IS DTM ZK
· Aktualizace dokumentace IS DTM ZK
· Zaškolení dotčených uživatelů
· Řešení integračních problémů (CMS2, certifikáty …)
· Průběžné patchování rozvojů rozhraní
· Přejmenování xml
· Pravidla pro odeslání chybového xml
· Doplnění vazeb na služby kritické infrastruktury
· Napojení na odpovídající služby kritické infrastruktury
· Doplnění kontrol pro data kritické infrastruktury

	Počet hodin 
	315 hodin odborných seniorských prací nad rámec podpory



	3. Doplnění informací z rozsahů editace dopravní a technické infrastruktury pro import dat DI/TI pořízených z projektu DTM ČR ve ZK

	Popis
	Doplnění informací z rozsahů editace DI a TI (RDTI) vedených v IS DMVS do dat DI/TI, pro které kraj zajišťuje prvotní importy do DTM. Z údajů RDTI je nutné do dat DI/TI doplnit identifikátory vlastníka, správce, provozovatel (VSP) a editora DTI. Toto bylo možné doplnit teprve poté, co byly rozsahy editace založeny v IS DMVS. 
V době ukončení projektu IS DTM ZK (30.6.2023) nebyly naplněny číselníky DMVS, které jsou nutné pro doplnění povinných údajů na datech DI/TI
Způsob validního nastavení údajů identifikátorů subjektů v rolích vlastník, správce, provozovatel, editor DTI na datech DI/TI byl ze strany ČÚZK k dispozici v Q4/2023 tj. po termínu předání díla do provozu 30.6.2023.
Nad rámec původního zadání projektu dodavatel musel řešit návrh způsobu doplnění identifikátorů, konzultovat návrh s ČÚZK (Q4/2024), doplnit dohodnutým způsobem identifikátory na datech DI/TI, provést odeslání dat přes IS DMVS do DTM a zajistit, aby byla data validně přijata (prošla kontrolami) a byla splněna legislativní povinnost související s předáním dat DI/TI do DTM.

	Činnosti
	· Příprava tabulky importovaných dat do primárního datového skladu DTM kraje po subjektech a skupinách dat DI/TI
· Postupné doplňování identifikátorů subjektů v rolích vlastník, správce, provozovatel, editor DTI na jednotlivých datech DI/TI
· Postupné odeslání doplněných dat po subjektech a skupinách do IS DMVS a jejich zavedení do referenčního skladu DTM kraje tak, aby byla pro odpovídající subjekt splněna legislativní povinnost

	Počet hodin 
	38 hodin odborných seniorských prací nad rámec podpory



	4. Přepracování mapových služeb pro jednotné zobrazení v IS DMVS

	Popis
	Přepracování mapových služeb WMS/WMTS zpracovaných dle předpisu z roku 2021 (výsledek TAČR) na základě informací z Technické pracovní skupiny DTM. WMS/WMTS služby musí být stejné pro všechny kraje ČR, aby je bylo možné správně zobrazit a využívat v centrálním IS DMVS i v dalších navazujících informačních systémech.
Nové požadavky na přepracování mapových služeb WMS/WMTS byly dohodnuty a zpracovány, tj. po termínu předání díla do provozu 30.6.2023.
Nad rámec původního zadání a po termínu předání díla dodavatel prováděl přepracování mapových služeb, změny ve způsobu práce s úrovněmi a doplnění metody GetFeatureInfo.

	Činnosti
	· Přepracování mapových služeb WMS/WMTS dle domluvy z jednání Technické pracovní skupiny DTM a následná úprava mapových klientů, tak aby načítaly služby dle domluvené specifikace.
· Přepracování a rozšíření seznamu služeb
· Změna způsobu práce s úrovněmi
· Rozšíření služeb o metodu GetFeatureInfo

	Počet hodin 
	133 hodin odborných seniorských prací nad rámec podpory



	5. Změny integračních, kontrolních a exportních nástrojů

	Popis
	Úpravy a doplnění komponent na základě požadavků a pokladů z KRS a pracovních skupin MPS DTM a TPS DTM.

	Činnosti
	· Návrh změnových/nových funkcionalit komponent, nástrojů a procesů
· Vývoj a nasazení změnových/nových funkcionalit komponent, nástrojů a procesů
· V rámci testování importů z datových zakázek, zavádění dat do datového skladu DTM a po napojení na služby DMVS průběžně docházelo k aktualizaci metodik souvisejících s kontrolou a exporty dat DTM. Dodavatel musel na tyto změny a nové požadavky v metodikách reagovat a průběžně po každé změně provádět přeprogramování nebo rozšiřování již předaných nástrojů a provádět vždy kompletní otestování funkčnosti systému. Tyto změny byly prováděny v průběhu realizace projektu a po předání díla do provozu 30.6.2023.
· Příklady prováděných změn v integračních, kontrolních a exportních nástrojích
· Přepracování názvosloví exportovaných souborů
· Změna logiky práce s oblastí aktualizace ZPS, oblastí kompletní ZPS, oblastí zámku dat ZPS a změny v řešení svislic
· Změny kontrol přijímaných dat DI/TI (kontrola VSP/editora DTI, služba R10)
· Změny kontrol dat ZPS s ohledem na zavádění dat SŽ a ŘSD
· Změny v procesu přeshraniční editace dat ZPS
· Průběžné promítání změn do exportovaných datových modelů DGN, GPKG, SHP
· Implementace chybového XML

	Počet hodin 
	334 hodin odborných seniorských prací nad rámec podpory



	6. Vytváření metodických postupů, návodů a dalších podkladů (podíl za Zlínský kraj)

	Popis
	Provádění analytických prací souvisejících s přípravou metodických postupů, návodů a dalších podkladů, které jsou projednávány a schvalovány na pracovních skupinách, a které jsou nutné pro dořešení neúplných nebo sporných výkladů fungování komplexu systémů IS DTM a IS DMVS.
V období realizace projektu IS DTM se nepodařilo dořešit všechny sporné výklady fungování komplexu systémů IS DTM a IS DMVS, a i po spuštění provozní fáze 30.6.2023 dále probíhají intenzivní jednání k řešení sporných otázek. Ty jsou konzultovány a řešeny na pracovních skupinách, kterých se musí dodavatel účastnit. Způsoby řešení sporných otázek dodavatel zapracovává do metodických postupů, návodů a dalších podkladů tak, aby byla zajištěna návaznost na IS DTM ZK. Současně jsou podklady využívány pro případný následný rozvoj funkcionalit IS DTM ZK. Uvedené činnosti dodavatel vykonává nad rámec zadání projektu a jeho následné technické podpory.
Příklady vytvářených nebo aktualizovaných podkladů dodavatelem za poslední dobu
· Princip vytváření a kontroly identifikátorů dat DI/TI (12/2023)
· Zpracování analýzy pečetění
· Připomínkování a validace popisu chybového XML (02/2024)
· Připomínkování/validace balíčku dokumentů přeshraniční editace verze 1.0
· Doplňování dokumentu stavové logiky mapovaných objektů DTM krajů (03/2024)
· Připomínkování dokumentu Specifikace tvorby a kontroly svislic v ZPS DTM (03/2024)
· Zpracování dokumentu Release a change management DMVS/DTM s popisem nasazování nových verzí JVF do IS DMT kraje (03/2024)
Připomínkování popisu topologických kontrol – překryvy, křížení, duplicity (publikováno na DTMwiki, 03/2024)

	Činnosti
	· Analýza technických řešení a procesů
· Připomínkování nebo vytváření nových podkladů
· Analýza podkladů a vyhodnocování jejich dopadů na IS DTM ZK (změn)
· Projednávání podkladů na pracovních skupinách
· Konzultační a analytická podpora směrem ke kraji

	Počet hodin 
	94 hodin odborných seniorských prací nad rámec podpory



	7. Řešení problémů chybných aktualizačních dat DI/TI/ZPS

	Popis
	Analýza chyb v přijímaných datech DI/TI a ZPS do IS DTM ZK, které neprojdou systémovými kontrolami a které nelze zapracovat do datového skladu. Poskytování konzultací k chybovým datům a návrh způsobů řešení oprav chybných dat. Poskytování asistence správcům dat na úrovni kraje tak, aby mohli relevantně odpovídat na chyby v datech a dotazy od editorů DTI nebo geodetů. Služba je poskytována pro data v JVF 1.4.2.3 a JVF 1.4.3.
Pro zajištění činností souvisejících s příjmem a kontrolou aktualizačních dat DI/TI/ZPS do IS DTM ZK jsou poskytovány služby související s řešením problémů chybných dat, tak aby byla zajištěna aktualizace datového skladu DTM kraje. Dodavatel proto poskytuje výše uvedené činnosti od povýšení IS DTM ZK na JVF 1.4.2.3 (Q4/2023), až do současné doby, kdy je IS DTM ZK povýšen na JVF 1.4.3. Tyto činnosti jsou prováděny po předání díla do provozu, tj. po 30.6.2023 a současně nad rámec technické podpory.

	Činnosti
	· Analýza chybných dat DI/TI/ZPS, která nebyla zapracována do datového skladu DTM kraje
· Konzultace a návrh způsobu řešení oprav chybných dat DI/TI/ZPS
· Asistence pro správce dat k chybným datům DI/TI/ZPS

	Počet hodin 
	62 hodin odborných seniorských prací nad rámec podpory




Seznam zkratek:
CDTI – část dopravní a technické infrastruktury
ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
DI – dopravní infrastruktura
DTI – dopravní a technická infrastruktura
DTM – digitální technická mapa
IS DMVS – Informační systém digitální mapy veřejné správy
IS DTM ZK – informační systém digitální technické mapy Zlínského kraje
JVF – jednotný výměnný formát DTM
KAD – krajská aktualizační dokumentace
KRS – Koordinační rada správců digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy
MPS DTM – Metodická pracovní skupina pro digitální technickou mapu – pracovní skupina zřízená KRS
RDTI – rozsah editace dopravní a technické infrastruktury
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic s. p.
SŽ – Správa železnic, státní organizace
TI – technická infrastruktura
TPS DTM – Technická pracovní skupina pro digitální technickou mapu – pracovní skupina zřízena KRS
ZPS – základní prostorová situace
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