
Magistrát města jlhWW
smlouva zaevidována
podč:m/y'/»%k

D o d a te k č . 1
ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 395/ORM/2024 a u zhotovitele pod ev. č.
6/2024 ze dne 20. 3. 2024 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník") a v souladu s usnesením Rady
města Jihlavy č. 2326/24-RM ze dne 6. 6. 2024 na akci:

,,Oprava tři mostů úl. Brněnská, Jihlava"

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

1.2.

Objednatel: Statutární město jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317625

(samostatně jako ,,smluvní strana" či ,,strana", společně pak jako ,,smluvní strany" či ,,strany")

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany dne 20. 3. 2024 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev.
č. 395/ORM/2024 a u zhotovitele pod ev. č. 6/2024, jejímž předmětem je dílo
spočÍvajÍcÍ v provedeni kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených
smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem ,,Oprava tři
mostů úl. Brněnská, Jihlava" (dále též jako ,,smlouva").

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto
dodatku č.. 1, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty k provedeni díla vlivem
přerušeŕií stavebních prací s ohledem na probíhajÍcÍ realizaci navazujÍcÍ samostatné
stavby vodovodu v zájmovém území. Do doby dokončeni prací na navazujÍcÍ stavbě
vodovodu nebylo možné z prostorových důvodů na staveništi a organizace výstavby
pokračovat v realizaci této stavby.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění ČI. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že se
původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

,,4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v nás|edujÍcÍ
lhůtě plněni:
Lhůta k provedení díla:

do 198 dnů ode dne předáni staveniště zhotoviteli díla (dále
též jako ,,termín dokončení" či ,,lhůta plnění")

Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděni díla neprodleně, nejpozději však



do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s ČI. 10 této
smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že
zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto
smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. NesplnI-1i zhotovitel svůj závazek
spočĹvajÍcÍ v provedeni díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení."

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze
změn a v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedIlnou součástí
smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"). Zhotovitel je o této skutečnosti
srozuměn a souhlasI s ní.

4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejněni v registru smluv v souladu
se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o
registru smluv pak zajisti objednatel.
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