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Dodatek č. 1  
 

KONCESNÍ SMLOUVY 
 
 
 

uzavřené mezi 
 

 
STATUTÁRNÍM MĚSTEM  

OLOMOUC 
 
 

a 

 
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTÍ 

AQUAPARK OLOMOUC, a. s. 
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Dodatek č. 1  

KONCESNÍ SMLOUVY 

uzavřené dne 30.11.2007 mezi smluvními stranami: 

 
1. statutární město Olomouc 
 

se sídlem:   Horní náměstí, 771 27 Olomouc 
IČ:    00299308 
DIČ:    CZ00299308 
jejímž jménem jednají:  Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouce 
 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 
číslo účtu: 27-1801731369/0800 
 
(dále též jen jako „Zadavatel“) 
 
a 
 

2. AQUAPARK OLOMOUC, a. s.  
se sídlem:   Dlouhá 562/22, Olomouc, Lazce, PSČ 772 35 
IČ:    278 20 378 
DIČ:    CZ278 20 378 
jejímž jménem jednají:  Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva  
    společně s JUDr. Martinem Majorem,  

členem představenstva 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3425 
bank. spojení: Česká spořitelna,a.s., pobočka Olomouc 
číslo účtu: 2802402/0800 
 
(dále též jen jako „Koncesionář“) 
 

(Zadavatel a Koncesionář jsou dále společně označováni též jen jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě 
též jen jako „Smluvní strana“.) 

Na základě dodatečných jednání smluvních stran a z důvodu dodatečných změn ve specifikaci Zařízení a z nich 
vyplývající nutnosti změny jednotlivých příloh Koncesní smlouvy se smluvní strany dohodly na  níže uvedeném 
textu Dodatku č. 1  a z toho vyplývajících změn shora uvedené Koncesní smlouvy  

 
tohoto znění : 

 
 

Koncesní Smlouva se dle dohody smluvních stran stran mění 
 takto: 

článek I. 

ČÁST 1 (OBECNÁ USTANOVENÍ), bod 1. (DEFINICE A VÝKLAD SMLOUVY), podbod 
1.1 se v definici se v části Den Plánovaného Otevření v plném rozsahu ruší a nahrazuje tímto 
textem: 
 
„Den Plánovaného Otevření“ znamená 31. května 2009 nebo jiný den, na kterém se Smluvní 
strany písemně dohodnou“ 



 3

 

článek II. 

Smluvní strany se dohodly na změně Zařízení v rozsahu, specifikaci a způsobem, jak je 
uvedeno v odst. 1 a dalších tohoto článku . 

1. Úpravy hlavního objektu  

a) Změna 3.NP a střešní nástavby (4.NP), kde prostory pro fitness a spinning budou nahrazeny 
relaxační zónou na terase 3.NP a prostory pro technologie a strojovny přemístěnými ze 4.NP. Tím 
bude možné, za předpokladu zachování podmínky nepřekročení celkových nákladů Stavby, provést 
zatraktivnění aquaparku rozšířením stavebních objektů a provozních souborů v souvislosti s 
rozšířením relaxačních a odpočinkových zelených ploch s hřištěm pro návštěvníky letních bazénů. 

b) Ve 3.NP vzniká prostorná terasa přístupná z bazénové haly s odpočinkovými plochami 
a občerstvením, VIP sauna (suchá i parní) s ochlazovacími sprchami místo ochlazovacího bazénku 
(hygienicky vhodnější řešení), s vnitřní i venkovní terasou a venkovním whirlpoolem, galerie pro „ 
suché“ návštěvníky s výhledem na bazén a atrakce. Kapacita  nově navržené galerie je cca  60 
osob. 

c) Do 3.NP bude umístěna  již zmíněná strojovna TZB. 

d) Výše uvedené změny vyvolávají změny stavebních konstrukcí  (změna dispozice, změna schodiště 
z bazénu na galerii ve 3.NP, snížení okenního pásu  v části 3.NP v místech nově navržené strojovny 
technologie atd.),  změny veškerých vnitřních instalací se stavebními změnami souvisejícími a 
rovněž změnu řešení požárního odvětrání ( ZOKT) a změnu řešení vnitřní zeleně, interiéru a 
vybavení. 

e) Ve 2.NP bude dle konstrukčních požadavků a dle požadavku architekta  upraven tvar bazénů a 
rozšířena vodní plocha bazénů. Budou upraveny (případně zaměněny) některé atrakce z důvodu 
zatraktivnění a bezpečnějšího provozu. V souvislosti se změnou terasy ve 3.NP se změní  nástup na 
tuto terasu z úrovně 2.NP. 

f) Atrakce Spacebowl bude atraktivnější a hlavně bezpečnější provedením jejího prodloužení a 
zvýšení nástupu z 8 na cca 12 m. 

g) Z důvodu další zvýšení bezpečnosti při provozu atrakce Spacebowl  bylo doplněno bezpečnostní 
zábradlí okolo dojezdu a schody pro výstup a rovněž byl doplněn bezpečnostní turniketový vstup 
do atrakce  a podvodní kamery. 

h) Vnitřní tobogán bude z konstrukčních důvodů a ve vazbě na Spacebowl upraven – vnitřní průměr 
definován  1200 mm,  délka 123,3 m. Zatraktivněn byl  vložením úseku s efektem denního světla a 
Streepefektu  a přípravou pro možné budoucí zatraktivnění Cinema (jedná se o efekty vytvářející 
různé vizuální obrazce, světelnou spirálu a obrazové sekvence–  viz obrazová příloha). 

i) Z důvodů bezpečnějšího prostupu Spacebowl i tobogánu proskleným pláštěm bude atypické řešení 
nahrazeno typovým řešením společnosti Aquarena. 

j) Vnitřní skluzavka bude upravena rovněž z bezpečnostních důvodů, bude doplněno i  zábradlí. 

k) Bazén Aquagym s ergometry bude nahrazen (v souvislosti se zrušením fitness a spinningu) 
bazénem s masážní lavicí, která prostřednictvím systému vzduchových trysek nabízí návštěvníkům 
kvalitní relaxační zařízení. 
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l) Z prostorových důvodů musí být Whirlpool ve 2.NP o průměru 3 m nahrazen Whirlpoolem 
průměru 2,5 m.  

m) Do venkovního i vnitřního bazénu bude doplněno podvodní osvětlení.  

n) Do venkovního dětského bazénu bude doplněna atrakce – kbelíková sprcha. 

o) V 1.NP se bude muset část objektu rozšířit kvůli požadavkům dodavatele bazénové technologie 
společnosti Atzwanger. Technologie společnosti Atzwanger je odlišná od původně navržené 
technologie společnosti Centroprojekt a má větší prostorové nároky - větší filtry, doplnění 2 ks 
betonových nádrží apod. Se změnou technologie souvisí i změny  v projektu ZTI, UT, VZT, MaR a 
provozní rozvod silnoproudu, elektro.  

p) Z tohoto důvodu bude upravena dispozice 1.NP. Součástí 1.NP zůstávají  – jungleland a restaurace. 
Pro jungleland party bude možno využít i prostor restaurace. 

q) V souvislosti se zrušením  4.NP bude nutno  upravit i obvodový  plášť budovy včetně prosklené 
části. 

r) Další drobné úpravy v prosklených částech obvodového pláště budou řešeny z důvodů tepelně 
technických a výrobních (zrušení polostrukturálního zasklení ve svislých částech pláště, záměna 
obloukových dveří na terasu otvíravými, záměna části oken s požární odolností v 1. NP z 
otvíravých na pevně zasklená apod.) a změny z  důvodu změn požárního odvětrání. 

2. Úpravy objektu letních šaten 

a) Koncesionář navrhuje rovněž změnu zastřešení letních šaten na základě doporučení generálního 
architekta – zastřešení pomocí plachtoviny, tzn. řešení, které bylo již v DUR a ve studii generálním 
architektem navrženo, ale v rámci DZS z úsporných důvodů zaměněno na zastřešení 
polykarbonátem. Vzhledem k architektonickým a estetickým požadavkům doporučuje generální 
architekt návrat k původnímu řešení zastřešení. S touto změnou souvisí i změna  nosné konstrukce 
zastřešení a změna instalací (elektro, odvodnění), v souvislosti se změnou ČSN i hromosvody.  

b) Dále koncesionář navrhuje na základě doporučení generálního architekta další drobnou estetizaci 
objektu SO-02 -  změnu fasádních prvků -  dveří, oken a žaluzií. 

c) Je doporučena i změna řešení sprch bez omezujících boxů z provozních důvodů a drobné změny 
skladeb konstrukcí v souvislosti s prováděním (např. záměna betonových příček  za zděné z 
důvodu vedení instalací apod.). 

d) Zázemí pro DPMO bude řešeno jako společné i pro obsluhu letní pokladny. Kapacitně bude 
dostačující . 

e) Rozšíření objektu letních šaten o hygienický blok v souvislosti s rozšířením pozemku je popsáno v 
kapitole rozšíření pozemku. 

3.Úprava venkovních bazénů a souvisejících konstrukcí 

a) Bude provedeno zatraktivnění tvaru otevřeného tobogánu u venkovního bazénu a zároveň 
odstranění jednostrannosti otáček. 

b) Dále bude provedeno nahrazení atypické ocelové věže se schodištěm pro venkovní tobogán 
typovou věží společnosti Aquarena se stupnicemi z polymerbetonu .  

c) Do venkovního dětského bazénu bude provedeno doplnění atrakce – kbelíková sprcha.  
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4. Rozšíření pozemku a venkovní úpravy 

a) Areál Aquaparku bude rozšířen na jihozápadní straně asi o 55 m (plocha cca 5300 m2). Toto 
rozšíření významně zkvalitní prostředí pro návštěvníky letních bazénů. 

b) V souvislosti s plánovaným rozšířením pozemku bude v rámci realizace Stavby Aquaparku 
rozšířeno  hygienické zázemí z důvodu vyššího standardu pro návštěvníky (docházková vzdálenost 
z rozšířených ploch se tím zkrátí). 

c) Výhledově bude možno v areálu  realizovat další bazén o rozměrech cca 25x20 m, který by mohl 
být určen spíše pro plavce. 

d) Rozšíření objektu hygienického zázemí kromě dopadu do stavební a konstrukční části znamená  
nutnost prodloužení  kanalizace, rozvodu vody a elektro do tohoto objektu a rozšíření zpevněných 
ploch okolo bazénů a ochozu okolo letních šatem až k tomuto objektu. 

e) Pro umístění technologie bazénu ve výhledu je nutno rozšířit prostor technologie původně určený 
pro závlahy, prodloužit kanalizaci a přívod vody pro technologii a provést přípravu pro budoucí 
přívody teplé vody a elektro v rámci hlavního objektu SO-01. 

f) V souvislosti s rozšířením pozemku a následné nutnosti rozšíření  závlah zeleně na tomto pozemku, 
bude již v rámci stavby dimenzována studna, akumulační nádrž a další části technologie závlah s 
výhledem  možnosti rozšíření závlah i na rozšířený  pozemek. 

g) Umístění dalšího bazénu ve výhledu  na stávající  ploše stavby vyvolává potřebu změny 
konfigurace terénních a sadových úprav a rozmístění atrakcí, doplnění opěrných zídek a změnu 
umístění zeleně. 

h) Opěrná zeď mezi pozemkem Aquaparku a plánovaným rozšířením bude rovněž upravena v 
závislosti na výškových poměrech na tomto rozšířeném pozemku. 

5. Další navrhované změny 

a) Plnohodnotné nahrazení systému EIB a SCADA  - systémem MaR (EPS, EZS, kamerový a 
přístupový systém budou mít vlastní nadřazený systém, elektro a VZT bude ovládáno z MaR), 
řízení budovy jedním nadřazeným řídícím systém je pro uživatele vhodnější, jednoduší, 
efektivnější a daleko spolehlivější. 

b) Změna umístění tepelného čerpadla v místě hospodářského vstupu. Tato změna vyvolává nutnost 
úpravy opěrných zdí okolo čerpadla a i případnou záměnu oplocení z poplastnovaných profilů na 
betonové opěrce za protihlukovou stěnu (např. dřevěnou – v závislosti na hlukových parametrech 
čerpadla).  

c) Záměna materiálu venkovní dešťové kanalizace z kameniny na plast z důvodu efektivnějšího 
provádění a provozu. 

d) Záměna materiálu vodovodního řadu z litiny na plast z důvodu efektivnějšího provádění a provozu. 

e) Záměna napojení venkovního „veřejného“ osvětlení na rozvaděč Aquaparku. (Pozn. Vzhledem 
k tomu, že sítě i komunikace budou v majetku společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s., bude je 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. i provozovat a výše uvedené záměny jsou tedy možné.) 

f) Z důvodu vedení horkovodu pod areálovou komunikací a objektem je nutno změnit skladbu 
komunikace z původní asfaltové na dlážděnou a upravit průchod  horkovodu objektem (požadavek 
Dalkia).  
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6. Změny související se změnou předpisů a norem a s nutností jejich dodržení : 

a) Původně navržený aktivní hromosvod bude nutno nahradit  v souladu s ČSN 62 305. 

b) Dále bude nutno řešit změny související s požárním zabezpečením (změna dispozic) a s požárním 
odvětráním. 

c) V projektu elektro bude provedeno posílení nouzového osvětlení a požární ochrany kabelů. 

d) Budou provedeny změny obvodového pláště související se zpřísněním požadavku tepelně 
technických předpisů  a s prováděním prostupů pro atrakce. 

e) Dále bude provedena změna tř. betonu a nadvýšení vyztužení železobetonových konstrukcí 
související s podrobným dopracováním výkresů výztuže, změny v založení související s rozšířením 
objektu a posílení pilot v důsledku upřesnění zatěžovacích účinků. 

7. Podmínky realizace změn 

a) Veškerými navrhovanými změnami stavby budou dodrženy obecně technické podmínky na 
výstavbu, standardy stávající kvality a vybavení a budou zlepšeny užitné vlastností díla oproti 
původnímu řešení.  

b) Nový oceněný výkaz výměr zpracovaný dle RPD bude porovnáván s původním oceněným 
výkazem výměr u stavebních objektů po oddílech, u provozních souborů po technologických 
provozních souborech a u instalací TZB po jednotlivých ucelených celcích, přičemž nesmí být 
celková souhrnná cena Stavby vyšší než cena nabídková. 

c) Navrhované změny budou vyčísleny v rámci souhrnné bilance a předloženy Zadavateli 
k rozhodnutí o jejich použití. 

d) Jednotlivé dílčí stavební úpravy, které vzniknou v průběhu zpracování realizační a výrobní 
dokumentace, případně při provádění stavby, a které budou řešeny zásadně tak, aby neměly dopad 
do kvality a ceny díla, budou odsouhlaseny pověřeným zástupcem společnosti AQUAPARK 
OLOMOUC, a.s. (Koncesionářem) po předchozím vyjádření zástupce Zadavatele, TDI a 
Generálního projektanta. Generální projektant bude garantovat dodržení obecně technických 
podmínek na výstavbu, standardu kvality, vybavení a nezhoršení užitných vlastností díla oproti 
původnímu řešení. Nezávislý inspektor bude garantovat dodržování ustanovení Koncesní smlouvy. 

e) Změny, které budou mít vliv na již schválený architektonický návrh stavby budou odsouhlaseny 
generálním architektem. 

f) Veškeré změny uvedeném v čl. II. tohoto dodatku budou zapracovány do podoby aktualizovaných 
příloh Koncesní smlouvy. Smluvní strany se zavazují obsah těchto aktualizovaných příloh 
projednat a odsouhlasit nejpozději do 14-ti dnů od podpisu tohoto dodatku.  

 
8. 
 Veškeré změny dle shora uvedeného budou na základě samostatného písemného dodatku či 
dodatků k této smlouvě řádně vypořádány, a to zejména po jejich porovnání s původním 
zadáním koncesní smlouvy, přičemž smluvní strany se zavazují uzavřít odpovídající dodatek 
či dodatky k této smlouvě bez zbytečných odkladů po zajištění podkladů pro jeho zpracování. 
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9. Závěrečná ustanovení 

a) Ostatní ujednání Koncesní smlouvy ze dne 30.11.2007 nedotčená tímto dodatkem zůstávají 
v platnosti a  nezměněny.  

b) Výrazy, které jsou zde uvedeny s velkým začátečním písmenem, ale nejsou zde  
definovány, mají význam, který jim byl udělen v Koncesní smlouvě. 

c) Dodatek  č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních. 

d) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
stran.  

 
 
V Olomouci dne ……………………...                      V Olomouci dne ……………………... 
 
 
_________________________                                   _________________________ 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s.    statutární město Olomouc 
 
Ing. Jaromír Uhýrek     Martin Novotný 
předseda představenstva       primátor  
obchodní společnosti       statutárního města Olomouce 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
 
 
 
 
_________________________ 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
JUDr. Martin Major 
člen představenstva 
obchodní společnosti        
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 

 


