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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele:1534/2023

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Kolín
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: tou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: Stavmika s.r.o.
se sídlem: Sadová 636, 281 01 Velim
IČ: 27641759
DIČ: CZ 27641759
Zastoupený ve věcech smluvních: Milošem Kaftanem, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: Milošem Kaftanem
Bankovní spojení: KB a.s. Kolín
Číslo účtu: 35- 7872820227/0100

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.01.2024

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.01.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 1535/2023
objednatele (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem
„Zateplení objektu a úprava I.PP č.p. 550, Polepská, Kolín" (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést vícepráce a méněpráce související s prováděním
díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se
smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti
předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a
cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo č. 1534/2023 ze dne
11.01.2024 tento dodatek č. 1, kterým se vypouští v čl. V. „Cena díla“ odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne
11.01.2024 tento text:
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Smluvní cena díla je:
Cena díla celkem bez DPH 5.748.230,99 Kč
DPH 21 % 1.207.128,50 Kč
Cena díla celkem včetně DPH 6.955.359,49 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH 5.748.230,99 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 % 1.207.128,50 Kč
Cena díla celkem včetně DPH 6.955.359,49 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:
Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH: 219.619,83 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %: 46.120,17 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH: 265.740,00 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH: 5.967.850,82 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 % 1.253.248,67 Kč
Nová cena díla s DPH celkem včetně navýšení dle tohoto
dodatku č. 1 činí částku 7.221.099,49 Kč

DPH bude účtována zhotovitelem objednateli v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými
v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky
podepsán důvěryhodným elektronických certifikátem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné,
pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD - změnový list č. 1

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 10.06.2024 usnesením č.
3941/64/RM/2024.

V Kolíně dne ……………………… V Hranicích dne ………………

………………………………… ………………………………
objednatel: zhotovitel:
město Kolín Stavmika s.r.o.
zast. Bc. Romanem Šulcem zast. Milošem Kaftanem,
místostarostou města Kolín jednatelem společnosti



Příloha č. 1 k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.01.2024

A B C
HSV Dodávky 23 240,79 0,00 0,00

Montáž 17 056,20 0,00 0,00
PSV Dodávky 120 701,77 0,00 0,00

Montáž 42 196,43 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
6 571,20
9 853,44

219 619,83 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 219 619,83

219 619,83 46 120,17 265 740,00

Poznámka:

Vypracoval DI, v Malešově dne 31.5.2024

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Zateplení objektu a úprava I.PP č.p.
550, Polepská

Objednatel:
město Kolín Karlovo náměstí 78 280
12 Kolín I

IČ/DIČ: 00235440/CZ00235440

Druh stavby:
VCP - sanace, odvodnění, zpevněné
plochy

Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Kolín Zhotovitel: Stavmika s.r.o IČ/DIČ: 27641759/CZ27641759

Začátek výstavby: 19.02.2024 Konec výstavby: 31.10.2024 Položek: 30

JKSO: Zpracoval: Datum: 15.5.2024

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ
(Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem Popis - Komentář TDI

5 20 961,39 9 133,38 30 094,77 14,96
1 596215041R00 m2 33,00 295,99 1 753,62 8 014,05 9 767,67 0,09 3,06
2 592451178 m2 36,30 429,00 15 572,70 0,00 15 572,70 0,17 6,26
3 916661111R00 m 6,00 216,50 832,08 466,92 1 299,00 0,15 0,92
4 59217012 kus 6,00 214,00 1 284,00 0,00 1 284,00 0,09 0,56
5 564811111RT2 m2 33,00 65,80 1 518,99 652,41 2 171,40 0,13 4,16

711 90 531,27 36 245,09 126 776,36 4,87
6 711210020RAB m2 22,30 180,00 2 687,15 1 326,85 4 014,00 0,00 0,11

7 9286R m 11,09 167,49 1 259,74 598,42 1 858,16 0,00 0,04

8 7118111r1 m 11,88 2 080,00 5 770,00 18 940,40 24 710,40 0,01 0,07

9 622331r m2 22,30 500,00 2 470,84 8 679,16 11 150,00 0,01 0,25

10 62233r3 m2 44,60 193,00 1 907,54 6 700,26 8 607,80 0,01 0,51

11 58591404 t 3,88 19 700,00 76 436,00 0,00 76 436,00 1,00 3,88
Tato položka obsahuje nadspotřebu materiálu sanačních
jádrových omítek oproti plánované ve VV. Tl. omítek se
pohybovala od 3 do 5 cm. Viz přiložená fotodokumentace.

721 17 420,58 1 521,26 18 941,84 2,49
12 721211591RT1 kus 2,00 1 564,01 3 047,34 80,68 3 128,02 0,00 0,00
13 55162R kus 2,00 4 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00
14 64R pár 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00
15 451572211R00 m3 2,20 1 279,01 1 373,24 1 440,58 2 813,82 1,13 2,49

761 12 749,92 4 430,08 17 180,00 0,00

16 761661001 kus 2,00 2 090,00 297,54 3 882,46 4 180,00 0,00 0,00

17 56245250 kus 2,00 6 500,00 12 452,38 547,62 13 000,00 0,00 0,00

95 2 248,49 -1 049,49 1 199,00 0,04

18 938R m 1,00 5 200,00 2 248,49 2 951,51 5 200,00 0,04 0,04
Požadavek objednatele na vyklizení prostor suterénu před
zahájením stavebních prací. Práce nad rámec SOD.

19 31913R kpl 1,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
Položka obsahuje likvidaci a odvoz včetně složení
silničních panelů na deponii objednatele. Panely budou
nahrazeny zámkovou dlažbou. Požadavek objednatele.

20 76208R002 kus -1,00 10 001,00 0,00 -10 001,00 -10 001,00 0,00 0,00
Položka obsažená v původním VV a na základě
požadavků objednatele nebude realizována.

96 30,91 8 972,31 9 003,22 -12,50

21 965048515R00 m2 42,47 313,99 0,00 13 333,59 13 333,59 0,01 0,54

Obnažený nátěr na zdivu bylo nutné před sanačními
omítkami zbrousit. Tyto práce nebyly obsaženy v
původním VV ani PD a byly zjištěny v průběhu realizace
prací.

22 961044111R00 m3 1,68 3 425,00 0,00 5 754,00 5 754,00 2,00 3,36
Položka související s likvidací původních silničních panelů
a realizací zpevněné plochy ze zámkové dlažby.

Všechny tyto položky souvisejí s realizací zpevněné
parkovací plochy ze zámkové dlažby, která nahradí
původní silniční panely a tuto zpevněnou plochu odvodní
od objektu. Tato dodávka bude provedena na základě
požadavků objednatele nad rámec původní SOD.

Tyto položky obsahují sanační práce nad rámec
původního rozsahu a to na vnitřních plochách štítu, jenž
se neodkopává a je již zateplen, včetně soklu. Tyto
sanace z vnitřní strany jsou cenově příznivější než z
venkovní strany a kde je již sokl zateplen by byly velmi
nákladné. Odsouhlaseno projektantem a navrženo
technologem výrobce na místě stavby.

Stavební rozpočet
Název stavby: Zateplení objektu a úprava I.PP č.p. 550, Polepská Doba výstavby: 256 dní Objednatel: město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I

Druh stavby: VCP - sanace, odvodnění, zpevněné plochy Začátek výstavby: 19.02.2024 Projektant:

Lokalita: Kolín Konec výstavby: 31.10.2024 Zhotovitel: Stavmika s.r.o

JKSO: Zpracováno dne: 15.5.2024 Zpracoval:

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Komunikace
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm
Dlažba HOLLAND I BF 20x10x8 cm přírodní + 10%
Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 6000 x 5500 mm
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
nátěr AQUAFIN-F (4,85+0,85+3,8+1,5+0,15*2)

Zálivka po AQF infuzní clony
AQF infuzní clona navrtávky 10-12 cm od sebe, pr. 14 mm, ukončit 5-8 cm
před koncem šíře zdi, otvory vyplnit přes injektážní hmoždinky AQUAFINNem-
Vyrovnání nerovnosti zdiva maltou ASOCRET-M30
(4,85+0,85+3,8+1,5+0,15*2)

2x izolační hmota AQUAFIN-SULFATFEST (4,85+0,85+3,8+1,5+0,15*2)

THERMOPAL-SR24

Kanalizace
Souprava izolační kanalizační/zahradní vpusť
Kanalizační/zahradní vpusť
Instalační materiál na projení + doprava
Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm
Konstrukce prosvětlovací

Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl do 0,60 m š do 1,0 m

světlík sklepní ACO Allround pochozí plast vyztužený skleněnými vlákny
včetně odvodňovacího prvku rošt děrovaný plech 800x600x400mm
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Odvoz starých matrací na sklad Města Kolín + odvoz a likvidace bordelu ze
sklepa na žádost Města Kolín

Jeřábnické práce při vyložení panelů na deponii Města Kolín + 2 lidi

Dodávka + montáž konstrukce pro reklamu, osazení plochy reklamy - nebude
se ralizovat
Bourání konstrukcí

Odstranění pačoků zde zdi z důvodu sanace č.m. 005 a 010 bourací práce
((3,575*2,6*2)+3,925*2,6+3,8*2,6+4,15*2,6)

Bourání základů z betonu prostého - okolo panelů (chybí ve VV)

Instalační práce a dodávky na odvodnění nezpevněné
plochy zadního traktu, kde je terén vyspádován k objektu a
dochází k vsakům dešťových srážek u objektu. Navrženo
TDI, odsouhlaseno projektantem a objednatelem

Dodávka a montáž anglických dvorků u oken suterénu v
zadním traktu, kde dojde k terénní úpravě a odvodnění
kvůli zatékání z nespevněné plochy do objektu.
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23 962100013RA0 m3 0,56 3 054,98 19,01 1 691,78 1 710,79 1,95 1,09

Položka související s úpravami terénu v zadním traktu a
úpravě vstupního schodiště. Práce nebyly obsaženy v
původním VV a jsou realizovány na základě požadavků
objednatele.

24 978015391R00 m2 -200,00 83,00 0,00 -16 600,00 -16 600,00 0,09 -18,40
Položka nerealizovaná v rozsahu dle původního VV.
Zjištěno po montáži lešení a provedeném průzkumu.

25 289902122R00 m2 4,39 1 094,00 11,90 4 792,95 4 804,85 0,21 0,91
H01 0,00 6 580,80 6 580,80 0,00

26 998011001R00 t 18,28 360,00 0,00 6 580,80 6 580,80 0,00 0,00
Položka komplexně související s nárůstem rozsahu
stavebních prací v tomto ZL.

S 0,00 3 272,64 3 272,64 0,00

27 997013213 t 3,36 310,00 0,00 1 041,60 1 041,60 0,00 0,00

28 997013509 t 63,84 16,00 0,00 1 021,44 1 021,44 0,00 0,00

29 997013602 t 3,36 360,00 0,00 1 209,60 1 209,60 0,00 0,00
6 571,20 0,00 6 571,20 0,00

30 311732415 kus 296,00 22,20 6 571,20 0,00 6 571,20 0,00 0,00

Tato položka obsahuje navýšení kotvících hmoždinek KZS
jenž je realizován na původní zateplovací systém, který
byl v minulosti realizován a technologický návrh provedení
bylo možné provést až po montáži lešení. Vše dle
zkopušek, protokolu a návrhu výrobce Fischer.

219 619,83
Poznámka:

Celkový popis a komentář TDI změnového listu č.1 :

Barevné
zvýraznění

hlavních položek
s popisem

Vypracoval v Malešově dne 31.5.2024

Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných - zdi venkovního schodiště

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %

Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm - ubourání venkovní přizdívky na
Budovy občanské výstavby

Hmoždinka talířová,kovový trn Fisher systém pro přeteplení fasády - přeteplení
KZS

Celkem:

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesuny sutí
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12
m ručně

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
Ostatní materiál

b) Položky víceprací jenž vyplynuly při samotné realizaci díla, bylo nutné je realizovat a nebylo možné je
předpokládat při realizaci PD.

c) Méněpráce nerealizované dle požadavků objednatele, nebo vyvstalé při samotné realizaci díla.

Všchny tyto položky souvisejí s navýšením bouracích
prací ve všech výše uvedených položkách a obsahují
likvidaci suti.

Všechny položky obsažené v tomto změnovém listě odpovídají původně naceněnému VV v SOD, nebo aktuálnímu
cenovému rámci dodávek stavebních prací. Se všemi položkami souhlasím a to v rozsahu množství i jednotkových cen.

a) Položky víceprací požadovaných objednatelem na zvětšení rozsahu prací nad rámec PD a SOD z důvodů
doplnění a zlepšení celkového výsledku stavby.
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Fotodokumentace - nadspotřeba materiálu sanačních omítek.

V Kolíně dne

………………………………. ………………………………………
město Kolín Stavmika s.r.o.
zast. Bc. Romenem Šulcem zast. Milošem Kaftanem
místostarostou jednatelem
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