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Dodatek č. 1
KRPJ-39029-13/ČJ-2023-1600VZ
Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka
KRPJ-39029-11/ČJ-2023-1600VZ



I. Smluvní strany

Objednatel:     

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: 			Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava        
zastoupená:			plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, 
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO:				72052147
DIČ:				CZ72052147 
bankovní spojení:		ČNB, pobočka Brno 	
číslo účtu:        		27033881/0710   
Pověření pracovníci objednatele
	ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
                                            XXXXXXXXXXXXXXXXX
                                            XXXXXXXXXXXXXXXXX
                                            XXXXXXXXXXXXXXXXX


	                                           XXXXXXXXXXXXXXXXX

	



dále jen jako “objednatel“ na straně jedné

Vykonavatel (TDS):    

WIDMANN, s.r.o.
se sídlem:			Tovární 80, 588 22 Luka nad Jihlavou
zastoupená:			Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem společnosti
IČO:				25518992
DIČ:				CZ25518992
bankovní spojení:		ČSOB, a.s.
číslo účtu:			128982971/0300
pověřený pracovník 
[bookmark: _GoBack]vykonavatele:		XXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé











II.
Dne 21. 7. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka pod č. j. KRPJ-39029-11/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon TDS při rekonstrukci sociálních zařízení a zřízení šaten v objektu OOP Bystřice nad Pernštejnem.

III.
Na základě provedeného šetření na místě samém bylo zjištěno, že stabilita podkladních vrstev 1. NP v objektu je značně narušena. Z tohoto důvodu byly po 40 kalendářních dnech realizace pozastaveny stavební práce. Následně byl zpracován návrh statického zajištění a poté vypsána veřejná zakázka s názvem „KŘP KVy – P 2.0 – OOP Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce sociálních zařízení a statické zajištění objektu – realizace“, jejímž předmětem je realizace statického zajištění objektu. 
Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že zbývající část doby plnění ve výši 230 kalendářních dnů začne plynout po ukončení stavebních prací týkajících se realizace statického zajištění objektu.

IV.
1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 21. 7. 2023, č. j. KRPJ-39029-11/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Jihlavě dne 10. 6. 2024 				V Jihlavě dne 10. 6. 2024



Za objednatele:					Za vykonavatele:




___________________________		_________________________
plk. RNDr. Miloslav Klodner			Ing. Zdeněk Pikolon
náměstek ředitele pro ekonomiku			jednatel společnosti


