Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 207/2024
č. smlouvy zhotovitele: H24-005
„Ploučnice ve Františkově nad Ploučnicí“
Projektová dokumentace DSP/DPS
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
zhotovitel:	HG partner s.r.o.
Sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
bankovní spojení:
číslo účtu:	Zhotovitel je	zapsán v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

Dodatek č. 1 k SoD 207/2024

(dále jen „zhotovitel“)
Stránka # z 3

Stránka # z 3

Dodatek č. 1 k SoD 207/2024 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a zvýšené hladiny toku, které znemožnily provedení prací v dříve domluvených termínech.
Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark9]zahájení prací na předmětu plnění:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark13]první dílčí termín - předání a převzetí STP (elektronicky): nejpozději do 100 dnů po podpisu smlouvy
c) [bookmark: bookmark14]: druhý dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 280 dní od podpisu smlouvy
d) [bookmark: bookmark15]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
Termín provedení díla:
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark19]zahájení prací na předmětu plnění: nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark20]první dílčí termín – předání a převzetí STP (elektronicky): nejpozději do 180 dnů po podpisu smlouvy
c) [bookmark: bookmark21]druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 280 dní od podpisu smlouvy
d) [bookmark: bookmark22]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
O ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark23]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark24]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark25]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark26]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne:v Úvalech dne:








………………………………
ekonomický ředitel Povodí Ohře, státní podnik
…………………………………..
jednatel
HG partner s.r.o.
