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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/022

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 2“), níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi stranami:


Objednatel: 			Městská část Praha 7
Se sídlem:			U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
ID datové schránky:		r44b2x7
IČO:				00063754
Zastoupená:			Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:			
Telefon: 			
E-mail:				 
	(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: 			YYYY s.r.o.			
Zastoupený: 			Ing. Tereza Rapsová	
Sídlo podnikání:		Láskova 1815/14, 148 00 Praha 4 - Chodov
IČO:				287 42 745
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 313896
Bankovní spojení:		Fio Bank, a.s.
Číslo účtu:			
Telefon:			
E-mail:				
	(dále jen „Zhotovitel“)


Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/022 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0451/24-R z jednání č. 30 ze dne 16. 7. 2024


Preambule
Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/022 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „PARK U VODY, Praha 7 - Holešovice – PD“ (dále také „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Smlouva byla uzavřena dne 28. 7. 2021 v souladu s rozhodnutím Rady MČ Praha 7 usnesení 
č. 0481/21-R z jednání č. 38 ze dne 27. 7. 2021. 

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 31. 8. 2022 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0576/22-R z jednání č. 41 ze dne 30. 8. 2022.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

1. Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, který nemá dopad na celkový termín plnění, jen na celkovou cenu díla. 

Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu IV. Etapy, konkrétně navýšení počtu hodin výkonu autorského dozoru na stavbě o 130 hodin, tzn. z původních 180 hodin na 310 hodin. Důvodem navýšení počtu hodin jsou změny vyvolané probíhající stavbou, v důsledku čehož dochází k navýšení celkové ceny díla o 130 000 Kč bez DPH.

2. Tímto dodatkem dochází dle § 222 odst. 4 ZZVZ ke změně rozsahu služeb (prací), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 

3. Dále vlivem administrativní chyby v Dodatku č. 1, konkrétně v čl. IV odst. 1 Smlouvy – Cena díla, kdy částky byly uvedeny pouze v celých číslech (bez uvedení desetinných míst vyjadřující halířové položky ceny díla), dochází k narovnání formátu ceny díla.  

4. V Čl. IV odst. 1 Smlouvy – Cena Díla se mění obsah a doplňuje text tabulky a nově zní:
„
	
	Cena dle Smlouvy
o dílo
	Cena dle Smlouvy a Dodatku č. 1
	Cena dle Smlouvy a Dodatku č. 1a2

	ETAPA I 	
Aktualizace studie 
	
636 900 Kč
	
636 900 Kč
	
636 900,00 Kč

	ETAPA II
A1. Projektová dokumentace pro společné řízení vč. zajištění a zapracování DOSS dle Specifikace projekčních prací (příloha č. 2 smlouvy) 

*Cena v Dodatku po odečtu nerealizované části ETAPY II a vyčlenění Etapy II A2
· PD pro pěší napojení parku k mostu Barikádníků. Tato část představuje 2 % hodnoty Etapy II dle Smlouvy,
· konstrukční řešení napojení cestní sítě na most Barikádníků. Tato část představuje 7 % hodnoty Etapy II dle Smlouvy.
A2. PD silnoproudá elektroinstalace v parku U Vody

B. Zajištění kladného rozhodnutí Stavebního úřadu
	
780 700 Kč












· Kč


93 500 Kč

	
708 567 Kč












54 649 Kč


93 500 Kč

	
708 567,00 Kč












54 649,00 Kč


93 500,00 Kč


	ETAPA III
Projektová dokumentace DPS vypracovaná dle Specifikace projekčních prací (příloha č. 2 smlouvy)
	
649 500 Kč
	
649 500 Kč

	
649 500,00 Kč


	ETAPA IV
Výkon autorského dozoru na stavbě - výkon AD v rozsahu cca 310 hodin AD:
· 180 hodin AD (dle SoD)
· 130 hodin AD (dle Dodatku č. 2 k SoD)
	
180 000 Kč

	
180 000 Kč

	
310 000,00 Kč


	
Cena celkem bez DPH
	
2 340 600 Kč
	
  2 323 116 Kč

	
2 453 116,00 Kč

	
DPH (21 %)
	
· Kč
	
487 854 Kč

	
515 154,36 Kč


	
Cena celkem s DPH
	
· Kč
	
2 810 970 Kč
	
2 968 270,36 Kč


“
2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě, se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě na internetových stránkách Městské části Praha 7. 
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotovený v 5 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

	Za Objednatele:
V Praze 17. 7. 2024 
	
	Za Zhotovitele:
V Praze 18. 7. 2024

	


	
	

	Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čižinský, starosta
	
	YYYY s.r.o.
Ing. Tereza Rapsová, jednatel
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