
   

 Smlouva o dílo č. 95/2/2024 
na realizaci stavby 

„Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici U Stadionu 1028 v Mostě –  

část 4 – sportoviště“  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

  

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:    Statutární město Most 

 Zastoupený:    Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  

 Sídlo“    Most, Radniční 1, PSČ  434 69  

 IČO:    00266094 

 DIČ:     CZ00266094  

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. pobočka Most 

 Č. ú. výdajového:        27-1041368359/0800 

  Č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 

 E-mail:   posta@mesto-most.cz 

 ID datové schránky:  pffbfvy 

 ( dále jen objednatel )  

 

1.2 Zhotovitel:  TUBEKO SPORT spol. s r.o.     

 Zastoupený:  Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti  

 Sídlo:   Na armádě 364, 270 62, Rynholec    

 IČO:   49825020  

 DIČ:   CZ49825020   

 Bankovní spojení: KB a.s. Kladno      

 Č.ú.   19-1819530207/0100 

 E-mail:  tubeko@tubeko.cz  

 ID datové schránky: khxvjpj    

 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

            Oddíl C, vložka 32892 

            ( dále jen zhotovitel ) 

 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele:  - vedoucí odboru investic 

                            - referent odboru investic 

 za zhotovitele:  Ing. Ivan Šretter, jednatel (zemní a bourací práce, konstrukční vrstvy, 

              oplocení) 

  Václav Tuček, jednatel (umělé sportovní povrchy a vybavení) 

  

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 

 za objednatele: - vedoucí odboru investic 

      - referent odboru investic 

            za zhotovitele:  Ing. Ivan Šretter (viz. čl. 1.3.) 

     Václav Tuček (viz. čl. 1.3.) 

mailto:tubeko@tubeko.cz


   
      

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro 

každý jednotlivý změnový list 

- vedoucí odboru investic, do max. ceny 

50 tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list  

 

 za zhotovitele: Ing. Ivan Šretter, jednatel 

  

 

1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících 

z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo 

za objednatele:  

tel.:    

email:    

 

 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1    Výchozí údaje 

2.1.1 Název stavby:   „Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici  

U Stadionu 1028 v Mostě – část 4 – sportoviště“ 
2.1.2 Místo stavby:          ulice U Stadionu 1028 v Mostě 

2.1.3 Investor: statutární město Most 

2.1.4 Vlastník: statutární město Most    

  

2.2 Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

statutárního města Mostu. 

 

2.3 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou 

realizací projektu s názvem „Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 

8. ZŠ a 10. ZŠ“, registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0002474, který je předložen  

k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 -2027 (dále jen 

„IROP“), v  rámci výzvy č. 37- ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI). 

 

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další 

platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná 

a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace 

IROP aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop. 

  

 

 

 

 

 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop


   
 

III. 

Předmět plnění 

 

3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, 

ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno: 

 a)  Realizační projektová dokumentace zpracována společností: 

  Sportoviště: 

A3 detail s.r.o., U Stadionu 841, 434 01 Most, IČO: 646 51 509, pod názvem 

„Rekonstrukce sportovišť u základních škol ve městě Most“. 

 

b) Stavební povolení vydané Magistrátem města Mostu ze dne 11.07.2023 pod č.j. 

MmM/102072/2023/OSÚ/KU. Nabytí právní moci 29.07.2023. 

  

c) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový 

rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy. 

 

d) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora 

  

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 

včas a řádně a s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 

poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této 

smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 

objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že 

poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 

jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude 

provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla 

poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

    

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 

dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, 

provedení a dokončení díla, zejména: 

- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu 

od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného 

provedení stavby  

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění 

potvrzení správců inženýrských sítí 

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité 

materiály, revizí, osvědčení, atestů 

- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 

prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí 

- dodržování podmínek stavebních povolení, sdělení a územních souhlasů 

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 

- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG 

- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho 

vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu 

- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 

souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 

- fotodokumentaci stavby zachycující realizaci díla, z níž bude patrný postup 



   
realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich 

pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke 

zprávě o realizaci a žádosti o platbu)  

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku 

a úhrady potřebných médií 

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla 

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 

- zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních 

a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech 

pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění pravidel je 

na webové adrese https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop 

nebo https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty. 

K vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stále pamětní desky doporučujeme 

využít generátor povinné publicity zveřejněný na webové adrese 

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1, grafický manuál a jednotlivá loga jsou 

uvedena ke stažení na adrese  https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/logo-manual 

 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  

 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění: 

 

Termín předání staveniště: do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání  

     staveniště  

  Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště 

(nejdříve však 17. 06. 2024)   

Ukončení stavebních prací: nejpozději do 15 týdnů od zahájení stavebních prací 

Předání a převzetí díla:  do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací  

 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 

předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí 

dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 

provozování. 

              

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů 

od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel 

se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, 

že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, 

které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto 

drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné 

vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato 

nebylo. 

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1


   
  

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, 

který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost 

zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 

České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  

 

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 

sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s 

vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to 

výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): 

 z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě 

nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z 

technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň 

znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické 

podmínky nebrání) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o 

dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné 

provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, 

kdy byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v 

době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel 

se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 

plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku 

a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým 

postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude 

jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický 

postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní práce či 

realizovat dodávky. 

 ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, 

kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské 

události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. 

Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o 

dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce 

na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá 

situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v 

souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze 

v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí 

být zapsány ve stavebním/montážním deníku a dále musí být doloženy 

relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé 

situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace 

nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky. 

 

4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 

listem (příloha č. 1 této smlouvy). 



   
 

V. 

Cena 

 

5.1 Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 4.550.471,94 Kč bez 

DPH.  
 

Slovy: čtyři miliony pět set padesát tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých 

devadesát čtyři haléřů 

 

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., 

odst. 3.3 této smlouvy. 

 

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 

částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován 

na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. 

Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel 

potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 

protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 

budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 

částí díla bude postupováno takto: 

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 

vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 

provedené práce v příslušných položkách. 

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží 

jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů 

za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání 

obsažené v odst. 5.1 této smlouvy. 

 

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím 

zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové 

dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 

Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li 

stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace,  

5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. 

Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 

a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

 

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně 

schváleno objednatelem. 

 

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 

objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu 

plnění (díla) této smlouvy. 

    

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 



   
 

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 

budou oceněny podle těchto položek. 

 

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 

oceněny takto: 

 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen 

stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. 

(dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen 

„aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele 

byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen 

platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle 

aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané 

ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla 

stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně 

Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. 

Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena 

dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena 

víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s. 

 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 

doloženy doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 

Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní 

dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití 

katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s. 

 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 

zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu 

přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 

objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS 

CZ, a.s., ocení se tyto práce HZS. 

Max. cena HZS se stanoví (bez DPH):  - stavební práce 300,- Kč/hod. 

- pro montážní práce 300,- Kč/hod. 

- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné 

náklady na umístění stavby.  

 

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 

dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 

schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli 

„Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených 

dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) 

i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou 

oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 

smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla 



   
uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 

5.10 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku 

ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě 

zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty. 

V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty  

platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené 

a nevyfakturované. 

 

VI. 

Platební podmínky  

 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis 

skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací 

protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu 

.kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka 

uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je 

povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 

zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 

schválit, případně je písemnou formou vrátit s  odůvodněním svého postupu. 

 

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 

vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí 

a zabudovaných nebo zajištěných dodávek po obdržení dokladu o zajištění dodávek či 

po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího 

protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový 

soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Bez 

oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných 

nebo zajištěných dodávek nebude faktura proplacena. 

 

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 

z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, zejména pak: 

 název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele 

 pořadové číslo dokladu 

 číslo smlouvy objednatele 

 rozsah a předmět zdanitelného plnění 

 datum vystavení dokladu 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 datum splatnosti 

 cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH 

 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena 

 oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma 

stranami podepsaný soupis prací 



   
 podpis oprávněné osoby 

 označení Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ a 10. ZŠ“, 

registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0002474, hrazeno z prostředků EU, 

ERDF a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 

(nebo zkratkou IROP).  

    

 Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem.  

 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou 

v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 

povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 

písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI. 

 

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 

nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 

opravené faktury objednateli.  

 

6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ 

CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které 

odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 

ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba 

povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem 

daně z přidané hodnoty.  

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení 

daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 

poskytovatel plnění (zhotovitel). 
 

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 

zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 

povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 

účet. 
 

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 

strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u u KB a.s. Kladno, č. účtu 

19-1819530207/0100. 

 

b) DPH zaplatí na účet 80039 -77628111/0710,  

pod variabilním symbolem č. 49825020, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 

č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečněného 

zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. 



   
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77628111 je číslem matriky 

bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a 

tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit 

zhotoviteli cenu díla řádně splněna. 

 

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz . 

 

 

VII. 

Záruční doba 

 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 

podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 

 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla 

budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich 

odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané 

a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení. 

 

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 

bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po 

záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním 

předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“  nebo 

„nároky z vad díla“)  se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.  Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost 

díla. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců na stavební a montážní práce, 60 

měsíců na dodávky zabudované do stavby a 24 měsíců na ostatní dodávky. 

 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 

části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 

vady.  

 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 

písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v  

oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 

tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a 

neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do 

patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již 

v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti 

dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok 

z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve 

sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené 
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objednatelem. 

  

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních 

dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na 

náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad. 

 

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 

 

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 

bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu 

objednatel zplnomocní. 

 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této 

smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště 

je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat 

objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny 

oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 

7.2. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 

 

7.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 

a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

 

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický 

dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných 

podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí 

veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku 

a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené 

době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení 

prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce 

zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem. 

 

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření 

k odstranění vytčených závad. 

 

7.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 



   
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku 

nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 

prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. 

Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a 

pokračování v provádění díla. 

 

7.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 

stávají majetkem zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky 

jejich provozovatelů nebo vlastníků. 

 

7.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 

díla a protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 

7.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 

okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí 

zasažené prostory. 

 

7.10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. 

Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo 

po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

 

7.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 

 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 

a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

 

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 

pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 

který způsob zvolí. 

 

9.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,2 % z ceny díla 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,04 % 

z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení 

s jejím/jeho odstraněním. 

 

9.5 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době 

činí 0,04 % z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání 

ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 

neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané 

s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí 



   
jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

 

9.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,1 % z ceny díla 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.7 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí místa plnění a veřejné 

komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 

termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý případ. 

 

9.8 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 

ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 0,02 % za každý případ. 

 

9.9 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny díla. 

 

9.10 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně 

zkušebního plánu činí 0,04 % z ceny díla za každý případ. 

 

9.11 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100 % příslušné 

ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 

vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje 

objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 

 

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí  

100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 

snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke 

shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.  

 

9.13 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 

zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy. 

 

9.14 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své  pracovní 

době trvale dostupný stavební deník činí 0,04 % z ceny díla za každý zjištěný případ a 

zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za 

prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,04 % z ceny díla za každý započatý 

pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  

 

9.15 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,04 % 

z ceny díla  za každý případ. 

 

9.16 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15)  

činí 0,04 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 

započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

 

9.18 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v 

rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel 



   
neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí 

změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z cen díla za každé takové jednotlivé 

pochybení.  

 

X. 

Další ujednání 

  

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 

22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě  

v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací  

na svůj náklad. 

 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor  veřejného 

prostranství jsou součástí ceny díla. 

 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

- zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon   

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 

oprávněnými orgány 

- požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního 

města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při 

pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny 

pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále 

jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, 

Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem 

datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem  

pro pořizování a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS,  zveřejněných na internetových 

stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky 

objednatele v rámci projektu DTMM“)  

 

10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 



   
 

10.5  Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 

objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 

použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 

dle č. 10.4. této smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména 

rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, 

povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních 

tras ke staveništi. 

 

10.7  Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 

kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o 

časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 

nutné pro orgány státní správy. 

 

10.8   Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 

své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. 

Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky 

budou uloženy na staveništi. 

 

10.9   Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 

odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 

stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.  

 

10.10  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 

k odstranění vytčených závad. 

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 

 

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel. 

 

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené svou činností u Generali České pojišťovny, č. smlouvy 7702108215 na 

hodnotu škody ve výši 20.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po 

celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 

10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 

práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování 

bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP. Činnost 

koordinátora na stavbě pro objednatele vykonává externí dodavatel.  

 

10.15  Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady 

(BOZP) na “OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ“ ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce. 

 



   
10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti ani základní lidská práva. 

 

10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 

případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 

faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 

od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. 

 

10.18 Zhotovitel je v rámci realizace díla povinen  naplňovat podmínky udržitelného rozvoje 

a  postupovat v souladu s čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2021/1060 (dále „Obecné nařízení“) a dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ 

environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2020/852.  

V souladu s touto zásadou je zhotovitel mimo jiné povinen nejméně 70 % 

(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 

(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 

v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého 

na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 

odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU 

pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity 

na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.  

Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli splnění této zásady DNSH doložením např. 

kopií smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů 

k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení 

určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), dokladů o převzetí odpadů provozovatelem 

zařízení apod. 

Další povinnosti plynoucí z povinnosti plnění DNSH, kterými je Zhotovitel vázán,  

jsou popsány v Závazném stanovisku Řídícího orgánu IROP č. 7, jehož aktuální znění 

je uveřejněno na webových stránkách https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-

2027/dokumenty. 

Aktuální znění  Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 7 ke dni 17. 7. 2023 

tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.  

 

10.19  Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností 

(osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

 

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje 

kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty


   
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen 

vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti  

 

- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje 

nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 

833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku: 

 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,  

 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 

subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 

zakázky, nebo společně s nimi.  

 

  Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční 

prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s 

mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 

sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani 

nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 

sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; 

aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx. [^] 

 

10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho 

obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které 

by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu 

s platnými právním předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše 

uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související 

s válkou na Ukrajině). 

 

10.21 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 

také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx


   
a to minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 

lhůta delší, musí být použita delší lhůta. 

 

10.22 Zhotovitel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související 

s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se 

k realizaci předmětu této smluv minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých 

právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

 

10.23 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného 

regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít 

za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která 

objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, 

že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.3 a čl. 10.18 této 

smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo zrušit v důsledku neobdržení 

dotace, a to bez jakékoliv finanční, věcné či jiné náhrady. 
 

 

XI. 

Předání a převzetí 

  

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 

jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 - seznam dokladů 

- atesty o použitých materiálech 3x 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x 

- protokol o vytyčení stavby  3x 

- dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 3x + 3x na CD ve formátu DGN 

a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM 

- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný 

postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum 

jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke 

zprávě o realizaci a žádosti o platbu) 

- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, 

investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 2x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 3x 

- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3x  

- doklad o uložení odpadu 3x 

- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky 3x 

 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 

11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické 



   
dokumentace“) a zavazuje se, že: 

- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro 

ověřování výsledků zeměměřičských činností, 

- zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM, 

- předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, 

kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému, 

- při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta), 

- na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové 

situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi 

a odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS) 

- zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM 

(zejména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety), 

- předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace 

správci dat k zapracování do DTMM – tzv. aktualizační data ÚMPS, 

- přijme akceptační protokol k zakázce DTMM, 

- předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu 

o akceptaci zakázky DTMM“, 

- při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky 

objednatele v rámci projektu DTMM“. 

  

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 

smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 

smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 

rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 

této smlouvy). 

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

 

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 4 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla 



   
Příloha č. 5 – Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP č. 7 ke dni 17. 7. 2023 

 

12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel., 

v případě listinné formy smlouvy. 

 

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 

 

12.10  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 

se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději 

do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit 

smlouvu v registru zhotovitel. 

 

12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem 

potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 

označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 

razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o 

uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 

12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 

rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 

uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 

její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 

vypravení písemnosti. 

 

 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
V Mostě dne ........................   V Rynholci dne  

 

 Za objednatele :    Za zhotovitele : 

          

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne  



   

   
Název stavby:   

Číslo smluvního vztahu:   

Název části stavby (PS, SO):   

Objednatel: Zhotovitel: 

  

  

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, 

které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 

4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na 

jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 

charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s 

příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
  

  



   

  
 

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

  
 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   



   

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   

   

   Příloha změnového listu: Výpočet  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 

SAZEBNÍK POKUT 



   
 

Akce: Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici U Stadionu 1028 v Mostě 

– část 4 – sportoviště 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 

svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od 

koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 

úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení 

v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 
 

číslo   
 

1 
Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 

OOPP 
1000,- Kč za osobu a případ 

 

2 

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 

elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 

použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za 

používání 
 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 

zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 

362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 

práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 

(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní 

porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 

odbornostní školení), transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 

práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 

vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby 

z areálu stavby 
 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné 

práce a činnosti 
1000,- Kč za případ 

 

9 

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 

pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo 

pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 

neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 

15000,- Kč u smrtelného pracovního. 

úrazu 

 

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ 
 

 

 

 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  



   

číslo    

1 

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení 

zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 

způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 
 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které  slouží 

jako ochrana před požárem 
5000,- Kč za případ 

 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ  

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 

skladovaných látek 
1000,- Kč za případ 

 

6 

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 

pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a 

případ 
 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 

ochrany do prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s 

chemickými látkami a přípravky 
5000,- Kč za případ 

 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  o 

odpadech 

3000,- Kč za případ u  

odpadů kategorie 

ostatní (O)              

5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 
5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 

likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 

předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 

nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

 

 

 

 

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 



   

číslo   

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 
2000,- Kč za osobu a 

případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 

způsobilost nebo zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 

pravidel platných pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 

mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní 

značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 

pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 

vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ 

nebo osobu 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 

objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 

1000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců  

poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

10 

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 

pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 

místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování 

pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným 

zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 

zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 

odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 

10000,- Kč za případ a 

zákaz vstupu do areálu 

stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 

maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima 

předešlé pokuty 

 



   
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce:  Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici U Stadionu 1028 v Mostě 

– část 4 – sportoviště 
 

 

 

Prohlašuji, že na akci „Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici 

U Stadionu 1028 v Mostě – část 4 – sportoviště“ máme v úmyslu zadat jednomu či více 

poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 

Pořadové číslo 

poddodavatele 

Obchodní firma 

nebo název nebo 

jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO 

(identifikační 

číslo) 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

1. Hnízdil a spol. 46354085 

Odstranění a likvidace stávajícího 

umělého povrchu, zemní práce, obruby, 

dlažby, odvozy 

2. LSR Services 11892641 
Odstranění stávajících nátěrů kovových 

konstrukcí, nátěry a povrchová úprava 

3. MEKL s.r.o. 17083966 
Kompletní konstrukce oplocení, montáž 

sítě 

4. 
Truhlářství Zdeněk 

Ešner 
61077399 

 

Demontáž a montáž nového mantinelu 

z vodovzdorné překližky 

 

 

 

V Rynholci dne  
 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Most 3.ZŠ Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49825020
DIČ: CZ49825020

Projektant: IČ:

A3 DETAIL s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Krajovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 506 071,05

2024-PD

3. ZŠ - část 4 - sportoviště rev. 2

TUBEKO SPORT spol. s r.o. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité 

dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud 

stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1  ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě 

připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy 

či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

4 550 471,94

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 550 471,94 955 599,1121,00%

0,00 0,0015,00%

Strana 1 z 9



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-PD

Stavba:

Místo: Most 3.ZŠ Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3. ZŠ - část 4 - sportoviště rev. 2

23. 5. 2024

A3 DETAIL s.r.o.

Krajovský

5 506 071,054 550 471,9401 Rekonstrukce sportoviště

4 550 471,94 5 506 071,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Most 3.ZŠ Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49825020

DIČ: CZ49825020

Projektant: IČ:

A3 DETAIL s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Krajovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 550 471,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 550 471,94 21,00% 955 599,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 506 071,05

3. ZŠ - část 4 - sportoviště rev. 2

01 - Rekonstrukce sportoviště

TUBEKO SPORT spol. s r.o. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.  V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo 

nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1  ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. 

Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích 

podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu 

umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Strana 3 z 9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most 3.ZŠ Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant: A3 DETAIL s.r.o.

Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel: Krajovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 550 471,94

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

Ostatní - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

01 - Rekonstrukce sportoviště

3. ZŠ - část 4 - sportoviště rev. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most 3.ZŠ Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant: A3 DETAIL s.r.o.

Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel: Krajovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 550 471,94

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113102211 R Odstranění polyuretanový povrch    13mm m2 3 190,000

PP Odstranění polyuretanový povrch 13mm

VV 1260+1350+580 3 190,000

VV Součet 3 190,000

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 28,000 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123

VV 25+3 28,000

VV Součet 28,000

3 K 131111331 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 100 mm ručně s motorovým vrtákem m 45,000 CS ÚRS 2024 01

PP Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131111331

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 K 3.23
Dodávka a montáž  specifikace dle tabulky PSV BETONOVÝ SCHOD (např. best stone) O ROZMĚRECH 350 

x 160 x 1000 m  štípaný povrch
ks 28,000

PP Dodávka a montáž specifikace dle tabulky PSV BETONOVÝ SCHOD (např. best stone) O ROZMĚRECH 350 x 160 x 1000 m štípaný povrch

5 K 339921112 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m kus 56,000 CS ÚRS 2024 01

PP Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921112

6 M 59228420 R palisáda betonová štípaná  barevná 160x160x600mm kus 56,000

PP palisáda betonová štípaná  barevná 160x160x600mm

7 K 5931 Demontáž stávajícího venkovního schodiště, úprava terénu pro nové schodiště sou 1,000

PP Demontáž stávajícího venkovního schodiště, úprava terénu pro nové schodiště

D 5 Komunikace pozemní

8 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 28,000 CS ÚRS 2024 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811111

9 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 28,000 CS ÚRS 2024 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111

10 K 579221226 Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 2 ostatní barvy s impregnací na asfalt přes 300 m2 m2 1 840,000 CS ÚRS 2024 01

3. ZŠ - část 4 - sportoviště rev. 2

01 - Rekonstrukce sportoviště

Strana 5 z 9

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131111331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 

dvě barvy (střed a výběhy) ostatní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/579221226

VV hřiště házená  zelené+ lajnování

VV 1260 1 260,000

VV víceúčelové hřiště+ lajnování

VV 580 580,000

VV Součet 1 840,000

11 K 579221232 Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 13 mm 1 ostatní barva s impregnací na asfalt do 300 m2 m2 1 350,000 CS ÚRS 2024 01

PP
Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad dvouvrstvý tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, prováděné ručně plochy do 300 m2 

jedna barva ostatní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/579221232

VV Ovál červený + čáry

VV 1350 1 350,000

VV Součet 1 350,000

12 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 28,000 CS ÚRS 2024 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110

VV 25+3 28,000

VV Součet 28,000

13 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 30,800 CS ÚRS 2024 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

VV 28*1,1 30,800

VV Součet 30,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,600 CS ÚRS 2024 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111

VV vybourání patek

VV 12*0,3*1 3,600

VV Součet 3,600

15 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí m 110,530 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými 

sloupky z prken a latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966003818

VV 41*2,37 97,170

VV 8*1,67 13,360

VV Součet 110,530

16 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 48,000 CS ÚRS 2024 01

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071711

17 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m m 110,530 CS ÚRS 2024 01

PP Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072811

D 997 Přesun sutě

52 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 35,250 CS ÚRS 2024 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814

18 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04
t 85,738 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 120,988 CS ÚRS 2024 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997231111

20 K 997231119 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t 2 419,760 CS ÚRS 2024 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997231119

VV 120,988*20 "Přepočtené koeficientem množství 2 419,760

21 K 997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami t 120,988 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné 

dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997231511

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

22 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 44,560 CS ÚRS 2024 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303

VV 10*(0,5*6) 30,000

VV 32*(0,13*3,5) 14,560

VV Součet 44,560

23 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 44,560 CS ÚRS 2024 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313

24 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 44,560 CS ÚRS 2024 01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101

25 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 44,560 CS ÚRS 2024 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101

26 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 74,560 CS ÚRS 2024 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101

VV 2*30 60,000

VV 32*(0,13*3,5) 14,560

VV Součet 74,560

D Ostatní Ostatní
27 K 001D Demontáž ochranných sítí a branek sou 1,000

PP Demontáž ochranných sítí a branek

28 K 3.01
Dodávka a montáž  dle specifikace tabulky PSV - OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm S OKY 45 

mm, NA STÁVAJÍCÍ  KONSTRUKCI. CELKOVÁ PLOCHA KONSTRUKCE JE 14, x 6,0 m. 
sou 2,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm S OKY 45 mm, NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI. 

CELKOVÁ PLOCHA KONSTRUKCE JE 14, x 6,0 m.

29 K 3.02

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV  - BRANKOVÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ NA HÁZENOU A FUTSAL tl. 

4 mm S OKY 100 mm  O ROZMĚRECH 3100 x 2100 mm, HORNÍ A DOLNÍ HLOUBKA 800 mm   a 1000 mm, 

SÍLA MATERIÁL tl. 4 mm,  

sou 2,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - BRANKOVÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ NA HÁZENOU A FUTSAL tl. 4 mm S OKY 100 mm O 

ROZMĚRECH 3100 x 2100 mm, HORNÍ A DOLNÍ HLOUBKA 800 mm a 1000 mm, SÍLA MATERIÁL tl. 4 mm,

30 K 3.03

Dodávka a montáž  dle specifikace tabulky PSV - SLOUPEK KULATÝ O PRŮMĚRU 89 x 5 mm VÝŠKY 3800 

mm OPATŘENY 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE.  

VRCHNÍ ČÁST OPATŘENA PLOCHÝM VÍČKEM  BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÁ - RAL 6029. 

ks 32,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - SLOUPEK KULATÝ O PRŮMĚRU 89 x 5 mm VÝŠKY 3800 mm OPATŘENY 1 x ZÁKLADNÍM 

NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. VRCHNÍ ČÁST OPATŘENA PLOCHÝM VÍČKEM BAREVNÝ ODSTÍN 

ZELENÁ - RAL 6029.

31 K 3.04

Dodávka a montáž  dle specifikace tabulky PSV - SLOUPEK KULATÝ O PRŮMĚRU 89 x 5 mm VÝŠKY 4800 

mm OPATŘENY 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE.  

VRCHNÍ ČÁST OPATŘENA PLOCHÝM VÍČKEM  BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÁ - RAL 6029. 

ks 16,000

PP

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - SLOUPEK KULATÝ O PRŮMĚRU 89 x 5 mm VÝŠKY 4800 mm OPATŘENY 1 x ZÁKLADNÍM 

NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. VRCHNÍ ČÁST OPATŘENA PLOCHÝM VÍČKEM BAREVNÝ ODSTÍN 

ZELENÁ - RAL 6029.

32 K 3.05

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - ATYPICKÝ DVOUKŘÍDLOVÁ BRÁNA O ROZMEŘECH 2445 

x 2030 mm Z OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮMĚRU 40 mm, OPATŘENÁ 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM  a 2 x 

VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCEOVÉ KONSTRUKCE.   BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ - RAL 6029. 

sou 1,000

PP

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - ATYPICKÝ DVOUKŘÍDLOVÁ BRÁNA O ROZMEŘECH 2445 x 2030 mm Z OCELOVÝCH 

PROFILŮ PRŮMĚRU 40 mm, OPATŘENÁ 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM a 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCEOVÉ KONSTRUKCE. BAREVNÝ 

ODSTÍN ZELENÝ - RAL 6029.

33 K 3.06
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ 

PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 1935 x 180 mm. 
ks 150,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 

1935 x 180 mm.

34 K 3.07
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ 

PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 1910 x 180 mm. 
ks 70,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 

1910 x 180 mm.

35 K 3.08
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ 

PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 2420 x 180 mm. 
ks 15,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 

2420 x 180 mm.

36 K 3.09
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ 

PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 1065 x 180 mm. 
ks 8,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 

1065 x 180 mm.

37 K 3.10
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ 

PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 1065 x 120 mm. 
ks 2,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 

1065 x 120 mm.

38 K 3.11

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH 

VÝPLNÍ Z VODOVZDORNÉ  PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 200 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA 

NA   OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM  NÁTĚREM 

ks 40,000

PP

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLNÍ Z VODOVZDORNÉ 

PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 200 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM 

NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM

39 K 3.12

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH 

VÝPLNÍ Z VODOVZDORNÉ  PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 110 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA 

NA   OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM  NÁTĚREM 

ks 2,000

PP

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLNÍ Z VODOVZDORNÉ 

PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 110 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM 

NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM

40 K 3.13

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH 

VÝPLNÍ Z VODOVZDORNÉ  PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 120 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA 

NA   OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM  NÁTĚREM 

ks 4,000

PP

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLNÍ Z VODOVZDORNÉ 

PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 120 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM 

NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM

41 K 3.14

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCELOVÁ PLOTNA  Zalomená 45  PRO OSAZENÍ 

PLOTOVÝCH VÝPLNÍ Z VODOVZDORNÉ  PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 200 x 1000 x 3 mm PLOTNA BUDE 

NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM  

NÁTĚREM 

ks 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCELOVÁ PLOTNA Zalomená 45 PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLNÍ Z VODOVZDORNÉ 

PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 200 x 1000 x 3 mm PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM 

NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM

42 K 3.15
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm V 

NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ S OKY 45 mm. CELKOVÁ PLOCHA SÍTĚ 61,0 m2 BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ
ks 2,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm V NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ S OKY 45 mm. 

CELKOVÁ PLOCHA SÍTĚ 61,0 m2 BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ

43 K 3.16
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm V 

NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ S OKY 45 mm. CELKOVÁ PLOCHA SÍTĚ 43,0 m2 BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ
ks 2,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm V NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ S OKY 45 mm. 

CELKOVÁ PLOCHA SÍTĚ 43,0 m2 BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ

44 K 3.17
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm V 

NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ S OKY 45 mm. CELKOVÁ PLOCHA SÍTĚ 5,2 m2 BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ
ks 3,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm V NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ S OKY 45 mm. 

CELKOVÁ PLOCHA SÍTĚ 5,2 m2 BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ

45 K 3.18
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm V 

NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ S OKY 45 mm. CELKOVÁ PLOCHA SÍTĚ 1,3 m2 BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ
ks 2,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm V NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ S OKY 45 mm. 

CELKOVÁ PLOCHA SÍTĚ 1,3 m2 BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ

46 K 3.19
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm V 

NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ S OKY 45 mm. CELKOVÁ PLOCHA SÍTĚ 2,5 m2 BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ
ks 1,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm V NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ S OKY 45 mm. 

CELKOVÁ PLOCHA SÍTĚ 2,5 m2 BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ

47 K 3.20

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - Vodorovná ocelová trubka o rozměru 40x2,9mm délky 

1965mm  OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ  

KONSTRUKCE BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ  RAL 6029 .

ks 60,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - Vodorovná ocelová trubka o rozměru 40x2,9mm délky 1965mm OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM 

NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ RAL 6029 .

48 K 3.21

Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - Vodorovná ocelová trubka o rozměru 40x2,9mm délky 

1942mm  OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ  

KONSTRUKCE BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ  RAL 6029 .

ks 28,000

PP
Dodávka a montáž dle specifikace tabulky PSV - Vodorovná ocelová trubka o rozměru 40x2,9mm délky 1942mm OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM 

NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ RAL 6029 .

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

49 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

50 K 040001000
Inženýrská činnost-vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného 

geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
kpl 1,000

PP
Inženýrská činnost-vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a 

dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN7 Provozní vlivy

51 K 070001000

Provozní vlivy-zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních 

opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální 

znění pravidel je na webové adrese ht

kpl 1,000

PP

Provozní vlivy-zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou definována v 

Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění pravidel je na webové adrese https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-

2021-2027/vyzvy/37vyzvairop nebo https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty.

K vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stále pamětní desky doporučujeme využít generátor povinné publicity zveřejněný na webové adrese 

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1, grafický manuál a jednotlivá loga jsou uvedena ke stažení na adrese https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-

2027/logo-manual
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Závazné stanovisko  orgánu IROP  7

Datum platnosti: 17. 7. 2023

Datum 17. 7. 2023

 jednací: MMR-50986/2023-26

Schválil:

Podpis:

 I.
 pro vydání a  závazného stanoviska

 1
 pro vydání závazného stanoviska

Závazné stanovisko navazuje na  informace  orgánu IROP pro žadatele 
a   na webu IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj  – Dokumenty k IROP 
2021-2027 v lednu a  2023, které  implementaci  DNSH 

 nepoškozovat“ životní  

 orgán IROP v DNSH   tento  

Žadatel popíše  postup   zásad DNSH relevantních pro 
jeho projekt  podání žádosti o podporu ve Studii proveditelnosti (dle požadované 
osnovy) 
po realizaci projektu uvede v   o realizaci (ZoR), jakým  
podmínky DNSH v projektu splnil. 

Cílem Závazného stanoviska je   dokládání  zásad DNSH.  

 2
 závazného stanoviska

Závazným stanoviskem se aktualizují Obecná pravidla pro žadatele a  IROP, verze 
2 ze dne 21. 7. 2022 (dále jen „OPPŽP“).  na zásady DNSH  obsahují 
Specifická pravidla pro žadatele a  (dále jen „SPPŽP“) výzev zahrnujících aktivity, pro 
které jsou tyto zásady relevantní. 

Závazným stanoviskem je  aktualizována tato kapitola OPPŽP:

Kapitola 2.6 Horizontální principy.
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Závazným stanoviskem jsou  aktualizovány tyto kapitoly SPPŽP: 

Kapitola 2.3 Podporované aktivity (individuální projekty)
Kapitola 3 Podporované aktivity (integrované nástroje)

 II.
Aktualizované    kapitoly OPPŽP a SPPŽP

 3
 kapitoly 2.6 Horizontální zásady OPPŽP

Do kapitole 2.6 Horizontální zásady se na  17 za poslední odstavec kapitoly  
následující text:

V   podmínek udržitelného rozvoje odkazuje Obecné  na zásadu 
 nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu  17  

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v  9 Obecného  – zásada 
 nepoškozovat".

V souladu se Specifickými pravidly žadatel popisuje plánovanou aplikaci podmínek DNSH ve 
Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení. 

Platí, že podmínky DNSH musí  celý projekt, tj.  aktivit krytých  
výdaji, pokud je žadatel uvádí jako nedílnou  projektu IROP1. 

V  ŽoP/ZoR  ve vztahu k DNSH popíše, jakým  byla  
 ke kterým se zavázal ve Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení, což bude 

kontrolováno v rámci administrativního   ŽoP/ZoR.  dokumentaci 
prokazující  zásad DNSH k ZoR nedokládá, ale uchová ji v souladu se zásadami 
archivace v IROP. Na vyzvání je jeho povinností ji poskytnout kontrolnímu orgánu,  Centru 
a dalším  podle kapitoly 16.4 Obecných pravidel. 

Zásady DNSH nejsou univerzální a neplatí pro všechny výzvy ve stejném rozsahu. Jejich 
relevance se liší v závislosti na jednotlivých výzvách a jsou  ve Specifických 
pravidlech. Mezi dokumentaci prokazující  zásad DNSH  

V oblasti udržitelného využívání a ochrany vodních   zpráva 
Technického dozoru investora (dále jen „ZZ TDI“), která obsahuje seznam 
instalovaných   pro používání vody v projektu, jejich technické parametry, 

 a konkrétní  ve  a ve které je popsán   DNSH 
a potvrzeno, že  byly realizovány. Dále veškerá dokumentace  
prokazující, že v projektu použité postupy a instalovaná  jsou v souladu 
s DNSH,  technické listy  
V oblasti  vzniku  a recyklace  popisu porovnání plánu 

 se  a   podmínky 70% odpadu k  využití, 
 kopie smlouvy o   produkovaných stavebních a  

 k  použití, recyklaci nebo jiným  materiálového využití 

1 Pokud tedy žadatel v rámci realizace projektu IROP z   nenaplní požadavky DNSH, nelze 
situaci    aktivit mezi  výdaje.
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do   pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 
2 písm. c) zákona  541/2020 Sb., o odpadech), doklad o   
provozovatelem  apod.
V oblasti prevence a omezování  je v   látek  limitu 
již  národní legislativou, proto není požadováno, aby  dokládali 
dokumentaci k jednotlivým  které mohou zdraví škodlivé  látky 
obsahovat. 
V   realizovaných na kontaminovaných místech dokumentace 
prokazující provedení  analýzou rizik dle  metodických  
MŽP a dle jejich  provedená  
V oblasti ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a  a v  
výstavby nových budov, prokazuje  že  podmínky DNSH,  
souhlasem s  ze   fondu apod.

 42

Aktualizace kapitol 2. 3 Podporované aktivity SPPŽP (individuální projekty)

Aktualizace kapitol 3 Podporované aktivity SPPŽP (integrované nástroje)

 – DNSH

Aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje 
a zásadou  nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního  Žadatel 
popíše soulad projektu s principy DNSH v kapitole 6.2 studie proveditelnosti.

 orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy   na nutnost 
dodržet (a  dodržení  popsat v kapitole 6.2 studie proveditelnosti) následující 
parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních 

Jsou-li instalována tato  k využívání vody, je pro  uvedená  vody doložena 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a  baterie mají maximální  vody 6 

b) sprchy mají maximální  vody 8 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 
 6  a maximální  objem splachovací vody 3,75 litru  dle 

vzorce Va3 = (Vf4 + (3 × Vr5)) /4);

d) pisoáry   2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 
objem splachovací vody 1 litr.

 na  

2  uvedeny  a   textu.
3 Va =  objem;
4 Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 
5 Vr = redukované (malé) spláchnutí; 3 litry.
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 70 % (hmotnostních) stavebního a  odpadu neklasifikovaného jako 
 (s výjimkou v  se vyskytujících  uvedených v kategorii 17 05 04 

v Evropském seznamu  stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi musí být  k  použití, recyklaci a k jiným  materiálového 
využití,    nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 

 nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a  
odpadem.

Pro  podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona  541/2020 Sb., 
o odpadech – lze  i další druhy  které jsou ihned využity na staveništi 
a které se  nestanou odpadem dle zákona.

Prevence a omezování 

Ze stavebních  a  použitých   které mohou  do styku s uživateli, 
se  zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v  XVII  Evropského 
parlamentu a Rady (ES)  1907/2006   než 0,06 mg formaldehydu na m³ 
materiálu nebo prvku a  zkouškách podle normy CEN/EN 16516  a ISO 16000-3:2011  nebo 
jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení   než 
0,001 mg jiných karcinogenních  organických  kategorie 1A a 1B na m³ 
materiálu nebo prvku. 

Pokud je nová stavba  na  kontaminovaném  (brownfield), bylo na 
staveništi provedeno  na potenciální kontaminující látky,  podle normy 
ISO 18400.

 se  ke snížení hluku, prachu a emisí  látek  stavebních nebo 
 pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a 

Nová budova není postavena na:

a)    do I. nebo II.  ochrany   fondu, 
pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s jejím 

b) vymezeném  stanovišti dle   I  92/43/EHS o stanovištích 
nebo  která slouží jako  ohrožených  (flóry a fauny) uvedených na 
národních  seznamech6;

c) lesní  pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s  pozemku 
z   k  funkce lesa.

6 https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X
Uvažují se následující kategorie  kriticky ohrožený – CR (critically endangered), ohrožený – EN (endangered), 
zranitelný – VU (vulnerable),  ohrožený – NT (near threatened).
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 III.
 ustanovení

Závazné stanovisko  IROP  7 platí pro všechny již vyhlášené výzvy a vztahuje se 
na všechny žádosti o podporu,  žádostí s vydaným Právním aktem / Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace.

 IROP promítne toto Závazné stanovisko do revize Obecných pravidel, do všech výzev, 
které budou vyhlášeny po nabytí jeho  a do  revizí Specifických pravidel 
pro žadatele a  platných pro již vyhlášené výzvy. 




