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DODATEK Č. 4
č.j.: KRPL-104183-42/ČJ-2022-1800VZ

SMLOUVY O DĹLO
č.j.: KRPL-104183-23/ČJ-2022-1800VZ

uzavřené
dle § 2586 a následujícich zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, (dále jen ,,NOZ")

I. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Libereckého kraje
zastoupené: plk. lng. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72050501
DlČ: CZ72050501
bankovni spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

lng. David pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
lng. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a
Stavební MST s.r.o.
zastoupený: Bc. Michal suchý, jednatel
se sídlem: Teplická 2070/129, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín
lČ: 06833896
DlČ: CZ06833896
bankovní spojeni: Komerčni banka a.s., Děčín
číslo účtu: 115-6863850227/0100
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40994

dále jen "zhotovitel"
,,Česká Lipa, Pod Holým vrchem č.p. 1734 - rekonstrukce sociálního zařízenÍ a zřízenÍ

biologické smyčky"

II. Předmět dodatku:
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy
předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými v tomto
změnovém listu:

· změnový list č. 5 - rekonstrukce sociálního zařízení

které vznikly během realizace díla.

Ill. Článek 2. Předmět smlouv'y, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění
Předmět smlouvy se dodatkem č. 4 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 5 pro
rekonstrukci sociálního zařízení (vícepráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 5 pro
rekonstrukci sociálního zařizení, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

IV. V čIánku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle sm/ouvy o d//o
Cena pro rozsah předmětu dila dle čIánku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

cena za rekonstrukci sociálniho zařÍzení bez DPH: 11354249,34KČ
cena za biologickou smyčku bez DPH 2820618,65KČ
celková cena díla bez DPH 14174867,99 KČ



^1
DPH 21%:
Celková cena dila včetně DPH
21%:
slovy: sedmnáctmi|ionůstopadesátjedentisÍcpětsetdevadesát korun českých dvacetsedm haléřů

2 976 722,28 Kč

17151 590,27 Kč

textem:
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

cena za rekonstrukci sociálnIho zařízení bez DPH:
cena za biologickou smyčku bez DPH
celková cena díla bez DPH
DPH 21%:
Celková cena díla včetně DPH
21%:
slovy: sedmnáctmi|ionůstošedesátosmtisícčtyřistačtrnáct korun českých jedenáct haléřů

11368153,34 Kč
2820618,65 Kč

14188 771,99 Kč
2979642,12 Kč

17168414,11KČ

V. V článku 3. Cena za dílo, se doplňuje bod 3.6

3.6 Objednatel prohlašuje, že změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je činěna ve smyslu
§ 222 odst. 5 zákona Č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Vl. K článku 5. PIatební podmínky, poiištěni, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.8 ve
znění

5.8.
Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 4, budou vystaveny faktury s datem vystavení
totožným s datem účinnosti dodatku č. 4 nebo pozdějším.

Vll. Závěrečná ustanovení dodatku
Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek Č.4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží
1 stejnopis. v případě elektronického podpisu je dodatek Č.4 vyhotoven pouze v elektronické podobě
- souboru ve formátu pdf.
Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním
v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně
prohlašují, že pokud bude ze smlouvy pIněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak
nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.
Obě smluvní strany si řádně přečetly zněni dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými
podpisy.
Přílohy

- změnový list č. 5 - rekonstrukce sociálního zařÍzení

V Liberci dne: 19 -07- 2024 V Děčině dn,, 18 -07- 2024
objednatel: zhotovitel:

,,,.

námě u jednatel
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změnový Iist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list čísĺo 5
1 N I cF "T

Identifikace akce

, KŘP Lbk - Česká Lipa, pod Holým vrchem č. p. 1734 -Nazev akce:
rekonstrukce soc|a|n|ho zar|zen|

ČIslo akce SMVS: 114V17200 9000

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.,lČ 068 336 896
Projektant: PPS Patrman s.r.o., lČ 254 46 134

Změna Č.5.01 ', ' . ' " " ',, ., :
t: . :.' Zl |1.. .ůí,Ů#N' L ň

Předmět změny Č.5.01
úpravy elektroinstalace v souvislosti s připominkami od stavebniho úřadu
Část díla dotčená změnovým Iisteni
Budova A+B
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvni (tendrové) dokumentace :
provedení e|ektroinsta|acj dle PD
Nové řešení'
odstranění drobných nedostatků v PD
Zdůvodnění změny :
Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby ze strany stavebního úřadu byly zjištěny drobné nedostatky v"proveden1 e|ektroinsta|ací. Tyto
nedostatky vznikly nepřesnostmi v projektové dokumentaci. Bez odstraněnitěchto nedostatků by nebylo možné obdržet kolaudační
souhlas.

méněpráce (bez DPH) 0,00 KČ vÍcepráce (bez DPH) 13 904,00 KČ

Změna celkem za 5.01: vÍcepráce 13 904,00 KČ
Provedení této změny nemá vIiv na celkový termin výstavby
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona neměni celkovou povahu veřejné zakázky

VIiv změny na výkresovou dokumentaci :
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD ·
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
závady byly zjištěny až po předáni dila
předpokládaný vliv na termin, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Ne
Vliv na kvalitu: Ne
Vliv na cenu: Ano
Rekapitulace změn závazku

Změna dle zákona 134/2016 Sb.
§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6

Cena vÍceprací bez DPH 13 904,00 KČ
Cena méněpraci bez DPH 0,00 KČ
Absolutni hodnota ceny vIceprací a méněpraci bez 13 904,00 KČ
Připočty k ceně dila bez DPH: 13 904,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny dila bez DPH: 13 904,00 KČ
DPH: 2 919,84 KČ
celkový vIiv na změnu ceny dila vč. DPH: 16 823,84 KČ

bníka:
Bc. M

25 -06- 2024
l

25 -06- 2024



ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

PŘÍPOČTY REKAPITULACE

Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk -Česká Lípa, Pod Holým vrchem č. p. 1734 -
rekonstrukce sociálniho zařízení
čr - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Stavební MST s.r.o.,lČ 068 336 896
PPS Patrman s.r.o., lČ 254 46 134

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DĹLŮ
Stavebni dil HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Změna 5.1. 13 904,00

CELKEM OBJEKT 0,00 13 904,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN KČ % Základna Kč

13 904,00 0,00
CELKEM VRN 0,00

ODPOČTY
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
projektant:

REKAPITULACE
KŘP Lbk - Česká Lípa, Pod Holým vrchem č. p. 1734 -rekonstrukce sociálního zařÍzení
čr - Krajské ředitelstvi policie Libereckého kraje
Stavební MST s.r.o.,lČ 068 336 896
PPS Patrman s.r.o., lČ 254 46 134

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM OBJEKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠĹ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna kč
0,00 0,00

CELKEM VRN 0,00



ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

PŘÍPOČTY POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba:
KŘP Lbk - Česká Lípa, Pod Holým vrchem č. p. 1734 -
rekonstrukce sociálního zařízení

ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Stavební MST s.r.o.,lČ 068 336 896
PPS Patrman s.r.o., lČ 254 46 134

Množství CenaDruh P.C, Kód položky Popis MJ . , Cena celkem
po|ožkV celkem jednotkova

0 1 2 3 4 5 6 7

Zména 5.1. 13 904,00
PSV Práce a dodávky PSV 1 344,00
741 Elektroinstalace - silnoproud 1 344,00

URS 1 741310251 Montáž spInač (po!o)zapuštěný šroubové připojení 1- kus 1,000 192,00 192,00jednopólových prostředí venkovní/mokré se zapojenľm vodiců
Montáž spinačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se
zapojenim vodičů šroubové připojeni, pro prostředi venkovní nebo mokré spInačů,
řazení 1-jednopólových

URS 2 34535025 př/střo/' sp/nače zápustného jednopó/ového, s krytem, řazenl 1y kus 1,000 156,00 156,00/P44, šroubové svorky
přlstroj spÍnače zápustného jednopólového, s krytem, řazení 1, lP44, šroubové
svorky

URS 3 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2p+pe kus 3,000 114,00 342,00se zapojením vodičů
Montáž zásuvek domovnich se zapojenim vodičů bezšroubové připojeni
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedeni 2P + PE

URS 4 34555230 'ásuvka zápustná jednonásobná s c/onkami, v/čkem, kus 3,000 218,00 654,00'rámečkem, s drápky, /P44, šroubové svorky
zásuvka zápustná jednonásobná s clonkami, vÍčkem, rámečkem, s drápky, lP44,
šroubové svorky

HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 652,00
SOD 5 HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 24,000 360,50 8 652,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV prováděni stavebnich instalaci elektrikář

úpravy stávajich rozvodů - v souladu s novými vnějšimi vlivy

"2 osoby - 2 dny - 8 hodin"2*2*6 24,000

Součet 24,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 908,00
VRN9 Ostatni náklady 3 908,00

IK 6 091003000 Ostatní náklady kpl 1,000 3 908,00 3 908,00

Ostatni náklady bez rozlišeni

koordinačni činnost - stavebni technik

doprava pracovniků na pracoviště

"KPL"1 1,000

Součet 1,000

změnový Iist 13 904,00

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:


