
                 
 

Číslo jednací:  ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 

Systémové číslo na profilu zadavatele:  N006/21/V00023143  

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  Z2021-041376    

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:  2021/S 218-572824  

  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními  

fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí  

 

 

 

 

Dodatek č. 12  

ke smlouvě o dílo 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 2. 2022  

pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 

  

  

„Snížení energetické náročnosti a modernizace 

administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – 

realizace“  

  

  

  

  
  

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA  

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:    CZ67779999 

datová schránka:  iazgiwe 

bankovní spojení:  ČNB Praha 

číslo účtu:   30320881/0710 

zastoupené:   Ing. Vilibaldem Knobem, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo Dodatku:  ZSMV-N-05499-88/VZ-2021 

a 

Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“   

vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO:    46342796 

DIČ:    CZ46342796 

datová schránka:  xbicgdt 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod 

sp. zn. B 695, 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 6710756002/5500,  

zastoupená:   Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a   

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva 

a 

druhý společník: EDIKT a.s. 

se sídlem:   Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 

IČO:    25172328 

DIČ:    CZ25172328 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích pod sp. zn. B 904, 

zastoupená:                     Radimem Bláhou, místopředseda představenstva   

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”)  

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Snížení 

energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – 

realizace“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-041376, dne 

22. 2. 2022, pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“). 

1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat 

práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného 

rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 4.14. Smlouvy na uzavření 

tohoto Dodatku č. 12 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, 

nestanoví-li tento Dodatek jinak. 

2. PŘEDMĚT DODATKU  

2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované 

ve změnových listech č. 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 101, 102 a 104, které byly 

v souladu s odst. 4.14. Smlouvy odsouhlasené oběma Smluvními stranami a jsou 

v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) nepodstatnou změnou závazku ze 

smlouvy. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 

(dále jen „Změnové listy“).  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnových listech č. 82 a 88, 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona, ve výši 16.223.422,55 Kč bez DPH.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnových listech č. 84, 85, 

89 a 104 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 Zákona, ve výši 16.265.139,10 Kč 

bez DPH a práce, které nebudou realizovány specifikované ve změnových listech č. 84, 

85, 89, tj. méněpráce ve výši 2.173.438,66 Kč bez DPH.  

2.4. Dále se Zhotovitel zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnových listech č. 86, 

87, 90, 101 a 102 v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona, ve výši 5.983.479,22 Kč 

bez DPH a práce, které nebudou realizovány specifikované ve změnových listech č. 86, 

87 a 90, tj. méněpráce ve výši 1.876.966,50 Kč bez DPH.  

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

3.1. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla sjednaná v odst. 

4.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.15 a 4.16. Smlouvy a činí: 

a) vícepráce bez DPH 38.472.040,87 Kč   

(slovy: třicet osm milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc čtyřicet korun českých a 

osmdesát sedm haléřů),  

 

b) méněpráce bez DPH 4.050.405,16 Kč  

(slovy: čtyři miliony padesát tisíc čtyři sta pět korun českých a šestnáct haléřů), 

 

 



       Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu  
Olšanská 4, Praha 3 – realizace   

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Stránka 4 z 6 

c) změny celkem bez DPH 34.421.635,70 Kč 

(slovy: třicet čtyři milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc šest set třicet pět korun 

českých a sedmdesát haléřů),   

 

d) DPH 21 % ve výši 7.228.543,50 Kč  

(slovy: sedm milionů dvě stě dvacet osm tisíc pět set čtyřicet tři korun českých a 

padesát haléřů), 

 

e) celkem včetně DPH 41.650.179,20 Kč 

(slovy: čtyřicet jedna milionů šest set padesát tisíc sto sedmdesát devět korun 

českých a dvacet haléřů). 

Platba bude hrazena následujícím způsobem: 

I. část platby ve výši 23.672.068,80 Kč s DPH (slovy: dvacet tři milionů šest set 

sedmdesát dva tisíc šedesát osm korun českých a osmdesát haléřů) bude uhrazena 

v roce 2024. 

II. zbylá část platby ve výši 17.978.110,40 Kč s DPH (slovy: sedmnáct milionů 

devět set sedmdesát osm tisíc jedno sto deset korun českých a čtyřicet haléřů) bude 

uhrazena v roce 2025. 

Celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo se všemi dodatky, včetně tohoto 

dodatku: 

 

f) celkem bez DPH 676.800.340,20 Kč 

(slovy: šest set sedmdesát čest milionů osm set tisíc tři sta čtyřicet korun českých 

a dvacet haléřů) 

 

g) DPH 21 % ve výši 142.128.071,46 Kč 

(slovy: sto čtyřicet dva milionů sto dvacet osm tisíc sedmdesát jedna korun 

českých a čtyřicet šest haléřů), 

 

h) celkem včetně DPH 818.928.411,66 Kč 

(slovy: osm set osmnáct milionů devět set dvacet osm tisíc čtyři sta jedenáct korun 

českých a šedesát šest haléřů). 

 

3.2. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle 

Smlouvy a musí dle odst. 4.14. Smlouvy obsahovat změnový list, zpracovaný dle 

Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami. 

3.3. Zhotovitel je oprávněn Fakturu za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku vystavit 

po jejich úplném dokončení, přičemž v souladu s odst. 4.6. Smlouvy je Zhotovitel 

povinen vystavit samostatnou Fakturu pro Vícepráce provedené na Stavebním objektu 1 

a pro Vícepráce provedené na Stavebním objektu 2. Vícepráce provedené na základě 

tohoto Dodatku, resp. Faktura vystavená za jejich provedení, se v souladu s odst. 4.5. 

písm. f) Smlouvy nezapočítává do limitu maximální přípustné částky k fakturaci pro daný 

kalendářní rok dle odst. 4.5. písm. d) Smlouvy. 
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3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku zvýšení ceny Díla není Zhotovitel 

povinen zajistit zvýšení hodnoty bankovních záruk dle čl. 5 Smlouvy ani limitu 

pojistného plnění na jednu pojistnou událost dle odst. 10.2 Smlouvy. Jejichž výše je i 

nadále stanovena na základě původní ceny Díla sjednané ve Smlouvě. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti 

tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná 

či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu 

nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy. 

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují 

i na plnění dle tohoto Dodatku.  

4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou 

postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě. 

4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné 

vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy 

jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo 

k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi 

právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují. 

4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 101, 102 a 104 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

 

 

 

           Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva 
     OHLA ŽS, a.s. 

Objednatel 

 

 

 

 

 

Ing. Vilibald Knob 

ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 
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Jiří Procházka, MBA 

člen představenstva  

OHLA ŽS, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

Radim Bláha 

člen představenstva 

EDIKT a.s. 

 

 



podpis: podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: 
Datum: 03.05.2024

DPH 21%  3 394 424,28 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  19 558 349,41 Kč 

Podpis zmocněnce Zhotovitele: Podpis zmocněnce Objednatele:

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:  16 163 925,13 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):  -00 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  16 163 925,13 Kč 

Ano (Bude zaneseno do DSPS)
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 29., 30., 36., 74.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO (zajištění zálohování a navýšení výkonu DA)

Z důvodu poškození a odcizení částí dieselového agregátu neznámým pachatelem, je nutné zajistit pro provoz 
objektu Olšanská 4 nový DA. Odcizený DA se dle původní PD neměl nahrazovat. Vzhledem k plánované následné 
investiční akci na zřízení parkovacího domu, byla zvolená dodávka DA s větším výkonem. Rozměry nového DA 
neumožňují umístění do stávají místnosti pro DA.  Stavební konstrukce místnosti pro DA a navazující terasa s 
ochozem bude odstraněna a na uvolněné místo bude osazena kapotovaná verze nového dieselového agregátu. 
Bourací práce mají dopad na zajištění provizorního přesunutí zařízení staveniště. Během provádění bouracích prací 
bude ZS přesunuto dočasně do rekonstruovaného objektu. Před započetím bouracích prací musí dojít k ochraně 
fasády, která je financovaná z dotačních prostředků.

Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 
S navrženými změnami souhlasím: S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:
Systém záložního napájení měl být kompletně zachován a to s využit stávajícího dieselgenerátor o výkonu 510kVA.

Nové řešení:
Bude provedena náhrada odcizeného dieselagragátoru. Z důvodu nemožnosti umístění do stávají místnosti budou 
provedeny bourací práce stávající konstrukce a s tím související přesun zařízení staveniště.
Zdůvodnění změny:

Datum 03.05.2024
Předmět změnového listu:
Diesel
Část díla dotčená změnovým listem:
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Číslo smlouvy: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 82
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     

Název akce:
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – realizace



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 19 558 349,41CZK

16 163 925,13 3 394 424,2821,00%
0,000,0015,00%

Z2022251
Olšanská 1951-4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

16 163 925,13

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis13 041 776,8810 778 328,00SO 2 Dieselagregát

16 163 925,13 19 558 349,41

Náklady na provizorní přesunutí ZS 693 773,19573 366,271.03

87 168,1772 039,811.04 Zajišťovací a ochranné konstrukce

1.01 Bourací práce 2 748 662,752 271 622,11

Stavební práce 2 468 568,941.02 2 986 968,42

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

19 558 349,41ZL82 16 163 925,13Diesel

Olšanská 1951-4

25. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 271 622,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 271 622,11 21,00% 477 040,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 748 662,75

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel

1.01 - Bourací práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 271 622,11

HSV - Práce a dodávky HSV 2 059 549,49

    1 - Zemní práce 6 520,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 286 947,05

    997 - Přesun sutě 765 965,40

    998 - Přesun hmot 116,59

PSV - Práce a dodávky PSV 187 872,62

    712 - Povlakové krytiny 116 236,87

    713 - Izolace tepelné 1 828,40

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 26 010,44

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 729,90

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 458,00

    751 - Vzduchotechnika 8 778,56

    767 - Konstrukce zámečnické 24 830,45

OST - Ostatní 24 200,00

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel

1.01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 271 622,11

D HSV Práce a dodávky HSV 2 059 549,49

D 1 Zemní práce 6 520,45
1 K 113107134 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm ručně m2 3,400 1 917,78 6 520,45 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107134
VV "odbourání pásu komunikace podél objektu"
VV (6,8)*0,5 3,400
VV Součet 3,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 286 947,05
2 K 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm m 7,300 681,64 4 975,97 CS ÚRS 2024 01

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735126
VV "odbourání pásu komunikace podél objektu"
VV (6,8+0,5) 7,300
VV Součet 7,300

3 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 246,630 23,88 5 889,52 SoD

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "viz výkres - b001"
VV (246,63) 246,630
VV Součet 246,630

4 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 9,996 298,56 2 984,41 SoD

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV "viz výkres - b001"
VV (2,5+1,1)*3,57-(1,45*1,97) 9,996
VV Součet 9,996

5 K 962032432 Bourání zdiva z cihel pálených děrovaných nebo lehčených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 13,814 781,91 10 801,30 CS ÚRS 2024 01

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032432
VV "viz výkres - b001"
VV ((6)*0,25)*3,57 5,355
VV ((2,25+7)*0,3)*3,57 9,907
VV "odpočty otvorů"

1.01 - Bourací práce

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(((1+1,45)*1,97)*0,3) -1,448
VV Součet 13,814

6 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 17,150 7 643,03 131 077,96 SoD
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV "viz výkres - b001"
VV (2,55*0,4)*3,17 3,233
VV "viz výkres - b002"
VV "parapet terasy" (6,62+0,56+6,26+8,11)*0,2*0,8 3,448
VV "parapet/stěna pod oplocením" (9,875+23,9+0,2+7,905+7,97)*0,2*1,05 10,469
VV Součet 17,150

7 K 962052314 Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2 m3 3,043 7 643,03 23 257,74 SoD
PP Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2

VV "viz výkres - b001"
VV (0,4*0,6*4)*3,17 3,043
VV Součet 3,043

8 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 60,573 7 643,03 462 961,26 SoD
PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm

VV "viz výkres - b002"
VV "původní terasa"
VV (221,18)*0,25 55,295
VV "ochoz"
VV (21,11)*0,25 5,278
VV Součet 60,573

9 K 963053935 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně m2 9,450 4 060,36 38 370,40 SoD
PP Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně

VV "viz výkres - b002"
VV (9,45) 9,450
VV Součet 9,450

10 K 964052111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2 m3 3,880 6 076,03 23 575,00 CS ÚRS 2024 01
PP Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964052111
VV "viz výkres - b001"
VV (24,25)*0,4*0,4 3,880
VV Součet 3,880

11 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 74,514 3 014,60 224 629,90 CS ÚRS 2024 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042241
VV "viz výkres - b002"
VV "spádovaný lehčený beton na původní terase v tl. cca 300 mm"
VV (247,2+1,18)*0,3 74,514
VV Součet 74,514

12 K 965081353 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 248,380 250,03 62 102,45 CS ÚRS 2024 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 
mm, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081353
VV "viz výkres - b002"
VV (247,2+1,18) 248,380
VV Součet 248,380

13 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 28,000 118,77 3 325,56 CS ÚRS 2024 01
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071721
VV "viz výkres - b002"
VV "parapet/stěna pod oplocením - sloupky uvažovány cca á 2,5 m"
VV (20+8) 28,000
VV Součet 28,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m m 49,850 77,94 3 885,31 CS ÚRS 2024 01
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822
VV "viz výkres - b002"
VV "parapet/stěna pod oplocením"
VV (9,875+23,9+0,2+7,905+7,97) 49,850
VV Součet 49,850

15 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 1,970 597,11 1 176,31 SoD

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV "viz výkres - b001"
VV (1*1,97) 1,970
VV Součet 1,970

16 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 5,713 597,11 3 411,29 SoD

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV "viz výkres - b001"
VV (1,45*1,97)*2 5,713
VV Součet 5,713

17 K 977211112 Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm m 56,150 2 928,64 164 443,14 CS ÚRS 2024 01

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211112
VV "odříznutí žb. stropní konstrukce od opěrné stěny a od objektu"
VV (6,3) 6,300
VV "parapet/stěna pod oplocením"
VV (9,875+23,9+0,2+7,905+7,97) 49,850
VV Součet 56,150

18 K 977211195 Příplatek k řezání stěnovou pilou ŽB kcí průměru výztuže přes 16 mm cm2 2 350,813 51,08 120 079,53 CS ÚRS 2024 01

PP
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm Příplatek k cenám -1111 až -1115 za 
řezy do výztuže průměru přes 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211195
VV "odhad řezání výztuže prům 20 mm, ZL82"
VV "plocha průřezu prům. 20 mm 3,14 cm2/ks, výztuž 2 á 150 mm, celkem (56,15/0,15)x2x3,14" (56,15/0,15*2)*3,14 2 350,813
VV Součet 2 350,813

D 997 Přesun sutě 765 965,40
19 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 446,799 657,52 293 779,28 CS ÚRS 2024 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 446,799 119,42 53 356,74 SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8 489,181 17,91 152 041,23 SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV 446,799*19 'Přepočtené koeficientem množství 8 489,181

22 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 446,799 597,11 266 788,15 SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 116,59
24 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 0,065 1 793,75 116,59 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 187 872,62

D 712 Povlakové krytiny 116 236,87

25 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé m2 248,380 467,98 116 236,87 SoD

PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé

VV "viz výkres - b002"
VV (247,2+1,18) 248,380
VV Součet 248,380

D 713 Izolace tepelné 1 828,40

26 K 713410863 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm m 20,000 91,42 1 828,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou 
páskou potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713410863

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 26 010,44
27 K 71411080R Demontáž akustických obkladů stěn a stropů m2 157,639 165,00 26 010,44 CN+10%

PP Demontáž akustických obkladů stěn a stropů

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odborný odhad množství - přesné dle stavu na stavbě
VV (9,4+6)*2*3,47-(1,1*2,05+1,65*2,05) 101,239
VV (9,4*6) 56,400
VV Součet 157,639

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 729,90
28 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 m 29,470 52,11 1 535,68 CS ÚRS 2024 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171809
VV "potrubí spojující střešní vpusti"
VV (22+4+3,47) 29,470
VV Součet 29,470

29 K 721210824 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 kus 2,000 597,11 1 194,22 SoD
PP Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 458,00

30 K 741125821 Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách m 200,000 7,77 1 554,00 CS ÚRS 2024 01

PP Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741125821

31 K 741125825 Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 150 až 300 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách m 20,000 26,05 521,00 CS ÚRS 2024 01

PP Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 150 až 300 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741125825

32 K 741211853 Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím do IPx4 plochou přes 1 m2 kus 1,000 492,73 492,73 CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí do IPx 4, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741211853

33 K 741311813 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek kus 3,000 68,10 204,30 CS ÚRS 2024 01

PP Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311813

34 K 741315823
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 
2P+PE

kus 5,000 26,51 132,55 CS ÚRS 2024 01

PP
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení 
šroubové 2P+PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741315823
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 741371823 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti kus 4,000 172,78 691,12 CS ÚRS 2024 01

PP Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371823

36 K 741914822 Demontáž žlab kovový š do 250 mm m 30,000 123,41 3 702,30 CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž nosných a doplňkových prvků žlabů bez stojiny a výložníků kovových, šířky do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741914822

37 K 741914855 Demontáž konstrukce z profilů tenkostěnných v celku kg 10,000 16,00 160,00 CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž nosných a doplňkových prvků konstrukcí z profilů ocelových v celku tenkostěnných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741914855

D 751 Vzduchotechnika 8 778,56
38 K 751344825 Demontáž tlumiče hluku z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,600 m2 kus 2,000 550,19 1 100,38 CS ÚRS 2024 01

PP Demontáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344825

39 K 751398856 Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,750 m2 kus 2,000 693,09 1 386,18 CS ÚRS 2024 01

PP Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,750 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398856

40 K 751510864
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 1,13 do 2,01 
m2

m 20,000 314,60 6 292,00 CS ÚRS 2024 01

PP Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 1,13 do 2,01 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510864

D 767 Konstrukce zámečnické 24 830,45
41 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 71,400 314,32 22 442,45 CS ÚRS 2024 01

PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161813
VV "viz výkres - b002"
VV "parapet terasy"
VV (6,62+0,56+6,26+8,11) 21,550
VV "parapet/stěna pod oplocením"
VV (9,875+23,9+0,2+7,905+7,97) 49,850
VV Součet 71,400

42 K 767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg kg 100,000 23,88 2 388,00 SoD

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - např.: - anténní stožáry - pmoocné kotevní prvky - nosné konzolky pro rozvody TPS - atp.

D OST Ostatní 24 200,00
43 K OST-1 Odstranění starého dieselagregátu, vč. ekologické likvidace kus 1,000 24 200,00 24 200,00 CN+10%

PP Odstranění starého dieselagregátu, vč. ekologické likvidace

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. odkouření
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 468 568,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 468 568,94 21,00% 518 399,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 986 968,42

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel

1.02 - Stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 468 568,94

HSV - Práce a dodávky HSV 704 803,44

    5 - Komunikace pozemní 3 853,31

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 366 653,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 308 570,60

    998 - Přesun hmot 25 725,96

PSV - Práce a dodávky PSV 1 742 664,82

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 364,35

    713 - Izolace tepelné 4 287,88

    767 - Konstrukce zámečnické 1 242 781,62

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 492 230,97

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 510,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 590,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 590,00

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel

1.02 - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 468 568,94

D HSV Práce a dodávky HSV 704 803,44

D 5 Komunikace pozemní 3 853,31
1 K 572531121 Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm m 39,100 98,55 3 853,31 CS ÚRS 2024 01

PP Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572531121
VV "vyplnění spáry mezi stávající plochou a novými částmi (po odbourání stěn a pás podél stavby)"
VV "podél stavby"
VV (0,3+6,8) 7,100
VV "na opravovaných - doplňovaných částech plochy"
VV ((2,25+7+2,55+0,4+0,6*3+0,4*5)*2) 32,000
VV Součet 39,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 366 653,57
2 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 140,905 357,08 50 314,36 SoD

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uvažováno cca 50% plochy KZS

3 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 200,570 268,14 53 780,84 SoD
PP Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn

VV "opěrná stěna"
VV (9,5+31,35+8,43)*(3,47+0,6) 200,570
VV Součet 200,570

4 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 277,526 55,58 15 424,90 CS ÚRS 2024 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021

5 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 4,080 902,75 3 683,22 SoD

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad 
betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

VV "viz výkres - b101"
VV "J strana" (6,8)*0,6 4,080
VV Součet 4,080

6 M 28376449 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm m2 4,284 788,19 3 376,61 SoD
PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm

VV 4,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,284
VV Součet 4,284

1.02 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm

m2 23,596 964,73 22 763,77 SoD

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných 
(dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky 
desek přes 160 do 200 mm

VV "viz výkres - b101"
VV "J strana" (6,8)*3,47 23,596
VV Součet 23,596

8 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm m2 24,776 666,38 16 510,23 SoD
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm

VV 23,596*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 24,776
VV Součet 24,776

9 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

m2 23,596 58,37 1 377,30 SoD

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z minerální vlny

10 K 622331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 92,704 451,47 41 853,07 CS ÚRS 2024 01
PP Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622331121

11 K 622511102 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn m2 277,526 537,40 149 142,47 SoD
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn

12 K 631312131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,918 5 439,88 4 993,81 CS ÚRS 2024 01
PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312131
VV "doplnění zpevněné plochy podél objektu"
VV ((6,8)*0,3)*0,45 0,918
VV Součet 0,918

13 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,476 5 404,22 2 572,41 SoD
PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

VV "doplnění po odbouraných stěnách a pilířích"
VV ((2,25+7)*0,3)*0,1 0,278
VV ((2,55+0,6*4)*0,4)*0,1 0,198
VV Součet 0,476

14 K 636311121 Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm m2 1,000 475,80 475,80 SoD

PP Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče do 25 mm

VV "střecha" (1*1) 1,000
VV Součet 1,000

15 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 1,000 384,78 384,78 SoD
PP dlažba desková betonová tl 50mm přírodní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 308 570,60
16 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 36,750 49,45 1 817,29 CS ÚRS 2024 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112
VV "viz výkres - b101"
VV (5,25*7) 36,750
VV Součet 36,750

17 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 0,700 441,72 309,20 CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112
VV "viz výkres - b101"
VV "číselné značení parkovacích míst"
VV (0,1)*7 0,700
VV Součet 0,700

18 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 36,750 7,08 260,19 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111

19 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 0,700 35,52 24,86 CS ÚRS 2024 01
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111

20 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 336,240 59,71 20 076,89 SoD

PP
Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
montáž

VV "viz výkres - b101"
VV "J strana" (6,3+0,6)*6 41,400
VV "pro drobné opravy po řezu na koruně ponechané žb. opěrné stěny"
VV (9,7+31,35+8,09)*6 294,840
VV Součet 336,240

21 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 5 043,600 1,31 6 607,12 SoD

PP
Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
příplatek k ceně za každý den použití

VV 336,24*15 "Přepočtené koeficientem množství 5 043,600
VV Součet 5 043,600

23 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 336,240 39,77 13 372,26 SoD

PP
Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
demontáž

24 K 944121111 Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 168,120 77,62 13 049,47 SoD

PP Zábradlí ochranné dílcové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° montáž

VV "viz výkres - b101"
VV "J strana" (6,3+0,6)*3 20,700
VV "pro drobné opravy po řezu na koruně ponechané žb. opěrné stěny"
VV (9,7+31,35+8,09)*3 147,420
VV Součet 168,120

25 K 944121122 Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 166,320 25,08 4 171,31 SoD
PP Zábradlí ochranné dílcové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové montáž

VV "viz výkres - b101"
VV "J strana" (6,3)*3 18,900
VV "pro drobné opravy po řezu na koruně ponechané žb. opěrné stěny"
VV (9,7+31,35+8,09)*3 147,420
VV Součet 166,320

26 K 944121211 Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na vnějších stranách objektů za každý den použití m 2 521,800 0,84 2 118,31 SoD
PP Zábradlí ochranné dílcové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° příplatek k ceně za každý den použití

VV 168,12*15 "Přepočtené koeficientem množství 2 521,800
VV Součet 2 521,800

27 K 944121222 Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu dvoutyčovému za každý den použití m 2 494,800 0,48 1 197,50 SoD
PP Zábradlí ochranné dílcové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové příplatek k ceně za každý den použití

VV 166,32*15 "Přepočtené koeficientem množství 2 494,800
VV Součet 2 494,800

28 K 944121811 Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 168,120 41,80 7 027,42 SoD

PP Zábradlí ochranné dílcové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° demontáž

29 K 944121822 Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 166,320 17,91 2 978,79 SoD
PP Zábradlí ochranné dílcové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové demontáž

30 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 336,240 7,17 2 410,84 SoD
PP Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž

31 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití m2 5 043,600 0,24 1 210,46 SoD
PP Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití

VV 336,24*15 "Přepočtené koeficientem množství 5 043,600
VV Součet 5 043,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 336,240 7,17 2 410,84 SoD
PP Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž

33 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 293,050 4,64 1 359,75 CS ÚRS 2024 01
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902121
VV 9,5*(6,3+20)+(6,2+8,2)*3,0 293,050

34 K 953945142 Kotva mechanická M 16 dl 170 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 216,000 216,06 46 668,96 CS ÚRS 2024 01

PP
Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 16, délka 170 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953945142
VV 4*54 216,000
VV Součet 216,000

35 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 92,704 149,28 13 838,85 SoD
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV "očištění plochy řezu u ponechané žb. opěrné stěny"
VV (57,94)*(0,6) 34,764
VV "oprava stěny směrem k Olšanským hřbitovům"
VV (57,94)*1 57,940
VV Součet 92,704

36 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 92,704 189,29 17 547,94 CS ÚRS 2024 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311

37 K 985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 92,704 65,68 6 088,80 SoD
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem

38 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm m2 92,704 680,21 63 058,19 CS ÚRS 2024 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312114

39 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 92,704 327,31 30 342,95 CS ÚRS 2024 01
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321111

40 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 92,704 456,55 42 324,01 CS ÚRS 2024 01
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323111

41 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení m2 336,240 15,26 5 131,02 CS ÚRS 2024 01
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111

42 K 993111119 Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km m2 672,480 4,71 3 167,38 CS ÚRS 2024 01

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119
VV 336,24*2 "Přepočtené koeficientem množství 672,480
VV Součet 672,480

D 998 Přesun hmot 25 725,96
43 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 14,342 1 793,75 25 725,96 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 742 664,82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 364,35
44 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 4,080 28,66 116,93 SoD

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 64 774,69 64,77 SoD
PP lak penetrační asfaltový

VV 4,08*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,001
VV Součet 0,001

46 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 4,080 138,53 565,20 SoD
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

VV "asfaltový pás se skleněnou tkaninou"
VV "pohled od J" (6,8*0,6) 4,080
VV Součet 4,080

47 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 4,896 148,08 725,00 SoD

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 4,08*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 4,896
VV Součet 4,896

48 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 4,080 241,20 984,10 SoD

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 
mm, tl. fólie do 1,0 mm

VV "viz výkres - b101"
VV "J strana" (6,8)*0,6 4,080
VV Součet 4,080

49 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 6,800 127,19 864,89 SoD
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

50 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,033 1 316,84 43,46 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101

D 713 Izolace tepelné 4 287,88
51 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 4,080 205,82 839,75 SoD

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického 
kotvení

VV "TI pod terénem  do úrovně cca 600 mm"
VV "XPS tl. 200 mm 300 kPa"
VV (6,8)*0,6 4,080
VV Součet 4,080

52 M 28376449 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm m2 4,284 788,19 3 376,61 SoD
PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm

VV 4,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,284
VV Součet 4,284

53 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,048 1 489,96 71,52 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101

D 767 Konstrukce zámečnické 1 242 781,62
54 K 767163211 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové konstrukce na schodišti m 15,680 1 757,43 27 556,50 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do ocelové konstrukce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163211
VV "viz výkres - b101 a 102"
VV (6,25+2,465+1,565+5,4) 15,680
VV Součet 15,680

55 M 55342284 zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením m 15,680 11 500,00 180 320,00 CS ÚRS 2024 01
PP zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením

56 K 767211313 Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu m 6,250 3 195,02 19 968,88 CS ÚRS 2024 01
PP Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767211313
VV "viz výkres - b101 a 102"
VV (6,25) 6,250
VV Součet 6,250

57 M 5534200R schodiště venkovní přímé, schodnice z PZ pororoštu, bez zábradlí, do výšky cca 4600mm 20 stupňů kus 1,000 213 734,40 213 734,40 CN+10%

PP schodiště venkovní přímé, schodnice z PZ pororoštu, bez zábradlí, do výšky cca 4600mm 20 stupňů

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: stupěn 800x270 mm - rošt 30x2 mm mezipodesta a vrchní podesta z roštu 30x2 mm

58 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg kg 6 900,000 46,29 319 401,00 SoD
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

59 M 15945235.R plech děrovaný tahokov TR 62,5/22*9 mm, tl. 1,5 mm t 3,035 111 700,00 339 009,50 ZL62 Odvozená
PP plech děrovaný tahokov TR 62,5/22*9 mm, tl. 1,5 mm

VV 3035 3 035,000
VV 3035*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 3,035

60 M 13010286 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm t 1,895 31 800,00 60 261,00 CS ÚRS 2024 01
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm

VV 1722,5 1 722,500
VV 1722,5*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství 1,895
VV Součet 1 724,395

61 M 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm t 1,375 33 400,00 45 925,00 CS ÚRS 2024 01
PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm

VV 1250 1 250,000
VV 1250*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství 1,375
VV Součet 1 251,375

62 M 13010618 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 40x40x5,0mm t 0,208 36 300,00 7 550,40 CS ÚRS 2024 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 40x40x5,0mm

VV 189 189,000
VV 189*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství 0,208
VV Součet 189,208

63 M 1000110744 Závitová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2 kus 54,000 277,96 15 009,84 ZL62
PP Závitová tyč DIN975 M16x1000mm NEREZ A2

VV 0,25*4*54 54,000
VV Součet 54,000

64 M 31197002 tyč závitová Pz 4.6 M8 m 23,760 31,60 750,82 CS ÚRS 2024 01
PP tyč závitová Pz 4.6 M8

VV 0,1*4*54 21,600
VV 21,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 23,760
VV Součet 45,360

65 M 31111020 matice nerezová šestihranná M16
100 
kus

2,376 2 780,00 6 605,28 CS ÚRS 2024 01

PP matice nerezová šestihranná M16

VV 4*54 216,000
VV 216*0,011 "Přepočtené koeficientem množství 2,376
VV Součet 218,376

66 M 31111017 matice nerezová šestihranná M8
100 
kus

9,504 404,00 3 839,62 CS ÚRS 2024 01

PP matice nerezová šestihranná M8

VV 4*4*54 864,000
VV 864*0,011 "Přepočtené koeficientem množství 9,504
VV Součet 873,504

67 M
HWL.887201600
000

PODLOŽKA  NEREZ M16 kus 237,600 10,00 2 376,00 ZL62

PP PODLOŽKA  NEREZ M16

VV 4*54 216,000
VV 216*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 237,600
VV Součet 453,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 7,078 66,88 473,38 SoD

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky do 6 m

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 492 230,97
69 K 789121220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy I m2 553,255 17,91 9 908,80 SoD

PP Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění oprášením

70 K 789121240 Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I m2 553,255 29,86 16 520,19 SoD
PP Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním

71 K 789121270 Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy I m2 553,255 65,68 36 337,79 SoD
PP Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem

72 K 789421231 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm m2 553,255 776,25 429 464,19 SoD
PP Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 510,68
73 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 4,000 627,67 2 510,68 CS ÚRS 2024 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 590,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 590,00
74 K 01325400R Dokumentace výrobní kpl 1,000 18 590,00 18 590,00 CN+10%

PP Dokumentace výrobní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro ocelové prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 573 366,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 573 366,27 21,00% 120 406,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 693 773,19

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel

1.03 - Náklady na provizorní přesunutí ZS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 573 366,27

OST - Zřízení ZS v objektu 573 366,27

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 597,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 985,55

    997 - Přesun sutě 9 420,29

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 214 418,26

    763 - Konstrukce suché výstavby 229 164,79

    766 - Konstrukce truhlářské 51 245,94

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 432,00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 102,24

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel

1.03 - Náklady na provizorní přesunutí ZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 573 366,27

D OST Zřízení ZS v objektu 573 366,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 597,20
1 K 611345211 Sádrová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech kus 96,000 201,00 19 296,00 CS ÚRS 2024 01

PP Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611345211
VV "provizorní přesunutí ZS"
VV "napojení provizorní SKD příčka na stěnu, 12 míst napojení x 8 ks (á 0,5m)" 12*8 96,000

2 K 612345211 Sádrová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 93,300 164,00 15 301,20 CS ÚRS 2024 01
PP Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612345211
VV "provizorní přesunutí ZS"
VV "dl. provizorních příček / 0,5 m" ((5,3*2+11+1,6+3,1+2,75)+(5,8+3+5,6)+(3,2))/0,5 93,300
VV Součet 93,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 985,55
3 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,000 597,11 2 985,55 CS ÚRS 2024 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455
VV "přesunuté ZS do objektu" 5 5,000

D 997 Přesun sutě 9 420,29
4 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 5,495 657,52 3 613,07 CS ÚRS 2024 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,495 119,42 656,21 SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 104,405 17,91 1 869,89 SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV 5,495*19 'Přepočtené koeficientem množství 104,405

7 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 5,495 597,11 3 281,12 SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 214 418,26

1.03 - Náklady na provizorní přesunutí ZS

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 200,000 27,10 5 420,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011

10 M 34113257
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
3x1,5mm2

m 200,000 28,70 5 740,00 CS ÚRS 2024 01

PP kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x1,5mm2

11 K 210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 400,000 27,10 10 840,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011

12 M 34113407 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2 m 400,000 37,30 14 920,00 CS ÚRS 2024 01

PP kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2

13 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 11,000 103,18 1 134,98 SoD
PP krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111

14 M M006 Krabice propojovací A11 ks 11,000 50,60 556,60 CN+10%
PP Krabice propojovací A11

15 K 210812065
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 150,000 41,30 6 195,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812065

16 M 34113281
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x10mm2

m 150,000 262,00 39 300,00 CS ÚRS 2024 01

PP kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x10mm2

17 K 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně m 150,000 32,90 4 935,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110053

18 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 150,000 23,80 3 570,00 CS ÚRS 2024 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

19 K 741313012
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní,vlhké se 
zapojením vodičů

kus 22,000 201,00 4 422,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + 
PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313012

20 M 34555247 zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP54, bezšroubové svorky kus 22,000 218,00 4 796,00 CS ÚRS 2024 01
PP zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP54, bezšroubové svorky

21 K 741313012
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní,vlhké se 
zapojením vodičů

kus 13,000 201,00 2 613,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + 
PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313012

22 M 34555235 zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky kus 13,000 170,00 2 210,00 CS ÚRS 2024 01
PP zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky

23 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 11,000 128,98 1 418,78 SoD
PP spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1

24 M 000411201 spínač 10A/250Vstř řaz.1 ks 11,000 167,10 1 838,10 SoD
PP spínač 10A/250Vstř řaz.1

25 K K017 Montáž přímotopu 2,0 kW ks 12,000 352,00 4 224,00 CN+10%
PP Montáž přímotopu 2,0 kW

26 M M018 Přímotop DL 2000W ks 12,000 1 175,90 14 110,80 CN+10%
PP Přímotop DL 2000W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K K019 Montáž svítidla DP 1500 E52W ks 15,000 418,00 6 270,00 CN+10%
PP Montáž svítidla DP 1500 E52W

28 M M020 Svítidlo DP 1500 E52W ks 15,000 1 302,40 19 536,00 CN+10%
PP Svítidlo DP 1500 E52W

29 K K021 Montáž rozvaděče R1 ks 1,000 3 949,00 3 949,00 CN+10%
PP Montáž rozvaděče R1

30 M M022 Rozvaděč R1 ks 1,000 19 140,00 19 140,00 CN+10%
PP Rozvaděč R1

31 K K023 Montáž rozvaděče R2 ks 1,000 5 258,00 5 258,00 CN+10%
PP Montáž rozvaděče R2

32 M M024 Rozvaděč R2 ks 1,000 23 705,00 23 705,00 CN+10%
PP Rozvaděč R2

33 K K025 Napojení rozvaděčů na přesunutý staveništní rozvaděč z 9.NP a jeho úpravy kpl 1,000 2 530,00 2 530,00 CN+10%
PP Napojení rozvaděčů na přesunutý staveništní rozvaděč z 9.NP a jeho úpravy

34 K K026 Odpojení buňkoviště a přetažení kabeláže k rozv. z 9.NP kpl 1,000 836,00 836,00 CN+10%
PP Odpojení buňkoviště a přetažení kabeláže k rozv. z 9.NP

35 K K027 Revizní zpráva kpl 1,000 4 950,00 4 950,00 CN+10%
PP Revizní zpráva

D 763 Konstrukce suché výstavby 229 164,79
36 K 763111313 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30 m2 158,610 923,00 146 397,03 CS ÚRS 2024 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 
12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111313
VV "přesunuté ZS do objektu" (5,3*2+11+1,6+3,1+2,75)*3,4+(5,8+3+5,6)*3,4+(3,2)*3,4 158,610

37 K 763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2 158,610 358,27 56 825,20 SoD
PP Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

VV "přesunuté ZS do objektu" (5,3*2+11+1,6+3,1+2,75)*3,4+(5,8+3+5,6)*3,4+(3,2)*3,4 158,610

38 K 763111915 Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily kus 1,000 2 586,14 2 586,14 CS ÚRS 2024 01

PP
Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka 
včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111915
VV "přesunuté ZS do objektu, 1S.07 zaslepení provizorních dveří ZS" 1 1,000

39 K 763112901 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl do 0,02 m2 kus 8,000 204,00 1 632,00 CS ÚRS 2024 01
PP Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy jednotlivě do 0,02 m2 desek všech typů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763112901
VV "přesunuté ZS do objektu, 1S.07 oprava po demontáži v místě napojení na ponechávanou příčku" 8 8,000
VV Součet 8,000

40 K 763112985 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xA 12,5 kus 1,000 887,00 887,00 CS ÚRS 2024 01
PP Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763112985
VV "přesunuté ZS do objektu,1S.07 po doplnění plochy dveří" 1 1,000

41 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky kus 9,000 477,69 4 299,21 SoD
PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

42 M 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 9,000 1 700,00 15 300,00 CS ÚRS 2024 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV "přesunuté ZS do objektu" 9 9,000

43 K 998763304 Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 24 do 36 m t 3,703 334,38 1 238,21 SoD

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m

D 766 Konstrukce truhlářské 51 245,94
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44 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 9,000 858,00 7 722,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001

45 M 61160052 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm kus 9,000 3 170,00 28 530,00 CS ÚRS 2024 01
PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm

VV "přesunuté ZS do objektu" 9 9,000

46 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 18,000 49,77 895,86 SoD
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

47 M 54924008 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm kus 9,000 190,00 1 710,00 CS ÚRS 2024 01
PP zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm

VV "přesunuté ZS do objektu" 9 9,000

48 M 54964101 vložka cylindrická 29+35 kus 9,000 598,00 5 382,00 CS ÚRS 2024 01
PP vložka cylindrická 29+35

VV "přesunuté ZS do objektu" 9 9,000

49 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 9,000 55,29 497,61 SoD
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

50 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 9,000 697,00 6 273,00 CS ÚRS 2024 01
PP kování rozetové klika/klika

VV "přesunuté ZS do objektu" 9 9,000

51 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,167 1 410,00 235,47 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 432,00
52 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 64,000 413,00 26 432,00 CS ÚRS 2024 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292
VV "odpojení, přestěhování vč. nábytku a vybavení, instalace a zapojení vybavení - tam" 4*8 32,000
VV "odpojení, přestěhování vč. nábytku a vybavení, instalace a zapojení vybavení - zpět" 4*8 32,000
VV Součet 64,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 102,24
53 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 0,001 5 102 240,50 5 102,24 SoD

PP Zařízení staveniště

VV "přípočet nákladů na zrušení ZS v níže uvedeném rozsahu, odstranění/(cena ZS z II et. SoD)" 113383,122/(5102240,5) 0,022

VV "přípočet nákladů na opětovné zřízení ZS v níže uvedeném rozsahu, zřízení/(cena ZS z II et. SoD)"113383,122/(5102240,5) 0,022

VV "odpočet pronájmu ZS po dobu přesunutí provozu do objektu, 3 měs." -218738,719/(5102240,5) -0,043
VV Součet 0,001
VV "ZS z E2" 5102240,5 5 102 240,500
VV Mezisoučet 5 102 240,500

VV "odpočet pronájmu ZS po dobu přesunutí provozu do objektu Olšanská, doba 3 měs. v počtu 12 jednobuněk, 2 dvojbuňky"

VV "související (přípravné) práce, 1%" nezapočítává se do základu
VV "vybavení staveniště, 3%" nezapočítává se do základu
VV "připojení na inženýrské sítě, 2%" nezapočítává se do základu
VV "náklady na energie, 9%" nezapočítává se do základu

VV
"zůstává 2xWC buň.,pronájmy ploch, objektů, 53% z ceny ZS II. et. SoD / 1000 dnů x 3 měs x (celkový počet buněk - 2x WC 
buňka)/(celkový počet buněk)" 

VV -0,53*(5102240,5)/1000*(30+31+30)*(12*1+2*2)/(12*1+2*2+2*1) -218 738,719
VV "zabezpečení staveniště, 29%" nezapočítává se do základu
VV "zrušení zařízení staveniště, 3%" nezapočítává se do základu
VV Mezisoučet -218 738,719
VV "přípočet nákladů na provizorní zrušení a odvoz ZS a zpětné zřízení v počtu 12 jednobuněk a 2 dvojbuňky"
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VV "náklady na zrušení ZS (bez připojení na IS) 2,5%" 0,025*(5102240,5)*(12*1+2*2)/(12*1+2*2+2*1) 113 383,122
VV "náklady na vybavení ZS (bez připojení na IS) 2,5%" 0,025*(5102240,5)*(12*1+2*2)/(12*1+2*2+2*1) 113 383,122
VV Mezisoučet 226 766,244
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 039,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 039,81 21,00% 15 128,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 168,17

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel

1.04 - Zajišťovací a ochranné konstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 039,81

HSV - Práce a dodávky HSV 61 533,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 840,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 707,44

    998 - Přesun hmot 2 985,72

OST - Ostatní 10 506,25

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel

1.04 - Zajišťovací a ochranné konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 039,81

D HSV Práce a dodávky HSV 61 533,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 840,40
1 K 619996127 Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek m2 85,500 595,00 50 872,50 CS ÚRS 2024 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996127
VV "mezi bouranou konstrukcí a objektem" 19*4,5 85,500

2 K 619996145 Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií m2 85,500 69,80 5 967,90 CS ÚRS 2024 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145
VV "mezi bouranou konstrukcí a objektem" 19*4,5 85,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 707,44
4 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení m2 85,500 15,26 1 304,73 CS ÚRS 2024 01

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111
VV "mezi bouranou konstrukcí a objektem" 19*4,5 85,500

5 K 993111119 Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km m2 85,500 4,71 402,71 CS ÚRS 2024 01

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119
VV "mezi bouranou konstrukcí a objektem" 19*4,5 85,500

D 998 Přesun hmot 2 985,72
6 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 1,668 1 790,00 2 985,72 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001

D OST Ostatní 10 506,25
7 K 941311113

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m

m2 85,500 50,16 4 288,68 SoD

PP
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 
m, výšky přes 25 do 40 m

VV "mezi bouranou konstrukcí a objektem" 19*4,5 85,500

8 K 941311213
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113

m2 2 650,500 1,19 3 154,10 SoD

1.04 - Zajišťovací a ochranné konstrukce

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1113

VV "mezi bouranou konstrukcí a objektem" 19*4,5 85,500
VV 85,5*31 'Přepočtené koeficientem množství 2 650,500

9 K 941311813
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m

m2 85,500 35,83 3 063,47 SoD

PP
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 
m, výšky přes 25 do 40 m

VV "mezi bouranou konstrukcí a objektem" 19*4,5 85,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 778 328,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 778 328,00 21,00% 2 263 448,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 041 776,88

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel

SO 2 - Dieselagregát
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 778 328,00

PSV - Práce a dodávky PSV 10 778 328,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 778 328,00

      D1 - Dieselgenerátor 10 003 818,00
      D2 - Kabeláž 597 080,00
      D3 - Ostatní 177 430,00

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel

SO 2 - Dieselagregát
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 778 328,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 778 328,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 778 328,00

D D1 Dieselgenerátor 10 003 818,00
1 K 741-1-1 Usazení generátoru na předem připravené místo pomocí jeřábu kus 1,000 79 640,00 79 640,00 CN+10%

PP Usazení generátoru na předem připravené místo pomocí jeřábu

2 M 741-1-2 diesel generátor 1650 kVA kus 1,000 9 066 200,00 9 066 200,00 CN+10%
PP diesel generátor 1650 kVA

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 

 Výkon Standby: 1650kVA (1320kW) 
 Výkon Prime: 1500kVA (1200kW) 

 Voltage: 400V/231V 
 Frekvence: 50Hz 
 Power Factor: 0,8 

 Motor: Perkins 
 Alternator: Stamford 

 Interní nádrž: 800L 
 ControlModule: ComAp AMF 25NT 

 Předehřev 3000W 
 Standardy: ISO8528, ISO3046, EN60010, VDE123 

 Rozměr: 7000x2270x2550mm 
Váha (bez paliva): 14500Kg

3 K 741-2 Doprava generátoru na místo osazení kus 1,000 108 570,00 108 570,00 CN+10%
PP Doprava generátoru na místo osazení

4 K 741-3-1 Instalace rozvaděče ATS, vč. připojení k rozvodně, provozní zkoušky a zaškolení obsluhy kus 1,000 295 350,00 295 350,00 CN+10%
PP Instalace rozvaděče ATS, vč. připojení k rozvodně, provozní zkoušky a zaškolení obsluhy

5 M 741-3-2 rozvaděč ATS (automatického startu) 2500 A kus 1,000 454 058,00 454 058,00 CN+10%
PP rozvaděč ATS (automatického startu) 2500 A

D D2 Kabeláž 597 080,00
6 K 741-4 D+M - kabeláž kpl 1,000 597 080,00 597 080,00 CN+10%

PP D+M - kabeláž

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 

 Kabel Cyky-J 3x500+240 (dle skutečnosti)
 Kabel Cyky-J 5x10 (dle skutečnosti)
 Kabel Cyky-J 4x240 (dle skutečnost)

 Spotřební materiál (dle skutečnost)
Cena materiálu bude dopočítaná až po obhlídce přípojného místa ,v závislosti umístění generátoru vůči rozvodně.

SO 2 - Dieselagregát

Olšanská 1951-4

ZL82 - Diesel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 Ostatní 177 430,00
7 K 741-5 Vzdálené ovládání kus 1,000 108 350,00 108 350,00 CN+10%

PP Vzdálené ovládání

8 K 741-6 Revize kus 1,000 69 080,00 69 080,00 CN+10%
PP Revize
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podpis: podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: 
Datum: 03.05.2024

DPH 21%  2 352 825,14 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  13 556 754,40 Kč 

Podpis zmocněnce Zhotovitele: Podpis zmocněnce Objednatele:

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:  13 111 735,74 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):  1 907 806,48 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  11 203 929,26 Kč 

Ano (Bude zaneseno do DSPS)
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 73, 74, 79, 80.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO (snížení bezpečnostních rizik)

Na perimetru budovy byla zjištěna místa, která nejsou pokryta záběrem bezpečnostních kamer (které byly 
naprojektovány projektantem v PD). Bezpečnostním odborem MV bylo doporučeno kamerový systém doplnit. Na 
základě doporučení od SKB, zvážit možná rizika související s pořízením a následným provozováním technologií 
pocházejících od rizikových společností a s odkazem  na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost je nutné výměnou zajistit takovou technologii, která nebude představovat bezpečnostní riziko vztahující 
se k objektu Olšanská 4.

Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 
S navrženými změnami souhlasím: S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:
Dle zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby.

Nové řešení:
Bude provedeno doplnění kamer pro pokrytí perimetru budovy a změna výrobců technologie.

Zdůvodnění změny:

Datum 03.05.2024
Předmět změnového listu:
Kamery
Část díla dotčená změnovým listem:
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Číslo smlouvy: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 84
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     

Název akce:
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – realizace



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Z2022251
Olšanská 1951-4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

11 203 929,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 203 929,26 2 352 825,1421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 13 556 754,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA13 556 754,4011 203 929,26ZL84 Kamery

11 203 929,26 13 556 754,40

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Olšanská 1951-4

25. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 203 929,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 203 929,26 21,00% 2 352 825,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 556 754,40

Olšanská 1951-4

ZL84 - Kamery
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 203 929,26

D6 - CCTV - kamerový systém 11 202 673,92

    D7 - Dodávka a montáž technologie 9 706 899,39

    D4 - Aktivní prvky 3 286 117,13

    D5 - Ostatní: 117 463,88

    D0 - Odpočty: -1 907 806,48

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 255,34

ZL84 - Kamery

Olšanská 1951-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 203 929,26

D D6 CCTV - kamerový systém 11 202 673,92

D D7 Dodávka a montáž technologie 9 706 899,39
1 K Dodávka 1. Kamera venkovní – K_F ks 45,000 39 068,78 1 758 095,10 CN+10%

PP 1. Kamera venkovní – K_F

2 K Dodávka.1 2. Kamera venkovní – K_P ks 4,000 39 068,78 156 275,12 CN+10%
PP 2. Kamera venkovní – K_P

3 K Dodávka.2 3. Kamera venkovní – K_S1 ks 1,000 43 235,42 43 235,42 CN+10%
PP 3. Kamera venkovní – K_S1

4 K Dodávka.3 4. Kamera venkovní – K_S2 ks 2,000 93 093,76 186 187,52 CN+10%
PP 4. Kamera venkovní – K_S2

5 K Dodávka.4 5. Kamera venkovní – K_A ks 6,000 151 812,66 910 875,96 CN+10%
PP 5. Kamera venkovní – K_A

6 K Dodávka.5 6. Kamera vnitřní – K_IK ks 65,000 14 699,01 955 435,65 CN+10%
PP 6. Kamera vnitřní – K_IK

7 K Dodávka.6 7. Kamera vnitřní – K_IT ks 37,000 10 931,03 404 448,11 CN+10%
PP 7. Kamera vnitřní – K_IT

8 K Dodávka.7 8. Kamera vnitřní – K_I360 ks 24,000 28 819,33 691 663,92 CN+10%
PP 8. Kamera vnitřní – K_I360

9 K Dodávka.8 9. Kamera vnitřní – K_IS1: ks 2,000 84 387,52 168 775,04 CN+10%
PP 9. Kamera vnitřní – K_IS1:

10 K Dodávka.9 10. Kamera vnitřní – K_IS2: ks 2,000 268 980,40 537 960,80 CN+10%
PP 10. Kamera vnitřní – K_IS2:

11 K Dodávka.10 LCD LED monitor, 43", Ultra HD 4K, 16:9 ks 6,000 36 702,52 220 215,12 CN+10%
PP LCD LED monitor, 43", Ultra HD 4K, 16:9

12 K Dodávka.11 IP Video dekodér pro 64 IP kamer, podpora 8MP, 2x HDMI ks 3,000 29 436,62 88 309,86 CN+10%
PP IP Video dekodér pro 64 IP kamer, podpora 8MP, 2x HDMI

13 K Dodávka.12 Ovládací klávesnice pro video systémy Wisenet, 3D joystick, USB ks 1,000 26 581,69 26 581,69 CN+10%
PP Ovládací klávesnice pro video systémy Wisenet, 3D joystick, USB

14 K Dodávka.13 Výkonný NVR pro 64 IP kamer až 32MP, až 16 HDD, bez HDD, RAID, podpora AI ks 3,000 209 425,60 628 276,80 CN+10%
PP Výkonný NVR pro 64 IP kamer až 32MP, až 16 HDD, bez HDD, RAID, podpora AI

15 K Dodávka.14 Přídavný HDD k rekordérům, WD Purple, 10TB, AI, SATA, CMR, 256MB ks 48,000 20 550,33 986 415,84 CN+10%
PP Přídavný HDD k rekordérům, WD Purple, 10TB, AI, SATA, CMR, 256MB

16 K Dodávka.15 Výkonný maticový přepínač pro vyhodnocení speciálních funkcí ks 1,000 608 503,23 608 503,23 CN+10%
PP Výkonný maticový přepínač pro vyhodnocení speciálních funkcí

Olšanská 1951-4

ZL84 - Kamery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K Montáž  ZN 1. Kamera venkovní – K_F ks 45,000 2 143,34 96 450,30 CN+10%
PP 1. Kamera venkovní – K_F

18 K Montáž  ZN.1 2. Kamera venkovní – K_P ks 4,000 2 143,34 8 573,36 CN+10%
PP 2. Kamera venkovní – K_P

19 K Montáž  ZN.2 3. Kamera venkovní – K_S1 ks 1,000 8 230,42 8 230,42 CN+10%
PP 3. Kamera venkovní – K_S1

20 K Montáž  ZN.3 4. Kamera venkovní – K_S2 ks 2,000 8 230,42 16 460,84 CN+10%
PP 4. Kamera venkovní – K_S2

21 K Montáž  ZN.4 5. Kamera venkovní – K_A ks 6,000 4 286,68 25 720,08 CN+10%
PP 5. Kamera venkovní – K_A

22 K Montáž  ZN.5 6. Kamera vnitřní – K_IK ks 65,000 2 143,34 139 317,10 CN+10%
PP 6. Kamera vnitřní – K_IK

23 K Montáž  ZN.6 7. Kamera vnitřní – K_IT ks 37,000 2 143,34 79 303,58 CN+10%
PP 7. Kamera vnitřní – K_IT

24 K Montáž  ZN.7 8. Kamera vnitřní – K_I360 ks 24,000 2 143,34 51 440,16 CN+10%
PP 8. Kamera vnitřní – K_I360

25 K Montáž  ZN.8 9. Kamera vnitřní – K_IS1: ks 2,000 8 230,42 16 460,84 CN+10%
PP 9. Kamera vnitřní – K_IS1:

26 K Montáž  ZN.9 10. Kamera vnitřní – K_IS2: ks 2,000 8 230,42 16 460,84 CN+10%
PP 10. Kamera vnitřní – K_IS2:

27 K Montáž  ZN.10 LCD LED monitor, 43", Ultra HD 4K, 16:9 ks 6,000 1 646,08 9 876,48 CN+10%
PP LCD LED monitor, 43", Ultra HD 4K, 16:9

28 K Montáž  ZN.11 IP Video dekodér pro 64 IP kamer, podpora 8MP, 2x HDMI ks 3,000 10 973,90 32 921,70 CN+10%
PP IP Video dekodér pro 64 IP kamer, podpora 8MP, 2x HDMI

29 K Montáž  ZN.12 Ovládací klávesnice pro video systémy Wisenet, 3D joystick, USB ks 1,000 5 486,94 5 486,94 CN+10%
PP Ovládací klávesnice pro video systémy Wisenet, 3D joystick, USB

30 K Montáž  ZN.13 Výkonný NVR pro 64 IP kamer až 32MP, až 16 HDD, bez HDD, RAID, podpora AI ks 3,000 33 607,55 100 822,65 CN+10%
PP Výkonný NVR pro 64 IP kamer až 32MP, až 16 HDD, bez HDD, RAID, podpora AI

31 K Montáž  ZN.14 Přídavný HDD k rekordérům, WD Purple, 10TB, AI, SATA, CMR, 256MB ks 48,000 1 097,39 52 674,72 CN+10%
PP Přídavný HDD k rekordérům, WD Purple, 10TB, AI, SATA, CMR, 256MB

32 K Montáž  ZN.15 Výkonný maticový přepínač pro vyhodnocení speciálních funkcí ks 1,000 109 738,93 109 738,93 CN+10%
PP Výkonný maticový přepínač pro vyhodnocení speciálních funkcí

33 K Montáž  ZN.16 Držák a prostu fasádou venkovních kamer K_F+P ks 49,000 3 086,40 151 233,60 CN+10%
PP Držák a prostu fasádou venkovních kamer K_F+P

34 K Pol108 konektor RJ45 - (zakončení kabelůí) ks 90,000 89,57 8 061,30 SoD
PP konektor RJ45 - (zakončení kabelůí)

35 K Pol109 monoflex 1425 m 2 800,000 33,25 93 100,00 SoD
PP monoflex 1425

36 K Pol110 Datový kabel F/STP cat5e LSOH m 8 157,000 38,41 313 310,37 SoD
PP Datový kabel F/STP cat5e LSOH

D D4 Aktivní prvky 3 286 117,13
37 K Montáž  ZN.17 Průmyslový switch LAN-RING 2x SFP+10GE/1GE, 16x10/100 PoE, 2xRS485, 320W ks 17,000 4 286,68 72 873,56 CN+10%

PP Průmyslový switch LAN-RING 2x SFP+10GE/1GE, 16x10/100 PoE, 2xRS485, 320W

38 K Montáž  ZN.18 Komunikační modul switce FO ks 34,000 548,69 18 655,46 CN+10%
PP Komunikační modul switce FO

39 K Montáž  ZN.19 Datový kabel FO pro aktivní prvky m 720,000 36,00 25 920,00 CN+10%
PP Datový kabel FO pro aktivní prvky

40 K Montáž  ZN.20 Datový rozvaděč pro VSS ks 3,000 8 230,42 24 691,26 CN+10%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Datový rozvaděč pro VSS

41 K Dodávka.16 Průmyslový switch LAN-RING 2x SFP+10GE/1GE, 16x10/100 PoE, 2xRS485, 320W ks 17,000 152 649,08 2 595 034,36 CN+10%
PP Průmyslový switch LAN-RING 2x SFP+10GE/1GE, 16x10/100 PoE, 2xRS485, 320W

42 K Dodávka.17 Komunikační modul switce FO ks 34,000 7 193,22 244 569,48 CN+10%
PP Komunikační modul switce FO

43 K Dodávka.18 Datový kabel FO pro aktivní prvky m 720,000 78,02 56 174,40 CN+10%
PP Datový kabel FO pro aktivní prvky

44 K Dodávka.19 Datový rozvaděč pro VSS ks 3,000 82 732,87 248 198,61 CN+10%
PP Datový rozvaděč pro VSS

D D5 Ostatní: 117 463,88
45 K Pol111 Konfigurace systému kpl 4,451 7 165,34 31 892,93 SoD

PP Konfigurace systému

VV "výpočet poměrového navýšení kpl položky"
VV "cena CCTV z SoD bez oddílu Ostatní" 2362670,42+127739,7 2 490 410,120
VV "ZL84 CCTV bez oddílu Ostatní a HZS" 9706899,39+3286117,13-1907806,48 11 085 210,040
VV 11085210,04/2490410,12 4,451

46 K Pol82 certifikované měření kabelu ks 90,000 100,31 9 027,90 SoD
PP certifikované měření kabelu

47 K Pol112 Funkční zkoušky kpl 4,451 2 866,14 12 757,19 SoD
PP Funkční zkoušky

VV "výpočet poměrového navýšení kpl položky"
VV "cena CCTV z SoD bez oddílu Ostatní" 2362670,42+127739,7 2 490 410,120
VV "ZL84 CCTV bez oddílu Ostatní a HZS" 9706899,39+3286117,13-1907806,48 11 085 210,040
VV 11085210,04/2490410,12 4,451

48 K Pol113 Propoj s ostatním zařízením (návazné technologie) kpl 4,451 4 299,20 19 135,74 SoD
PP Propoj s ostatním zařízením (návazné technologie)

VV "výpočet poměrového navýšení kpl položky"
VV "cena CCTV z SoD bez oddílu Ostatní" 2362670,42+127739,7 2 490 410,120
VV "ZL84 CCTV bez oddílu Ostatní a HZS" 9706899,39+3286117,13-1907806,48 11 085 210,040
VV 11085210,04/2490410,12 4,451

49 K Pol114 Koordinace s ostatními profesemi kpl 4,451 7 165,34 31 892,93 SoD
PP Koordinace s ostatními profesemi

VV "výpočet poměrového navýšení kpl položky"
VV "cena CCTV z SoD bez oddílu Ostatní" 2362670,42+127739,7 2 490 410,120
VV "ZL84 CCTV bez oddílu Ostatní a HZS" 9706899,39+3286117,13-1907806,48 11 085 210,040
VV 11085210,04/2490410,12 4,451

50 K Pol115 Oživení a zaškolení obsluhy kpl 4,451 2 866,14 12 757,19 SoD
PP Oživení a zaškolení obsluhy

VV "výpočet poměrového navýšení kpl položky"
VV "cena CCTV z SoD bez oddílu Ostatní" 2362670,42+127739,7 2 490 410,120
VV "ZL84 CCTV bez oddílu Ostatní a HZS" 9706899,39+3286117,13-1907806,48 11 085 210,040
VV 11085210,04/2490410,12 4,451

D D0 Odpočty: -1 907 806,48
51 K Pol103 kamera venkovní 180+příslušenství monitor ks -24,000 8 513,14 -204 315,36 SoD

PP kamera venkovní 180+příslušenství monitor

52 K Pol104 kamera vnitřní 180+příslušenství monitor ks -94,000 8 513,14 -800 235,16 SoD
PP kamera vnitřní 180+příslušenství monitor

53 K Pol105 kamera vnitřní 360+příslušenství monitor ks -25,000 20 466,79 -511 669,75 SoD
PP kamera vnitřní 360+příslušenství monitor

54 K Pol106 monitor ks -1,000 90 569,92 -90 569,92 SoD
PP monitor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K Pol107 úložiště - záloha 30 dní ks -1,000 180 441,93 -180 441,93 SoD
PP úložiště - záloha 30 dní

56 K Pol92 Switch 48 port ks -4,000 30 143,59 -120 574,36 SoD
PP Switch 48 port

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 255,34
57 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 2,000 627,67 1 255,34 CS ÚRS 2024 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232
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podpis: podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: 
Datum: 20.05.2024

DPH 21%  55 933,20 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  322 281,76 Kč 

Podpis zmocněnce Zhotovitele: Podpis zmocněnce Objednatele:

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:  380 720,65 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):  114 372,09 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  266 348,56 Kč 

Ano (Bude zaneseno do DSPS)
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 88
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE

Z důvodu dispozičních úprav je nutná změna poloměru pórobetonových příček z původního zaoblení R 400 mm na R 
600 mm. 

Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 
S navrženými změnami souhlasím: S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:
Zaoblení příček na R 400 mm

Nové řešení:
Zaoblení příček na R 600 mm
Zdůvodnění změny:

Datum 20.05.2024
Předmět změnového listu:
Obloukové zdivo příček
Část díla dotčená změnovým listem:
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Číslo smlouvy: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 85
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     

Název akce:
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – realizace



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 322 281,76

266 348,56 55 933,2021,00%
0,00 0,0015,00%

Z2022251
Olšanská 1951-4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

266 348,56

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Olšanská 1951-4

25. 3. 2024

 
 

322 281,76266 348,56ZL85 Obloukové zdivo příček

266 348,56 322 281,76

Stránka 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 266 348,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 266 348,56 21,00% 55 933,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 322 281,76

Olšanská 1951-4

ZL85 - Obloukové zdivo příček
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 266 348,56

HSV - Práce a dodávky HSV 265 092,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 215 318,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 450,66

    998 - Přesun hmot -1 676,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 256,00

ZL85 - Obloukové zdivo příček

Olšanská 1951-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 266 348,56

D HSV Práce a dodávky HSV 265 092,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 215 318,30
27 K 340201119 Příplatek k příčkám a přizdívkám za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m m2 -154,755 136,00 -21 046,68 CS ÚRS 2024 01

PP Příplatek za zaoblení zděných příček i přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340201119
VV "odpočet výměry SoD"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.31" -(0,63*6)*3,7 -13,986
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" -(0,63*5)*3,95 -12,443
VV "m.č. 1.31" -(0,63)*3,95 -2,489
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.35" -(0,63*2)*3,95 -4,977
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.36" -(0,63*3)*3,95 -7,466
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.43" -(0,63)*3,95 -2,489
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" -(0,63*8)*3,35 -16,884
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.24" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.24" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.11" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.13" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.02-7.02" -((0,63*8)*3,35)*5 -84,420
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.24-7.24" -((0,63)*3,35)*5 -10,553
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.24-7.24" -((0,63)*3,35)*5 -10,553
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.11-7.11" -((0,63)*3,35)*5 -10,553
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.13-7.13" -((0,63)*3,35)*5 -10,553
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" -(0,63*8)*3,35 -16,884
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.24" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.24" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.11" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.13" -(0,63)*3,35 -2,111
VV Mezisoučet -221,138
VV "Přípočet ZL85"
VV "zaoblení na R 400 mm"
VV "1.31" 3*(3,1416*0,4/2)*3,95 7,446
VV Mezisoučet 1.NP ZL85 7,446

Olšanská 1951-4

ZL85 - Obloukové zdivo příček
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zaoblení na R 400 mm"
VV "2.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "2.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "2.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35 4,210
VV Mezisoučet 2.NP ZL85 8,420
VV "zaoblení na R 400 mm"
VV "X.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*5 10,524
VV "X.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*5 10,524
VV "X.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35*5 21,049
VV Mezisoučet 3-7.NP ZL85 42,097
VV "zaoblení na R 400 mm"
VV "8.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "8.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "8.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35 4,210
VV Mezisoučet 8.NP ZL85 8,420
VV Součet -154,755

28 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 -154,755 592,22 -91 649,01 SoD
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV "odpočet SoD"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "m.č. 1S.31" -(0,63*6)*3,7 -13,986
VV "viz výkres - b102"
VV Mezisoučet -13,986
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" -(0,63*5)*3,95 -12,443
VV "m.č. 1.31" -(0,63)*3,95 -2,489
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.35" -(0,63*2)*3,95 -4,977
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.36" -(0,63*3)*3,95 -7,466
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.43" -(0,63)*3,95 -2,489
VV Mezisoučet -29,864
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02" -(0,63*8)*3,35 -16,884
VV "mezi m.č. 2.03 a 2.24" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.24" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.11" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.13" -(0,63)*3,35 -2,111
VV Mezisoučet -25,328
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.02-7.02" -((0,63*8)*3,35)*5 -84,420
VV "mezi m.č. 3.03-7.03 a 3.24-7.24" -((0,63)*3,35)*5 -10,553
VV "mezi m.č. 3.06-7.06 a 3.24-7.24" -((0,63)*3,35)*5 -10,553
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.11-7.11" -((0,63)*3,35)*5 -10,553
VV "mezi m.č. 3.07-7.07 a 3.13-7.13" -((0,63)*3,35)*5 -10,553
VV Mezisoučet -126,632
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.02" -(0,63*8)*3,35 -16,884
VV "mezi m.č. 8.03 a 8.24" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 8.06 a 8.24" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.11" -(0,63)*3,35 -2,111
VV "mezi m.č. 8.07 a 8.13" -(0,63)*3,35 -2,111
VV Mezisoučet -25,328
VV "Přípočet ZL85"
VV "zaoblení na R 400 mm"
VV "1.31" 3*(3,1416*0,4/2)*3,95 7,446
VV Mezisoučet 1.NP ZL85 7,446
VV "zaoblení na R 400 mm"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "2.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "2.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35 4,210
VV Mezisoučet 2.NP ZL85 8,420
VV "zaoblení na R 400 mm"
VV "X.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*5 10,524
VV "X.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*5 10,524
VV "X.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35*5 21,049
VV Mezisoučet 3-7.NP ZL85 42,097
VV "zaoblení na R 400 mm"
VV "8.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "8.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "8.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35 4,210
VV Mezisoučet 8.NP ZL85 8,420
VV Součet -154,755

2 K 342272225.OBL Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 96,981 3 382,25 328 013,99 odvozená
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV "zaoblení na R 600 mm"
VV "1.02" 4*(3,1416*0,6/2)*3,95 14,891
VV Mezisoučet 1.NP 14,891
VV "zaoblení na R 600 mm"
VV "2.02" 4*(3,1416*0,6/2)*3,35 12,629
VV Mezisoučet 2.NP 12,629
VV "zaoblení na R 600 mm"
VV "X.02" 4*(3,1416*0,6/2)*3,35*5 63,146
VV Mezisoučet 3-7.NP 63,146
VV "zaoblení na R 600 mm"
VV "8.02" 2*(3,1416*0,6/2)*3,35 6,315
VV Mezisoučet 8.NP 6,315
VV Součet 96,981

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 450,66
69 K 612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 229,745 119,42 27 436,15 SoD

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky 
přes 10 mm stěn

VV "zaoblení na R 600 mm, +5 mm"
VV "1.02" 4*(3,1416*0,6/2)*3,95*1 14,891
VV "zaoblení na R 400 mm, +10mm"
VV "1.31" 3*(3,1416*0,4/2)*3,95*2 14,891
VV Mezisoučet 1.NP 29,782
VV "zaoblení na R 600 mm, +5 mm"
VV "2.02" 4*(3,1416*0,6/2)*3,35*1 12,629
VV "zaoblení na R 400 mm, +10mm"
VV "2.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*2 4,210
VV "2.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*2 4,210
VV "2.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35*2 8,419
VV Mezisoučet 2.NP 29,468
VV "zaoblení na R 600 mm, +5mm"
VV "X.02" 4*(3,1416*0,6/2)*3,35*5*1 63,146
VV "zaoblení na R 400 mm, +10mm"
VV "X.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*5*2 21,049
VV "X.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*5*2 21,049
VV "X.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35*5*2 42,097
VV Mezisoučet 3-7.NP 147,341
VV "zaoblení na R 600 mm, +5mm"
VV "8.02" 2*(3,1416*0,6/2)*3,35 6,315
VV "zaoblení na R 400 mm, +10mm"
VV "8.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*2 4,210
VV "8.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*2 4,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "8.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35*2 8,419
VV Mezisoučet 8.NP 23,154
VV Součet 229,745

3 K 629999022 Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru přes 100 mm m2 163,364 147,00 24 014,51 CS ÚRS 2024 01
PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění omítek zaoblených ploch, poloměr zaoblení přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629999022
VV "zaoblení na R 600 mm"
VV "1.02" 4*(3,1416*0,6/2)*3,95 14,891
VV "zaoblení na R 400 mm"
VV "1.31" 3*(3,1416*0,4/2)*3,95 7,446
VV Mezisoučet 1.NP 22,337
VV "zaoblení na R 600 mm"
VV "2.02" 4*(3,1416*0,6/2)*3,35 12,629
VV "zaoblení na R 400 mm"
VV "2.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "2.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "2.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35 4,210
VV Mezisoučet 2.NP 21,049
VV "zaoblení na R 600 mm"
VV "X.02" 4*(3,1416*0,6/2)*3,35*5 63,146
VV "zaoblení na R 400 mm"
VV "X.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*5 10,524
VV "X.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35*5 10,524
VV "X.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35*5 21,049
VV Mezisoučet 3-7.NP 105,243
VV "zaoblení na R 600 mm"
VV "8.02" 2*(3,1416*0,6/2)*3,35 6,315
VV "zaoblení na R 400 mm"
VV "8.03" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "8.06" 1*(3,1416*0,4/2)*3,35 2,105
VV "8.07" 2*(3,1416*0,4/2)*3,35 4,210
VV Mezisoučet 8.NP 14,735
VV Součet 163,364

D 998 Přesun hmot -1 676,40
125 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m t -3,981 421,10 -1 676,40 SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 
m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 256,00
4 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 2,000 628,00 1 256,00 CS ÚRS 2024 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232

Stránka 8



Příloha A - Individuální kalkulace R - položek

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 85
Název ZL: Obloukové zdivo příček
Objekt:

Přímý materiál Přímé mzdy Stroje OPN Subdodávky Výrobní režie Správní režie

342272225.OBL
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých obloukových na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 

m2 3 147,084 125,92 0,00 0,00 0,00 45,33 31,48 32,44 3 382,25

Odbytová cenaČ.p. Položka MJ
Přímé náklady Nepřímé náklady

Zisk 
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Příloha č. B - Rozbor přímých nákladů položky č. 342272225.OBL

Pol. č. 342272225.OBL MJ: m2

Kód položky MJ Množství Jednotková cena Celkem
8211321 m3 0,01000 58,20 0,58
58564002 směs suchá maltová zakládací pro pórobetonové zdivo t 0,00140 17 700,00 24,78
58594001 směs suchá maltová zdicí tenkovrstvá pro pórobetonové zdivo M5 t 0,00147 8 110,00 11,92
XLA.10013518 Ytong Oblouk R60/50/60° 100 mm kus 7,10000 438,00 3 109,80

3 147,08

Kód položky MJ Množství Jednotková cena Celkem
712000-S2-T2 Nh 0,071 169,30 12,02
712000-S3-T2 Nh 0,333 189,00 62,94
912000-S3-T1 Nh 0,116 165,10 19,15

% 33,80 31,81
125,92

Příloha č. B - Rozbor přímých nákladů položky č. 340201119

Pol. č. 340201119 MJ: m2

Kód položky MJ Množství Jednotková cena Celkem
58912500 m3 0,00155 2 960,00 4,59
59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 2,15000 11,00 23,65

28,24

Kód položky MJ Množství Jednotková cena Celkem
712000-S3-T2 Nh 0,176 189,00 33,26
712000-S3-T3 Nh 0,009 236,00 2,12
912000-S4-T1 Nh 0,042 185,50 7,79

% 33,80 14,59
57,77

Příloha č. B - Rozbor přímých nákladů položky č. 342272225

Pol. č. 342272225 MJ: m2

Kód položky MJ Množství Jednotková cena Celkem
8211321 m3 0,01000 58,20 0,58
58564002 směs suchá maltová zakládací pro pórobetonové zdivo t 0,00140 17 700,00 24,78
58594001 směs suchá maltová zdicí tenkovrstvá pro pórobetonové zdivo M5 t 0,00147 8 110,00 11,92
59531002 tvárnice pórobetonová P2-500 pro zdivo tl 100mm m2 1,07000 438,00 468,66

505,94

Kód položky MJ Množství Jednotková cena Celkem
712000-S2-T2 Nh 0,071 169,30 12,02
712000-S3-T2 Nh 0,333 189,00 62,94
912000-S3-T1 Nh 0,116 165,10 19,15

% 33,80 31,81
125,92

odvody
Celkem přímé mzdy

Celkem přímý materiál

Pomocný dělník

Pomocný dělník

Dělník

PŘÍMÉ MZDY
Název položky

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Dělník

PŘÍMÝ MATERIÁL
Název položky
voda pitná pro ostatní odběratele

odvody

Dělník

Název položky

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

malta cementová MC10 pojivo CEM II nebo CEM III

Celkem přímé mzdy

Celkem přímé mzdy

Dělník

Pomocný dělník

PŘÍMÝ MATERIÁL

Celkem přímý materiál

PŘÍMÉ MZDY
Název položky

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Příplatek za zaoblení zděných příček i přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 
5 m

odvody

Dělník

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých obloukových na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

PŘÍMÝ MATERIÁL
Název položky

Dělník

voda pitná pro ostatní odběratele

Celkem přímý materiál

PŘÍMÉ MZDY
Název položky



 

DPS:            Revize PD: 



podpis: podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: 
Datum: 14.05.2024

DPH 21%  767 518,50 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  4 422 368,49 Kč 

Podpis zmocněnce Zhotovitele: Podpis zmocněnce Objednatele:

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:  4 921 042,49 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):  1 266 192,50 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  3 654 849,99 Kč 

NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 79
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO (zlepšení estetického hlediska)

Po odstranění původních omítek byly zjištěny značné nerovnosti stěn. Vyrovnáním nerovností dojde ke značnému 
navýší materiálu při nanášení vrstvy omítky, aby se docílilo rovných ploch.

Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 
S navrženými změnami souhlasím: S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:
Omítka vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm.
Nové řešení:
Omítka vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, přes 10 mm.

Zdůvodnění změny:

Datum 14.05.2024
Předmět změnového listu:
Omítky
Část díla dotčená změnovým listem:
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Číslo smlouvy: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 86
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     

Název akce:
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – realizace



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Z2022251
Olšanská 1951-4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 654 849,99

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 654 849,99 767 518,5021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 4 422 368,49
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA4 422 368,493 654 849,99ZL86 Omítky

3 654 849,99 4 422 368,49

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Olšanská 1951-4

25. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 654 849,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 654 849,99 21,00% 767 518,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 422 368,49

Olšanská 1951-4

ZL86 - Omítky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 654 849,99

HSV - Práce a dodávky HSV 3 651 709,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 598 207,13

    998 - Přesun hmot 53 502,86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 140,00

ZL86 - Omítky

Olšanská 1951-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 654 849,99

D HSV Práce a dodávky HSV 3 651 709,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 598 207,13
56 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně m2 163,232 17,91 2 923,49 SoD

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů

VV "odpočet výměry SoD" -1323,928 -1 323,928
VV Mezisoučet -1 323,928
VV "přípočet výměry ZL86"
VV "1.PP" 863 863,000
VV "1.NP" 286,9 286,900
VV "2.NP" 48,18 48,180
VV "3.NP" 48,18 48,180
VV "4.NP" 48,18 48,180
VV "5.NP" 48,18 48,180
VV "6.NP" 48,18 48,180
VV "7.NP" 48,18 48,180
VV "8.NP" 48,18 48,180
VV "9.NP" 0 0,000
VV Mezisoučet 1 487,160
VV Součet 163,232

57 K 611131115 Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně m2 -304,179 17,91 -5 447,85 SoD

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových konstrukcí

VV "odpočet, nerealizuje se" -304,179 -304,179

62 K 611341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 163,232 358,27 58 481,13 SoD

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

VV "odpočet výměry SoD" -1323,928 -1 323,928
VV Mezisoučet -1 323,928
VV "přípočet výměry ZL86"
VV "1.PP" 863 863,000
VV "1.NP" 286,9 286,900
VV "2.NP" 48,18 48,180
VV "3.NP" 48,18 48,180
VV "4.NP" 48,18 48,180
VV "5.NP" 48,18 48,180
VV "6.NP" 48,18 48,180
VV "7.NP" 48,18 48,180
VV "8.NP" 48,18 48,180
VV "9.NP" 0 0,000
VV Mezisoučet 1 487,160
VV Součet 163,232

Olšanská 1951-4

ZL86 - Omítky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 611341325 Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně m2 -304,179 358,27 -108 978,21 SoD

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, 
stěn, ramen nebo nosníků

VV "odpočet, nerealizuje se"
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.01" -((3,77+0,9+3,985+0,34)*(1,5+0,25)+1,6*(1,75+2,06)) -21,837
VV "m.č. 1.33" -((4,325+4,375)*(1,4+0,25)+3,4*1,66) -19,999
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.01" -((4,025+3,7+0,34)*(1,5+0,25)+4,6*1,66) -21,750
VV "m.č. 2.05" -((4+3,7)*(1,4+0,25)+3,4*1,66) -18,349
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "m.č. 3.01-7.01" -((4,025+3,7+0,34)*(1,5+0,25)+4,6*1,66)*5 -108,749
VV "m.č. 3.05-7.05" -((4+3,7)*(1,4+0,25)+3,4*1,66)*5 -91,745
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "m.č. 8.01" -((4,025+3,7+0,34)*(1,5+0,25)+4,6*1,66) -21,750
VV Součet -304,179

64 K 611341391 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 1 378,080 119,42 164 570,31 SoD

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm stropů

VV "odpočet výměry SoD" -109,08 -109,080
VV Mezisoučet -109,080
VV "přípočet výměry ZL86"
VV "1.PP" 863*1 863,000
VV "1.NP" 286,9*1 286,900
VV "2.NP" 48,18*1 48,180
VV "3.NP" 48,18*1 48,180
VV "4.NP" 48,18*1 48,180
VV "5.NP" 48,18*1 48,180
VV "6.NP" 48,18*1 48,180
VV "7.NP" 48,18*1 48,180
VV "8.NP" 48,18*1 48,180
VV "9.NP" 0 0,000
VV Mezisoučet 1 487,160
VV Součet 1 378,080

65 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 -3 078,824 17,91 -55 141,74 SoD
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn

VV "odpočet výměry SoD" -10614,767 -10 614,767
VV Mezisoučet -10 614,767
VV "přípočet výměry ZL86"
VV 1S.73
VV "1.PP, S stěna" 1*1,75*3,7 6,475
VV "1.PP, J stěna" 1*1,75*3,7 6,475
VV "1.PP, V stěna" 1*3,35*3,7 12,395
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,35*3,7 12,395
VV "1.PP, DI19" -1*1,55*2,1 -3,255
VV "1.PP, DI19 - špalety" 1*5,75*0,25 1,438
VV 1S.72
VV "1.PP, S stěna" 1*4,7*3,7 17,390
VV "1.PP, J stěna" 1*4,7*3,7 17,390
VV "1.PP, V stěna" 1*3,35*3,7 12,395
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,35*3,7 12,395
VV "1.PP, DI19" -1*1,55*2,1 -3,255
VV "1.PP, DI19 - špalety" 0*5,75*0,25 0,000
VV "1.PP, DI18" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI18 - špalety" 1*5,4*0,25 1,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.PP, DI17" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "1.PP, DI17 - špalety" 1*5,85*0,25 1,463
VV 1S.71
VV "1.PP, S stěna" 1*1,2*3,7 4,440
VV "1.PP, J stěna" 1*1,2*3,7 4,440
VV "1.PP, V stěna" 1*1,5*3,7 5,550
VV "1.PP, Z stěna" 1*1,5*3,7 5,550
VV "1.PP, DI16" -1*1*1,2 -1,200
VV "1.PP, DI16 - špalety" 1*3,4*0,25 0,850
VV 1S.38
VV "1.PP, S stěna" 1*4,025*3,5 14,088
VV "1.PP, J stěna" 1*4,025*3,5 14,088
VV "1.PP, V stěna" 1*41,595*3,5 145,583
VV "1.PP, Z stěna" 1*41,595*3,5 145,583
VV "1.PP, DE07" -1*1,7*2,6 -4,420
VV "1.PP, DE07 - špalety" 1*6,9*0,1 0,690
VV "1.PP, DI17" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "1.PP, DI17 - špalety" 0*5,85*0,25 0,000
VV "1.PP, DI16" -1*1*2,1 -2,100
VV "1.PP, DI16 - špalety" 0*5,2*0,25 0,000
VV "1.PP, DI15" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI15 - špalety" 0*5,4*0,25 0,000
VV "1.PP, DI12" -1*1,8*2,5 -4,500
VV "1.PP, DI12 - špalety" 0*6,8*0,25 0,000
VV "1.PP, DI11" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "1.PP, DI11 - špalety" 1*5,85*0,25 1,463
VV "1.PP, DI10" -1*1*1,2 -1,200
VV "1.PP, DI10 - špalety" 1*3,4*0,25 0,850
VV "1.PP, DI09" -1*1,65*2,6 -4,290
VV "1.PP, DI09 - špalety" 1*6,85*0,25 1,713
VV "1.PP, DI08" -1*1*2,1 -2,100
VV "1.PP, DI08 - špalety" 0*5,2*0,25 0,000
VV "1.PP, DI07" -1*1,8*2,7 -4,860
VV "1.PP, DI07 - špalety" 1*7,2*0,6 4,320
VV "1.PP, DI24" -1*1,1*2,1 -2,310
VV "1.PP, DI24 - špalety" 0*5,3*0,25 0,000
VV "1.PP, DI74" -1*1,1*2,02 -2,222
VV "1.PP, DI74 - špalety" 0*5,14*0,25 0,000
VV "1.PP, DI75" -1*0,9*2,02 -1,818
VV "1.PP, DI75 - špalety" 0*4,94*0,25 0,000
VV "1.PP, DI21" -1*1,65*2,6 -4,290
VV "1.PP, DI21 - špalety" 0*6,85*0,25 0,000
VV "1.PP, OSCH2" -1*1,35*3,7 -4,995
VV "1.PP, OSCH2 - špalety" 0*8,75*0 0,000
VV 1S.70
VV "1.PP, S stěna" 1*4,575*3,7 16,928
VV "1.PP, J stěna" 1*4,575*3,7 16,928
VV "1.PP, V stěna" 1*3,25*3,7 12,025
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,25*3,7 12,025
VV "1.PP, DI15" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI15 - špalety" 1*5,4*0,25 1,350
VV 1S.45
VV "1.PP, S stěna" 1*11,025*3,4 37,485
VV "1.PP, J stěna" 1*11,025*3,4 37,485
VV "1.PP, V stěna" 1*17,75*3,4 60,350
VV "1.PP, Z stěna" 1*17,75*3,4 60,350
VV "1.PP, DI12" -1*1,8*2,6 -4,680
VV "1.PP, DI12 - špalety" 1*7*0,25 1,750
VV "1.PP, OVZT" 2*2,02*0,52 2,101
VV "1.PP, VZT komora" 1*20,174275*3,4 68,593
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.PP, DI13" -1*1*2,1 -2,100
VV "1.PP, DI13 - špalety" 1*5,2*0,1 0,520
VV 1S.41
VV "1.PP, S stěna" 1*3,35*3,4 11,390
VV "1.PP, J stěna" 1*3,35*3,4 11,390
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,2*3,4 10,880
VV 1S.37
VV "1.PP, S stěna" 1*1,65*3,4 5,610
VV "1.PP, J stěna" 1*1,65*3,4 5,610
VV "1.PP, V stěna" 1*2,97*3,4 10,098
VV "1.PP, Z stěna" 1*2,97*3,4 10,098
VV "1.PP, DI24" -1*1,1*2,1 -2,310
VV "1.PP, DI24 - špalety" 1*5,3*0,25 1,325
VV 1S.48-53
VV "1.PP, S stěna" 1*2,05*3,7 7,585
VV "1.PP, S stěna" 1*11,025*3,7 40,793
VV "1.PP, J stěna" 1*4,7*3,7 17,390
VV "1.PP, J stěna" 1*5,525*3,7 20,443
VV "1.PP, V stěna" 1*6,95*3,7 25,715
VV "1.PP, V stěna" 1*11,15*3,7 41,255
VV "1.PP, Z stěna" 1*0,6*2,7 1,620
VV "1.PP, Z stěna" 1*17,5*3,7 64,750
VV "1.PP, DI74" -1*1,1*2,02 -2,222
VV "1.PP, DI74 - špalety" 1*5,14*0,25 1,285
VV "1.PP, DI75" -1*0,9*2,02 -1,818
VV "1.PP, DI75 - špalety" 1*4,94*0,25 1,235
VV "1.PP, DI22" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI22 - špalety" 1*5,4*0,25 1,350
VV "1.PP, O-S" -1*0,9*2 -1,800
VV "1.PP, O-S - špalety" 1*4,9*0,25 1,225
VV 1S.51
VV "1.PP, S stěna" 1*5,23*3,7 19,351
VV "1.PP, J stěna" 1*5,23*3,7 19,351
VV "1.PP, V stěna" 1*3*3,7 11,100
VV "1.PP, Z stěna" 1*3*3,7 11,100
VV "1.PP, O-S" -1*0,9*2 -1,800
VV "1.PP, O-S - špalety" 0*4,9*0,25 0,000
VV "1.PP, DI23" -1*1*2,1 -2,100
VV "1.PP, DI23 - špalety" 1*5,2*0,25 1,300
VV 1S.47
VV "1.PP, S stěna" 1*3,65*3,7 13,505
VV "1.PP, J stěna" 1*3,65*3,7 13,505
VV "1.PP, V stěna" 1*3,3*3,7 12,210
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,3*3,7 12,210
VV "1.PP, DI23" -1*1*2,1 -2,100
VV "1.PP, DI23 - špalety" 0*5,2*0,25 0,000
VV 1S.64
VV "1.PP, S stěna" 21,9225 21,923
VV "1.PP, J stěna" 21,9225 21,923
VV "1.PP, V stěna" 14,06 14,060
VV "1.PP, Z stěna" 14,06 14,060
VV "1.PP, DI21" -2,52 -2,520
VV "1.PP, DI21 - špalety" 1,35 1,350
VV "1.PP, DI64-65" -2,52 -2,520
VV "1.PP, DI64-65 - špalety" 1,35 1,350
VV 1S.65
VV "1.PP, S stěna" 1*4,1*3,7 15,170
VV "1.PP, J stěna" 1*4,1*3,7 15,170
VV "1.PP, V stěna" 1*5,75*3,7 21,275
VV "1.PP, Z stěna" 1*5,75*3,7 21,275
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.PP, DI64-65" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI64-65 - špalety" 0*5,4*0,25 0,000
VV 1S.67
VV "1.PP, S stěna" 1*3,4*3,7 12,580
VV "1.PP, J stěna" 1*3,4*3,7 12,580
VV "1.PP, V stěna" 1*7,55*3,7 27,935
VV "1.PP, Z stěna" 1*7,55*3,7 27,935
VV "1.PP, OSCH2" -1*1,35*3,7 -4,995
VV "1.PP, OSCH2 - špalety" 1*8,75*0 0,000
VV "1.PP, DI20" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI20 - špalety" 1*5,4*0,2 1,080
VV 1S.68
VV "1.PP, S stěna" 1*1,95*3,7 7,215
VV "1.PP, J stěna" 1*1,95*3,7 7,215
VV "1.PP, V stěna" 1*7,55*3,7 27,935
VV "1.PP, Z stěna" 1*7,55*3,7 27,935
VV "1.PP, DI20" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI20 - špalety" 0*5,4*0,2 0,000
VV 1S.77+78
VV "1.PP, S stěna" 2*4,1*3,7 30,340
VV "1.PP, J stěna" 1*4,1*3,7 15,170
VV "1.PP, V stěna" 1*5,35*3,7 19,795
VV "1.PP, Z stěna" 1*5,35*3,7 19,795
VV "1.PP, DE5" -1*1,55*2,1 -3,255
VV "1.PP, DE5 - špalety" 1*5,75*0,2 1,150
VV "1.PP, DE6" -1*1,55*2,1 -3,255
VV "1.PP, DE6 - špalety" 1*5,75*0,2 1,150
VV 1S.69
VV "1.PP, S stěna" 1*3,775*3,7 13,968
VV "1.PP, J stěna" 1*3,775*3,7 13,968
VV "1.PP, V stěna" 1*3,025*3,7 11,193
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,025*3,7 11,193
VV "1.PP, DI10" -1*1*1,2 -1,200
VV "1.PP, DI10 - špalety" 0*3,4*0,25 0,000
VV 1S.79
VV "1.PP, S stěna" 1*3,775*3,7 13,968
VV "1.PP, J stěna" 1*3,775*3,7 13,968
VV "1.PP, V stěna" 1*2,625*3,7 9,713
VV "1.PP, Z stěna" 1*2,625*3,7 9,713
VV 1S.80+81+82
VV "1.PP, S stěna" 1*5,175*3,7 19,148
VV "1.PP, J stěna" 1*5,175*3,7 19,148
VV "1.PP, V stěna" 1*4,2*3,7 15,540
VV "1.PP, Z stěna" 1*4,2*3,7 15,540
VV 1S.83
VV "1.PP, S stěna" 1*5,65*3,7 20,905
VV "1.PP, J stěna" 1*5,65*3,7 20,905
VV "1.PP, V stěna" 1*4,05*3,7 14,985
VV "1.PP, Z stěna" 1*4,05*3,7 14,985
VV 1S.31+26
VV "1.PP, S stěna" 1*14,05*3,7 51,985
VV "1.PP, J stěna" 1*14,05*3,7 51,985
VV "1.PP, V stěna" 1*5*3,7 18,500
VV "1.PP, Z stěna" 1*5*3,7 18,500
VV Ostatní
VV "1.PP, XXX" 1*149,651*3,7 553,709
VV "1.PP, Opěrná stěna" 1*15,4*3,7 56,980
VV Mezisoučet 1.PP 2 447,678
VV "1.NP, Stěna" 1*9,9*3,8 37,620
VV "1.NP, S stěna" 1*17,9*3,8 68,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.NP, J stěna" 1*16,5*3,8 62,700
VV "1.NP, Z - rampa" 1*24,55*3,8 93,290
VV "1.NP, Schodiště 1" 1*30,75*3,8 116,850
VV "1.NP, Schodiště 1" 1*11*3,8 41,800
VV "1.NP, Schodiště 2" 4*5,6*3,8 85,120
VV "1.NP, Stávající vyzdívky" 1*42,9*3,8 163,020
VV "1.NP, Monolit" 1*22,93*3,8 87,134
VV "1.NP, Nové vyzdívky" 1*135,51*3,8 514,938
VV Mezisoučet 1.NP 1 270,492
VV "2.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "2.NP, Schodiště 1" 1*20,81*3,2 66,592
VV "2.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "2.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "2.NP, Jádro D3" 1*38,9264285714286*2,8 108,994
VV "2.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "2.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "2.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "2.NP, .20" 1*2,28571428571429*2,8 6,400
VV "2.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "2.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV Mezisoučet 2.NP 489,210
VV "3.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "3.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "3.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "3.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "3.NP, Jádro D3" 1*38,9264285714286*2,8 108,994
VV "3.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "3.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "3.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "3.NP, .20" 1*2,28571428571429*2,8 6,400
VV "3.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "3.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV "3.NP, .17" 1*18,4*2,8 51,520
VV "3.NP, .61" 1*12,1*2,8 33,880
VV Mezisoučet 3.NP 508,018
VV "4.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "4.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "4.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "4.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "4.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8 109,004
VV "4.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "4.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "4.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "4.NP, .20" 1*2,29*2,8 6,412
VV "4.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "4.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV Mezisoučet 4.NP 422,640
VV "5.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "5.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "5.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "5.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "5.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8 109,004
VV "5.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "5.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "5.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "5.NP, .20" 1*2,29*2,8 6,412
VV "5.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "5.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV Mezisoučet 5.NP 422,640
VV "6.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "6.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "6.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "6.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "6.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8 109,004
VV "6.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "6.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "6.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "6.NP, .20" 1*2,29*2,8 6,412
VV "6.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "6.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV Mezisoučet 6.NP 422,640
VV "7.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "7.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "7.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "7.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "7.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8 109,004
VV "7.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "7.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "7.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "7.NP, .20" 1*2,29*2,8 6,412
VV "7.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "7.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV Mezisoučet 7.NP 422,640
VV "8.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "8.NP, Schodiště 1" 1*20,81*3,2 66,592
VV "8.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "8.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "8.NP, Jádro D3" 1*38,9264285714286*2,8 108,994
VV "8.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "8.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "8.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "8.NP, .20" 1*2,28571428571429*2,8 6,400
VV "8.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "8.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV Mezisoučet 8.NP 489,210
VV "9.NP, J stěna" 1*3,55*4,2 14,910
VV "9.NP, S stěna" 1*3,55*6 21,300
VV "9.NP, Mezipodesta" 2*1,9*5,1 19,380
VV "9.NP, VZT" -1*2,82*1,02 -2,876
VV "9.NP, S stěna" 1*4,1*3,3 13,530
VV "9.NP, J stěna" 1*4,1*3,3 13,530
VV "9.NP, Z stěna" 1*4,6*3,3 15,180
VV "9.NP, DE12" -1*1*2,2 -2,200
VV "9.NP, DI45" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.NP, DI48" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.NP, DI47" -1*1,3*2,7 -3,510
VV "9.NP, DI46" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.NP, S stěna" 1*2,55*3,3 8,415
VV "9.NP, J stěna" 1*2,55*3,3 8,415
VV "9.NP, Z stěna" 1*30,85*3,3 101,805
VV "9.NP, V stěna" 1*30,85*3,3 101,805
VV "9.NP, DI46" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.NP, DI49" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "9.NP, DI50" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.NP, DE13" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.NP, V VZT " -3*2,02*1,02 -6,181
VV "9.NP, Z VZT" -3*2,02*0,52 -3,151
VV "9.NP, S stěna" 1*5,75*3,3 18,975
VV "9.NP, J stěna" 1*5,75*3,3 18,975
VV "9.NP, Z stěna" 1*12,4*3,3 40,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "9.NP, V stěna" 1*12,4*3,3 40,920
VV "9.NP, DI50" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.NP, S stěna" 1*8,14*3,3 26,862
VV "9.NP, J stěna" 1*8,14*3,3 26,862
VV "9.NP, Z stěna" 1*18,25*3,3 60,225
VV "9.NP, V stěna" 1*17,35*3,3 57,255
VV "9.NP, DI47" -1*1,3*2,7 -3,510
VV "9.NP, DI49" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "9.NP, Z VZT" -2*2,02*1,02 -4,121
VV "9.NP, S stěna" 1*5,9*3,3 19,470
VV "9.NP, J stěna" 1*5,9*3,3 19,470
VV "9.NP, Z stěna" 1*6,85*3,3 22,605
VV "9.NP, V stěna" 1*6,85*3,3 22,605
VV "9.NP, DI45" -1*1,2*2,1 -2,520
VV Mezisoučet 9.NP 640,775
VV Součet -3 078,824

67 K 612142002 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn provizorně přichycené m2 1 088,965 226,90 247 086,16 SoD
PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením stěn

VV "odpočet výměry SoD" -61,035 -61,035
VV Mezisoučet -61,035
VV "přípočet výměry ZL86"
VV "pletivo na přechodech materiálů"
VV "1.PP" 200 200,000
VV "1.NP" 150 150,000
VV "2-9.NP" 100*8 800,000
VV Mezisoučet 1 150,000
VV Součet 1 088,965

1 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 203,474 883,00 179 667,54 CS ÚRS 2024 01
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325301
VV "vyrovnání ostění a nadpraží jádrovou omítkou"
VV "výměra viz. pol. 612345301 z SoD" 203,474 203,474

69 K 612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 19 425,825 119,42 2 319 832,02 SoD

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky 
přes 10 mm stěn

VV "odpočet výměry SoD" -36,26 -36,260
VV Mezisoučet -36,260
VV "přípočet výměry ZL86"
VV 1S.73
VV "1.PP, S stěna" 1*1,75*3,7*5 32,375
VV "1.PP, J stěna" 1*1,75*3,7*5 32,375
VV "1.PP, V stěna" 1*3,35*3,7*5 61,975
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,35*3,7*5 61,975
VV "1.PP, DI19" -1*1,55*2,1*5 -16,275
VV "1.PP, DI19 - špalety" 1*5,75*0,25*5 7,188
VV 1S.72
VV "1.PP, S stěna" 1*4,7*3,7*5 86,950
VV "1.PP, J stěna" 1*4,7*3,7*5 86,950
VV "1.PP, V stěna" 1*3,35*3,7*5 61,975
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,35*3,7*5 61,975
VV "1.PP, DI19" -1*1,55*2,1*5 -16,275
VV "1.PP, DI19 - špalety" 0*5,75*0,25*5 0,000
VV "1.PP, DI18" -1*1,2*2,1*5 -12,600
VV "1.PP, DI18 - špalety" 1*5,4*0,25*5 6,750
VV "1.PP, DI17" -1*1,65*2,1*5 -17,325
VV "1.PP, DI17 - špalety" 1*5,85*0,25*5 7,313
VV 1S.71
VV "1.PP, S stěna" 1*1,2*3,7*5 22,200
VV "1.PP, J stěna" 1*1,2*3,7*5 22,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.PP, V stěna" 1*1,5*3,7*5 27,750
VV "1.PP, Z stěna" 1*1,5*3,7*5 27,750
VV "1.PP, DI16" -1*1*1,2*5 -6,000
VV "1.PP, DI16 - špalety" 1*3,4*0,25*5 4,250
VV 1S.38
VV "1.PP, S stěna" 1*4,025*3,5*5 70,438
VV "1.PP, J stěna" 1*4,025*3,5*5 70,438
VV "1.PP, V stěna" 1*41,595*3,5*5 727,913
VV "1.PP, Z stěna" 1*41,595*3,5*5 727,913
VV "1.PP, DE07" -1*1,7*2,6*5 -22,100
VV "1.PP, DE07 - špalety" 1*6,9*0,1*5 3,450
VV "1.PP, DI17" -1*1,65*2,1*5 -17,325
VV "1.PP, DI17 - špalety" 0*5,85*0,25*5 0,000
VV "1.PP, DI16" -1*1*2,1*5 -10,500
VV "1.PP, DI16 - špalety" 0*5,2*0,25*5 0,000
VV "1.PP, DI15" -1*1,2*2,1*5 -12,600
VV "1.PP, DI15 - špalety" 0*5,4*0,25*5 0,000
VV "1.PP, DI12" -1*1,8*2,5*5 -22,500
VV "1.PP, DI12 - špalety" 0*6,8*0,25*5 0,000
VV "1.PP, DI11" -1*1,65*2,1*5 -17,325
VV "1.PP, DI11 - špalety" 1*5,85*0,25*5 7,313
VV "1.PP, DI10" -1*1*1,2*5 -6,000
VV "1.PP, DI10 - špalety" 1*3,4*0,25*5 4,250
VV "1.PP, DI09" -1*1,65*2,6*5 -21,450
VV "1.PP, DI09 - špalety" 1*6,85*0,25*5 8,563
VV "1.PP, DI08" -1*1*2,1*5 -10,500
VV "1.PP, DI08 - špalety" 0*5,2*0,25*5 0,000
VV "1.PP, DI07" -1*1,8*2,7*5 -24,300
VV "1.PP, DI07 - špalety" 1*7,2*0,6*5 21,600
VV "1.PP, DI24" -1*1,1*2,1*5 -11,550
VV "1.PP, DI24 - špalety" 0*5,3*0,25*5 0,000
VV "1.PP, DI74" -1*1,1*2,02*5 -11,110
VV "1.PP, DI74 - špalety" 0*5,14*0,25*5 0,000
VV "1.PP, DI75" -1*0,9*2,02*5 -9,090
VV "1.PP, DI75 - špalety" 0*4,94*0,25*5 0,000
VV "1.PP, DI21" -1*1,65*2,6*5 -21,450
VV "1.PP, DI21 - špalety" 0*6,85*0,25*5 0,000
VV "1.PP, OSCH2" -1*1,35*3,7*5 -24,975
VV "1.PP, OSCH2 - špalety" 0*8,75*0*5 0,000
VV 1S.70
VV "1.PP, S stěna" 1*4,575*3,7*5 84,638
VV "1.PP, J stěna" 1*4,575*3,7*5 84,638
VV "1.PP, V stěna" 1*3,25*3,7*5 60,125
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,25*3,7*5 60,125
VV "1.PP, DI15" -1*1,2*2,1*5 -12,600
VV "1.PP, DI15 - špalety" 1*5,4*0,25*5 6,750
VV 1S.45
VV "1.PP, S stěna" 1*11,025*3,4*5 187,425
VV "1.PP, J stěna" 1*11,025*3,4*5 187,425
VV "1.PP, V stěna" 1*17,75*3,4*2 120,700
VV "1.PP, Z stěna" 1*17,75*3,4*5 301,750
VV "1.PP, DI12" -1*1,8*2,6*5 -23,400
VV "1.PP, DI12 - špalety" 1*7*0,25*5 8,750
VV "1.PP, OVZT" 2*2,02*0,52*2 4,202
VV "1.PP, VZT komora" 1*20,174275*3,4*5 342,963
VV "1.PP, DI13" -1*1*2,1*5 -10,500
VV "1.PP, DI13 - špalety" 1*5,2*0,1*5 2,600
VV 1S.41
VV "1.PP, S stěna" 1*3,35*3,4*2 22,780
VV "1.PP, J stěna" 1*3,35*3,4*5 56,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.PP, Z stěna" 1*3,2*3,4*5 54,400
VV 1S.37
VV "1.PP, S stěna" 1*1,65*3,4*5 28,050
VV "1.PP, J stěna" 1*1,65*3,4*5 28,050
VV "1.PP, V stěna" 1*2,97*3,4*5 50,490
VV "1.PP, Z stěna" 1*2,97*3,4*5 50,490
VV "1.PP, DI24" -1*1,1*2,1*5 -11,550
VV "1.PP, DI24 - špalety" 1*5,3*0,25*5 6,625
VV 1S.48-53
VV "1.PP, S stěna" 1*2,05*3,7*2 15,170
VV "1.PP, S stěna" 1*11,025*3,7*5 203,963
VV "1.PP, J stěna" 1*4,7*3,7*2 34,780
VV "1.PP, J stěna" 1*5,525*3,7*5 102,213
VV "1.PP, V stěna" 1*6,95*3,7*2 51,430
VV "1.PP, V stěna" 1*11,15*3,7*5 206,275
VV "1.PP, Z stěna" 1*0,6*2,7*2 3,240
VV "1.PP, Z stěna" 1*17,5*3,7*5 323,750
VV "1.PP, DI74" -1*1,1*2,02*5 -11,110
VV "1.PP, DI74 - špalety" 1*5,14*0,25*5 6,425
VV "1.PP, DI75" -1*0,9*2,02*5 -9,090
VV "1.PP, DI75 - špalety" 1*4,94*0,25*5 6,175
VV "1.PP, DI22" -1*1,2*2,1*5 -12,600
VV "1.PP, DI22 - špalety" 1*5,4*0,25*5 6,750
VV "1.PP, O-S" -1*0,9*2*5 -9,000
VV "1.PP, O-S - špalety" 1*4,9*0,25*5 6,125
VV 1S.51
VV "1.PP, S stěna" 1*5,23*3,7*5 96,755
VV "1.PP, J stěna" 1*5,23*3,7*5 96,755
VV "1.PP, V stěna" 1*3*3,7*5 55,500
VV "1.PP, Z stěna" 1*3*3,7*5 55,500
VV "1.PP, O-S" -1*0,9*2*5 -9,000
VV "1.PP, O-S - špalety" 0*4,9*0,25*5 0,000
VV "1.PP, DI23" -1*1*2,1*5 -10,500
VV "1.PP, DI23 - špalety" 1*5,2*0,25*5 6,500
VV 1S.47
VV "1.PP, S stěna" 1*3,65*3,7*5 67,525
VV "1.PP, J stěna" 1*3,65*3,7*5 67,525
VV "1.PP, V stěna" 1*3,3*3,7*5 61,050
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,3*3,7*5 61,050
VV "1.PP, DI23" -1*1*2,1*5 -10,500
VV "1.PP, DI23 - špalety" 0*5,2*0,25*5 0,000
VV 1S.64
VV "1.PP, S stěna" 21,9225*5 109,613
VV "1.PP, J stěna" 21,9225*5 109,613
VV "1.PP, V stěna" 14,06*5 70,300
VV "1.PP, Z stěna" 14,06*5 70,300
VV "1.PP, DI21" -2,52*5 -12,600
VV "1.PP, DI21 - špalety" 1,35*5 6,750
VV "1.PP, DI64-65" -2,52*5 -12,600
VV "1.PP, DI64-65 - špalety" 1,35*5 6,750
VV 1S.65
VV "1.PP, S stěna" 1*4,1*3,7*5 75,850
VV "1.PP, J stěna" 1*4,1*3,7*5 75,850
VV "1.PP, V stěna" 1*5,75*3,7*5 106,375
VV "1.PP, Z stěna" 1*5,75*3,7*5 106,375
VV "1.PP, DI64-65" -1*1,2*2,1*5 -12,600
VV "1.PP, DI64-65 - špalety" 0*5,4*0,25*5 0,000
VV 1S.67
VV "1.PP, S stěna" 1*3,4*3,7*5 62,900
VV "1.PP, J stěna" 1*3,4*3,7*2 25,160
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VV "1.PP, V stěna" 1*7,55*3,7*5 139,675
VV "1.PP, Z stěna" 1*7,55*3,7*5 139,675
VV "1.PP, OSCH2" -1*1,35*3,7*5 -24,975
VV "1.PP, OSCH2 - špalety" 1*8,75*0*5 0,000
VV "1.PP, DI20" -1*1,2*2,1*5 -12,600
VV "1.PP, DI20 - špalety" 1*5,4*0,2*5 5,400
VV 1S.68
VV "1.PP, S stěna" 1*1,95*3,7*5 36,075
VV "1.PP, J stěna" 1*1,95*3,7*5 36,075
VV "1.PP, V stěna" 1*7,55*3,7*5 139,675
VV "1.PP, Z stěna" 1*7,55*3,7*5 139,675
VV "1.PP, DI20" -1*1,2*2,1*5 -12,600
VV "1.PP, DI20 - špalety" 0*5,4*0,2*5 0,000
VV 1S.77+78
VV "1.PP, S stěna" 2*4,1*3,7*5 151,700
VV "1.PP, J stěna" 1*4,1*3,7*5 75,850
VV "1.PP, V stěna" 1*5,35*3,7*5 98,975
VV "1.PP, Z stěna" 1*5,35*3,7*5 98,975
VV "1.PP, DE5" -1*1,55*2,1*5 -16,275
VV "1.PP, DE5 - špalety" 1*5,75*0,2*5 5,750
VV "1.PP, DE6" -1*1,55*2,1*5 -16,275
VV "1.PP, DE6 - špalety" 1*5,75*0,2*5 5,750
VV 1S.69
VV "1.PP, S stěna" 1*3,775*3,7*1 13,968
VV "1.PP, J stěna" 1*3,775*3,7*5 69,838
VV "1.PP, V stěna" 1*3,025*3,7*1 11,193
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,025*3,7*5 55,963
VV "1.PP, DI10" -1*1*1,2*5 -6,000
VV "1.PP, DI10 - špalety" 0*3,4*0,25*5 0,000
VV 1S.79
VV "1.PP, S stěna" 1*3,775*3,7*1 13,968
VV "1.PP, J stěna" 1*3,775*3,7*1 13,968
VV "1.PP, V stěna" 1*2,625*3,7*1 9,713
VV "1.PP, Z stěna" 1*2,625*3,7*5 48,563
VV 1S.80+81+82
VV "1.PP, S stěna" 1*5,175*3,7*5 95,738
VV "1.PP, J stěna" 1*5,175*3,7*1 19,148
VV "1.PP, V stěna" 1*4,2*3,7*1 15,540
VV "1.PP, Z stěna" 1*4,2*3,7*5 77,700
VV 1S.83
VV "1.PP, S stěna" 1*5,65*3,7*1 20,905
VV "1.PP, J stěna" 1*5,65*3,7*1 20,905
VV "1.PP, V stěna" 1*4,05*3,7*5 74,925
VV "1.PP, Z stěna" 1*4,05*3,7*5 74,925
VV 1S.31+26
VV "1.PP, S stěna" 1*14,05*3,7*5 259,925
VV "1.PP, J stěna" 1*14,05*3,7*5 259,925
VV "1.PP, V stěna" 1*5*3,7*5 92,500
VV "1.PP, Z stěna" 1*5*3,7*5 92,500
VV Ostatní
VV "1.PP, XXX" 1*149,651*3,7*2 1 107,417
VV "1.PP, Opěrná stěna" 1*15,4*3,7*2 113,960
VV Mezisoučet 1.PP 9 432,859
VV "1.NP, Stěna" 1*9,9*3,8*2 75,240
VV "1.NP, S stěna" 1*17,9*3,8*2 136,040
VV "1.NP, J stěna" 1*16,5*3,8*2 125,400
VV "1.NP, Z - rampa" 1*24,55*3,8*2 186,580
VV "1.NP, Schodiště 1" 1*30,75*3,8*2 233,700
VV "1.NP, Schodiště 1" 1*11*3,8*5 209,000
VV "1.NP, Schodiště 2" 4*5,6*3,8*2 170,240
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VV "1.NP, Stávající vyzdívky" 1*42,9*3,8*5 815,100
VV "1.NP, Monolit" 1*22,93*3,8*2 174,268
VV "1.NP, Nové vyzdívky" 1*135,51*3,8*1 514,938
VV Mezisoučet 1.NP 2 640,506
VV "2.NP, S stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "2.NP, Schodiště 1" 1*20,81*3,2*5 332,960
VV "2.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2*5 358,400
VV "2.NP, J stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "2.NP, Jádro D3" 1*38,9264285714286*2,8*1 108,994
VV "2.NP, Jádro D3" 1*3*3,2*2 19,200
VV "2.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8*1 53,760
VV "2.NP, .18" 1*3*3,2*2 19,200
VV "2.NP, .20" 1*2,28571428571429*2,8*1 6,400
VV "2.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2*2 19,200
VV "2.NP, .24" 1*12,9*2,8*1 36,120
VV Mezisoučet 2.NP 1 187,962
VV "3.NP, S stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "3.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "3.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2*5 358,400
VV "3.NP, J stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "3.NP, Jádro D3" 1*38,9264285714286*2,8*1 108,994
VV "3.NP, Jádro D3" 1*3*3,2*2 19,200
VV "3.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8*1 53,760
VV "3.NP, .18" 1*3*3,2*2 19,200
VV "3.NP, .20" 1*2,28571428571429*2,8*1 6,400
VV "3.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2*2 19,200
VV "3.NP, .24" 1*12,9*2,8*1 36,120
VV "3.NP, .17" 1*18,4*2,8*1 51,520
VV "3.NP, .61" 1*12,1*2,8*1 33,880
VV Mezisoučet 3.NP 940,402
VV "4.NP, S stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "4.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "4.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2*5 358,400
VV "4.NP, J stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "4.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8*1 109,004
VV "4.NP, Jádro D3" 1*3*3,2*2 19,200
VV "4.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8*1 53,760
VV "4.NP, .18" 1*3*3,2*2 19,200
VV "4.NP, .20" 1*2,29*2,8*1 6,412
VV "4.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2*2 19,200
VV "4.NP, .24" 1*12,9*2,8*1 36,120
VV Mezisoučet 4.NP 855,024
VV "5.NP, S stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "5.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "5.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2*5 358,400
VV "5.NP, J stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "5.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8*1 109,004
VV "5.NP, Jádro D3" 1*3*3,2*2 19,200
VV "5.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8*1 53,760
VV "5.NP, .18" 1*3*3,2*2 19,200
VV "5.NP, .20" 1*2,29*2,8*
VV "5.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2*2 19,200
VV "5.NP, .24" 1*12,9*2,8*1 36,120
VV Mezisoučet 5.NP 848,612
VV "6.NP, S stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "6.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "6.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2*5 358,400
VV "6.NP, J stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "6.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8*1 109,004
VV "6.NP, Jádro D3" 1*3*3,2*2 19,200
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VV "6.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8*1 53,760
VV "6.NP, .18" 1*3*3,2*2 19,200
VV "6.NP, .20" 1*2,29*2,8*1 6,412
VV "6.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2*2 19,200
VV "6.NP, .24" 1*12,9*2,8*1 36,120
VV Mezisoučet 6.NP 855,024
VV "7.NP, S stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "7.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "7.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2*5 358,400
VV "7.NP, J stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "7.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8*1 109,004
VV "7.NP, Jádro D3" 1*3*3,2*2 19,200
VV "7.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8*1 53,760
VV "7.NP, .18" 1*3*3,2*2 19,200
VV "7.NP, .20" 1*2,29*2,8*1 6,412
VV "7.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2*2 19,200
VV "7.NP, .24" 1*12,9*2,8*1 36,120
VV Mezisoučet 7.NP 855,024
VV "8.NP, S stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "8.NP, Schodiště 1" 1*20,81*3,2*5 332,960
VV "8.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2*5 358,400
VV "8.NP, J stěna" 1*18,26*3,2*2 116,864
VV "8.NP, Jádro D3" 1*38,9264285714286*2,8*1 108,994
VV "8.NP, Jádro D3" 1*3*3,2*2 19,200
VV "8.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8*1 53,760
VV "8.NP, .18" 1*3*3,2*2 19,200
VV "8.NP, .20" 1*2,28571428571429*2,8*1 6,400
VV "8.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2*2 19,200
VV "8.NP, .24" 1*12,9*2,8*1 36,120
VV Mezisoučet 8.NP 1 187,962
VV "9.01, J stěna" 1*3,55*4,2 14,910
VV "9.01, S stěna" 1*3,55*6 21,300
VV "9.01, Mezipodesta" 2*1,9*5,1 19,380
VV "9.01, VZT" -1*2,82*1,02 -2,876
VV "9.02, S stěna" 1*4,1*3,3 13,530
VV "9.02, J stěna" 1*4,1*3,3 13,530
VV "9.02, Z stěna" 1*4,6*3,3 15,180
VV "9.02, DE12" -1*1*2,2 -2,200
VV "9.02, DE12 - špalety" 1*5,4*0,3 1,620
VV "9.02, DI45" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.02, DI45 - špalety" 1*5,4*0,4 2,160
VV "9.02, DI48" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.02, DI48 - špalety" 1*5,4*0,25 1,350
VV "9.02, DI47" -1*1,3*2,7 -3,510
VV "9.02, DI47 - špalety" 1*6,7*0,4 2,680
VV "9.02, DI46" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.02, DI46 - špalety" 1*5,4*0,4 2,160
VV "9.03, S stěna" 1*2,55*3,3 8,415
VV "9.03, J stěna" 1*2,55*3,3 8,415
VV "9.03, Z stěna" 1*30,85*3,3 101,805
VV "9.03, V stěna" 1*30,85*3,3 101,805
VV "9.03, DI46" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.03, DI49" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "9.03, DI49 - špalety" 1*5,85*0,3 1,755
VV "9.03, DI50" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.03, DI50 - špalety" 1*5,4*0,3 1,620
VV "9.03, DE13" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.03, DE13 - špalety" 1*5,4*0,3 1,620
VV "9.03, V VZT " -3*2,02*1,02 -6,181
VV "9.03, Z VZT" -3*2,02*0,52 -3,151
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VV "9.04-05, S stěna" 1*5,75*3,3 18,975
VV "9.04-05, J stěna" 1*5,75*3,3 18,975
VV "9.04-05, Z stěna" 1*12,4*3,3 40,920
VV "9.04-05, V stěna" 1*12,4*3,3 40,920
VV "9.04-05, DI50" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.06, S stěna" 1*8,14*3,3 26,862
VV "9.06, J stěna" 1*8,14*3,3 26,862
VV "9.06, Z stěna" 1*18,25*3,3 60,225
VV "9.06, V stěna" 1*18,25*3,3 60,225
VV "9.06, DI47" -1*1,3*2,7 -3,510
VV "9.06, DI49" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "9.06, Z VZT" -2*2,02*1,02 -4,121
VV "9.08, S stěna" 1*5,9*3,3 19,470
VV "9.08, J stěna" 1*5,9*3,3 19,470
VV "9.08, Z stěna" 1*6,85*3,3 22,605
VV "9.08, V stěna" 1*6,85*3,3 22,605
VV "9.08, DI45" -1*1,2*2,1 -2,520
VV Mezisoučet 9.NP 658,710
VV Součet 19 425,825

70 K 612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 -3 060,889 358,27 -1 096 624,70 SoD
PP Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV "odpočet výměry SoD" -10614,767 -10 614,767
VV Mezisoučet -10 614,767
VV "přípočet výměry ZL86"
VV 1S.73
VV "1.PP, S stěna" 1*1,75*3,7 6,475
VV "1.PP, J stěna" 1*1,75*3,7 6,475
VV "1.PP, V stěna" 1*3,35*3,7 12,395
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,35*3,7 12,395
VV "1.PP, DI19" -1*1,55*2,1 -3,255
VV "1.PP, DI19 - špalety" 1*5,75*0,25 1,438
VV 1S.72
VV "1.PP, S stěna" 1*4,7*3,7 17,390
VV "1.PP, J stěna" 1*4,7*3,7 17,390
VV "1.PP, V stěna" 1*3,35*3,7 12,395
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,35*3,7 12,395
VV "1.PP, DI19" -1*1,55*2,1 -3,255
VV "1.PP, DI19 - špalety" 0*5,75*0,25 0,000
VV "1.PP, DI18" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI18 - špalety" 1*5,4*0,25 1,350
VV "1.PP, DI17" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "1.PP, DI17 - špalety" 1*5,85*0,25 1,463
VV 1S.71
VV "1.PP, S stěna" 1*1,2*3,7 4,440
VV "1.PP, J stěna" 1*1,2*3,7 4,440
VV "1.PP, V stěna" 1*1,5*3,7 5,550
VV "1.PP, Z stěna" 1*1,5*3,7 5,550
VV "1.PP, DI16" -1*1*1,2 -1,200
VV "1.PP, DI16 - špalety" 1*3,4*0,25 0,850
VV 1S.38
VV "1.PP, S stěna" 1*4,025*3,5 14,088
VV "1.PP, J stěna" 1*4,025*3,5 14,088
VV "1.PP, V stěna" 1*41,595*3,5 145,583
VV "1.PP, Z stěna" 1*41,595*3,5 145,583
VV "1.PP, DE07" -1*1,7*2,6 -4,420
VV "1.PP, DE07 - špalety" 1*6,9*0,1 0,690
VV "1.PP, DI17" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "1.PP, DI17 - špalety" 0*5,85*0,25 0,000
VV "1.PP, DI16" -1*1*2,1 -2,100
VV "1.PP, DI16 - špalety" 0*5,2*0,25 0,000
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VV "1.PP, DI15" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI15 - špalety" 0*5,4*0,25 0,000
VV "1.PP, DI12" -1*1,8*2,5 -4,500
VV "1.PP, DI12 - špalety" 0*6,8*0,25 0,000
VV "1.PP, DI11" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "1.PP, DI11 - špalety" 1*5,85*0,25 1,463
VV "1.PP, DI10" -1*1*1,2 -1,200
VV "1.PP, DI10 - špalety" 1*3,4*0,25 0,850
VV "1.PP, DI09" -1*1,65*2,6 -4,290
VV "1.PP, DI09 - špalety" 1*6,85*0,25 1,713
VV "1.PP, DI08" -1*1*2,1 -2,100
VV "1.PP, DI08 - špalety" 0*5,2*0,25 0,000
VV "1.PP, DI07" -1*1,8*2,7 -4,860
VV "1.PP, DI07 - špalety" 1*7,2*0,6 4,320
VV "1.PP, DI24" -1*1,1*2,1 -2,310
VV "1.PP, DI24 - špalety" 0*5,3*0,25 0,000
VV "1.PP, DI74" -1*1,1*2,02 -2,222
VV "1.PP, DI74 - špalety" 0*5,14*0,25 0,000
VV "1.PP, DI75" -1*0,9*2,02 -1,818
VV "1.PP, DI75 - špalety" 0*4,94*0,25 0,000
VV "1.PP, DI21" -1*1,65*2,6 -4,290
VV "1.PP, DI21 - špalety" 0*6,85*0,25 0,000
VV "1.PP, OSCH2" -1*1,35*3,7 -4,995
VV "1.PP, OSCH2 - špalety" 0*8,75*0 0,000
VV 1S.70
VV "1.PP, S stěna" 1*4,575*3,7 16,928
VV "1.PP, J stěna" 1*4,575*3,7 16,928
VV "1.PP, V stěna" 1*3,25*3,7 12,025
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,25*3,7 12,025
VV "1.PP, DI15" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI15 - špalety" 1*5,4*0,25 1,350
VV 1S.45
VV "1.PP, S stěna" 1*11,025*3,4 37,485
VV "1.PP, J stěna" 1*11,025*3,4 37,485
VV "1.PP, V stěna" 1*17,75*3,4 60,350
VV "1.PP, Z stěna" 1*17,75*3,4 60,350
VV "1.PP, DI12" -1*1,8*2,6 -4,680
VV "1.PP, DI12 - špalety" 1*7*0,25 1,750
VV "1.PP, OVZT" 2*2,02*0,52 2,101
VV "1.PP, VZT komora" 1*20,174275*3,4 68,593
VV "1.PP, DI13" -1*1*2,1 -2,100
VV "1.PP, DI13 - špalety" 1*5,2*0,1 0,520
VV 1S.41
VV "1.PP, S stěna" 1*3,35*3,4 11,390
VV "1.PP, J stěna" 1*3,35*3,4 11,390
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,2*3,4 10,880
VV 1S.37
VV "1.PP, S stěna" 1*1,65*3,4 5,610
VV "1.PP, J stěna" 1*1,65*3,4 5,610
VV "1.PP, V stěna" 1*2,97*3,4 10,098
VV "1.PP, Z stěna" 1*2,97*3,4 10,098
VV "1.PP, DI24" -1*1,1*2,1 -2,310
VV "1.PP, DI24 - špalety" 1*5,3*0,25 1,325
VV 1S.48-53
VV "1.PP, S stěna" 1*2,05*3,7 7,585
VV "1.PP, S stěna" 1*11,025*3,7 40,793
VV "1.PP, J stěna" 1*4,7*3,7 17,390
VV "1.PP, J stěna" 1*5,525*3,7 20,443
VV "1.PP, V stěna" 1*6,95*3,7 25,715
VV "1.PP, V stěna" 1*11,15*3,7 41,255
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VV "1.PP, Z stěna" 1*0,6*2,7 1,620
VV "1.PP, Z stěna" 1*17,5*3,7 64,750
VV "1.PP, DI74" -1*1,1*2,02 -2,222
VV "1.PP, DI74 - špalety" 1*5,14*0,25 1,285
VV "1.PP, DI75" -1*0,9*2,02 -1,818
VV "1.PP, DI75 - špalety" 1*4,94*0,25 1,235
VV "1.PP, DI22" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI22 - špalety" 1*5,4*0,25 1,350
VV "1.PP, O-S" -1*0,9*2 -1,800
VV "1.PP, O-S - špalety" 1*4,9*0,25 1,225
VV 1S.51
VV "1.PP, S stěna" 1*5,23*3,7 19,351
VV "1.PP, J stěna" 1*5,23*3,7 19,351
VV "1.PP, V stěna" 1*3*3,7 11,100
VV "1.PP, Z stěna" 1*3*3,7 11,100
VV "1.PP, O-S" -1*0,9*2 -1,800
VV "1.PP, O-S - špalety" 0*4,9*0,25 0,000
VV "1.PP, DI23" -1*1*2,1 -2,100
VV "1.PP, DI23 - špalety" 1*5,2*0,25 1,300
VV 1S.47
VV "1.PP, S stěna" 1*3,65*3,7 13,505
VV "1.PP, J stěna" 1*3,65*3,7 13,505
VV "1.PP, V stěna" 1*3,3*3,7 12,210
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,3*3,7 12,210
VV "1.PP, DI23" -1*1*2,1 -2,100
VV "1.PP, DI23 - špalety" 0*5,2*0,25 0,000
VV 1S.64
VV "1.PP, S stěna" 21,9225 21,923
VV "1.PP, J stěna" 21,9225 21,923
VV "1.PP, V stěna" 14,06 14,060
VV "1.PP, Z stěna" 14,06 14,060
VV "1.PP, DI21" -2,52 -2,520
VV "1.PP, DI21 - špalety" 1,35 1,350
VV "1.PP, DI64-65" -2,52 -2,520
VV "1.PP, DI64-65 - špalety" 1,35 1,350
VV 1S.65
VV "1.PP, S stěna" 1*4,1*3,7 15,170
VV "1.PP, J stěna" 1*4,1*3,7 15,170
VV "1.PP, V stěna" 1*5,75*3,7 21,275
VV "1.PP, Z stěna" 1*5,75*3,7 21,275
VV "1.PP, DI64-65" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI64-65 - špalety" 0*5,4*0,25 0,000
VV 1S.67
VV "1.PP, S stěna" 1*3,4*3,7 12,580
VV "1.PP, J stěna" 1*3,4*3,7 12,580
VV "1.PP, V stěna" 1*7,55*3,7 27,935
VV "1.PP, Z stěna" 1*7,55*3,7 27,935
VV "1.PP, OSCH2" -1*1,35*3,7 -4,995
VV "1.PP, OSCH2 - špalety" 1*8,75*0 0,000
VV "1.PP, DI20" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI20 - špalety" 1*5,4*0,2 1,080
VV 1S.68
VV "1.PP, S stěna" 1*1,95*3,7 7,215
VV "1.PP, J stěna" 1*1,95*3,7 7,215
VV "1.PP, V stěna" 1*7,55*3,7 27,935
VV "1.PP, Z stěna" 1*7,55*3,7 27,935
VV "1.PP, DI20" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "1.PP, DI20 - špalety" 0*5,4*0,2 0,000
VV 1S.77+78
VV "1.PP, S stěna" 2*4,1*3,7 30,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.PP, J stěna" 1*4,1*3,7 15,170
VV "1.PP, V stěna" 1*5,35*3,7 19,795
VV "1.PP, Z stěna" 1*5,35*3,7 19,795
VV "1.PP, DE5" -1*1,55*2,1 -3,255
VV "1.PP, DE5 - špalety" 1*5,75*0,2 1,150
VV "1.PP, DE6" -1*1,55*2,1 -3,255
VV "1.PP, DE6 - špalety" 1*5,75*0,2 1,150
VV 1S.69
VV "1.PP, S stěna" 1*3,775*3,7 13,968
VV "1.PP, J stěna" 1*3,775*3,7 13,968
VV "1.PP, V stěna" 1*3,025*3,7 11,193
VV "1.PP, Z stěna" 1*3,025*3,7 11,193
VV "1.PP, DI10" -1*1*1,2 -1,200
VV "1.PP, DI10 - špalety" 0*3,4*0,25 0,000
VV 1S.79
VV "1.PP, S stěna" 1*3,775*3,7 13,968
VV "1.PP, J stěna" 1*3,775*3,7 13,968
VV "1.PP, V stěna" 1*2,625*3,7 9,713
VV "1.PP, Z stěna" 1*2,625*3,7 9,713
VV 1S.80+81+82
VV "1.PP, S stěna" 1*5,175*3,7 19,148
VV "1.PP, J stěna" 1*5,175*3,7 19,148
VV "1.PP, V stěna" 1*4,2*3,7 15,540
VV "1.PP, Z stěna" 1*4,2*3,7 15,540
VV 1S.83
VV "1.PP, S stěna" 1*5,65*3,7 20,905
VV "1.PP, J stěna" 1*5,65*3,7 20,905
VV "1.PP, V stěna" 1*4,05*3,7 14,985
VV "1.PP, Z stěna" 1*4,05*3,7 14,985
VV 1S.31+26
VV "1.PP, S stěna" 1*14,05*3,7 51,985
VV "1.PP, J stěna" 1*14,05*3,7 51,985
VV "1.PP, V stěna" 1*5*3,7 18,500
VV "1.PP, Z stěna" 1*5*3,7 18,500
VV Ostatní
VV "1.PP, XXX" 1*149,651*3,7 553,709
VV "1.PP, Opěrná stěna" 1*15,4*3,7 56,980
VV Mezisoučet 1.PP 2 447,678
VV "1.NP, Stěna" 1*9,9*3,8 37,620
VV "1.NP, S stěna" 1*17,9*3,8 68,020
VV "1.NP, J stěna" 1*16,5*3,8 62,700
VV "1.NP, Z - rampa" 1*24,55*3,8 93,290
VV "1.NP, Schodiště 1" 1*30,75*3,8 116,850
VV "1.NP, Schodiště 1" 1*11*3,8 41,800
VV "1.NP, Schodiště 2" 4*5,6*3,8 85,120
VV "1.NP, Stávající vyzdívky" 1*42,9*3,8 163,020
VV "1.NP, Monolit" 1*22,93*3,8 87,134
VV "1.NP, Nové vyzdívky" 1*135,51*3,8 514,938
VV Mezisoučet 1.NP 1 270,492
VV "2.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "2.NP, Schodiště 1" 1*20,81*3,2 66,592
VV "2.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "2.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "2.NP, Jádro D3" 1*38,9264285714286*2,8 108,994
VV "2.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "2.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "2.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "2.NP, .20" 1*2,28571428571429*2,8 6,400
VV "2.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "2.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 2.NP 489,210
VV "3.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "3.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "3.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "3.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "3.NP, Jádro D3" 1*38,9264285714286*2,8 108,994
VV "3.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "3.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "3.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "3.NP, .20" 1*2,28571428571429*2,8 6,400
VV "3.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "3.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV "3.NP, .17" 1*18,4*2,8 51,520
VV "3.NP, .61" 1*12,1*2,8 33,880
VV Mezisoučet 3.NP 508,018
VV "4.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "4.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "4.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "4.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "4.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8 109,004
VV "4.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "4.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "4.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "4.NP, .20" 1*2,29*2,8 6,412
VV "4.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "4.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV Mezisoučet 4.NP 422,640
VV "5.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "5.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "5.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "5.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "5.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8 109,004
VV "5.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "5.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "5.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "5.NP, .20" 1*2,29*2,8 6,412
VV "5.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "5.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV Mezisoučet 5.NP 422,640
VV "6.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "6.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "6.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "6.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "6.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8 109,004
VV "6.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "6.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "6.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "6.NP, .20" 1*2,29*2,8 6,412
VV "6.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "6.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV Mezisoučet 6.NP 422,640
VV "7.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "7.NP, Schodiště 1" 0 0,000
VV "7.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "7.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "7.NP, Jádro D3" 1*38,93*2,8 109,004
VV "7.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "7.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "7.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "7.NP, .20" 1*2,29*2,8 6,412
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "7.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "7.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV Mezisoučet 7.NP 422,640
VV "8.NP, S stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "8.NP, Schodiště 1" 1*20,81*3,2 66,592
VV "8.NP, Schodiště 2" 1*22,4*3,2 71,680
VV "8.NP, J stěna" 1*18,26*3,2 58,432
VV "8.NP, Jádro D3" 1*38,9264285714286*2,8 108,994
VV "8.NP, Jádro D3" 1*3*3,2 9,600
VV "8.NP, Hala 02" 1*19,2*2,8 53,760
VV "8.NP, .18" 1*3*3,2 9,600
VV "8.NP, .20" 1*2,28571428571429*2,8 6,400
VV "8.NP, Jádro D9-10" 1*3*3,2 9,600
VV "8.NP, .24" 1*12,9*2,8 36,120
VV Mezisoučet 8.NP 489,210
VV "9.01, J stěna" 1*3,55*4,2 14,910
VV "9.01, S stěna" 1*3,55*6 21,300
VV "9.01, Mezipodesta" 2*1,9*5,1 19,380
VV "9.01, VZT" -1*2,82*1,02 -2,876
VV "9.02, S stěna" 1*4,1*3,3 13,530
VV "9.02, J stěna" 1*4,1*3,3 13,530
VV "9.02, Z stěna" 1*4,6*3,3 15,180
VV "9.02, DE12" -1*1*2,2 -2,200
VV "9.02, DE12 - špalety" 1*5,4*0,3 1,620
VV "9.02, DI45" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.02, DI45 - špalety" 1*5,4*0,4 2,160
VV "9.02, DI48" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.02, DI48 - špalety" 1*5,4*0,25 1,350
VV "9.02, DI47" -1*1,3*2,7 -3,510
VV "9.02, DI47 - špalety" 1*6,7*0,4 2,680
VV "9.02, DI46" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.02, DI46 - špalety" 1*5,4*0,4 2,160
VV "9.03, S stěna" 1*2,55*3,3 8,415
VV "9.03, J stěna" 1*2,55*3,3 8,415
VV "9.03, Z stěna" 1*30,85*3,3 101,805
VV "9.03, V stěna" 1*30,85*3,3 101,805
VV "9.03, DI46" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.03, DI49" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "9.03, DI49 - špalety" 1*5,85*0,3 1,755
VV "9.03, DI50" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.03, DI50 - špalety" 1*5,4*0,3 1,620
VV "9.03, DE13" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.03, DE13 - špalety" 1*5,4*0,3 1,620
VV "9.03, V VZT " -3*2,02*1,02 -6,181
VV "9.03, Z VZT" -3*2,02*0,52 -3,151
VV "9.04-05, S stěna" 1*5,75*3,3 18,975
VV "9.04-05, J stěna" 1*5,75*3,3 18,975
VV "9.04-05, Z stěna" 1*12,4*3,3 40,920
VV "9.04-05, V stěna" 1*12,4*3,3 40,920
VV "9.04-05, DI50" -1*1,2*2,1 -2,520
VV "9.06, S stěna" 1*8,14*3,3 26,862
VV "9.06, J stěna" 1*8,14*3,3 26,862
VV "9.06, Z stěna" 1*18,25*3,3 60,225
VV "9.06, V stěna" 1*18,25*3,3 60,225
VV "9.06, DI47" -1*1,3*2,7 -3,510
VV "9.06, DI49" -1*1,65*2,1 -3,465
VV "9.06, Z VZT" -2*2,02*1,02 -4,121
VV "9.08, S stěna" 1*5,9*3,3 19,470
VV "9.08, J stěna" 1*5,9*3,3 19,470
VV "9.08, Z stěna" 1*6,85*3,3 22,605
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VV "9.08, V stěna" 1*6,85*3,3 22,605
VV "9.08, DI45" -1*1,2*2,1 -2,520
VV Mezisoučet 9.NP 658,710
VV Součet -3 060,889

2 K 613131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 1 963,300 136,00 267 008,80 CS ÚRS 2024 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613131111
VV "přípočet výměry ZL86"
VV "1.PP, 1S.45, Sloupy" 4*2,4*3,4 32,640
VV "1.PP, 1S.48-53, Sloupy" 14*0,6*3,7 31,080
VV "1.PP, Ostatní, Sloupy" 10*2,4*3,7 88,800
VV Mezisoučet 1.PP 152,520
VV "1.NP" 19*2,4*3,8 173,280
VV "1.NP" 6*1,2*3,8 27,360
VV "1.NP" 1*2,7*3,8 10,260
VV "1.NP" 3*1,7*3,8 19,380
VV "1.NP" 3*2,2*3,8 25,080
VV "1.NP" 1*2,25*3,8 8,550
VV "1.NP" 1*1,3*3,8 4,940
VV "1.NP" 1*2*3,8 7,600
VV "1.NP" 2*2,225*3,8 16,910
VV Mezisoučet 1.NP 293,360
VV "2.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "2.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "2.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "2.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "2.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "2.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "2.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 2.NP 204,800
VV "3.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "3.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "3.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "3.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "3.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "3.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "3.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 3.NP 204,800
VV "4.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "4.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "4.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "4.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "4.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "4.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "4.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 4.NP 204,800
VV "5.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "5.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "5.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "5.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "5.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "5.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "5.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 5.NP 204,800
VV "6.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "6.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "6.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "6.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "6.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "6.NP" 4*0,8*3,2 10,240
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VV "6.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 6.NP 204,800
VV "7.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "7.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "7.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "7.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "7.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "7.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "7.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 7.NP 204,800
VV "8.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "8.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "8.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "8.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "8.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "8.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "8.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 8.NP 204,800
VV "9.NP" 2*0,3*3,3 1,980
VV "9.NP" 2*2,4*3,3 15,840
VV "9.NP" 2*2,3*3,3 15,180
VV "9.NP" 1*1,2*3,3 3,960
VV "9.NP" 3*2,4*3,3 23,760
VV "9.NP" 2*0,3*3,3 1,980
VV "9.NP" 2*2,3*3,3 15,180
VV "9.NP" 1*1,8*3,3 5,940
VV Mezisoučet 9.NP 83,820
VV Součet 1 963,300

3 K 613341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně m2 1 963,300 414,00 812 806,20 CS ÚRS 2024 01

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo 
sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613341321
VV "přípočet výměry ZL86"
VV "počet x obvod x výška"
VV "1.PP, 1S.45, Sloupy" 4*2,4*3,4 32,640
VV "1.PP, 1S.48-53, Sloupy" 14*0,6*3,7 31,080
VV "1.PP, Ostatní, Sloupy" 10*2,4*3,7 88,800
VV Mezisoučet 1.PP 152,520
VV "1.NP" 19*2,4*3,8 173,280
VV "1.NP" 6*1,2*3,8 27,360
VV "1.NP" 1*2,7*3,8 10,260
VV "1.NP" 3*1,7*3,8 19,380
VV "1.NP" 3*2,2*3,8 25,080
VV "1.NP" 1*2,25*3,8 8,550
VV "1.NP" 1*1,3*3,8 4,940
VV "1.NP" 1*2*3,8 7,600
VV "1.NP" 2*2,225*3,8 16,910
VV Mezisoučet 1.NP 293,360
VV "2.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "2.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "2.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "2.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "2.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "2.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "2.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 2.NP 204,800
VV "3.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "3.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "3.NP" 2*2,2*3,2 14,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "3.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "3.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "3.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "3.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 3.NP 204,800
VV "4.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "4.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "4.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "4.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "4.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "4.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "4.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 4.NP 204,800
VV "5.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "5.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "5.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "5.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "5.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "5.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "5.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 5.NP 204,800
VV "6.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "6.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "6.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "6.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "6.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "6.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "6.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 6.NP 204,800
VV "7.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "7.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "7.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "7.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "7.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "7.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "7.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 7.NP 204,800
VV "8.NP" 16*2,4*3,2 122,880
VV "8.NP" 6*1,8*3,2 34,560
VV "8.NP" 2*2,2*3,2 14,080
VV "8.NP" 2*1,6*3,2 10,240
VV "8.NP" 2*1,4*3,2 8,960
VV "8.NP" 4*0,8*3,2 10,240
VV "8.NP" 2*0,6*3,2 3,840
VV Mezisoučet 8.NP 204,800
VV "9.NP" 2*0,3*3,3 1,980
VV "9.NP" 2*2,4*3,3 15,840
VV "9.NP" 2*2,3*3,3 15,180
VV "9.NP" 1*1,2*3,3 3,960
VV "9.NP" 3*2,4*3,3 23,760
VV "9.NP" 2*0,3*3,3 1,980
VV "9.NP" 2*2,3*3,3 15,180
VV "9.NP" 1*1,8*3,3 5,940
VV Mezisoučet 9.NP 83,820
VV Součet 1 963,300

74 K 613341391 Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 3 743,185 119,42 447 011,15 SoD

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů

VV "odpočet výměry SoD" -30,895 -30,895
VV Mezisoučet -30,895
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "přípočet výměry ZL86"
VV "počet x obvod x výška"
VV "1.PP, 1S.45, Sloupy" 4*2,4*3,4 32,640
VV "1.PP, 1S.48-53, Sloupy" 14*0,6*3,7 31,080
VV "1.PP, Ostatní, Sloupy" 10*2,4*3,7 88,800
VV Mezisoučet 1.PP 152,520
VV "1.NP" 19*2,4*3,8*2 346,560
VV "1.NP" 6*1,2*3,8*2 54,720
VV "1.NP" 1*2,7*3,8*2 20,520
VV "1.NP" 3*1,7*3,8*2 38,760
VV "1.NP" 3*2,2*3,8*2 50,160
VV "1.NP" 1*2,25*3,8*2 17,100
VV "1.NP" 1*1,3*3,8*2 9,880
VV "1.NP" 1*2*3,8*2 15,200
VV "1.NP" 2*2,225*3,8*2 33,820
VV Mezisoučet 1.NP 586,720
VV "2.NP" 16*2,4*3,2*2 245,760
VV "2.NP" 6*1,8*3,2*2 69,120
VV "2.NP" 2*2,2*3,2*2 28,160
VV "2.NP" 2*1,6*3,2*2 20,480
VV "2.NP" 2*1,4*3,2*2 17,920
VV "2.NP" 4*0,8*3,2*2 20,480
VV "2.NP" 2*0,6*3,2*2 7,680
VV Mezisoučet 2.NP 409,600
VV "3.NP" 16*2,4*3,2*2 245,760
VV "3.NP" 6*1,8*3,2*2 69,120
VV "3.NP" 2*2,2*3,2*2 28,160
VV "3.NP" 2*1,6*3,2*2 20,480
VV "3.NP" 2*1,4*3,2*2 17,920
VV "3.NP" 4*0,8*3,2*2 20,480
VV "3.NP" 2*0,6*3,2*2 7,680
VV Mezisoučet 3.NP 409,600
VV "4.NP" 16*2,4*3,2*2 245,760
VV "4.NP" 6*1,8*3,2*2 69,120
VV "4.NP" 2*2,2*3,2*2 28,160
VV "4.NP" 2*1,6*3,2*2 20,480
VV "4.NP" 2*1,4*3,2*2 17,920
VV "4.NP" 4*0,8*3,2*2 20,480
VV "4.NP" 2*0,6*3,2*2 7,680
VV Mezisoučet 4.NP 409,600
VV "5.NP" 16*2,4*3,2*2 245,760
VV "5.NP" 6*1,8*3,2*2 69,120
VV "5.NP" 2*2,2*3,2*2 28,160
VV "5.NP" 2*1,6*3,2*2 20,480
VV "5.NP" 2*1,4*3,2*2 17,920
VV "5.NP" 4*0,8*3,2*2 20,480
VV "5.NP" 2*0,6*3,2*2 7,680
VV Mezisoučet 5.NP 409,600
VV "6.NP" 16*2,4*3,2*2 245,760
VV "6.NP" 6*1,8*3,2*2 69,120
VV "6.NP" 2*2,2*3,2*2 28,160
VV "6.NP" 2*1,6*3,2*2 20,480
VV "6.NP" 2*1,4*3,2*2 17,920
VV "6.NP" 4*0,8*3,2*2 20,480
VV "6.NP" 2*0,6*3,2*2 7,680
VV Mezisoučet 6.NP 409,600
VV "7.NP" 16*2,4*3,2*2 245,760
VV "7.NP" 6*1,8*3,2*2 69,120
VV "7.NP" 2*2,2*3,2*2 28,160
VV "7.NP" 2*1,6*3,2*2 20,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "7.NP" 2*1,4*3,2*2 17,920
VV "7.NP" 4*0,8*3,2*2 20,480
VV "7.NP" 2*0,6*3,2*2 7,680
VV Mezisoučet 7.NP 409,600
VV "8.NP" 16*2,4*3,2*2 245,760
VV "8.NP" 6*1,8*3,2*2 69,120
VV "8.NP" 2*2,2*3,2*2 28,160
VV "8.NP" 2*1,6*3,2*2 20,480
VV "8.NP" 2*1,4*3,2*2 17,920
VV "8.NP" 4*0,8*3,2*2 20,480
VV "8.NP" 2*0,6*3,2*2 7,680
VV Mezisoučet 8.NP 409,600
VV "9.NP" 2*0,3*3,3*2 3,960
VV "9.NP" 2*2,4*3,3*2 31,680
VV "9.NP" 2*2,3*3,3*2 30,360
VV "9.NP" 1*1,2*3,3*2 7,920
VV "9.NP" 3*2,4*3,3*2 47,520
VV "9.NP" 2*0,3*3,3*2 3,960
VV "9.NP" 2*2,3*3,3*2 30,360
VV "9.NP" 1*1,8*3,3*2 11,880
VV Mezisoučet 9.NP 167,640
VV Součet 3 743,185

4 K 622143005 Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných m 4 315,000 18,90 81 553,50 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143005

5 M 55343023 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm m 3 753,200 66,50 249 587,80 CS ÚRS 2024 01
PP profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm

VV "roh pro vnitřní omítky"
VV "1.PP" 861 861,000
VV "1.NP" 560 560,000
VV "2.NP" 249 249,000
VV "3.NP" 265 265,000
VV "4-8.NP" 249*5 1 245,000
VV "9.NP" 232 232,000
VV Součet 3 412,000
VV 3412*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 753,200

6 M 55343036 profil oddělovací a ukončovací Pz pro vnitřní omítky tl 13mm m 993,300 34,10 33 871,53 CS ÚRS 2024 01
PP profil oddělovací a ukončovací Pz pro vnitřní omítky tl 13mm

VV "profil omítníkový v ploše"
VV "1.PP" 178 178,000
VV "1.NP" 132 132,000
VV "2-8.NP" 77*7 539,000
VV "9.NP" 54 54,000
VV Součet 903,000
VV 903*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 993,300

D 998 Přesun hmot 53 502,86
125 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m t 127,055 421,10 53 502,86 SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 140,00
7 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 5,000 628,00 3 140,00 CS ÚRS 2024 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232
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kat. I. kat. II. kat. III. kat. IV. kat. I. – 15 mm
Ytong Monolit Stávající zdivo Stropy Rohové Rovné kat. II. – 20 mm

1.PP 139,31 m² 857,21 m² 1490,35 m² 863,00 m² 3349,87 m² 200,00 m² 861,0 bm 178,0 bm kat. III. – 35 mm
1.NP 514,92 m² 844,06 m² 204,81 m² 286,90 m² 1850,69 m² 150,00 m² 560,0 bm 132,0 bm kat. IV. – 15 mm
2.NP 205,27 m² 350,46 m² 138,27 m² 48,18 m² 742,19 m² 100,00 m² 249,0 bm 77,0 bm
3.NP 290,67 m² 350,46 m² 71,68 m² 48,18 m² 761,00 m² 100,00 m² 265,0 bm 77,0 bm
4.NP 205,27 m² 350,46 m² 71,68 m² 48,18 m² 675,60 m² 100,00 m² 249,0 bm 77,0 bm
5.NP 205,27 m² 350,46 m² 71,68 m² 48,18 m² 675,60 m² 100,00 m² 249,0 bm 77,0 bm
6.NP 205,27 m² 350,46 m² 71,68 m² 48,18 m² 675,60 m² 100,00 m² 249,0 bm 77,0 bm
7.NP 205,27 m² 350,46 m² 71,68 m² 48,18 m² 675,60 m² 100,00 m² 249,0 bm 77,0 bm
8.NP 205,27 m² 350,46 m² 138,27 m² 48,18 m² 742,19 m² 100,00 m² 249,0 bm 77,0 bm
9.NP 0,00 m² 86,79 m² 655,74 m² 0,00 m² 742,53 m² 100,00 m² 232,0 bm 54,0 bm

Celkem 2176,54 m² 4241,32 m² 2985,84 m² 1487,16 m² 10890,86 m² 1150,00 m² 3412,0 bm 903,0 bm

Patro
Celkem

Výměra omítek
Lišty

Perlinka



Podpis zmocněnce Zhotovitele: Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis: podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: 
Datum: 06.05.2024

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  94 885,20 Kč 
DPH 21%  19 925,89 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  114 811,09 Kč 

Vliv na kvalitu díla: ANO (zvýšení stability stěny)
Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:  98 176,84 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):  3 291,64 Kč 

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:
Ano (Bude zaneseno do DSPS)
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 43
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE

Projektová dokumentace předpokládala vybourání otvoru pro dveře do centrální 
stoupačky v cihelném zdivu. Původní příčka byla z monolitu. Vzhledem k umístění 
dveří a zajištění stability příčky, bylo nutné odstranit celou původní příčku a vyzdít 
novou. 

Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 
S navrženými změnami souhlasím: S navrženými změnami souhlasím:

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:
Bourání otvoru pro dveře do zděné příčky.

Nové řešení:
Bourání monolitické příčky a zhotovení nové příčky. Zdivo z pórobetonových tvárnic. Kotvení příček k betonovým 
konstrukcím plochými kotvami.

Zdůvodnění změny:

Datum 06.05.2024
Předmět změnového listu:
Nová příčka centrální stoupačky
Část díla dotčená změnovým listem:
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Číslo smlouvy: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 87
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     

Název akce:
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – realizace



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 114 811,09

94 885,20 19 925,8921,00%
0,00 0,0015,00%

Z2022251
Olšanská 1951-4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

94 885,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Olšanská 1951-4

25. 3. 2024

 
 

114 811,0994 885,20ZL87 Nová příčka centrální stoupačky

94 885,20 114 811,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 885,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 885,20 21,00% 19 925,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 811,09

Olšanská 1951-4

ZL87 - Nová příčka centrální stoupačky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 94 885,20

HSV - Práce a dodávky HSV 93 629,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 78 765,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 946,18

    997 - Přesun sutě 5 600,46

    998 - Přesun hmot 4 317,54

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 256,00

ZL87 - Nová příčka centrální stoupačky

Olšanská 1951-4

Stránka 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 94 885,20

D HSV Práce a dodávky HSV 93 629,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 78 765,02

34 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 
mm

m2 67,047 1 057,70 70 915,61 SoD

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 
kg/m3 hladkých

VV "1.PP, 1S.49 a 1S.48" 2,85*3,9-1,0*2,0 9,115
VV "1.NP, 1.34 a 1.31" 2,85*3,95-1,2*2,1 8,738
VV "2.NP, 2.19 a 2.20" 2,85*3,35-1,2*2,1 7,028
VV "3-7.NP, 3.19 a 3.20" (2,85*3,35-1,2*2,1)*5 35,138
VV "8.NP, 8.19 a 8.20" 2,85*3,35-1,2*2,1 7,028
VV Součet 67,047

30 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 62,600 125,39 7 849,41 SoD
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové

VV "1.PP, 1S.49 a 1S.48" 3,9*2 7,800
VV "1.NP, 1.34 a 1.31" 3,95*2 7,900
VV "2.NP, 2.19 a 2.20" 3,35*2 6,700
VV "3-7.NP, 3.19 a 3.20" 3,35*2*5 33,500
VV "8.NP, 8.19 a 8.20" 3,35*2 6,700
VV Součet 62,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 946,18
4 K 962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3 m3 -0,602 2 269,02 -1 365,95 SoD

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3

VV "odpočet výměry SoD otvor ve stěně"
VV "viz výkres - b001"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 009 a 038" -((1,1*2,405)-(0,7*1,97))*0,25 -0,317
VV "viz výkres - b002"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 113 a 132" -(1,2*2,5-(0,8*1,97))*0,2 -0,285
VV Součet -0,602

7 K 962041314 Bourání příček z betonu prostého tl do 120 mm m2 35,973 229,00 8 237,82 CS ÚRS 2024 01
PP Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962041314
VV "přípočet vybourání nesoudržné příčky místnosti stoupaček"
VV "1.PP, mezi 009 a 038" (1,1+1,75)*(3,7+0,2)-0,7*2 9,715
VV "1.NP, mezi 113 a 132 a 130" (0,125+1,2+1,525)*(3,8+0,15)-0,8*2,0 9,658
VV "2.NP, mezi 215 a 211" (0,2+1,2+1,6)*3,3-0,8*2 8,300
VV "3-8.NP, mezi 327 a 328 a 342" (0,2+1,2+1,6)*3,3-0,8*2 8,300

Olšanská 1951-4

ZL87 - Nová příčka centrální stoupačky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 35,973

21 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 -0,645 2 985,56 -1 925,69 SoD

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

VV "odpočet výměry SoD pro překlad"
VV "viz výkres - b101"
VV "1.PP"
VV "mezi m.č. 1S.48 a 1S.49 - P01" -(1,49*0,19)*0,25 -0,071
VV "viz výkres - b102"
VV "1.NP"
VV "mezi m.č. 1.31 a 1.34 - P08" -(1,49*0,24)*0,2 -0,072
VV "viz výkres - b103"
VV "2.NP"
VV "mezi m.č. 2.19 a 2.20 - P08" -(1,49*0,24)*0,2 -0,072
VV "viz výkres - b104-108"
VV "3.-7.NP"
VV "mezi m.č. 3.19-7.19 a 3.20-7.20 - P08" -((1,49*0,24)*0,2)*5 -0,358
VV "viz výkres - b109"
VV "8.NP"
VV "mezi m.č. 8.19 a 8.20 - P08" -(1,49*0,24)*0,2 -0,072
VV Součet -0,645

D 997 Přesun sutě 5 600,46
41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,860 119,42 580,38 SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

42 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 92,340 17,91 1 653,81 SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV 4,86*19 'Přepočtené koeficientem množství 92,340

43 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,860 597,11 2 901,95 SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

44 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 4,860 95,54 464,32 SoD

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek 
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

D 998 Přesun hmot 4 317,54
125 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m t 10,253 421,10 4 317,54 SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 
m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 256,00
126 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 2,000 628,00 1 256,00 CS ÚRS 2024 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232
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podpis: podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: 
Datum: 17.05.2024

DPH 21%  12 494,46 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  71 991,88 Kč 

Podpis zmocněnce Zhotovitele: Podpis zmocněnce Objednatele:

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:  59 497,42 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):  -00 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  59 497,42 Kč 

ANO - Technické informace a výkresy pro stavbu a montáž výtahu - KONE a.s.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano - zaznamenáno ve  SD 16.01.2024
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO (zajištění požární odolnosti)

V  první fázi se provedla hrubá úprava otvorů pro dveře v každém podlaží dle požadavků dodavatele výtahů (viz 
příloha výkresy pro stavbu a montáž výtahu - přiloženo samostataným souborem). V takto provedených otvorech 
jsou zohledněny montážní tolerance pro kotvení a osazení jednotlivých dveří výtahu v rámci célé výtahové šachty. 
Po osazení výtahových dveří vzniká mezi hrubým stavebním otvorem a dveřmi mezera (viz. příloha).  Tuto mezeru do 
výtahové šachty  je nutné přizdít, opatřit perlinkou s lepidlem pro eliminaci prasklin a následně zaomítat.

Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 
S navrženými změnami souhlasím: S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:
Nebylo řešeno v PD
Nové řešení:
Zapravení mezery do výtahové šachty (montážní tolerance pro kotvení a osazení jednotlivých dveří výtahu v rámci 
célé výtahové šachty). Přizdění otvorů opatřené perlinkou s lepidlem pro eliminaci prasklin a následné zaomítání.

Zdůvodnění změny:

Datum 17.05.2024
Předmět změnového listu:
Vyrovnání špalet  výtahů V4, V1, V2
Část díla dotčená změnovým listem:
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Číslo smlouvy: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 88
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     

Název akce:
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – realizace



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Z2022251
Olšanská 1951-4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

59 497,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
59 497,42 12 494,4621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 71 991,88
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA71 991,8859 497,42ZL88 Vyrovnání špalet V4, V1, V2

59 497,42 71 991,88

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Olšanská 1951-4

25. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 497,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 59 497,42 21,00% 12 494,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 991,88

Olšanská 1951-4

ZL88 - Vyrovnání špalet V4, V1, V2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 497,42

HSV - Práce a dodávky HSV 58 869,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 655,50

    998 - Přesun hmot 213,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 628,00

ZL88 - Vyrovnání špalet V4, V1, V2

Olšanská 1951-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 497,42

D HSV Práce a dodávky HSV 58 869,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 655,50
1 K 613142001 Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu m2 63,032 350,00 22 061,20 CS ÚRS 2024 01

PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613142001
VV "ostění a nadpraží V1, 1.PP - 8.NP" (2*2,18+1,35)*0,2*9 10,278
VV "ostění a nadpraží V2, 1.PP - 8.NP" (2*2,18+1,05)*0,2*9 9,738
VV "ostění a nadpraží V4, 1.PP - 1.NP" (2*2,18+1,3)*(0,4+0,6)*2 11,320
VV "ostění a nadpraží V4, 2.NP - 8.NP" (2*2,18+1,3)*(0,2+0,6)*7 31,696
VV Součet 63,032

2 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 20,016 227,00 4 543,63 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet 
do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001
VV "ostění a nadpraží V1, 1.PP - 8.NP" (2*2,18+1,35)*0,2*9 10,278
VV "ostění a nadpraží V2, 1.PP - 8.NP" (2*2,18+1,05)*0,2*9 9,738
VV Součet 20,016

3 K 622212051.OD
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 800 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 43,016 600,16 25 816,48 Odvozená

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 600 do 800 mm, 
tloušťky desek do 40 mm

VV "ostění a nadpraží V4, 1.PP - 1.NP" (2*2,18+1,3)*(0,4+0,6)*2 11,320
VV "ostění a nadpraží V4, 2.NP - 8.NP" (2*2,18+1,3)*(0,2+0,6)*7 31,696
VV Součet 43,016

4 M 28376414 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm m2 32,777 76,20 2 497,61 CS ÚRS 2024 01
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm

VV "odhad 50% plochy v tl. 20 mm, V4, V1, V2" 63,032*0,5 31,516
VV 31,516*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 32,777

5 M 28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm m2 32,777 114,00 3 736,58 CS ÚRS 2024 01
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm

VV "odhad 50% plochy v tl. 30 mm, V4, V1, V2" 63,032*0,5 31,516
VV 31,516*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 32,777

D 998 Přesun hmot 213,92
125 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m t 0,508 421,10 213,92 SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 
m

Olšanská 1951-4

ZL88 - Vyrovnání špalet V4, V1, V2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 628,00
126 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 1,000 628,00 628,00 CS ÚRS 2024 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232
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Příloha A - Individuální kalkulace R - položek

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 88
Název ZL: Vyrovnání špalet
Objekt:

Přímý materiál Přímé mzdy Stroje OPN Subdodávky Výrobní režie Správní režie

622212051.OD
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
hl. špalety do 800 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 181,633 223,53 0,57 0,00 0,00 80,68 56,02 57,73 600,16

622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky 

m 107,096 111,77 0,28 0,00 0,00 40,34 28,01 28,86 316,36

Odbytová cenaČ.p. Položka MJ
Přímé náklady Nepřímé náklady

Zisk 



Příloha č. B - Rozbor přímých nákladů položky č. 622212051.OD

Pol. č. 622212051.OD MJ: m

Kód položky MJ Množství Jednotková cena Celkem
8211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,0040 58,20 0,23
58562011 směs suchá lepící a stěrková cementová kg 6,4000 18,10 115,84
63127001 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou pro ETICS 162g/m2 m2 1,0000 33,00 33,00
63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1,1000 29,60 32,56

181,63

Kód položky MJ Množství Jednotková cena Celkem
712000-S3-T1 Nh 0,240 165,10 39,62
712000-S3-T3 Nh 0,540 236,00 127,44
401010023500 Sh 0,006 88,40 0,57

% 33,80 56,47
224,10

Příloha č. B - Rozbor přímých nákladů položky č. 

Pol. č. 622212051 MJ: m

Kód položky MJ Množství Jednotková cena Celkem
8211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,0020 58,20 0,12
58562011 směs suchá lepící a stěrková cementová kg 3,2000 18,10 57,92
63127001 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou pro ETICS 162g/m2 m2 0,5000 33,00 16,50
63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1,1000 29,60 32,56

107,10

Kód položky MJ Množství Jednotková cena Celkem
712000-S3-T1 Nh 0,120 165,10 19,81
712000-S3-T3 Nh 0,270 236,00 63,72
401010023500 Sh 0,003 88,40 0,28

% 33,80 28,23
112,05Celkem přímé mzdy

odvody

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z 
polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 
mm, tloušťky desek do 40 mm

PŘÍMÝ MATERIÁL

Celkem přímý materiál

PŘÍMÉ MZDY
Název položky

Míchačka aktivační objem 0,35 m3
dělník T3

622212051

Celkem přímý materiál

PŘÍMÉ MZDY
Název položky

dělník T3

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety 
do 800 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

PŘÍMÝ MATERIÁL
Název položky

dělník T3

odvody

dělník T3
Míchačka aktivační objem 0,35 m3

Název položky

Celkem přímé mzdy
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podpis: podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: 
Datum: 06.05.2024

DPH 21%  7 802,22 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  44 955,66 Kč 

Podpis zmocněnce Zhotovitele: Podpis zmocněnce Objednatele:

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:  188 413,53 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):  151 260,09 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  37 153,44 Kč 

Ano (Bude zaneseno do DSPS)
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 6, 30, 34, 45
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO (zvýšení zabezpečení)

Na základě požadavku budoucího uživatele a BO MV je nutné zajistit větší bezpečnost místností 3.17 a 3.61. 

Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 
S navrženými změnami souhlasím: S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:
Příčky místností ze sádrokartonových desek

Nové řešení:
Příčky z pórobetonových hladkých tvárnic doplněné akustickou izolací a předstěnou s SDK.

Zdůvodnění změny:

Datum 06.05.2024
Předmět změnového listu:
Vyzdívky v místnosti 3.17 a 3.61
Část díla dotčená změnovým listem:
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Číslo smlouvy: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 89
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     

Název akce:
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – realizace



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Z2022251
Olšanská 1951-4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

37 153,44

Sazba daně Základ daně Výše daně
37 153,44 7 802,2221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 44 955,66
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA44 955,6637 153,44ZL89 Vyzdívky v místnosti 3.17 a 3.61 (zápis 15.12.23)

37 153,44 44 955,66

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Olšanská 1951-4

25. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 153,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 153,44 21,00% 7 802,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 955,66

Olšanská 1951-4

ZL89 - Vyzdívky v místnosti 3.17 a 3.61 

 

Stránka 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 37 153,44

HSV - Práce a dodávky HSV 79 756,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 76 772,45

    998 - Přesun hmot 2 984,34

PSV - Práce a dodávky PSV -43 859,35

    763 - Konstrukce suché výstavby -43 859,35

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 256,00

ZL89 - Vyzdívky v místnosti 3.17 a 3.61 

Olšanská 1951-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 153,44

D HSV Práce a dodávky HSV 79 756,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 76 772,45

1 K 317142420 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 1,000 485,00 485,00 CS ÚRS 2024 01

PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142420
VV "3.61" 1 1,000

2 K 317142440 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 1,000 675,00 675,00 CS ÚRS 2024 01

PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142440
VV "3.17" 1 1,000

28 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 40,026 592,22 23 704,20 SoD
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV "3.61" (1,03+3,6+2,9+5,13)*3,35-0,9*2,65 40,026
VV Součet 40,026

29 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 57,496 858,98 49 387,91 SoD
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV "3.17" (4,4*2+4,48*2)*3,35-1,0*2 57,496
VV Součet 57,496

30 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 20,100 125,39 2 520,34 SoD
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové

VV "3.17" 3,35*4 13,400
VV "3.61" 3,35*2 6,700
VV Součet 20,100

D 998 Přesun hmot 2 984,34
125 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m t 7,087 421,10 2 984,34 SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

D PSV Práce a dodávky PSV -43 859,35

D 763 Konstrukce suché výstavby -43 859,35
150 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 -91,931 7,17 -659,15 SoD

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

Olšanská 1951-4

ZL89 - Vyzdívky v místnosti 3.17 a 3.61 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 92,470 46,50 4 299,86 CS ÚRS 2024 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111742
VV "3.17" (4,1*2+4,35*2)*3,35-1,0*2 54,615
VV "3.61" (1,03+3,43+2,9+4,81)*3,35-1,1*2,65 37,855
VV Součet 92,470

4 M 63150962 role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm m2 94,319 66,30 6 253,35 CS ÚRS 2024 01
PP role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm

VV 92,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,319

153 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 -91,931 197,05 -18 115,00 SoD
PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3

VV "3.17" -((4,9*2+4,2*2)*3,35-0,8*2*2) -57,770
VV "3.16" -0,9*2 -1,800
VV "3.61" -(3,5+1,03+5,13)*3,35 -32,361
VV Součet -91,931

157 K 7631214R1
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami obyčejnými A tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 92,470 843,12 77 963,31 SoD

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami obyčejnými A tl. 2 x 
12,5 mm bez izolace, stěna tl. 75 mm, profil 50

VV "3.17" (4,1*2+4,35*2)*3,35-1,0*2 54,615
VV "3.61" (1,03+3,43+2,9+4,81)*3,35-1,1*2,65 37,855
VV Součet 92,470

158 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 92,470 7,17 663,01 SoD

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

VV "3.17" (4,1*2+4,35*2)*3,35-1,0*2 54,615
VV "3.61" (1,03+3,43+2,9+4,81)*3,35-1,1*2,65 37,855
VV Součet 92,470

159 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 92,470 197,05 18 221,21 SoD
PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3

VV "3.17" (4,1*2+4,35*2)*3,35-1,0*2 54,615
VV "3.61" (1,03+3,43+2,9+4,81)*3,35-1,1*2,65 37,855
VV Součet 92,470

190 K 763211124
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB

m2 -91,931 1 437,85 -132 182,99 SoD

PP
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm 
příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB

VV "3.17" -((4,9*2+4,2*2)*3,35-0,8*2*2) -57,770
VV "3.16" -0,9*2 -1,800
VV "3.61" -(3,5+1,03+5,13)*3,35 -32,361
VV Součet -91,931

206 K 998763304 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m t -0,906 334,38 -302,95 SoD

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 256,00
5 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 2,000 628,00 1 256,00 CS ÚRS 2024 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232
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podpis: podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: 
Datum: 14.05.2024

DPH 21%  60 503,59 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  348 615,91 Kč 

Podpis zmocněnce Zhotovitele: Podpis zmocněnce Objednatele:

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:  895 594,68 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):  607 482,36 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  288 112,32 Kč 

NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 94 a 95
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO (zlepšení stavebních konstrukcí)

Po odbourání původní skladby podlah byla zjištěna značná nerovnost podlah. Vzhledem k nerovnostem podkladu by 
nebylo možné provést zdvojenou podlahu. Změnovým listem č. 24 bylo dle zaměření nerovností provedeno 
dorovnání podlahové desky samonivelačním anhydritovým litým potěrem a  samonivelačním potěrem. Při přovádění 
dorovnání byly shledány rozdíly množství. Toto množstvé je nutné narovnat.

Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 
S navrženými změnami souhlasím: S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:
Vyrovnání podlah dle Změnového listu č. 24
Nové řešení:
Úprava množství samonivelačního anhydritového litého potěru a  samonivelační stěrky

Zdůvodnění změny:

Datum 14.05.2024
Předmět změnového listu:
Vyrovnání podlah II
Část díla dotčená změnovým listem:
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Číslo smlouvy: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 90
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     

Název akce:
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – realizace



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Z2022251
Olšanská 1951-4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

288 112,32

Sazba daně Základ daně Výše daně
288 112,32 60 503,5921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 348 615,91
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA348 615,91288 112,32ZL90 Vyrovnání podlah II

288 112,32 348 615,91

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Olšanská 1951-4

25. 3. 2024

 
 

Stránka 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 288 112,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 288 112,32 21,00% 60 503,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 348 615,91

Olšanská 1951-4

ZL90 - Vyrovnání podlah II

 

Stránka 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 288 112,32

HSV - Práce a dodávky HSV 249 412,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 187 452,27

    998 - Přesun hmot 61 960,23

PSV - Práce a dodávky PSV 38 101,82

    771 - Podlahy z dlaždic 38 101,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 598,00

ZL90 - Vyrovnání podlah II

Olšanská 1951-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 288 112,32

D HSV Práce a dodávky HSV 249 412,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 187 452,27
1 K 632441216 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 25 do 30 mm m2 -228,110 295,00 -67 292,45 CS ÚRS 2023 01

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 25 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441216
VV "ZL24" -710,11 -710,110
VV "skutečnost" 482 482,000
VV Součet -228,110

2 K 632441217 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 30 do 35 mm m2 -46,500 334,00 -15 531,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441217
VV "ZL24" -666,5 -666,500
VV "skutečnost" 620 620,000
VV Součet -46,500

3 K 632441218 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 35 do 40 mm m2 72,770 370,00 26 924,90 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441218
VV "ZL24" -514,73 -514,730
VV "skutečnost" 587,5 587,500
VV Součet 72,770

4 K 632441219 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm m2 167,010 407,00 67 973,07 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441219
VV "ZL24" -575,19 -575,190
VV "skutečnost" 742,2 742,200
VV Součet 167,010

5 K 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm m2 446,450 445,00 198 670,25 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441220
VV "ZL24" -1391,55 -1 391,550
VV "skutečnost" 1838 1 838,000
VV Součet 446,450

6 K 632441292 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl m2 9 767,490 38,70 378 001,86 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441292
VV "ZL24" -1992,91 -1 992,910
VV Mezisoučet -1 992,910
VV "skutečnost"
VV "+5 mm, plocha x1" 101 101,000

Olšanská 1951-4

ZL90 - Vyrovnání podlah II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "+10 mm, plocha x 2" 75*2 150,000
VV "+15 mm, plocha x 3" 101*3 303,000
VV "+20 mm, plocha x 4" 81*4 324,000
VV "+25 mm, plocha x 5" 76*5 380,000
VV "+30 mm, plocha x 6" 85*6 510,000
VV "+40 mm, plocha x 8" 119*8 952,000
VV "+50 mm, plocha x 10" 120*10 1 200,000
VV "+60 mm, plocha x 12" 291,7*12 3 500,400
VV "+70 mm, plocha x 14" 310*14 4 340,000
VV Mezisoučet 11 760,400
VV Součet 9 767,490

7 K 632451107 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm m2 -414,989 967,00 -401 294,36 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451107
VV "ZL24" -1379,989 -1 379,989
VV "skutečnost" 965,0 965,000
VV Součet -414,989

D 998 Přesun hmot 61 960,23
8 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m t 147,139 421,10 61 960,23 SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

D PSV Práce a dodávky PSV 38 101,82

D 771 Podlahy z dlaždic 38 101,82
9 K 771151023 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 6,910 603,00 4 166,73 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151023
VV "ZL24" -305,59 -305,590
VV "skutečnost" 312,5 312,500
VV Součet 6,910

10 K 771151024 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm m2 -165,590 745,00 -123 364,55 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151024
VV "ZL24" -305,59 -305,590
VV "skutečnost" 140 140,000
VV Součet -165,590

11 K 771151025 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 10 do 12 mm m2 161,110 967,00 155 793,37 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 10 do 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151025
VV "ZL24" -305,59 -305,590
VV "skutečnost" 466,7 466,700
VV Součet 161,110

12 K 771151026 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm m2 1,110 1 180,00 1 309,80 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151026
VV "ZL24" -305,59 -305,590
VV "skutečnost" 306,7 306,700
VV Součet 1,110

13 K 998771104 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 24 do 36 m t 0,914 214,96 196,47 SoD

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 do 36 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 598,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 1,000 598,00 598,00 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4232
VV "Náklady na zpracování podkladů pro ZL" 1 1,000
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plocha cena / m2 CELKEM tloušťka objem cena / m3 CELKEM skutečnost skutečnost CELKEM rozdíl rozdíl rozdíl
ZL24 m3 navíc m2 navíc Kč navíc

Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 25 do 30 mm 710,11 m2 295,00 209 482 30,00 21,3 m3 9 833,3 209 482 14,5 m3 482,0 m2 142 190 -6,8 m3 -228,11 m2 -67 292 ok
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 30 do 35 mm 666,50 m2 334,00 222 611 35,00 23,3 m3 9 542,9 222 611 21,7 m3 620,0 m2 207 080 -1,6 m3 -46,50 m2 -15 531 ok
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 35 do 40 mm 514,73 m2 370,00 190 450 40,00 20,6 m3 9 250,0 190 450 23,5 m3 587,5 m2 217 375 2,9 m3 72,77 m2 26 925 ok
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm 575,19 m2 407,00 234 102 45,00 25,9 m3 9 044,4 234 102 33,4 m3 742,2 m2 302 084 7,5 m3 167,03 m2 67 982 ok
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm 1 391,55 m2 445,00 619 240 50,00 69,6 m3 8 900,0 619 240 91,9 m3 1 838,0 m2 817 910 22,3 m3 446,45 m2 198 670 ok
Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl 1 992,91 m2 38,70 77 126 5,00 10,0 m3 7 740,0 77 126 58,8 m3 11 760,0 m2 455 112 48,8 m3 9 767,09 m2 377 986 ok
CELKEM anhydrit 3 858,1 1 553 011 170,6 m3 9 100,8 1 553 011 243,76 m3 4 269,7 m2 2 141 751 73,1 m3 411,6 m2 588 740 665 399

243,76 m3 4269,5
Přesun hmot pro budovy občanské 439,23 t 421,10 184 961 147,14 t 61 959

Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm 1 379,99 m2 967,00 1 334 449 20,00 27,6 m3 48 350,0 1 334 449 19,3 m3 965,0 m2 933 155 -8,3 m3 -414,99 m2 -401 294 ok
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm 305,59 m2 603,00 184 268 8,00 2,4 m3 75 375,0 184 268 2,5 m3 312,5 m2 188 438 0,1 m3 6,91 m2 4 169 ok
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm 305,59 m2 745,00 227 662 10,00 3,1 m3 74 500,0 227 662 1,4 m3 140,0 m2 104 300 -1,7 m3 -165,59 m2 -123 362 ok
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 10 do 12 mm 305,59 m2 967,00 295 502 12,00 3,7 m3 80 583,3 295 502 5,6 m3 466,7 m2 451 267 1,9 m3 161,08 m2 155 765 ok
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm 305,59 m2 1 180,00 360 591 15,00 4,6 m3 78 666,7 360 591 4,6 m3 306,7 m2 361 867 0,0 m3 1,08 m2 1 275 ok
CELKEM stěrka 2 602,3 2 402 472 41,4 m3 58 099,3 2 402 472 33,4 m3 2 190,8 m2 2 039 026 -8,0 m3 -411,5 m2 -363 447 -461 956

33,4 m3
CELKEM anyhydrit + stěrka 6 460,4 3 955 484 212,0 m3 3 955 484 277,2 m3 6 460,6 m2 4 180 777 65,2 m3 0,1 m2 225 294 203 443

6460,4 m2
Přesun hmot pro dlažby 22,28 t 214,96 4 788,71 0,91 t 196
CELKEM ZL vč. přesunů hmotany 4 145 233 287 449

ZL24 ZL90
m2 plochy m2 plochy

Vyrovnání 5-8 mm 305,6 m2 312,5 m2
Vyrovnání 8-10 mm 305,6 m2 140,0 m2
Vyrovnání 10-12 mm 305,6 m2 466,7 m2
Vyrovnání 12-15 mm 305,6 m2 306,7 m2
Vyrovnání 15-20 mm 1 380,0 m2 965,0 m2
Vyrovnání 25-30 mm 710,1 m2 482,0 m2
Vyrovnání 30-35 mm 666,5 m2 620,0 m2
Vyrovnání 35-40 mm 514,7 m2 587,5 m2
Vyrovnání 40-45 mm 575,2 m2 742,2 m2
Vyrovnání 45-50 mm 1 391,6 m2 1 838,0 m2

m2 příplatku m2 plochy m2 příplatku m2 plochy
Vyrovnání 50-55 mm 431,0 m2 431,0 101,0 m2 101,0
Vyrovnání 55-60 mm 263,2 m2 131,6 150,0 m2 75,0
Vyrovnání 60-65 mm 820,0 m2 273,3 303,0 m2 101,0
Vyrovnání 65-70 mm 156,8 m2 39,2 324,0 m2 81,0
Vyrovnání 70-75 mm 230,0 m2 46,0 380,0 m2 76,0
Vyrovnání 75-80 mm 39,4 m2 6,6 510,0 m2 85,0
Vyrovnání 85-90 mm 52,6 m2 6,6 952,0 m2 119,0
Vyrovnání 95-100 mm 0,0 m2 0,0 1 200,0 m2 120,0
Vyrovnání 105-110 mm 0,0 m2 0,0 3 500,0 m2 291,7
Vyrovnání 115-120 mm 0,0 m2 0,0 4 340,0 m2 310,0

1 992,9 m2 11 760,0 m2
1 992,9 m2 11 760,0 m2

<= 1 838,0934,3 1 359,7



podpis: podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: 
Datum: 06.05.2024

DPH 21%  3 238,06 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  18 657,39 Kč 

Podpis zmocněnce Zhotovitele: Podpis zmocněnce Objednatele:

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:  15 419,33 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):  -00 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  15 419,33 Kč 

Ano (Bude zaneseno do DSPS)
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano - zaznamenáno ve stavebním deníku dne 29.6.2023
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO (zvýšení stability kontrukce)

Po odstranění krytů kolektorů byl zjištěn špatný stav revizních otvorů. Tyto otvory bude nutné  opravit. Dojde k 
očistění od nestabilních částí, následně dojde ke zřízení bednění za pomoci podpěrné konstrukce  a dodatečné 
dolnění betonářské výstuže.

Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 
S navrženými změnami souhlasím: S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:
Není řešeno v PD a není zahrnuto ve VV

Nové řešení:
Dobetonávka revizních otvorů kolektorů v železobetonových stropech včetně bednění, odbednění a doplnění 
výztuže.

Zdůvodnění změny:

Datum 06.05.2024
Předmět změnového listu:
Dobetonávka revizních otvorů kanálů 1.PP
Část díla dotčená změnovým listem:
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Číslo smlouvy: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 101
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     

Název akce:
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – realizace



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 18 657,39

15 419,33 3 238,0621,00%
0,00 0,0015,00%

Z2022251
Olšanská 1951-4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

15 419,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

18 657,3915 419,33ZL101 dobetonávka rev otvorů kanálů 1PP

15 419,33 18 657,39

Olšanská 1951-4

25. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 419,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 419,33 21,00% 3 238,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 657,39

Olšanská 1951-4

ZL101 - dobetonávka rev otvorů kanálů 1PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 419,33

HSV - Práce a dodávky HSV 14 791,33

    4 - Vodorovné konstrukce 8 067,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 191,90

    998 - Přesun hmot 531,85

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 628,00

ZL101 - dobetonávka rev otvorů kanálů 1PP

Olšanská 1951-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 419,33

D HSV Práce a dodávky HSV 14 791,33

D 4 Vodorovné konstrukce 8 067,58
51 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,472 3 830,67 1 808,08 SoD

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

VV "přestropení šachet, šířka 1400, dl. 1100, tl. 200 mm, 2ks" 1,4*1,1*0,2*2 0,616
VV "odpočet prostupu" -0,6*0,6*0,2*2 -0,144
VV Součet 0,472

52 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,940 430,63 2 127,31 SoD
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

VV "přestropení šachet, šířka 1400, dl. 1100, tl. 200 mm, 2ks" (0,9*1,1+(1,1+1,4)*2*0,2+(0,6*4)*0,2)*2 4,940

53 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,940 131,70 650,60 SoD
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

54 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 4,940 221,66 1 095,00 SoD
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

55 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 4,940 68,40 337,90 SoD
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

56 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,047 43 589,16 2 048,69 SoD

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "přestropení šachet, šířka 1400, dl. 1100, tl. 200 mm, 2ks, odhad 100 kg/m3" (1,4*1,1*0,2-0,6*0,6*0,2)*2*0,1 0,047

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 191,90
1 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 1,100 189,00 207,90 CS ÚRS 2024 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311
VV "očištění koruny zdiva kanálu, šířka zdiva 250 mm, dl. 1100 mm, 2ks" (1,1*0,25*2)*2 1,100
VV Součet 1,100

2 K 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 4,400 1 360,00 5 984,00 CS ÚRS 2024 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331212
VV "trnování, dl. zdiva 2x1100 mm á 150, 2 ks, hl. vlepování 150 mm" (1,1/0,15*2)*2*0,15 4,400

D 998 Přesun hmot 531,85
125 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m t 1,263 421,10 531,85 SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 
m

Olšanská 1951-4

ZL101 - dobetonávka rev otvorů kanálů 1PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 628,00
3 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 1,000 628,00 628,00 CS ÚRS 2024 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232
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podpis: podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: 
Datum: 14.05.2024

DPH 21%  11 181,63 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  64 427,51 Kč 

Podpis zmocněnce Zhotovitele: Podpis zmocněnce Objednatele:

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:  53 245,88 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):  -00 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  53 245,88 Kč 

Ano (Bude zaneseno do DSPS)
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 86
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO (zvýšení stability stropní kontrukce)

Po dostranění původní technologie, zůstaly v stropech prostupy. V rozpočtu bylo pročítáno  2 m3 
betonu na zapravení. Prostupů po odstranéné technologii je násobně větší množství, proto je nutné navýšit o 12,034 
m3 betonu za zapravení otvorů.

Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 
S navrženými změnami souhlasím: S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:
Zapravení prostupů po odstraněné technologii v množství 2m3

Nové řešení:
Zabetonování otvorů v železobvetonových stropech včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže.

Zdůvodnění změny:

Datum 14.05.2024
Předmět změnového listu:
Zabetonování otvorů v podlaze
Část díla dotčená změnovým listem:
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Číslo smlouvy: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 102
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     

Název akce:
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – realizace



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Z2022251
Olšanská 1951-4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

53 245,88

Sazba daně Základ daně Výše daně
53 245,88 11 181,6321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 64 427,51
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba:

Místo: Olšanská Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA64 427,5153 245,88ZL102 Zabetonování otvorů v podlaze

53 245,88 64 427,51

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Olšanská 1951-4

25. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 245,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 245,88 21,00% 11 181,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 427,51

Olšanská 1951-4

ZL102 - Zabetonování otvorů v podlaze
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 53 245,88

HSV - Práce a dodávky HSV 51 989,88

    4 - Vodorovné konstrukce 49 048,92

    998 - Přesun hmot 2 940,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 256,00

ZL102 - Zabetonování otvorů v podlaze

Olšanská 1951-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšanská Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 245,88

D HSV Práce a dodávky HSV 51 989,88

D 4 Vodorovné konstrukce 49 048,92
1 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 2,594 14 488,56 37 583,32 SoD

PP
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech 
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

VV "rozsah zabetonování v 1.PP, viz. výměra VV SoD" 0 0,000
VV "8.NP, 160 / 160 mm, hloubka otvoru 250 mm, 1 ks" 0,03*1*0,25 0,008
VV "8.NP, 450 / 800, hloubka otvoru 250 mm, 1 ks" 0,36*1*0,25 0,090
VV "8.NP, průměr 110, hloubka otvoru 250 mm, 1 ks" 0,01*1*0,25 0,003
VV "8.NP, 550 / 400, hloubka otvoru 250 mm, 1 ks" 0,22*1*0,25 0,055
VV "8.NP, 400 / 700, hloubka otvoru 250 mm, 1 ks" 0,28*1*0,25 0,070
VV "7. - 2. NP, průměr 110 mm, hloubka otvoru 250 mm, 6 ks" 0,01*6*0,25 0,015
VV "7. - 2. NP, 550 / 400, hloubka otvoru 250 mm, 6 ks" 0,14*6*0,25 0,210
VV "7. - 2. NP, 400 / 700, hloubka otvoru 250 mm, 6 ks" 0,1*6*0,25 0,150
VV "7. - 2. NP, průměr 140, hloubka otvoru 250 mm, 6 ks" 0,02*6*0,25 0,030
VV "7. - 2. NP, 450 / 800, hloubka otvoru 250 mm, 6 ks" 0,36*6*0,25 0,540
VV "7. - 2. NP, 550 / 400, hloubka otvoru 250 mm, 6 ks" 0,22*6*0,25 0,330
VV "7. - 2. NP, 400 / 700, hloubka otvoru 250 mm, 6 ks" 0,28*6*0,25 0,420
VV "1.NP, 2300 / 800, hloubka otvoru 250 mm, 1 ks" 1,84*1*0,25 0,460
VV "1.NP, 550 / 1400, hloubka otvoru 250 mm, 1 ks" 0,77*1*0,25 0,193
VV "1.NP, 250 / 300, hloubka otvoru 250 mm, 1 ks" 0,08*1*0,25 0,020
VV Součet 2,594

2 K 411388621 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 8,000 922,00 7 376,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 
mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411388621
VV "9.NP, 400 / 400, hloubka otvoru 120 mm, 1 ks" 1 1,000
VV "9.NP, 400 / 600, hloubka otvoru 120 mm, 1 ks" 1 1,000
VV "9.NP, 500 / 500, hloubka otvoru 120 mm, 4 ks" 4 4,000
VV "9.NP, 300 / 200, hloubka otvoru 120 mm, 1 ks" 1 1,000
VV "9.NP, průměr 120 mm, hloubka otvoru 120 mm, 1 ks" 1 1,000
VV Součet 8,000

3 K 411388631 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2 ve stropech m2 1,440 2 840,00 4 089,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 
mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411388631
VV "9.NP, 800 / 1200 mm, hloubka otvoru 120 mm, 1 ks" 0,96*1 0,960
VV "9.NP, 800 / 600, hloubka otvoru 120 mm, 1 ks" 0,48*1 0,480
VV Součet 1,440

D 998 Přesun hmot 2 940,96

Olšanská 1951-4

ZL102 - Zabetonování otvorů v podlaze
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

125 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m t 6,984 421,10 2 940,96 SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 
m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 256,00
4 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 2,000 628,00 1 256,00 CS ÚRS 2024 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232
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podpis: podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: 
Datum: 20.05.2024

DPH 21%  542 696,53 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  3 126 965,70 Kč 

Podpis zmocněnce Zhotovitele: Podpis zmocněnce Objednatele:

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:  2 584 269,17 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):  -00 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  2 584 269,17 Kč 

Ano (Bude zaneseno do DSPS)
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 96
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO (zajištění bezpečnosti z důvodu stavu konstrukcí)

Z důvodu špatného technického stavu konstrukce garáží objektu Olšanská 4 budou stávající gáráže navazující na 
bouranou kontrukci terasy u DA odstraněny. 

Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 
S navrženými změnami souhlasím: S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:
Nebylo zahrnuto v PD

Nové řešení:
Bourací práce stávající konstrukce garáží

Zdůvodnění změny:

Datum 20.05.2024
Předmět změnového listu:
Bourání garáží Olšanská 4
Část díla dotčená změnovým listem:
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Číslo smlouvy: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 104
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     

Název akce:
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – realizace



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 12.05.2024

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945
ai5 s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem
/ Soupis

Bourání garáží Olšanská 4

12.05.2024

ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 Praha 8

ai5 s.r.o.

Bourací práce 3 126 965,702 584 269,171.01

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

2 584 269,17 3 126 965,70

Bourání garáží Olšanská 4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS Soupis byl připraven dle cen zhotovitele a doplněn o prvky, které nejsou  dle 
URS ocenitelné jinak, než odhadem.

2 584 269,17

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 542 696,53 542 696,53
12,00%

3 126 965,70CZK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 12.05.2024

Zadavatel: IČ: 67779999

ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ: 25854372

ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 584 269,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 12,00%
zákl. přenesená 21,00% 0,00
sníž. přenesená 12,00% 0,00
nulová 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 584 269,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Bourání garáží Olšanská 4

ZL104 - bourání garáží

1.01 - Bourací práce

 

Bourání garáží Olšanská 4

ZL104 - bourání garáží

1.01 - Bourací práce
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Místo: Praha Datum: 12.05.2024

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., 
Sokolovská 
428/130, 186 00 

Zhotovitel:  Zpracovatel: ai5 s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 584 269,17

HSV - Práce a dodávky HSV 1 921 938,85

    1 - Zemní práce 383 556,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 032 030,60

    997 - Přesun sutě 504 558,50

    998 - Přesun hmot 1 793,75

PSV - Práce a dodávky PSV 238 830,32

    712 - Povlakové krytiny 56 625,58

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 861,28

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 43 684,98

    767 - Konstrukce zámečnické 131 658,48

OST - Ostatní 423 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 12.05.2024

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., 
Sokolovská 
428/130, 186 00 

Zhotovitel:  Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 584 269,17

1.01 - Bourací práce

Bourání garáží Olšanská 4

ZL104 - bourání garáží
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D HSV Práce a dodávky HSV 1 921 938,85

D 1 Zemní práce 383 556,00

1 K
113107134

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2
200,000 1 917,78 383 556,00

SoD (ZL č.82)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 032 030,60

2 K 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm m 198,000 681,64 134 964,72 SoD (ZL č.82)

3 K
949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2
300,000 23,88 7 164,00

SoD

4 K
962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2
10,000 298,56 2 985,60

SoD

5 K
962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3
20,000 781,91 15 638,20

SoD (ZL č.82)

6 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 5,000 7 762,45 38 812,25 SoD

7 K 962052314 Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2 m3 2,000 7 643,03 15 286,06 SoD

8 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 64,000 7 762,45 496 796,80 SoD

9 K 963053935 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně m2 20,000 4 060,36 81 207,20 SoD

10 K 964052111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 
m2

m3 7,200 6 076,03 43 747,42 SoD (ZL č.82)

11 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 20,000 3 014,60 60 292,00 SoD (ZL č.82)

12 K
965081353

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2

m2
255,000 250,03 63 757,65

SoD (ZL č.82)

13 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 12,000 118,77 1 425,24 SoD (ZL č.82)

14 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 30,000 77,94 2 338,20 SoD (ZL č.82)

15 K
968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2
2,000 597,11 1 194,22

SoD

16 K
968072456

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2
72,000 597,11 42 991,92

SoD

17 K
977211112

Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 
hloubka řezu přes 200 do 350 mm

m
8,000 2 928,64 23 429,12

SoD (ZL č.82)

D 997 Přesun sutě 504 558,50

18 K
997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t
50,000 657,52 32 876,00

SoD (ZL č.82)

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 000,000 119,42 119 420,00 SoD

20 K
997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t
10 000,000 17,91 179 100,00

SoD
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21 K
997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t
250,000 597,11 149 277,50

SoD

22 K
997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo 
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t
250,000 95,54 23 885,00

SoD

D 998 Přesun hmot 1 793,75

23 K
998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t
1,000 1 793,75 1 793,75

SoD (ZL č.82)

D PSV Práce a dodávky PSV 238 830,32

D 712 Povlakové krytiny 56 625,58

24 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé m2 121,000 467,98 56 625,58 SoD

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 861,28

26 K 721171809 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160 m 40,000 52,11 2 084,40 SoD (ZL č.82)

27 K 721210824 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 kus 8,000 597,11 4 776,88 SoD

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 43 684,98

28 K
741125821

Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 
16 až 35 mm2

m
350,000 7,77 2 719,50

SoD (ZL č.82)

29 K
741125825

Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 
150 až 300 mm2

m
380,000 26,05 9 899,00

SoD (ZL č.82)

30 K 741211853 Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí do IPx 4, plochy přes 1 m2 kus 40,000 492,73 19 709,20 SoD (ZL č.82)

31 K
741311813

Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
šroubové do 2 svorek

kus
50,000 68,10 3 405,00

SoD (ZL č.82)

32 K
741315823

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE

kus
50,000 26,51 1 325,50

SoD (ZL č.82)

33 K
741371823

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky 
přes 1100 mm

kus
16,000 172,78 2 764,48

SoD (ZL č.82)

34 K 741914822 Demontáž nosných a doplňkových prvků žlabů bez stojiny a výložníků kovových, šířky do 250 mm m 30,000 123,41 3 702,30 SoD (ZL č.82)

35 K 741914855 Demontáž nosných a doplňkových prvků konstrukcí z profilů ocelových v celku tenkostěnných kg 10,000 16,00 160,00 SoD (ZL č.82)

D 767 Konstrukce zámečnické 131 658,48

39 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 39,000 314,32 12 258,48 SoD (ZL č.82)

40 K 767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg kg 5 000,000 23,88 119 400,00 SoD

D OST Ostatní 423 500,00
41 K OST-1 Podchycení klimatizačních jednotek a jejich ochránění po dobu demolice kus 16,000 19 937,50 319 000,00 CN + 10%

42 K OST-2 Ochrana vedení klimatizace m 30,000 3 483,33 104 500,00 CN + 10%
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