
KUJCP018JNYB

t m
I

• j

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/807/16/1 

číslo smlouvy zhotovitele:763/INV - 2016

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

a) Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: HSF Systém, a.s.

se sídlem: Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava

zastoupený: Tomáš Hess - obchodní ředitel - zmocněný zástupce

tel. č.: +420595700660

IČ: 25903101

DIČ: CZ25903101

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava, a.s

Číslo účtu: 1085000206/5500

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, spisová značka B28

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/817/16 ze dne 20. 
12. 2016 s názvem „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory", dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem 
„Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory", zpracované JPS J. Hradec, s.r.o. a 
oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov 
pro seniory", a to formou tohoto dodatku.
Důvodem změn je revize dodatečných a neprováděných stavebních prací, změna typl|balkonových 
dveří, formální oprava sazeb DPH a zaokrouhlování na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž 
důsledku se mění cena, předmět smlouvy.

IV. Cena za dílo
Původní znění:
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory
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Cena díla celkem
dokumentace pro

Samostatně DPH
Samostatně DPH

Cena díla celkem

bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové
provedení stavby včetně výkazu výměr 91 355 573,00 Kč

15% 12 867 631,00 Kč
21% 1 169 986,00 Kč

včetně DPH 105 393 190,00 Kč

Nové znění:
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové

dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr 91 355 573,00 Kč

Změnový list č. 01 bez DPH
Cena celkem bez DPH

75 466,16 Kč
91 431 039,16 Kč

Samostatně DPH 15%
Samostatně DPH 21%

12 878 950,92 Kč
1 169 986,00 Kč

Formální oprava sazeb DPH
Zaokrouhlení

-12 785,14 Kč
0,26 Kč

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH 105 467191,20 Kč

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží
objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.’

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. usnesení 536/2017/RK-16
ze dne 8. 6. 2017.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 01 včetně všech jeho příloh.

V Českých Budějovicích, dne 3 0 *06’ 2017
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Písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací č. 01

Změnový list - písemný soupis dodatečných 
a neprovedených stavebních prací

č. 01
Datum: 25.5.2017

„113D313007008 Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory"

Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: HSF Systém, a.s.
Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku.

Předmět změny: R 01 Venkovní kanalizace 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace měly být před zahájením práci na venkovní kanalizaci provedeny průzkumné práce pro zjištěni 

skutečných poloh, stavů a dimenzí kanalizace (kamerové zkoušky, kopané sondy,...).

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
Byly upraveny položky demolic, výkopových prací, kanalizačních potrubí a šachet včetně příslušenství.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:

Úpravy provedeny dle skutečně zjištěného stavu venkovní kanalizace.

Přílohy: Oceněný soupis prací R 01

Méněpráce bez DPH: 219198,15 Kč

Vicepráce bez DPH: 138 396,09 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: -80 805,06 Kč

Předmět změny: R 02 Balkónové dveře 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace byly v krajních pokojích v každém patro na jihovýchodní straně objektu navrženy nové dveře 

z pokoje na balkon (dvoukřídlé se sklopným nadsvětlíkem, dvoukřídlé + fixní část a sklopné nadsvětlíky)

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
Dveře byly upraveny na jednokřídlé se sklopným nadsvětlíkem. Pro osazení dveří bude využita stávající poloha zazdívky 

včetně původního železobetonového překladu.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:

Rozměry dveří byly upraveny na základě zjištěného stavu stěn a překladu po osekání omítek.

Přílohy: Oceněný soupis prací R 02 

Výkres Změna č. 01

Méněpráce bez DPH: -165475,20 Kč

Vicepráce bez DPH: 87 963,20 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: -77 512,00 Kč



Písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací č. 01_______________________________________________________

Předmět změny: R 03 Bouráni podlah

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace měly být podlahy v 1.NP vybourány na stávající podkladní beton. Následně provedena nová 
konstrukce podlah.
V1. PP měla být zřízená nová ležatá kanalizace.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:
Po odbourání stávajících podlah byly v části podlaží zjištěny různé výškové úrovně oproti výškám na chodbách. Stávající 
konstrukce byla odstraněna, částečně odkopán terén, provedeno nové štěrkové lože a podkladní beton.
Pň kopání ležaté kanalizace v 1 .PP byla zjištěna rozdílná třída těžitelnosti hornin oproti předpokladu (kopaná zemina/v části 
skála, v části beton).

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:
Práce provedeny z hlediska zajištění navrhované skladby nových konstrukcí podlah a zajištění stejné výškové úrovně 
v podlaží.
Práce nutno provést v rámci přípravy pro ležatou kanalizaci.

Přílohy: Oceněný soupis prací R 03

Méněpráce bez DPH: 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH: 81 283,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 81 283,22 Kč

Předmět změnv: R 04 Sanace zdivá

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle projektové dokumentace nebyl předpoklad řešit sanaci zd

Soupis (předmět! dodatečných stavebních prací:
V nutném rozsahu provedena rubová injektáž zdivá do výšky 
zdivá.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:

iva v topném kanále v 1 .PP.

cca 1m. Na zbytek výšky místnosti provedena plošná injektáž

árami zdivá z exteriéru do topného kanálu a zajištění vlhkéhoPráce nutno provést vzhledem k zajištění pronikající vody sp 
zdivá v ploše stěn.

Přílohv: Oceněnv soudís prací R 04

Méněpráce bez DPH: 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH: 152500,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 152500,00 Kč
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Písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních práci č. 01

Stanovisko technického dozoru stavby:

Zástupce technického dozoru investora souhlasí.

s.r.o. - Ing. Petr Skutil

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:

Zástupce projektanta dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru

souhlasí.

.'.s*. .v/.ťďi •
> O.,;: ifiiC -............JPS J. Hrádeč s.r.o - íng. Kíljlan Špulák

Cena méněprací bez DPH: 384 673,35 Kč
Cena víceprací bez DPH: 460 139,51 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 75466,16 Kč
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krycí list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

ZT1 exteriér

Venkovní kanalizace

Jihočeský kraj

JPS JH s.r.o.

HSF Systém a.s.

JKSO

EČO

Misto

lč

Rozpočet čislo Zpracoval Dne

R01(+)

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Uzemni vlivy 0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 ”M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 138 396,09 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis azítko

D Celkové náklady

23 Součet7, 12.19-22 138 396,09

24 15 % 138396,09 DPH 20 759,41

Datum a podpis

25 21 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 159155,50

E Přípočtya odpočty

Zhotovitel

Datum a podpis

ivSf Svslasr. j.v. ’'

Lihovarská 68^.-404

•'‘ 4 "V.: LlSC.f-řsv čí 'V.jnCK'-v r
;u> 'í^íoí- j., c>>,T'■ :

Razítko > >: XX- ftc,-

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodněni + - 0,00

/

/ i- ...

(a ^

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana 1 z



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: ZTI exteriér

Část: Venkovní kanalizace

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

Kód Popis Cena celkem:

. 1 " '":-2 *VV: . '' T;. 3

HSV Práce a dodávky HSV 138 396,09
1 Zemni práce 16 275,75

8 Trubní vedení 122120,34
Celkem 138 396,09



R
O

Z
P

O
Č

E
T

S
ta

vb
a:

 
R

ek
o
n
st

ru
kc

e
 n

em
o
cn

íc
e
 D

ač
ic

e 
n

a 
n
o
vý

 D
o

m
o

v 
p
ro

 s
en

io
ry

O
b

je
kt

: 
Z

T
I e

xt
er

ié
r

Č
ás

t:
 

V
en

ko
vn

í k
an

al
iz

ac
e

JK
S

O
:

0)
•=. CO

S E
ž-i
« >>
«£
c (/> 
S X

<D .u 
■= <i>
CO

I
o

i e
O -in (0 
N O

E x
N CL (On 

CO u

Es
8
ca
c
5

1 
c 1 

8 8 
-■8

ž E
ss I
£

Cl
O
CL

Z.
š

o
ÍL

(O

o
•O

o
CO"

o
CO

o
to

O O O O O CD
io »o to" io to to" io

Oi in CO o SP
CM

CO O o o O 8 O O o o
O K o h- co o o o o o O o o o_
cd" IO IO o“ o o>es 8 cm" co" N." 0) ao" o co" co" co"
cn h* O) 00 CM co 00 ao M- co co CM
co CM 00 CO f- s CO co CM IO o O) b- co O) CM
00 CD CO CM co co co CM co co CO 00 to
co T“ CM CM v*

o
irT

8
CO
CM

8
m
CM

CO
E

> s
fl

8 *
° č

o f

O
O

o
o
r-
CD

o O o o o o 8 O O O O
o O o o o o o O O o
T“ co" co" nT 0) 8 O T- CO* CO co"
o co co *— N. 8 CM s
h- co CM CO o 05 CO co CM T~

co co CM co T“ CM 00 CO co

8
O
otf
co

o
o
o

o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
t-" T-‘ CO CM~ in r-

o
o
o

o
o
o

S E

o
o
o

z
o
5T*
■o
<0

>
(A
x
>»

I* 

1*

to ^ 
© c

I sÚ. N

m «Jg *to
3
co
&

co 
P O tg 

- 10 
s &
£ H* 
O *o
gsl
« 5$'

•S gf 
*>► + 
•ě K 

•8 stf

0)

CO
c WJ ^ 

II
tí

e «■«

& š
= 3 <0
li -

-c (n
o

g E “
5. KB
SJ

(0
a
o

■žf
Kl)

•CO

E
■a

c
<D
8
€

8

co

§1
s I

-» ® + 
*y ■. 

o> o 5=
« Q. tí

* Sís s

§

1

a

5
o
•c
'O)
c
c
Ig
to
0 
c 
Q.

a
1
■5
-c

1

a
o
jC

s
s

o
c
*o
o
o
co

o
o
CM
■o
co
c

c

■3

f

§ í 5

fll
*N
a

a
Q- c 
(0 *5 
■o 5 
O h=

8 | 
CK « 
Z 8 
O II 
® ”
Z 4
C/3 M"
w to 
fl. <0 
0- oS
S >0?

- 3
5 o £ cm 5 io o .to 
< C\l Q. *C0

3 S £ £

CL
CL
6
O
co
Z
O
co
c
c
Q>
£
co

E
6
iB

8
CO
O
o
o
o

S a>
E
CO

Z 
c/>
CL 
Q_ .2 0-

CO 3Ž

li
i 3 
S £ 

Q. 
O
O 
co 
CL 
CL

CO

N

■5
Š
CO 
N

76 c
s a v,
í 5 <o
<i> m ..

t5 to 
co o o

a
M-
II

■M-
cd
to

<0
CD
cd
co

<0
cm'
cd
C0

<0

O
c
T3
O
O

8

z
o

a
co
c

•3

£
0
1

N

co

"to 

0
n a 
»c 0 
N JQ

1 lil

co
00 ^
^ r 
0> +

•
O %
a
N N
8 8

<o
c
« o 

0> C?5 

co O
Í2si
ll

NÍ

co
Ž

&
■0?

<0

I

cf

<0

§
>00

. ^
«^ ^
° -S +
f

>o ••
O 2

'e a ^2 N N
•5 8 8

T"
OT-

8
8

o CM
co •M*

w X■
CO
N*

t—
N.

X r t— r* (O CO

CD
X
oi

0. K
CSl

r r N « <t
5 5 £ 5 5
oó co c6 06 co

i- t_ H I— H

Q O Q ^ 2

(O N CO O)



(V

í

í
c J
®; O

a>

■S E 
$ ® 
o =£
" 8

'CL
O
Cl

om
cO

O
O
CN

O
ifř

8
tJ-

O
O
eí

o
o
o

o
o
o

“O

t
0
V)
3
c
2
*>
£
©>o _

1 Ji

II

II
.Q *N
*Í2 3
Q> 3
5 o

If
O Jsí 
(TJ O 
Krt S.

CO

& 5

ÍS « 
~ >® 
CO ^

(0 •= ^ uO
c

0> <D _
= 12 S
O a co

to
8 5 TKJ *0 T. 
<D O 5

§■ ^ 
8 8

ab

(0
CM
(O

co
3
00

o
to

5

o
tO

o
to

O o o>o o o
cm" trf 40
co co cr>
co h- CO
co co 00

co

o o o
o o o
o co" O)
co ,«fr T*
cs

o
o

8

O
o
o

o
o
o
COCM

40
3
Ji

E
E
o
co
IO

8
T~

o

(0

f-
z
0

E
>c
Q.
a
.&

š

1

<0

o
"O
O
O

8
s
o
E
c.
o
E
■e

E

t

8
O
O
o

r

►E
>

4)

S
KD
£
■8
E
E
o
o

Z
D

f
(A
a»
Q.

CL
0

t
1
s
40

KB

2 ®

*5 ■§. 
o

co o 

0) + c
*0 . . Q>

0 2

to

i
<t>

>N
KO
c
0)

s -o
N

lil
o "o *3
N N 2 
P P 1=

O
&■§ 

£ a 
o ■“ 
® 2
|í

|S
O c

5* a

8
co

CO
N
tf>
N-
CM



krycí list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

ZTI exteriér

Venkovní kanalizace

JKSO

EČO

Místo

IC

Jihočeský kraj

JPS JH s.r.o.

HSF Systém a.s.

Rozpočet čislo Zpracoval Dne

R01(-)

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0.00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařizeni staveniště 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultumi památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -219198,15 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7,12,19-22 -219198,15

24 15 % -219 198,15 DPH -32 879,72

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) -252 077,87

E Přípočty a odpočty

Zhotovitel

Datum a podpis Razitko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodněni + - 0,00

/■-u iii /■,

/w, Xe-

wZpracováno systémem KROS. tel. 02/717 512 84 Strana 1 z



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: ZTI exteriér

Část: Venkovní kanalizace

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

Kód f, 'Popis . „ , Cena celkem

1 • ,,! ' •- ' 2 '3-V.. -

Práce a dodávky HSV 

Zemni práce 
Trubni vedeni 
Celkem

-51137,19 
-168 060,96 
-219198.15

HSV
1

8
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krycí list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt B

Balkónové dveře

JKSO

EČO

Místo

IČ

Jihočeský kraj

JPS JH s.r.o.

HSF Systém a.s.

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

R 02(-)

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultumi památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -165 475,20 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7,12,19-22 -165 475,20

24 15 % -165475,20 DPH -24 821,28

Objednatel

Datum a podpj Razítko

25 21 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) -190 296,48

E Přípočty a odpočty

Zhotovitel /

Datum a podpjš

HSF System a.s. (?'

Lihovarská 689/40A
718 00 Ostrava Kun.:ičk>

i<:0 • . DIC ' .7 Vi'* >*■ 'OO OoO

Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

L+rv,

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana 1 z



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: Objekt B

Část: Změna výplni otvorů

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

Kód Cena celkem
-V:*'-’;í , á; ' •

767 Konstrukce zámečnické
3 Svislé a kompletní kce (konstrukční část)

Celkem

-154139,30 
-11 335,90 

-165 475.20
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krycí list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt B

Balkónové dveře

JKSO

EČO

Misto

IČ

Jihočeský kraj

JPS JH s.r.o.

HSF Systém a.í

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

R 02(+)

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 87 963,20 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7,12.19-22 87 963,20

24 15% 87 963,20 DPH 13 194,48

Objednatel

/

Datum a podpis / Razítko

25 21 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 101 157,68

E Přípočty a odpočty
Zhotov

Datum a podpis

HSF System a.s. W

lihovarská 689/40A.
,■ >j oo -'.'strava kunočkv

.Oři VsOOt '< O ' ' l -;V0 ■ ■
■ ' to - tonooo

Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

fofr)/
•'v' -

%Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana 1 z



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: Objekt B

Část: Změna výplni otvorů

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

K6d 7 ‘f’’ -v Popis Cena pelkém

1 '■1 2 ■ ■ 3

767 Konstrukce zámečnické 

Celkem
87 963,20 
87 963.20
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krycí list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rekonstrukce nemocnice Oačice na nový Domov pro seniory

Objekt B

Bouráni podlah

Jihočeský kraj

JPS JH s.r.o.

HSF Systém a.s.

JKSO

EČO

Místo

IČ

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

R 03(+)

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 81 283,22 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant

Datum a podpi Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7,12,19-22 81 283,22

24 15 % 81 283,22 DPH 12 192,48
Objednatel

Datum a podpi Razítko

25 21 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 93 475,70

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel / /

Datum a podpis..... i

HSF System ‘
Lihovarská 689. -: ;•••

■ ' 8 00 Ostrava Kv.r.v,
Cí.>- 2S903L'Ji. Di-_- '

Razítko T *' :/4'

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 54 Strana 1 z



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: Objekt B

Část: Bouráni podlah

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

Kód Pbpta | Cena celkem
1 ‘ • “" ■"* ř í, 2 - ' ř ■'* l 3

2 Ostatní konstrukce a práce, bourání
8 Zakládání

997 Přesun suté
Výkop pro kanaliazcl uvnitř budovy
Celkem

15474,98 
27 965,10 

7 030,54 
30 812,60 
81 283.22
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krycí list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt B

Sanace zdivá

JKSO

EČO

Místo

IČ

Jihočeský kraj

JPS JH s.r.o.

HSF Systém a.s.

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

R 04(+)

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kultumi památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 152 500,00 12 DN (f. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 j HZS

21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7,12,19-22 152 500,00

24 15 % 152 500,00 DPH 22 875,00

Objednatel

Datum a podpi Razítko

25 21 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 175 375,00

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel/ / /

Datum a podpis'

HSF System a.s. (})

Lihovarská 689/40A
/i 8 00 Ostrava Kunčičkv

IČO: 2590310i, OiČ- C/ZOihO'' .
T‘rí 39’í 7i‘i, .->/

Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodněni + - 0,00

4+ Uf to

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana 1 z
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