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DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO 

ev. č. objednatele: SD/2024/0503/2
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR:
nezapsané v OR

zastoupen:
Ing. Miloš Vele, primátor


JUDr. Marek Řeháček, tajemník

ve věcech smluvních:
Ing. Miloš Vele, primátor; JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník

ve věcech technických:
Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS; Lucie Viková, technik

bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu:
121-451/0100

telefon: 
483 357 777 infolinka


Bc. Eva Peukertová 724 758 777, Lucie Viková 733 631 983

dále jen „objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL


název:
LEBEDA Liberec s.r.o.

sídlo:
Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
korespondenční adresa:
Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
IČ:
19594500
DIČ:
CZ19594500

zápis v OR:
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50872

zastoupen: 
Radek Lebeda, jednatel

ve věcech smluvních:
Radek Lebeda, jednatel

 

ve věcech technických:
Radek Lebeda, jednatel, Petr Maršík technik

: 

bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s. 

č. účtu:
327071871/0300

telefon:
724 586 239

dále jen „zhotovitel" na straně druhé

2.
Předmět dodatku
2.1.
Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění v čl. 4 smlouvy.
Text odstavce 4.1 smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

4.1

Předpokládaný termín zahájení prací:
09. května  2024
Dokončení prací do



05. srpna 2024
Objednatel se zhotovitelem se na základě bodu 4.2 smlouvy o dílo vzájemně dohodli na posunu termínu dokončení díla. 
Při volbě nového termínu dokončení díla bylo nejprve přihlédnuto ke komplikacím vzniklým při bouracích pracích a demontážích původních rozvodů, které nebylo možno předpokládat a zdržely o 7 dní termín dokončení zásadní části díla, na němž záviselo znovuzahájení prací na zakázce „Oprava sociálního zařízení v budově radnice – vnitroblok jih“. Tato část díla byla dokončena k 3.6.2024.
Následně bylo požadavkem objednatele, aby práce na dokončení drobných částí zakázky byly koordinovány s pracemi souvisejícími se zakázkou „Oprava sociálního zařízení v budově radnice – vnitroblok jih“ tak, aby nedocházelo k opakovanému zasahování do činnosti a provozu kanceláří ve 3. a 4. podlaží budovy radnice a zároveň byla oprava havarijního stavu instalací koordinována s úpravami elektroinstalací. 
Z tohoto důvodu byl termín dokončení obou zakázek sjednocen a obě díla budou k datu 5. srpna 2024 převzata kompletně, nikoli po částech.

3.
Závěrečná ustanovení
3.1.
Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář.
3.2
Obě smluvní strany si dodatek řádně přečetly a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: 24.6.2024
 dne: 24.6.2024
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 
LEBEDA Liberec s.r.o.
____________________________________
_______________________________

Ing. Miloš Vele, primátor
Radek Lebeda, jednatel společnosti
____________________________________



JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník
  







_________________________________
Bc. Eva Peukertová vedoucí OVS
za věcnou správnost 
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