VODNANKA

EVROPSKA UNIE
Evropskeé strukturalni a investicni fondy
Operadni program Zivotni prostfedi

Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

uzavrena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni
(ddle jen ,obcansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

nazev: Zakladni Skola Prachatice, Vodianska 287
sidlo: Vodianska 287, 383 01 Prachatice

I1CO: 70932158

Cislo uctu: R RO NS

Jednajici prostiednictvim: Mgr. Bc. Petra Sandanyova

na strané jedné jakozto objednatelem (dale jen ,objednatel")

a
spoleénost: KANONA a.s.
sidlo: Antala Staska 1859/34, 140 00 Praha 4
1Co: 04163664
DIC: CZ04163664

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, pod spisovou znackou (oddil, viozka)
20718, B

Cislo uctu: R o, Ea i
bankovni spojeni: Moneta Money Bank
Jjednajici prostrednictvim: OndFej Koke$, pfedseda spravni rady

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybrédn na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni, aby se stal zhotovitelem dila:
~Modernizace SD - centrum zajmového volnoéasového vzdélavani® (dale jen ,zakazka")
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SMLOUVA 0 DiLO

N&zev projektu: ,Modernizace SD - centrum zdjmového volnocasového vzdélavani™

Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:

a) Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavieni smlouvy na pinéni zakéazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.

c) PHslusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

d) Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodévek a sluZeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZzstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svlij naklad a nebezpeéi a za podminek dale uvedenych
v této smlouvé Fadné provést dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi pfilohy této
smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu
dila sjednanou v této smlouve.

II.
PFedmét dila a misto pInéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dodavky a cinnosti spocivajici
v dodavkach, instalacich, stavebnich pracich a pridruzenych cinnostech, souvisejicich s modernizaci
SD, dle technické specifikace objednatele.

Realizace zakadzky bude provedena dle technické specifikace / seznamu pozadavkd. Zhotovitel
podpisem této smlouvy vse deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v rdmci plnéni pfedmétu dila zajistit veSkeré nize uvedené daldi Cinnosti
souvisejici s realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to
zejména:

o zajistit a provést vSechna opatieni organizaniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni pfedmétu dila;

o  zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zédkona
¢. 183/2006 Sb., o lGzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), pficemz ke kazdé
zméné této osoby je nezbytny predchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro Ucely
udéleni souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci pfislusné
navrhované osoby; stavbyvedouci zabezpefuje odborné vedeni provadéni stavby.
Stavbyvedoucim tak milZe byt pouze fyzicka osoba, kterd ziskala opravnéni k své ¢innosti podle
zvlastniho pravniho predpisu, tedy vyhradné osoba autorizovana;

e  zajistit v rdmci zafizeni stavenisté odpovidajici a pfiméfené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro cinnost koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pokud je relevantni.

e  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi prévnimi predpisy;

e zabezpetit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvlastnich pravnich predpist pokud je relevantni;

o zajistit pfipadné pfechodné dopravni znacdeni dle zvladtnich pravnich predpist pokud je relevantni.

« zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni staveniété ke dni pFedani a pFevzeti dila objednatelem;

«  zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pInéni a v jeho okoli pokud je relevantni;

e zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

o  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pfislusnymi pravnimi pFedpisy;

« zajistit zhotoveni priibézné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a pfeda objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitadIlnim vyhotoveni;
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Nazev projektu: ,Modernizace SD - centrum z&jmového volnoéasového vzdéldvani®

e pfijmout veskera opatfeni k zaji§téni bezpeénosti lidi a majetku, poZarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostfedi;

» zajistit vSechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpisl platnych v dobé& provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokadzéno dosazeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametrll dila, a predat veskeré doklady o
provedenych zkouskach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkousSek je podminkou
radného dokonceni dila dle této smlouvy.

« zpracovat a predat objednateli privodni technickou dokumentaci skuteéného provedeni dila véetné
skuteéného zaméfeni v souladu s ust. § 125 stavebniho zadkona, a zvlastnimi pravnimi predpisy, a
to ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé pokud je relevantni..

« zpracovat & jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaseni o shodé a jiné
doklady dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
predpistl, a tyto doklady predat objednateli.

V piipadé, Ze bude nezbytné v pribéhu provadéni dila zpracovat dal$i dokumentaci, jakoZ provést
i veSkeré souvisejici projekéni cinnosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady,
pficemz veSkeréd zména ¢ dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvéleni
objednatele.

Identifikaéni (daje stavby a misto pInéni:

N&dzev stavby: ~Modernizace SD - centrum zdjmového volnocasového vzdéldvani
Misto stavby: Vodrianska 287, 383 01 Prachatice

Pfedmétem dila této smlouvy jsou déle tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této

Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spoluti¢astnit pfi kolaudovani vSech zhotovitelem realizovanych
Uprav budovy. Soucasti predmétu dila je téZ zajiSténi dopravniho opatteni, zpracovani fakturace
a pfipadné dalsich dokladll vyZadanych objednatelem z dlvodu dokladovani dotaéniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, doasnych staveb, pfechodnych meziproduktd,
provedeni predepsanych zkou$ek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokumentl pozadovanych touto
smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim
uZivané verejné pozemky (komunikace) resp. dotfené pozemky tretich osob. Uvedeni
do plivodniho stavu doloZi zhotovitel zdpisem (protokolem) s vlastnikem (spravcem) pozemkd
pokud je relevantni;

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi proti nizkym
& vysokym teplotam, deéti, zaplavé, boufce a rovnéz pak odstranéni skod vzniklych v disledku
téchto udalosti zajisti na své naklady zhotovitel, pokud je relevantni;

Zhotovitel je povinen pouit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichz pouziti je v CR
schvéleno a maji osvédéeni o jakosti materialu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni
o shodé dle § 13 zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a
bezpeénostni listy dle a zdkona ¢. 350/2011 Sb. o chemickych |atkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zékond, v platném znénf) je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli v okamZiku dodani
na misto plnéni.

Vegkeré zmény oproti pozadavklm je zhotovitel oprédvnén provést pouze po jejich pFedchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.
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Veskeré zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila musi byt vZdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vE. jejich ocenéni, a to ve formé
zménového listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé na zakladé schvalenych Zménovych
listd, a to vidy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak.
V tomto dodatku budou zohlednény dopady schvélenych Zménovych listd do Smluvni ceny a Termind
dokonéeni,

Predmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jeZ jsou obsaZeny v této smlouvé a jejich pFilohach.
Dilo téz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici plnéni a prace podmifujici Fadné dokonceni dila,
tzn. veskeré &innosti zhotovitele provedené za Gcelem zajisténi plné funkcnosti dila, kolaudace dila
a parametr{ dila stanovenych projektovou dokumentaci, to ve na naklad a nebezpedi zhotovitele.

III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s povahou a pfedmétem dila dle této smlouvy,
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni ptedmétu dila
za dohodnutou maximalni cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle cl. VI.
této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné seznamil s obsahem této smlouvy
a se véemi dokumenty tvoricimi pfilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel prohlasuje, ze spravné
vyhodnotil a ocenil veskeré prace trvalého Ci doCasného charakteru véetné materialu, které jsou
obsazeny v pfedané projektové dokumentaci.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace
a material, které jsou nutné k radnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se skuteénym stavem objektu a inzenyrskych siti. Zhotovitel
rovnéz prohlasuje, Ze je mu zndm &asovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci
a vzajemné vazby jeho Einnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzajemné dohodé upravi, pfipadné
pfizplsobi pracovni postup na dodévanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci (v¢. vykazu vymeér), ktery je nedilnou
soucasti a Prilohou &. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, ze se zaru€uje jeho Uplnost a povazuje se
mezi smluvnimi stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, Zze za provedeni dila dle ¢l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse
pfipustnou cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 928 480,00 K¢
DPH z celkové ceny: 194 980,80 K¢
Celkova cena véetné DPH: 1123 460,80 K¢
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Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 30.6.2024, jejiz Cast
ocenény soupis praci s vykazem vymér je prilohou a soucasti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjednéna jako nejvyse pFipustnd, nepfekroditelna a pevnd po celou dobu realizace
dila.

Celkova cena dila obsahuje veékeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k Fadnému a véasnému
provedeni dila. Cena dila v sobé& zahrnuje veskeré dodéavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci
kompletniho dila, v&. &innosti souvisejicich s realizaci dila dle €l. II. této smlouvy a nakladl spojenych
s témito ¢innostmi. Cena dila dale zahrnuje poplatky za veskeré spotfebované energie pfi vystavbg,
naklady na pouivani strojll, naklady na vyrobu, obstaravani a pfepravu zafizeni, materiald a dodavek
vietné vekerych spravnich a mistnich poplatkd, bankovni garance, pfevod prav, pojisténi, dang, cla,
spravni poplatky, provadéni predepsanych zkousek, zabezpefeni prohlaSeni o shodé, certifikétd a
atestl véech materidld a prvk{ a jakékoli dal$i vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pfipusténa pouze v pfipadech, jestlize:
a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy zndamy a dodavatel ani
objednatel je nezavinil a ani je nebylo moZné pFedvidat a tyto skutenosti maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skutecnosti odlisné od projektové dokumentace pfedané objednatelem, jako
napf. neodpovidaijici geologické ldaje apod.

V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu / technické specifikaci, bude
zména ceny stanovena na zékladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. V pripadé
zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoétu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkovych
cen ve stejné cenové soustavé, v niz byla ocen&na nabidka zhotovitele, s aktudini cenovou drovni.
Pokud se polozka dodate¢nych stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni mozné pouzit
poloZku z jiz v rozpotu pouzZité cenové soustavy nejblize podobnou, bude pouZita individuélni kalkulace
ceny a jeji vypotet bude vécné a technicky zdlvodnén. PoloZkovy rozpoet dodatecnych praci musi
byt predloZen ve stejné struktufe a formétu jako pdvodni polozkovy rozpodet.

Vyloudeny jsou zmény & Upravy ceny dila, které jsou v rozporu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis (dale jen ,ZZVZ"),
zejména takové, na zékladé kterych by mohlo dojit k podstatné zméné prév a povinnosti vyplyvajicich
ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel je platce DPH.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na Ucet
zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zdkladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto &lanku).

Zhotovitel je oprdvnén vystavovat faktury s frekvenci maximainé 1x meésicné, pfiemZ datem
zdanitelného pinéni je posledni den pfislusného mésice. Faktury budou vystavené zhotovitelem na
zakladé soupisu skutedné provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu. Zjistovaci protokol (soupis
skute¢éné provedenych praci) bude vidy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS) a bude
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nedilnou souéasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. Soucasti koneéné faktury musi byt
navic protokol o pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedod&Ikd brénicich Fadnému uzivani dila.

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vySe 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici Cast
sjednané ceny dila (zadrzné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat az konecnou fakturou po predani a
prevzeti dila bez jakychkoli vad a nedodélkd. Zhotovitel mliZe zadrzné nahradit bankovni zarukou.

Diléim pFedanim a pfevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pFi pfedani a pfevzeti dila jako
celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a prevzatych jiz dfive zjiStovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezitosti dafového dokladu stanovené zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpisli a zdkonem &. 563/1991 Sb.,
o U&etnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisli. Zav8reéna faktura bude vystavena aZ po predani a pfevzeti
dila, a v pfipadé vad a nedodélkl po podpisu zépisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.

Na kaZdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. ndzev projektu: ,Modernizace SD -
centrum zajmového volnoéasového vzdélavani*

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnil ode dne prokazatelného doruéeni
dafového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou
a zakonnymi normami, a to doru¢ovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorucit postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech
s dorucenim se ma za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani.

V pfipadé, ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pInéni uvedenym v této smlouve, je
objednatel opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednane
zavazné terminy splnény. Objednatel je dale opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé,
7e zhotovitel bezdlivodné prerusi prdce nebo bude prdce provadét v rozporu s projektovou
dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, nez bude ze strany zhotovitele
zjednana naprava.

V pripadé, ze vystavena faktura nebude obsahovat naleZitosti dle tohoto Elanku, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu
opravit nebo nové vyhotovit. Oprévnénym vracenim faktury prestavéa bézet plvodni Ih(ita splatnosti.
Lhiita splatnosti faktury bé%i znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravnéného dokladu objednateli,

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucené, a to bez odkladu po datu jejiho
vystaveni. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyteéného odkladu vratit
zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, ktera bude objednateli dorucena pozdéji nez
7. den po datu jejiho vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznika
narok na platbu a jejim doruenim nezacina béZet Ih(ta splatnosti.

Penézity zavazek objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna Castka pripsana na ucet
zhotovitele.

VI.
Doba provadéni dila

Predpokladany termin zahajeni realizace stavby: 10. 07. 2024 (termin zahajeni bude dopInén pfed
podpisem této smlouvy)

termin provedeni: 28. 08. 2024 (termin ukonéeni plnéni je pro zhotovitele /
dodavatele zavazny a neprekrocitelny)
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Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky
objednatele a uZivatell budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nésledujici omezeni a poZzadavky:

a) Pracovni doba dodavatele je mozné od 6:30 do 21:00, v&. dnd pracovniho klidu a svétkd, pfi
spInéni podminky uvedené v bodé i) tohoto ¢lanku.

b) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpecny vstup do budovy pro zaméstnance
zadavatele a mimo obdobi letnich prézdnit také pro vefejnost.

c) Veskeré prace zasahujici do vnitFnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi dodavatel
projednat s uZivatelem budovy a vidy zajistit odpovidajici zakryti vnitfniho vybaveni mistnosti,
zejména vypocetni a dalsi techniky, nabytku apod.

d) VSechny prace, které mohou byt realizovany z venkovniho prostoru, budou realizované z
venkovniho prostoru se zasobovanim po fasadnim leseni.

e) Venkovni staveni$té musi byt fadné ohranieno a zabezpeceno tak, aby byl zamezen pfistup na
staveni$té nepovolanym osobam z dlvodu bezpecnosti préce. Hranice stavenisté musi byt
postaveny tak, aby umoZnovaly bezpecny provoz objektu.

f) Kli€e od vyhrazenych nebo spolecné se zadavatelem uZivanych prostor pfevezme dodavatel
vyhradné pisemnou formou. V pfipadé ztréty klice provede dodavatel vyménu zamku (vlozky) a
nakup pfisluného poctu kli¢h na viastni naklady.

g) Préce, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym
hlukem, prachem, pachem, nebezpedim (razu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni,
apod.

h) Préce zplsobujici nadmérny hluk, zejména hluk roznasejici se po konstrukci budovy (napf. vrtani),
nesmi byt v dob& mimo obdobi letnich prazdnin provadény v pracovnich dnech od 8:00 do 14:00
hodin.

i) PFi provadéni praci za provozu objektu se dodavatel zavazuje, Ze provede Uplny uklid pfistupovych
cest do objektu vZdy po skonéeni své kazdodenni pracovni ¢innosti.

j) Veskeré dal$i &innosti, které by mohly jakymkoliv zplsobem ohrozit, nebo omezit provoz v
budovach, piistup do budov atd., zejména pak préace zasahujici do vnitinich prostor a majici vliv
na provoz, budou pfedem konzultovédny a odsouhlaseny zadavatelem.

Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k prevzeti mista k provadéni dila v terminu do 10
kalendafnich dnl ode dne Ucinnosti této smlouvy, pokud se smiuvni strany na terminu vyzvy
nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle &l. II. této smlouvy do 5 kalendafnich dnl ode dne
predani mista k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢&l. II. této smiouvy v zdvaznych terminech, které
jsou uvedeny v Pfiloze ¢. 2 této smlouvy — Harmonogram praci. Harmonogram praci byl zhotovitelem
vypracovan a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

Smiluvni strany se vyslovné dohodly na tom, Ze v pfipadé, Ze realizace stavby bude zahdjena déle nez
5 dnll po predpokladdaném terminu zahajeni stavby dle odst. 1 tohoto ¢lanku, zavazuje se zhotovitel
vypracovat ke dni skuteéného zahajeni realizace stavby této smlouvy aktuaini harmonogram praci, ve
kterém budou véechny terminy harmonogramu praci dle odst. 5 posunuty o dobu (pocet dnii), o kterou
byl prekrocen plivodni predpokladany termin zahdjeni stavby dle odst. 1 tohoto Clanku (dale jen
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11

~Aktualizovany Harmonogram praci). Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, ze Aktualizovany
Harmonogram praci nahrazuje plvodni harmonogram praci die odst. 5 tohoto &&anku.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢l. II. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XVII. této
smlouvy, popfipadé i s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrZen konecny termin realizace
dila s ohledem na zaji$téni jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli
objednatele). Termin koordinacnich porad je stanoven na ,den“ a ,hodinu" a ,misto konani".

Vyskytne-li se v prib&hu pinéni dila potieba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pFesny
soupis véetné jejich ocenéni a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich zahajenim formou
zménového listu, a to s predpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové
prace mlze zhotovitel zahajit pouze v pfipadé, Ze s objednatelem uzavre dodatek k této smlouve, jinak
narok na jejich Uhradu nevznika. Zménovy list bude mit naleZitosti podle podminek poskytovatele
dotace a bude opatfen podpisem TDS a opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutarnim
organem ¢&i osobou jim k tomu Fadné zmocnénou).

Pokud v diisledku okolnosti nezavin&nych zhotovitelem dojde k situaci, kdy termin ukonéeni pInéni dila
uvedeny v odst. 1. tohoto ¢éldnku Smlouvy nebude mozné dodrzet z dlivodu prokazatelné nevhodnych
klimatickych ¢&i povétrnostnich podminek, béhem kterych nebude moZzné dodrzet technologické
podminky na fadné provedeni dila, prodluZzuje se maximalni zédvazna doba realizace o dobu (pocet
celych dnll) odpovidajici délce trvani prekazky, po kterou nebylo mozné dilo pinit.

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté k uzivani ve |h(ité dle €. VI. odst. 3 této smlouvy. Stavenisté
bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to
vse s ohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O predani
stavenisté (resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsén protokol.

Objednatel pfeda pfi pfedani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit veskeré necistoty
a odpady vzniklé v dlsledku jeho &nnosti pFi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpefit zafizeni
stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes
pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto
naklady uhradit (naklady je mozné zapocist proti zhotovitelem fakturované Castce).

Zhotovitel dnem prevzeti staveni$té odpovidd za dodrzovani predpisii, tykajicich se bezpe&nosti
a ochrany zdravi, protipozarnich predpisd a predpisi o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny
pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s pfedpisy
k zajisté&ni bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikl, poZarni ochrany a hygieny prace podle jejich
profesniho zafazeni, a to pred zahdjenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zlUlastnit se
seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem
objednatele (stavbyvedouci, popF. mistr). BEhem provadéni praci zhotovitel odpovida za znemoznéni
vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pripadné na tu Cast stavenisté, ve které provadi prace ke
zhotoveni dila.
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Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o provadénych pracich stavebni denik,

do kterého je povinen zapisovat priibéh realizace dila, jakoZ i dal$i skutecnosti rozhodné pro provadeéni

dila a pInéni svych zavazkl dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust.

§ 157 stavebniho zdkona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Udaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnozZstvi provedenych praci a montazi a jejich asovy odstup

c) Dodéavky materiald, vyrobkd, strojl, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIIIL. této smlouvy.

e) Opatreni provedend v souladu s pfedpisy o bezpenosti préce, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi

Povinnost vést stavebni denik kon& dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti

dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zéstupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Déale je k zapisu do stavebniho deniku oprdvnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel, technicky dozor stavebnika (dale jen
,TDS"), ptipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, uinénym zhotovitelem,
nejpozdéji do 7 pracovnich dnli od predani originald zapist dle odst. 7 tohoto clénku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zménovych listd, a dodatkd této smlouvy. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli pFi
predani dila.

Objednatel umoZni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalSich médii, v misté stavby,
vyhradné vsak za Ucelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo Fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupl a materiald,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrzovat veskeré podminky sjednané v této smiouvé
a jejich pfilohdch. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit podminky pfislusnych stavebnich
povoleni a sdéleni k ohla$eni stavebnich Uprav a pozadavky dotcenych organll souvisejicich s realizaci
dila. Zhotovitel je dale povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organl a kontrole ze strany
osoby, kterou pro tyto Gcely povéfil objednatel (TDS, zastupce objednatele pro véci technické, a
zpracovatele projektoveé dokumentace).

Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti
strany - TDS (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za ucelem
autorského dozoru projektanta. Objednatel se souc¢asné zavazuje uréit a jmenovat koordinatora
bezpelnosti prace na stavenisti.
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TDS je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoZ (kolem budou é&innosti spoéivajici
zejména v pfejimani dokonéenych &asti dila, v kontrole a pfejimani diléich praci, které budou dal8imi
ginnostmi zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkd, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole
vedeni stavebniho deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a
reSeni pfipadnych zmén. O takovém povéreni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele
nejpozdéji v den zahajeni ¢innosti TDS,

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré relevantni zdkony a jejich provadéci vyhlasky
€SN, technologické, bezpeénostni a hygienické pFedpisy, které se tykaji jeho &innosti, zejména
predpisy o bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a
nakladdani s odpady. Pokud porudenim téchto pFedpisli vznikne objednateli &i tfetim osobam jakakoliv
Skoda, nese vzniklou Skodu, jakoz i veskeré dalsi naklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet
pri provadéni dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti spravnich organd,
ktera se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikl, ktef budou na misté provadéni dila vykonavat prace.

Objednatel je sam nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDS opravnén
kdykoli v dobé& trvani této smlouvy kontrolovat a vyZadat si jakékoliv informace ohledné priib&hu
provadéni dila. Pro Gcely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro Faddné provadéni kontroly, nejméné véak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel
je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pfipadné
postadi uvedeni terminu konani kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dn{l jsou povinni se
zUcCastnit zastupce objednatele pro véci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace,
bezpecénostni technik a zdstupci zhotovitele. Obsahem kontralniho dne je zejména zprédva zhotovitele
o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty TDS,
zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a ikold. Objednatel
pofizuje z kontrolniho dne zédpis o jednani, ktery pisemné pFeda vSem zicastnénym. Zhotovitel
zapisuje datum konani kontroiniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele predem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalsim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3
pracovni dny pfedem. Neucini-li tak, je povinen na zZadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty
nebo které se staly nepFistupnymi, na svij néklad.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila,
popfipadé té Casti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pinéni budou vybaveni ochrannymi
pomtiickami, obzvIasté pFilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné C¢i
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovavat, a jsou povinni se
na pozadani objednatele podrobit dechové zkousSce. Vydat pokyn k dechové zkouSce jsou
opravnéni tito pracovnici objednatele: TDS, zastupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkougce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky
k této povinnosti zavazat a informovat.

c) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni iraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDS, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a Gcinné
spolupracovat na vysetfeni takového Urazu.
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Vedkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majic
pFislugnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli ke dni
podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje,
jejichz technicky stav je v souladu s pFislusnymi pravnimi a provoznimi pFedpisy a jejichZ provoz (uZiti)
je na uzemi Ceské republiky schvalen.

Zhotovitel je pfi Cinnosti dle této smlouvy povinen ddsledné dodrzovat pravni predpisy
o zaméstnanosti, zejména zakon ¢, 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji ¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci
v Fadném pracovnim poméru, prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplisobem v souladu
s vyde uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel
odpovidd objednateli za $kodu vzniklou v disledku pripadnych sankci uloZenych objednateli za
poruseni predpisti o zaméstnanosti a nelegdlnim zaméstndvani v souvislosti s osobami, jejichZ
prostiednictvim zhotovitel zajistoval svoji &innost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které
se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZenim
vyde uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.

Vegkerd vyhrazend technickd zaFizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouZivana v misté
provadéni dila pfi zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pFislusnych
predpist a musi byt prlbézné podrobovana predepsanym zkou$kdm a revizim. Obsluha takovych
zatizeni musi byt prokazatelné& odborné zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojl, jejichZ
provoz vyzaduje zvlastni odbornou zpiisobilost (napfiklad obsluha zemnich strojd, vysokozdviznych
vozik{, stavba a bourani ledeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zafizeni zhotovitele pouzivand na stavenisti musi byt v takovém technickém
stavu, ktery odpovida platnym predpisim a normam, a to zejména z hlediska bezpecnosti prace
a ochrany %ivotniho prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojl a zafizeni je zhotovitel
povinen na pozadani objednateli predloZit.

Pokud é&innosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené
tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstard tyto prace zhotovitel.
VSechny néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi pfedpisy,
piipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadl, vzniklych ¢&innosti
zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi ldtkami a protipoZarni ochranou. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porugenim téchto pfedpisi vznikne jakakoliv $koda, nese
veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

P¥i realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla nepfiznivy
dopad na zivotni prostiedi.

Pokud é&innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektdm z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zékona, €SN nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit
2 neni-li to mozné, tak prokdzanou $kodu finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell, kteFi jsou uvedeni v Pfiloze
¢ 3 této smlouvy ,Seznam poddodavatell®. Zména poddodavatele je moznd jen s vyslovnym
pisemnym souhlasem objednatele.
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18. Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokazana kvalifikace, je v prib&hu pinéni dila
mo#nad pouze v dilsledku objektivné nepfedvidatelnych skuteénosti a po pisemném souhlasu
objednatele, a to pouze za predpokladu, Ze nadhradni poddodavatel prokéze spinéni kvalifikace
pozadované v zadavacich podminkach, a to minimalné v rozsahu pozadavkd stanovenych v zadavacich
podminkach.

IX.
PfFedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dnil pfedem, kdy bude dilo
pripraveno k predani.

2. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel k predéni a pFevzeti dila
prizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru
projektanta. Dokonéenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkl, nebo které ma pouze
drobné vady a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady
a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyteéného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem
(nebude-li termin sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dni), pfi€emZ se objednatel
zavazuje, ze umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodélkd pFistup do svych objektd a na
sva prostranstvi.

3. Soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude soudasti dil¢iho/kone¢ného
protokolu o pfedani a prevzeti dokonéené diléi ¢asti dila/celého dila s vadami a nedodélky nebranicimi
tadnému uZivani dila. Po odstranéni veskerych vad a nedodélkli bude nasledné vyhotoven konecny
protokol o piedani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkd.

4, Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

5. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho Fizeni:

« technicka osvéd&eni a prohlaeni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamziku dodavky
na misto plnéni) a protokoly o provedenych zkougkach pouZitych materidld a dild;

« zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci;

« zépisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

« origindl stavebniho (montdzniho) deniku je li relevantni

« doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

s« navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v ceském jazyce;

« fotodokumentace projektu z priib&hu realizace v tisténé formé;

« dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich je li relevantni;

« daldi doklady pfedem vyzadané objednatelem.

Smiuvni strany si sjednaly, Ze bez vy3e citovanych dokladl nelze povaZovat dilo za Fadné dokoncené
a schopné k pfedani a prevzeti.

6. Pred pfeddnim dila bude za G&asti zastupcli obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funkénosti dila
zku&ebnim provozem a bude provedena instrukta objednatelem uréenych zaméstnancd pro obsluhu
dila.
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X.
Nebezpeci skody na dile

Nebezpedi $kody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu
provadéni dila zhotovitel. Nebezpedi $kody na dile pfechdzi na objednatele okamZikem predéni
pFisluéné &asti dila objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpeti $kody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace
dila do Uplného pFedani pisluéné ¢asti dila, tedy a? do sepsani Protokolu o pfedani a pfevzeti dila
ajeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smiuvni strany se dohodly, Ze § 2598
ob&anského zékoniku se na zavazky z této smlouvy nepouZije.

Zhotovitel se zavazuje, e vegkeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykresd,
vzortl apod., jakoZ i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pfed zahajenim nebo v pribéhu
praci ke zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuZije takové materidly a informace ke svému
prospéchu nebo prospéchu tfetich osob, neumoZni k takovym materidlim a informacim pfistup tfetim
osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materialy a informace
k jinym Géeldim, nez pInéni zadvazku této smlouvy.

XI.
Viastnické pravo k dilu

Smiuvni strany prohladuji s ohledem na znéni § 506 obcanského zakoniku, Ze stavba (budova), na
které je dilo provadéno, je soucasti pozemku parc. ¢. 565 v k.U. Prachatice, obec Prachatice

Objednatel nabyvé vlastnické prévo ke véem soucastem dila v okamZiku, kdy neni moZné pfislusnou
soudast dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by doslo k poSkozeni dané soucasti
dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k souéastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou,
na které je dilo provadéno, okamzikem protokoldrniho predani pislusné casti dila, nejpozdéji vSak
v okamziku pfevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

Vyée sankce za nespinéni kone&ného terminu pinéni je stanovena na 0,2 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin Fadného odstranéni vad
& nedodélkd dle €. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&, kterou zhotovitel
objednateli uhradi za kaZzdou vadu & nedodélek za kazdy den prodleni s jejich odstranénim, Vady Ci
nedodélky budou zapsany v predévacim protokolu.

Smiuvni strany si sjednaly pro p¥ipad, e zhotovitel nedodri termin Fadného odstranéni reklamované
zaruéni vady dle &l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kaZdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim
odstranénim zhotovitel v prodieni.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel porusi jinou svoji povinnost zavaznym a/nebo
podstatnym zplsobem (napf. pfedloZit pojistnou smiouvu na vyzvu objednatele ani do 5 dnd od
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doruéeni takové vyzvy, prevzit stavenisté, dodriovat pofadek na stavenisti, dodrzovat bezpecnost
préace, provadét praci kvalifikovanymi pracovniky, povinnost vyklidit stavenisté ve sjednaném terminu
a predat zafizeni staveniété ve sjednaném terminu zpét objednateli, pfedat objednateli original
bankovni zaruky a udrZovat tuto bankovni zdruku v platnosti), smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢,
kterou zhotovitel objednateli uhradi za kaZdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti, a to i opakované.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim G¢tovanych ¢astek trok z prodleni ve
vyéi stanovené predpisy prava oblanského (zejména pak provadécimi predpisy k obcanskému
zadkoniku), nejméné véak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrZi termin pFedani originalu zarucni listiny
k bankovni zaruce za fadné plnéni zaruénich podminek dle ¢l. XV. této smlouvy, smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K& kterou zhotovitel objednateli uhradi za kazdy i zapocaty den, kdy je zhotovitel
s predlozenim zaruéni listiny objednateli v prodleni.

Pokud objednateli vznikne ndrok na uplatnéni smiuvni pokuty vié&i zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprdvnén jednostranné zapodist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu Skody v pIné vysi.

Pro uréeni vyse smluvni pokuty je rozhodné cena v K¢ bez DPH.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi predani vadu, zakladda to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po této dobég, tj. po
pfedani a prevzeti dila, méa objednatel prava z vadného pinéni, zplsobil-li vadu zhotovitel porusenim
povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatnénou v zarucni dobé.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéz odpovida za kvalitu a jakost pinéni svych dodavateld
a dalsich osob, které vyuzil k plnéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén uplatfiovat vesSkeré naroky z vad dila po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto naroky fesit a pinit zdvazky z nich vyplyvajici bez ohledu na
to, zda je odpovédnost za vady dila spole¢nd a nerozdilnd s trfetimi osobami.

XIV.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé pinéni
dila v&. véech komponenttl, po dobu 60 mésicd.

Zaruéni Ihdta pro doddvky, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zdruéni list, se
sjednéva v délce Ihlity poskytnuté vyrobcem, nejméné vak v délce 24 mésicd.

Zaruéni doba zadind bézet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila,
tj. podpisem konecného piedavaciho protokolu bez jakychkoli vad a nedodélkl. Zhotovitelem
zhotovené dilo musi v zaruéni dobé splfiovat poZzadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné
platnymi pfedpisy a normami. JestliZe dilo tyto pozadavky nesplfiuje, je takova odchylka kvality dila
povaZovana za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfiméfené |h(ité& a na vlastni naklady odstranit.
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Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji véak do deseti (10) pracovnich dnli ode dne jejiho zjidténi. V reklamaci musi byt vada
popsana. Déle v reklamaci objednatel uvede své poZzadavky na zplsob odstranéni vady. Smluvni strany
si sjednavaji, Ze objednatel je opravnén zvolit jeden z nadsledujicich zptisobl odstranéni vady:

« dodani nové véci bez vady,
e oprava véci

Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s dorucenim
se ma za to, Ze reklamace byla dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do pracovnich 2 dnli po obdrzeni reklamace se pisemné vyjadfit, zda
reklamaci uznava ¢ neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrZzeny
termin podléha odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadri, ma se za to, ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozdé&ji do 7 dnil od obdrZeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnl po obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou specializovanou osobu. Veskeré ndklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi
objednateli zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplisob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim
podminkam a povaze vady.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pficemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlity se povaZuje za véas uplatnénou.

XV.
Bankovni zaruky

Bankovni zdruka za faddné dokonéeni dila

Neni touto Smlouvou o Dilo stanovena

Bankovni zadruka za fadné plnéni zaruénich podminek

Neni touto Smlouvou o Dilo stanovena

XVI,
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele (odpovédnost)

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti $kodam zplisobenym jeho ¢innosti véetné
moznych &kod pracovnikl zhotovitele, a to do vySe 1 milionli K& Pojiét&ni odpovédnosti za $kodu
z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat Skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim) a na
zdravi (lrazem nebo nemoci).

Pojisténi poddodavateld

Zhotovitel je povinen zabezpedit pred zahajenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti
souvisejici s pojisténim splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu
jejich poddodavky.

Doklady o pojisténi
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Dokladem o pojiéténi je platnd a inna pojistnd smlouva, u niz zhotovitel Fadné a véas uhradil pojistné.
VySe spoluti¢asti zhotovitele nesmi pfesahnout 15 %. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na
pozadani pfedloZit objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv béhem realizace dila.
Nepredlozeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi na vyzadani objednatele, opraviiuje objednatele
k odstoupeni od podpisu smlouvy.

Povinnosti smluvnich stran pFi vzniku pojistné udalosti

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpe&uje veskeré Ukony viéi svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho
moZnostech. Naklady na poji$téni nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: Mgr. Bc. Petra Sandanyova

Za zhotovitele: Ondrej Kokes

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy,

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Mgr. Bc. Petra Sandanyova

Za zhotovitele: Ondrej Kokes

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem
ke zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opé&tovnému zahajeni;

kontrolovat zplisob provadéni dila, zejména dodrzovéani technologickych postupli, technickych
predpisli a norem, dodrzovani pozadavk{ na kvalitu dila apod.;

provadét kontrolu dodrzovani p¥isludnych predpisti pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &l. VII.
Provadéni dila této smiouvy);

provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikl zhotovitele a technické zplsobilosti strojd
a zafizeni pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikll zhotovitele;

vylouéit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrZeni pfislusnych pFedpiséi nebo
ustanoveni této smlouvy;

zastavit pouzivani takovych strojii a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pfisludnych predpisli nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloudit takové stroje a zafizeni z mista pinéni;

vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni prisluSnych bezpecnostnich predpist
nebo ustanoveni této smlouvy.

odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listl tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné
dilo prevzit;

vylouéit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem porusuji ustanoveni této smlouvy,
z mista pInéni;

provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montaznim) deniku a vyjadiovat se k zapisiim
zhotovitele.
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Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

« vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

« vedeni stavebniho (montaZniho) deniku, predkladd zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventudiné navrh zménového listu;

« dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni clanku VII. této smiouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych

a nejsou opravnéni sjednat zmé&nu smlouvy, nejsou-li soucasné statutarnimi zastupci smluvnich stran.

XVIII.
Zmény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych &islovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatk(l. VSechny dodatky, které budou oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou
nedilnou souéasti smlouvy. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti, branici Ffadnému plnéni zdvazku vyplyvajiciho z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strane a vyvolat jednéani zastupcl
pro véci smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni stran& v pripadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zédvaznymi pravnimi predpisy.
Kromé jinych divodd stanovenych touto smlouvou mohou obé smiuvni strany od smlouvy odstoupit
zejména tehdy, pokud né&ktera ze smluvnich stran podstatnym zplUsobem poruéi smiuvni podminky.

Za podstatné porugeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro (cely této smlouvy rozumi

zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohach a
napravu nesjednd ani v pfimérené Ih{ité, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem
ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s prisluénymi CSN, 1SO, technologickymi postupy a
dal$imi predpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpeéné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VIII, této smlouvy.

V piipadé odstoupeni od smlouvy zanika zavazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale kazda smluvni
strana méiZe odstoupit pouze ohledn& nespinéného zbytku pinéni. Nema-li viak asteéné pinéni pro
objednatele vyznam, miize objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi koneénou fakturu. Objednatel je
povinen vegkeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci
po zapoéteni veskerych prokazatelnych nakladd spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen uhradit veskeré kody a usly zisk objednatele, vznikié z dlvodu poruseni smluvnich
podminek ze strany zhotovitele, a téZ pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a
cenou, kterou objednatel zaplatil tfeti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je opravnén v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v pfipade, ze v jejim plnéni
nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 ZZVZ. Objednatel je dale opravnén
od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot:

a) zhotovitel (jakoZto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z Gcasti v zadavacim Fizeni,
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b) zhotovitel pfed uzavienim smlouvy pFedloZil (daje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod| Soudni dvir Evropské unie.

N&klady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smiuvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni sankci
(véetné smiuvnich pokut) podle této smlouvy.

Pro pFipad, e budou dany dlivody pro odstoupeni od této smlouvy jednou ze smluvnich stran, pfipadné
pokud zhotovitel zanikne bez pravniho nastupce, je objednatel oprédvnén, nikoliv povinen, aktivovat
ustanoveni § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 pism. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem
(zhotovitelem) jinym. Pro takovy pfipad objednatel miize oslovit nevylou¢ené Gcastniky zaddvaciho
Fizeni na zakdazku, kte¥i se umistili v hodnoceni nabidek jako dalsi v pofadi. Ndhrada dosavadniho
dodavatele bude prednostné provedena prostfednictvim postoupeni smlouvy na nového dodavatele a
nebude-li takovy postup mozny, z diivedi na strané zhotovitele nebo nového dodavatele, ¢ na zakladé
jinych vyznamnych skuteénosti, tak uzavfenim smlouvy nové s dodavatelem novym se soucasnym
ukonc&enim této Smlouvy. Pro tyto pfipady si zadavatel vyhrazuje prévo upravit rozsah predmétu pinéni
tak, aby odpovidal nedokon&ené &asti, dale si vyhrazuje Gpravu harmonogramu a pfipadnych dalsich
ustanoveni smlouvy, které nebudou nasledné aktudini, to vSe tak, aby v nejvySsi moZné mife
odpovidaly pivodni smlouvé, pfipadné dopinéni nové smlouvy o ustanoveni tykajici se predani a
prevzeti pfedmétu pinéni od stavajiciho dodavatele (zhotovitele). Toto ustanoveni se pouZije obdobné
i v pFipad&, pokud by na strané zhotovitele figurovalo vice subjektt, které podaly spolecnou nabidku.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze (éinnost této smlouvy zavisi na poskytnuti dotace na realizaci dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo tuto smlouvu pisemné vypoveédét v pfipade, Ze mu nebude poskytnuta
dotace z fond& Evropské unie na realizaci dila. Neposkytnuti dotace se nepovazuje za poruseni zévazkd
vyplyvajicich z této smlouvy a zadna smluvni strana nema narok na ndhradu vzniklé Skody nebo
Uhradu néakladd vzniklych v disledku takového ukonéeni smiouvy.

XIX.
ZAavéreéna ustanoveni

Tato smlouva se uzavird a je vyhotovena ve tyfech originalech, z toho ve tfech tiSténych stejnopisech,
z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném
elektronickymi podpisy osob k tomu povérenych obéma smluvnimi stranami.

Obé smluvni strany prohlasuji, Zze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovévat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v¢. GCetnich doklad
min. do konce roku 2034. Pokud je v &eskych pravnich pfedpisech stanovena lhita delsi, musi byt
dodrZena tato delsi Ihdta.

Zhotovitel se zavazuje minimalné do konce roku 2034 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci dila zaméstnanclim nebo zmocnénclim povérenych organd (CRR,
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Ufadu,
pfislusného orgénu finanéni sprévy a dalsich opravnénych organd statni spravy) a je povinen vytvofit
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vy&e uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

5. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zdvazky vyplyvajici z této smlouvy na tFeti subjekt. Préva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
ptechézeji na prévni nastupce obou smiluvnich stran. Smiuvni strany jsou povinny se vzdjemné
informovat 0 zméné (dajl uvedenych na 1. strané této smlouvy.

6. PHpadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni Gpravy vécné& a mistné
pFislusnym soudem.

7. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou ridit
pravnim radem Ceské republiky.

8. Text smlouvy, v pfipadé rozporu, mé pfednost pfed pFilohami.

9. Smiluvni strany si ujednaly, Ze doruéovéni pisemnosti souvisejicich s pinénim smlouvy, bude provadéno
prostfednictvim datovych schrének smiuvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této
smlouvé & smiuvnimi stranami vyslovné sjedndno jinak. Za den dorugeni pisemnosti se povaZuje tfeti
pracovni den po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost nepfevzal. V pripadé zmény
datové schranky je smiuvni strana povinna zmé&nu pisemné ozndmit druhé smluvni strané.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G&innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smiuv.

V Prachaticich dne {5 . L0 V Praze dme 30.6.2024

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Bc. Petra Sandanyova Ondfej Kokes
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