DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo na akci:
„Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423“
 

číslo smlouvy objednatele:

3/21/5900/012 
číslo Dodatku objednatele:

3/21/5900/012/2
číslo smlouvy zhotovitele:
             1ZHS210022
 
I.

Smluvní strany

 

1. Objednatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.        

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 03447286                         

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení:  PPF banka a.s 

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. 
(dále také jen „Objednatel“)
2. Zhotovitel:
Stavby mostů a.s.
               
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4


IČO: 27195147
    

DIČ: CZ27195147
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654


Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.


č. ú.: 141510186/0100

     


zastoupen: 
Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady

Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředseda správní rady



e-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxx 
 



(dále také jen „Zhotovitel“)
II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Smlouvě       o dílo ze dne 16.11.2021, ve znění Dodatku č. 1. (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), odst. 2. Jedná se změnu termínu dokončení díla z důvodu provedení kontrolního a ověřovacího hlukového měření v průběhu předčasného užívání stavby před její kolaudací. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše se smluvní strany dohodly, že znění článku III., odst. 2 Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: 
2. Termín dokončení díla: do 31.12.2024.
Ostatní ustanovení čl. III. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna čl. IV. Smlouva (Cena díla), odst. 1 a změna Přílohy č. 2 Smlouvy (Položkový rozpočet), přičemž důvodem těchto změn jsou: dle Změnových listů („ZBV“) č. 7, 8, 10, 11, 12 změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a dále dle ZBV č. 9 změny závazku ze Smlouvy na VZ ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.  
4. Jedná se o následující změny:

a) Popis a odůvodnění změn dle ZBV č. 7, 8, 10, 11 a 12 (§ 222 odst. 5 ZZVZ):

· ZBV č. 7: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Jedná se o nové položky: projektu DIO pro vydání DIR pro zřízení provizorní zastávky MHD BUS ZC (dle dodatečného požadavku MČ Velká Chuchle), položku pro provedení kontrolního a ověřovacího hlukového měření v průběhu předčasného užívání stavby před její kolaudací a položku pro dokumentaci požadovanou ke kolaudaci objektů PHS 701 a pro jejich následné provozování: HMP, Evidenční list, Plán údržby. Tyto položky nebyly součástí původní dokumentace DVZ a výkazu výměr, neboť se vycházelo z aktuálního stavu a požadavků v době zpracování PD (DVZ).
· Vícepráce dle ZBV č. 7 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:



318 000,- Kč

· Méněpráce dle ZBV č. 7 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:  

           
           0,- Kč

Cenové navýšení dle ZBV č.: 7 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) bez DPH: 


318 000,-Kč
· ZBV č. 8: SO 172 Dopravně inženýrské opatření

Změna byla vyvolána úpravou DIO s ohledem na aktuální dopravní situaci, která souvisí s omezením provozu na Barrandovském mostě (Rekonstrukce BM) a na základě požadavku MČ Velká Chuchle na zřízení náhradní dočasné autobusové zastávky MHD pro noční autobusy a  na doplnění značek k podchodu upozorňující cyklisty na snížení podjezdné výšky a výzvy k sesednutí z kola. Úpravy DIO souvisí také s prodloužením termínu 1. etapy stavby (do 15.4. 2024) způsobené omezeními při provádění prací při nepříznivých meteorologických (teplotních) podmínkách v prosinci 2023.
· Vícepráce dle ZBV č.8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:



290 829,50 Kč

· Méněpráce dle ZBV č. 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:  

           - 514 605,- Kč
Cenové ponížení dle ZBV č.: 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) bez DPH: 

           - 223 775,50 Kč

· ZBV č. 10: SO 101 Stavební úpravy ulice Strakonická a Dostihová
Položky odstranění keřů a stromů byly z rozpočtu vyjmuty – tyto položky zajištuje na své náklady Objednatel. Dále jsou aktualizovány výměry vzhledem z důvodu úprav v realizační dokumentaci:

· z důvodu požadavku Dopravního podniku na rozšíření zastávky MHD BUS (v zadání bylo uvažováno s jednou krátkou zastávkou) bylo nutné upravit dispoziční uspořádání křižovatky, což mělo za následek i úpravu vozovkového souvrství (došlo ke zrušení položky Podklad                             z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm a nahrazení novou položkou Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) tl. 180 mm.);
· doplněny chybějící položky odvozu a poplatky za skládku vyfrézovaného asfaltu a bouraných živičných vrstev chodníku;
· betonové obrubníky v chodníkové části kolem zastávek jsou nahrazeny kamennými obrubníky dle požadavku Objednatele;
· byla doplněna pod mobilní PHS SO 701.2 (výkres 4.3.) namísto zpevněné plochy podkladní vrstva ze železobetonu (položky 119-126) z důvodu zajištění funkčnosti mobilní PHS;
· dále do výkazu výměr byly doplněny položky, které nebyly součástí výkazu výměr v DVZ, tj. nalití podkladní a ložné vrstvy mezi původní a nové zhotovenou komunikací a současně spára podél PPS a dále aplikace ochranného vápenného postřiku mezi jednotlivými vrstvami - tyto položky vznikly na základě požadavku a standardu Objednatele;
· navýšena výměra objemu zálivek na základě skutečnosti na stavbě;
· demontáž, uložení po dobu realizace stavby a následné navrácení zastávkového přístřešku nového typu vč. příslušenství (kompletní provedení THMP);
· na základě aktualizace dopravního značení schváleno PČR došlo k navýšení položky VDZ na ulici Strakonická po celé délce stavebního záboru .
· Vícepráce dle ZBV č. 10 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:


1 234 175,65 Kč

· Méněpráce dle ZBV č. 10 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:  

           - 1 575 498,85 Kč

Cenové ponížení dle ZBV č.: 10 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) bez DPH: 

           - 341 323,20 Kč

· ZBV č. 11: SO 201 - Stavební úpravy mostu ev. č.p. 003.3 a opěrné zdi
Položky odstranění pařezů a stromů zajištuje dle svého požadavku Objednatel, proto se vypouští. 

S ohledem na zjištěnou skutečnou šířku opěrné stěny bylo nutné rozšíření základu nové římsy tak, aby přední pilota byla mimo rozsah stávající opěrné stěny. Byla navržena změna umístění mikropilot                       s ohledem na realizovatelnost (kolizemi s IS) - šikmé mikropiloty nahrazeny svislými a s mírným sklonem do 5° menších délek a větších průměrů.

S ohledem na zjištění kvality opěrné stěny na předním líci po odstranění přilehlých kontejnerů této zdi sloužících k uskladnění materiálu fy. Honda bylo zjištěno, že opěrná stěna je minimálně vyztužena                     a proto byla navržena nová technologie sanace předního líce pomocí torkretové stěny namísto sanace stěrkou.

Dále jsou aktualizovány výměry vzhledem z důvodu úprav v realizační dokumentaci a zastiženými skutečnostmi: Základové pasy ze ŽB - zmenšení rozsahu prací, Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB- zvětšení rozsahu prací z důvodu nesoudržného povrchu nosné konstrukce.
· Vícepráce dle ZBV č. 11 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:


1 504 361,46 Kč

· Méněpráce dle ZBV č. 11 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:  

           - 2 006 282,59 Kč

Cenové ponížení dle ZBV č.: 11 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) bez DPH: 

              - 501 921,13 Kč

· ZBV č. 12: 701.3 Protihluková stěna v km 0,204488-0,302500
Na základě požadavku správce objektu PHS u objektu SO 701.3 byly dodány společně s PHS náhradní díly v požadovaném počtu. 

Z výrobního výboru konaného dne 05.02.2024 vyplynulo, že u navržené konstrukce úhlových sloupků vzniklý trojúhelníkový prostor mezi svařovanými profily nelze nijak jinak ochránit tak, aby odpovídal ochraně prostředí C4, než jej vylít polymerbetonovou směsí, která nebude absorbovat vlhkost a tvarově expandovat. Navržený materiál Sika Grand Sika.

Původně navrhované řešení, které se naskýtalo, tedy zavaření otvoru v horní poloze ocelovou krytkou nebylo možné použít z důvodu technologických požadavků zinkovny při nanášení zinku v lázni. Dále vznikl požadavek na výměnu pouzder z černé oceli u těsnících šroubů na pouzdra nerezová z důvodu působení agresivního prostředí - např. soli, tak aby byla zachována mobilita a funkčnost stěny při nečekaných povodních.

· Vícepráce dle ZBV č. 12 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:


123 763,- Kč

· Méněpráce dle ZBV č. 12 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH:  

           
           0,-Kč

Cenové navýšení dle ZBV č.: 12 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) bez DPH: 

              123 763,- Kč

Cenové ponížení dle navrhovaných změn celkem:

·  dle odst. 4 písm. a) tohoto článku (§222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH

- 625 256,83 Kč
Tyto změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ jsou dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na VZ, které jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele by způsobila Objednateli značné obtíže a značné zvýšení nákladů.

b) Popis a odůvodnění změn dle ZBV č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ):

· ZBV č. 9: SO 301 Odvodnění komunikace

Při výkopu rýhy pro kanalizační stoku B mezi revizními šachtami č. 04 a č. 05 byly zastiženy podzemní stěny a železobetonové stropy (staré sklepní prostory zdemolovaného domu, který ustoupil rozšíření Strakonické ulice) v části nad a pod základovou spárou kanalizace. Nezpevněná suť, cihly, vyztužený beton, betonové konstrukce bylo nutné odebrat na rostlý terén. Dno jámy bude vyplněno betonem                           a následně zasypáno vhodným materiálem.
· Vícepráce dle ZBV č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:



1 382 980,67 Kč

· Méněpráce dle ZBV č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:  

               - 33 786,16 Kč

Cenové navýšení dle ZBV č.: 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) bez DPH: 

              1 349 194,51 Kč

Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem:

·  dle odst. 4 písm. b) tohoto článku (§222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH: 

1 349 194,51 Kč

Jedná se o změny závazku ze Smlouvy na VZ ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový cenový nárůst dle odst. 4 písm. a) a odst. 4 písm. b) tohoto článku, související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.
5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavci 4 písm. a) a b) tohoto článku, se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy (Položkový rozpočet) doplněním o Změnové listy: ZBV č. 7 až ZBV č. 12, včetně příloh a o Přehled změn stavby a dále, že znění čl. IV., odst. 1. Smlouvy se v části Celkem cena za dílo bez DPH nahrazuje novým zněním takto:

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla), odst. 1
1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v části „Celkem cena za dílo bez DPH“ mění takto:

Celkem cena za dílo dle původního znění smlouvy bez DPH:
34 491 526,65 Kč
Cenové navýšení dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) bez DPH:
5 173 700,00 Kč

Cenové navýšení dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ) bez DPH:
6 132 664,92 Kč
Cena za dílo dle smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:
   45 797 891,57 Kč

Cenové ponížení dle navrhovaných změn celkem dle odst. 4, písm. a) článku II.

Dodatku č. 2 (§222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH: 
- 625 256,83 Kč
Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem dle odst. 4, písm. b) článku II.

Dodatku č. 2 (§222 odst.6 ZZVZ), bez DPH: 
1 349 194,51 Kč

Celkem cena za dílo dle smlouvy vč. Dodatků č. 1 a 2, bez DPH:
 46 521 829,25 Kč


2. 
Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

a) Příloha č. 1 – Změnové listy č. 7 až 12 vč. příloh a Přehled změn stavby, které doplňují Přílohu č. 2 Smlouvy 
/ podpisy následují na další straně/

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku ke Smlouvě, č. Smlouvy Objednatele 3/21/5900/012, č. Smlouvy Zhotovitele 1ZHS210022, včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 22.7.2024

za Objednatele:
 


                         za Zhotovitele:  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.        Stavby mostů, a.s.
.................................................................................          .........................................................                                                                                                              
PhDr. Filip Hájek

                                        Ing. Miroslav Trnka
předseda představenstva                       


 předseda správní rady
.................................................................................          …………………………………….

Ing. Josef Richtr




Mgr. Luboš Lobík
místopředseda představenstva



místopředseda správní rady
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