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Číslo objednatele: 23/SML2681/02/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:  Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800 

Zástupce pro věcná jednání:  

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 

Zástupce pro věcná a technická jednání: 

Dana Šupitová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon: supitova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 120 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o. 

Sídlo:  Štítná nad Vláří 573, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov 

Zastoupený:  Ing. Čech Jan, jednatel 

IČ:(RČ):  14048914 

DIČ:   CZ14048914 

Bank. spojení:  MONETA Money Bank a.s. číslo účtu: 759106724/0600 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

  Ing. Příkaský Antonín 

E-mail/telefon:  prikasky@oknajavornik.com, 602 722 665 

  Bc. Čech Martin, 737 205 570 

  martin.cech@vhsjavor.cz, 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

  Ing. Příkaský Antonín 

  Bc. Čech Martin 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 126332 ., pod sp. 

zn. C126332 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:schneiderova.p@kr-ustecky.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 2 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 17.8.2023 na akci: „Střední škola pedagogická, 

hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a 

fasády včetně zateplení, oprava betonového dvorku“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 2. 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 49 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 4 týdny od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 2. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 

24/RP920174+24/RP920155 a veřejnou zakázkou KUUK/036836/2023/INV/VZ INV/0060: 

 

Původní cena díla včetně dodatku č.1 byla sjednána ve výši: 

• 30 184 945,92 Kč bez DPH a  

• 36 523 784,56 Kč s 21 % DPH 

Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí: 

• 1 626 665,22 Kč bez DPH a  

• 1 968 264,92 Kč s 21 % DPH.  

Celková cena díla je sjednána ve výši:  

• 31 811 611,14 Kč bez DPH a  

• 38 492 049,48 Kč s 21 % DPH 

 

X.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.  069/75R/2019 písm. A) ze dne 

21. 8. 2019. 
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doplňuje se odstavec 6 tímto textem: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  6epxwfg 

/ na e-mail: praha@oknajavornik.com. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 23. 07. 2024 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

Ve Štítné nad Vláří dne 22. 07. 2024 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

OKNA DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o. 

Ing. Jan Čech 

jednatel 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 
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Název díla: 

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - 

rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády 

včetně zateplení, oprava betonového dvorku 

Číslo smlouvy: 23/SML2681/SoD/INV 

Číslo změnového listu: 2 

Datum návrhu ocenění změny: 08.07.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

VP2-Změna č. 1: Opravy komínů – vícepráce ..........................................................514 369,54 

VP2-Změna č. 2: Střecha - vícepráce .................................................................... 1 221 044,06 

VP2-Změna č. 3: Hromosvod HL. Budova – vícepráce .............................................283 785,35 

VP2-Změna č. 4: Hromosvod Přístavba a tělocvična – vícepráce ...........................115 926,37 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

MP2-Změna č.5: Opravy komínů – méněpráce......................................................- 375 589,40 

MP2-Změna č.6: Elektroinstalace – méněpráce .....................................................- 132 870,70 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce – přípočty  ............................................................................................. 2 135 125,32 

Méněpráce – odpočty  ...........................................................................................- 508 460,10 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce)  ........................................................................... 1 626 665,22 

 

Navrhované zvýšení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
2 135 125,32 

Navrhované snížení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
508 460,10 

Navrhované prodloužení lhůty o  

(v týdnech): 
4 

Navrhované zkrácení lhůty o  

(v týdnech): 
0 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 
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Název díla: 

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - 

rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády 

včetně zateplení, oprava betonového dvorku 

Číslo smlouvy 23/SML2681/SoD/INV 

Číslo změnového listu: 2 

Datum odsouhlasení změny: 11.7.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

VP2-Změna č. 1: Opravy komínů – vícepráce ..........................................................514 369,54 

VP2-Změna č. 2: Střecha - vícepráce .................................................................... 1 221 044,06 

VP2-Změna č. 3: Hromosvod HL. Budova – vícepráce .............................................283 785,35 

VP2-Změna č. 4: Hromosvod Přístavba a tělocvična – vícepráce ...........................115 926,37 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

MP2-Změna č.5: Opravy komínů – méněpráce......................................................- 375 589,40 

MP2-Změna č.6: Elektroinstalace – méněpráce .....................................................- 132 870,70 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce – přípočty  ............................................................................................. 2 135 125,32 

Méněpráce – odpočty  ...........................................................................................- 508 460,10 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce)  ........................................................................... 1 626 665,22 

 

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez 

DPH): 
30 184 945,92 

Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 2 135 125,32 

Snížení ceny o (v Kč bez DPH): 508 460,10 

Nová cena díla (v Kč bez DPH): 31 811 611,14 

Původní lhůta plnění vč. dodatků (v 

týdnech): 
18.07.2024 

Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech):  4 

Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech): 0 

Nová lhůta plnění (v týdnech): 49 

Termín dokončení díla: 15.08.2024 
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Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

  

Za objednatele (jméno, příjmení, 

podpis): 
Za AD (jméno, příjmení, podpis): 

  

 



1 
 

Zdůvodnění změn: 

Změna 1: 

Opravy komínů – vícepráce 

Při kontrole stávajícího stavu komínů byl zjištěn havarijní stav komínových těles. Z  tohoto 

důvodu bylo rozhodnuto o jejich částečném rozebrání. A novém vyzdění rozebraných částí.  

Změna 2: 

Střecha– vícepráce 

Po odkrytí asfaltové pojistné izolace stávající střechy, bylo zjištěno, že konstrukce bednění 

neumožňuje montáž šablon přímo na bednění, a tudíž se musí doplnit provětrávaná vrstva ze 

střešních latí. 

Změna 3: 

Hromosvod HL. Budova - vícepráce 

Z důvodu špatného stavu hromosvodu dojde k  jeho výměně. 

Změna 4: 

Hromosvod Přístavba a tělocvična - vícepráce 

Z důvodu špatného stavu části hromosvodu dojde k jeho doplnění. 

Změna 5: 

Opravy komínů – méněpráce 

Viz změna 1 

Změna 6: 

Elektroinstalace – méněpráce 

Viz změna 3 a 4 

 

Časové milníky: 

 

Prodloužení lhůty dokončení díla o týdny: 4 

 

 

V Litoměřicích dne 10. 7. 2024 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

Za objednatele TDS: 


