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DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb

na zhotovení projektové dokumentace na akci „Parkovací dům u MFA“

Objednatel:	

Rozvojový  fond  Pardubice a.s.
se sídlem Třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02
IČ:     25291408
DIČ:  CZ25291408
Zastupují:
- ve věcech smluvních: 		Jan Šárka, předseda představenstva 
				Ing. Jan Kratochvíl, místopředseda představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822


Zhotovitel:	Projekt Haly s.r.o.

		se sídlem : Křížovnická 86/6, Staré Město, 110 00Praha
		zastoupený : Ing. Ondřej Němec
		IČ:	06875416
		DIČ:	CZ06875416
		Bankovní spojení: Raiffeisenbank
		Číslo účtu: 547839002/5500
	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 290580

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I. Dosavadní ujednání

1.	Smluvní strany konstatují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen SOD) s předmětem specifikovaným v článku III., zejména:
· Projektová dokumentace
a) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DUR) 
b) projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) 
c) projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) 
· Inženýrská činnost
· Autorský dozor
vše pro stavbu Parkovací dům u MFA v Pardubicích.


II. Ujednání dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím ujednání dodatku SOD upravujícím předmět díla takto:

2. Objednatel zadává zhotoviteli provedení prací spočívajících v úpravách realizační projektové dokumentace s těmito (základními) prvky – dle Přílohy – „PARKOVACÍ DŮM PARDUBICE U MFA, ZMĚNY – REVIZE 02“:

1) Přesun (propoj) části velínu (PBŘ a kamer) do velínu stávajícího v hlavní hokejové hale. 
Přidání 2 ex. zásuvek 360V+220V na fasádě + 2x reklamní poutač na elektro u vjezdu a výjezdu z PD 1np – osa 1. Nový informační panel k parkování u vjezdu z ulice U Stadionu. V parkovacím domě nebude obsluha. 
Kamerový systém přebírá Ing. Kvaš (MP) - požadavek přidat kamery na střechu objektu.!! 
2) Změna střechy objektu - navržení 2 nových ramp na střechu objektu, hřiště odstraněno. Máme pouze připraveny v monolitu kotevní ocelové desky pro sloupy síťoviny. (upřesněno a potvrzeno na KD 23.5.2024) 
3) Úprava konstrukční výšky stropní desky 6.NP (střechy) z důvodu max. sklonu ramp, sklon ponechán 2%, liniový žlab v 6.NP uprostřed - přesun. Vyhřívané nové rampy na střechu 
4) Odstranění toalety na střeše objektu ve sch. jádře. V 6.NP. 
V 1.NP přesun WC vozíčkář do levého jádra. 
5) Změna odvodu dešťových vod z hřiště (přes orl), nyní bude navrženo pro parking, nutno navrhnout novou trasu ZTI do ORL a následně do akumulačních nádrží. Nově navrhnout vybavení ORL na větší objem/průtok vod. 
6) Změna dispozice toalet v HC Dynamo v 1NP – rozdělení na chlapce a dívky, odstranění skatemillu, nové kamery, přidány zásuvky, viz. půdorys ARS. 7) ovládání v. o. letního stadionu z velínu zimního stadionu /nebo parkovacího domu 
7) úprava převázek v rámci změny zadání, vodovod - přeložka 
8) přidána gula pro úklid v 1PP-5NP (osa 3-H´) – zaolejovaná voda 
9) úprava tvaru vnitřního schodiště 5NP-MP – 6NP 
10) Přidána madla u vstupů do jader z jednotlivých pater. 
11) Odstraněna z PBŘ poznámka zákazu parkingu elektroaut 
12) PBŘ a elektroinstalace aktualizovat na novou normu platnou od 10/2023 
13) Návrh na realizaci proti hlukové stěny u klimatizační jednotky Clivet (tréninková hala). Jednotka byla určena dle požadavku KHS k přesunu pro splnění hlukových limitů. Jednotka bude ponechána a realizováno opatření (protihluková stěna). 

vše dále jen „předmět díla dle dodatku č. 2“, přičemž předmět díla dle dodatku č. 2 zahrnuje i inženýring za vyjednání povolení změny stavby před dokončením a dále pak hlukovou studii, kterou bude nutné doložit na KHS v rámci nepřesunutí klimatizační jednotky u tréninkové haly dle požadavku ve stanovisku KHS pro splnění limitů hluku.

3. Předmět díla dle dodatku č. 2 se zhotovitel zavazuje vyhotovit a předat objednateli nejpozději do 31.7.2024, a to pod sankcí smluvní pokuty za pozdní dodání ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany sjednávají cenu předmětu díla dle dodatku č. 2 částkou 367.100,- Kč bez DPH, vč. DPH 444.191,- Kč. 

5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za předmět díla dle dodatku č. 2 dle rozsahu skutečně provedených prací na základě faktury se splatností do 15 dnů ode dne její doručení objednateli, a bude fakturována po ukončení zpracování projektové dokumentace dle dodatku č. 2 takto:


Zhotovitel vystaví daňový doklad za zpracování dokumentace dle dodatku č. 2 neprodleně po jejím ukončení a protokolárním předání a převzetí této části díla. Faktura bude proplácena do výše 90 %, přičemž zbývajících 10 % činí zádržné (finanční pozastávka), které bude uvolněno a proplaceno do 10 kalendářních dnů ode dne skončení záruky zhotovitele realizace díla.

6. Ostatní ujednání SOD zůstávají ujednáním tohoto dodatku nezměněna.

7. Pokud v tomto ujednání dodatku není uvedeno jinak, platí na vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem právní úprava SOD.

III. Společná a závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dohodly, že Rozvojový fond Pardubice a.s. bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Rozvojový fond Pardubice a.s. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

3. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.

4. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje druhá smluvní strana svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Rozvojovým fondem Pardubice a.s. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana 2 výtisky. Každý stejnopis má platnost originálu.

6. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují své podpisy.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.







Příloha:		„PARKOVACÍ DŮM PARDUBICE U MFA, ZMĚNY – REVIZE 02“


V Pardubicích dne: 				27.6.2024





------------------------------------                   				 ------------------------------------                                
Jan Šárka	 						   Ing. Ondřej Němec
předseda představenstva					   jednatel




------------------------------------                                                    
Ing. Jan Kratochvíl                                                       
místopředseda představenstva
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Rozvojovy fond
Pardubice a.s.




