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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě



Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě
Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Stanislava Loudová, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel.	+420 725918634
E-mail:	ckrumlov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.	
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxx
Tel./Fax:	+420 xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxx 
ID DS:	7s47464	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Plzeň	
Číslo účtu:	21106381/0100	
IČO:	25227751
DIČ:	CZ25227751	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 8. 2019 smlouvu o dílo č. 718-2019-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).
Článek II. - Předmět Dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 5  jsou vícepráce spojené s vodohospodářskými opatřeními (VHO) a zároveň také vícepráce související s vyrovnáním hranic pasteveckých areálů v řešeném území. V rámci zpracování plánu společných zařízení (PSZ) bylo projednáno a schváleno rozšíření řešeného území o část katastrálního území Hořice na Šumavě a část katastrálního území Svíba z důvodu návrhu VHO značených v dokumentaci PSZ jako VN2 a OP17. 
2. Předmětem Dodatku č. 5 je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (SPÚ) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.
Přehled změn počtu měrných jednotek (MJ) - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	[bookmark: _Hlk97133220]Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD - MJ
	Cena za MJ
	SOD - cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost - MJ
	
	Skutečnost - cena

	3.4. Přípravné práce
	

	[bookmark: _Hlk97133348][bookmark: _Hlk97194852]3.4.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - aktualizace obvodu (vícepráce)
	ha
	0
	900 
	0 Kč 

	
	
	
	+ 5
	
	+ 4 500 Kč 

	
	
	
	5
	
	4 500 Kč

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- aktualizace obvodu (vícepráce)
	100 bm
	0
	3 000
	0 Kč

	[bookmark: _Hlk101425920]
	
	
	+ 7
	
	+ 21 000 Kč

	
	
	
	7
	
	21 000 Kč

	3.4.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků- aktualizace (vícepráce)
	ha
	0
	300
	0 Kč

	
	
	
	+ 5
	
	+ 1 500 Kč 

	
	
	
	5
	
	1 500 Kč




	3.5. Návrhové práce
	

	3.5.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	449
	400 
	179 600 Kč 

	
	
	
	+ 5
	
	+ 2 000 Kč 

	
	
	
	454
	
	181 600 Kč

	3.6. Mapové dílo
	

	3,6
	Mapové dílo
	ha
	449
	400 
	179 600 Kč 

	
	
	
	+ 5
	
	+ 2 000 Kč 

	
	
	
	454
	
	181 600 Kč



Přehled změn termínu plnění:
	3.4. Přípravné práce
	Termín dle SOD
	Změna termínu

	3.4.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - aktualizace obvodu (vícepráce)
	--
	30. 10. 2024

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- aktualizace obvodu (vícepráce)
	--
	30. 10. 2024

	3.4.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků- aktualizace (vícepráce)
	--
	30. 10. 2024


Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:
Původní hodnota závazku 1 746 100 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 3 200 Kč bez DPH (800 Kč méněpráce a 4 000 Kč vícepráce)
Dodatek č. 2 – změna termínu
Dodatek č. 3 – změna termínu
Dodatek č. 4 – celková cena díla se navyšuje o 421 400 Kč bez DPH (35 000 Kč méněpráce a 456 400 Kč vícepráce)
Dodatek č. 5 – celková cena díla se navyšuje o 31 000 Kč bez DPH (vícepráce)
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 527 200 Kč bez DPH, tj. 30,19 % z původní hodnoty závazku.
Změna způsobu předávání digitálních částí Díla:
V čl. 4.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 4.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
(i) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Článek III. - Rekapitulace ceny
Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:
	1. Hlavní celek 3.4. - celkem bez DPH v Kč
	925 900 Kč

	2. Hlavní celek 3.5. - celkem bez DPH v Kč
	1 094 200 Kč

	3. Hlavní celek 3.6. - celkem bez DPH v Kč
	181 600 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 201 700 Kč

	DPH  21% v Kč
	462 357 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	2 664 057 Kč


Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. [bookmark: _Hlk172032311]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Mýto u Hořic na Šumavě – Dodatek č. 5.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ





PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEO Hrubý spol s r.o.
Místo: Český Krumlov	Místo: Plzeň
Datum: 22. 7. 2024	Datum: 19. 7. 2024



________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš	Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatel GEO Hrubý spol s r.o.




Za formální správnost:

	
________________________________ 	
Bc. Vlasta Laisková
Pobočka Český Krumlov


























[bookmark: RANGE!A1:G37]
	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mýto u Hořic na Šumavě - Dodatek č. 5
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	30 
	800 
	24 000 
	31.10.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	14 
	2 000 
	28 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	317
	600 
	190 200 
	30.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	132
	900 
	118 800 
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – aktualizace obvodu (vícepráce)
	ha
	5
	900 
	4 500 
	30.10.2024

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	149
	1 500 
	223 500 
	30.11.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- aktualizace obvodu (vícepráce)
	100bm
	7
	3 000 
	21 000 
	30.10.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	9
	5 000 
	45 000 
	30.11.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	449
	300 
	134 700 
	30.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	449
	300 
	134 700 
	30.04.2022

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace (vícepráce)
	ha
	5
	300 
	1 500 
	30.10.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	925 900 
	30. 04. 2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	449
	800 
	359 200 
	30.10.2023

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území pro prvky PSZ v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	28
	2 000 
	56 000 
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	35
	600 
	21 000 
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	44
	6 000 
	264 000 
	

	3.5.1.d)
	Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro návrh vodohospodářských opatření
	sonda
	37
	5 200 
	192 400 
	30.08.2023

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	454
	400 
	181 600 
	30. 10. 2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 094 200
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	454
	400
	181 600
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 600
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	925 900 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 094 200 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 600 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 201 700 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	462 357 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 664 057 Kč
	 

	 

	

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
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