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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2052/2022 

"Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

MI Roads a.s. 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 17331099 

DIČ: CZ17331099 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady, 

                                                          Ing. Marek Steiner, člen správní rady 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             123-6606630207/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461 

 

a 
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B E S s.r.o. 

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov 

IČO: 43792553 

DIČ: CZ43792553 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Freudl, jednatel společnosti 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496 

 

společně vystupující jako „Společnost Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“ 

dále společně jako „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/2052/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“, a dále dne 14. 12. 2023 dodatek č. 1 (dále 

jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

ponižuje o částku 920.041,45 Kč bez DPH, tj. 1.113.250,16 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 
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Cena díla dle smlouvy bez DPH  13.577.960,52 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

     328.004,91 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

  1.248.046,34 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE                -0,02 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce 

a odchylky při zaokrouhlování oproti programu ASPE) 

bez DPH 

12.657.919,07 Kč 

DPH   2.658.163,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce 

a odchylky při zaokrouhlování oproti programu ASPE) 

včetně DPH 

15.316.082,07 Kč 

Poznámka: Při výpočtu méněprací a víceprací došlo v případě změny závazků k odchylce  

oproti programu ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb ve výši -0,02 Kč 

bez DPH, a to z důvodu zaokrouhlování v programu ASPE. Dále bude postupováno dle 

programu ASPE. 

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou. 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  

a) Změna závazku ze smlouvy,  

b) Soupis prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč  
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bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo  

ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné 

správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí 

s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 964/24/RK ze dne 7. 5. 2024. 

 

V Liberci dne 18. 7. 2024 V Praze dne 27. 6. 2024  

 

……………………………… ……………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Zdeněk Ludvík 

náměstek hejtmana předseda správní rady 

 

 

 ……………………………… 

 Ing. Marek Steiner 

 člen správní rady 

 oba MI Roads a.s. 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice II/283 

Libštát – Bělá, výhybny“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle 

§ 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:  

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Odůvodnění méněprací: 

Průzkumné práce archeologické byly archeology fakturovány nižší částkou, než byla 

rozpočtovaná částka. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

02821.1 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU 
M -11 456,000 1,00 -11 456,00 

02821.2 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU 
M2 -20 000,000 1,00 -20 000,00 

CELKEM    -31 456,00 Kč 

SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734 

Odůvodnění méněprací: 

V rámci zadávací dokumentace bylo v Projektové dokumentaci ve stupni Projektová 

dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) uvažováno s odlážděním svahu 

zatravňovacími dlažbami ve větším rozsahu, než bylo nutné s ohledem na zjištěnou stabilitu 

svahu. Po dohodě s technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) byl určen rozsah 

odláždění, který odpovídal podmínkám. Dlažba byla umístěna do požadované vzdálenosti od 

obrub, tak aby končila s přirozeným zpevněním svahu v podobě vegetace (stromů). Týká se 

položky DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH. 

Při provádění výkopu pro drenážní potrubí byl s ohledem na podloží zvolen spád do jednoho 

místa (jedné uliční vpusti (dále jen „UV“)). Nebyla tak nutná realizace druhé UV. Týká se 

položky VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 -7,008 8 682,94 -60 850,04 

89711 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ 

MONOLIT BETON 
KUS -1,000 9 416,19 -9 416,19 

CELKEM    -70 266,23 Kč 

SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320 

Odůvodnění víceprací: 

Dle PDPS bylo uvažováno s uložením výztužné geomřížoviny v šíři 1 m. Po dohodě 

s projektantem Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) bude geomříž uložena v šíři 

1,7 m po celé délce výhybny. Větší šířka byla zvolena s ohledem na příčný lom vozovky 

(napojení původního a nového stavu). Týká se položky VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY 

Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU. 

Na základě požadavku správce toku Povodí Labe bude provedeno opevnění břehu ode dna řeky 

Olešky po vyústění odvodnění komunikace z UV (případně horské vpusti (dále jen „HV“)). 

Jedná se o provedení prahů z lomového kamene až k hladině vodoteče. Zároveň bude 

provedena plocha pro rozliv vody z menší frakce kamene od vyústění až k prahu. Týká se 

položek VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM, PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA 

SUCHO a PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 83,636 65,73 5 497,39 

Nové položky 

124935 
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, 

ODVOZ DO 8KM 
M3 11,700 1 112,67 13 018,24 

461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 4,480 2 746,70 12 305,22 

451211 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA 

SUCHO 
M3 7,330 2 407,90 17 649,91 

CELKEM    48 470,76 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

V rámci zadávací dokumentace bylo v PDPS uvažováno s odlážděním svahu zatravňovacími 

dlažbami ve větším rozsahu, než bylo nutné s ohledem na zjištěnou stabilitu svahu. Po dohodě 

s TDS byl určen rozsah odláždění, který odpovídal podmínkám. Dlažba byla umístěna do 

požadované vzdálenosti od obrub, tak aby končila s přirozeným zpevněním svahu v podobě 

vegetace (stromů).  Zároveň nebyla dlážděna místa, kde vychází části skály ze svahu. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 -43,896 8 682,94 -381 146,33 

CELKEM    -381 146,33 Kč 

SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931 

Odůvodnění víceprací: 

Na základě požadavku správce toku Povodí Labe bude provedeno opevnění břehu ode dna řeky 

Olešky po vyústění odvodnění komunikace z UV (případně HV). Jedná se o provedení prahů 

z lomového kamene až k hladině vodoteče. Zároveň bude provedena plocha pro rozliv vody 

z menší frakce kamene od vyústění až k prahu. Týká se položek VYKOPÁVKY PRO KORYTA 

VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM, PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO a PODKL A VÝPLŇ VRSTVY 

Z LOM KAMENE NA SUCHO. 

Na základě požadavku správce toku Povodí Labe bude provedena oprava rozpadlé zděné opěrné 

zdi v místě vyústění odvodnění UV. Zeď bude částečně odbourána a znovu vyzděna z nového 

materiálu. Týká se položek VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 8KM 

a PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

Nové položky 

124935          
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, 

ODVOZ DO 8KM 
M3 4,600 1 112,67 5 118,28 

327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 7,000 5101,20 35 708,40 

461211     PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 2,720 2 746,70 7 471,02 

451211   
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA 

SUCHO 
M3 1,800 2 407,90 4 334,22 

967135 
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ 

KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 8KM 
M3 2,000 3 042,00 6 084,00 

CELKEM    58 715,92 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

Dle PDPS bylo uvažováno s uložením výztužné geomřížoviny v šíři 1 m. Po dohodě 

s projektantem RDS a TDS nebude geomříž uložena v celé délce výhybny. Důvodem bylo 

napojení nového stavu na původní kryt asfaltového souvrství. Týká se položky VOZOVKOVÉ 

VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU. 

V rámci zadávací dokumentace bylo v PDPS uvažováno s odlážděním svahu zatravňovacími 

dlažbami ve větším rozsahu, než bylo nutné s ohledem na zjištěnou stabilitu svahu. Po dohodě 

s TDS byl určen rozsah odláždění, který odpovídal podmínkám. Dlažba byla umístěna do 

požadované vzdálenosti od obrub, tak aby končila s přirozeným zpevněním svahu v podobě 

vegetace (stromů).  Zároveň nebyla dlážděna místa, kde vychází části skály ze svahu. Týká se 

položky VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 -212,000 65,73 -13 934,76 

58401 
VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ 

DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM 
M2 -335,800 820,42 -275 497,04 

CELKEM    -289 431,80 Kč 

SO 101.04 - Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092 

Odůvodnění víceprací: 

Dle PDPS bylo uvažováno s uložením výztužné geomřížoviny v šíři 1 m. Po dohodě 

s projektantem RDS bude geomříž uložena v šíři 1,7 m po celé délce výhybny. Větší šířka byla 

zvolena s ohledem na příčný lom vozovky (napojení původního a nového stavu). Týká se 

položky VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 46,144 65,73 3 033,05 

CELKEM    3 033,05 Kč 

SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345 

Odůvodnění víceprací: 

Dle PDPS bylo uvažováno s uložením výztužné geomřížoviny v šíři 1 m. Po dohodě 

s projektantem RDS bude geomříž uložena v šíři 1,7 m po celé délce výhybny. Větší šířka byla 

zvolena s ohledem na příčný lom vozovky (napojení původního a nového stavu). Týká se 

položky VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 83,078 65,73 5 460,72 

CELKEM    5 460,72 Kč 

SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566 

Odůvodnění víceprací: 

Dle PDPS bylo uvažováno s uložením výztužné geomřížoviny v šíři 1 m. Po dohodě 

s projektantem RDS bude geomříž uložena v šíři 1,7 m po celé délce výhybny. Větší šířka byla 

zvolena s ohledem na příčný lom vozovky (napojení původního a nového stavu). Týká se 

položky VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU. 

Z důvodu menší stability svahu bude provedeno obložení vegetačními tvárnicemi. Sklon svahu 

bude zajištěn proti menším posunům materiálu při srážkách. Týká se položky VOZOVKOVÉ 

KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 76,426 65,73 5 023,48 

58401 
VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ 

DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM 
M2 55,400 820,42 45 451,27 

CELKEM    50 474,75 Kč 

SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930 

Odůvodnění víceprací: 

Dle PDPS bylo uvažováno s uložením výztužné geomřížoviny v šíři 1 m. Po dohodě 

s projektantem RDS bude geomříž uložena v šíři 1,7 m po celé délce výhybny. Větší šířka byla 

zvolena s ohledem na příčný lom vozovky (napojení původního a nového stavu). Týká se 

položky VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 87,520 65,73 5 752,69 

CELKEM    5 752,69 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

V rámci zadávací dokumentace bylo v PDPS uvažováno s opevněním svahu zatravňovacími 

dlažbami. Po dohodě s TDS bylo od opevnění upuštěno. Sklon svahu bylo možné realizovat 

mírnější, není nutné realizovat opevnění.  

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

58401 
VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ 

DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM 
M2 -94,000 820,42 -77 119,48 

CELKEM    -77 119,48 Kč 

SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158 

Odůvodnění víceprací: 

Dle PDPS bylo uvažováno s uložením výztužné geomřížoviny v šíři 1 m. Po dohodě 

s projektantem RDS bude geomříž uložena v šíři 1,7 m po celé délce výhybny. Větší šířka byla 

zvolena s ohledem na příčný lom vozovky (napojení původního a nového stavu). Týká se 

položky VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU. 

Na základě požadavku správce toku Povodí Labe bude provedeno opevnění břehu řeky Olešky. 

Jedná se o doplnění prahů z lomového kamene až k hladině vodoteče po délce armovaného 

svahu. Navržená ochrana armovaného svahu bude rozšířena a doplněna o menší frakci kamene. 

Týká se položek VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM a PATKY Z LOMOVÉHO 

KAMENE NA SUCHO. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 92,730 65,73 6 095,14 

Nové položky 

124935 
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, 

ODVOZ DO 8KM 
M3 14,560 1 112,67 16 200,48 

461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 14,560 2 746,70 39 991,95 

CELKEM    62 287,57 Kč 

SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469 

Odůvodnění víceprací: 

Na základě požadavku správce toku Povodí Labe bude provedeno opevnění břehu ode dna řeky 

Olešky po vyústění odvodnění komunikace z UV (případně HV). Jedná se o provedení prahů 

z lomového kamene až k hladině vodoteče. Zároveň bude provedena plocha pro rozliv vody 

z menší frakce kamene od vyústění až k prahu. Týká se položek VYKOPÁVKY PRO KORYTA 

VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM, PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO a PODKL A VÝPLŇ VRSTVY 

Z LOM KAMENE NA SUCHO. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

Nové položky 

124935 
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, 

ODVOZ DO 8KM 
M3 15,790 1 112,67 17 569,06 

461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 10,290 2 746,70 28 263,54 

451211 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA 

SUCHO 
M3 5,500 2 407,90 13 243,45 

CELKEM    59 076,05 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

Dle PDPS bylo uvažováno s uložením výztužné geomřížoviny v šíři 1 m. Po dohodě 

s projektantem RDS a TDS nebude geomříž uložena v celé délce výhybny. Důvodem bylo 

napojení nového stavu na původní kryt asfaltového souvrství. Týká se položky VOZOVKOVÉ 

VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU. 

V rámci zadávací dokumentace bylo v PDPS uvažováno s odlážděním svahu zatravňovacími 

dlažbami ve větším rozsahu, než bylo nutné s ohledem na zjištěnou stabilitu svahu. Po dohodě 

s TDS byl určen rozsah odláždění, který odpovídal podmínkám. Dlažba byla umístěna do 

požadované vzdálenosti od obrub, tak aby končila s přirozeným zpevněním svahu v podobě 

vegetace (stromů).  Zároveň nebyla dlážděna místa, kde vychází části skály ze svahu. Týká se 

položky VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 -234,000 65,73 -15 380,82 

58401 
VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ 

DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM 
M2 -260,920 820,42 -214 063,99 

CELKEM    -229 444,81 Kč 

SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781 

Odůvodnění víceprací: 

Dle PDPS bylo uvažováno s uložením výztužné geomřížoviny v šíři 1 m. Po dohodě 

s projektantem RDS bude geomříž uložena v šíři 1,7 m po celé délce výhybny. Větší šířka byla 

zvolena s ohledem na příčný lom vozovky (napojení původního a nového stavu). Týká se 

položky VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU. 

Z důvodu menší stability svahu při dešťových srážkách bude provedeno obložení vegetačními 

tvárnicemi. Sklon svahu bude zajištěn proti menším posunům materiálu při srážkách. Týká se 

položky VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 41,097 65,73 2 701,31 

Nové položky 

58401 
VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ 

DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM 
M2 35,000 820,42 28 714,70 

CELKEM    31 416,01 Kč 

SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251 

Odůvodnění méněprací: 

Dle PDPS bylo uvažováno s uložením výztužné geomřížoviny v šíři 1 m. Po dohodě 

s projektantem RDS a TDS nebude geomříž uložena v celé délce výhybny. Důvodem bylo 

napojení nového stavu na původní kryt asfaltového souvrství. Týká se položky VOZOVKOVÉ 

VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU. 

V rámci zadávací dokumentace bylo v PD ve stupni PDPS uvažováno s odlážděním svahu 

zatravňovacími dlažbami ve větším rozsahu, než bylo nutné s ohledem na zjištěnou stabilitu 

svahu. Po dohodě s TDS byl určen rozsah odláždění, který odpovídal podmínkám. Dlažba byla 

umístěna do požadované vzdálenosti od obrub, tak aby končila s přirozeným zpevněním svahu 

v podobě vegetace (stromů).  Zároveň nebyla dlážděna místa, kde vychází části skalního masivu 

ze svahu. Týká se položky VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 -115,000 65,73 -7 558,95 
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KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

58401 
VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ 

DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM 
M2 -197,000 820,42 -161 622,74 

CELKEM    -169 181,69 Kč 

SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339 

Odůvodnění víceprací: 

Dle PDPS bylo uvažováno s uložením výztužné geomřížoviny v šíři 1 m. Po dohodě 

s projektantem RDS bude geomříž uložena v šíři 1,7 m po celé délce výhybny. Větší šířka byla 

zvolena s ohledem na příčný lom vozovky (napojení původního a nového stavu). 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 50,470 65,73 3 317,39 

CELKEM    3 317,39 Kč 
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„Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“ 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/283 Libštát – Bělá, 

výhybny“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : MI Roads a.s. Ing. David Tampier 
 

…………………………… 

   Dne: 
 

……………………… 

Projektant/AD : M - PROJEKCE s.r.o. David Senohrábek, DiS. 
 

…………………………… 

   Dne: 
 

……………………… 

TDS : 
W-INVEST WŰNSCH 

s.r.o. 
Václav Bittner 

 

…………………………… 

   Dne: 
 

………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Jiří Medek 
 

…………………………… 

   Dne: 
 

………………………. 

 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby bez DPH 12 996 212,81 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 328 004,91 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH -1 248 046,34 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona 

bez DPH 
1 576 051,25 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 zákona 12,13 % 





3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: 25_JÚ - Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

Varianta: IV -

Odbytová cena [Kč]
OC + DPH [Kč]

12 657 919,07 
15 316 082,07

Název OC DPH OC + DPHObjekt

266 246,991 267 842,82SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 1 534 089,81

126 225,93601 075,88SO 101.01 Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734 727 301,81

212 470,901 011 766,17SO 101.02 Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320 1 224 237,07

340 717,171 622 462,70SO 101.03 Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931 1 963 179,87

107 072,96509 871,25SO 101.04 Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092 616 944,21

204 271,83972 722,98SO 101.05 Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345 1 176 994,81

184 177,72877 036,74SO 101.06 Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566 1 061 214,46

195 926,40932 982,87SO 101.07 Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930 1 128 909,27

204 833,72975 398,66SO 101.08 Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158 1 180 232,38

441 026,612 100 126,70SO 101.09 Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469 2 541 153,31

126 654,85603 118,31SO 101.10 Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781 729 773,16

180 227,39858 225,68SO 101.11 Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251 1 038 453,07

68 310,55325 288,31SO 101.12 Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339 393 598,86
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Kč1 534 089,81Cena s daní:

Kč266 246,99DPH:

Kč1 267 842,82Cena celková:

Kč1 299 298,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč1 267 842,82Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 116 537,00 116 537,00

Dopravně inžernýrská opatření po celou dobu výstavby, položka zahrnuje opatření
k regulaci dopravy v místě staveniště a vyznační a údržbu značení objízdných
tras.

Položka zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby),
zahrnuje pronájem dopravního znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. V případě použítí semaforové soupravy, investor
požaduje ukazatel času jednotlivých intervalů. Zahrnuje dočasné dopravní
značení, SSZ, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová
svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce
po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská
opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho 
projednání.

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 23 307,40 23 307,40

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné
vytyčení všech podzemních sítí s prokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní
plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v
trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na
okolních pozemcích a objektech.

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 17 480,55 17 480,55

Zajištění a zdokumentování stávajícícho stavu zástavby a objektů, které mohou být
dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ 20 000,000 1,00 20 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 20 000,- Kč bez DPH - položka bude
fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur
vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel
upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí
účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V
případě, že účastník ocení položku (archeologický dohled) jinou, než uvedenou
provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.
(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v
dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen
strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací.
Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění
archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o
archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění
zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební
práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci
investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický
dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na
základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící
archeologický dohled.)

20000=20 000,000 [A]
Celkem: A=20 000,000 [B]

ZBV:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové nákladyZBV č. 02 -11 456,000 -11 456,00

aktuální množství 8 544,008 544,000

5 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ 20 000,000 1,00 20 000,00

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 20 000,- Kč bez DPH - položka
bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur
vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel
upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu
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prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v
soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku (záchranný archeologický
průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze
zadávacího řízení.
(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění
zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým
nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického
průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického
průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v
průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude
fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od
oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

20000=20 000,000 [A]
Celkem: A=20 000,000 [B]

ZBV:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové nákladyZBV č. 02 -20 000,000 -20 000,00

aktuální množství 0,000,000

7 02910 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 233 074,00 233 074,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu
katastrální mapy.

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

6 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 233 074,00 233 074,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele
stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.
Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.
Komplet prací pro všechny výhybny.

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
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8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 302 063,90 302 063,90

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1
(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v
rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání
dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě
(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

9 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 100 687,97 100 687,97

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního
zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS
PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických
kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D)
(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a
předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v
uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 174 805,50 174 805,50

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi
pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na
katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním
úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 58 268,50 58 268,50
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Náklady na umístění stavby:
Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně
zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením
staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody,
kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií
po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou
a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby
zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a
prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště.
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a
náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní
značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie,
plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných
komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní
údržby.

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce 1 267 842,820

1 267 842,82Celkem:
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Kč727 301,81Cena s daní:

Kč126 225,93DPH:

Kč601 075,88Cena celková:

Kč670 823,31Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734

Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.01

Objekt: SO 101.01

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč601 075,88Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.01
SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 32,280 49,53 1 598,83

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

28,980 z pol.12273.1 +2 z pol. 12841+1,3 z pol. 129958=32,280 [A]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 -32,280 -1 598,83

aktuální množství 0,000,000

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 58,200 49,53 2 882,65

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

58,2 z pol.12273.2 =58,200 [A]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 -58,200 -2 882,65

aktuální množství 0,000,000

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 9,900 49,53 490,35

Asfaltový recyklát

9,900=9,900 [A]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 -9,900 -490,35

aktuální množství 0,000,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,700 29,13 49,52

ostatní materiál, kámen, beton
předpoklad 2,5 t/m3

0,68*2,5=1,700 [A]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 -1,700 -49,52

aktuální množství 0,000,000

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 311,000 24,58 7 644,38

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

311=311,000 [A]

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 135,000 53,05 7 161,75

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

135=135,000 [A]

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 254,400 41,08 10 450,75

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

254,4=254,400 [A]
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8 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 2,000 1 063,40 2 126,80

odstranění stávajících pařezů, bude fakturováno dle TDI

2=2,000 [A]

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 7,770 828,25 6 435,50

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

74*0,7*0,15=7,770 [A]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 -3,885 -3 217,75

aktuální množství 3 217,753,885

10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 9,900 563,46 5 578,25

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

0,1*99=9,900 [A]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 -4,950 -2 789,13

aktuální množství 2 789,134,950

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 9,900 956,30 9 467,37

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
Plocha je odměřena digitálně ze situace.
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99*0,1=9,900 [A]
Celkem: A=9,900 [B]

12 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 76,600 40,79 3 124,51

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

74+1,3+1,3=76,600 [A]
Celkem: A=76,600 [B]

13 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 28,980 149,46 4 331,35

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((72+(74*0,75))*0,9-(9,9+7,77+9,9))=87,180 [A]
87,180-58,2=28,980 [B]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 8,835 1 320,48

aktuální množství 5 651,8337,815

14 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 58,200 149,46 8 698,57

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS

z pol. 18110: 116,4*0,5=58,200 [A]

15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 27,570 29,21 805,32

7,77 z pol. 11332 +9,9 z pol. 11333 =17,670 [A]
9,9 z pol. 11372 =9,900 [B]

Celkem: A+B=27,570 [C]
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ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 -27,570 -805,32

aktuální množství 0,000,000

16 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 2,000 1 267,34 2 534,68

Dolamování zářezových svahů. Odlámání vyčnívajících kamenů a skal.

2=2,000 [A]

17 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 13,000 349,61 4 544,93

vč. odvozu vzniklého odpadu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za
skládku je uveden v položce 014101

13=13,000 [A]

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 116,750 23,31 2 721,44

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
poplatek za skládku uveden v položce 014102

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
12841:
7,77+9,9+87,18+9,9+2=116,750 [A]

19 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 27,570 124,55 3 433,84

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

7,77 z pol. 11332 +9,9 z pol. 11333 +9,9 z pol. 11372=27,570 [A]

ZBV:
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SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 -27,570 -3 433,84

aktuální množství 0,000,000

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 40,530 712,33 28 870,73

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

58,2-17,67=40,530 [A]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 1,430 1 018,63

aktuální množství 29 889,3741,960

21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,400 920,28 6 810,07

74*0,1=7,400 [A]

22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 116,400 21,04 2 449,06

plocha odměřena ze situace, vč. zkoušek zhutnění

72+(74*0,6)=116,400 [A]

Zemní práce 109 282,391

Základy2

23 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 60,800 557,05 33 868,64
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.01
SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 80% z celkové délky trativodu

76*0,8=60,800 [A]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 -25,000 -13 926,25

aktuální množství 19 942,3935,800

24 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 15,200 557,05 8 467,16

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 20% z celkové délky trativodu

76*0,2=15,200 [A]

25 212055 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 300MM, RÝHA TŘ I M 28,000 557,05 15 597,40

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 80% z celkové délky trativodu

35*0,8=28,000 [A]

26 212056 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 300MM, RÝHA TŘ II M 7,000 557,05 3 899,35
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.01
SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 20% z celkové délky trativodu

35*0,2=7,000 [A]

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 33,568 30 016,17

aktuální množství 30 016,1733,568

27 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 260,400 58,73 15 293,29

separační geotextilie v úrovni parapláně
plošná hmotnost 300 g/m2
fakturace dle skutečnosti

116,4+72*2=260,400 [A]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 01 -45,000 -2 642,85

aktuální množství 12 650,44215,400

Základy 90 572,912

Vodorovné konstrukce4
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.01
SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 451212 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC M3 0,063 3 379,57 212,91

dozdívka napojení trouby na stávající propustek
pozn.: dozdívka z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

((3,14*0,3*0,3)-(3,14*0,1*0,1))*0,25=0,063 [A]

29 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,050 3 944,78 197,24

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene

0,5*0,1=0,050 [A]

30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,100 6 234,73 623,47

dlažba tl. 150 mm zaspárování maltou MC 25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry
pozn.: dlažba z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

0,5*0,2=0,100 [A]

31 46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 14,128 8 682,94 122 672,58

tloušťka dílce 80 mm mezery vyplněny ornicí

((105*1,4)*0,08)+(74*0,4*0,08)=14,128 [A]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 02 -7,008 -60 850,04

aktuální množství 61 822,537,120

Vodorovné konstrukce 62 856,154
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.01
SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 18,348 872,28 16 004,59

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm

((72+74*0,68)*0,15)=18,348 [A]

33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 86,060 166,79 14 353,95

ŠDa 0/32 tl. 150 mm
plocha odměřena ze situace

(72+74*0,19)=86,060 [A]

34 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 86,060 37,52 3 228,97

plocha odměřena ze situace

72+74*0,19=86,060 [A]

35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 302,200 15,97 4 826,13

plocha odměřena ze situace

131,2+171=302,200 [A]

36 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 140,600 65,73 9 241,64

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

74*1,9=140,600 [A]

37 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 171,000 309,68 52 955,28

plocha odměřena ze situace

72+99=171,000 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.01
SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

38 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 131,200 414,58 54 392,90

plocha odměřena ze situace

72+(74*0,8)=131,200 [A]

39 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 4,747 8 462,92 40 173,48

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm

(72+74*0,31)*0,05=4,747 [A]

40 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 76,600 40,79 3 124,51

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

74+1,3+1,3=76,600 [A]
Celkem: A=76,600 [B]

Komunikace 198 301,455

Potrubí8

41 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 3,000 536,07 1 608,21

plastová odpadní trouba DN 200, min. SN 12

3=3,000 [A]

42 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 2,000 9 416,19 18 832,38

2=2,000 [A]

ZBV:
SO 101.01 - Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734ZBV č. 02 -1,000 -9 416,19
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.01
SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 9 416,191,000

Potrubí 11 024,408

Ostatní konstrukce a práce9

43 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ -
MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS 1,000 407,88 407,88

včetně sloupku a patky

1=1,000 [A]

44 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 1,000 407,88 407,88

včetně sloupků a patky, vč. odvozu kovového šrotu na místo určené investorem
(odhad do 20 km)

1=1,000 [A]

45 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 74,000 445,75 32 985,50

betonový obrubník 250x150x1000 do betonového lože C20/25nXF3

silniční obrubník podél dlážděného rigolu
74=74,000 [A]

46 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 76,600 128,19 9 819,35

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

74+1,3+1,3=76,600 [A]

47 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 37,000 2 249,16 83 218,92

kamenné kostky, včetně vyspárování maltou M25 XF4
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734
Výhybna č.1 km 23,626 - 23,734

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.01
SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry

74*0,5=37,000 [A]

48 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 0,680 3 233,90 2 199,05

vč. odvozu vzniklého odpadu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za
skládku je uveden v položce 014102

0,68*1=0,680 [A]

Ostatní konstrukce a práce 129 038,589

601 075,88Celkem:
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Kč1 224 237,07Cena s daní:

Kč212 470,90DPH:

Kč1 011 766,17Cena celková:

Kč1 310 658,49Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.02

Objekt: SO 101.02

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč1 011 766,17Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 60,270 49,53 2 985,17

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

53,270 z pol. 12273.1 + 7 z pol. 12841=60,270 [A]

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 01 -60,270 -2 985,17

aktuální množství 0,000,000

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 108,800 49,53 5 388,86

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

108,8 z pol. 12273.2 =108,800 [A]

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 01 -108,800 -5 388,86

aktuální množství 0,000,000

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 15,500 49,53 767,72

Asfaltový recyklát

15,5=15,500 [A]

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 01 -15,500 -767,72

aktuální množství 0,000,000
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 789,000 24,58 19 393,62

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

789=789,000 [A]

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 451,000 53,05 23 925,55

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

451=451,000 [A]

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 656,800 41,08 26 981,34

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

656,8=656,800 [A]

7 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 15,000 1 063,40 15 951,00

odstranění stávajících pařezů, bude fakturováno dle TDI

15=15,000 [A]

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 12,930 828,25 10 709,27

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

(116*0,7*0,15)+(5*1*0,15)=12,930 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 01 -6,465 -5 354,64

aktuální množství 5 354,646,465

9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 16,500 563,46 9 297,09

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

(0,1*155)+(5*1*0,2)=16,500 [A]

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 01 -8,250 -4 648,55

aktuální množství 4 648,558,250

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 15,500 956,30 14 822,65

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
Plocha je odměřena digitálně ze situace.
Fakturováno dle skutečnosti.

155*0,1=15,500 [A]
Celkem: A=15,500 [B]

11 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 128,000 40,79 5 221,12

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

118+10=128,000 [A]
Celkem: A=128,000 [B]

12 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 53,270 149,46 7 961,73
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((143+(116*0,75))*0,9-(15,5+12,93+16,5))=162,070 [A]
162,070-108,8=53,270 [B]

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 01 14,715 2 199,30

aktuální množství 10 161,0467,985

13 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 108,800 149,46 16 261,25

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS

z pol. 18110: 217,6*0,5=108,800 [A]

102 124935 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM M3 0,000 1 112,67 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6
3.6.1.10

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 02 11,700 13 018,24

aktuální množství 13 018,2411,700

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 44,930 29,21 1 312,41

12,930 z pol. 11332 +16,500 z pol.11333 +15,500 z pol. 11372=44,930 [A]

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 01 -44,930 -1 312,41

aktuální množství 0,000,000

15 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 7,000 1 267,34 8 871,38

Dolamování zářezových svahů. Odlámání vyčnívajících kamenů a skal.

7=7,000 [A]

16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3,000 268,81 806,43

5*0,6*1=3,000 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 217,000 23,31 5 058,27

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
poplatek za skládku uveden v položce 014102

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
12841:
13273:
15,5+12,93+16,5+162,07+7+3=217,000 [A]

18 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 44,930 124,55 5 596,03

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

12,93 z pol. 11332 +16,5 z pol. 11333 +15,5 z pol. 11372=44,930 [A]

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 01 -44,930 -5 596,03

aktuální množství 0,000,000

19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 79,370 712,33 56 537,63

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

108,8-29,43=79,370 [A]

ZBV:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8
3.6.1.10

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 01 0,602 428,82

aktuální množství 56 966,4579,972

20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,600 920,28 10 675,25

116*0,1=11,600 [A]

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,500 825,23 1 237,85

5*1*0,3=1,500 [A]

22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,500 919,09 1 378,64

5*1*0,3=1,500 [A]

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 217,600 21,04 4 578,30

plocha odměřena ze situace, vč. zkoušek zhutnění

143+(116*0,6)+(5*1)=217,600 [A]

Zemní práce 245 311,571

Základy2

24 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 92,000 557,05 51 248,60

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 80% z celkové délky trativodu

115*0,8=92,000 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 23,000 557,05 12 812,15

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 20% z celkové délky trativodu

115*0,2=23,000 [A]

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 01 63,978 57 208,49

aktuální množství 57 208,4963,978

26 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 435,200 58,73 25 559,30

separační geotextilie v úrovni parapláně
plošná hmotnost 300 g/m2
fakturace dle skutečnosti

217,6*2=435,200 [A]

Základy 146 828,542

Vodorovné konstrukce4

104 451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3 0,000 2 407,90 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a rozprostření lomového kamene

ZBV:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 02 7,330 17 649,91

aktuální množství 17 649,917,330

27 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 0,500 3 513,59 1 756,80

betonové lože C8/10 tl. 100 mm

5*1*0,1=0,500 [A]

28 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,400 3 944,78 1 577,91

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene

4*0,1=0,400 [A]

103 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 0,000 2 746,70 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 02 4,480 12 305,22

aktuální množství 12 305,224,480

29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,800 6 234,73 4 987,78

dlažba tl. 150 mm zaspárování maltou MC 25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry
pozn.: dlažba z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

4*0,2=0,800 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30 46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 49,016 8 682,94 425 602,99

tloušťka dílce 80 mm mezery vyplněny ornicí

((403*1,4)*0,08)+(48,5*0,08)=49,016 [A]

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 02 -43,896 -381 146,33

aktuální množství 44 456,655,120

Vodorovné konstrukce 82 734,274

Komunikace5

31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 34,782 872,28 30 339,64

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm

((143+116*0,68)*0,15)+(5*1*0,15*2)=34,782 [A]

32 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 165,040 166,79 27 527,02

(143+116*0,19)=165,040 [A]

33 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 170,040 37,52 6 379,90

plocha odměřena ze situace

143+116*0,19+5*1=170,040 [A]

34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 451,000 15,97 7 202,47

plocha odměřena ze situace

303+148=451,000 [A]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12
3.6.1.10

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

35 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 116,000 65,73 7 624,68

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

116*1=116,000 [A]

ZBV:
SO 101.02 - Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320ZBV č. 02 83,636 5 497,39

aktuální množství 13 122,07199,636

36 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 303,000 258,71 78 389,13

plocha odměřena ze situace

143+5*1+155=303,000 [A]

37 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 264,000 337,87 89 197,68

plocha odměřena ze situace

143+116+(5*1)=264,000 [A]

38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 9,198 6 423,55 59 083,81

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm

(143+(116*0,31))*0,05+(5*1*0,05)=9,198 [A]

39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 128,000 40,79 5 221,12

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

118+5+5=128,000 [A]
Celkem: A=128,000 [B]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace 316 462,845

Potrubí8

40 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 5,000 536,07 2 680,35

plastová odpadní trouba DN 200, min. SN 12

5=5,000 [A]

41 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 2,000 9 416,19 18 832,38

2=2,000 [A]

Potrubí 21 512,738

Ostatní konstrukce a práce9

42 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ -
MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS 2,000 407,88 815,76

včetně sloupků a patky A29+A31a

2=2,000 [A]

43 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 407,88 815,76

včetně sloupků a patky A29+A31a, vč. odvozu kovového šrotu na místo určené
investorem (odhad do 20 km)

2=2,000 [A]

44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 116,000 445,75 51 707,00

betonový obrubník 250x150x1000, do bet. lože C20/25nXF3
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320
Výhybna č.2 km 24,185 - 24,320

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.02
SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

silniční obrubník podél dlážděného rigolu
116=116,000 [A]

45 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 118,000 128,19 15 126,42

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

118=118,000 [A]

46 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 58,000 2 249,16 130 451,28

kamenné kostky, včetně vyspárování maltou M25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry

116*0,5=58,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce 198 916,229

1 011 766,17Celkem:
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Kč1 963 179,87Cena s daní:

Kč340 717,17DPH:

Kč1 622 462,70Cena celková:

Kč1 813 283,38Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931

Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.03

Objekt: SO 101.03

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč1 622 462,70Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931
Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.03
SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 28,200 49,53 1 396,75

Asfaltový recyklát

28,2=28,200 [A]

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 01 -28,200 -1 396,75

aktuální množství 0,000,000

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 11,550 49,53 572,07

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

7,550 z pol. 12273.1 + 4 z pol. 12841=11,550 [A]

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 01 -11,550 -572,07

aktuální množství 0,000,000

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 183,500 49,53 9 088,76

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

183,500 z pol. 12273.2 =183,500 [A]

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 01 -183,500 -9 088,76

aktuální množství 0,000,000
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SO 101.03
SO 101.03
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 911,600 24,58 22 407,13

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

911,6=911,600 [A]

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 473,000 53,05 25 092,65

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

473=473,000 [A]

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 737,000 41,08 30 275,96

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

737=737,000 [A]

7 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 8,000 1 063,40 8 507,20

odstranění stávajících pařezů, bude fakturováno dle TDI

8=8,000 [A]

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 75,150 828,25 62 242,99

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

(0,15*282)+(212*0,15)+(7*1*0,15)=75,150 [A]
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ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 01 -37,575 -31 121,49

aktuální množství 31 121,4937,575

9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 29,600 563,46 16 678,42

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

0,1*282+7*1*0,2=29,600 [A]

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 01 -14,800 -8 339,21

aktuální množství 8 339,2114,800

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 28,200 956,30 26 967,66

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
Plocha je odměřena digitálně ze situace.

282*0,1=28,200 [A]
Celkem: A=28,200 [B]

11 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 219,000 40,79 8 933,01

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

212+3,5+3,5=219,000 [A]
Celkem: A=219,000 [B]

12 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 7,550 149,46 1 128,42



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5
3.6.1.10

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931
Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.03
SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((201+(212*0,75))*0,9-(28,2+75,15+29,6))=191,050 [A]
191,050-183,500=7,550 [B]

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 01 52,375 7 827,97

aktuální množství 8 956,3959,925

13 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 183,500 149,46 27 425,91

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS

z pol. 18110: 367*0,5=183,500 [A]

102 124935 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM M3 0,000 1 112,67 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 02 4,600 5 118,28

aktuální množství 5 118,284,600

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 132,950 29,21 3 883,47

75,15 z pol.11332 +29,6 z pol.11333+28,2 z pol.11372=132,950 [A]

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 01 -132,950 -3 883,47

aktuální množství 0,000,000

15 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 4,000 1 267,34 5 069,36

Dolamování zářezových svahů. Odlámání vyčnívajících kamenů a skal.

4=4,000 [A]

16 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 15,000 131,10 1 966,50

15=15,000 [A]
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17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,400 268,81 2 258,00

(7+7)*1*0,6=8,400 [A]

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 336,400 23,31 7 841,48

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
poplatek za skládku uveden v položce 014102

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
12841:
13273:
75,15+29,6+191,05+28,2+4+8,4=336,400 [A]

19 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 132,950 124,55 16 558,92

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

75,15 z pol. 11332 +29,6 z pol. 11333 +28,2 z pol. 11372=132,950 [A]

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 01 -132,950 -16 558,92

aktuální množství 0,000,000

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 78,750 712,33 56 095,99

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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183,5-104,75=78,750 [A]

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 01 32,706 23 297,46

aktuální množství 79 393,45111,456

21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,200 920,28 19 509,94

212*0,1=21,200 [A]

22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,200 825,23 3 465,97

(7+7)*1*0,3=4,200 [A]

23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,200 919,09 3 860,18

(7+7)*1*0,3=4,200 [A]

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 367,000 21,04 7 721,68

plocha odměřena ze situace, vč. zkoušek zhutnění

201+(212*0,75)+(7*1)=367,000 [A]

Zemní práce 334 231,451

Základy2

25 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 171,200 557,05 95 366,96

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 80% z celkové délky trativodu

214*0,8=171,200 [A]

26 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 42,800 557,05 23 841,74

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 20% z celkové délky trativodu

214*0,2=42,800 [A]

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 01 89,165 79 730,45

aktuální množství 79 730,4589,165

27 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 734,000 58,73 43 107,82

separační geotextilie v úrovni parapláně
plošná hmotnost 300 g/m2
fakturace dle skutečnosti

367*2=734,000 [A]

Základy 242 046,972

Svislé konstrukce3

103 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 0,000 5 101,20 0,00
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Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného
materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 02 7,000 35 708,40

aktuální množství 35 708,407,000

Svislé konstrukce 35 708,403

Vodorovné konstrukce4

105 451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3 0,000 2 407,90 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a rozprostření lomového kamene

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 02 1,800 4 334,22

aktuální množství 4 334,221,800

28 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 1,400 3 513,59 4 919,03

betonové lože C8/10 tl. 100 mm

(7+7)*1*0,1=1,400 [A]

29 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,200 3 944,78 788,96

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene

(1+1)*0,1=0,200 [A]

104 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 0,000 2 746,70 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 02 2,720 7 471,02

aktuální množství 7 471,022,720

30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,400 6 234,73 2 493,89

dlažba tl. 150 mm zaspárování maltou MC 25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry
pozn.: dlažba z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

(1+1)*0,2=0,400 [A]

Vodorovné konstrukce 20 007,124

Komunikace5

31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 53,874 872,28 46 993,21

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm

((201+212*0,68)*0,15)+7*1*0,3=53,874 [A]

32 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 241,280 166,79 40 243,09

ŠDa 0/32 tl. 150 mm
plocha odměřena ze situace

(201+212*0,19)=241,280 [A]

33 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 248,280 37,52 9 315,47
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plocha odměřena ze situace

201+212*0,19+7*1=248,280 [A]

34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 867,600 15,97 13 855,57

plocha odměřena ze situace

377,6+490=867,600 [A]

35 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 212,000 65,73 13 934,76

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

212*1=212,000 [A]

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 02 -212,000 -13 934,76

aktuální množství 0,000,000

36 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 490,000 233,51 114 419,90

plocha odměřena ze situace

201+282+7*1=490,000 [A]

37 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 377,600 315,08 118 974,21

plocha odměřena ze situace

201+(212*0,8)+7*1=377,600 [A]

38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 13,686 5 710,32 78 151,44

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931
Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.03
SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(201+212*0,31)*0,05+(7*1*0,05)=13,686 [A]

39 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL
DO 100MM

M2 535,000 820,42 438 924,70

323,3*1,4+107,38-25=535,000 [A]

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 02 -335,800 -275 497,04

aktuální množství 163 427,66199,200

40 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 220,500 40,79 8 994,20

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

213,5+3,5+3,5=220,500 [A]
Celkem: A=220,500 [B]

Komunikace 594 374,755

Potrubí8

41 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 14,000 536,07 7 504,98

plastová odpadní trouba DN 200, min. SN 12

14=14,000 [A]

42 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 2,000 9 416,19 18 832,38

2=2,000 [A]

Potrubí 26 337,368

Ostatní konstrukce a práce9
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931
Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.03
SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 215,000 445,75 95 836,25

betonový obrubník 250x150x1000, do bet. lože C20/25nXF3

silniční obrubník podél dlážděného rigolu
215=215,000 [A]

44 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 212,000 128,19 27 176,28

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

212=212,000 [A]

45 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 107,000 2 249,16 240 660,12

kamenné kostky, včetně vyspárování maltou M25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry

107=107,000 [A]

106 967135 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S
ODVOZEM DO 8KM

M3 0,000 3 042,00 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:
SO 101.03 - Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931ZBV č. 02 2,000 6 084,00

aktuální množství 6 084,002,000

Ostatní konstrukce a práce 369 756,659
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931
Výhybna č.3 km 24,710 - 24,931

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.03
SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 622 462,70Celkem:
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Kč616 944,21Cena s daní:

Kč107 072,96DPH:

Kč509 871,25Cena celková:

Kč485 679,24Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092

Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.04

Objekt: SO 101.04

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč509 871,25Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.04
SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 36,280 49,53 1 796,95

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

35,280 z pol. 12273.1 + 1 z pol. 12841=36,280 [A]

ZBV:
SO 101.04 - Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092ZBV č. 01 -36,280 -1 796,95

aktuální množství 0,000,000

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 63,200 49,53 3 130,30

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

63,200 z pol. 12273.2 =63,200 [A]

ZBV:
SO 101.04 - Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092ZBV č. 01 -63,200 -3 130,30

aktuální množství 0,000,000

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 8,600 49,53 425,96

Asfaltový recyklát

8,6=8,600 [A]

ZBV:
SO 101.04 - Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092ZBV č. 01 -8,600 -425,96

aktuální množství 0,000,000
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.04
SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 192,000 24,58 4 719,36

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

192=192,000 [A]

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 35,000 53,05 1 856,75

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

35=35,000 [A]

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 169,000 41,08 6 942,52

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

169=169,000 [A]

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 6,720 828,25 5 565,84

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

64*0,7*0,15=6,720 [A]

ZBV:
SO 101.04 - Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092ZBV č. 01 -3,360 -2 782,92
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.04
SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 2 782,923,360

8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 8,600 563,46 4 845,76

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

0,1*86=8,600 [A]

ZBV:
SO 101.04 - Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092ZBV č. 01 -4,300 -2 422,88

aktuální množství 2 422,884,300

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 8,600 956,30 8 224,18

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
Plocha je odměřena digitálně ze situace.

86*0,1=8,600 [A]
Celkem: A=8,600 [B]

10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 64,000 40,79 2 610,56

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

64=64,000 [A]
Celkem: A=64,000 [B]

11 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 35,280 149,46 5 272,95

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((88+(64*0,75))*0,9-(8,6+6,72+8,6))=98,480 [A]
98,480-63,2=35,280 [B]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.04
SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
SO 101.04 - Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092ZBV č. 01 7,660 1 144,86

aktuální množství 6 417,8142,940

12 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 63,200 149,46 9 445,87

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS

z pol. 18110: 126,4*0,5=63,200 [A]

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 23,920 29,21 698,70

6,72 z pol.11332+8,6 z pol.11333 +8,6 z pol.11372=23,920 [A]

ZBV:
SO 101.04 - Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092ZBV č. 01 -23,920 -698,70

aktuální množství 0,000,000

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 122,400 23,31 2 853,14

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
poplatek za skládku uveden v položce 014102

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
6,72+8,6+98,48+8,6=122,400 [A]

15 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 23,920 124,55 2 979,24
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.04
SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

6,72 z pol 11332 +8,6 z pol. 11333+ 8,6 z pol. 11372=23,920 [A]

ZBV:
SO 101.04 - Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092ZBV č. 01 -23,920 -2 979,24

aktuální množství 0,000,000

16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 47,880 712,33 34 106,36

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

63,2-15,32=47,880 [A]

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,400 920,28 5 889,79

64*0,1=6,400 [A]

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 126,400 21,04 2 659,46

plocha odměřena ze situace, vč. zkoušek zhutnění

88+(64*0,6)=126,400 [A]

Zemní práce 90 931,601

Základy2

19 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 74,400 557,05 41 444,52
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.04
SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 80% z celkové délky trativodu

93*0,8=74,400 [A]

20 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 18,600 557,05 10 361,13

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 20% z celkové délky trativodu

93*0,2=18,600 [A]

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.04 - Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092ZBV č. 01 38,304 34 251,05

aktuální množství 34 251,0538,304

21 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 252,800 58,73 14 846,94

separační geotextilie v úrovni parapláně
plošná hmotnost 300 g/m2
fakturace dle skutečnosti

126,4*2=252,800 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.04
SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy 100 903,642

Vodorovné konstrukce4

22 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,080 3 944,78 315,58

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene

0,8*0,1=0,080 [A]

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,160 6 234,73 997,56

dlažba tl. 150 mm zaspárování maltou MC 25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry
pozn.: dlažba z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

0,8*0,2=0,160 [A]

Vodorovné konstrukce 1 313,144

Komunikace5

24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 19,728 872,28 17 208,34

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm

((88+64*0,68)*0,15)=19,728 [A]

25 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 100,160 166,79 16 705,69

(88+64*0,19)=100,160 [A]

26 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 100,160 37,52 3 758,00

plocha odměřena ze situace
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.04
SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

88+64*0,19=100,160 [A]

27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 313,200 15,97 5 001,80

plocha odměřena ze situace

139,2+174=313,200 [A]

28 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 64,000 65,73 4 206,72

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

64*1=64,000 [A]

ZBV:
SO 101.04 - Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092ZBV č. 02 46,144 3 033,05

aktuální množství 7 239,77110,144

29 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 174,000 307,66 53 532,84

plocha odměřena ze situace

88+86=174,000 [A]

30 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 139,200 405,81 56 488,75

plocha odměřena ze situace

88+(64*0,8)=139,200 [A]

31 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 5,392 7 958,79 42 913,80

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm

(88+64*0,31)*0,05=5,392 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.04
SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 64,000 40,79 2 610,56

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

64=64,000 [A]
Celkem: A=64,000 [B]

Komunikace 205 459,555

Potrubí8

33 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 3,000 448,67 1 346,01

chránička metalického vedení

3=3,000 [A]

34 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 1,000 9 416,19 9 416,19

1=1,000 [A]

Potrubí 10 762,208

Ostatní konstrukce a práce9

35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 64,000 445,75 28 528,00

betonový obrubník 250x150x1000, do bet. lože C20/25nXF3

silniční obrubník podél dlážděného rigolu
64=64,000 [A]

36 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 32,000 2 249,16 71 973,12

kamenné kostky, včetně vyspárování maltou M25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092
Výhybna č.4 km 25,028 - 25,092

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.04
SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

64/2=32,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce 100 501,129

509 871,25Celkem:
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Kč1 176 994,81Cena s daní:

Kč204 271,83DPH:

Kč972 722,98Cena celková:

Kč842 218,51Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345

Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.05

Objekt: SO 101.05

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč972 722,98Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.05
SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 67,600 49,53 3 348,23

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

66,6 z pol. 12273.1 + 1 z pol. 12841=67,600 [A]

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 01 -67,600 -3 348,23

aktuální množství 0,000,000

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 119,000 49,53 5 894,07

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

119,0 z pol. 12273.2 =119,000 [A]

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 01 -119,000 -5 894,07

aktuální množství 0,000,000

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 16,100 49,53 797,43

Asfaltový recyklát

16,1=16,100 [A]

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 01 -16,100 -797,43

aktuální množství 0,000,000
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.05
SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 336,000 24,58 8 258,88

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

336=336,000 [A]

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 34,000 53,05 1 803,70

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

34=34,000 [A]

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 329,000 41,08 13 515,32

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

329=329,000 [A]

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 12,600 828,25 10 435,95

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

120*0,7*0,15=12,600 [A]

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 01 -6,300 -5 217,98
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.05
SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 5 217,986,300

8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 16,100 563,46 9 071,71

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

0,1*161=16,100 [A]

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 01 -8,050 -4 535,85

aktuální množství 4 535,858,050

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 16,100 956,30 15 396,43

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
Plocha je odměřena digitálně ze situace.

161*0,1=16,100 [A]
Celkem: A=16,100 [B]

10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 120,000 40,79 4 894,80

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

120=120,000 [A]
Celkem: A=120,000 [B]

11 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 66,600 149,46 9 954,04

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((166+(120*0,75))*0,9-(16,1+12,6+16,1))=185,600 [A]
185,600-119=66,600 [B]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.05
SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 01 14,350 2 144,75

aktuální množství 12 098,7980,950

12 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 119,000 149,46 17 785,74

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS

z pol. 18110: 238*0,5=119,000 [A]

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 44,800 29,21 1 308,61

12,600 z pol. 11332 +16,1z pol. 11333 +16,1z pol. 11372=44,800 [A]

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 01 -44,800 -1 308,61

aktuální množství 0,000,000

14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3,600 268,81 967,72

6*1*0,6=3,600 [A]

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 230,400 23,31 5 370,62

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
poplatek za skládku uveden v položce 014102
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.05
SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
12,6+16,1+185,6+16,1=230,400 [A]

16 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 44,800 124,55 5 579,84

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

12,6 z pol. 11332 +16,1 z pol. 11333 +16,1 z pol. 11372=44,800 [A]

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 01 -44,800 -5 579,84

aktuální množství 0,000,000

17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 90,300 712,33 64 323,40

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

119-28,7=90,300 [A]

18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,000 920,28 11 043,36

120*0,1=12,000 [A]

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,800 825,23 1 485,41

6*1*0,3=1,800 [A]
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Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.05
SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,800 919,09 1 654,36

6*1*0,3=1,800 [A]

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 238,000 21,04 5 007,52

plocha odměřena ze situace, vč. zkoušek zhutnění

166+(120*0,6)=238,000 [A]

Zemní práce 173 359,881

Základy2

22 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 96,000 557,05 53 476,80

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 80% z celkové délky trativodu

120*0,8=96,000 [A]

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 01 130,000 72 416,50

aktuální množství 125 893,30226,000

23 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 24,000 557,05 13 369,20

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
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Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.05
SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 20% z celkové délky trativodu

120*0,2=24,000 [A]

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 01 72,240 64 596,29

aktuální množství 64 596,2972,240

24 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 476,000 58,73 27 955,48

separační geotextilie v úrovni parapláně
plošná hmotnost 300 g/m2
fakturace dle skutečnosti

238*2=476,000 [A]

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 01 214,000 12 568,22

aktuální množství 40 523,70690,000

Základy 244 382,492

Vodorovné konstrukce4

25 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 0,600 3 513,59 2 108,15

betonové lože C8/10 tl. 100 mm

6*1*0,1=0,600 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.05
SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,080 3 944,78 315,58

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene

0,8*0,1=0,080 [A]

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,160 6 234,73 997,56

dlažba tl. 150 mm zaspárování maltou MC 25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry
pozn.: dlažba z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

0,8*0,2=0,160 [A]

Vodorovné konstrukce 3 421,294

Komunikace5

28 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 37,140 872,28 32 396,48

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm

((166+120*0,68)*0,15)=37,140 [A]

29 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 188,800 166,79 31 489,95

ŠDa 0/32 tl. 150 mm
plocha odměřena ze situace

(166+120*0,19)=188,800 [A]

30 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 188,800 37,52 7 083,78

plocha odměřena ze situace

166+120*0,19=188,800 [A]
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SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 596,000 15,97 9 518,12

plocha odměřena ze situace

265,5+330,5=596,000 [A]

32 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 120,000 65,73 7 887,60

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

120*1=120,000 [A]

ZBV:
SO 101.05 - Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345ZBV č. 02 83,078 5 460,72

aktuální množství 13 348,32203,078

33 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 330,500 253,22 83 689,21

plocha odměřena ze situace

166+161+3,5*1=330,500 [A]

34 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 265,500 337,45 89 592,98

plocha odměřena ze situace

166+(120*0,8)+3,5*1=265,500 [A]

35 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 10,160 6 217,62 63 171,02

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm

(166+120*0,31)*0,05=10,160 [A]

36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 120,000 40,79 4 894,80
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

120=120,000 [A]
Celkem: A=120,000 [B]

Komunikace 335 184,665

Potrubí8

37 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 6,000 536,07 3 216,42

plastová odpadní trouba DN 200, min. SN 12

6=6,000 [A]

38 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 1,000 9 416,19 9 416,19

1=1,000 [A]

Potrubí 12 632,618

Ostatní konstrukce a práce9

39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 118,000 445,75 52 598,50

betonový obrubník 250x150x1000, do bet. lože C20/25nXF3

silniční obrubník podél dlážděného rigolu
98+18+1+1=118,000 [A]

40 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 67,200 2 249,16 151 143,55

kamenné kostky, včetně vyspárování maltou M25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry

120*0,5+7,2=67,200 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345
Výhybna č.5 km 25,225 - 25,345

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.05
SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce 203 742,059

972 722,98Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1
3.6.1.10

Kč1 061 214,46Cena s daní:

Kč184 177,72DPH:

Kč877 036,74Cena celková:

Kč793 859,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.06

Objekt: SO 101.06

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč877 036,74Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.06
SO 101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 56,420 49,53 2 794,48

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

55,420 z pol. 12273.1 +1 z pol. 12841=56,420 [A]

ZBV:
SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566ZBV č. 01 -56,420 -2 794,48

aktuální množství 0,000,000

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 100,800 49,53 4 992,62

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

100,8 z pol. 12273.2=100,800 [A]

ZBV:
SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566ZBV č. 01 -100,800 -4 992,62

aktuální množství 0,000,000

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 14,200 49,53 703,33

Asfaltový recyklát

14,2=14,200 [A]

ZBV:
SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566ZBV č. 01 -14,200 -703,33

aktuální množství 0,000,000
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.06
SO 101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 339,000 24,58 8 332,62

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

339=339,000 [A]

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 93,000 53,05 4 933,65

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

93=93,000 [A]

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 290,000 41,08 11 913,20

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

290=290,000 [A]

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 11,130 828,25 9 218,42

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

106*0,7*0,15=11,130 [A]

ZBV:
SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566ZBV č. 01 -5,565 -4 609,21
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.06
SO 101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 4 609,215,565

8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 14,200 563,46 8 001,13

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

0,1*142=14,200 [A]

ZBV:
SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566ZBV č. 01 -7,100 -4 000,57

aktuální množství 4 000,577,100

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 14,200 956,30 13 579,46

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
Plocha je odměřena digitálně ze situace.

142*0,1=14,200 [A]
Celkem: A=14,200 [B]

10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 120,000 40,79 4 894,80

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

106+3,5*2+3,5*2=120,000 [A]
Celkem: A=120,000 [B]

11 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 55,420 149,46 8 283,07

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((138+(106*0,75))*0,9-(14,2+11,13+14,2))=156,220 [A]
156,220-100,8=55,420 [B]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.06
SO 101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566ZBV č. 01 12,665 1 892,91

aktuální množství 10 175,9868,085

12 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 100,800 149,46 15 065,57

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS

z pol. 18110: 201,6*0,5=100,800 [A]

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 39,520 29,21 1 154,38

11,12 z pol. 11332 +14,2 z pol. 11333 +14,2 z pol. 11372 =39,520 [A]

ZBV:
SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566ZBV č. 01 -39,520 -1 154,38

aktuální množství 0,000,000

14 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 1,000 1 267,34 1 267,34

Dolamování zářezových svahů. Odlámání vyčnívajících kamenů a skal.

1=1,000 [A]

15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 7,200 268,81 1 935,43

(6+6)*1*0,6=7,200 [A]

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 196,750 23,31 4 586,24

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.06
SO 101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce 014102

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
12841:
11,13+14,2+156,22+14,2+1=196,750 [A]

17 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 39,530 124,55 4 923,46

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

11,13 z pol. 11332 +14,2 z pol. 11333 +14,2 z pol. 11372=39,530 [A]

ZBV:
SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566ZBV č. 01 -39,530 -4 923,46

aktuální množství 0,000,000

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 75,470 712,33 53 759,55

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

100,8-25,33=75,470 [A]

19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,600 920,28 9 754,97

106*0,1=10,600 [A]

20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,600 825,23 2 970,83
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.06
SO 101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(6+6)*1*0,3=3,600 [A]

21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,600 919,09 3 308,72

(6+6)*1*0,3=3,600 [A]

22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 201,600 21,04 4 241,66

plocha odměřena ze situace, vč. zkoušek zhutnění

138+(106*0,6)=201,600 [A]

Zemní práce 159 329,801

Základy2

23 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 84,800 557,05 47 237,84

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 80% z celkové délky trativodu

106*0,8=84,800 [A]

24 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 21,200 557,05 11 809,46

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 20% z celkové délky trativodu

106*0,2=21,200 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.06
SO 101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566ZBV č. 01 60,376 53 987,62

aktuální množství 53 987,6260,376

25 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 403,200 58,73 23 679,94

separační geotextilie v úrovni parapláně
plošná hmotnost 300 g/m2
fakturace dle skutečnosti

201,6*2=403,200 [A]

Základy 136 714,862

Vodorovné konstrukce4

26 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 1,200 3 513,59 4 216,31

betonové lože C8/10 tl. 100 mm

(6+6)*1*0,1=1,200 [A]

27 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,160 3 944,78 631,16

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene

0,8*0,1*2=0,160 [A]

28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,320 6 234,73 1 995,11

dlažba tl. 150 mm zaspárování maltou MC 25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry
pozn.: dlažba z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.06
SO 101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

0,8*0,2*2=0,320 [A]

Vodorovné konstrukce 6 842,584

Komunikace5

29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 31,512 872,28 27 487,29

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm

((138+106*0,68)*0,15)=31,512 [A]

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 158,140 166,79 26 376,17

(138+106*0,19)=158,140 [A]

31 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 158,140 37,52 5 933,41

plocha odměřena ze situace

138+106*0,19=158,140 [A]

32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 516,800 15,97 8 253,30

plocha odměřena ze situace

229,8+287=516,800 [A]

33 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 106,000 65,73 6 967,38

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

106*1=106,000 [A]

ZBV:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.06
SO 101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566ZBV č. 02 76,426 5 023,48

aktuální množství 11 990,86182,426

34 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 287,000 262,39 75 305,93

plocha odměřena ze situace

138+142+3,5*1+3,5*1=287,000 [A]

35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 229,800 349,15 80 234,67

plocha odměřena ze situace

138+(106*0,8)+3,5*1+3,5*1=229,800 [A]

36 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 8,543 6 590,31 56 301,02

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm

(138+106*0,31)*0,05=8,543 [A]

37 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL
DO 100MM

M2 49,000 820,42 40 200,58

49=49,000 [A]

ZBV:
SO 101.06 - Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566ZBV č. 02 55,400 45 451,27

aktuální množství 85 651,85104,400

38 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 120,000 40,79 4 894,80

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.06
SO 101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

106+3,5*2+3,5*2=120,000 [A]
Celkem: A=120,000 [B]

Komunikace 382 429,305

Potrubí8

39 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 12,000 536,07 6 432,84

plastová odpadní trouba DN 200, min. SN 12

6+6=12,000 [A]

40 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 2,000 9 416,19 18 832,38

2=2,000 [A]

Potrubí 25 265,228

Ostatní konstrukce a práce9

41 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 106,000 445,75 47 249,50

betonový obrubník 250x150x1000, do bet. lože C20/25nXF3

silniční obrubník podél dlážděného rigolu
106=106,000 [A]

42 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 53,000 2 249,16 119 205,48

kamenné kostky, včetně vyspárování maltou M25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry

106*0,5=53,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce 166 454,989
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566
Výhybna č.6 km 25,457 - 25,566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.06
SO 101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

877 036,74Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1
3.6.1.10

Kč1 128 909,27Cena s daní:

Kč195 926,40DPH:

Kč932 982,87Cena celková:

Kč969 518,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.07

Objekt: SO 101.07

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč932 982,87Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 57,680 49,53 2 856,89

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

55,680 z pol. 12273.1 +2 z pol. 12841 =57,680 [A]

ZBV:
SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 01 -57,680 -2 856,89

aktuální množství 0,000,000

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 113,700 49,53 5 631,56

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

113,7 z pol. 12273.2 =113,700 [A]

ZBV:
SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 01 -113,700 -5 631,56

aktuální množství 0,000,000

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 21,900 49,53 1 084,71

Asfaltový recyklát

21,9=21,900 [A]

ZBV:
SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 01 -21,900 -1 084,71

aktuální množství 0,000,000
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,625 29,13 163,86

ostatní materiál, kámen, beton
předpoklad 2,5 t/m3
z pol. 96715

2,25*2,5=5,625 [A]

ZBV:
SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 01 -5,625 -163,86

aktuální množství 0,000,000

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 381,000 24,58 9 364,98

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

381=381,000 [A]

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 138,000 53,05 7 320,90

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

138=138,000 [A]

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 360,000 41,08 14 788,80

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

360=360,000 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 2,000 1 063,40 2 126,80

odstranění stávajících pařezů, bude fakturováno dle TDI

2=2,000 [A]

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 12,945 828,25 10 721,70

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

119*0,7*0,15+3*1*0,15=12,945 [A]

ZBV:
SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 01 -6,473 -5 361,26

aktuální množství 5 360,436,472

10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 16,500 563,46 9 297,09

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

0,1*159+3*1*0,2=16,500 [A]

ZBV:
SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 01 -8,250 -4 648,55

aktuální množství 4 648,558,250

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 21,900 956,30 20 942,97

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha je odměřena digitálně ze situace.

159*0,1+3+3=21,900 [A]
Celkem: A=21,900 [B]

12 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 125,000 40,79 5 098,75

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

119+3+3=125,000 [A]
Celkem: A=125,000 [B]

13 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 55,680 149,46 8 321,93

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((156+(119*0,75))*0,9-(21,9+12,945+16,5))=169,380 [A]
169,380-113,7=55,680 [B]

ZBV:
SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 01 14,723 2 200,50

aktuální množství 10 522,4370,403

14 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 113,700 149,46 16 993,60

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS

z pol. 18110: 227,4*0,5=113,700 [A]

15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 51,345 29,21 1 499,79

12,945 z pol. 11332 +16,5 z pol. 11333 +21,9 z pol. 11372=51,345 [A]

ZBV:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 01 -51,345 -1 499,79

aktuální množství 0,000,000

16 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 2,000 1 267,34 2 534,68

Dolamování zářezových svahů. Odlámání vyčnívajících kamenů a skal.

2=2,000 [A]

17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,900 258,71 1 785,10

hloubení jámy pro jímku

2*2,3*1,5=6,900 [A]

18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3,300 268,81 887,07

1*5,5*0,6=3,300 [A]

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 222,725 23,31 5 191,72

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
poplatek za skládku uveden v položce 014102

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
12841:
12,945+16,5+169,38+21,9+2=222,725 [A]

20 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 51,345 124,55 6 395,02

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

12,945 z pol. 11332 +16,5 z pol. 11333 +21,9 z pol. 11372=51,345 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 01 -51,345 -6 395,02

aktuální množství 0,000,000

21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 84,255 712,33 60 017,36

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

113,7-29,445=84,255 [A]

22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,900 920,28 10 951,33

119*0,1=11,900 [A]

23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,650 825,23 1 361,63

5,5*1*0,3=1,650 [A]

24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,650 919,09 1 516,50

5,5*1*0,3=1,650 [A]

25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 227,400 21,04 4 784,50

plocha odměřena ze situace, vč. zkoušek zhutnění

156+(119*0,6)=227,400 [A]

Zemní práce 186 198,101



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8
3.6.1.10

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

26 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 94,800 557,05 52 808,34

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 80% z celkové délky trativodu

(44,5+74)*0,8=94,800 [A]

27 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 23,700 557,05 13 202,09

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 20% z celkové délky trativodu

(44,5+74)*0,2=23,700 [A]

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 01 67,404 60 271,98

aktuální množství 60 271,9867,404

28 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 454,800 58,73 26 710,40

separační geotextilie v úrovni parapláně
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plošná hmotnost 300 g/m2
fakturace dle skutečnosti

227,4*2=454,800 [A]

Základy 152 992,812

Vodorovné konstrukce4

29 451212 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC M3 0,063 3 379,57 212,91

dozdění prostoru mezi novou troubou a stávajícím propustkem
pozn.: dozdění z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

((3,14*0,3*0,3)-(3,14*0,1*0,1))*0,25=0,063 [A]

30 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 0,550 3 513,59 1 932,47

betonové lože C8/10 tl. 100 mm

5,5*1*0,1=0,550 [A]

31 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,080 3 944,78 315,58

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene

0,8*0,1=0,080 [A]

32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,160 6 234,73 997,56

dlažba tl. 150 mm zaspárování maltou MC 25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry
pozn.: dlažba z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3
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Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,8*0,2=0,160 [A]

Vodorovné konstrukce 3 458,524

Komunikace5

33 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 35,538 872,28 30 999,09

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm

((156+119*0,68)*0,15)=35,538 [A]

34 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 178,610 166,79 29 790,36

ŠDa 0/32 tl. 150 mm
plocha odměřena ze situace

(156+119*0,19)=178,610 [A]

35 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 178,610 37,52 6 701,45

plocha odměřena ze situace

156+119*0,19=178,610 [A]

36 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 573,200 15,97 9 154,00

plocha odměřena ze situace

258,2+315=573,200 [A]

37 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 119,000 65,73 7 821,87

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

119*1=119,000 [A]

ZBV:
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Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 02 87,520 5 752,69

aktuální množství 13 574,56206,520

38 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 315,000 256,20 80 703,00

plocha odměřena ze situace

156+159=315,000 [A]

39 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 258,200 339,58 87 679,56

plocha odměřena ze situace

156+(119*0,8)+3,5*1+3,5*1=258,200 [A]

40 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 9,645 6 322,75 60 982,92

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm

(156+119*0,31)*0,05=9,645 [A]

41 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL
DO 100MM

M2 94,000 820,42 77 119,48

94=94,000 [A]

ZBV:
SO 101.07 - Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930ZBV č. 02 -94,000 -77 119,48

aktuální množství 0,000,000

42 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 125,000 40,79 5 098,75

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

119+3+3=125,000 [A]
Celkem: A=125,000 [B]

Komunikace 324 683,695

Potrubí8

43 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 5,500 536,07 2 948,39

plastová odpadní trouba DN 200, min. SN 12

5,5=5,500 [A]

44 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 1,000 9 416,19 9 416,19

1=1,000 [A]

45 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 1,000 5 826,85 5 826,85

mříž na vtokovou jímku

1=1,000 [A]

Potrubí 18 191,438

Ostatní konstrukce a práce9

46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 120,000 445,75 53 490,00

betonový obrubník 250x150x1000, do bet. lože C20/25nXF3

120=120,000 [A]

47 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB
DN DO 600MM

KUS 1,000 37 757,99 37 757,99

1=1,000 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930
Výhybna č.7 km 25,810 - 25,930

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.07
SO 101.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

48 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 2,500 5 593,78 13 984,45

betonová trouba DN 600

2,5=2,500 [A]

49 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 60,000 2 249,16 134 949,60

kamenné kostky, včetně vyspárování maltou M25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry

120*0,5=60,000 [A]

50 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 2,250 3 233,90 7 276,28

vč. odvozu vzniklého odpadu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za
skládku je uveden v položce 014102

1,5*1*1,5=2,250 [A]

Ostatní konstrukce a práce 247 458,329

932 982,87Celkem:
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Kč1 180 232,38Cena s daní:

Kč204 833,72DPH:

Kč975 398,66Cena celková:

Kč920 857,49Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158

Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.08

Objekt: SO 101.08

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč975 398,66Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.08
SO 101.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 77,820 49,53 3 854,42

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

74,820 z pol. 12273.1 +3 z pol. 12841 =77,820 [A]

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 01 -77,820 -3 854,42

aktuální množství 0,000,000

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 149,800 49,53 7 419,59

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

149,8 z pol. 12273.2 =149,800 [A]

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 01 -149,800 -7 419,59

aktuální množství 0,000,000

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 23,500 49,53 1 163,96

Asfaltový recyklát

23,5=23,500 [A]

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 01 -23,500 -1 163,96

aktuální množství 0,000,000
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.08
SO 101.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 576,000 24,58 14 158,08

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

576=576,000 [A]

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 228,000 53,05 12 095,40

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

228=228,000 [A]

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 487,000 41,08 20 005,96

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

487=487,000 [A]

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 21,705 828,25 17 977,17

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

121*0,7*0,15+60*0,15=21,705 [A]

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 01 -10,853 -8 989,00
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.08
SO 101.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 8 988,1710,852

8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 17,500 563,46 9 860,55

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

0,1*175=17,500 [A]

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 01 -8,750 -4 930,28

aktuální množství 4 930,288,750

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 23,500 956,30 22 473,05

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
Plocha je odměřena digitálně ze situace.

175*0,1+60*0,1=23,500 [A]
Celkem: A=23,500 [B]

10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 134,500 40,79 5 486,26

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

131+3,5=134,500 [A]
Celkem: A=134,500 [B]

11 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 74,820 149,46 11 182,60

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((221+(131*0,75))*0,9-(23,5+21,705+17,5))=224,620 [A]
224,620-149,8=74,820 [B]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.08
SO 101.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 01 19,603 2 929,86

aktuální množství 14 112,4694,423

12 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 149,800 149,46 22 389,11

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS.

z pol. 18110: 299,6*0,5=149,800 [A]

102 124935 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM M3 0,000 1 112,67 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.08
SO 101.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 02 14,560 16 200,48

aktuální množství 16 200,4814,560

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 62,705 29,21 1 831,61

21,705 z pol. 11332 +17,5 z  pol. 11333 +23,5 z pol. 11372=62,705 [A]

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 01 -62,705 -1 831,61

aktuální množství 0,000,000

14 126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 21,150 536,07 11 337,88

21,15=21,150 [A]

15 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 3,000 1 267,34 3 802,02

Dolamování zářezových svahů. Odlámání vyčnívajících kamenů a skal.

3=3,000 [A]

16 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 66,500 124,55 8 282,58

armovaný svah násyp

14*4,75=66,500 [A]
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Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.08
SO 101.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 311,475 23,31 7 260,48

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
poplatek za skládku uveden v položce 014102

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
12841:
21,705+17,5+224,62+23,5+3+21,15=311,475 [A]

18 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 62,705 124,55 7 809,91

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

21,705 z pol. 11332 +17,5 z  pol. 11333 +23,5 z pol. 11372=62,705 [A]

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 01 -62,705 -7 809,91

aktuální množství 0,000,000

19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 184,645 712,33 131 528,17

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

149,8-39,205+21,15+52,9=184,645 [A]

ZBV:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8
3.6.1.10

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.08
SO 101.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 01 -74,781 -53 268,75

aktuální množství 78 259,42109,864

20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,100 920,28 12 055,67

131*0,1=13,100 [A]

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 299,600 21,04 6 303,58

plocha odměřena ze situace, vč, zkoušek zhutnění

221+(131*0,6)=299,600 [A]

Zemní práce 268 140,881

Základy2

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 01 87,891 78 591,25

aktuální množství 78 591,2587,891

22 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 14,000 872,28 12 211,92

štěrkový polštář z ŠD 32-63 pod armovaný svah

1*14=14,000 [A]

23 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 599,200 58,73 35 191,02
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.08
SO 101.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

separační geotextilie v úrovni parapláně
plošná hmotnost 300 g/m2
fakturace dle skutečnosti

299,6*2=599,200 [A]

24 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 117,320 58,73 6 890,20

armovaný svah

8,38*14=117,320 [A]

Základy 132 884,392

Svislé konstrukce3

25 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM
VÝŠ DO 2M

M2 21,000 1 864,59 39 156,39

armovaný svah - pohledová plocha

14*1,5=21,000 [A]

Svislé konstrukce 39 156,393

Vodorovné konstrukce4

103 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 0,000 2 746,70 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 02 14,560 39 991,95

aktuální množství 39 991,9514,560
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.08
SO 101.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce 39 991,954

Komunikace5

26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 54,492 872,28 47 532,28

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm

((221+121*0,68)*0,15)+60*0,15=54,492 [A]

27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 243,990 166,79 40 695,09

ŠDa 0/32 tl. 150 mm
plocha odměřena ze situace

(221+121*0,19)=243,990 [A]

28 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 68,250 148,41 10 128,98

(0,5*111)+(0,5*25,5)=68,250 [A]

29 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 303,990 37,52 11 405,70

plocha odměřena ze situace

221+121*0,19+60=303,990 [A]

30 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 773,800 15,97 12 357,59

plocha odměřena ze situace

377,8+396=773,800 [A]

31 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 131,000 65,73 8 610,63

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

131*1=131,000 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.08
SO 101.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
SO 101.08 - Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158ZBV č. 02 92,730 6 095,14

aktuální množství 14 705,77223,730

32 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 396,000 243,21 96 311,16

plocha odměřena ze situace

221+175=396,000 [A]

33 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 377,800 315,05 119 025,89

plocha odměřena ze situace

221+(121*0,8)+60=377,800 [A]

34 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 15,926 5 504,72 87 668,17

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm

(221+121*0,31)*0,05+60*0,05=15,926 [A]

35 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 134,500 40,79 5 486,26

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

131+3,5=134,500 [A]
Celkem: A=134,500 [B]

Komunikace 445 316,895

Ostatní konstrukce a práce9

36 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 46,000 1 084,96 49 908,16
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158
Výhybna č.8 km 26,018 - 26,158

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.08
SO 101.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle TP114; vč. odrazek do svodnice a výškových náběhů; vč. PKO; zvolený typ
svodidla podléhá schválení investorem

46=46,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce 49 908,169

975 398,66Celkem:
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Kč2 541 153,31Cena s daní:

Kč441 026,61DPH:

Kč2 100 126,70Cena celková:

Kč2 046 555,11Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.09

Objekt: SO 101.09

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč2 100 126,70Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 31,100 49,53 1 540,38

Asfaltový recyklát

31,1=31,100 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 -31,100 -1 540,38

aktuální množství 0,000,000

2 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 100,480 49,53 4 976,77

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

85,480 z pol. 12273.1 +15,0 z pol. 12841 =100,480 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 -100,480 -4 976,77

aktuální množství 0,000,000

3 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 180,200 49,53 8 925,31

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

180,2 z pol. 12273.2 =180,200 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 -180,200 -8 925,31

aktuální množství 0,000,000
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,875 29,13 54,62

ostatní materiál, kámen, beton
předpoklad 2,5 t/m3

0,75*2,5=1,875 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 -1,875 -54,62

aktuální množství 0,000,000

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 936,000 24,58 23 006,88

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

936=936,000 [A]

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 546,000 53,05 28 965,30

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

546=546,000 [A]

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 896,000 41,08 36 807,68

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

896=896,000 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 26,070 828,25 21 592,48

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

234*0,7*0,15+((3,5+3,5+3)*1*0,15)=26,070 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 -13,035 -10 796,24

aktuální množství 10 796,2413,035

9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 33,100 563,46 18 650,53

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

0,1*311+((3,5+3,5+3)*1*0,2)=33,100 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 -16,550 -9 325,26

aktuální množství 9 325,2616,550

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 31,100 956,30 29 740,93

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
Plocha je odměřena digitálně ze situace.

311*0,1=31,100 [A]
Celkem: A=31,100 [B]

11 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 254,000 40,79 10 360,66
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

234+((3+3,5+3,5)*2)=254,000 [A]
Celkem: A=254,000 [B]

12 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 85,480 149,46 12 775,84

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((220+(234*0,75))*0,9-(31,1+26,07+33,1))=265,680 [A]
265,680-180,200=85,480 [B]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 55,835 8 345,10

aktuální množství 21 120,94141,315

13 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 180,200 149,46 26 932,69

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS.

z pol. 18110: 360,4*0,5=180,200 [A]

102 124935 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM M3 0,000 1 112,67 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 02 15,790 17 569,06

aktuální množství 17 569,0615,790

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 90,270 29,21 2 636,79

26,07z pol. 11332 +33,1 z pol. 11333 +31,1 z pol. 11372 =90,270 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 -90,270 -2 636,79

aktuální množství 0,000,000

15 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 15,000 1 267,34 19 010,10

Dolamování zářezových svahů. Odlámání vyčnívajících kamenů a skal.
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15=15,000 [A]

16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 14,700 268,81 3 951,51

(5,5+2+10+7)*1*0,6=14,700 [A]

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 370,950 23,31 8 646,84

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
poplatek za skládku uveden v položce 014102

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
12841:
26,07+33,1+265,68+31,1+15=370,950 [A]

18 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 90,270 124,55 11 243,13

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

26,07z pol. 11332 +33,1 z pol. 11333 +31,1 z pol. 11372 =90,270 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 -90,270 -11 243,13

aktuální množství 0,000,000

19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 121,030 712,33 86 213,30

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
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Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

180,2-59,17=121,030 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 15,918 11 338,87

aktuální množství 97 552,17136,948

20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 23,400 920,28 21 534,55

234*0,1=23,400 [A]

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,350 825,23 6 065,44

(5,5+2+10+7)*1*0,3=7,350 [A]

22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,350 919,09 6 755,31

(5,5+2+10+7)*1*0,3=7,350 [A]

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 360,400 21,04 7 582,82

plocha odměřena ze situace, vč. zkoušek zhutnění

220+(234*0,6)=360,400 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 52,500 1 104,60

aktuální množství 8 687,42412,900

Zemní práce 386 828,981

Základy2
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 186,400 557,05 103 834,12

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 80% z celkové délky trativodu

(25,5+178+29,5)*0,8=186,400 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 35,000 19 496,75

aktuální množství 123 330,87221,400

25 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 46,600 557,05 25 958,53

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 20% z celkové délky trativodu

(25,5+178+29,5)*0,2=46,600 [A]

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 109,558 97 965,67

aktuální množství 97 965,67109,558
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 720,800 58,73 42 332,58

separační geotextilie v úrovni parapláně
plošná hmotnost 300 g/m2
fakturace dle skutečnosti

360,4*2=720,800 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 133,000 7 811,09

aktuální množství 50 143,67853,800

Základy 297 398,742

Vodorovné konstrukce4

104 451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3 0,000 2 407,90 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a rozprostření lomového kamene

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 02 5,500 13 243,45

aktuální množství 13 243,455,500

27 451212 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC M3 0,063 3 379,57 212,91

dozdění prostoru mezi novou troubou a stávajícím propustkem
pozn.: dozdění z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

((3,14*0,3*0,3)-(3,14*0,1*0,1))*0,25=0,063 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 2,450 3 513,59 8 608,30

betonové lože C8/10 tl. 100 mm

(5,5+2+10+7)*1*0,1=2,450 [A]

29 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,610 3 944,78 2 406,32

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene

0,8*0,1+2,5*0,1+0,8*0,1+1,67*1,2*0,1=0,610 [A]

30 452114 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 0,259 4 253,60 1 101,68

1,2*1,2*0,3*0,6=0,259 [A]

103 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 0,000 2 746,70 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 02 10,290 28 263,54

aktuální množství 28 263,5410,290

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,221 6 234,73 7 612,61

dlažba tl. 150 mm zaspárování maltou MC 25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry
pozn.: dlažba z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

0,8*0,2+2,5*0,2+0,8*0,2+1,67*1,2*0,2=1,221 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 0,182 1 134,72

aktuální množství 8 747,331,403

Vodorovné konstrukce 62 583,534

Komunikace5

32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 59,868 872,28 52 221,66

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm

((220+234*0,68)*0,15)+((3+3,5+3,5)*1*0,3)=59,868 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 8,917 7 778,12

aktuální množství 59 999,7868,785

33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 264,460 166,79 44 109,28

ŠDa 0/32 tl. 150 mm
plocha odměřena ze situace

220+234*0,19=264,460 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 39,388 6 569,52

aktuální množství 50 678,81303,848

34 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 274,460 37,52 10 297,74
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odměřena ze situace

220+234*0,19+((3+3,5+3,5)*1)=274,460 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 40,877 1 533,71

aktuální množství 11 831,44315,337

35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 657,200 15,97 10 495,48

plocha odměřena ze situace

417,2+220+((3+3,5+3,5)*1*2)=657,200 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 97,881 1 563,16

aktuální množství 12 058,64755,081

36 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 234,000 65,73 15 380,82

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

234*1=234,000 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 34,851 2 290,76

SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 02 -234,000 -15 380,82

aktuální množství 2 290,7634,851
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

37 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 541,000 229,66 124 246,06

plocha odměřena ze situace

220+311+((3+3,5+3,5)*1)=541,000 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 80,574 18 504,62

aktuální množství 142 750,68621,574

38 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 417,200 310,05 129 352,86

plocha odměřena ze situace

220+(234*0,8)+((3+3,5+3,5)*1)=417,200 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 62,136 19 265,27

aktuální množství 148 618,13479,336

39 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 14,627 5 616,28 82 149,33

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm

(220+234*0,31)*0,05=14,627 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 2,178 12 232,26

aktuální množství 94 381,5916,805
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL
DO 100MM

M2 546,000 820,42 447 949,32

546=546,000 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 02 -260,920 -214 063,99

aktuální množství 233 885,33285,080

41 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 254,000 40,79 10 360,66

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

254=254,000 [A]
Celkem: A=254,000 [B]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 37,830 1 543,09

aktuální množství 11 903,75291,830

Komunikace 768 398,915

Potrubí8

42 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 12,500 536,07 6 700,88

plastová odpadní trouba DN 200, min. SN 12

5,5+7=12,500 [A]

43 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 2,000 9 416,19 18 832,38

2=2,000 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

44 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 1,000 5 826,85 5 826,85

mříž na vtokovou jímku

1=1,000 [A]

Potrubí 31 360,118

Ostatní konstrukce a práce9

45 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ -
MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS 1,000 407,88 407,88

posun dopravní značky

1=1,000 [A]

46 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 1,000 407,88 407,88

posun dopravní značky včetně sloupků a patky, vč. odvozu kovového šrotu na
místo určené investorem (odhad do 20 km)

1=1,000 [A]

47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 235,000 445,75 104 751,25

betonový obrubník 250x150x1000, do bet. lože C20/25nXF3

silniční obrubník podél dlážděného rigolu
235=235,000 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 35,000 15 601,25

aktuální množství 120 352,50270,000
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

48 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB
DN DO 600MM

KUS 2,000 37 757,99 75 515,98

2=2,000 [A]

49 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 10,000 3 962,26 39 622,60

10=10,000 [A]

50 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 2,000 5 593,78 11 187,56

betonová trouba DN 600

2=2,000 [A]

51 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 117,500 2 249,16 264 276,30

kamenné kostky, včetně vyspárování maltou M25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry

235*0,5=117,500 [A]

ZBV:
SO 101.09 - Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469ZBV č. 01 17,500 39 360,30

aktuální množství 303 636,60135,000

52 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 0,750 3 233,90 2 425,43

vč. odvozu vzniklého odpadu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za
skládku je uveden v položce 014102

1,5*0,5*1=0,750 [A]

Ostatní konstrukce a práce 553 556,439
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469
Výhybna č.9 km 26,240 - 26,469

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.09
SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 100 126,70Celkem:
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Kč729 773,16Cena s daní:

Kč126 654,85DPH:

Kč603 118,31Cena celková:

Kč534 111,35Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.10

Objekt: SO 101.10

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč603 118,31Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 27,690 49,53 1 371,49

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

26,690 z pol. 12273.1 + 1 z pol. 12841=27,690 [A]

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 01 -27,690 -1 371,49

aktuální množství 0,000,000

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 54,600 49,53 2 704,34

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

54,6 z pol.12273.2=54,600 [A]

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 01 -54,600 -2 704,34

aktuální množství 0,000,000

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 7,600 49,53 376,43

Asfaltový recyklát

7,6=7,600 [A]

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 01 -7,600 -376,43

aktuální množství 0,000,000
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 182,400 24,58 4 483,39

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

182,4=182,400 [A]

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 46,000 53,05 2 440,30

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

46=46,000 [A]

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 152,000 41,08 6 244,16

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

152=152,000 [A]

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 7,485 828,25 6 199,45

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

57*0,7*0,15+((3,5+3,5+3)*1*0,15)=7,485 [A]

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 01 -3,743 -3 100,14
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 3 099,313,742

8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 9,600 563,46 5 409,22

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

0,1*76+((3,5+3,5+3)*1*0,2)=9,600 [A]

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 01 -4,800 -2 704,61

aktuální množství 2 704,614,800

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 7,600 956,30 7 267,88

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
Plocha je odměřena digitálně ze situace.

76*0,1=7,600 [A]
Celkem: A=7,600 [B]

10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 74,000 40,79 3 018,46

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

57+5+5+3,5+3,5=74,000 [A]
Celkem: A=74,000 [B]

11 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 26,690 149,46 3 989,09

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((75+(57*0,75))*0,9-(7,6+7,485+9,6))=81,290 [A]
81,290-54,6=26,690 [B]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 01 8,543 1 276,84

aktuální množství 5 265,9235,233

12 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 54,600 149,46 8 160,52

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS

z pol. 18110: 109,2*0,5=54,600 [A]

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 74,845 29,21 2 186,22

50,16+7,485 z pol. 11332+9,6 z pol.11333 +7,6 z pol. 11372=74,845 [A]

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 01 -74,845 -2 186,22

aktuální množství 0,000,000

14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 9,700 268,81 2 607,46

(5,5*1*0,6)+(8*1*0,8)=9,700 [A]

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 105,975 23,31 2 470,28

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
poplatek za skládku uveden v položce 014102
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
7,485+9,6+81,29+7,6=105,975 [A]

16 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 24,685 124,55 3 074,52

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

7,485 z pol. 11332 +9,6 z pol.11333 +7,6 z pol.11372=24,685 [A]

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 01 -24,685 -3 074,52

aktuální množství 0,000,000

17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 37,515 712,33 26 723,06

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

54,6-17,085=37,515 [A]

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 01 33,449 23 826,73

aktuální množství 50 549,7970,964

18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,700 920,28 5 245,60
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

57*0,1=5,700 [A]

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,650 825,23 4 662,55

(5,5*1*0,3)+8*1*0,5=5,650 [A]

20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,050 919,09 3 722,31

(5,5*1*0,3)+8*1*0,3=4,050 [A]

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 109,200 21,04 2 297,57

plocha odměřena ze situace, vč. zkoušek zhutnění

75+(57*0,6)=109,200 [A]

22 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 50,160 258,71 12 976,89

ohumusování tl. 0,15 m

45,6*1,1=50,160 [A]

Zemní práce 127 217,001

Základy2

23 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 45,600 557,05 25 401,48

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 80% z celkové délky trativodu

57*0,8=45,600 [A]

24 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 11,400 557,05 6 350,37
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 20% z celkové délky trativodu

57*0,2=11,400 [A]

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 01 31,319 28 005,14

aktuální množství 28 005,1431,319

25 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 218,400 58,73 12 826,63

separační geotextilie v úrovni parapláně
plošná hmotnost 300 g/m2
fakturace dle skutečnosti

109,2*2=218,400 [A]

Základy 72 583,622

Vodorovné konstrukce4

26 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 1,350 3 513,59 4 743,35

betonové lože C8/10 tl. 100 mm

5,5*1*0,1+8*1*0,1=1,350 [A]
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Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,460 3 944,78 1 814,60

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene

0,8*0,1+3,8*0,1=0,460 [A]

28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,920 6 234,73 5 735,95

dlažba tl. 150 mm zaspárování maltou MC 25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry
pozn.: dlažba z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

0,8*0,2+3,8*0,2=0,920 [A]

Vodorovné konstrukce 12 293,904

Komunikace5

29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 17,064 872,28 14 884,59

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm

((75+57*0,68)*0,15)=17,064 [A]

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 85,830 166,79 14 315,59

ŠDa 0/32 tl. 150 mm
plocha odměřena ze situace

75+57*0,19=85,830 [A]

31 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 85,830 37,52 3 220,34

plocha odměřena ze situace

75+57*0,19=85,830 [A]
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Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 271,600 15,97 4 337,45

plocha odměřena ze situace

120,6+151=271,600 [A]

33 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 57,000 65,73 3 746,61

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

57*1=57,000 [A]

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 02 41,097 2 701,31

aktuální množství 6 447,9298,097

34 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 151,000 325,17 49 100,67

plocha odměřena ze situace

75+76=151,000 [A]

35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 120,600 427,98 51 614,39

plocha odměřena ze situace

75+(57*0,8)=120,600 [A]

36 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 4,634 8 565,69 39 693,41

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm

(75+57*0,31)*0,05=4,634 [A]

102 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL
DO 100MM

M2 0,000 820,42 0,00
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Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
SO 101.10 - Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781ZBV č. 02 35,000 28 714,70

aktuální množství 28 714,7035,000

37 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 74,000 40,79 3 018,46

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

57+5+5+3,5+3,5=74,000 [A]
Celkem: A=74,000 [B]

Komunikace 215 347,525

Potrubí8

38 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 5,500 536,07 2 948,39

plastová odpadní trouba DN 200, min. SN 12

5,5=5,500 [A]

39 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 1,000 9 416,19 9 416,19

1=1,000 [A]

40 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 1,000 5 826,85 5 826,85
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Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mříž na vtokovou jímku, spec. dopravní zatížení

1=1,000 [A]

Potrubí 18 191,438

Ostatní konstrukce a práce9

41 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 57,000 445,75 25 407,75

betonový obrubník 250x150x1000, do bet. lože C20/25nXF3

silniční obrubník podél dlážděného rigolu
57=57,000 [A]

42 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB
DN DO 600MM

KUS 1,000 37 757,99 37 757,99

1=1,000 [A]

43 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 8,000 3 496,11 27 968,88

betonová trouba DN 300

8=8,000 [A]

44 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 29,500 2 249,16 66 350,22

kamenné kostky, včetně vyspárování maltou M25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry

57*0,5+2*0,5=29,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce 157 484,849



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 13
3.6.1.10

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781
Výhybna č.10 km 26,723 - 26,781

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.10
SO 101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

603 118,31Celkem:
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Kč1 038 453,07Cena s daní:

Kč180 227,39DPH:

Kč858 225,68Cena celková:

Kč1 003 464,56Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251

Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.11

Objekt: SO 101.11

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč858 225,68Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.11
SO 101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 54,050 49,53 2 677,10

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

41,050 z pol. 12273.1 +13,0 z pol. 12841=54,050 [A]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 01 -54,050 -2 677,10

aktuální množství 0,000,000

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 85,000 49,53 4 210,05

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

85 z pol. 12273.2 =85,000 [A]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 01 -85,000 -4 210,05

aktuální množství 0,000,000

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 15,200 49,53 752,86

Asfaltový recyklát

15,2=15,200 [A]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 01 -15,200 -752,86

aktuální množství 0,000,000
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Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251
Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.11
SO 101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,220 29,13 122,93

ostatní materiál, kámen, beton
předpoklad 2,5 t/m3

1,688*2,5=4,220 [A]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 01 -4,220 -122,93

aktuální množství 0,000,000

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 510,000 24,58 12 535,80

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

510=510,000 [A]

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 283,000 53,05 15 013,15

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

283=283,000 [A]

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 448,000 41,08 18 403,84

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

448=448,000 [A]
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SO 101.11
SO 101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 2,000 1 063,40 2 126,80

odstranění stávajících pařezů, bude fakturováno dle TDI

2=2,000 [A]

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 12,075 828,25 10 001,12

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

115*0,7*0,15=12,075 [A]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 01 -6,038 -5 000,97

aktuální množství 5 000,156,037

10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 15,200 563,46 8 564,59

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

0,1*152=15,200 [A]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 01 -7,600 -4 282,30

aktuální množství 4 282,307,600

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 15,200 956,30 14 535,76

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
Plocha je odměřena digitálně ze situace.
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SO 101.11
SO 101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

152*0,1=15,200 [A]
Celkem: A=15,200 [B]

12 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 122,000 40,79 4 976,38

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

115+3,5+3,5=122,000 [A]
Celkem: A=122,000 [B]

13 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 41,050 149,46 6 135,33

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((101+(115*0,75))*0,9-(15,2+12,075+15,2))=126,050 [A]
126,050-85,000=41,050 [B]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 01 13,638 2 038,34

aktuální množství 8 173,6754,688

14 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 85,000 149,46 12 704,10

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS

z pol. 18110: 170*0,5=85,000 [A]

15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 42,475 29,21 1 240,69

12,075 z pol. 11332 +15,2 z pol. 11333 +15,2 z pol. 11372=42,475 [A]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 01 -42,475 -1 240,69
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SO 101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,000,000

16 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 13,000 1 267,34 16 475,42

Dolamování zářezových svahů. Odlámání vyčnívajících kamenů a skal.

13=13,000 [A]

17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 4,500 268,81 1 209,65

7,5*1*0,6=4,500 [A]

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 181,525 23,31 4 231,35

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
poplatek za skládku uveden v položce 014102

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
12841:
12,075+15,2+126,05+15,2+13=181,525 [A]

19 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 42,475 124,55 5 290,26

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

12,075 z pol. 11332 +15,2 z pol. 11333 +15,2 z pol. 11372=42,475 [A]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 01 -42,475 -5 290,26

aktuální množství 0,000,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 57,725 712,33 41 119,25

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

85-27,275=57,725 [A]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 01 2,933 2 089,26

aktuální množství 43 208,5160,658

21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,500 920,28 10 583,22

115*0,1=11,500 [A]

22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,250 825,23 1 856,77

7,5*1*0,3=2,250 [A]

23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,250 919,09 2 067,95

7,5*1*0,3=2,250 [A]

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 170,000 21,04 3 576,80

plocha odměřena ze situace, vč. zkoušek zhutnění

101+(115*0,6)=170,000 [A]

Zemní práce 180 961,621
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Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.11
SO 101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

25 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 92,800 557,05 51 694,24

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 80% z celkové délky trativodu

116*0,8=92,800 [A]

26 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 23,200 557,05 12 923,56

drenážní trubka DN 200 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100 mm a výplně
trativodu z kameniva 8/16
včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku
včetně napojení do vpustí, šachet a pod.
předpoklad 20% z celkové délky trativodu

116*0,2=23,200 [A]

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 01 48,527 43 392,36

aktuální množství 43 392,3648,527

27 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 340,000 58,73 19 968,20

separační geotextilie v úrovni parapláně
plošná hmotnost 300 g/m2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

fakturace dle skutečnosti

170*2=340,000 [A]

Základy 127 978,362

Vodorovné konstrukce4

28 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 0,750 3 513,59 2 635,19

betonové lože C8/10 tl. 100 mm

7,5*1*0,1=0,750 [A]

29 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,460 3 944,78 1 814,60

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene

0,8*0,1+3,8*0,1=0,460 [A]

30 452114 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 0,346 4 253,60 1 471,75

(1,6*1,2)*0,3*0,6=0,346 [A]

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,920 6 234,73 5 735,95

dlažba tl. 150 mm zaspárování maltou MC 25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry
pozn.: dlažba z vhodného lomového kamenetřídy jakosti I. dle ČSN 72 1860 (por
XF4) třídy jakosti II. dle ČSN 72 1860. Minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene
je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5 % a minimální objemová hmostnost kamene
2300 kg/m3

0,8*0,2+3,8*0,2=0,920 [A]

Vodorovné konstrukce 11 657,494

Komunikace5
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32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 26,880 872,28 23 446,89

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm

((101+115*0,68)*0,15)=26,880 [A]

33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 122,850 166,79 20 490,15

ŠDa 0/32 tl. 150 mm
plocha odměřena ze situace

101+115*0,19=122,850 [A]

34 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 136,350 37,52 5 115,85

plocha odměřena ze situace

101+115*0,19+((3+3,5+3,5)*1)+(3,5*1)=136,350 [A]

35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 338,000 15,97 5 397,86

plocha odměřena ze situace

206,5+104,5+((3+3,5+3,5)*1*2)+(3,5*1*2)=338,000 [A]

36 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 115,000 65,73 7 558,95

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

115*1=115,000 [A]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 02 -115,000 -7 558,95

aktuální množství 0,000,000

37 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 104,500 384,13 40 141,59
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plocha odměřena ze situace

101+3,5*1=104,500 [A]

38 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 206,500 358,98 74 129,37

plocha odměřena ze situace

101+(115*0,8)+(3+3,5+3,5)*1+3,5*1=206,500 [A]

39 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 7,008 7 103,24 49 779,51

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm

(101+115*0,31)*0,05+3,5*1*0,05=7,008 [A]

40 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL
DO 100MM

M2 284,000 820,42 232 999,28

284=284,000 [A]

ZBV:
SO 101.11 - Výhybna č.11 km 27,137 - 27,251ZBV č. 02 -197,000 -161 622,74

aktuální množství 71 376,5487,000

41 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 122,000 40,79 4 976,38

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

115+3,5+3,5=122,000 [A]
Celkem: A=122,000 [B]

Komunikace 294 854,145

Potrubí8
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42 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 7,500 536,07 4 020,53

plastová odpadní trouba DN 200, min. SN 12

7,5=7,500 [A]

43 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 1,000 9 416,19 9 416,19

1=1,000 [A]

Potrubí 13 436,728

Ostatní konstrukce a práce9

44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 116,000 445,75 51 707,00

betonový obrubník 250x150x1000, do bet. lože C20/25nXF3

silniční obrubník podél dlážděného rigolu
116=116,000 [A]

45 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB
DN DO 600MM

KUS 1,000 37 757,99 37 757,99

1=1,000 [A]

46 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 1,000 3 962,26 3 962,26

1=1,000 [A]

47 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 58,000 2 249,16 130 451,28

kamenné kostky, včetně vyspárování maltou M25 XF4
spárování bude provedeno od vrchu min. 2/3 výšky spáry

116*0,5=58,000 [A]
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48 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 1,688 3 233,90 5 458,82

bourání konstrukcí z betonu - stávající čelo propustku, vč. odvozu vzniklého
odpadu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v položce
014102

1,5*0,75*1,5 =1,688 [A] m3

Ostatní konstrukce a práce 229 337,359

858 225,68Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1
3.6.1.10

Kč393 598,86Cena s daní:

Kč68 310,55DPH:

Kč325 288,31Cena celková:

Kč305 884,23Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339

Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339

Rozpočet:

Silnice II/283 Libštát - Bělá, výhybny

SO 101.12

Objekt: SO 101.12

Stavba: 25_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč325 288,31Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,300 49,53 64,39

zemnina z odkopávek pro konstrukci vozovky, předpoklad 2.1 t/m3

1,3 z pol. 12273.1 =1,300 [A]

ZBV:
SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339ZBV č. 01 -1,300 -64,39

aktuální množství 0,000,000

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 69,500 49,53 3 442,34

zemnina z odkopávek pro sanace, předpoklad 2.1 t/m3
Na příkaz TDS

69,5 z pol. 12273.2 =69,500 [A]

ZBV:
SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339ZBV č. 01 -69,500 -3 442,34

aktuální množství 0,000,000

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 9,300 49,53 460,63

Asfaltový recyklát

9,3=9,300 [A]

ZBV:
SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339ZBV č. 01 -9,300 -460,63

aktuální množství 0,000,000
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Stavba:
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Rozpočet:

25_JÚ
SO 101.12
SO 101.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce 0,000

Zemní práce1

4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 238,000 24,58 5 850,04

předpokládaná plocha odměřena ze sitace
položka bude fakturována se souhlasem TDI

238=238,000 [A]

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 55,000 53,05 2 917,75

předpokládaná plocha odměřena ze situace
včetně likvidace vzniklého odpadu

55=55,000 [A]

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 206,000 41,08 8 462,48

sejmutí drnů z krajnic a svahů zemního tělesa
materiál bude zpětně využit na upravené svahy
předpokládaná tloušťka 0,15 m

206=206,000 [A]

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 7,350 828,25 6 087,64

předpoklad v tloušťce 0,15 m
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

70*0,7*0,15=7,350 [A]

ZBV:
SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339ZBV č. 01 -3,675 -3 043,82
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 3 043,823,675

8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 9,300 563,46 5 240,18

předpokládaná tl. 0,10 m.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

0,1*93=9,300 [A]

ZBV:
SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339ZBV č. 01 -4,650 -2 620,09

aktuální množství 2 620,094,650

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 9,300 956,30 8 893,59

Předpokládaná tloušťka frézování 0,10 m.
Plocha je odměřena digitálně ze situace.

93*0,1=9,300 [A]
Celkem: A=9,300 [B]

10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 70,000 40,79 2 855,30

Pro ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

70=70,000 [A]
Celkem: A=70,000 [B]

11 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 1,300 149,46 194,30

Odkopávka pro konstrukci vozovky, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.1

((55+(70*0,75))*0,9-(9,3+7,35+9,3))=70,800 [A]
70,8-69,5=1,300 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339ZBV č. 01 8,325 1 244,25

aktuální množství 1 438,559,625

12 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 69,500 149,46 10 387,47

Odkopávka pro sanaci aktivní zóny, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
Poplatek za skládku je uveden v pol. 014101.2
Na příkaz TDS

z pol. 18110: 139*0,5=69,500 [A]

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 25,950 29,21 758,00

7,35 z pol. 11332 +9,3z pol. 11333 +9,3 z pol. 11372=25,950 [A]

ZBV:
SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339ZBV č. 01 -25,950 -758,00

aktuální množství 0,000,000

14 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 3,840 874,03 3 356,28

bude fakturováno dle skutečnosti

0,3 m3/m*5,6 m+0,3 m3/m*7,2 m=3,840 [A] m3

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 96,750 23,31 2 255,24

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku
poplatek za skládku uveden v položce 014102
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z položek:
11332:
11333:
12273:
11372:
7,35+9,3+70,8+9,3=96,750 [A]

16 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 25,950 124,55 3 232,07

bude využit materiál ze stávající konstrukce vozovky

7,35 z pol. 11332 +9,3z pol. 11333 +9,3 z pol. 11372=25,950 [A]

ZBV:
SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339ZBV č. 01 -25,950 -3 232,07

aktuální množství 0,000,000

17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 52,850 712,33 37 646,64

ŠDa 0/63 do aktivní zóny v celkové tl. 0,50 m. Uvažováno 30% z celkové plochy
komunikace.
Zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálů odtěžených ze stávající
konstrukce vozovky
v poměru 40% R-mat, 40% materiálu z nestmelených vrstev a 20% z
nakupovaných materiálů.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

69,5-16,65=52,850 [A]

ZBV:
SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339ZBV č. 01 -6,544 -4 661,49

aktuální množství 32 985,1546,306

18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,000 920,28 6 441,96
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

70*0,1=7,000 [A]

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 139,000 21,04 2 924,56

plocha odměřena ze situace, vč. zkoušek zhutnění

55+(70*1,2)=139,000 [A]

Zemní práce 94 432,281

Základy2

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 894,19 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339ZBV č. 01 37,045 33 125,27

aktuální množství 33 125,2737,045

20 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 278,000 58,73 16 326,94

separační geotextilie v úrovni parapláně
plošná hmotnost 300 g/m2
fakturace dle skutečnosti

139*2=278,000 [A]

Základy 49 452,212

Komunikace5

21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 15,390 872,28 13 424,39

Ochranná vrstva ze ŠDa 0/63 tl. min.150 mm
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((55+70*0,68)*0,15)=15,390 [A]

22 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 68,300 166,79 11 391,76

ŠDa 0/32 tl. 150 mm
plocha odměřena ze situace

55+70*0,19=68,300 [A]

23 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 35,000 148,41 5 194,35

70*0,5=35,000 [A]

24 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 68,300 37,52 2 562,62

plocha odměřena ze situace

55+70*0,19=68,300 [A]

25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 259,000 15,97 4 136,23

plocha odměřena ze situace

111+148=259,000 [A]

26 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 70,000 65,73 4 601,10

překrytí spoje vozovky, napojení staré a nové konstrukce vozovky
překrytí min. 0,50 m na každou stranu spoje

70*1=70,000 [A]

ZBV:
SO 101.12 - Výhybna č.12 km 27,279 - 27,339ZBV č. 02 50,470 3 317,39

aktuální množství 7 918,49120,470
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27 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 148,000 327,86 48 523,28

plocha odměřena ze situace

55+93=148,000 [A]

28 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 111,000 442,33 49 098,63

plocha odměřena ze situace

55+(70*0,8)=111,000 [A]

29 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 3,835 9 465,13 36 298,77

vyrovnávka v místě napojení na stávající vozovku
předpoklad v tl. 60 mm

(55+70*0,31)*0,05=3,835 [A]

30 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 70,000 40,79 2 855,30

Ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku.

70=70,000 [A]
Celkem: A=70,000 [B]

Komunikace 181 403,825

325 288,31Celkem:


