Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo 
č. smlouvy objednatele: SML/0618/23

č. smlouvy dodavatele: 135/KCGC/23
na provedení díla – stavební práce na stavbě 

„SILNICE Ii/432, II/438: holešov – všetuly, okružní křižovatka (stavební část řszk)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

DIČ:





CZ70934860 

Zastoupený:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxxxxxx
Technický dozor: 



xxxxxxxxx
Tel.:





xxxxx
E-mail:




xxxxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:
STRABAG a. s.

Adresa:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČ:
60838744

DIČ:
CZ60838744

Zastoupený:
Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ o. z. 



Morava xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Morava, oba na základě plné moci ze dne 19.12.2023

K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:
xxxxxxxx
E-mail:
xxxxx 

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,







č. ú. 5061885001/2700

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 12. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0618/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 24 514 492,45 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 352 021,69 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 1 788 653,75 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 25 077 860,39 Kč bez DPH. 

Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 Úprava silnice II/432 a II/438
1.01, 1.02
V projektové dokumentaci byla navržena konstrukce OK pro TDZ IV a návrhovou úroveň porušení D1 tzn. max 500 TNVk/24 h. Dle celostátního sčítání dopravy z roku 2020 je v dotčeném úseku silnice II/432 hodnota TNV 1343 voz/24 h. V tomto sčítání však není zahrnuto další zatížení od výstavby dálnice D49 a výstavby v průmyslové zóně Holešov. Z toho vyplývá, že skutečné zatížení této komunikace může být až 4x vyšší, než na jaké je navržená konstrukce OK v projektové dokumentaci. V případě realizace dle původního návrhu hrozí defekty díla již v záruční době. Vzhledem ke skutečnému stavu zatížení je nutné provést betonový kryt betonem C30/37 XF4 s konzistencí S3, S4 s použitím plošné výztuže kari sítí a vyztužením dilatačních spár kotvami a trny.
2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




25 077 860,39 Kč

DPH 21 %






  5 266 350,68 Kč

Cena celkem vč. DPH 




30 344 211,07 Kč

(slovy třicet milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíce dvě stě jedenáct korun českých, 07/100)
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.02. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Za objednatele:
Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
STRABAG a. s.
příspěvková organizace
23.7.2024





23.7.2024

……………………………………
……………………………………


Ing. Bronislav Malý
Ing. Adam Beneš

ředitel
ředitel Oblasti Východ o. z. Morava


……………………………………



Ing. Vítězslav Bujnoch


vedoucí OTÚ o. z. Morava


Smlouvu prověřil: Ing. Karel Vaculík 
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