
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava

Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

8. 1. 2024 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 742 905,56 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 6 190 712,14 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 97 883,56 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 181 000,00

7 ZRN (ř. 8 031 501,26 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 181 000,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 8 212 501,26
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 12,0 0,00 0,00
 základní 21,0 8 212 501,26 1 724 625,26

Cena s DPH 9 937 126,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 8. 1. 2024

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

aktualizace Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště 8 212 501,26 0,00 1 724 625,26 9 937 126,52 0,00 8 031 501,26 0,00 181 000,00 0,00
PV     Přijatelné výdaje 6 768 017,90 0,00 1 421 283,76 8 189 301,66 0,00 6 587 017,90 0,00 181 000,00 0,00
SO-101b         Polní cesta HPC1 KM 0,081-0,659 4 214 008,35 0,00 884 941,75 5 098 950,10 0,00 4 214 008,35 0,00 0,00 0,00
SO-102         Polní cesta DPC8 1 376 894,43 0,00 289 147,83 1 666 042,26 0,00 1 376 894,43 0,00 0,00 0,00
SO-301b         Zatrubnění 1 742 427,03 0,00 155 909,68 898 336,71 0,00 742 427,03 0,00 0,00 0,00
SO-801         Interakční prvek IP5 253 688,09 0,00 53 274,50 306 962,59 0,00 253 688,09 0,00 0,00 0,00
VON         Vedlejší a ostatní náklady 181 000,00 0,00 38 010,00 219 010,00 0,00 0,00 0,00 181 000,00 0,00
NV     Nepřijatelné výdaje 1 444 483,36 0,00 303 341,51 1 747 824,87 0,00 1 444 483,36 0,00 0,00 0,00
SO-101a         Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081 777 262,46 0,00 163 225,12 940 487,58 0,00 777 262,46 0,00 0,00 0,00
SO-301a         Zatrubnění 1 417 879,82 0,00 87 754,76 505 634,58 0,00 417 879,82 0,00 0,00 0,00
SO-302         Zatrubnění 2a 249 341,08 0,00 52 361,63 301 702,71 0,00 249 341,08 0,00 0,00 0,00

Celkem 8212501,26 0,00 1724625,26 9937126,52 0,00 8031501,26 0,00 181000,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 2 733,200 615 592,259 618 325,459 669,812

1 Zemní práce 728,200 109 040,255 109 768,455 3,071

1 R 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 m3 270,500 59,538 0,000 16 105,029 16 105,029 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 270,5 270,500

2 R 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy m3 33,200 312,996 0,000 10 391,467 10 391,467 0,000 0,000
"souběh kabelu NN - viz. D.1.1.2.1." (8,0+75,0)*1,0*0,4 33,200

3 R 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 16,200 406,842 0,000 6 590,840 6 590,840 0,000 0,000
"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*0,5*0,4 16,200

4 R 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 10,384 470,916 0,000 4 889,992 4 889,992 0,000 0,000
"příčný žlab - viz. D.1.1.2.5." 5,55*1,88*0,7 7,304
"napojení příč. žlabu do šachty Š1 - viz. D.1.1.2.5." 7,0*1,1*0,4 3,080

5 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 289,670 150,000 0,000 43 450,500 43 450,500 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 270,5+16,2+10,4-2,8 294,300
"odpočet zeminy na ohumusování" -46,3*0,1 -4,630

6 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 4 344,000 1,000 0,000 4 344,000 4 344,000 0,000 0,000
15*289,6 4 344,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 7,600 98,334 0,000 747,338 747,338 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 10,4-2,8 7,600

8 R 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04 t 521,280 10,000 0,000 5 212,800 5 212,800 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 289,6*1,8 521,280

9 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 289,600 12,846 0,000 3 720,202 3 720,202 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 289,6 289,600

10 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 2,869 93,258 0,000 267,557 267,557 0,000 0,000
"příčný žlab - viz. D.1.1.2.5." (5,55*1,88-4,95*1,28)*0,7 2,869

11 R 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 1,815 137,844 0,000 250,187 250,187 0,000 0,000
"napojení příč. žlabu do šachty Š1 - viz. D.1.1.2.5."
7,0*(1,1*0,3-3,14*0,15*0,15) 1,815

12 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 3,070 200,000 614,000 0,000 614,000 1,000 3,070
1,82*1,67*1,01 3,070

13 R 181451123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 46,300 35,000 0,000 1 620,500 1 620,500 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 46,3 46,300

14 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,954 119,707 114,200 0,000 114,200 0,001 0,001
46,3*0,02*1,03 0,954

15 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 529,900 15,162 0,000 8 034,344 8 034,344 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 475,3 475,300
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6 54,600

16 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 0,900 49,164 0,000 44,248 44,248 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 0,9 0,900

17 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 45,400 42,432 0,000 1 926,413 1 926,413 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 45,4 45,400

18 R 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 46,300 31,206 0,000 1 444,838 1 444,838 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 46,3 46,300

2 Zakládání 0,000 56 332,129 56 332,129 40,826

19 R 211561111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným
frakce 4 až 16 mm m3 16,200 1 000,000 0,000 16 200,000 16 200,000 1,665 26,973
"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*0,5*0,4 16,200

20 R 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100
mm m 81,000 54,000 0,000 4 374,000 4 374,000 0,000 0,040
"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0 81,000

21 R 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 5,463 4 366,820 0,000 23 855,938 23 855,938 2,502 13,668
"příčný žlab - viz. D.1.1.2.5."
4,95*1,28*0,4+(4,42+4,72+0,52+1,35)*0,38*0,7 5,463

22 R 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 20,433 401,020 0,000 8 194,042 8 194,042 0,003 0,055
"příčný žlab - viz. D.1.1.2.5."
(4,8+5,1+1,28+1,35)*1,1+(4,04+4,34+0,52+0,6)*0,7 20,433

23 R 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 20,433 77,480 0,000 1 583,149 1 583,149 0,000 0,000
24 R 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,085 25 000,000 0,000 2 125,000 2 125,000 1,063 0,090

"příčný žlab - viz. D.1.1.2.5." 85,0*0,001 0,085
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

4 Vodorovné konstrukce 0,000 462,000 462,000 0,000

25 R 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku
a štěrkopísku do 63 mm m3 0,770 600,000 0,000 462,000 462,000 0,000 0,000
"napojení příč. žlabu do šachty Š1 - viz. D.1.1.2.5." 7,0*1,1*0,1 0,770

5 Komunikace pozemní 0,000 386 488,179 386 488,179 620,225

26 R 564801111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 30 mm m2 210,000 39,000 0,000 8 190,000 8 190,000 0,069 14,490
"dosypání ŠD na části cesty - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7."
6,3/0,03

210,000

27 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 459,600 93,000 0,000 42 742,800 42 742,800 0,345 158,562
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*5,0 405,000
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6 54,600

28 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 954,840 115,000 0,000 109 806,600 109 806,600 0,460 439,226
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*5,22*2 845,640
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." (46+8,6)*2 109,200

29 R 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 394,800 285,200 0,000 112 596,960 112 596,960 0,000 0,000
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*4,2 340,200
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6 54,600

30 R 569931131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 90 mm m2 40,500 110,000 0,000 4 455,000 4 455,000 0,195 7,898
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*0,25*2 40,500

31 R 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 m2 388,320 1,000 0,000 388,320 388,320 0,000 0,000
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*4,12 333,720
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6 54,600
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

32 R 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,70 kg/m2 m2 400,470 14,610 0,000 5 850,867 5 850,867 0,000 0,000
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*4,27 345,870
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6 54,600

33 R 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po
zhutnění tl. 40 mm m2 383,460 261,570 0,000 100 301,632 100 301,632 0,000 0,000
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*4,06 328,860
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6 54,600

34 R 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v
cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40
mm

m 22,000 98,000 0,000 2 156,000 2 156,000 0,002 0,049
"ZÚ - viz. D.1.1.2.1." 22,0 22,000

8 Trubní vedení 0,000 29 762,000 29 762,000 1,683

35 R 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN
315

m 7,000 966,000 0,000 6 762,000 6 762,000 0,012 0,083
"napojení příč. žlabu do šachty Š1 - viz. D.1.1.2.5." 7,0 7,000

36 R 899133211
Výměna vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím
betonových vyrovnávacích prvků kus 3,000 6 500,000 0,000 19 500,000 19 500,000 0,533 1,600
"výšková úprava stávající vpusti - viz. D.1.1.2.1." 3,0 3,000

37 R 899999019-R Napojení potrubí PVC DN 300 na novou šachtu Š1
soub
or 1,000 3 500,000 0,000 3 500,000 3 500,000 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 005,000 17 415,000 19 420,000 4,007

38 R 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením
bez betonového základu silničního kus 2,000 100,000 0,000 200,000 200,000 0,000 0,000
"viz. D.1.1.2.1." 2,0 2,000

39 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 300,000 600,000 0,000 600,000 0,002 0,004

40 R 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami
na sloupky nebo konzoly kus 1,000 200,000 0,000 200,000 200,000 0,001 0,001
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"viz. D.1.1.2.1." 1,0 1,000
41 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 750,000 750,000 0,000 750,000 0,005 0,005

42 R 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového
základu kus 1,000 1 555,000 0,000 1 555,000 1 555,000 0,109 0,109

43 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 655,000 655,000 0,000 655,000 0,006 0,006

44 R 916921112

Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky z
betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v
přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průřezových ploch
přes 0,10 do 0,15 m2 m 10,500 1 200,000 0,000 12 600,000 12 600,000 0,370 3,882
"svodný žlábek - viz. D.1.1.2.6." 5,0+5,5 10,500

45 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 22,000 130,000 0,000 2 860,000 2 860,000 0,000 0,000
"ZÚ - viz. D.1.1.2.1." 22,0 22,000

998 Přesun hmot 0,000 16 092,696 16 092,696 0,000

46 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 670,529 14,000 0,000 9 387,406 9 387,406 0,000 0,000

47 R 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 670,529 10,000 0,000 6 705,290 6 705,290 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 123 000,000 35 937,000 158 937,000 0,753

767 Konstrukce zámečnické 123 000,000 35 937,000 158 937,000 0,753

48 R 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
100 do 250 kg kg 717,300 50,000 0,000 35 865,000 35 865,000 0,000 0,036
"svodný žlábek - viz. D.1.1.2.6." 199,5+219,4 418,900
"mříž příč. žlabu - viz. D.1.1.2.5." 42,40+85,0 127,400
"rám příč. žlabu - viz. D.1.1.2.5." 146,0+25,0 171,000

49 55399043-R Svodný žlábek dl. 5,0 m kus 1,000 25 000,000 25 000,000 0,000 25 000,000 0,200 0,200
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Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024
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celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

50 55399044-R Svodný žlábek dl. 5,5 m kus 1,000 30 000,000 30 000,000 0,000 30 000,000 0,219 0,219
51 55399039-R Ocelová mříž s rámem š. 0,64, dl. 4,2 (4,3) m kus 1,000 68 000,000 68 000,000 0,000 68 000,000 0,298 0,298

52 R 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 0,036 2 000,000 0,000 72,000 72,000 0,000 0,000

Celkem 125 733,200 651 529,259 777 262,459 670,565
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
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Část: Polní cesta HPC1 KM 0,081-0,659
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 489 556,360 3 514 481,989 4 004 038,349 3 585,043

1 Zemní práce 2 658,360 545 752,707 548 411,067 0,022

1 R 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 313,600 59,538 0,000 78 209,117 78 209,117 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 1313,6 1 313,600

2 R 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy m3 12,000 312,996 0,000 3 755,952 3 755,952 0,000 0,000
"souběh kabelu NN - viz. D.1.1.2.1." 30,0*1,0*0,4 12,000

3 R 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 12,600 363,030 0,000 4 574,178 4 574,178 0,000 0,000
"křížení VTL plynovodu (pro panely) - viz. D.1.1.2.5." 7,0*3,0*0,6 12,600

4 R 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 75,000 406,842 0,000 30 513,150 30 513,150 0,000 0,000
"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." (162,0+213,0)*0,5*0,4 75,000

5 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 1 291,960 150,000 0,000 193 794,000 193 794,000 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 1313,6+12,6+75,0-1,7 1 399,500
"odpočet zeminy na ohumusování" -1075,4*0,1 -107,540

6 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 19 380,000 1,000 0,000 19 380,000 19 380,000 0,000 0,000
15*1292,0 19 380,000
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celkem

7 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 10,900 98,334 0,000 1 071,841 1 071,841 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 12,6-1,7 10,900

8 R 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04 t 2 325,600 10,000 0,000 23 256,000 23 256,000 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 1292,0*1,8 2 325,600

9 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 1 292,000 12,846 0,000 16 597,032 16 597,032 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 1292,0 1 292,000

10 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 1,680 93,258 0,000 156,673 156,673 0,000 0,000
"křížení VTL plynovodu (panely) - viz. D.1.1.2.5." 0,7*3,0*0,4*2 1,680

11 R 181451123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 1 075,400 35,000 0,000 37 639,000 37 639,000 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 1075,4 1 075,400

12 00572470 osivo směs travní univerzál kg 22,153 120,000 2 658,360 0,000 2 658,360 0,001 0,022
1075,4*0,02*1,03 22,153

13 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 3 431,600 15,162 0,000 52 029,919 52 029,919 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 2952,3 2 952,300
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69 479,300

14 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 829,700 49,164 0,000 40 791,371 40 791,371 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 829,7 829,700

15 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 245,700 42,432 0,000 10 425,542 10 425,542 0,000 0,000
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"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 245,7 245,700

16 R 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 075,400 31,206 0,000 33 558,932 33 558,932 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 1075,4 1 075,400

2 Zakládání 0,000 95 250,000 95 250,000 125,059

17 R 211561111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným
frakce 4 až 16 mm m3 75,000 1 000,000 0,000 75 000,000 75 000,000 1,665 124,875
"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." (162,0+213,0)*0,5*0,4 75,000

18 R 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100
mm m 375,000 54,000 0,000 20 250,000 20 250,000 0,000 0,184
"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 162,0+213,0 375,000

5 Komunikace pozemní 475 738,000 2 723 391,022 3 199 129,022 3 422,256

19 R 561081121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou
plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do
500 mm m2 2 817,900 78,000 0,000 219 796,200 219 796,200 0,000 0,000
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4. (KM 0,243-0,659)" 203,0*5,9+213,0*5,1 2 284,000
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6+14+30+69+20+19,3+240+18+69 533,900

20 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 99,754 4 500,000 448 893,000 0,000 448 893,000 1,000 99,754
"4% = 35,4 kg/m2" 2817,9*35,4*0,001 99,754

21 R 564801111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 30 mm m2 616,667 39,000 0,000 24 050,013 24 050,013 0,069 42,550
"dosypání ŠD na části cesty - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7."
18,5/0,03 616,667

22 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 3 369,300 93,000 0,000 313 344,900 313 344,900 0,345 1 162,409
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*5,0 2 890,000
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"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69 479,300

23 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 4 459,990 115,000 0,000 512 898,850 512 898,850 0,460 2 051,595
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 162,0*5,22*2+203,0*5,37+213,0*5,1 3 867,690
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." (14+30+69)*2+20+19,3+240+18+69 592,300

24 R 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 2 906,900 285,200 0,000 829 047,880 829 047,880 0,000 0,000
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*4,2 2 427,600
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69 479,300

25 R 569931131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 90 mm m2 289,000 110,000 0,000 31 790,000 31 790,000 0,195 56,355
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*0,25*2 289,000

26 R 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 m2 2 860,660 1,000 0,000 2 860,660 2 860,660 0,000 0,000
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*4,12 2 381,360
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69 479,300

27 R 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,70 kg/m2 m2 2 947,360 14,610 0,000 43 060,930 43 060,930 0,000 0,000
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*4,27 2 468,060
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69 479,300

28 R 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po
zhutnění tl. 40 mm m2 2 825,980 261,570 0,000 739 191,589 739 191,589 0,000 0,000
"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*4,06 2 346,680
"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69 479,300

29 R 584121109

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z
kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na
plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2 m2 21,000 350,000 0,000 7 350,000 7 350,000 0,084 1,754
"křížení VTL plynovodu - viz. D.1.1.2.5." 7,0*3,0 21,000

30 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 7,000 3 835,000 26 845,000 0,000 26 845,000 1,120 7,840
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9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 160,000 64 018,500 75 178,500 37,706

31 R 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože,
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 93,000 200,000 0,000 18 600,000 18 600,000 0,155 14,452
"sjezdy - viz. D.1.1.2.1." 8+21+8+48+8 93,000

32 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 93,000 120,000 11 160,000 0,000 11 160,000 0,080 7,440

33 R 916921112

Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky z
betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v
přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průřezových ploch
přes 0,10 do 0,15 m2 m 30,000 1 200,000 0,000 36 000,000 36 000,000 0,370 11,091
"svodný žlábek - viz. D.1.1.2.6." 6*5,0 30,000

34 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z
betonu prostého m3 2,093 4 500,000 0,000 9 418,500 9 418,500 2,256 4,723
"lože nad 10 cm" 93,0*0,45*0,05 2,093

998 Přesun hmot 0,000 86 069,760 86 069,760 0,000

35 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 3 586,240 14,000 0,000 50 207,360 50 207,360 0,000 0,000

36 R 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 3 586,240 10,000 0,000 35 862,400 35 862,400 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 150 000,000 59 970,000 209 970,000 1,257

767 Konstrukce zámečnické 150 000,000 59 970,000 209 970,000 1,257

37 R 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
100 do 250 kg kg 1 197,000 50,000 0,000 59 850,000 59 850,000 0,000 0,060
"svodný žlábek - viz. D.1.1.2.6." 6*199,5 1 197,000
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38 55399043-R Svodný žlábek dl. 5,0 m kus 6,000 25 000,000 150 000,000 0,000 150 000,000 0,200 1,197

39 R 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 0,060 2 000,000 0,000 120,000 120,000 0,000 0,000

Celkem 639 556,360 3 574 451,989 4 214 008,349 3 586,300
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta DPC8

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 402 701,700 974 192,730 1 376 894,430 1 521,763

1 Zemní práce 5 176,200 280 044,684 285 220,884 0,043

1 R 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 m3 569,800 74,856 0,000 42 652,949 42 652,949 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12." 569,8 569,800

2 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 455,417 150,000 0,000 68 312,550 68 312,550 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 569,8 569,800
"odpočet zeminy na ohumusování a zatravňovací vrstvu"
-(193,7*0,1+1900,25*0,05) -114,383

3 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 6 831,000 1,000 0,000 6 831,000 6 831,000 0,000 0,000
15*455,4 6 831,000

4 R 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04 t 819,720 10,000 0,000 8 197,200 8 197,200 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 455,4*1,8 819,720

5 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 455,400 12,846 0,000 5 850,068 5 850,068 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 455,4 455,400

6 R 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 900,250 10,200 0,000 19 382,550 19 382,550 0,000 0,000
"zatravňovací vrstva - viz. Vzorový řez D.1.1.2.11." 571,0*3,0 1 713,000
"přípočty - viz. D.1.1.2.8." 20,5+14+16+84+41+9+2,75 187,250
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta DPC8

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 193,700 35,000 0,000 6 779,500 6 779,500 0,000 0,000
"svahy cesty - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12." 193,7 193,700

8 R 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 900,250 35,000 0,000 66 508,750 66 508,750 0,000 0,000
"zatravňovací vrstva - viz. Vzorový řez D.1.1.2.11." 571,0*3,0 1 713,000
"přípočty - viz. D.1.1.2.8." 20,5+14+16+84+41+9+2,75 187,250

9 00572470 osivo směs travní univerzál kg 43,135 120,000 5 176,200 0,000 5 176,200 0,001 0,043
(193,7+1900,25)*0,02*1,03 43,135

10 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 495,450 15,162 0,000 37 836,013 37 836,013 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12. (vč. rozšíření na ZÚ)" 2308,2 2 308,200
"přípočty - viz. D.1.1.2.8." 20,5+14+16+84+41+9+2,75 187,250

11 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 22,100 49,164 0,000 1 086,524 1 086,524 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12." 22,1 22,100

12 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 171,700 42,432 0,000 7 285,574 7 285,574 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12." 171,7 171,700

13 R 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 193,700 48,126 0,000 9 322,006 9 322,006 0,000 0,000
"svahy cesty - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12." 193,7 193,700

5 Komunikace pozemní 397 525,500 654 765,734 1 052 291,234 1 521,720

14 R 561081121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou
plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do
500 mm m2 2 495,450 78,000 0,000 194 645,100 194 645,100 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta DPC8

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"viz. Vzorový řez D.1.1.2.11. (= ÚP vč. rozšíření na ZÚ)" 2308,2 2 308,200
"přípočty - viz. D.1.1.2.8." 20,5+14+16+84+41+9+2,75 187,250

15 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 88,339 4 500,000 397 525,500 0,000 397 525,500 1,000 88,339
"4% = 35,4 kg/m2" 2495,45*35,4*0,001 88,339

16 R 564821111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 80 mm m2 780,000 61,000 0,000 47 580,000 47 580,000 0,184 143,520
"dosypání ŠD na části cesty - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12."
62,4/0,08 780,000

17 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 153,000 93,000 0,000 14 229,000 14 229,000 0,000 0,000
"napojení na HPC1 na ZÚ KM 0,000-0,020 - viz. D.1.1.2.8." 20,0*3,5 70,000
"rozšíření - viz. D.1.1.2.8." 143,0-20,0*3,0 83,000

18 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 157,400 115,000 0,000 18 101,000 18 101,000 0,460 72,404
"napojení na HPC1 na ZÚ KM 0,000-0,020 - viz. D.1.1.2.8."
20,0*3,72

74,400
"rozšíření - viz. D.1.1.2.8." 143,0-20,0*3,0 83,000

19 R 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 2 117,230 140,000 0,000 296 412,200 296 412,200 0,575 1 217,407
"KM 0,020-0,591 - viz. Vzorový řez D.1.1.2.11." 571,0*3,38 1 929,980
"přípočty - viz. D.1.1.2.8." 20,5+14+16+84+41+9+2,75 187,250

20 R 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 147,000 285,200 0,000 41 924,400 41 924,400 0,000 0,000
"napojení na HPC1 na ZÚ KM 0,000-0,020 - viz. D.1.1.2.8." 20,0*3,2 64,000
"rozšíření - viz. D.1.1.2.8." 143,0-20,0*3,0 83,000

21 R 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 m2 145,400 1,000 0,000 145,400 145,400 0,000 0,000
"napojení na HPC1 na ZÚ KM 0,000-0,020 - viz. D.1.1.2.8."
20,0*3,12

62,400
"rozšíření - viz. D.1.1.2.8." 143,0-20,0*3,0 83,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta DPC8

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

22 R 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,70 kg/m2 m2 148,400 14,610 0,000 2 168,124 2 168,124 0,000 0,000
"napojení na HPC1 na ZÚ KM 0,000-0,020 - viz. D.1.1.2.8."
20,0*3,27

65,400
"rozšíření - viz. D.1.1.2.8." 143,0-20,0*3,0 83,000

23 R 577134211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po
zhutnění tl. 40 mm m2 143,000 261,570 0,000 37 404,510 37 404,510 0,000 0,000
"napojení na HPC1 na ZÚ vč. rozšíření KM 0,000-0,020 - viz.
D.1.1.2.8." 143,0 143,000

24 R 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v
cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40
mm

m 22,000 98,000 0,000 2 156,000 2 156,000 0,002 0,049
"ZÚ - viz. D.1.1.2.8." 22,0 22,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,000 2 860,000 2 860,000 0,000
25 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 22,000 130,000 0,000 2 860,000 2 860,000 0,000 0,000

"ZÚ - viz. D.1.1.2.8." 22,0 22,000

998 Přesun hmot 0,000 36 522,312 36 522,312 0,000

26 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 1 521,763 14,000 0,000 21 304,682 21 304,682 0,000 0,000

27 R 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 1 521,763 10,000 0,000 15 217,630 15 217,630 0,000 0,000

Celkem 402 701,700 974 192,730 1 376 894,430 1 521,763
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 136 582,200 281 297,622 417 879,822 191,102

1 Zemní práce 26 589,200 168 772,696 195 361,896 133,451

1 R 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů m 4,700 183,126 0,000 860,692 860,692 0,037 0,173
"křížení kabelu NN - viz. D.1.1.2.1." 1,6+2*1,55 4,700

2 R 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 0,762 363,030 0,000 276,629 276,629 0,000 0,000
"zahloubení pro šachtu Š1 - viz. D.1.3.2.2."
(2,24*2,24-3,14*0,62*0,62)*0,2 0,762

3 R 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 315,047 278,226 0,000 87 654,267 87 654,267 0,000 0,000
"viz. D.1.3.2.2.+3." (18,0*2,23+15,0*3,0+23,0*2,55+22,0*2,32)*1,55 301,987
"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2." 2,24*0,69*(2,21+3,75+2,49) 13,060

4 R 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu
horniny

m3 9,642 356,466 0,000 3 437,045 3 437,045 0,000 0,000
"křížení kabelu NN - viz. D.1.1.2.1." (1,6*1,7+1,55*2,0+1,55*1,9)*1,1 9,642

5 R 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m m2 389,660 25,265 0,000 9 844,760 9 844,760 0,001 0,331
"viz. D.1.3.2.2.+3." (18,0*2,23+15,0*3,0+23,0*2,55+22,0*2,32)*2 389,660

6 R 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné,
hloubky přes 2 do 4 m m2 389,660 12,615 0,000 4 915,561 4 915,561 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 158,900 150,000 0,000 23 835,000 23 835,000 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 158,9 158,900

8 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 2 383,500 1,000 0,000 2 383,500 2 383,500 0,000 0,000
15*158,9 2 383,500

9 R 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 158,900 32,532 0,000 5 169,335 5 169,335 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 0,8+315,0-156,9 158,900

10 R 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04 t 286,020 10,000 0,000 2 860,200 2 860,200 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 158,9*1,8 286,020

11 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 158,900 12,846 0,000 2 041,229 2 041,229 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 158,9 158,900

12 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 156,871 93,258 0,000 14 629,476 14 629,476 0,000 0,000
"viz. D.1.3.2.2.+3." (18,0*0,97+15,0*1,74+23,0*1,29+22,0*1,06)*1,55 149,653
"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2." 2,24*0,69*(0,95+2,49+1,23) 7,218

13 R 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 78,821 137,844 0,000 10 865,002 10 865,002 0,000 0,000
"viz. D.1.3.2.3." 78,0*(1,55*0,7-3,14*0,2*0,2) 74,833
"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2." 2,24*0,69*0,86*3 3,988
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

14 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 132,946 200,000 26 589,200 0,000 26 589,200 1,000 132,946
78,82*1,67*1,01 132,946

4 Vodorovné konstrukce 0,000 12 063,600 12 063,600 38,016

15 R 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku
a štěrkopísku do 63 mm m3 20,106 600,000 0,000 12 063,600 12 063,600 1,891 38,016
"viz. D.1.3.2.3." 78,0*1,55*0,16 19,344
"zahloubení pro šachtu Š1 - viz. D.1.3.2.2."
(2,24*2,24-3,14*0,62*0,62)*0,2 0,762

8 Trubní vedení 109 993,000 95 392,430 205 385,430 19,636

16 R 871390410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400 m 78,000 333,770 0,000 26 034,060 26 034,060 0,000 0,002
"viz. D.1.3.2.3." 78,0 78,000

17 28614154 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10 m 79,170 700,000 55 419,000 0,000 55 419,000 0,002 0,148
78,0*1,015 79,170

18 R 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60
m výšky vstupu kus 8,000 2 013,760 0,000 16 110,080 16 110,080 0,036 0,286
2+4+2 8,000

19 R 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50
m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600 kus 3,000 14 000,000 0,000 42 000,000 42 000,000 2,419 7,258
"viz. Tabulka šachet D.1.3.2.7." 3,0 3,000

20 59299079-R Dno betonové šachty jednolité 100/871 tl. 25 cm kus 1,000 10 613,000 10 613,000 0,000 10 613,000 2,550 2,550
21 59299080-R Dno betonové šachty jednolité 100/621 tl. 15 cm kus 2,000 7 908,000 15 816,000 0,000 15 816,000 1,370 2,740
22 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 2,000 1 355,000 2 710,000 0,000 2 710,000 0,506 1,012
23 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 3,000 2 367,000 7 101,000 0,000 7 101,000 1,013 3,039
24 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 2,000 1 723,000 3 446,000 0,000 3 446,000 0,585 1,170
25 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 1,000 3 480,000 3 480,000 0,000 3 480,000 0,449 0,449
26 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 205,000 205,000 0,000 205,000 0,051 0,051
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
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Část: Zatrubnění 1
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

27 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 236,000 236,000 0,000 236,000 0,068 0,068
28 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 264,000 264,000 0,000 264,000 0,081 0,081
29 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 8,000 190,000 1 520,000 0,000 1 520,000 0,002 0,016

30 R 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 3 749,430 0,000 11 248,290 11 248,290 0,090 0,270

31 59224661
poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s
odvětráním kus 3,000 3 061,000 9 183,000 0,000 9 183,000 0,165 0,495

998 Přesun hmot 0,000 5 068,896 5 068,896 0,000

32 R 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot
nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody,
produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 20,140 14,000 0,000 281,960 281,960 0,000 0,000
191,102-170,962 20,140

33 R 998999001-R Přesun hmot pro štěrkopísek t 170,962 28,000 0,000 4 786,936 4 786,936 0,000 0,000

Celkem 136 582,200 281 297,622 417 879,822 191,102
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 243 103,100 482 347,369 725 450,469 390,287

1 Zemní práce 55 195,600 267 518,863 322 714,463 276,493

1 R 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm m 1,600 227,466 0,000 363,946 363,946 0,009 0,014
"křížení VTL plynovodu - viz. D.1.1.2.1." 1,6 1,600

2 R 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 3,910 363,030 0,000 1 419,447 1 419,447 0,000 0,000
"předpolí vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 2,0*1,7*1,15 3,910

3 R 131251201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 9,356 588,330 0,000 5 504,415 5 504,415 0,000 0,000
"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." 2,1*2,7*1,65 9,356

4 R 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 1,785 470,916 0,000 840,585 840,585 0,000 0,000
"práh vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 3,5*0,85*0,6 1,785

5 R 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 458,360 278,226 0,000 127 527,669 127 527,669 0,000 0,000
"viz. D.1.3.2.2.+3."
(5,0*2,32+53,0*2,26+16,0*2,54+16,0*1,33+32,0*1,29+25,0*1,25+18
,0*1,19)*1,55 445,238
"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2."
2,24*0,69*(2,08+2,45+2,62+1,34) 13,122
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

6 R 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu
horniny

m3 3,456 356,466 0,000 1 231,946 1 231,946 0,000 0,000
"křížení VTL plynovodu - viz. D.1.1.2.1." 1,6*1,2*1,8 3,456

7 R 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 230,460 14,232 0,000 3 279,907 3 279,907 0,001 0,194
"viz. D.1.3.2.2.+3." (16,0*1,33+32,0*1,29+25,0*1,25+18,0*1,19)*2 230,460

8 R 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m m2 344,040 25,265 0,000 8 692,171 8 692,171 0,001 0,292
"viz. D.1.3.2.2.+3." (5,0*2,32+53,0*2,26+16,0*2,54)*2 344,040

9 R 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné,
hloubky do 2 m m2 230,460 8,333 0,000 1 920,423 1 920,423 0,000 0,000

10 R 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné,
hloubky přes 2 do 4 m m2 344,040 12,615 0,000 4 340,065 4 340,065 0,000 0,000

11 R 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné,
hloubky do 4 m m2 15,840 11,218 0,000 177,693 177,693 0,001 0,011
"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." (2,1+2,7)*2*1,65 15,840

12 R 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s
uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné,
hloubky do 4 m m2 15,840 3,665 0,000 58,054 58,054 0,000 0,000

13 R 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným
přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 9,356 6,523 0,000 61,029 61,029 0,000 0,004
"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." 2,1*2,7*1,65 9,356

14 R 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4
m

m3 9,356 1,466 0,000 13,716 13,716 0,000 0,000

15 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 335,800 150,000 0,000 50 370,000 50 370,000 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 335,8 335,800
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

16 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 5 037,000 1,000 0,000 5 037,000 5 037,000 0,000 0,000
15*335,8 5 037,000

17 R 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 335,800 32,532 0,000 10 924,246 10 924,246 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 3,9+9,4+1,8+458,4-137,7 335,800

18 R 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04 t 604,440 10,000 0,000 6 044,400 6 044,400 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 335,8*1,8 604,440

19 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 335,800 12,846 0,000 4 313,687 4 313,687 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 335,8 335,800

20 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 137,733 93,258 0,000 12 844,704 12 844,704 0,000 0,000
"viz. D.1.3.2.2.+3."
(5,0*1,06+53,0*1,0+16,0*1,28+16,0*0,07+32,0*0,03)*1,55 125,333
"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2."
2,24*0,69*(0,82+1,19+1,36+0,08) 5,332
"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6."
2,1*2,7*1,65-(1,25*1,3+2,1*0,25)*1,65

5,808
"práh vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 3,5*0,6*0,6 1,260

21 R 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 163,618 137,844 0,000 22 553,760 22 553,760 0,000 0,000
"viz. D.1.3.2.3." 165,0*(1,55*0,7-3,14*0,2*0,2) 158,301
"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2." 2,24*0,69*0,86*4 5,317

22 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 275,978 200,000 55 195,600 0,000 55 195,600 1,000 275,978
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
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celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

163,62*1,67*1,01 275,978

2 Zakládání 0,000 20 840,274 20 840,274 6,005

23 R 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,340 4 469,820 0,000 10 459,379 10 459,379 2,502 5,854
"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6."
(1,25*1,3+2,1*0,25)*0,25+(1,25*2+0,8+2,1)*0,25*1,4-0,7*0,25*0,5 2,340

24 R 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 16,470 401,020 0,000 6 604,799 6 604,799 0,003 0,044
"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6."
(1,3+1,25*2+0,4*2+0,25*2+2,1)*1,65+(1,0+0,8)*2*1,4+0,25*0,5*2-0,
7*0,5*2 16,470

25 R 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 16,470 77,480 0,000 1 276,096 1 276,096 0,000 0,000
26 R 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,100 25 000,000 0,000 2 500,000 2 500,000 1,063 0,106

"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." 100,0*0,001 0,100

4 Vodorovné konstrukce 0,000 48 452,000 48 452,000 85,120

27 R 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky
na prostředí tl. do 100 mm m2 6,300 500,000 0,000 3 150,000 3 150,000 0,245 1,546
"předpolí vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 2,1*3,0 6,300

28 R 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku
a štěrkopísku do 63 mm m3 40,920 600,000 0,000 24 552,000 24 552,000 1,891 77,370
"viz. D.1.3.2.3." 165,0*1,55*0,16 40,920

29 R 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek m3 0,525 8 000,000 0,000 4 200,000 4 200,000 2,493 1,309
"práh vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 3,5*0,25*0,6 0,525

30 R 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez
proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg m3 0,100 8 000,000 0,000 800,000 800,000 2,134 0,213
"vtok. do objektu - viz. D.1.3.2.6." 0,1 0,100

31 R 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm m2 6,300 2 500,000 0,000 15 750,000 15 750,000 0,743 4,683

   Strana 4  z 6
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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celkem

"předpolí vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 2,1*3,0 6,300

8 Trubní vedení 187 907,500 135 124,810 323 032,310 22,668

32 R 862268111
Drenáže a trubky pro měřící zařízení ocelové bezešvé tl. stěny 4 mm,
DN 100 mm m 0,500 2 000,000 0,000 1 000,000 1 000,000 0,010 0,005
"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." 2*0,25 0,500

33 R 871390410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400 m 165,000 333,770 0,000 55 072,050 55 072,050 0,000 0,005
"viz. D.1.3.2.3." 165,0 165,000

34 28614154 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10 m 167,475 700,000 117 232,500 0,000 117 232,500 0,002 0,313
165,0*1,015 167,475

35 R 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60
m výšky vstupu kus 4,000 2 013,760 0,000 8 055,040 8 055,040 0,036 0,143
1+1+2 4,000

36 R 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50
m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600 kus 4,000 14 000,000 0,000 56 000,000 56 000,000 2,419 9,678
"viz. Tabulka šachet D.1.3.2.7." 4,0 4,000

37 59299080-R Dno betonové šachty jednolité 100/621 tl. 15 cm kus 4,000 7 908,000 31 632,000 0,000 31 632,000 1,370 5,480
38 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 896,000 896,000 0,000 896,000 0,254 0,254
39 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 355,000 1 355,000 0,000 1 355,000 0,506 0,506
40 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 3,000 2 367,000 7 101,000 0,000 7 101,000 1,013 3,039
41 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 4,000 3 480,000 13 920,000 0,000 13 920,000 0,449 1,796
42 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 180,000 540,000 0,000 540,000 0,040 0,120
43 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,000 205,000 615,000 0,000 615,000 0,051 0,153
44 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,000 236,000 472,000 0,000 472,000 0,068 0,136
45 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 10,000 190,000 1 900,000 0,000 1 900,000 0,002 0,020

46 R 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 3 749,430 0,000 14 997,720 14 997,720 0,090 0,360

47 59224661
poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s
odvětráním kus 4,000 3 061,000 12 244,000 0,000 12 244,000 0,165 0,660
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

998 Přesun hmot 0,000 10 411,422 10 411,422 0,000

48 R 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot
nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody,
produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 36,977 14,000 0,000 517,678 517,678 0,000 0,000
390,325-353,348 36,977

49 R 998999001-R Přesun hmot pro štěrkopísek t 353,348 28,000 0,000 9 893,744 9 893,744 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 15 000,000 1 976,560 16 976,560 0,040

767 Konstrukce zámečnické 15 000,000 1 976,560 16 976,560 0,040

50 R 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
20 do 50 kg kg 38,560 51,000 0,000 1 966,560 1 966,560 0,000 0,002
"mříž s rámem vtok. obj. - viz. D.1.3.2.6." 22,06+16,5 38,560

51 55399027-R   Ocelová mříž s rámem 1,04 x 0,85 m vč. nátěru kus 1,000 15 000,000 15 000,000 0,000 15 000,000 0,039 0,039

52 R 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 0,002 5 000,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000

Celkem 258 103,100 484 323,929 742 427,029 390,327
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 103 712,350 145 628,727 249 341,077 68,649

1 Zemní práce 8 412,240 62 883,825 71 296,065 41,740

1 R 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 1,325 363,030 0,000 481,015 481,015 0,000 0,000
"zahloubení pro šachty - viz. D.1.3.2.8." 1,84*1,8*0,2*2 1,325

2 R 131251201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 8,460 588,330 0,000 4 977,272 4 977,272 0,000 0,000
"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." 2,5*1,88*1,8 8,460

3 R 132254101

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny
3 do 20 m3 m3 1,560 839,910 0,000 1 310,260 1 310,260 0,000 0,000
"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11.+12."
2,0*0,65*1,2 1,560

4 R 132254203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 63,864 421,974 0,000 26 948,948 26 948,948 0,000 0,000
"zatrubnění - viz. D.1.3.2.8.+9." (17,0*1,96+1,0*2,16)*1,8 63,864

5 R 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu
horniny

m3 17,740 356,466 0,000 6 323,707 6 323,707 0,000 0,000
"souběh kabelu NN - viz. D.1.1.2.1." 17,0*0,5*1,96+1,0*0,5*2,16 17,740

6 R 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 75,760 14,232 0,000 1 078,216 1 078,216 0,001 0,064
"zatrubnění - viz. D.1.3.2.8.+9." (17,0*1,96+1,0*2,16)*2 70,960
"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11.+12."
2,0*1,2*2

4,800

7 R 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné,
hloubky do 2 m m2 75,760 8,333 0,000 631,308 631,308 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

8 R 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné,
hloubky do 4 m m2 15,768 11,218 0,000 176,885 176,885 0,001 0,011
"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." (2,5+1,88)*2*1,8 15,768

9 R 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s
uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné,
hloubky do 4 m m2 15,768 3,665 0,000 57,790 57,790 0,000 0,000

10 R 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným
přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 8,460 6,523 0,000 55,185 55,185 0,000 0,004
"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." 2,5*1,88*1,8 8,460

11 R 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4
m

m3 8,460 1,466 0,000 12,402 12,402 0,000 0,000

12 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 38,860 150,000 0,000 5 829,000 5 829,000 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 38,86 38,860

13 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 582,900 1,000 0,000 582,900 582,900 0,000 0,000
15*38,86 582,900

14 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 38,860 98,334 0,000 3 821,259 3 821,259 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 1,3+8,5+1,6+63,9-33,2 42,100
"odpočet zeminy na ohumusování" -32,4*0,1 -3,240

15 R 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04 t 69,948 10,000 0,000 699,480 699,480 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 38,86*1,8 69,948

16 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 38,860 12,846 0,000 499,196 499,196 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"přebytečná zemina" 38,86 38,860

17 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 33,209 93,258 0,000 3 097,005 3 097,005 0,000 0,000
"zatrubnění - viz. D.1.3.2.8.+9." (17,0*0,8+1,0*1,0)*1,8 26,280
"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." 2,5*1,88*1,8-1,5*0,88*1,8 6,084
"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11.+12."
2,0*0,65*0,65 0,845

18 R 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 24,658 137,844 0,000 3 398,957 3 398,957 0,000 0,000
"zatrubnění - viz. D.1.3.2.9." 18,0*(1,8*0,9-3,14*0,3*0,3) 24,073
"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11.+12."
2,0*0,65*0,45 0,585

19 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 41,661 200,000 8 332,200 0,000 8 332,200 1,000 41,661
24,7*1,67*1,01 41,661

20 R 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 32,400 54,600 0,000 1 769,040 1 769,040 0,000 0,000
"viz. D.1.3.2.9." 18,0*1,8 32,400

21 R 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 32,400 35,000 0,000 1 134,000 1 134,000 0,000 0,000

22 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,667 120,000 80,040 0,000 80,040 0,001 0,001
32,4*0,02*1,03 0,667

4 Vodorovné konstrukce 0,000 3 693,600 3 693,600 11,640

23 R 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku
a štěrkopísku do 63 mm m3 6,156 600,000 0,000 3 693,600 3 693,600 1,891 11,640
"zatrubnění - viz. D.1.3.2.9." 18,0*1,8*0,16 5,184
"zahloubení pro šachty - viz. D.1.3.2.8."
(1,84*1,8-3,14*0,62*0,62)*0,2*2 0,842
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11.+12."
2,0*0,65*0,1 0,130

8 Trubní vedení 95 300,110 67 591,602 162 891,712 15,269

24 R 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes
400 do 600 m 18,000 237,534 0,000 4 275,612 4 275,612 0,000 0,000
"stávající zatrubnění - viz. TZ D.1.3.1." 18,0 18,000

25 R 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m 2,000 168,630 0,000 337,260 337,260 0,000 0,000
"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11." 2,0 2,000

26 28611132 trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 m 2,060 120,000 247,200 0,000 247,200 0,003 0,006
2,0*1,03 2,060

27 R 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 m 18,000 558,080 0,000 10 045,440 10 045,440 0,000 0,001
"viz. D.1.3.2.9." 18,0 18,000

28 28614158 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10 m 18,270 1 533,000 28 007,910 0,000 28 007,910 0,003 0,057
18,0*1,015 18,270

29 R 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60
m výšky vstupu kus 3,000 2 013,760 0,000 6 041,280 6 041,280 0,036 0,107

30 R 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50
m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600 kus 2,000 14 000,000 0,000 28 000,000 28 000,000 2,419 4,839
"viz. Tabulka šachet D.1.3.2.10." 2,0 2,000

31 59299079-R Dno betonové šachty jednolité 100/871 tl. 25 cm kus 2,000 11 768,000 23 536,000 0,000 23 536,000 2,550 5,100
32 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 2,000 896,000 1 792,000 0,000 1 792,000 0,254 0,508
33 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,000 1 723,000 1 723,000 0,000 1 723,000 0,585 0,585
34 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 1,000 3 480,000 3 480,000 0,000 3 480,000 0,449 0,449
35 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 158,000 158,000 0,000 158,000 0,028 0,028
36 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 264,000 264,000 0,000 264,000 0,081 0,081
37 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 4,000 190,000 760,000 0,000 760,000 0,002 0,008
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

38 R 895941102
Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru
1200/600 mm kus 1,000 8 500,000 0,000 8 500,000 8 500,000 0,458 0,458
"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." 1,0 1,000

39 59224448 vpusť horská betonová spodní díl 124x62x153 kus 1,000 17 390,000 17 390,000 0,000 17 390,000 2,255 2,255

40 R 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 3 749,430 0,000 7 498,860 7 498,860 0,090 0,180

41 59224661
poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s
odvětráním kus 2,000 3 061,000 6 122,000 0,000 6 122,000 0,165 0,330

42 R 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu
zatížení B125, C250 kus 1,000 1 393,150 0,000 1 393,150 1 393,150 0,217 0,217
"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." 1,0 1,000

43 59224452
mříž kompozit s rámem C250 pro horskou vpusť betonovou
120x60cm kus 1,000 11 820,000 11 820,000 0,000 11 820,000 0,060 0,060

44 R 899999019-R Napojení potrubí horské vpusti na zatrubnění
soub
or 1,000 1 500,000 0,000 1 500,000 1 500,000 0,000 0,000

997 Přesun sutě 0,000 9 752,400 9 752,400 0,000

45 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km t 12,600 230,000 0,000 2 898,000 2 898,000 0,000 0,000
"stávající zatrubnění" 12,6 12,600

46 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km t 302,400 1,000 0,000 302,400 302,400 0,000 0,000
24*12,6 302,400

47 R 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 01 01 t 12,600 520,000 0,000 6 552,000 6 552,000 0,000 0,000
"stávající zatrubnění" 12,6 12,600

998 Přesun hmot 0,000 1 707,300 1 707,300 0,000

   Strana 5  z 6
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

48 R 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot
nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody,
produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 15,348 14,000 0,000 214,872 214,872 0,000 0,000
68,649-53,301 15,348

49 R 998999001-R Přesun hmot pro štěrkopísek t 53,301 28,000 0,000 1 492,428 1 492,428 0,000 0,000

Celkem 103 712,350 145 628,727 249 341,077 68,649
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Interakční prvek IP5

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 76 516,650 177 171,440 253 688,090 2,078

1 Zemní práce 76 516,650 175 135,000 251 651,650 2,078

1 R 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního
v rovině nebo svahu do 1:5 m2 3 620,000 2,000 0,000 7 240,000 7 240,000 0,000 0,000
"pokosení před výsadbou" 3620,0 3 620,000

2 R 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 2 000,000 0,000 2 000,000 2 000,000 0,000 0,000
"viz. B.1.i)" 1,0 1,000

3 R 112101122
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých
bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 1 500,000 0,000 7 500,000 7 500,000 0,000 0,000
"viz. B.1.i)" 5,0 5,000

4 R 112155221
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 1 200,000 0,000 6 000,000 6 000,000 0,000 0,000

5 R 112155225
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 2 000,000 0,000 2 000,000 2 000,000 0,000 0,000

6 R 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 300 do 500 mm kus 5,000 750,000 0,000 3 750,000 3 750,000 0,000 0,000

7 R 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 2 000,000 0,000 2 000,000 2 000,000 0,000 0,000

8 R 112999010-R Rozřezání kmene stromu D do 500 mm na díly dl. 1,0 m kus 5,000 300,000 0,000 1 500,000 1 500,000 0,000 0,000
9 R 112999011-R Rozřezání kmene stromu D do 700 mm na díly dl. 1,0 m kus 1,000 1 100,000 0,000 1 100,000 1 100,000 0,000 0,000

10 R 162201413

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 500 do 700 mm kus 1,000 500,000 0,000 500,000 500,000 0,000 0,000

11 R 162201416

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 300 do 500 mm kus 5,000 580,000 0,000 2 900,000 2 900,000 0,000 0,000

12 R 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do
500 mm

kus 5,000 300,000 0,000 1 500,000 1 500,000 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Interakční prvek IP5

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

13 R 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do
700 mm

kus 1,000 500,000 0,000 500,000 500,000 0,000 0,000

14 R 162301953

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 500 do 700 mm

kus 1,000 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000

15 R 162301962

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých,
průměru přes 300 do 500 mm

kus 5,000 100,000 0,000 500,000 500,000 0,000 0,000

16 R 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300
do 500 mm

kus 120,000 100,000 0,000 12 000,000 12 000,000 0,000 0,000
24*5 120,000

17 R 162301973

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500
do 700 mm

kus 24,000 100,000 0,000 2 400,000 2 400,000 0,000 0,000
24*1 24,000

18 R 171209005-R Skládkovné - pařezy t 0,800 1 500,000 0,000 1 200,000 1 200,000 0,000 0,000
5*0,1+1*0,3 0,800

19 R 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině
nebo na svahu do 1:5 m2 3 620,000 15,000 0,000 54 300,000 54 300,000 0,000 0,000
"příprava půdy - viz. D.1.9.1." 3620,0 3 620,000

20 00599012-R Luční květnatá travní směs kg 7,457 950,000 7 084,150 0,000 7 084,150 0,001 0,007
3620,0*0,002*1,03 7,457

21 R 183101115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez
výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do
0,40 m3 kus 25,000 350,000 0,000 8 750,000 8 750,000 0,000 0,000
"ovocné stromy - viz. TZ D.1.9.1." 20 20,000
"ostatní stromy - viz. TZ D.1.9.1." 5 5,000

22 R 183403112
Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5 m2 3 620,000 2,500 0,000 9 050,000 9 050,000 0,000 0,000
"příprava půdy - viz. TZ D.1.9.1." 3620,0 3 620,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Interakční prvek IP5

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

23 R 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 620,000 2,000 0,000 7 240,000 7 240,000 0,000 0,000
24 R 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 620,000 2,000 0,000 7 240,000 7 240,000 0,000 0,000
25 R 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 620,000 2,000 0,000 7 240,000 7 240,000 0,000 0,000

"příprava půdy (uválcování před zasetím) - viz. TZ D.1.9.1." 3620,0 3 620,000

26 R 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm kus 25,000 350,000 0,000 8 750,000 8 750,000 0,000 0,000
"ovocné stromy - viz. TZ D.1.9.1." 20 20,000
"ostatní stromy - viz. TZ D.1.9.1." 5 5,000

27 02699018-R
Dodávka stromků Slivoň švestka (Prunus) v. 1,8-2,2 m s balem,
zapěstovaná korunka kus 5,000 2 200,000 11 000,000 0,000 11 000,000 0,027 0,135

28 02699019-R
Dodávka stromků Jabloň (Malus) v. 1,8-2,2 m s balem, zapěstovaná
korunka kus 5,000 2 350,000 11 750,000 0,000 11 750,000 0,027 0,135

29 02699020-R
Dodávka stromků Třešeň (Prunus) v. 1,8-2,2 m s balem,
zapěstovaná korunka kus 7,000 2 160,000 15 120,000 0,000 15 120,000 0,027 0,189

30 02699021-R
Dodávka stromků Hrušeň (Pyrus) v. 1,8-2,2 m s balem, zapěstovaná
korunka kus 3,000 2 500,000 7 500,000 0,000 7 500,000 0,027 0,081

31 02699014-R
Dodávka stromků s balem, v. kmene 1,8-2,2 m se zapěstovanou
korunkou kus 5,000 2 300,000 11 500,000 0,000 11 500,000 0,027 0,135

32 R 184215133
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky
přes 2 do 3 m kus 25,000 230,000 0,000 5 750,000 5 750,000 0,000 0,002
"ovocné stromy - viz. TZ D.1.9.1." 20 20,000
"ostatní stromy - viz. TZ D.1.9.1." 5 5,000

33 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 75,000 90,000 6 750,000 0,000 6 750,000 0,006 0,443
25*3 75,000

34 60599001-R Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm kus 75,000 30,000 2 250,000 0,000 2 250,000 0,002 0,150
25*3 75,000

35 R 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 25,000 120,000 0,000 3 000,000 3 000,000 0,000 0,000

36 R 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do
1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 25,000 210,000 0,000 5 250,000 5 250,000 0,002 0,052
"ovocné stromy - viz. TZ D.1.9.1." 20 20,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Interakční prvek IP5

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"ostatní stromy - viz. TZ D.1.9.1." 5 5,000

37 R 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150
mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 25,000 50,000 0,000 1 250,000 1 250,000 0,000 0,000
"1 m2/ks" 25*1,0 25,000

38 10391100 kůra mulčovací VL m3 3,750 950,000 3 562,500 0,000 3 562,500 0,200 0,750
25,0*0,15 3,750

39 R 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,500 750,000 0,000 1 125,000 1 125,000 0,000 0,000
"ovocné stromy" 20*0,060 1,200
"ostatní stromy" 5*0,060 0,300

40 R 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,500 500,000 0,000 750,000 750,000 0,000 0,000

41 R 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m m3 1,500 500,000 0,000 750,000 750,000 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,000 2 036,440 2 036,440 0,000

42 R 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m t 2,078 980,000 0,000 2 036,440 2 036,440 0,000 0,000

Celkem 76 516,650 177 171,440 253 688,090 2,078
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt:   Přijatelné výdaje
Část: Vedlejší a ostatní náklady 

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   27. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,000 181 000,003 181 000,003 0,000

VRN3 Vedlejší náklady 0,000 45 000,003 45 000,003 0,000

1 R 031002000 Zřízení zařízení staveniště a jeho následné odstranění.
soub
or 1,000 35 000,000 0,000 35 000,000 35 000,000 0,000 0,000

2 R 031002002 Dopravní značení na staveništi
soub
or 1,000 5 000,000 0,000 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000

3 R 031004000 Práce v ochranném pásmu
soub
or 1,000 5 000,003 0,000 5 000,003 5 000,003 0,000 0,000

VRN9 Ostatní náklady 0,000 136 000,000 136 000,000 0,000

4 R 090001000
Geodetické vytýčení před zahájením realizace
stavebních prací

soub
or 1,000 15 000,000 0,000 15 000,000 15 000,000 0,000 0,000

5 R 091003000 Geodetické práce po výstavbě vč. vypracování geometrického plánu
soub
or 1,000 45 000,000 0,000 45 000,000 45 000,000 0,000 0,000

6 R 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby
soub
or 1,000 20 000,000 0,000 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000

7 R 091404000
Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů

soub
or 1,000 20 000,000 0,000 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000

8 R 091406000 Publicita projektu - informační tabule ks 2,000 3 000,000 0,000 6 000,000 6 000,000 0,000 0,000

9 R 091806000
Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a
dokončení díla

soub
or 1,000 15 000,000 0,000 15 000,000 15 000,000 0,000 0,000

10 R 091807000 Kvalitativní a kvantitativní monitoring studny během stavby
soub
or 1,000 15 000,000 0,000 15 000,000 15 000,000 0,000 0,000

Celkem 0,000 181 000,003 181 000,003 0,000
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