
Dodatek č. 2 ev. č. DS202301806/2 
ke smlouvě O dílo ev. č. DS202301806 

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 

Ohjęónflıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše l 

460 59, Liberec 1 üwnwm 
Zastoupené lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené lng. arch. lng. Jiřím Janďourkem, náměstkem 
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 

/dále jen ,,0bj ednatel“/ 

Zhotovitel TERTOMA s.r.0. 
se sídlem: Slovanská 125, Tašovìce, 360 18 Karlovy Vary 
zastoupený: lng. Tomáš Pospíchal, jednatel 
IČ; 03690237 
DIČ; CZ03690237 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Plzni, oddíl C, 
vložka 30643 

/dále jen ,,zhOtovitel“/ 

uzavírají v souladu S ustanovením § 2586 a násl. zák. ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. Č. DS202301806. 

Článek I. 
Předmět dodatku 

l. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202301806 (dále jen 
,,SmIouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce dětského hřiště vulici Kropáčkova a 
další, V čl. Ill odst. 2 a 3 této Smlouvy ajejí příloze specifikované činnosti. 

2. V průběhu realizace plnění bylo zjištěno: 
- že Stávající kabely veřejného osvětlení jsou uloženy v nevyhovující hloubce a 

chráničky jsou již degradované, Z tohoto důvodu byla po konzultaci se správcem 
veřejného osvětlení navržena jejich výměna ve stávající trase, včetně kabelů, 
v případě, že by kabely nebyly vyměněny a byl by upraven povrch chodníku (asfalt),
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mohlo by V budoucnu dojít k značným nákladům při výměně VO (zbytečné bourání 
povrchu nového chodníku a jeho konstrukčních vrstev) - Vícepráce V hodnotě 
66.617,6O Kč bez DPH (tj. 80.607,30 Kč S DPH), budou provedeny bez nároku na 
odměnu S ohledem na prodloužení termínu plnění. 

- při Výkopech pro houpačku byla zjištěna nezaevidovaná kanalizační přípojka, 

zhotovitel provede ověření jejího průběhu kamerovou zkouškou (vícepráce 

V hodnotě 4.500 Kč bez DPH, (tj. 5.445 Kč S DPH), budou provedeny bez nároku na 
odměnu, S ohledem na prodloužení termínu plnění.) 

- nebude prováděno původně předpokládané práškové lakování sloupků (méněpráce) 
- nebyla provedena likvidace části odpadů (méněpráce), byla provedena likvidace 

většího množství odpadů z asfaltu (Vícepráce) 
- nebude provedena část původně předpokládaného oplocení (méněpráce) 
- s ohledem na ztužení konstrukce budou dodána a naistalována homí ráhna oplocení 

(vícepráce) 
- budou dodány a instalovány betonové protipodhrabové desky pod oplocení Z 2D 

pletiva s ohledem na splavování materiálu (vícepráce). 

Předmět plnění tohoto dodatku je specífikován v nabídce zhotovitele ze dne 9. 7. 2024, 

která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

Smluvní strany se V souladu S ust. čl. Vll odst. 2 Smlouvy (s ohledem na práce vyvolané 
objednatelem) dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla stanoveného V čl. VII 

odst. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 o 26 kalendářních dní, nejpozději do 13. 8. 2024. 

Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení temıínu pro provedení dílčí části díla 

(oplocení) do 13. 9. 2024, zdůvodu požadavku vlastníka sousedního pozemku na 
provedeni přípravy uchycení stínící Sítě, a pro dílčí část díla (dubové schodiště a 

gabiony) do 31. 10. 2024 zdůvodu rozdílu výšek terénu uvedených v projektové 

dokumentaci a skutečně namerených výšek terénu na stavbě. 

Uzavření tohoto dodatku je V souladu se směmieí rady č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné Stavební 
práce, dodávky a služby. 

Čıánøk II. 
Cena za dílo 

Smluvní strany se V důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny 
díla sjednané V čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných a neprovedených prací a 

dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 9. 7. 2024, a to ve výši 

uvedené V odst. 2 a 3 tohoto článku. 

Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 2 činí: 
Cena celkem bez DPH 126 610,63 Kč
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3. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 2 činí: Cena celkem bez DPH 98 402,50 Kč 

Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH -28 208.13 Kč 

4. Celková cena díla nově činí: 
Cena celkem bez DPH 4 367 197,89 Kč DPH 21% 9l71lI,56 Kč 
Cena celkem s DPH 5 284 309,45 Kč 

Článek III. 
Døıøžky 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas Sjejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. l 

zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

4. Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i V případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čıánøk Iv. 
Závěrečná ujednání 

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své 
prohlášení stvrzují svými podpisy. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají V platnosti beze změn. 

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, Znichž dva obdrží objednatel a jeden 
Zhotovitel. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
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5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
statutárního města Liberec (wwW.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v tomto dodatku. 

6. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 

810/2024 Ze dne 16. 7. 2024. 

V Liberci V Liberci 
dne 

Ing. 

dne: ................... .. 

ng. Ing. Tomáš Pospíchal 
I l 

prımatora jednatel 
architekturu, veřejný prostor (za zhotovitele) 

a dopravní Stavby 
(Za objednatele) 

Přílohy: 1. nabídka (Změnový list)
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RE KAPITU LACE STAVBY 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Zhotovitel: 
TERTOMA 5.r.D. 

Proiektanl: 

Znracovalel: 

Poznam ka: 

Kód 
Stavba: Revitalizace dětského hřiště Kropàčkova III 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIČ' 

IC' 

DIČ. 

IČ: 

DIČ: 

02/07/2024 

00262978 

03690237 

Cena bez DPH -28108.13 

DPH Základnl 
Snížená 

Sazba daně Základ daně 
21 .00"/n -28208.13 
12.00“/n 0.00 

výše daná 
-5.92371 

0.00 

Cena S DPH v CZK -34,131.84 

Projektant 

Datum a Qflpis: Razltkø Datum a podpis: Razítko 

Objed navatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a nodøıs:



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 3-2024 

Stavba: Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Misto:

- 

Datum: 02.07.2024 

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant: 
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. Zpracovatel: 

Kófl Pøvis Cena nez DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů 

ZL02.01.01 

ZL02.01.02 

ZL02.02.01 

ZL02.02.02 

ZL02.03.01 

ZL02.03.02 

Odpady - MNP 
Odpady - VCF 
Sportovní oplocení - MNP 
Sportovni oplocení - VCP 
Araáiovè oplocení - MNP 
Areálnvé oplocení - VCF 
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-28208.13 

-26.72625 

4.91250 

-22.40000 

21 ,850.00 

›77,484.38 

71 ,640.00 

Cena S DPH [CZK] 
ì

Q 
-34,131.84 

-32.33876 

5.94413 

-27,104.00 

26/138.50 

~93,756.10 

B6,6B4.4O
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova lll 

Objekt: 
ZL02.01.01 - Odpady - MNP 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Zhotovitel: 
TERTOMA s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

02.07.2024 

00262978 

03690237 

Cena bez DPH -26,726.25 

DPH základní 
snížená 

Základ daně Sazba daně 
~26,726.25 21 .00% 

0.00 12.00% 

Výše daně 
-5,612.51 

0.00 

ítìena S DPH VCZ K -32,338.76 

Projektant 

Datum a podpis: 

Zp racovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

_ Razítko Datum a po IOd 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Obiekt: 
ZL02.01.01 - Odpady - MNF 

MÍSIO: Datum: 02.07.2024 

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant: 
Zhotovitel: TERTOMA s.r.u. Zpracovatel: 

Kód dllu - Popis Cena oelkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací -26,726.25 

HSV - Práce a dodávky HSV -26,726.25 
O - Všeobecné konstrukce a práce -26726.25 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Ohjekız 

Místo: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

ZL02.01.01 - Odpady - MNP 

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhoiovitel: TERTOMA s.r.o. 

Dafum: 02.07.2024 

Projektant 
Zpracovatel: 

Ä 

PČ Typ Kód Popis MJ Množsłví .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

Náklady soupisu celkem 

D

D 

HSV
0 

Práce a dodávky HSV 
Všeobecné konstrukce a práce 

-26,726.25 

-26,726.25 

-26,726.25 

1 K Ť015140 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU 
NEKONTAMINOVANÝOH ~17 O1 O1 BETON Z T -52.940 
DEMOLK: OBJEKTU, ZAKLADÚ Tv 

312.50 -16543.75 

ëëšěëžž 

_2,5'(5+2) -17.500 
-2.5"(15+2,56) -43.900 
Mezisoučet -61.400 
Skutečnost 
5,oe+D,98+2,42 8.460 
Mezisoučet 8 .460 

_ Součet ›52.940 

2 K 015330 POPLATKY ZA LıKvıDAcı ODPADÚ 
I T 4 2 400 NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNA SUŤ ' 

l 

500.001 -6200.00 

VV 
VV 

-2,5`(4,9a) -12.400 
Souček -12.400 M“ l01534O `PoPLATKY ZA LıKvıDAcı ODPADU ˇ 

` 

T 
` 

_1 080 NEKONTAMINOVANYCH - O2 01 O3 PAREZY ' 

I 

3,687.5ÍJı -3382.50 

žžăž 

-6'0.5 -3.000 
Skutečnost 
1,92 1.920 
Součeł -1.080 
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KRYci LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova Ill 

Objekt: 
ZL02.01.02 - Odpady - VCP 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Zhotovitel: 
TERTOMA S.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČJ 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

vf 

02.07.2024 

00262978 

03690237 

Cena bez DPH 4,912.50 

Základ daně Sazba daně 
DPH Základní 4_912.50 21 .00% 

Snížená 0.00 12.00“/n 

Výše daně 
1,031.63 

0.00 

Cena s DPH v CZK 5,944.13 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razltko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 
Objekt 

ZL02.01.02 - Odpady - VCP 
M isio: Datum: 02.07.2024 

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Prøjekıanız 
Zhotovitel: TERTOMA SLO. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

4,912.50 

4,912.5O 
O › Všeobecné konstrukce a práce 4912.50 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

M ísto: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

zLo2.o1.o2 - odpady - vcP 

Zadavatel: STATUTÁRNI MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: TERTOMA SLO. 

T., 

Datum: 02.07.2024 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis Mn Džství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D

D 

HSV
0 

Práce a dodávky HSV 
Všeobecné konstrukce a práce 

4,912.50 

4,912.5O 

4.91250
I 

1|K
ł 

015130 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 08 O2 VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 

2.620 1,875.00 4312.50 

žžžăžă 

- 2.45'(11) 26.950 
Mezısouěet ›26.95O 
Sutečnost 
29, 57 
Mezisoučet 
Součet 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova lll 

Objekt: 
ZL02.02.01 - Sportovní oplocení - MNP 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Zhotovitel: 
TERTOMA S.r,O. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

02.07.2024 

00262978 

03690237 

Cena bez DPH -22,400.00 

DPH základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
-22,400,00 21 .0O% ›4,704.00 

0.00 12.00% 0.00 

Cena S DPH v CZK -27,104.00 

Projektant 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko __ Dat _ Raz ltkol 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SouPısu PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáćkova III 

Objekt: 
ZL02.02.01 - Sportovní oplocení - MNP 

Místo: Datum: 02.07.2024 

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant: 
Zhotovitel: TERTOMA S.r.O. Zpracovatel: 

Kód dílu › Popis Cena Oelkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací -22,400.00 

HSV - Práce a dodávky HSV -22,400:00 

7 - Přidružená stavební výroba -22,400.00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Objekt: 
ZL02.02.01 - Sportovní oplocení - MNP 

Mı's'[O: 

Zadavalel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: TERTOMA S.r.o. 

Daìum: 02.07.2024 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
D7 

Práce a dodávky HSV 
Přidružená Stavební výroba 

-22,400.00 

-22,400.00 

-22,4OO.O0 
1 K 76795R01 Odeóel povrchové úpravy sloupů - p ráškové lakování 

l 

M2 
l 

-3200001 50.00L ›16,0D0.00 
-320 .D00 -su'4 

ˇ -320,000 Soucel 

2 K 76795RO2 mezi Slougy 
Odečet rámů a spojovacího materiálu pro montáž sítí 

1 

M2 
I 

_320 000' 20 001 _6 400 001 

W 
VV 

VV 
VV 

-3204000 -8o~4 
ˇ -320.000 Souceı 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Objekt: 
ZL02.02.02 - Sportovní oplocení - VCP 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Zhotovitel: 
TERTOMA S.r.O. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ:

I 

02.07.2024 

00262978 

03690237 

Cena bez DPH 21,850.00 

DPH základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně 
21,B50.00 21.00% 

0.00 12,00% 

Výše daně 
4588.50 

0.00 

Cena s DPH VCZK 26,438.50 

Projektant 

Datum a podpis: 

Zp racovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objadnavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Razítko 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ souPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Revilalizace dětského hřiště Kropáčkova Ill 

Objekt: 
ZL02.02.02 - Sportovní oplocení - VCP 

Míslo: Datum: 02.07.2024 
Zndflvaxeı: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Prøjekıflnız 
Zhotovitel: TERTOMA SLO. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 21,850.00 
HSV - Práce a dodávky HSV 21 ,850.00 

7 - Přidrużená Stavební výroba 21 ,850.00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Objekt 
ZL02.02.02 - Sportovní oplocení - VCP 

M ísto: 
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: TERTOMA S.r.O. 

vf 

Datum: 02.07.2024 

Projekiant: 
Zpracovatel: 

1 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] _1 ` 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
D7 

Práce a dodávky HSV 
Přidrużená stavební výroba 

21,850.00 

21 ,850.00 

21,850.0o 
76795R03 Příplatek za D+M horního Ztužení ocelo vé konstrukce - |““\ 80.0001 225.001 18.000.001 J“\'<\ 

ˇ W 
VV 

vodorovnýjekl, p.ú .= pozink 
80 
Souček 

80.000 
80.000 

Příplatek Za montážní oka pro uchycení stínící sítě ze 
strany sousedního pozemku „J 7.0001 550.001 3,850.001 

1 

2 
1 

K 176795R04 
VV 
VV

7 
Součel 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Objekt: 
ZL02.03.01 - Areálové oplocení - MNP 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Zhotovitel: 
TERTOMA s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC. 

DIČ: 

02.07.2024 

00262978 

03690237 

Cena bez DPH -77,484.38 

DPH základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně 
-77.48438 21 .00% 

0.00 12,00% 

Výše daně 
-16271.72 

0.00

Ĺ 

Cena S DPH VCZ K -93,756.10 

Projektant 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zh otovitel 

Razítko Dat
, 

Razítkoı 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ souPısu PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Obiekt: 
ZL02.03.01 - Areálové oplocení - MNP 

Místo: Datum: 02.07.2024 

Zaúavflıeız STATUTARNÍ MĚSTO LIBEREC Pføjekıanız 
Zhoiovitelı TERTOMA SLO. Zpracovatel: 

V7 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací -77,484.38 

HSV - Práce a dodávky HSV -77,484.38 
7 - Přidružená Stavební výroba -77,484.38 

Strana 16 Z 20



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova lll 

ZL02.03.01 - Areálové oplocení - MNP 
Dalum: 02.07.2024 

Zadavatel: STATUTÁRNI MĚSTO LIBEREC Prnjekıanız 
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. Zpracovatel: 

Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Í 

PČ Typ Kód Popis MJ _

1 

Náklady soupisu celkem .77,434_33 

D

D 

HSV Práce a dodávky HSV -77,484.38 

7 Přidružená stavební výroba -77.48438 
l1l 78793 |OPı_OcENí Z RAMECKOVÉHO PLETIVA 

l 

M2 
l 

-85.250l 1,187.50l -77,484.a8l 

ăăăěš 

›‹
l 

VV -95"1,45 -137.750 
Mezisoučel -137.750 
Skutečnost 
50'1,45 72.500 
Mezisoučeì 72.500 
Součet -65.250 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Objekt: 
ZL02.03.02 - Areálové oplocení - VCP 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Zhotovitel: 
TERTOMA S.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Y., 

02.07.2024 

00262978 

03690237 

Cena bez DPH 71,640.00 

DPH Základní 
Snížená 

Základ dané Sazba daně 
71,640.00 21.00% 

0.00 12.00% 

Výše daně 
15,044.40 

0.00 

Cena s DPH v CZ K 86,684.4O 

Projektant 

Datum a podpis: 

Zp racovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zh otovitel 

. . V V 7 . 

_ _ Razıtko Datum a podpis: Razıtko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Objekt: 
ZL02.03.02 - Areálové oplocení - VCP 

Místo: Datum: 02.07.2024 
Zadavaìel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant: 
Zhotovitel: TERTOMA s.r.O. Zpracovatel: 

Kód dílu ~ Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 71,640.00 
HSV - Práce a dodávky HSV 71 ,640.00 
7 - Přidružená Stavební výroba 71 ,640400 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt 
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova Ill 

ZL02.03.02 - Areálové oplocení - VCP 
Místo: Datum: 02.07.2024 
Zadavatel: STATUTARNÍ MĚSTO LIBEREC Prøjekıflnız 
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. Zpracovatel: ` 

)PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
J 

Náklady soupisu celkem 71754030 
D HSV Práce a dodávky HSV 71 ,640.00 

Přidružená stavební výroba 71,640.00 
3 12 

ocelové plotové slouüy 

D 7 

Í 

1 
J 

K 
Í 

4812 21 lOsaZenlpOdhrabovýchdesekdlpřesżdoClmna 
kus 20.0001 582.00f 11,640.00l W 20 

VV Souček 
20.000 
20.000 

l2l“l 34e121221R01 Příplatek za osazení podhrabových desek ve strmém 
svahu kusW 10.000Í 750.001 7,500.00y W 10 

VV Součel 
10.000 
10.000 

In M l59232541
J 
zámkem 25mm na ukon/ení S/oupkù 
belonovà podhrabová deska 2510x300x35mm se kus

l 

25.000 
Í 

982.00 24, 550. 00
lŤ š 

povrchová úprava komaxır RAL 7016 [59232550RD1 ldıžá/‹ podhrabové desky tıyp U výšky 300mm koncový kus
l 

50.000 206.00 
! 

10, 300. 00
lÍ š 553421G1Ro1 

S komaxłt RAL 7016 
příplatek za delší sloupky areá/Ového oplocení,“ p ú.- PZ KUS 214000 150.001 3, 150.00

Í aa X 99823Ro1 |Døpvzva pøúhrahøvýøh desek kpl Í 1.oOu{ 14.5oo.0Ol 14.5oO.oo| 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 3-2024 
Stavba: Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MÉSTO LIBEREC 

Zhotovitel: 
TERTOMA S.r.D. 

Projektant; 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ“ 

O2/07/2024 

00262975 

03690237 

Cena bez DPH 71,117.50 

DPH Základní 
snížená 

Sazba dané Základ daně 
21.00°/0 71,117.G0 
12.00% 0.00 

Výše daně 
14334.10 

0.00 

\Cena S DPH v CZK B6,052.30 

Projektant 

Datum a podms: 

Zp racovatel 

Razltko Datum a podpis: Razltko 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zholovltel 

Razítko Datum a nodnis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 3-2024 

Stavba: Revitalizace detského hřiště Kropáčkova III 

Místo: Datum: 
TUTÁRNI' MĚSTO LIBEREC Prøjektflnız Zadavatel: STA 

Zpracovatel: Zhołovíìeł: TERTOMA S.r.D. 

02.07 .2024 

! 

Kód PUDÍS 
`

Q 

Cena bez DPH [CZK] Cana s DPH [CZK]
Í 

Náklady Z rozpočtů 

ZL03.01.01 Elektroinstalace 

ZL03.02.01 Kamerové zkouška 

Slrana 2 2 B 

71,117.60 86,052.30 

66,617.60 80.60730 

4,500.00 5.44500



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Objekt: 
ZL03.01.01 - Elektroinstalace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Zhotovitel: 
TERTOMA S.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

lC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

024072024 

00262978 

03690237 

Cana bez DPH 66,617.60 

DPH Základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně 
66,617.60 21 .00% 

0.00 12.00% 

Výše daně 
13.98910 

0.00 

fCena S DPH V CZK 80,607.30 

Projektant 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

_ Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a _ :ltko DC 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáćkova III 

Objekt: 
ZL03.01.01 - Elektroinstalace 

Místo: Datum: 024072024 
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant: 
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 66,617.60 
HSV - Práce a dodávky HSV 66,617.60 

1 -Zemní práce 28.15550 
7 - Přidružená stavební výroba 11250.00 
8- Potrubí 27,212.00 
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_7 
SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

M íslo: 

Revitalizace dělského hřiště Kropáčkova lll 

ZL03.01.01 - Elektroinstalace 

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: TERTOMA S.r.o. 

Datum: 02.07.2024 

Projektant: 
Zpracovatel: 

1 

PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady soupısu celkem

D

D 

HSV
1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

66,617.60 

66,617.60 
28_155.60 

1 K 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ ı NEPAŽ TŘ. I, 

ODVOZ DO ZOKM 10,800 1,582.00 17.08560 

ăž 60"0.3'0,6 
Součel 

10.800 
10.800

2 X 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 5.400 187.50 1,012.50 

ăă 60"0,3'0.3 
Suučet 

5 .400 
5 .400 

3 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 5.400 1.86250 10,057.50 
VV 
VV

D 7 

60'0.3"0.3 
Součel 

Přidrużená Stavební výroba 

5.400 
5.400 

1 1 ,250.00 
4 K 702332 ZAKRYTÍ KABELU PLASTOVOU DESKOU/PASEM 

ŠÍŘKY PŘES 20 Do 40 CM 60.000 187.50 11.25000 
VV 
VV

D 8 

60 
Scıučet 

Polru bí 

60.000 
60. 000 

27.212.00 
5 K 741122133 Montáž kabel Cu plný kulalý žila 4x10 mm2 Zalažený V 60.000 64.30 3.85800 

VV 
VV 

lrubkách (např. CYKY) 
60 
Součel 

60.000 
60.000 

6 M 34111076 kabel ıˇnsta/aćní/'ádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2 59. 000 141.00 9. 729.00 

VV 60"1 ,15 'Fřepočtené kceflcıenlem množství 69.000 

7 K 7411300R01 Ukončení vodič lzolovaný do 10 mm2 v rozvádëči nebo 
na přislruji 1.000 3,500.00 3,500.00 

8 K 87626 CHRÁNIČKV Z TRUB PLAST DN DO SOMM 60.000 168.75 10,125.00 
VVW 60 

Souöel 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Objekt: 
ZL03.02.01 - Kamerová zkouška 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Zhotovitel: 
TERTOMA s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

02.07.2024 

00262978 

03690237 

Cena bez DPH 4,500.00 

DPH zakladni 
snížená 

Základ daně Sazba daně 
4,500.00 21,00% 

0.00 12.D0% 

Výše daně 
945.00 

0.00 

icønfl 5 DPH VCZK 5,445.00 

Projektant 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum ìpodpis: Razítko Datum a podpis: I ! 

Razítko 
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ˇ NÉNÍ sOuPısu PRACÍ REKAPITULACE CLE 
Stavba: 

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III 

Objekt: 
ZLO3.02.01 - Kamerová zkouška 

Datum: 02.07.2024 Místo: 

Zfláflvzıøı: STATUTÄRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant: 
Zhotovitel: TERTOMA S.r.o, Zpracovatel: 

Kód dílu ~ Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 4,500.00 

4,500.00 HSV - Práce a dodávky HSV 
4,500.00 3 - Svislé konstrukce 

35 - siøky 4,500.00 
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SOUPIS PRACÍ Qn 
Stavba: 

V 
„k 

Revitalizace dětského hřiště Kropáckova III 

Obiekt: 
ZL03.02.01 - Kamerová zkouška 

›N\ 

[ÄÍˇ 
mi 

4“

4 

Mísio: Datum: 02.07.2024 

Zadavatel: STATUTÁRNI MĚSTO LIBEREC Prøjekıanız 

Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 3 Svislé konstrukce 

D 35 Stoky 

4,500.00 

4,500.00 

4,500.00 

4,500.00 

1 

1 
1 

K Ť3599012R01 lKamerová zkouška stávající kanalizace délky do 50bm lsouboď 1.000* 4,500.00| 4,500.00 
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