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Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
 

Číslo zhotovitele: 24039 
 

„MOST EV.Č. 43724-1, DŘEVOHOSTICE“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  zastoupena: 

 Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 – vedoucí SÚ Jih 

 – vedoucí TSÚ SÚ Jih 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  tel:   

  DS: ur4k8nn 

  e-mail: 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: SART – stavby a rekonstrukce a.s. 

  se sídlem: Uničovská 2944/1B, 78701 Šumperk 

  kontaktní adresa: Uničovská 2944/1B, 78701 Šumperk 

  zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2550 

  zastoupen: Ing. Gustavem Hodkem - členem představenstva 

  IČO: 25898671 DIČ: CZ25898671 

  telefon: e-mail: 

  bankovní spojení: KB Šumperk 

  číslo účtu: 5881970287/0100 

  prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  SART – stavby a rekonstrukce a.s. 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Ing. Gustav Hodek – člen představenstva 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  Ing. Gustav Hodek – člen představenstva 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autorizace  

  Ing. Gustav Hodek – aut. inž. v oboru mosty  a inž. konstr., č. 41293 

 

 

 

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3 bodem 3.4 předmětné smlouvy o dílo na 

dodatku č.1,  kterým se smlouva o dílo ze dne  13.3.2024 upravuje. 
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Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům se smluvní 

strany dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce a vícepráce, specifikované 

v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.  

 

II. 

V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 3.2. takto: 

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové 

nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, 

stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové  

dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 

Původní cena díla dle SOD bez DPH  5.791.000,00 Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH         -454.726,44 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH          293.903,53 Kč 

  

Cena celkem bez DPH  5.630.177,09 Kč 

         DPH 21%  1.182.337,19 Kč 

________________________________________________________________ 

Nová cena díla vč. DPH                   6.812.514,28 Kč 

 

V článku „4. Termín plnění“ se upravuje bod 4.1. takto: 

4.1. Lhůta k provedení díla : 109 kalendářních dnů od převzetí staveniště 

 

III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 13.3.2024 tímto dodatkem zůstávají nedotčená, 

    v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma smluvními stranami 

    zaručenými elektronickými podpisy 

3. Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci 

    smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy. 

4. Uvedená dodatek č.1 je uzavřen v souladu se směrnicí SSOK-SM 64-2022  a zákonem  

    č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek  v aktuálním znění. 

5. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se 

    zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

    uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet (vícepráce, méněpráce) 

 

V Olomouci dne           V Šumperku dne 17.7.2024  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

______________________              ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  SART – stavby a rekonstrukce a.s. 

Ing. Ivo Černý Ing. Gustav Hodek 

ředitel organizace člen představenstva 

Ing. Gustav 
Hodek

Digitálně podepsal Ing. 
Gustav Hodek 
Datum: 2024.07.19 13:19:29 
+02'00'

Elektronický podpis: 24.7.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00



Stavba: 20243007M
éněpráce

Objednatel: IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399
77900

Zhotovitel: IČO: 25898671

DIČ: CZ25898671
78701

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - méněpráce

SART - stavby a rekonstrukce, a.s.

Celkem

-454 726,44

Uničovská 2944/1b
Šumperk 1

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace
Lipenská 753/120

Olomouc-Hodolany

Za zhotovitele

0,00

0,00

-454 726,44

-454 726,44

0,00

-454 726,44
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 201 0,00 -454 726,44 -454 726,44 100

SO 201.1 0,00 -452 179,94 -452 179,94 99

SO 201.2 0,00 -2 546,50 -2 546,50 1

0,00 -454 726,44 0,00 -454 726,44 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV -9 890,40 2,2

3 HSV -46 917,90 10,3

4 HSV -63 504,50 14,0

9 HSV -331 867,14 73,0

997 HSV -2 546,50 0,6

Cena celkem -454 726,44 100,0

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU
BYSTŘIČKU - méněpráce

Most - rekonstrukce, méněpráce

Most - demolice, méněpráce

Celkem za stavbu

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Přesun sutě
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S: 20243007Méněpráce

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Díl: 2 Zakládání -9 890,40 -0,65000
1 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných

pod násypy
M2 -3,00000 8,00 -24,00 0,00000 0,00000

DPS: 3.000 m2
RDS: 0.000 m2
A=0-3
-3,00000
-3 -3,00000

2 212311111 Obetonování výústění příčného odvodnění mostu včetně
žlabovky

KUS -4,00000 351,00 -1 404,00 0,15704 -0,63000

DPS: 4.000 m2
RDS: 0.000 m2
n=0-4
-4,00000 -4,00000

3 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem M3 -1,92000 2 820,00 -5 414,40 0,00000 0,00000
DPS (obsyp drenáž.trubek za křídly): 1.920 m3
RDS(obsyp drenáž.trubek za křídly): 0.000 m3
V=0-1.920
-1,92000

-1,92 -1,92000
4 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí

HDPE DN 150
M -12,00000 254,00 -3 048,00 0,00142 -0,02000

DPS: 30.900 m
RDS: (7.450+1.000+1.000)*2=18.900 m
L=(7.450+1.000+1.000)*2-30.900

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - méněpráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - méněpráce

Most - rekonstrukce, méněpráce
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S: 20243007Méněpráce

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - méněpráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - méněpráce

Most - rekonstrukce, méněpráce

-12,00000 -12,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -46 917,90 -0,83000
5 317321118-XF4 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 - XF4 M3 -1,89000 5 110,00 -9 657,90 0,00000 0,00000

DPS: 13.210 m3
RDS: 11.320 m3
V=11.320-13.210
-1,89000 -1,89000

6 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 T -0,76400 45 000,00 -34 380,00 1,04877 -0,80000
DPS: 2.378 t
RDS: 1.614 t
m=1.614-2.378
-0,76400 -0,76400

7 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 M -38,40000 75,00 -2 880,00 0,00081 -0,03000
DPS: 115.200 m
RDS: 19.200*4=76.800
L=19.200*4-115.200
-38,40000 -38,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -63 504,50 -2,03000
8 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 T -1,27700 44 000,00 -56 188,00 1,04927 -1,34000

DPS: 3.183 t
RDS:
KARI: 1.527 t
vázana: 0.134 t
trny: 0.245 t
m=1.527+0.134+0.245-3.183
-1,27700

Stránka 4 z 11Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20243007Méněpráce

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - méněpráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - méněpráce

Most - rekonstrukce, méněpráce

-1,27700
9 451315126 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do

150 mm
M2 -0,64000 570,00 -364,80 0,00000 0,00000

DPS (dlažba vyústění drenáže): 0.640 m2
RDS (dlažba vyústění drenáže): 0.000 m2
L=0-0.64
-0,64000

Celkem:  :
-0,640 -0,64000

10 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků
na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

M3 -0,75000 4 070,00 -3 052,50 0,00000 0,00000

DPS (pod dren.trubkou za rubem most.opěr): 0.750 m3
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S: 20243007Méněpráce

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - méněpráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - méněpráce

Most - rekonstrukce, méněpráce

RDS (pod dren.trubkou za rubem most.opěr): 0.000 m2

L=0-0.750
-0,75000

Celkem:  :
-0,75 -0,75000

11 452351111 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

M2 -3,50000 622,00 -2 177,00 0,00788 -0,03000

DPS (pod dren.trubkou za rubem most.opěr): 3.500 m2

RDS (pod dren.trubkou za rubem most.opěr): 0.000 m2

A=0-3.500
-3,50000

Celkem:  :
-3,5 -3,50000

12 452351112 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění

M2 -3,50000 130,00 -455,00 0,00000 0,00000

-3,5 -3,50000
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S: 20243007Méněpráce

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - méněpráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - méněpráce

Most - rekonstrukce, méněpráce

13 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového
kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2

M2 -0,64000 1 980,00 -1 267,20 1,03120 -0,66000

DPS (dlažba vyústění drenáže): 0.640 m2
RDS (dlažba vyústění drenáže): 0.000 m2
L=0-0.64
-0,64000

Celkem:  :
-0,64 -0,64000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -331 867,14 -0,12000
14 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních

materiálů D přes 180 do 200 mm
M -2,40000 5 100,00 -12 240,00 0,00316 -0,01000

DPS: 2.400 m
RDS: 0.000 m
A=0-2.4
-2,40000
-2,4 -2,40000

15 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

M -12,26400 1 260,00 -15 452,64 0,00033 0,00000

DPS: 171.144 m
RDS:
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S: 20243007Méněpráce

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - méněpráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - méněpráce

Most - rekonstrukce, méněpráce

hl. kotvení 100 mm, 1448 ks, dl. 144.800 m
hl. kotvení 160 mm, 88 ks, dl. 14.080 m
L=144.800+14.080-171.144
-12,26400

Celkem:  :
-12,264 -12,26400

16 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

M -171,85000 1 770,00 -304 174,50 0,00065 -0,11000

DPS: 233.750 m
RDS:
kovení křídel a zavěrných zídek
hl. kotvení 300 mm, 36 ks, dl. 10.800 m
hl. kotvení 300 mm, 49 ks, dl. 14.700 m
hl. kotvení 300 mm,34 ks, dl. 10.200 m
hl. kotvení 300 mm, 47 ks, dl. 14.100 m
kovení sanační malty
hl. kotvení 200 mm, 60 ks, dl. 12.100 m

L=10.800+14.700+10.200+14.100+12.100
-171,85000
-171,85000 -171,85000

Celkem -452 179,94
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S: 20243007Méněpráce

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - méněpráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - méněpráce

Most - rekonstrukce, méněpráce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 20243007Méněpráce

O: SO 201

R: SO 201.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Díl: 997 Přesun sutě -2 546,50 0,00000
1 997221873-1 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.

T -23,15000 110,00 -2 546,50 0,00000 0,00000

DPS (SUTZB201): 43.418 t
RDS (SUTZB201): 12.646*2.4+36.218=66.568 t
m=(12.646*2.4+36.218)-43.418
23,15040

Celkem:  :
-23,15 -23,15000

Celkem -2 546,50

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - méněpráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - méněpráce

Most - demolice, méněpráce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 20243007Méněpráce

O: SO 201

R: SO 201.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - méněpráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - méněpráce

Most - demolice, méněpráce
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Stavba: 20243007Ví
ceprác

Objednatel: IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399
77900

Zhotovitel: IČO: 25898671

DIČ: CZ25898671
78701

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

293 903,53

293 903,53

0,00

293 903,53

Uničovská 2944/1b
Šumperk 1

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace
Lipenská 753/120

Olomouc-Hodolany

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

SART - stavby a rekonstrukce, a.s.

Celkem

293 903,53
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 201 0,00 226 243,53 226 243,53 77

SO 201.1 0,00 174 471,83 174 471,83 59

SO 201.2 0,00 51 771,70 51 771,70 18

VRN 0,00 67 660,00 67 660,00 23

VRN 0,00 67 660,00 67 660,00 23

0,00 293 903,53 0,00 293 903,53 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 162 400,80 55,3

4 HSV 12 071,03 4,1

9 HSV 30 867,20 10,5

997 HSV 20 904,50 7,1

O01 HSV 12 660,00 4,3

VRN9.1 HSV 55 000,00 18,7

Cena celkem 293 903,53 100,0

Přesun sutě

Ostatní 01 - Dopravně inženýrské
opatření

Ostatní náklady - mostní objekty SO
201

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
STAVBY - vícepráce

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Ostatní konstrukce a práce-bourání

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU
BYSTŘIČKU - vícepráce

Most - rekonstrukce, vícepráce

Most - demolice, vícepráce

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
STAVBY - vícepráce
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S: 20243007Víceprác

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 162 400,80 1,00000
1 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou

do vývrtu
KUS 12,00000 878,00 10 536,00 0,00033 0,00000

DPS: 42 ks
RDS: 54 ks
n=54-42
12,00000 12,00000

2 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 M3 8,45200 4 680,00 39 555,36 0,00000 0,00000
DPS: 6.258 m3
RSD:
závěré zídky 6.28 m3
křídla: 8.43 m3
V=6.280+8.430-6.258
8,45200

3 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze
systémového bednění s výplní z překližek - zřízení

M2 60,37200 890,00 53 731,08 0,00118 0,07000

DPS: 20.022 m2
RDS:

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - vícepráce

Most - rekonstrukce, vícepráce

Stránka 3 z 13Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20243007Víceprác

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - vícepráce

Most - rekonstrukce, vícepráce

bednění ZZ
bednění ZZ na OP1
A=10.029 m² - měřeno digitálně na rubu ZZ
A=10.029 m² - měřeno digitálně na líci ZZ
o=1.788 m, š=0.300 m - návodní bok ZZ
o=1.513 m, š=0.300 m - povodní bok ZZ

A=10.029+10.029+1.788*0.300+1.513*0.300=21.048 m2
[A]

bednění ZZ na OP2
A=10.912 m² - měřeno digitálně na rubu ZZ
A=10.912 m² - měřeno digitálně na líci ZZ
o=1.928 m, š=0.300 m - návodní bok ZZ
o=1.707 m, š=0.300 m - povodní bok ZZ

A=10.912+10.912+1.928*0.300+1.707*0.300=22.915 m2
[B]

celkem
([A]+[B])=21.048+22.915=43.963 m2
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S: 20243007Víceprác

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - vícepráce

Most - rekonstrukce, vícepráce

bednění křídel
levé křídlo na OP1
o=1.509 m, l=2.555 m - na líci křídla
A=0.698 m² - bok křídla (řez E-E)
o=1.486 m, l=2.555 m - na rubu křídla
A=1.509*2.555+0.698+1.486*2.555=8.350 m2 [A]

pravé křídlo na OP1
o=1.783 m, l=2.600 m - na líci křídla
A=0.788 m² - bok křídla (řez E-E)
o=1.380 m, l=2.600 m - na rubu křídla
A=1.783*2.600+0.788+1.380*2.600=9.012 m2 [B]

levé křídlo na OP2
o=1.711 m, l=2.445 m - na líci křídla
A=0.848 m² - bok křídla (řez H-H)
o=1.684 m m, l=2.445 m - na rubu křídla
A=1.711*2.445+0.848+1.684*2.445=9.149 m2 [C]

pravé křídlo na OP2
o=1.935 m, l=2.595 m - na líci křídla
A=0.959 m² - bok křídla (řez H-H)
o=1.518 m, l=2.595 m - na rubu křídla
A=1.935*2.595+0.959+1.518*2.595=9.920 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=8.350+9.012+9.149+9.920=36.431 m2

A=43.963+36.431-20.022
60,37200
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S: 20243007Víceprác

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - vícepráce

Most - rekonstrukce, vícepráce

4 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze
systémového bednění s výplní z překližek - odstranění

M2 60,37200 230,00 13 885,56 0,00004 0,00000

60,372 60,37200
5 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 T 0,73000 45 000,00 32 850,00 1,07653 0,79000

DPS: 1.615 t
RDS: 37,86
OP1 kovení: 0.062 t
OP1 výztuž: 1.049 t
OP2 kovení: 0.059 t
OP2 výztuž: 1.137 t
kovení sanační malty:
m=0.4*0.008*0.008*3.14*7850*60=0.038 t

m=0.062+1.049+0.059+1.137+0.038-1.615
0,73000

6 348171111-03 Osazení mostního ocelového zábradlí snímatelného do
betonu říms přes kotevní desky ( kotevní desky a chem.
kotvy vykázány samostat.položkami )

M 1,18000 360,00 424,80 0,00000 0,00000

DPS: 38.400 m
RDS:
levá řísma: 18.85 m
pravá řísma 20.73 m
L=18.85+20.73-38.400
1,18000 1,18000

7 54879992-6 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy. hmotnost 6
kg/ks

KUS 12,00000 450,00 5 400,00 0,00600 0,07000

DPS: 42 ks
RDS: 54 ks
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S: 20243007Víceprác

O: SO 201

R: SO 201.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - vícepráce

Most - rekonstrukce, vícepráce

n=54-42
12,00000 12,00000

8 553915340-22 ocelové mostní zábradlí v.1,1m:  sloupky - do 2m - s
kotevní deskou, madla, výplň ze svislých tyčí: PÚ žár. ZN
ponorem +nátěr. systém/ vč.výrobní dokumentace

M 1,18000 5 100,00 6 018,00 0,05780 0,07000

1,180 1,18000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 071,03 0,00000
9 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 M3 1,91300 6 310,00 12 071,03 0,00000 0,00000

DPS: 14.997 m3
RDS: 16.910 m3
V=16.910-14.997
1,91300 1,91300

Celkem 174 471,83

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 20243007Víceprác

O: SO 201

R: SO 201.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 30 867,20 1,17000
1 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB M3 9,64600 3 200,00 30 867,20 0,12171 1,17000

DPS: 3.000 m3
RDS:
demolice ZZ
závěrná zídka na OP1
A=9.220 m² - měřeno digitálně, tl. 0.310 m
V=9.220*0.310=2.858 m3 [A]

závěrná zídka na OP2
A=9.070 m² - měřeno digitálně, tl. 0.310 m
V=9.070*0.310=2.812 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=2.858+2.812=5.670 m3

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - vícepráce

Most - demolice, vícepráce
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S: 20243007Víceprác

O: SO 201

R: SO 201.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - vícepráce

Most - demolice, vícepráce

demolice křídel
levé křídlo na OP1
A=0.692 m² - měřeno digitálně v líci ZZ, délka l=2.555 m
V=0.692*2.555=1.768 m3 [A]

pravé křídlo na OP1
A=0.744 m² - měřeno digitálně v líci ZZ, délka l=2.600 m
V=0.744*2.600=1.934 m3 [B]

levé křídlo na OP2
A=0.681 m² - měřeno digitálně v líci ZZ, délka l=2.445 m
V=0.681*2.445=1.665 m3 [C]

pravé křídlo na OP2
A=0.620 m² - měřeno digitálně v líci ZZ, délka l=2.595 m
V=0.620*2.595=1.609 m3 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=1.768+1.934+1.665+1.609=6.976 m3

V=5.670+6.976-3.0
9,64600 9,64600

Díl: 997 Přesun sutě 20 904,50 0,00000
2 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m T 23,15000 383,00 8 866,45 0,00000 0,00000

DPS: 7.200 t
RDS: (5.670+6.976)*2.4=30.3504 t
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S: 20243007Víceprác

O: SO 201

R: SO 201.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - vícepráce

Most - demolice, vícepráce

m=(5.670+6.976)*2.4-7.200
23,15040
23,15 23,15000

3 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km T 23,15000 150,00 3 472,50 0,00000 0,00000

DPS (SUTZB201): 43.418 t
RDS (SUTZB201): 12.646*2.4+36.218=66.568 t
m=(12.646*2.4+36.218)-43.418
23,15040

Celkem:  :
23,15 23,15000

4 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti T 347,25600 8,00 2 778,05 0,00000 0,00000
DPS (SUTZB201): 651.27 t
RDS (SUTZB201): (12.646*2.4+36.218)*(16-1)=998.526 t

m=(12.646*2.4+36.218)*(16-1)-651.27
347,25600

Celkem:  :
347,256 347,25600

5 997221862-1 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17
01 01.

T 23,15000 250,00 5 787,50 0,00000 0,00000

DPS ( ŽB křídlo): 7.200 t
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S: 20243007Víceprác

O: SO 201

R: SO 201.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

MOST EV.Č. 43724-1 PŘES ŘEKU BYSTŘIČKU - vícepráce

Most - demolice, vícepráce

RDS ( ŽB křídlo+zaverná zídka):
(5.670+6.976)*2.4=30.350 t
m=(5.670+6.976)*2.4-7.200
23,15040

Mezisoučet:  :
23,15 23,15000

Celkem 51 771,70

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 20243007Víceprác

O: VRN

R: VRN

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Díl: O01 Ostatní 01 - Dopravně inženýrské opatření 12 660,00 0,00000

1 090001000-1 Ostatní náklady DIO:  dočasné dopravní značení  a
zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání
komunikací pro realizaci stavby,zajištění provizorního

KPL 0,21100 60 000,00 12 660,00 0,00000 0,00000

prodloužení délky realizace z 90 dní na 109 dní (o 19
dnů).
1,000 KPL / 90 dny x 19 dnů = 0,211 KPL

1 :
0,211 0,21100

Díl: VRN9.1 Ostatní náklady - mostní objekty SO 201 55 000,00 0,00000
2 013244000-21 RDS - realizační dokumentace stavby - mostní objekty KPL 1,00000 55 000,00 55 000,00 0,00000 0,00000

zapracování změn (závěrná zídka, křídla mostu, změna
technického řešení pravé římsy mostu) do RDS

1 :
1 1,00000

Celkem 67 660,00

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - vícepráce

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - vícepráce
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S: 20243007Víceprác

O: VRN

R: VRN

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
Most ev.č. 43724-1, Dřevohostice - vícepráce

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - vícepráce

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - vícepráce

Poznámky uchazeče k zadání
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