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Č. J.: MCBS/2024/0104615/NEMI

VYŘIZUJE:

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
K podpisu dodatku
pověřen: Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna,
Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : Brixton Group, s.r.o.

Sídlo: Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 32682

Zastoupený: Ing. Alexanderem Ben Hamadem, jednatelem
IČO: 255 50 586
DIČ: CZ25550586
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:

1. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 19.06.2023 uzavřely smlouvu o dílo čj.
MCBS/2023/0018792/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Masarykova 6 -
oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku“ (dále jen „Smlouva“)
a dále dne 08.12.2023 dodatek č. 1.
Během realizace byly provedeny změny oproti projektové dokumentaci tak, aby mohla být
oprava domu úspěšně dokončena. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto dodatku. Změna závazku ze smlouvy byla klasifikována ve smyslu
odstavce (4) § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.6. a 18.2. Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě
smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným
způsobem.
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3. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany mění čl. 3.3.  
 
původní znění: 
 

3.3. Zhotovitel je povinen ukončit dvorní fasády včetně proskleného světlíku do 6 měsíců 
od zahájení prací. 

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 8 měsíců od zahájení 
prací. V tomto termínu je Zhotovitel povinen řádně předat kompletně dokončené dílo 
Objednateli.  

 
 se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 
„3.3. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději dne 31.08.2024.“  
 
Smluvní strany mění čl. 4.1.  
 
původní znění: 
 
„4.1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

Cena díla bez DPH:   13.887.077,00 Kč  
DPH (15%):      2.083.061,55 Kč  
Celková cena díla vč. DPH: 15.970.138,55 Kč  

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení.“ 

se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 
„4.1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

Cena díla bez DPH:   14.675.490,64 Kč  

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení a 
změnovým listem č. 1. 

S ohledem na změnu výše sazby DPH k 01.01.2024 bude DPH vyčísleno dle skutečného data 
uskutečnění zdanitelného plnění.“ 

 
4. Závěrečná ustanovení 
4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění 
zajistí objednatel. 

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle 
zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
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nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 
4.6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily na základě vzájemné dohody 

již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto 
dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto 
dodatku. 

 
 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 08.07.2024 usnesením 
RMČ/2024/74/35, kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru 
investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.  
  
 
 
 
V Brně dne 24.07.2024     V Brně dne 19.07.2024 
 

 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 

 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 1 051 607,13 Kč

Výše DPH 126 192,86 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 177 799,99 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 13 887 077,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 14 675 490,64 Kč

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
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Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o.

TDI:

Projektant: MARK VALA s.r.o.

Vícepráce:
Bourací práce:
na základě zjištěné skutečnosti bylo nutné osekání většího množství vnitřních omítek
Stavební část:
V mísností č.1.102.04 bylo na základě prováděných sond byla zjištěna deformace stávající podlahy a bylo nutné provedení nové podlahy
včetně jejího vyztužení nad klenbami z důvodu únosnosti pro navrhovanou podlahu. současně bylo nutné provedení opravu uložení
stropních trámu a provedení nového stropu z SDK.
V místnosti 1.102.03 jsou na základě statického posouzení navrženy roznášecí plechy pod navrženou konstrukci podlahy
Ze statických důvodu nebylo možné postavení lešení prostoru pro opravu omítek u sousedního objektu Masarykova 8. oprava omítek bude
provedena pomocí horolezecké techniky.
V mísnosti 1.102.01 je nutná oprava stávajících rákosových stropů před proveením štukových omítek
Z důvodu špatného stavu stávajícíh kleneb bylo na základě návrhu statika provedeno dodatečné podepření stropních kleneb v prostoru 1PP
a následně provedena ocelová výměna pro založení lešení při opravě vnějších omítek.
Byla navržena nová konstrukce střechy s kvalitnější tepelnou izolací a novým způsobem odvětrání
Z důvodu neopravitelného poškození skleněných výplní bylo požadováno nové dodání skleněných výplní pro výkladce
Vzduchotechnika:
Z důvodu upravy vedení bylo nutné osazení oblouků včetně izolace
Méněpráce:

Bourací práce:
z důvodu nemožnosti postavení lešení u sousedního objektu Masarykova 8 nebylo realizováno
Stavební část:
Z důvodu nového návrhu střešní konstrukce byla dodána kvalitnější izolace
Na základě dohody se zástupci OPP bylo ve dvorním traktu ponecháno stávající plastové okno
Dveře D2.01 nebudou dodány. Dveře vedou do zazděného prostoru. Otvor bude zazděn.

Předmět díla: Masarykova 6-oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč.světlíku

Objekt:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno



1,90%

7,57%

9,47%

TDI: 12.06.2024

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel (statutární zástupce):

05/2024
Vliv změny na termín dokončení díla: 31.08.2024

12.06.2024Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 12.06.2024

16 436 549,52 Kč
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VZ Méněpráce celkem bez DPH 263 193,49 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 1 051 607,13 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2 1 314 800,62 Kč

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH 



Stavba: 072-1_1

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 25550586

DIČ: CZ25550586

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

163 255,80

121 114,97

Položkový rozpočet stavby

Celkem

504 042,87

Za zhotovitele

788 413,64

0,00

788 413,64

0,00

0,00

788 413,64

Lužánecká 1887/8

Brno

Masarykova 6 - podklad pro změnový list č.1

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Brixton Group, s.r.o.
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 1 051 607,13 0,00 1 051 607,13 133

1 53 551,56 0,00 53 551,56 7

2 876 940,60 0,00 876 940,60 111

5 121 114,97 0,00 121 114,97 15

01_1 -263 193,49 0,00 -263 193,49 -33

1 -43 848,00 0,00 -43 848,00 -6

2 -219 345,49 0,00 -219 345,49 -28

788 413,64 0,00 0,00 788 413,64 100

Popis stavby: 072-1_1 - Masarykova 6 - změnový list č.1
Popis objektu: 01 - Masarykova 6 - vícepráce
Popis rozpočtu: 1 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 2 - Stavební část

Popis rozpočtu: 5 - Zařízení vzduchotechniky

Popis objektu: 01_1 - Masarykova 6 - méněpráce
Popis rozpočtu: 1 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 2 - Stavební část

Masarykova 6 - vícepráce

Bourací práce

Stavební část

Zařízení vzduchotechniky

Masarykova 6 - méněpráce

Bourací práce

Stavební část

Celkem za stavbu

Před realizací nových prvků a povrchových úprav uplatňujících se při vnímání vzhledu uličních průčelí bude zástupcům 
památkové péče předložen konkretizovaný návrh nebo vzorek prvků a odstínů jednotlivých finál-ních povrchových úprav k 
posouzení a odsouhlasení. Vzhled nových prvků a odstíny finálních povrchových úprav budou v návaznosti na vzhled 
odpovídajících prvků a finálních povrchových úprav provozovny v pravé části parteru.

Před realizací nových prvků a povrchových úprav uplatňujících se při vnímání vzhledu uličních průčelí bude zástupcům 
památkové péče předložen konkretizovaný návrh nebo vzorek prvků a odstínů jednotlivých finál-ních povrchových úprav k 
posouzení a odsouhlasení. Vzhled nových prvků a odstíny finálních povrchových úprav budou v návaznosti na vzhled 
odpovídajících prvků a finálních povrchových úprav provozovny v pravé části parteru.

Před realizací nových prvků a povrchových úprav uplatňujících se při vnímání vzhledu uličních průčelí bude zástupcům 
památkové péče předložen konkretizovaný návrh nebo vzorek prvků a odstínů jednotlivých finál-ních povrchových úprav k 
posouzení a odsouhlasení. Vzhled nových prvků a odstíny finálních povrchových úprav budou v návaznosti na vzhled 
odpovídajících prvků a finálních povrchových úprav provozovny v pravé části parteru.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 3 258,44 0,4

416 HSV 34 477,63 4,4

61 HSV 30 863,91 3,9

63 HSV 38 167,57 4,8

90 HSV 342 532,80 43,4

94 HSV -46 062,00 -5,8

96 HSV 57 073,13 7,2

99 HSV 10 630,57 1,3

712 PSV 19 549,69 2,5

713 PSV 70 941,01 9,0

764 PSV 11 386,06 1,4

765 PSV 1 664,93 0,2

766 PSV -34 500,89 -4,4

767 PSV 94 215,00 11,9

M24_2 MON 121 114,97 15,4

D96 PSU 33 100,82 4,2

Cena celkem 788 413,64 100,0

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Konstrukce zámečnické

Zařízení č.2 – Příprava pro odvětrání 
prostoru 1.102.04.

Přesuny suti a vybouraných hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Podlahy a podlahové konstrukce

Systémové skladby

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí
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S: 072-1_1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 20 450,74

1 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v 
rozsahu do 100 %

m2 158,20000 117,61 18 605,90

158,2 158,20000

2 96R009 HZS – bourání a odstraňování konstrukcí hod 4,00000 461,21 1 844,84

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 33 100,82
3 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 7,27000 469,86 3 415,88

4 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží

t 21,81000 295,17 6 437,66

7,27*3 21,81000

5 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,27000 304,40 2 212,99

6 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 138,13000 28,83 3 982,29

7,27*19 138,13000

7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 7,27000 426,04 3 097,31

8 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 29,08000 47,50 1 381,30

7,27*4 29,08000

9 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 
01 z Katalogu odpadů

t 7,27000 1 729,49 12 573,39

Celkem 53 551,56

Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku. Bourání drobných betonových, železobetonových a 
kovových konstrukcí a ostatní neměřitelné práce spojené s bouráním a přípravou konstrukcí pro nový stav.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet 

Masarykova 6 - změnový list č.1

Masarykova 6 - vícepráce

Bourací práce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 072-1_1

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 258,44

1 310237261RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve 
zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 
450 do 600 mm

kus 2,00000 1 629,22 3 258,44

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 34 477,63

2 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s 
přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 
impregnovaná, bez izolace

m2 24,50000 1 136,87 27 853,32

Místnost 102.04 : 24,5 24,50000

3 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k 
podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2

m2 24,50000 270,38 6 624,31

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 30 863,91
4 611423330R00 Příplatek k opravě omítek stropů s rákosem m2 71,61000 431,00 30 863,91

Díl: 90 Systémové skladby 342 532,80
5 908      Hzs-práce výškových specialistů h 432,00000 792,90 342 532,80

příplatek pro provedení omítek pomocí horolezecké 
techniky : 

počet dní*počet pracovníků*počet hodin denně : 12*4*9 432,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 167,57
6 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 

25/30,
m3 3,92000 5 223,18 20 474,87

7 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 
mm

m3 3,92000 1 636,13 6 413,63

8 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 
svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 
mm

t 0,19584 57 593,27 11 279,07

24,48*0,008 0,19584

Díl: 96 Bourání konstrukcí 36 622,39
9 965042121RT1 Bourání podlah místnost 1.102.04 m3 6,12000 5 984,05 36 622,39

vybouraní kompletího souvrství na klenbu. použita položka 
z původního rozpočtu : 24,48*0,25

6,12000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 630,57
10 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky 
do 25 m,

t 7,12500 1 492,01 10 630,57

Díl: 712 Povlakové krytiny 19 549,69
11 712461701R00 Povlaková krytina střech do 30° pryžemi fólií položenou 

volně, bez dodávky fólie
m2 68,90000 111,73 7 698,20

12 67352340 Fólie hydroizolační PP, JUTADREN tl. 8,00 mm, difúzní m2 79,20000 149,40 11 832,48

13 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 
6 do 12 m

t 0,01160 1 638,63 19,01

Díl: 713 Izolace tepelné 171 825,11

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Položkový rozpočet 

Masarykova 6 - změnový list č.1

Masarykova 6 - vícepráce

Stavební část
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O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Masarykova 6 - změnový list č.1

Masarykova 6 - vícepráce

Stavební část

14 28376817R deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 100,0 mm; 
kašírování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 
W/mK; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 82,51500 2 082,35 171 825,11

Díl: 764 Konstrukce klempířské 11 386,06
15 764R032 K1.26 D+M větrací lišta TiZn tl. 0,6 mm, barva stříbrná, rš 

145 mm, délka 8140 mm, podrobný popis viz PD
kus 1,00000 11 386,06 11 386,06

Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 664,93
16 765312485 Pás ochranný větrací okapní 5000/100 mm, plast m 19,25000 86,49 1 664,93

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 81 746,50
17 766 R Dodávka izolačních dvojskel SGG Climaplus XN Stadip 

Securit
m2 12,61520 6 480,00 81 746,50

výplň 001 : 1,590*2,360 3,75240

výplň 002 : 1,960*2,360 4,62560

výplň 003 : 0,750*2,140 1,60500

výplň 004 : 1,230*2,140 2,63220

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 94 215,00
18 767R Statické zajištění lešení dle návrhu statika soubor 1,00000 57 840,00 57 840,00

19 767R2 podkladní roznášecí plechy (r. 200x200x10 mm) pod 
konstrukci zdvojené podlahy (statické zajištění) vč. 
základního nástřiku

ks 97,00000 375,00 36 375,00

Celkem 876 940,60

Poznámky uchazeče k zadání

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.

Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.
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S: 072-1_1

O: 01

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M24_2 Zařízení č.2 – Příprava pro odvětrání 

prostoru 1.102.04.
121 114,97

1 R_001 Oblouk 90° 400x400mm m2 6,24000 1 980,00 12 355,20

2 13 Tepelná izolace s oplechovánímMinerální tepelná izolace 
tl. 50 mm s oplechováním pozinkovaným, plechem tl. 0,6 
mm

m2 23,70000 4 589,02 108 759,77

Izolace oblouku : 7,2 7,20000

svislé venkovní : 52,5-36 16,50000

Celkem 121 114,97

Položkový rozpočet 

Masarykova 6 - změnový list č.1

Masarykova 6 - vícepráce

Zařízení vzduchotechniky

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 072-1_1

O: 01_1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -43 848,00

1 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m

m2 120,00000 -89,36 -10 723,20

2 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení  
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 360,00000 -66,07 -23 785,20

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 120*3 360,00000

3 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 
0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m

m2 120,00000 -77,83 -9 339,60

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 120 120,00000

Celkem -43 848,00

Včetně kotvení lešení.

Položkový rozpočet 

Masarykova 6 - změnový list č.1

Masarykova 6 - méněpráce

Bourací práce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 072-1_1

O: 01_1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné -15 412,19

1 28376424.AR Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu 
(XPS) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; lambda = 0,033 
W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E

m2 30,31032 -508,48 -15 412,19

ztratné 2% : (27,26+2,456)*1,02 30,31000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -2 214,00
2 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 120,00000 -18,45 -2 214,00

Díl: 713 Izolace tepelné -85 471,91
3 28376815R deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 80,0 mm; 

kašírování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 
W/mK; R = 3,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 52,20328 -1 637,29 -85 471,91

viz. výkres střechy - nový stav : 

skladba S1 : 

ztratné 2% : 51,17969*1,02 52,20000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -116 247,39

4 766R020 O1.20 D+M  NOVÉ Okno kastlové jednokřídlé otevíravé, 
vnitřní poutec, dřevěné, 600x1530 mm, tl. ostění 200mm, 
vnitřní parapet 120 mm, hloubka 30 mm, zakončení hrany 
ve tvaru L

kus 1,00000 -14 839,36 -14 839,36

viz. tabulka výplní - okna : 

1,000 1,00000

Součástí dodávky je také: Připojovací spára bude 
provedena pomocí parotěsné pásky, která bude osazena 
na vyrovnaný a pene-trovaný podklad. Prostor mezi 
rámem a stěnou bude plně vyplněn PU pěnou. : 

5 766R037 D2.01 D+M - NOVÉ Dveře jednokřídlé otevíravé s bočním 
pevným oknem a dvěma pevnými nadsvětlíky, vertikálně 
dělenými, dřevo - podrobný popis viz PD

kus 1,00000 -101 408,03 -101 408,03

viz. tabulka výplní - dveře : 

1,000 1,00000

Výpně otvorů jsou včetně přesunu hmot.

VNĚJŠÍ OKNO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO

VNITŘNÍ OKNO: JEDNODUCHÉ SKLO U/w < 1,3 W.m-2/.K-1/

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A 
PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.

Položkový rozpočet 

Masarykova 6 - změnový list č.1

Masarykova 6 - méněpráce

Stavební část

VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.

OKNA JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI 
POŽADAVKŮ MONTÁŽE.PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

VŠECHNY PRVKY VIDITELNÉ V ULIČNÍCH POHLEDECH MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PAMÁTKOVOU PÉČÍ.

PODROBNÝ POPIS VIZ PD.

BUDE ZHOTOVENA REPLIKA DVEŘÍ. JAKO PODKLAD BUDOU POUŽITY DVEŘE STÁVAJÍCÍ.

NOVĚ BUDOU VÝPLNĚ TABULÍ OPATŘENY TEPELNĚ IZOLAČNÍMI TROJSKLY, TAK ABY SOUČINITEL

PROSTUPU TEPLA CELÝMI DVEŘMI <0,85W/m2/K.

NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE)

2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM

2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM.

NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Masarykova 6 - změnový list č.1

Masarykova 6 - méněpráce

Stavební část

Celkem -219 345,49

Poznámky uchazeče k zadání
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