
Změnový list 

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 - stavební práce 

Navrhovatel změny 

AVERS spol. sr.o. Adresa: 
Michelská 240/49, Praha 4, 141 
00 

Index navrhovatele 

z 

Číslo SO nebo PS 

SO001 

Registrační číslo Změnového 

listu (ZL) 

ZL 007 

Objednatel 

Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy 

Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací 

Změna nemá vliv na konečný termín stavby 

Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 
116 38 

Zhotovitel 
AVERS spol. sr.o. 
Adresa: Michelská 240/49, 
Praha 4, 141 00 

Indexy 

O ... Objednatel 
Z ... Zhotovitel 
AU P ... Autorský dozor 
projektanta 
TDS ... Technický dozor stavby 
J ... jiný 

Název Změny 

Změna má / nemá vliv na následující části Díla 

Změna nemá vliv na žádné části díla 

Datum 
06/05/2024 

ZMĚNY ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Položka, popis 

1) Navýšení rozsahu pilířů tryskové injektáže 
2) Navýšení ocelových konstrukcí bárek a rozpěrného rámu 
3) Doplnění podchycení suterénu obj.C 

Potřeba úpravy Projektové dokumentace 

Dle odsouhlasené dílenské dokumentace spol.Keller a.s. 

Důvod Změny 

Ad 1) Vzhledem k aktualizovanému zaměření základových konstrukcí objektu B je nutné prodloužit 
hloubku pilířů tryskové injektáže 
Ad 2) Na základě zjištěného stavu základové spáry bylo nutné provést rozšíření rozpěrných rámu pro 
objekt Ba C v úrovni 1 PP viz výrobní dokumentace. 
Ad 3) Na základě zjištění stavu základových konstrukcí v objektu C, kdy nosná zeď nebyla založena 
na základovém pasu je nutné doplnit základovou konstrukci postupným odkopáváním a doplněním 
stříkaného betonu s výztuží. 
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Vliv na Cenu díla 

odhadnuté náklady (Kč bez DPH) 
1.500.000 

konečná cena (Kč bez DPH) 

Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu}: 

zvýšení ceny o (Kč bez DPH) 
1.434.830 

snížení ceny o (Kč bez DPH) 

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením 

NE 

Dopad do harmonogramu 

NE 

celkový počet dní 

Přílohy 

OPL ZL07 p01 rozpocet 
ZSJ.xlsx 
OPL ZL07 p02 Schéma 
změn ZSJ.pdf 

Vyjádření zástupce TOS 

Ing. Radim Fišer 

Vyjádření objednatele 

Ing. Barbara Poslušná 

Vjádření zástupce AUP 

Ing. arch . Václav Škarda 

Vyjádření zástupce 
Zhotovitele 

Ing. Milan Popule 

Schváleno 

Důvod 

SOUHLASÍM 

Důvod 

SOUHLASÍM 

Důvod 

SOUHLASÍM 

Důvod 

Datum 

22/05/2024 

Podpis

Datum 

20/05/2024 

Podpis 

Datum 
21/05/2024 

Podpis 

Datum 
20/05/2024 

Podpis 
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- Neuveřejňují se podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, projektová dokumentace



Finální vyjádření objednatele Schváleno 

Ing. Barbara Poslušná Důvod 

Datum 

22/05/2024 

Podpis
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