
 

 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem 

„VÚ Boletice, Tesko — nástavba 2. nadzemního podlaží II.“ 

|. 
Smluvní strany 

Objednatel 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední 
škola a školníjídelna 
zastoupený: Mgr. Rudolfem Jakubcem, ředitelem 
se sídlem: Vítězství 70, Děčín XXXII — Boletice nad Labem, 

PSČ 407 11 
IČO: 47274379 
plátce DPH: NE 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 5139431/0710 
ID datové schránky: dif7axc 

kontaktní osoba ve věcech provádění stavby: 
Jiří Ihnaťuk 
telefon: +420 412 594 924, +420 720 269 610 
e—mail: j.ihnatuk©vuboletice.cz 

(dále jen „0bjednatel“) 

Zhotovitel 

Společnost DSP a RBK 
zastoupený: Alešem Adamem, jednatelem společnosti Děčínský 

stavební podnik s.r.o. 
se sídlem: Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2 
IČO: 
forma: společnost podle 5 2716 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
bankovní spojení (číslo účtu): Československá obchodní banka, a.s., 

č. ú. 277913507/0300 

tvořená z následujících obchodních společností: 

Děčínský stavební podnik s.r.o. 
se sídlem: Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2 
IČO: 47781483 
DIČ: CZ47781483 
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plátce DPH: ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. 
C 3901 
|D datové schránky: gxyyddd 

Stavební společnost RBK a.s. 
se sídlem: Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 — Ruzyně 
IČO: 25030884 
DIČ: C225030884 
plátce DPH: ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 15502 
ID datové schránky: 3d4gfut 

(dále jen „Zhotovítel") 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany") 

II. 
Uvodní ustanovení 

3. Smluvní strany se vsouladu s odstavcem 186 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 29.01.2024, na 
základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „VÚ Boletice, Tesko — nástavba 
2. nadzemního podlaží II." (dále též „Smlouva"), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě (dále též „Dodatek"). 

4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), je obsažena v čl. ||| tohoto 
Dodatku. 

III. 
Vymezení změn závazku ze Smlouvy 

Změny závazku dle 5 222 odst. 6 zákona 

5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, 
který je specifikován ve Smlouvě, měnív souladu s 9 222 odst. 6 zákona na základě schválených 
změnových listů stavby (dále jen „ZL") č. 01, 03 a 04 takto: 

— ZL01 — předmět Díla se rozšiřuje 0 položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to 
v rozsahu v této příloze specifikovaném. 

Tento změnový list vznikl vdůsledku zjištění nových nálezových skutečností vmístě 
provádění Díla (jiná skladba demontovaného podhledu než popisovala projektová 
dokumentace kDílu) a vdůsledku chybějících položek vsoupisu prací (provedení 
drobných demontáží, které nebyly vykázány v soupisu prací). 

Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí 
předvídat. 
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ZL03 — předmět Díla se rozšiřuje 0 položky specifikované v Příloze č. 3 Dodatku, a to 
v rozsahu v této příloze specifikovaném. 

Tento změnový list vznikl vdůsledku zjištění nových nálezových skutečností vmístě 
provádění Díla (štítová stěna není způvodně zděného materiálu, ale je dřevěnou 
konstrukcí). 

Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí 
předvídat. 

ZL04 — předmět Díla se rozšiřuje 0 položky specifikované v Příloze č. 4 Dodatku, a to 
v rozsahu v této příloze specifikovaném. 

Tento změnový list vznikl vdůsledku zjištění nových nálezových skutečností vmístě 
provádění Díla (zjištěna nutnost bourání keramického obkladu a dlažeb, přičemž tyto 
položky nebyly zahrnuty v soupisu prací ani v projektové dokumentaci k Dílu). 

Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí 
předvídat; 

přičemž potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolnosti, které Objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový 
nárůst Ceny Díla v důsledku těchto změn závazku nepřevyšuje 30 % původní hodnoty závazku. 

Změny závazku dle 5 222 odst. 4 zákona 

6. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, 
kterýje specifikován ve Smlouvě, měnív souladu s € 222 odst. 4 zákona na základě schváleného 
změnového listu stavby č. 02 takto: 

ZL02 — předmět Díla se rozšiřuje a zužuje 0 položky specifikované v Příloze č. 2 Dodatku, 
a to v rozsahu v této příloze specifikovaném. 

Tento změnový list vznikl vdůsledku dodatečného požadavku Objednatele na 
zjednodušený způsob provedení zesílení základových pasů; 

přičemž tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší 
než finanční limit pro nadlimitníveřejnou zakázku na stavební práce a současněje nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
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Vliv provedených změn na Cenu Díla 

Smluvní strany se dále vprůběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly na zrušení odst. 21 
Smlouvy (ve znění Dodatku c. 1 ke Smlouvě) a jeho nahrazení novým odst. 21 Smlouvy 
v následujícím znění: 

„21. Původní cena za provedení díla činila: 49.498. 018, 70 Kč 

DPH 12 % 5.939.762,24 Kč 

Cena v Kč vč. DPH 55.437. 780,94 Kč 

Cena za provedení Díla nově činí: 

Cena v Kč bez DPH: 49. 781.022, 68 Kč 

(dále jen „Cena Díla") 

DPH 12% 5.973. 722, 72 Kč 

Cena v Kč vč. DPH: 55. 754. 745,40 Kč 

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovítelem oceněném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet"). " 

Vliv provedených změn na terminy provádění Díla 

8. 

10. 

11. 

12. 

Provedené změny závazku ze Smlouvy nemají vliv na terminy provádění Díla uvedené ve 
Smlouvě. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv"). 

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně 
elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku. 

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu 
a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany své podpisy. 
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Podepsal Mgr. Rudolf Jakubec
DN: cn=Mgr. Rudolf Jakubec, 
c=CZ, o=Výchovný ústav, 
d tský domov se školou, 
st edisko výchovné pé e, 
základní škola, st ední škola a 
školní jídelna, D ín XXXII, 
ou=006, 
email=r.jakubec@vuboletice.cz
Datum: 2024.07.24 11:49:40 
+02'00'

Mgr. 
Rudolf 

Jakubec

Přílohy: 

Příloha č. 1 — Změnový list č. 
— Příloha č. 2 — Změnový list č. 
— Příloha č. 3 — Změnový list č. 
— Příloha č. 4 — Změnový list č. 
— Příloha č. 5 — Rekapitulace změnových listů č. 1-4 
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*? č Aleš Adam 
ěě Datum: 2024.05.21 

Ad a m 17:18:35 +02'00' 

Objednatel Zhotovitel 
Mgr. RudolfJakubec, ředitel Aleš Adam, jednatel společnosti Děčínský 

stavební podnik s.r.o. 
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