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Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/2024/01/3

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V0020407

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1327/2022/OIIVZ

Smluvni strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

zastouiena: iředsedou iředstavenstva

 

IČQ: 00845451

DIC: CZ00845451

Peněžní ustav:

Císlo učtu:

 

IČQ: 28618891

DIC: CZ28618891

Peněžní ustav:

Císlo učtu:

 

 

dále též jen objednatel

Obsah dodatku

dále též jen zhotovitel

 

čl. l

Uvodni ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. l327/2022/OI/VZ, která nabyla

účinnosti dne 26.4.2022 (dále jen „smlouva“), na realizaci stavby „Domov Korýtko — rekonstrukce,

nástavba a přístavba objektu“, V k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu víceprací a meněprací

V rozsahu přílohy č. 1, tohoto dodatku č.3, které vznikly během realizace stavby, kdy v důsledku těchto

okolností je nutno změnit předmět smlouvy.

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“).

2. Cena dila se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši l9.970.7l7,48 Kč bez DPH. Změna ceny dle ust. §

222, odst. 6 činí 19.681.159,76 Kč bez DPH.

čl. II.

Změny smlouvy

1. Příloha č. 2 smlouvy — Harmonogram realizace díla, se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy —

Harmonogram realizace díla, která je přílohou tohoto č. 2 dodatku č.3.

Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá nová příloha č. 7 smlouvy — změnove' listy č. 81 — 110.

V článku II. Předmět smlouvy, se doplňuje odstavec 18 následujícího znění:

„18. Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizoval méněpráce v rozsahu přílohy č. 7 této

smlouvy“
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name| SIC! primalora předseda představenstva

na základě plné moci

O
š

Statutární město Ostrava

magistrát

4. Článek IV. Cena dfla, odst. 1 se mění takto:

„ 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 493. 233. 019,24 Kč

DPH 103.578.934,04 Kč

Cena celkem včetně DPH 596.811.953,28 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

V článku V. Termín plnění se text odst.2 nahrazuje textem:

„2. T ermín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 170 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl.

XII]. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že tento termín je konečný a :ahrnig'e i případné nepříznivé klimatické

podmínky. “

čl. Ill.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto dodatku č.3 rozhodla rada města usnesením č.

04830/RM2226/72 ze dne 16.07.2024.

2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále V platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po

vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,

že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými slovy, i přijetí nabídky

s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Dodatek č.3 je vyhotoven V elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3 je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku

do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 jsou tyto přílohy:

- Příloha č.1 - Změnové listy č.81 — 110, které jsou přílohou č. 7 smlouvy

- Příloha č. 2- Harmonogram provádění díla.

Za objednatele Za zhotovitele

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky “
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REKAPITULACE
OBJEKTÚ

STAVBY
A
SOUPISÚ

PRACÍ

Stavba:

Kód

1153-32616-R20 Rekonstrukce,
přístavba

a
nádstavba

Domova
Korýtko

-
R20

obec
Ostrava,

Petruškova
2936/6

Statutární
město

Ostrava

IPS
Třinec,

a.
5.

Popis

13.01.2022 Technoprojekt
a.

s.

kolektiv
autorů

Cena
bez

DPH
[CZK]

Cena
s
DPH

[CZK]

 

SOD
398

078
306,54

461
717157,26
   01

SO
01

Domov
Korýtko

304
391

770,04
350

050
535,55
 

01.1
SO

01.1
-
Objekt

A
102

670
586,21

118
071174,14
 

01.1-1
stavební

část
72

264
873,01

83
104

603,96
 

01.1-2
vytápění

2
500

380,33
2
875

437,38
 

01.1-3
zdravotechnika

5117
014,97

5
884

567,22
 

01.1-4
vzduchotechnika,

větrání,
klimatizace

8
289

733,00
9
533

192,95
 

01.1-5
elektroinstalace

7
815

771,29
8
988

136,98
 

01.1-5.1
hromosvod

a
uzemnění

158
458,00

182
226,70
 

01.1-5.2
elektroinstalace

7
657

313,29
8
805

910,28
 

01.1-6
slaboproudé

rozvody
4
294

438,61
4
938

604,40
 

01.1-7
elektrická

požární
signalizace

EPS
1
532

816,00
1
762

738,40
 

01.1-8
MaR,

Motorická
instalace

855
559,00

983
892,85
 

01.2
SO

01.2
-
Objekt

B
108

611
677,27

124
903

428,86
 

01.2-1
stavební

část
70

302
801,30

80
848

221,50
 

01.2-2
vytápění

4
198

383,80
4
828

141,37
 

01.2-3
zdravotechnika

8
483

130,58
9
755

600,17
 

01.2-4
vzduchotechnika,

větrání,
klimatizace

3
443

109,00
3
959

575,35
 

01.2-5
elektroinstalace

11
707

940,08
13

464131,09
 

01.2-5.1
hromosvod

a
uzemnění

188
656,00

216
954,40
 

01.2-5.2
elektroinstalace

11
519

284,08
13

247
176,69
 

01.2-6
slaboproudé

rozvody
7
336

137,51
8
436

558,14
 

01.2-7
elektrická

požární
signalizace

EPS
1
973

172,00
2
269

147,80
 

01.2-8
MaR,

Motorická
instalace

1
167

003,00
 

1
342

053,45
 

 



 

01.3
80

01.3
-
Objekt

C
93

109
506,56

107
075

932,54
 

01.3-1
stavebni

část
61

100
460,33

70
265

529,38
 

01.3-2
vytápění

2
693

809,07
3
097

880,43
 

01.3-3
zdravotechnika

7
560

883,93
8
695

016,52
 

01.3-4
vzduchotechnika,

větrání,
klimatizace

2
954

489,00
3
397

662,35
 

01.3-5
elektroinstalace

9
838

292,97
11

314
036,92
 

01.3-5.1
hromosvod

a
uzemnění

178
880,00

205
712,00
 

01.3-5.2
elektroinstalace

9
659

412,97
11

108
324,92
 

01.3-6
slaboproudé

rozvody
6
200

335,26
7
130

385,55
 

01.3-7
elektrická

požární
signalizace

EPS
1
711

169,00
1
967

844,35
 

01.3-8
MaR,

Motorická
instalace

1
050

067,00
1
207

577,05
 

02
SO

02
Uprava

venkovni
předsazené

rampy
2
433

647,43
2
798

694,54
 

03
SO

03
Venkovni

přístřešky
2
065

627,76
2
375

471,92
 

04
SO

04
Oploceni

1
562

087,11
1
796

400,18
 

05
SO

05
Trafostanice

1
195

303,52
1
374

599,05
 

06
SO

06
Záložní

zdroj
elektrické

energie
746

510,42
858

486,98
 

06.1
stavebni

část
746

510,42
858

486,98
 

07
SO

07
Venkovní

mobili'ř
1
018

581,00
1
232

483,01
 

Inženýrské
objekty

18
477

848,70
21

249
526,01
 

I001
IO

01
-
Zpevnéné

plochy
a
venkovni

úpravy
6
812

038,19
7
833

843,92
 

|003
IO

03
-
Sadové

úpravy
1
035

924,55
1
191

313,23
 

I004
IO

04
-
Areálové

rozvody
NN

5
845

505,00
6
722

330,75
 

|004.1
areálové

rozvody
elektroinstalace

2
743

120,00
3
154

588,00
 

I004.2
slaboproudé

rozvody
3
071

863,00
3
532

642,45
 

|004.3
elektrická

požární
signalizace

EPS
30

522,00
35

100,30
 

I005
IO

05
-
Areálové

rozvody
vody

1
762

503,45
2
026

878,97
 

I006
IO

06
-
Odstranění

stávající
veřejné

kanalizace
122

860,20
141

289,23
 

I007
IO

07
-
Úpravy

areálové
kanalizace,

LT,
retence

a
ORL

2
899

017,31
3
333

869,91
 

PS
Technologické

zařízení
66

186
930,56

79
980

960,02
 

PSO1.1
PS

01.1
Výtahy

1
688

400,00
1
941

660,00
 

PSO1.3
PS

01.3
Interiérové

vybavení
39

803
952,54

48
162

782,57
 

PSO1.4
PS

01.4
Prádelna

a
kuchyně

21
733

536,00
26

297
578,56
 

PS01.4-1
prádelna

3
410

878,00
4127162,38
 

PSO1.4-2
kuchyně

18
322

658,00
22170

416,18
 

PS01.5
PS

01.5
Solární

systém
2
895

676,02
3
503

767,98
   PSO1.7

PS
01.7

-
Záložní

zdroj
65

366,00
 

75
170,90
 

 



 

Dodatek
č.1

43
428

540,63
49

942
821,72
 

ZL
01

ZL
1

-
Kácení

19
126,50

21
995,48
 

ZL
02

ZL
2
Piloty

3
088

184,00
3
551

411,60
 

ZL
03

65
097,24

74
861,83
 

ZL
04

ZL
3
Demontáž

výtahů

ZL
4
Větší

množství
při

demontáži
538

875,64
619

706,99
 

ZL
05

ZL
5
SO

02
Rampa

-
bourání

361
116,27

415
283,71
 

ZL
06a

ZL
6a

Bourání
podlah

7
995

311,57
9
194

608,31
 

ZL
06c

||
ZL

6c
II
Nové

skladby
podlah

12
771

887,91
14

687
671,10
 

ZL
06c

IIa
ZL

06c
"a

Nové
skladby

podlah
-95

559,55
-109

893,48
 

ZL
07

ZL
7
Bourání

balkonu
1
079

749,98
1
241

712,48
 

ZL
08

ZL
8
Brourací

práce
na

střeše
A,B,C

1
271

939,61
1
462

730,55
 

ZL
08a

ZL
8a

Bourací
práce

na
střeše

A,B,C
-187

830,35
-216

004,90
 

ZL
09

ZL
9
Bourané

zdivo
navíc

36
141,71

41
562,97
 

ZL
11

ZL
11

Sanace
základů

1
945

208,12
2
236

989,34
 

ZL
11a

ZL
11a

Sanace
základů

-272
712,26

-313
619,10
 

ZL
12

ZL
12

Hlubinné
založení

21
596

459,68
24

835
928,63
 

ZL
12a

ZL
12a

Hlubinné
založení

-2
006

837,12
-2

307
862,69
 

ZL
13

ZL
13

Úprava
torketových

stěn
3
776

022,11
4
342

425,43
 

ZL13a
ZL

13a
Úprava

torketových
stěn

-4
179

895,25
-4

806
879,54
 

ZL
14

ZL
14

Drenáž
123

210,00
141

691,50
 

ZL
14a

ZL
14a

Drenáž
-94

026,12
-108

130,04
 

ZL
15

ZL
15

Dopočet
zrcadel

465
180,00

534
957,00
 

ZL
15a

ZL
15a

Dopočet
zrcadel

-15
708,00

-18
064,20
 

ZL
16

ZL
16

Dopočty
zdravotechniky-pavilon

A
998

422,50
1
148185,88
 

ZL
16a

ZL
16a

Odpočty
zdravotechniky

-
pavilon

A
-41

020,30
-47

173,35
 

ZL
17

ZL
17

Dopočty
zdravotechniky-pavilon

B
1
010

783,04
1
162

400,50
 

ZL
17a

ZL
17a

Odpočty
zdravotechniky-pavilon

B
-718

151,00
-825

873,65
 

ZL
18

ZL
18

Dopočty
zdravotechniky-pavilon

C
1
021

642,86
1
174

889,29
 

ZL
18a

ZL
18a

Odpočty
zdravotechniky-pavilon

C
-704

781,57
-810

498,81
 

ZL
19

ZL
19

Dopočty
vytápění-

pavilon
A

30
433,33

34
998,33
 

ZL
19a

ZL
19a

Odpočty
vytápění-pavilon

A
-14

256,00
-16

394,40
 

ZL
20

ZL
20

Dopočty
vytápění-

pavilon
B

29
603,69

34
044,24
 

ZL
20a

ZL
20a

Odpočty
vytápění-pavilon

B
-8

367,00
-9

622,05
 

ZL
21

ZL
21

Dopočty
vytápění-pavilon

C
2
532,43

2
912,29
 

ZL
22

ZL
22

Změna
-6

850
089,41

-7
877

602,82
   ZL 22a

ZL
22a

Změna
390

846,37
 

449
473,33
 

 



 

Dodatek
č.

2
31

755
453,99

36
518

772,09
 

ZL
23

ZL
23

Změna
trasy

ležaté
kanalizace-kolize

se
základ.pásy-pavilon

B
256

490,81
294

964,43
 

ZL
24

ZL
24

Změna
trasy

ležaté
kanalizace-kolize

se
základ.pásy

-
pavilon

C
140

268,95
161

309,29
 

ZL
25

ZL
25

Příplatky
za

vybavení
výtahu

243
375,00

279
881,25
 

ZL
26

ZL
26

Odpočet
příklep.vrtání

-
pavilon

B
45

005,37
51

756,18
 

ZL
27

ZL
27

Odpočet
příklep.vrtání

-
pavilon

C
45

005,37
51

756,18
 

ZL
28

ZL
28

Rozdílový
rozpočet

A,B,C
1
322

663,98
1
521

063,58
 

ZL
29

ZL
29

Přípomoci
PSV

494
870,00

569
100,50
 

ZL
30

ZL
30

Demontáž
výtahů

-
objekt

B
a
C

761
103,91

875
269,50
 

ZL
31

ZL
31

Prostupy
pro

kabelové
trasy

139
695,04

160
649,30
 

ZL
32

ZL
32

Změny
v.č.

100-08+
100-18

636
266,92

731
706,96
 

ZL
33

ZL
33

Změna
tlouštka

izolace
soklu

-22
796,95

-26
216,49
 

ZL
34

ZL
34

Dilatace
příček

1
327

354,33
1
526

457,48
 

ZL
35

ZL
35

Narovnání
množství

překladů
A,B,C

-75
665,54

-87
015,37
 

ZL
36

ZL
36

Záchytný
systém

-113,35
-130,35
 

ZL
37

ZL
37

SDK
změna

skrytého
rastru

za
pohledový

0,00
0,00
 

ZL
38

ZL
38

VP
úprava

ležaté
kanalizace

-
pavilon

A
45

220,84
52

003,97
 

ZL
39

ZL
39

Změna
areálové

rozvody
vody

-723
914,52

-832
501,70
 

ZL
40

ZL
40

Dopočet
regulátorů

a
změna

otop.tělesa
-
pavilon

B,
dle

AD
25.8.23

163
236,06

187
721,47
 

ZL
41

ZL
41

Stěny
ze

zalévacích
tvárnic

-
vč.110-36R02+

100-30R02
718

333,73
826

083,79
 

ZL
42

ZL
42

Základová
deska

-
AD

053
868

183,77
998

411,34
 

ZL
43

ZL
43

Prostupy
5
117

182,63
5
884

760,02
 

ZL
44

ZL
44

Pav.
B

-
štít

1.PP
-
110-20_R01

158
742,18

182
553,51
 

ZL
45

ZL
45

Změna
zateplení

výtahových
šachet

objekt
B
a
C

-69
852,86

-80
330,79
 

ZL
46

ZL
46

Kotvení
střechy

75
814,69

87
186,89
 

ZL
47

ZL
47

Doplnění
VZT

objekty
B
a
C

554
595,10

637
784,37
 

ZL
48

ZL
48

Doplnění
spádových

klínů
na

střeše
786

501,01
904

476,16
 

ZL
49

ZL
49

Úprava
areálových

rozvodů
-232

099,00
-266

913,85
 

ZL
50

ZL
50

MaR
Vizualizace

198
865,00

228
694,75
 

ZL
51

ZL
51

Změna
fasády

-179
738,65

-206
699,45
 

ZL
52

ZL
52

$0
05

Trafostanice
425

505,00
489

330,75
 

ZL
53

ZL
53

Změna
venkovních

žaluzií
1
135

204,42
1
305

485,08
 

ZL
54

ZL
54

Záměna
VZT

jednotek
-42

641,00
-49

037,15
 

ZL
55

ZL
55

Změna
omítky

5
252

201,02
6
040

031,17
 

ZL
55a

ZL
55a

Změna
omítek

1
952

740,93
2
245

652,07
  ZL 56

ZL
56

Požární
ucpávky

objektových
dilatací

v.č.
120-21_R03

1
043

529,88
1
200

059,36
  

 
 

 



 

ZL
57

ZL
57

Obezdění
VZT

na
střeše

-
v.č.

110-39
43

668,67
50

218,97
 

ZL
58

ZL
58

Bourací
práce

-
ZH

51
AD

85+87
513

230,86
590

215,49
 

ZL
59

ZL
59

Vyborání
komínu

na
pav.

A
-
email

26.7.2023
50

161,29
57

685,48
 

ZL
60

ZL
60

Osazení
ztužujícího

ocelového
rámu

C1.PP
v.č.

120
34_R01

268
807,23

309
128,31
 

ZL
61

ZL
61

Změna
plastových

výplní
2
066

523,72
2
376

502,28
 

ZL
62

ZL
62

Změna
ZTI

-
pavilon

A
-
dopočty

18
151,50

20
874,23
 

ZL
63

ZL
63

Změna
ZTI

-
pavilon

B
-
dopočty

88
229,25

101
463,64
 

ZL
64

ZL
64

Chybějící
věci

946
758,43

1
088

772,19
 

ZL
65

ZL
65

Změna
ZTI

-
pavilon

C
-
dopočty

12
836,50

14
761,98
 

ZL
66

ZL
66

Změna
reviz.dvířek

za
protipož.,odvod

kondenz.,dopočet
dřezů

-
pavilon

C,dle
AD

ze
dne

15.9.23
344

244,69
395

881,39
 

ZL
67

ZL
67

Izolace
dešťové

kanalizace
-
pavilon

A
19

593,60
22

532,64
 

ZL
68

ZL
68

Izolace
dešťové

kanalizace
-
pavilon

B
9
043,20

10
399,68
 

ZL
69

ZL
69

Izolace
dešťové

kanalizace
-
pavilon

C
10

927,20
12

566,28
 

ZL
70

ZL
70

Vyplnění
prostoru

mezi
vatou

a
oknem

protipožární
pěnou

-
Odpověd

AD
email

8.8.2023
1
707

414,21
1
963

526,34
 

ZL
71

ZL
71

Pouzdra
posuvných

dveří
ZH

56
v.č.

110-32_R05+120-29_R03
756

817,20
870

339,78
 

ZL
72

ZL
72

Střešní
nádstavce

VZT
dle

A.D.
ze

dne
17.8.2023

189
019,81

217
372,78
 

ZL
73

ZL
73

Vyrovnání
střechy

a
zimní

opatření
-
A

1
442

751,18
1
659

163,86
 

ZL
74

ZL
74

Změna
reviz.dvířek

za
proti.,přid.podlah.vpustí

a
odvod

kondenz.-pav.
B,dle

AD
ze

dne
15.9.23

128
594,60

147
883,79
 

ZL
75

ZL
75

Dopočet
regulátorů

-
pavilon

A
-
dopočty,

dle
AD

ze
dne

25.8.23
36

297,54
41

742,17
 

ZL
76

ZL
76

Změna
reviz.dvířek

za
protipož.,posun

umy.
a
dopočet

rozvodů-
pavilon

A,
ale

AD
ze

dne
15.9.23

29
288,60

33
681,89
 

ZL
77

ZL
77

Doplnění
kabaláže

k
žaluziím

A
25

607,16
29

448,23
 

ZL
78

ZL
78

Doplnění
kabeláže

k
žaluziím,

úprava
zásuvk.rozvodů

v
pokojích

a
prostupy

pro
kab.

trasy
B

212
431,02

244
295,67
 

ZL
79

ZL
79

Doplnění
kabeláže

k
žaluziím,

úprava
zásuvk.rozvodů

v
pokojích

a
prostupy

pro
kab.

trasy
C

222
501,88

255
877,16
   ZL

80
ZL

80
Přízdívky

pro
vodaře

tl.
50mm

pav.C
-
ZH

66
1.pp-2.np

51
420,58

 
59

133,67
 

 
Dodatek

č.3
19

970
717,48

24
164

568,15
 

ZL
81

ZL
81

Doplnění
klimatizací

B
a
C

-
změna

dle
AD

v.č.
115-02.R04

157
501,79

190
577,17
 

ZL
82

ZL
82

ZSPD
II

-
včetně

prefy
897

916,60
1
086

479,09
 

ZL
83

ZL
83

VP
přidání

podlah.vpustí-pavilon
A,

dle
AD

ze
dne

23.11.23
51

436,00
62

237,56
 

ZL
84

ZL
84
MAR

Regulace
E0

97
932,01

118
497,73
 

ZL
85

ZL
85

Primární
rozvod

pro
solar

55
876,70

67
610,81
 

ZL
86

ZL
86

Změna
zárubní

1
458

637,55
1
764

951,44
 

ZL
87

ZL
87

Zámečnické
prvky

-
č.v.

101-15-R01,
zábradlí

na
schodišti

446
237,14

539
946,94
 

ZL
88

ZL
88

Elektro
revize

05
-
změnový

rozpočet
projektanta

elektro
8.12.2023

159
091,50

192
500,72
 

ZL
89

ZL
89

Doplnění
ZSPD

I
z
27.11.2023

11
558

532,80
13

985
824,69
 

ZL
90

ZL
90

$0
06

Záložní
zdroj

elektrické
energie

-
stavebnl

cast
-746

510,42
-903

277,61
  

ZL
91

ZL
91

Revize
elektro

02
-
Slaboproud

166
800,30

201
828,36
 

  



 

ZL
92

ZL
92

Revize
01

-
slaboproud

z
11.9.2023

111
223,96

134
580,99
 

ZL
93

ZL
93

Elektro
revize

01
-
MAR

-102
849,00

-124
447,29
 

ZL
94

ZL
94

Přemístění
šachty

ŠD4
-
kolize

s
přístavbou

objektu
A

43
086,71

52
134,92
 

ZL
95

ZL
95

doplnění
dřezů

v
kuchyňkách

sester-pavilon
B

27
296,00

33
028,16
 

ZL
96

ZL
96

Doplnění
bednění

při
bourání,

dilatace
prefy

nástavby,
ocelově

stojky
pro

A,
gebe

1
925

552,48
2
329

918,50
 

ZL
97

ZL
97

Doplnění
VZT

-
plenumboxy

pro
anemostaty

s
regulační

klapkou,
KD

82,
B/81.1

39
823,35

48
186,25
 

ZL
98

ZL
98

VP
zdroje

k
pisoárům,

AD
21.2.2024

8
056,90

9
748,85
 

ZL
99

ZL
99

Lišty
k
obkladů,

silikonování
a
hydroizolační

pásky
1
566

460,28
1
895

416,94
 

ZL.100
ZL

100
Odpočet

květináčů
-83

354,00
-100

858,34
 

ZL.101
ZL

101
Změna

výplní
832

655,87
1
007

513,60
 

ZL.102
ZL

102
Změna

skleněných
stříšek

-2
569,00

-3
108,49
 

ZL.103
ZL

103
Mar

-
navýšení

počtu
požárních

klapek
214

879,00
260

003,59
 

ZL.104
ZL

104
Jádrově

vrtání
vodorovných

a
svislých

prostupů
pro

El,
SLP

a
MaR.|E|

5
670,00

6
860,70
 

ZL.105
ZL

105
Odpočet

solárního
systému

-1
400

906,29
-1

695
096,61
 

ZL.106
ZL

106
Odpočet

benátskěho
štuku

a
malby

se
sametovým

efektem
-284

806,55
-344

615,93
 

ZL.107
ZL

107
Změna

založení
fasády,

doplnění
špalet,

XPS
pod

parapety
dle

V.Č.110-23_R04
307

140,49
371

639,99
 

ZL.108
ZL

108
Doplnění

omítky
1
156

860,52
1
399

801,23
 

ZL.109
ZL

109
Doplnění

tonáže
zábradlí

na
fasádu

318
938,29

385
915,33
 

ZL.110
ZL

110
Kování

K10
T
a
osazem’

ztužujícího
ocelověho

rámu
B
1.PP

v.č.
110

33_R02+zdivo
A
1.NP+Atrium

984
106,50

1
190

768,87
   SOD

398
078

306,54
Kč

bez
DPH
 

Dodatek
č.

43
428

540,63
Kč

bez
DPH
  

1

Dodatek
č.

2
31

755
453,99

Kč
bez

DPH

Dodatek
č.

3
19

970
717,48

Kč
bez

DPH
  Celkem

493
233

018,64
Kč

bez
DPH

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu" ORG ČÍSIO SO/PS/

6032 /čislo změny soups:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 81

Doplneni klimatizacr B a C

  
 

Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561—22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec. a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, lČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15. Smíchov, 150 00 Praha 5 .lČO: 62580426

Technicky’ dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz. 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník 1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

fills: Doplnění klimatizací B a C servroven

Z důvodu nutností chlazení serverovny byly pňdány nové klimatizační jednotky. Klimatizační jednotky zaručí lepší chod servroven a zamezí tak přehřívaní

místnosti díky kterému by se vybavení strojoven mohlo poškodit. Klimatizační jednotky byly pfida’ny včetně rozvodů a komponentů. které byly nutné pro dokončení

dila. Mezi další položky patří doplnění větraní pro sociální zařízení, které bylo posunuto z důvodu kolize se stávající konstrukcí. V rámci úpravy VZT potrubí musel

být přidány položky jako tlumič hluku. ventilátor a další prvky. které umožní proudění vzduchu (přívod a odvod vzduchu z místností)

 

Odůvodnění změny:

viz. příloha č_2

 , _- . .. _ _.„47

Ý'šlLW'WPĚWŠĚŠWT "BMW .." " A *“ ' . 13

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podil Méněprací Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného Zl.

 

0,00 0,00% 157 501,79 0,04% 157 501,79     
 

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / . ,

dohled): nesouhlasim jmeno

TDS: souhlasím,! jméno

Zhotovitel: :ZUhIBSim./ jméno

Objednatel: souhlaslim/ jméno

 

   

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz

ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
 

  
 



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a pfistavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 81 ZL 81 Doplnění klimatizací B a C

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 157 501,79

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 157 501,79

Cena celkem bez DPH 157 501,79 Kč
 

 

 

dne
 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG Čislo SO/PS/

6032 /čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Z L 8 2

„ .. l 1
ZDUUH -VC-Í'.I1?;:'P:f“,

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 224.2022. číslo smlouvy objednatele: 13271202210lNZ: čislo smlouvy zhotovitele:

13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov. 150 00 Praha 5 .IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertlSAFETY PRO - Domov Korýtko. se sídlem Chopinova 576/1. Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací — rozpočet

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis: ZSPD || - včetně prefv ZSPD ll —
Z

důvodu nálezového stavu, který byl objeven po odkopání okoli stávající trafostanice. Bylo zjištěno, že stávající trafostanice není založena v nezamizné hloubce a

její základy jsou tvořeny třemi panely, které byly uloženy pravděpodobně na štěrkové podloží. Jelikož nebyla nalezena dokumentace od objektu a samotný objekt

vykazoval známky degradace bylo doporučeno přístavbu objektu Korýtko posunout tak aby nehrozilo podkopání základové spáry trafostanice a následné zborcení

stavby. Jelikož mezi stávajícím objektem a samotnou trafostanici není moc mista bylo by velice obtížné a nákladně zajistit základy stavby jejíž statický stav není v

pořádku a Ize vidét známky degradace na fasádě. Z důvodu zkrácení byl upraven tvar krajních průvlaku a obvodový plášt' objektu byl odsunut od trafostanice 0,8

m. poslední objektové osa byla posunuta o 0.5 m. v mistě trafostanice byl vytvořen ztužujici základ, do kterého bylo nutné přídat mikropiloty tak abychom vyrovnali

excentrické zatížení .

Z důvodu kolize u trafostanice bylo nutné montáž PREFY rozdělit na část nadstavby a přístavby.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

časový vliv na plnění SOD MÁ VLIV viz. Samostatná příloha

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Viceprací ZL k celkové Cena Menepracr a VíceprauCena navrhovaných Měněpraci Procentuální podíl Měnéprací Cena navrhovaných Víceprací

        
 

 

 

 

řešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného ZL . řešeného ZL
cene stavby

863 438,90 0,22% 1 761 355,50 0,44% 897 916,60

vyjadreni - sounlas SE zmenou:

Projektant (autorský souhlasím / . .

dohled): nesouhlasim Jmeno

_ souhlasím / . ,
TDS. I asím jmeno

. _ souhlasim / . .

Zhotowtel, . jmeno

. _ souhlasím / . ,

Objednatel. . jmeno

 

ITento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, kter'

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
  

  



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 82 ZL 82 ZSPD Il - včetně prefy

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 766 245,88

PSV 131 670,72

MON 0,00

Vedlejší náklady 0.00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 897 916,60

Cena celkem bez DPH 897 916,60 Ké

 

 

 

dne
 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Čislo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG ČřS'O SO/PS/

6032 /čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 83

I 1
VP přidant podlah.vpusti-pavilon A,dle AD ze dne 23.11.23

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec. lČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Níkolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertISAFETY PRO - Domov Korýtko. se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz. 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací < rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

E_ogis: Doplnění klimatizací B a C

Dle dřívější komunikace s projektantem technologické části, bylo doporučeno umístění. některých žlabu v prostorách prádelny a kuchyně. Jedná se o lepší odvod

vody a komfortu užívání. V některých místnostech byly umístěny vpusti. V pusté a žlaby slouži k odvodu vody z prostoru Kuchyně a prádelny. zároveň tyto žlaby

zaručují větší bezpečnost pohybu na protiskluzném povrchu jelikož bude při úklidu kde vodu odvést.

 

Odůvodnění změny:

viz. příloha č,2

 

' &swýutivmphěrhm "_' NEMÁ-WV “ ' - _ ;! ' 1+:

Udaje v Kč bez DPH:
 

 

Procentuální podíl , . . Procentuální podíl

. . . . Cena navrhovanych VicepraCI . , ,

Menepracr ZL k celkove . „ , Vrcepracr ZL k celkove

. reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 51 436,00 0,01% 51 436,00

Cena Méněpraci a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

      
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / . .

dohled): nesouhlasim Jmeno

TDS: souhlasim,! jméno

Zhotovitel: souhlasím.! jméno

Objednatel: SOUh'aSím,/ jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
  

  
 



 

Položkový rozpočet stavby
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: Zl. 83 ZL 83 VP přidání podlah.vpustí-pavilon A, dle AD ze dne 23.11.23

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 CZOO845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 0228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0.00

PSV 51 436,00

MON 0.00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 51 436,00

Cena celkem bez DPH 51 436,00 Kč

 

 

 

dne
 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG Čislo SO/PS/

6032 Í číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 84

MAR REGULACE ED , 1

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; čislo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, lČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architektl s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15. Smichov. 150 OO'Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet    
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: MAR REGULACE E0 -

Z důvodu požadavku komunikace mezi vyvzorkovaným MaR systémem a VZT jednotkami bylo nutné doplnit proudový ventil. který zaručí komunikaci mezi MaR a

VZT.

 

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

Údaje v Kč bez DPH:
 

 

Procentuální podíl

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

0,00 0,00% 97 932,01 0,02% 97 932,01

Cena Méněprací a VicepracíCena navrhovaných Méněpraci Procentuální podil Méněpraci Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZLřešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného Zl.

       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / . .

dohled): nesouhlasím jmeno

TDS: souhlasim-l jméno

Zhotovitel: souhlasím,! jméno

Objednatel: souhlalslim'l jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
  

 
 



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 84 ZL 84 MAR Regulace EO

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 0200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 97 932,01

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatni náklady 0,00

Celkem 97 932,01   
 

Cena celkem bez DPH 97 932,01 Kč
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG Číslo SO/PS/

6032 Íčíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 8 5

. / 1
Prl'“'.\'lll mrvoft pro 's :mr

  
 
Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, čislo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13—561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, lČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15. Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Korýtko. se sídlem Chopinova 576/1. Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací — rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Pogis: Primární rozvod p_ro solár

Z důvodu obnažených kci se přišlo na kolizi stoupacího vedení media pro předehřev TUV ztoho důvodu byla navržena nová trasa. která zahrnuje položky v

daném změnovém listu včetně nutnosti doizolování stoupacího potrubí.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

Údaje v Kč bez DPH:
 

 
Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

0,00 0,00% 55 876,70 0,01 % _55 876,70

Cena Méněprací a VicepraciCena navrhovaných Méněpraci Procentuální podíl Méněprací ZL k Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZLřešeného ZL celkové ceně stavby řešeného ZL

       
  

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 
 

 

 

Projektant (autorský souhlasím l _ ,

dohled): nesouhlasím ’mem

TDS: souhlasimI/ jmeno

Zhotovitel: souhlasím,! jméno

Objednatel: souhlaslimil jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza

ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, kt

Změna stavby (ZBV) - krycí list

   



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 85 ZL 85 Primární rozvod pro solar

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 471,70

PSV 54 405,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 55 876,70   
 

Cena celkem bez DPH 55 876,70 Kč
 

 

 

dne
 

 

  

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG ČÍSlO SO/PS/

6032 /číslo změny SO/PS:

Na'zev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 86

Zmena zar_.bn| ] 1

  
 

Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, čislo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; čislo smlouvy zhotovitele:

13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec. as., se sídlem Frýdecká 225, 739 81 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15. Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Kory'tko. se sídlem Chopinova 576/1. Přívoz. 702 00 Ostrava lČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

gas; Odpočet původních zárubní

Objednatel požaduje záměnu zárubní. jelikož v minulosti došlo k několika úpravám na tl. zdiva jako bylo např. zachovaní prefabrikovaných stěn, zrušení stěn z

torketovaného betonu a odstranéni příček pórobetonových. Musí být upravena tl. zárubní. V některých místech vznikl problém s osazením zárubně např. v místě

rohu u vstupu do koupelny 3 pokoje. Původní položky zárubně byly odstraněny a nahrazeny za obložkové zárubně jednokřídlě a ocelové pro dodatečnou montáž

dvoukřídlé. Po odstranění povrchových úprav a obnažení stávajících kcí byly zjištěny odchylky rozměrech stavajicich stavebních konstrukcí, z tohoto důvodu

nebylo možné použít navržené ocelové zárubně. Timto objednatel požaduje záměnu ocelových zárubní pro zazdění za obložkové zárubně. které zvýší standard

užívání a možnosti výměny zárubně v případě poškození provozem.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

češevývlivpapíněníSčibzí NEMÁM “. ' ' ' _ » . '

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněpraci a Viceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podil Méněpraci Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného Zl.

 

  
2 276 757,00 0,00% 3 735 394,55 0,94% 1 458 637,55    
 

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

  Projektant (autorský souhlasím / _ ,

dohled): neseuhlastm' jmeno

TDS: 2225:1224; jméno

Zhotovitel: souhlasím! jméno

Objednatel: souhlaslím/ jméno

 

Fento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, kte

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
  

 
 



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 86 ZL 86 Změna zárubní

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 CZOO845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 117 553,55

PSV
341 084,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 458 637,55

Qena celkem bez DPj-l 1 4§8 637,55 Kč '
 

 

 

dne
 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu" ORG Číslo SO/PS/

603 2 / číslo změny SOIPS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 87

/ 1
Zámečnické prvky -č.v.101—15»R01.zábradlina schodišti

  
 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13—561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225. 739 61 Třinec. IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Níkolaj'ky 1085/15. Smíchov, 150 00 Praha 5 ,IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Korýtko. se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz. 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavebnídeník 1 )( TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD 3 TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zámečnické prvkv

Z důvodu špatného zařazení prvku ocelového I které ztužuje stávající stropní konstrukci osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U

nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm byl prvek zařazen do zámečnických prvků.

Po odkrytí a odbourání stávající stropní kce v místě nově navržené výtahové šachty objektu A bylo zjištěno. že nelze uložit válcované nosníky. ale musí být

proveden a osazen nový zámečnický prvek -svařenec.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

Údaje v Kč bez DPH:
 

 

Procentuální podíl

Vícepraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněpraci a VicepracíCena navrhovaných Méněpraci Procentuální podíl Méněprací Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZLřešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného ZL

 

31 813,58 0,00% 478 050,72 0,12% 446 237,14       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

   

Projektant (autorský souhlasím! _ ,

dohled): nesouhlasím "ne"“

TDS: 22225324; jméno

Zhotovitel: 222255223; jméno

Objednatel: “whiz; jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které

Změna stavby (ZBV) - krycí list   
  



 

Položkový rozpočet stavby

 

Stavba: 13-5'51-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: ZL Zménové listy

Rozpočet: ZL 87. Zl. 87 Zámečnické prvky - č.v. 101-15-R01,\zábraulí na schodišti

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

; Prokešovo náměstí 1803/8 CZOO845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 79 571,86

PSV 366 665,28

MON
0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
446 237,14   
 

Cena celkem bez DPH 446 237,14 Kč

 

 dne
 

  
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Čislo změny stavby:

D K 'tk k t k ' t b " t b b' kt ‘ ORG 6032 ČÍSIO SOIPS/„ omov o— n. rr , v u“ _, _ory re 0 s l ce nas av a a prls a a o je /crslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Z L 8 8

Elot-r? r-w 530341401154r::;:ac:'prJ}L-\:a'na elzktm ] 1   
 Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022lOlNZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Tfinec. a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Níkolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Kory'tko. se sídlem Chopinova 576/1. Přívoz, 702 00 Ostrava lČO: 27814742

 Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební denik
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Elektro revize 05 - změnový rozpočet projektanta elektro

Z důvodu zrušení světla u zrcadla a včetně zrušení zásuvky v koupelně bylo světlo přesunuto na strop koupelny z důvodu přesunu byly pňdaný kabely, které jsou

nutné pro zapojení světel. Z důvodu zrušeni zásuvky v koupelně a problém s TlČR byla zásuvka z bezpečnostního hlediska přesunuta do prostoru chodbičky. Z

důvodu přesunu byla přidána nutná kabeláž a částí, které byly nutné k správnému zapojení.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

‘ Wflvmplnénfiwx nemám , ,

Údaje v Kč bez DPH:
 

 

Procentuální podíl

Vícepraci ZL k celkové

ceně stavby

231 539,00 0,00% 390 630,50 0,10% 159 091,50

Cena Méněprací a vícepracíCena navrhovaných Méněpraci Procentuální podíl Méněprací Zl. k Cena navrhovaných Vícepraci

řešeného ZLřešeného ZL celkové ceně stavby řešeného ZL

       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím I , ,

dohled): nesouhlasím Jmeno

TDS: souhlasím.! jméno

Zhotovitel: Šguhlasim'l jméno

Objednatel: souhlaslímll jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, kt

Změna stavby (ZBV) - kryci list 
  

 
 



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 88 ZL 88 Elektro revize 05 - změnový rozpočet projektanta elektro 8.12.2023

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 159 091 ,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 159 091,50   
 

 
Cena celkem bez DPH

 

dne

£159 091,50 Kč

>...

 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG Číslo SO/Ps/

6 O 3 2 /číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Z L 8 9

Doplnění ZSPDI , 1

  
 Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OlN2; číslo smlouvy zhotovitele:

13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovltel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Trinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15. Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertlSAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1. Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

3 x Objednatel

2) Stavební deník

1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD 3 TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění ZSPD

Během výstavby byly stavbou provedeny kontrolní zkoušky podloží rázovou zatěžovací zkouškou. která prokázala, že zemina v základové spáře nesplňuje

podmínky únosnosti dané projektem. Byly provedeny nové návrhy úprav základů v PD (ZSPD) rozšířením základů (objekty B a C) a mikropilotáží (objekt A). Z

důvodu únosnosti zeminy v základové spáře, bude základový pás pod novou stěnou oproti PD v ZSPD rozšířen. Nově navržené řešení následně ovlivnilo

navazující konstrukce, které bylo nutné zahrnout do tohoto ZL. Jedná se hlavně o základové konstrukce a zemní práce, které byly touto změnou ovlivněny.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 
časový vliv na plnění 800: MÁ VLIV viz. Samostaná pfiloha

 
Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a Viceprací
Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podíl Méněprací Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZL
řešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného ZL

 

18 119,74 0,00% 11 576 652,54 2,91% 11 558 532,80     
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

    
 

Projektant (autorský souhlasím / _ ,

dohled): nesouhlasím "“G"

TDS: souhlasím.! jmén

Zhotovitel: 222255122; jmén

Objednatel: mg; jmen

 

Fento Evidenční list změny stavby je podkladem pro

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy,

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
 

  

 



 

Položkový rozpočet stavby

 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 89 ZL 89 Doplnění ZSPD I z 27.11.2023

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 0200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 11 265 387,78

PSV 293 145,02

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatni náklady 0,00

Celkem 11 558 532,80

Cena celkem bez DPH 11 558 532,80 Kč

 

 dne
 

 

 

 
 

 



 

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG Číslo SO/PS/

6032 /číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 90

SO 06 Zafazm zd./31 vláknice envrg o - stavebni cast , 1

  
 Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13—561 -22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.. se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec. lČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Níkolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 .IČO: 62580426

Technlcký dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz. 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 06 Záložní zdroi elektrikce' enerqie - stavební část

Z důvodu přesunu záložního zdroje z SO 06 se konstrukce objektu změnila a vznikl tak pouze menší sklad pro uskladnění věcí. které jsou zurčeny pro zahradu.

Např, Zahradní vybavení, zahradní nářadí (lopata, motyka. atd)

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

Údaje v Kč bez DPH:
 

 

Procentuální podíl

Víceprací Zl. k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a VicepracíCena navrhovaných Měněpraci Procentuální podil Méněpraci ZL k Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZLřešeného Zl. celkové ceně stavby řešeného ZL

 

 
-746 510,42 -0,19% 0,00 0,00% -746 510,42       

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím! . ,

dohled): nesouhlasím Jmeno

TDS: SOUh'aSiEí“ jméno

Zhotovitel: souhlalsím'l jméno

Objednatel: souhlasím,! jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzav

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. kte

Změna stavby (ZBV) - krycí list

  

 



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: Zl. 90 ZL 90 SO 06 Záložní zdroj elektrické energie - stavební část

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 CZ28618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -476 645,96

PSV " -269 864,46

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatni náklady 0,00

Celkem -746 510,42

Cena celkěm bez DPH i I -746 510,42; Kč 1
 

 dne
 

 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„Domov Korytko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu" ORG Číslo SO/PS/

6032 Íčíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 9 1

REWZE elektro 02 Slaboproud I 1

  
 

Smluvni strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, čislo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Tfinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Tňnec. IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architektl s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15. Smíchov, 150 00 Praha 5 ,IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Korýtko. se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis: REVIZE elektro 02 - Slaboproud

V rámci revize, nálezových stavů a nově vzniklých požadavků byla vytvořena revize dokumentace, kde byly doplněny položky nebo byl upraven jejich počet.

Jedná se položky, které jsou nutné k dokončení elektroinstalací v objektu.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Vícepraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a VícepraciCena navrhovaných Méněpraci Procentuální podíl Méněpraci Cena navrhovaných Vícepraci

řešeného ZLřešeného ZL ZL k celkové cené stavby řešeného ZL

 

 
0,00 0,00% 166 800,30 0,04% 166 800,30     
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / _ ,

dohled): neseehlam' Jmeno

TDS: souhlasím;“ jméno

Zhotovitel: SOUh'aSÍm,I jméno

Objednatel: souhlasim-l jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz

ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy,

Změna stavby (ZBV) - krycí list

 

 
  



 

Položkový rozpočet stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Stavba: 13-561—22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Zménové listy

Rozpočet: ZL 91 ZL 91 Revize elektro 02 - Slaboproud

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 166 800,30

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 166 800,30

Cena Qlkem bez DPH i Í 166 80%30 Kč 1

 

 

 

dne
 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

„Domov Korytko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu" ORG ČÍSIO SO/PS/

6032 / číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 9 2

l 1
Revize 0'. * išitibůp'olld : 11 9 2022

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Tfinec, a.s.. se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U leolaíky 1085/15, Smíchov. 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Revize 01 - Slaboproud z 11.9.2023

V rámci ZSPD | byl upravena část SLP a EPS

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

, čá'savy'vlivnapinění'SODÉ NEMÁVLN

Údaje v Kč bez DPH:
 

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

78 050,00 0,00% 189 273,96 0,05% 111 223,96

Cena Ménéprací a Vícepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podíl Meněpraci Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného ZL

 

       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / , .

dohled): nesouhlasím Jmeno

TDS: mg; jméno

Zhotovitel: mg;; jméno

Objednatel: 22:23:32; jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz

ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy,

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
   



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 92 Zl. 92 Revize 01 - slaboproud z 11.9.2023

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 CZOO845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 CZ28618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 1 1 223,96

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0.00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 111 223,96

* Cena celkem bez DPH ; 4111 223,96 Kč
 

 dne
 

 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko —— rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu" ORG

6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS);

Elektro ream 01— MAE-i

Číslo SO/PS/

/ číslo změny SO/PS:

 

Číslo změny stavby:

ZL 93

 
 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Tňnec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec. IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o.. se sídlem U Nikolaíky 1085/15. Smíchov. 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertISAFETY PRO - Domov Korýtko. se sídlem Chopinova 576/1. Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací — rozpočet   

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

 Popis: Elektro revize 01 - MAR

Odůvodnění změny:

viz, příloha (:2

Z důvodu úpravy VZT bylo nutné upravit projekt systému MaR, které je na jednotlivé prvky napojen,

 

esovýmnaměnrsm

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méně-prací

řešeného ZL

Procentuální podíl Měněprací ZL

k celkové ceně stavby

Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

 

191 864,00  
0,00%

 
89 015,00 0,02%

 
-102 849,00

 
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / , ,

dohled): nesouhlasím "“eno

TDS: souhlasim.! jméno

Zhotovitel: souhlasim.! jméno

Objednatel: souhlasím.! jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u

ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy,

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
  

  
 



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 93 ZL 93 Elektro revize 01 - MAR

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 0200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -102 849,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -102 849,00

Cena ceflmm bez DPH [ -102 849,91 Kč [
 

 

 

dne
 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko -— rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG ČíSlO SO/PS/

6032 /číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 94

Prmmstoni sa;hty S34 — kol vr: S př ;tavnou omens; A I 1

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy zhotovitele:

13—561—22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.. se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Níkolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Přemístění šachty ŠD4 - kolize s přístavbou obíektu A Z

důvodu ZSPD || je nutné přesunout šachtu, která je již na stavbě fyzicky umístěna, jelikož budoucí napojení je v kolizi se základy přístavby objektu A. Šachta bude

rozložena a přesunuta na místo dle revidované dokumentace. Jedná se o dešťovou kanalizací. která prochází pod přístavbou a napojuje se do retenční nádrže.

 

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 
„ _ , _ » „ . _ : » .

Údaje v Kč bez DPH:
 

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

cené stavby

Cena Méněpraci a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpraci Procentuální podil Méněpraci Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného ZL

 

0,00 0,00% 43 086,71 0,01% 43 086,71      
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

    
Projektant (autorský souhlasím / . .

dohled): nesouhlasim jme

TDS: souhlasím,! jmé

Zhotovitel: :guhlasum’l jmé

Objednatel: souhlalsllmvl jmé

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy,

  Změna stavby (ZBV) - krycí list

 

 

 
 



 

Položkový rozpočet stavby

 

Stavoa: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpnčet: ZL 94 ZL 94 Přemístění šachty ŠD4 -— kolize s přístavbou objektu A

Objecnatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí. 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 43 086,71

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

43 086,71 Celkem   
 

Cena celkem bez DPH 43 086,71 Kč

 

 dne

 

 

 

 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„Domov Korytko — rekonstrukce. nástavba a přístavba objektu“ ORG ČÍS|0 SO/PS/

603 2 Í číslo změny SO/PS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 9 5

Doplnění drezu v kuchynkach sester . pavilon B I 1

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Tňnec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS archltektl s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertlSAFETY PRO - Domov Korýtko. se sídlem Chopinova 576/1. Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzeni víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění dřezů v kuchynkách sester » pavilon B

Z důvodu nesouladu v architektonické části a následně mezi ZT | a stavební části a rozdílným pohledům na kuchyňky, bylo nutné doplnit dřezy v rozpočtu ZT |.

Jedná se o vadu PD.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

0,00 0,00% 27 296,00 0,01% 27 296,00

Cena Méněpraci a Vicepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpraci Procentuální podil Méněprací Cena navrhovaných Vicepraci

řešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného Zl.

       
 

  
Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím/

dohled): nesouhlasim

TDS: souhlaSim/

Zhotovitel: igma

Objednatel: souhlalsllmpl

     Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnost

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
 

 
 



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 95 ZL 95 doplnéni dřezů v kuchyňkách sester-pavilon B

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 27 296,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0.00

Ostatni náklady 0,00

Celkem 27 296,00   
 

Cena celkem bez DPH 27 296,00 Kč
 

 

 

dne
 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

. . „. . Číslo SOIPS/

„Domov Korytko — rekonstrukce. nastavba a pnstavba objektu“ ORG 6032 _, _

/cnslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Z L 9 6

  
Dcpmmn maison p'x t. 1):. am 71.1'jcr- vraty ris'avn, JIPIŠVO '5')ij t: “i A gzhe

 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561—22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS archltekti s.r.o.. se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertlSAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1. Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

3 x Objednatel

2) Stavebnídenik
1 x TDS

1 x Zhotovitel

Projektant (autorský4) Vyjádření AD a TDS

1 x dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění bědněni pfi bouáni, dilatace prefv

Záměna SDK předstěn za cihelné obezdívky, bednění stropní konstrukce. chemické kotvy nutné pro kotvení nových prvků do stávající betonové konstrukce.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

časovývivnaplněráSoD: NEMÁVUV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

0,00 0,00% 1 925 552,48 0,48% 1 925 552,48

Cena Méněprací aCena navrhovaných Méněpraci Procentuální podíl Měněprací ZL k Cena navrhovaných Vícepraci

Vícepraci řešeného ZLřešeného ZL celkové ceně stavby řešeného ZL

       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

   
Projektant (autorský souhlasím / _ ,

dohled): neseumam' Jmeno

TDS: souhlasím! jméno

Zhotovitel: souhlasím! jméno

Objednatel: souhlasím,! jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzav

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a

Změna stavby (ZBV) - krycí list

  
 

  



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 96 ŽLŠŽblšoplnem bednem prl bouram, dilatace prefy nastavby, ocelove stolky pro

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 558 844,67

PSV 366 707,81

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 925 552,48

Cena celkem bez DPH 1 925 552,48 Kč
 

 dne
 

 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu" ORG Číslo SO/PS/

6032 /člslo změny SOIPS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 9 7

!

Doolnév- 'vZT plaoumuuxy pro anemostaty s regulacu klapkou 1

  
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OlNZ; číslo smlouvy zhotovitele:

13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava. lČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, lČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz. 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavebni denik 1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací — rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění VZT - plenumboxv pro anemostaty s renulační klapkou

Z důvodu nového požadavku města na lepší regulační klapku pro anemostat, byla změněna položka 115.3.15 kde byl upraven popis a typ klapky na regulační

klapku ZEUS.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

Údaje v Kč bez DPH:
 

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a VícepraciCena navrhovaných Méněprací Procentuální podíl Méněprací Cena navrhovaných Vioeprací

řešeného ZLřešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného ZL

 

97 291,00 0,00% 137 114,35 0,03% 39 823,35     
 

Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

 

   

Projektant (autorský souhlasím l . .

dohled): nesouhlasim jmeno

TDS: :gzh'afim/ jméno

Zhotovitel: 3:253:61“ jméno

Objednatel: 2222133; jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. kt

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
 

  
 



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 97 ŠII_BS1J.71DopInem VZT - plenumboxy pro anemostaty s regulacm klapkou, KD 82,

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 39 823,35

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 39 823,35

Cena celkem bešDPH j i 39 823,35 Kč ;
 

 dne
 

 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG

6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

VP zdroj-: * ,)lsoarum

Číslo SO/PS/

lčíslo změny SOIPS:

 

Číslo změny stavby:

ZL 98

 
 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec. as., se sídlem Frýdecká 225. 739 61 Třinec. IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertlSAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací » rozpočet   

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

3 x Objednatel

2) Stavební deník
1 )( TDS

1 x Zhotovitel

4) VYiádřGNÍ AD a TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

 Popis: VP - zdroie k gisoárům

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

Pro správnou funkci písoáru bylo nutné doplnit zdroje k jednotlivým písoárům.

 &am- “ "Vlivnáplnění' ' SaD:

 
Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

Procentuální podil Měněpraci ZL

k celkové ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a Viceprací

řešeného ZL

 

0,00  
0,00%

 
8 056,90 0,00%

 
8 056,90

 
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / _ ,

dohled): nesouhlasím jmeno

TDS: :Zumalslim.’ jméno

Zhotovitel: souhlaslirg‘; jméno

Objednatel: SOUh'GSí'Lí“ jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavř

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. kter

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
  

   



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561 -22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 98 ZL 98 VP zdroje k pisoárům, AD 21.2.2024

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 8 056,90

MON 0,00

Vedlejší náklady _ 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 8 056,90   
 

Cena celkem bez DPH 8 056,90 Kč
 

 dne
 

 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG

6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Čislo SO/PS/

lčíslo změny SO/PS:

ZL 99

Lišty k obkladum. silikonovam a hydrorzola—ini pasky   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, lČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15. Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

3 x Objednatel

2) Stavební denik 1 x TDS

1 x Zholovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis: Lišty k obkladům. silikonováni a hydroizolační paw

Z důvodu chybějících položek pro rohy, a těsnící pásky u sprchových koutů bylo nutné tyto položky doplnit ZL_ Jedná se o doplnění PD z důvodu vady PD.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

časovýviivna—pmazism mm ' " “' ._-., _;  
 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podil Méněpraci ZL Cena navrhovaných Víceprací Cena Méněpraci a Víceprací

řešeného ZL k celkové cené stavby řešeného ZL

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

řešeného ZL

 

0,00  
0,00%

 
1 566 460,28

 
0,39% 1 566 460,28

 
 

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

Projektant (autorský souhlasím l

 

 

 

dohled): nesouhlasim jmeno

h .

TDS: :2“ lala—nm,; jméno

Zhotovitel: souhlalsmgíín jméno

Objednatel: souhlalsllmil jméno

 

l?ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. kt

  Změna stavby (ZBV) - krycí list

  

  
 



 

Položkový rozpočet stavby
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 99 ZL 99 Lišty k obkladů, silikonování a hydroizolační pásky

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 0200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 1 533 779,53

MON 0,00

Vedlejší náklady 32 680,75

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 566 460,28

Cena celkem bez DPH 1 566 460,28 Kč
 

 

 

dne
 

 

 

 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

, , __ _ Číslo SO/PS/

„Domov Korytko — rekonstrukce, nastavba a pristavba objektu“ ORG 6032 Íčíslo změny SO/PS'

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 1 OO

Odji „\int i— :ctlnncu

  
 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/0lNZ; čislo smlouvy zhotovitele:

13-561—22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS archltekti s.r.o., se sídlem U Nikoíajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertlSAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 Přílohy: - Počet paré: Příjemce :

1x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS Projektant (autorsky

1 x dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Pogis: Odpočet květináčů

Z důvodu velkého zatížení a možného budoucího narušení konstrukce stropu a díky, možnému přitíženi špatnou zeminou v květináčích byly velké květníky na

terase v objektu A zrušeny.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

 
Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podíl Méněprací ZL k Cena navrhovaných Víceprací 'Procentualnl podíl . Cena Ménéprací a
- . . . . , Vicepracr ZL k celkove , , . . .

rešeneho ZL celkove ceně stavby reseneho ZL . VlcepraCI reseneho ZL

cene stavby

83 354,00 0,00% 0,00 0,00% 83 354,00      
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / . .

dohled): nesouhlasím Jmeno

TDS: souhlasim.! jméno

Zhotovitel: 222255224“ jméno

Objednatel: :guhlasim'l jméno

 

iTento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavř

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které 2

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
  

  



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.100 ZL 100 Odpočet květináčů

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 CZOO845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS — Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -83 354,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -83 354,00   
 

Cena celkem beQDPH -83 354,00 Kč ;
 

 

 

dne
 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG Číslo SO/PS/

6032 /číslo změny SOIPS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 1 01

. I 1
Zmena vyplní

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Tňnec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Níkolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertlSAFETY PRO - Domov Korýtko. se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

3 x Objednatel

2) Stavebnídeník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD 3 TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

 
Popis: Změna g'plní

Objednatel požadoval doplnění specifikace k výplním otvorů pro účel užívání objektu. AD zrevidoval specifikaci prvků a tim došlo k změně tvaru výplní, elektro

mechanických zámků. značení, magnetické čidla, bezpečnostní skla byl vytvořen odečet a nové položky byly přičteny.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

nášlněňfspb' mum „ _“ ' « r _ ' a

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Vícepraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněpraci a VícepraciCena navrhovaných Méněpraci Procentuální podíl Méněpraci Cena navrhovaných Vícepraci

řešeného ZLřešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného ZL

 

757 027,82 0,00% 1 589 683,69 0,40% 832 655,87

        
Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím 1 . .

dohled): mm Jmeno

TDS: souhlasím,! jméno

Zhotovitel: souhlalsim'l jméno

Objednatel: souhlalslímil jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
   



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.101 ZL 101 Změna výplní

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV
0,00

PSV
810 567,72

MON
0,00

Vedlejší náklady 22 088,15

Ostatní náklady
0,00

Celkem 832 655,87

Cena celkem bez DPH » ? 832 655,87 CZK "

 

 
dne
 

  
 

  



 

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby'. Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG Čislo SO/Ps/

6032
/číslo změny SOIPS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 1 O 2

Změna skleněných stříšek   
 

Smluvní strany smlouvy 0 díl-') na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OlNZ: číslo smlouvy

zhotovitele: 13—561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovítel: IPS Tfinec. a.s.. se sídlem Frýdecká 225. 739 61 Třinec IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smichov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technlcký dozor stavebníka (TDS): JS PropertISAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Pňlohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavebnídeník
1x TDS

1 x Zhotovitel

4) VYÍádřenÍ AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis: Změna skleněných stříšek

Z důvodu různé velikosti byla zmenšena stříška pro vstup z terasy A do vnitřního objektu. Velikost slříšek byla sjednocena. Stříška s. 3,5 m bude umístěn pouze

v 1. PP vstup do části pradlen dveře DV2 + DV3 - severní fasáda

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ vuv

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena Menépraci a Viceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl . . . Procentuální podíl

. - . . Cena navrhovanych Vrcepracr , , .
Menepracr ZL k celkove . . . Vrceprací ZL k celkove

. reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

  
-1 16 248,00 0,00% 113 679,00 0,03% -2 569,00    
 

Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím I , ,

dohled): nesouhlasím jmeno

TDS: souhlasíngí;a jméno

Zhotovitel: 22:25:42.6; jméno

Objednatel: 2223225; jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

  

 



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.102 ZL 102 Změna skleněných stříšek

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -2 569,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -2 569,00

Cena celkem bez DPH -2 569,00 Kč
 

 dne
 

 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG ČÍSIO SOIPS/

6032 / čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 1 03

1

Mar - doplnění požárních klapek I

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13—561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.. se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS archítektl s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technlcký dozor stavebníka (TDS): JS PropertlSAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

x Objednatel

2) Stavebni denik 1 X TDS

1 x Zhot0vitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací — rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění požárních klapek
 

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

  W»mehěji$90i WW ' _ „ ' mp]: „' Ž,;

Údaje v Kč bez DPH:
 

 

Procentuální podíl , , . Procentuální podíl

. . . . Cena navrhovaných VlcepraCI , . .

MenepraCI ZL k celkove . . . Vlcepracl ZL k celkove

. reseneho ZL .
cene stavby cene stavby

Cena Méněprací a VicepraciCena navrhovaných Méněprací

řešeného ZLřešeného ZL

 

0,00 0,00% 214 879,00 0,05% 214 879,00       
  

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasim / . .

dohled): nesouhlasím 'meno

TDS: souhlasím.! jméno

Zhotovitel: souhlalsím'l jméno

Objednatelt ;guhlasím'l jméno

 

'Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy,

Změna stavby (ZBV) — krycí list 
   



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.103 ZL 103 Mar - dopojeni požárních klapek

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 214 879,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 214 879,00   
 

Cena celkem bez DPH 214 879,00 Kč
 

 dne

 

 

 

 
 

 



 

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce. nástavba a přístavba objektu“ ORG Čislo SC)/PSÍ

6032 Íčíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 1 04

Jádrové vrtani vodorovných a svislých prostupu pro El, SLP a MaR

  
 
Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OlNZ; čislo smlouvy

zhotovitele: 13-561—22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, ICC: 00845451

Zhotovltel: IPS Tfinec, a.s.. se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, lČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o.. se sídlem U Nikolajky 1085/15. Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz. 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Eqpi_s:Jádrově vrtání vodorovných a svislých prostuoů pro El, SLP a MAR

Z důvodu kolize stávajících konstrkucí a nutnosti respektování stávajícího stavu konstrukce bylo nutné vytvořit nové jádrové vrty, které jsou nutné pro dokončení

díla. Jedná se o nálezový stav.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 
č . ív'lWZ-řiáj 51300. , & Li,.

Údaje v Kč bez DPH:

Procentuální podil , . , Procentuální podíl

, . , . Cena navrhovanych Vícepram . , .

Menepracu ZL k celkove . . . Vícepracr ZL k celkove

. reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

 

 

Cena Méněprací a VicepraciCena navrhovaných Méněprací

řešeného ZLřešeného ZL

 

0,00 0,00% 5 670,00 0,00% 5 670,00        
Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím ! . .

dohled): Emblem Jmeno

TDS: souhlasím ! jmeno

Zhotovitel: 2:25:12,25; jméno

Objednatel: souhlalsimtl jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

   



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.104 ZL 104 Jádrové vrtání vodorovných a svislých prostupů pro EI, SLP a MaR.

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 5 670,00

PSV 0,00

MON . 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 5 670,00

Cena celkem bez DPH 5 670,00 Kč

 

 dne
 

 

 

 
 

 



 

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko ~ rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu" ORG Číslo SOIPS/

6032 /číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 1 05

l
Odpocet solarnmo system-l 1

  
 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 22.4.2022. čislo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. lČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225. 739 61 Třinec, lČO: 28618891

 

Gen.pro]ektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U leolajky 1085/15, Smíchov. 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertlSAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavebnídenik 1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

 
Popis: Odpočet solárního systému

Dle prozkoumání stavu stávajícího solárního systému bylo rozhodnuto o odečtení solárního systému z projektu. Technický stav konstrukce vykazoval známky

degradace, které nebylo již vhodné znovu na střešní rovinu instalova.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

časovývllv'na mamca mym

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , . . Procentuální podíl

, . . , Cena navrhovanych VicepraCI , , .

Menepraci ZL k celkove . . . VicepraCI ZL k celkove

- reseneho ZL

cene stavby ceně stavby

Cena Méněpraci a VicepraciCena navrhovaných Méněprací

řešeného ZLřešeného ZL

 

 
-1 400 906,29 0,00% 0,00 0,00% -1 400 906,29     
 

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / _ .

dohled): nesouhlasim Jmeno

TDS: souhlasím,! jméno

Zhotovitel: souhlasím.! jméno

Objednatel: souhlalsim'l jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) — krycí list

  

 
 



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.105 ZL 105 Odpočet solárního systému

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 0200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -254 517,00

PSV -1 146 389,29

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -1 400 906,29

Cena celkem bez DPH -1 400 906,29 Kč

 

 dne
 

 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG ČÍS'O SC)/PSÍ

6032 /číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 1 06

/ 1
Odpočet benatskeho Štuku a malby se sametovym efektem

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/202210lNZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec. a.s. se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, lČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o.. se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov. 150 00 Praha 5 .lČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertISAFETY PRO - Domov Korýtko. se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) VYJ'édfeni AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzeni víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Odpočet benátského štuku a satenového efektu.

Dle dohody z G2 a investora byl odečten z projektu benátský štuk a saténový efekt.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

časovývrrv'na plněníSoD: NEMÁVLW,

Údaje v Kč bez DPH:
 

 

Procentuální podíl

Vicepraci ZL k celkové

Cena navrhovaných Méněprací Procentualni podil Cena navrhovaných Vicepraci Cena Méněpraci a Vicepraci

  řešeného ZL Méněpraci ZL k celkové řešeného ZL . řešeného ZL

cene stavby cene stavby

-501 850,93 0,00% 217 044,38 0,05% -284 806,55       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím I , ,

dohled): nesouhlasim Jmeno

TDS: souhlasím! jméno

Zhotovitel: 22:25:32; jméno

Objednatel: souhlasím,! jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) — krycí list 
   



 

Položkový rozpočet stavby
 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.106 ZL 106 Odpočet benátského štuku a malby se sametovým efektem

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -284 806.55

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -284 806,55

Cena celkem bez DPH -284 806,55 Kč

 

 dne
 

 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Čislo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG Číslo SO/PS/

6032 / číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Z |_ 1 07

/
Zmena zalozen. tasady, doplneni Spalet. XPS pod parapety dle V.Č 110-23 R04 1

  
 Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, čislo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovltel: IPS Třinec, a.s. se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec. IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Níkolajky 1085/15, Smíchov. 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propad/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1. Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavební denik 1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD & TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací- rozpočet   
 
Popis a zdůvodnění změny:

 Popis: Změna založení fasády doplnění špalet

Po dohodě z TDl a GZ byla nahrazeno založení fasády na liště přímé osazení na XPS z důvodu možného praskání omítky pod tíhou vaty. Dále byla nahrazena

požární pěna k utěsnění spár za mineralni vatou. V položce byla přidaná položka - potažení pletívem v ploše nebo pruzích. na plném podkladu sklovláknitým

vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupu, která je nutná k dokončení díla.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

Údaje v Kč bez DPH:

 
Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

Cena navrhovanych MenepraCI Procentualm podl Cena navrhovanych Vloeprací Cena Menepracr a VicepraCI

 

řešeného ZL Méněprací ZL k celkové řešeného ZL řešeného ZL
cene stavby ceně stavby

-1 702 616,04 0,00% 2 009 756,53 0,50% 307 140,49

        
Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / , ,

dohled): nesouhlasím Jmeno

TDS: soumaslí'gán jméno

Zhotovitel: 3122:5313; jméno

LObjednatel: souhlaslím'l jmeno

 

Tento Evidenční list změny stavbyje podkladem pro uza

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) — krycí list 
   



 

Položkový rozpočet stavby

 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL. 1 07 Ž;- Égfmena zalozem fasady, doplnem spalet, XPS pod parapety dle V.C.110-

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 0228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 87 146,28

PSV 136 635.39

MON 0,00

Vedlejší náklady 83 358,82

Ostatní náklady 0,00

Celkem 307 140,49

Cena celkem bez DPH “ 307 140,49 Kč

 

 dne
 

 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG Číslo SO/PS/

6032 /číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 1 08

I 1

Doplnění omítky

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; čislo smlouvy

zhotovitele: 13-561—22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Tfinec, a.s. se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): Ms architekti s.r.o.. se sídlem U Níkolajky 1085/15. Smíchov. 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TD$): JS Propan/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz. 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1x Objednatel

2) Stavebnídeník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet    
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění omítek stropu:

Po odkrytí konstrukci a odkryti velkých nerovností bylo upuštěno od zatmelení stropu a následně bylo nahrazeno za jádrovou omítku, která lépe vyrovná nerovný

povrch konstrukce.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , . . Procentuální podíl

. . . , Cena navrhovanych Vlcepract , . ,

Meneprací ZL k celkove , „ , Vícepram ZL k celkove

. reseneho ZL „

cene stavby cene stavby

Cena Méněpraci a VícepracíCena navrhovaných Méněprací

řešeného ZLřešeného ZL

 

-784 118,88 0,00% 1 940 979,40 0,49% 1 156 860,52      
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím /

 

 

 

 

dohled): neseuhlam jmeno

TDS: souhlasnmll jméno

Zhotovitel: souhlaISIm'I jméno

Objednatel: souhla|5|m7 jméno

 

FTento Ěvídenční list změny stavby je podkladem pro uz

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy,

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
  

 
 



 

Položkový rozpočet stavby

 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL

Rozpočet: ZL.1 08

Změnové listy

ZL 108 Doplnění omítky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 CZOO845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 907 465,56

PSV 225 522,35

MON 0,00

Vedlejší náklady 23 872,61

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 156 860,52   
 

Cena celkem bez DPH 1 156 860,52 Kč

 

 

 

dne
 

 

 
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce. nástavba a přístavba objektu" ORG ČÍSIO SO/PS/

603 2 /číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 1 09

1
Doplnění tonaze zábradlí na fasádu ]

  
 Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; čislo smlouvy

zhotovitele: 13-561—22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

Zhotovitel: lPS Třinec, as., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propan/SAFETY FRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1. Přívoz. 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavebnídeník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění lonáže na zábradlí

Po vytvoření dílenské dokumentace byla upravena tonáž z důvodu přesného rozkreslení konstrukcí.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

 

časový'v'liv'ná plnění' “ ' SOD: NEMÁ-.W

Údaje v Kč bez DPH:

 
 

 

Cena Méněpraci a Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podil . . , Procentuální podil

„ . . Cena navrhovanych VicepraCi . , .

Menepraca ZL k celkové . . . Vicepraci ZL k celkove

reseneho ZL .

ceně stavby cene stavby

0,00 0,00% 318 938,29 0,08% 318 938,29

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

       
  

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / .

dohled): nesouhlasím "ném

TDS: souhlasim,! jméno

Zhotovitel: souhlas'ímyl jméno

Objednatel: 22:21:01; jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
   



 

Položkový rozpočet stavby

 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.109 ZL 109 Doplnění tonáže zábradlí na fasádu

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel; IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 310 689,36

MON 0,00

Vedlejší náklady 8 248,93

Ostatní náklady 0,00

Celkem 318 938,29

Cena celkem bez DPH 318 938,29 Kč

 

 dne
 

  
 

  



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

„Domov Korýtko — rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu" ORG Číslo SO/PS/

6032 /číslo změny SO/PS:

Na'zev stavebniho objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 1 1 O

Kevan: K10 T a osazení ztululmho oceloveng ranou 8 1.PP v.d.110 33 ROQrLíJívo A , 1

1_NP+Atrium   
 
Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OINZ; číslo smlouvy

zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Tfinec. a.s.. se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, lČO: 28618891

 

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o.. se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 „IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertlSAFETY PRO - Domov Korýtko. se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz. 702 00 Ostrava IČO: 27814742

 
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

2) Stavebnídeník
1 x TDS

1 x Zhotovitel

4) Vyjádření AD a TDS
1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet    
 

Popis a zdůvodnění změny:

 
Popis: Kování K10 T a osazeni ztužuiícího ocelového rámu B 1.PP v.č. 110 33 R02+zdivo A 1.NP+Atrium

Po obnažení povrchových úprav byl zjištěný zdegradovaný spoj panelů se stropní konstrukcí, který není již možno sanovat z toho důvodu se musí stávající kce.

odbourat a nahradit novou. Kování K10 Tje doplnéni chybějícího kotvení v PD, chybějící výkaz výměr.

Odůvodnění změny:

viz. příloha č.2

 

&sčbývnvnaplněníšub- NĚMVuv """ " -_ ' ' ' ' j " 7 f “ ‘r

 

Udaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil Cena navrhovan 'ch Vice rací Procentuální podil

Méněprací ZL k celkové - . . y p Vícepraci ZL k celkové

reseneho ZL „

ceně stavby cene stavby

Cena Méněprací a VícepracíCena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL
řešeného ZL

 

0,00 0,00% 984 106,50 0,25% 984 106,50        
Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / , .

dohled): neseuhíasim' "“G"“

TDS: souhlasím'l jméno

Zhotovitel: souhlaslímj jméno

Objednatel: souhlaslím/ jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza

ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, k

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list 
   



 

Položkový rozpočet stavby

 

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Zl. 110 Kování K10 T a osazení ztužujícího ocelového rámu B 1.PP v.č. 110

RozPocet ZL.110 33 R02+zdivoA 1.NP+A_trium
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891

Frýdecká 225 C228618891

73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 557 331,98

PSV 401 314,07

MON 0,00

Vedlejší náklady 25 460,45

Ostatni náklady 0,00

Celkem 984 106,50

Cena celkem bez DPH 3 l 984 106,50 Kč ]
 
 

 dne
 

 

 

 
 

 



Harmonogram realizace díla - zbývající práce + prace dle dod. č.3

Akce: "Domm Korýtko - reknnsnuktc. násnn hn a přístavba objektu"
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