
HARMONOGRAM významných milníku

Obnovení a zastřešení pódia na Václavském náměstí - 
projektová dokumentace, inženýring, stavba a kolaudace

týden v roce 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45

týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

dokumentace pro stavební povolení, inženýring
stavební řízení, získaní stavebního povolení
dokumentace pro provádění stavby
předaní staveniště
demolice pódia
zemní práce

betonáž nového pódia
stavba ocelové konstrukce
instalace plachty
dokončovací práce
dokumentace skutečné provedení stavby
podání žádosti ke kolaudaci sloučenému řízení
kolaudace, vydává rozhodnutí o kolaudaci

předaní - převzetí díla


