DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Stavební úpravy objektu DD Palackého 191/101 – Rodinné skupiny I. – III.“

Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace 
se sídlem: Palackého 191/101, 353 01 Mariánské Lázně 
IČO: 47723424 
bankovní spojení: XXXXXX
čísla účtu: XXXXXX 
zastoupený: Mgr. Ivanou Dudarcovou, ředitelkou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAUPORT s.r.o.
se sídlem: Velenovského 3251/1, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO: 290 77 516                   		
DIČ: CZ29077516
bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
zastoupený: Aleksandrem Brytkovem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187999

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 02.11.2023 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu DD Palackého 191/101 – Rodinné skupiny I. – III.“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dále dne 8.3.2024 uzavřeli ke smlouvě dodatek č. 1 z důvodu upřesnění rozsahu provedení nových povlakových krytin v 1.- 3. NP, nezbytných povrchových úprav, a dále změnou technologie při rekonstrukci části nosné konstrukce podlahy. Nyní ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, a to víceprací vynucených okolnostmi na stavbě dle požadavku objednatele na opravy omyvatelných částí soklů na chodbách, nových SDK předstěn, SDK obkladů kanalizačních stoupaček, vyšší rozsah odstraňování podlahových krytin, změna stavebních otvorů a vyšší rozsah výmalby. Předmětem změny dodatku č. 2 jsou i neprováděné práce, které jej zúžily. Provedení víceprací je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla. Dne 4.4.2024 podal zhotovitel žádost o prodloužení termínu dokončení stavby do 21.04.2024 v souladu se smlouvou dle 3.4 odst., článku III. Doba plnění z důvodu navýšení rozsahu víceprací mající vliv na termín dokončení díla.

B) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.3 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3, ze kterého vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU :

	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	Rozšíření (+)
(Kč bez DPH)
	Zúžení (-)
(Kč bez DPH)
	ZL
vícepráce (+);
méněpráce (-)
(Kč bez DPH)

	3.
	Neprováděné práce, materiálové změny, nové SDK kce, vyšší rozsah výmaleb, ostatní stavební úpravy
	829.969,58 Kč
	-391.938,80 Kč
	438.030,78 Kč







	Rekapitulace ZL 3
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	Celkem (bez DPH)
	829.969,58 Kč
	-391.938,80 Kč

	Rozdíl (bez DPH)
	438.030,78 Kč

	Rozdíl (s DPH)
	490.594,47 Kč




	Rekapitulace změn
	

	Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 (cena bez DPH)
	4.416.440,26 Kč

	Dodatek č.2 (cena bez DPH)
	438.030,78 Kč

	Smlouva o dílo vč. dodatku č. 2 (cena bez DPH)
	4.854.471,04



Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 829.969,58 Kč bez DPH. Odpočty
za nepožadované práce jsou celkem v hodnotě 391.938,80 Kč bez DPH.

C) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o
dílo. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 		4.854.471,04 Kč
DPH 12% 		   582.536,40 Kč
Celková cena s DPH	5.437.007,44 Kč

(slovy: pět miliónů čtyřistatřicetsedm tisíc sedm korun českých čtyřicetčtyři haléře)


D) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění, odst. 3.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

3.1	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 21.04.2024.
3.2	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy
zahájení provádění díla:		dnem předání staveniště zhotoviteli;
protokolární předání řádně provedeného díla:	do 22.04.2024.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
F) [bookmark: _GoBack]Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou   smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
G) Tento dodatek je uzavřen elektronicky.
H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
I) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 : Neprováděné práce, vícepráce (stavební úpravy) 


V Mariánských Lázních  dne  03. 05. 2024                                             V Březové dne 03. 05. 2024

Mgr. Ivana Dudarcová                                           		     Aleksandr Brytkov, jednatel
	Ředitelka DD						        BAUPORT s.r.o.


