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Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 11. září 2023
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, 
zastoupený místostarostou Martinem Kamanem
ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, DiS. Lenkou Vítkovou nebo Bc. Antonínem Šilhavým 
Zhotovitel:
A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., se sídlem Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, 
IČO: 60732610, DIČ: CZ60732610
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17582, 
zastoupený jednatelem Miroslavem Lysým 
II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. září 2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy a přístavba mateřské školy Mostiště“, dne 4. října 2023 dodatek č. 1 k této smlouvě a dne 22. května 2024 dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „smlouva“).
Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, blíže popsané ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „změnový list“), jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.
Smluvní strany se proto dohodly na uzavření dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1. Předmět díla specifikovaný čl. 2 smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu a položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
2. V odst. 4.1 se mění cena za provedení díla takto:

Cena bez DPH       11 414 176,84 Kč

Výše DPH                2 396 977,14 Kč

Cena včetně DPH  13 811 153,98 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3:

Cena díla bez DPH: 11 187 047,75 Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 3
Cena víceprací bez DPH:    

    394 938,84 Kč

Cena méněprací bez DPH: 

   -167 809,75 Kč

Cena víceprací - méněpráce bez DPH:  227 129,09 Kč
III. Závěrečná ustanovení

1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu v Registru smluv. 
3. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. 
O uzavření tohoto dodatku rozhodl místostarosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

Ve Velkém Meziříčí dne 24. července 2024
………………………………………………                 
..…………………………………..

                 A T I K A – L Y S Ý, s.r.o.


        Město Velké Meziříčí   
                   Miroslav Lysý, jednatel
                                       Martin Kaman, místostarosta        

 
             zhotovitel




               objednatel
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