
Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 - KoPÚ Horní Roveň

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena pro SPÚ Cena pro ŘSD

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce 65,8 34,2

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 500 3 290 1 710 5 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 1 500 7 896 4 104 12 000

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ ha 848 525 292 942 152 258 445 200 31.1.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

237 2 250 350 879 182 372 533 250 15.5.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 32 3 500 73 696 38 304 112 000 31.10.2023

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 848 200 111 597 58 003 169 600 31.5.2020

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 848 200 111 597 58 003 169 600 31.5.2021

Aktualizace soupisu nároků hod 3 700 1 382 718 2 100 31.10.2023

Aktualizace soupisu nároků ks 1 30 000 19 740 10 260 30 000 30.10.2024

973 018 505 733 1 478 750 31.10.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 50 525 17 273 8 978 26 250

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60 50 1 974 1 026 3 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 50 66 34 100

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 848 500 278 992 145 008 424 000

Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ks 1 35 142 23 123 12 019 35 142

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 6 580 3 420 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

523 302 271 990 795 292

3.6. Mapové dílo ha 848 400 223 194 116 006 339 200 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

223 194 116 006 339 200

973 017,50 505 732,50 1 478 750,00 Kč

523 302,14 271 989,86 795 292,00 Kč

223 193,60 116 006,40 339 200,00 Kč

1 719 513,24 893 728,76 2 613 242,00 Kč

361 097,78 187 683,04 548 780,82 Kč

2 080 611,02 1 081 411,80 3 162 022,82 KčCelková cena díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

350 195 294 101 506 296 800

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.10.20253.5.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

31.1.20203.4.1.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.10.2024

3.4.5.

 100 bm3.4.3.

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 848



 V Praze dne 24.7.2024

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

…………………………………………

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Pardubicích dne 25.7.2024

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  

V Pardubicích dne 24.7.2024


