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SMLOUVA O DÍLO 
č. 0438/2023 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 
SMLUVNÍ STRANY 
Město Brandýs na Labem–Stará Boleslav 
Sídlo:   Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 250 01 
V zastoupení:  Petr Soukup, starosta města 
IČ: 00240079 
Telefon:  +420 326 909 111 
E-mail:   epodatelna@brandysko.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  27-6584182/0800 
Webové stránky: http://www.brandysko.cz 
Datová schránka: c5hb7xy 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
STAVOKOMPLET spol.s r.o.  
Sídlo:   Zápy č.p. 251, 250 61 Zápy 
V zastoupení:  Ing. Martin Fučík - jednatel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
IČ   47052945 
Telefon:  
E-mail:   stavokomplet@stavokomplet.cz 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Webové stránky: www.stavokomplet.cz 
Datová schránka: n834kd3  
   

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod 
názvem Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského 
– 1. část – Inženýrské sítě, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části 
smlouvy, jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců 
v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod. 

1.3. Vymezení některých pojmů: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2586
mailto:epodatelna@brandysko.cz
mailto:stavokomplet@stavokomplet.cz
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1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy 
pro konstrukce a zařízení. 

1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran v rámci které 
zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy. 

1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.4. Objednatel je vlastníkem pozemků p.č. 2602, 2603/2, 2677/1, 2678/2, 512/1, 2591, 2593, 
2594, 2597, 2598 zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1001 v k.ú. Stará Boleslav, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele řádně a včas dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku 
„2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu 
dle článku 3. této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního 
prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského – 1. část – Inženýrské sítě, a nachází se na 
pozemku uvedeném v odst. 1.4. smlouvy (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 13.05.2024, která je jako Příloha č. 01 
volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 
„rozpočet“), 

2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 16.04.2024, vč. vysvětlení či doplnění zadávací 
dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen 
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„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou 
této smlouvy, 

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby Rekonstrukce inženýrských sítí, 
uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského – 1. část – Inženýrské sítě, kterou 
zpracoval dle projektové dokumentace Hospodaření s dešťovými vodami (HDV) v ul. 
Komenského – Stará Boleslav, Rekonstrukce kanalizace v ul. Komenského – Stará 
Boleslav a Obnova vodovodu v ul. Komenského – Stará Boleslav, projektanta PROJECT 
ISA spol. s r.o., se sídlem Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, IČ: 28465881, které 
jsou jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy. 

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 

2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu, 

2.3.7. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby 
(DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 
obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými 
nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami 
a normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce 
zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou 
součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH   17 416 732,44 Kč 

DPH 3 657 513,81 Kč 

Cena díla včetně DPH  21 074 246,25 Kč 

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 17 416 732,44 Kč bez DPH (slovy: 
sedmnáctmilionůčtyřistašestnácttisícsedmsettřicetdva korun českých čtyřicetčtyři haléřů); 
(dále jen „cena za dílo“). 
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3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, 
v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, 

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení, 

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství, 

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla a dále 

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti 
a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu a je úplná. Práce 
a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy. 

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení 
§ 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou 
oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být 
sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná 
změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo 
a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit 
jednostranně. 

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na 
cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti 
sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy. 
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3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil v rozpočtu jednotkové ceny prací, 
dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou 
závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. 
Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se 
provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 
a.s., ve výši aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS 
Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního 
vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány 
(hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé 
náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - 
tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného 
dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude 
prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS 
a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % 
z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, 
odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že 
zádržné bude objednatelem uhrazeno základě daňového dokladu (faktury), vystaveného po 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků potvrzeného v protokolu o předání a převzetí 
díla, případně na základě předávacího protokolu a písemného potvrzení potvrzeného oběma 
smluvními stranami o odstranění všech vad a nedodělků, které byly uvedeny v předávacím 
protokolu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného. 

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden 
i název projektu „Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. 
Komenského – 1. část – Inženýrské sítě“. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: 
epodatelna@brandysko.cz nebo do datových schránek města: c5hb7xy. Zároveň bude 
originál faktury zaslán zadavateli v jedné kopii v listinné podobě. 

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje v délce 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: 
epodatelna@brandysko.cz nebo do datových schránek města: c5hb7xy.  

3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo bude aplikována rozdělená daňová povinnost takto: 
Fakturace bude rozdělena na rekonstrukci vodovodu a kanalizace - aplikace přenesené 
daňové povinnosti a dále ostatní, kde bude fakturace vč. DPH v platné výši.  
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4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: bude zahájeno na výzvu objednatele, s termínem 
zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) do 60 kalendářních dnů od okamžiku 
doručení písemné výzvy zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště bude 
zhotoviteli doručena nejpozději do 120 dnů od okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy; 
Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení; 

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli; 

4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 180 dnů od převzetí staveniště. 
Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného 
díla bez vad a nedodělků.  

4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby 
nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků bylo 
dílo řádně zkolaudováno; 

4.1.5. termín předání a převzetí díla: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy; 

4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové 
dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení 
stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření 
správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě 
uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se 
zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle 
čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný 
záznam. 

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný 
za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště 
objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle 
plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že 
objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude 
dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, 
po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou 
moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen 
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„SZ“) stavbyvedoucího -
); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně 

pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka – BUNG CZ s.r.o. (IČ: 27454576, 
sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10); (dále jen „technický dozor 
stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat 
provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré 
úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem. 

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla, a to v termínu, který bude domluven se 
stavbyvedoucím a TDS písemně ve stavebním deníku. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. 
Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla 
prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel 
požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen 
mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět 
na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že 
práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud 
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou 
žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se 
ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno, a toto předání bez vad a nedodělků je 
potvrzeno oběma smluvními stranami v protokolu o přední a převzetí díla. Dokončení díla, 
vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením 
dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly 
o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, 
záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a případně 
i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této 
smlouvy. 

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě 
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými 
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba 
a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány 
a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu 
dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě 
nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně 
jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom 
sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto 
období v místě plnění panují. 

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má 
za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 
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4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení, které má za následek nemožnost plnění ze strany zhotovitele, 
není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před podpisem této smlouvy s objednatelem projednat 
a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude 
součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla 
možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na 
klimatické a provozní podmínky. 

4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude 
prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu 
víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě 
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat 
provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 
20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek 
k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že 
termín dokončení díla zůstává nezměněn.  

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 
kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých 
poddodavatelů.  

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let ode dne převzetí díla objednatelem 
poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech či dotačních 
pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související 
s realizací projektu, minimálně po dobu 10 let ode dne převzetí díla objednatelem. Pokud je 
v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší 
lhůta. 

5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval název projektu 
Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského – 1. část 
– Inženýrské sítě. 

5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 
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5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších 
závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli 
předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání 
relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam. 

5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z dotačního programu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto 
smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 
100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za 
přiměřenou. 

5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese 
odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy 
povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím 
konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci 
a zapracovat případné připomínky objednatele. 

5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, 
že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané 
touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud 
takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co 
ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné 
oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 
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6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě 
nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, 
faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních 
vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, 
s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude 
reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména které ohrožují uživatele díla), pak se 
v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin 
od jejího oznámení objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat 
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, 
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel 
s tímto souhlasí. 

 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to 
písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny 
doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, 
revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další 
dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují 
podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních 
předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel 
se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, 
nejpozději však do 10 dnů. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 
termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však 
nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet 
záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy. 
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7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní 
veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do 
původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, 
v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována 
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění 
případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné 
k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. 
Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je 
oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za 
zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží 
zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na 
stavbě. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 
a položkovém rozpočtu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, 
kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to: 

8.6.1. Stavbyvedoucí:

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu 
musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími 
se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace). 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby. 
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8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci 
kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky 
uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých 
prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této 
smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není 
dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli 
identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení 
o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy. 

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 
odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezezbytku splní veškeré své povinnosti pro něj 
vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází 
předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. 
této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. 
Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 
řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží 
objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým 
poddodavatelem.  

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož 
prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí 
objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením 
plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového 
poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního 
deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového 
poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 
poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou 
poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně 
zdůvodnit. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 
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8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona 
č. 309/2006 Sb. 

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby od objednatele; 

8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 

8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 
životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby; 
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9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako poddodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící 
škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 10.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 
nepřetržitě po celou dobu plnění díla. 

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy 
bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „stavební pojištění“), 
a to alespoň s níže uvedenými základními parametry: 

10.2.1. minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší, než 
10.000.000,- Kč, 

10.2.2. účinnost pojištění musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho 
předání objednateli, a to bez vad a nedodělků, 

10.2.3. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5% z výše pojistného plnění nebo nesmí být 
vyšší než 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. 
a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. 
O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že zhotovitel nepředloží 
pojistnou smlouvu, není objednatel povinen předat zhotoviteli staveniště. Prodlení 
s předáním a převzetím staveniště je pak na straně zhotovitele a nemá vliv na posunutí 
termín dokončení díla, toto je počítáno ode dne, kdy zhotovitel zmařil předání a převzetí 
stanoviště tím, že nepředložil pojistnou smlouvu. 

10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci 
sjednané celkové ceny za dílo. 

10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen 
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informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se 
zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost. 

 

11.  Sankce 

11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.  

11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy. 

11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí 
příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny 
za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných 
dokladů. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu, není objednatel povinen 
předat zhotoviteli staveniště. Prodlení s předáním a převzetím staveniště je pak na straně 
zhotovitele a nemá vliv na posunutí termín dokončení díla, toto je počítáno ode dne, kdy 
zhotovitel zmařil předání a převzetí stanoviště tím, že nepředložil pojistnou smlouvu. 

11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si 
obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s plněním. 

11.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, 
a za každý den prodlení. 

11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 
0,02 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad. 

11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu: 
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11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za 
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den 
prodlení s jejím odstraněním, 

11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 
kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za 
každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

11.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek 
uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně 
objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku 
nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH 
PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením 
smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít 
materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

11.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

11.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály 
dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na 
náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se 
sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně 
uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 

11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. 

11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této 
smlouvy. 

 

12.  Odstoupení od smlouvy 

12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany 
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v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany 
s likvidací. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více 
jak 30 kalendářních dní; nebo 

12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 

12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

12.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě 
ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 

12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 
13.  Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran 

13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran. 

13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve 
stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných 
práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5. této smlouvy se 
použije obdobně. 
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14.  Závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen 
objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou. 

14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu 
vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

14.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

14.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

14.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

14.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 
výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke 
svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 
z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních 
údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy 
a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 
§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.11. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, 
rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 20. 06. 2024 
číslo usnesení RM/2024/85/8. 

14.12. Přílohami této smlouvy jsou: 

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 13. 05. 2024, předložená 
v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD 
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02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné 
podobě 

03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 16. 04. 2024 – v elektronické podobě na CD/DVD 

04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provedení stavby se soupisem stavebních prací 
dodávek a služeb s výkazem výměr – v elektronické podobě na CD/DVD 

05. Příloha č. 05 – Časový a finanční harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v listinné 
podobě 

 
 
 
Objednatel       Zhotovitel 
 
V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi    V Zápech  
dne        dne  

 

 

 
……………………………………………………    …………………………………………………… 
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav   STAVOKOMPLET spol.s r.o.  
Petr Soukup       Ing. Martin Fučík 
starosta města       jednatel 
 

 

 

 

 

Provedl jsem kontrolu. 

Ing. Martin

Fučík Datum: 2024.07.16 
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Petr 

Soukup
Datum: 2024.07.18 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Boleslav Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00240079
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28465881
Project ISA, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022/048-AKT-2023-IS
Inženýrské sítě v ul. Komenského - aktualizace 2023 - REVIZE 05/2024

Vyplň údaj

17 416 732,44

Sazba daně Základ daně Výše daně
17 416 732,44 3 657 513,8121,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 21 074 246,25
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Ing. Martin

Fučík Datum: 2024.07.16 

15:55:50 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/048-AKT-2023-IS

Stavba:

Místo: Stará Boleslav Datum:

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

26. 9. 2023

Project ISA, s.r.o.
 

527 560,00436 000,00OST Ostatní a vedlejší náklady

17 416 732,44 21 074 246,25

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

20 546 686,2516 980 732,4401 Ul. Komenského - jednotná kanalizace, vodovod, 
HDV

Inženýrské sítě v ul. Komenského - aktualizace 2023 - REVIZE 05/2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Boleslav Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00240079
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28465881
Project ISA, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 980 732,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 980 732,44 21,00% 3 565 953,81

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 546 686,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Inženýrské sítě v ul. Komenského - aktualizace 2023 - REVIZE 05/2024

01 - Ul. Komenského - jednotná kanalizace, vodovod, HDV

Vyplň údaj
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Ing. Martin 

Fučík Datum: 2024.07.16 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: Project ISA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 980 732,44

HSV - Práce a dodávky HSV 16 980 732,44
    1 - Zemní práce 7 993 042,47

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů - nad rámec PD Rekosntrukce uličního prostoru v ul. Komenského 43 532,82

    2 - Zakládání 113 233,16

    38 - Různé kompletní konstrukce 769 897,00

    4 - Vodorovné konstrukce 325 024,43

    5.1 - Komunikace pozemní - obnova povrchů - nad rámec PD Rekosntrukce uličního prostoru v ul. Komens 390 720,90

    8 - Trubní vedení 6 421 937,98
      8.1 - Kanalizace 2 850 994,32
      8.2 - Vodovod 3 570 943,66
    997 - Přesun sutě 29 759,57

    998 - Přesun hmot 756 064,11

    98 - Demolice a sanace 137 520,00

01 - Ul. Komenského - jednotná kanalizace, vodovod, HDV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: Project ISA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 980 732,44

D HSV Práce a dodávky HSV 16 980 732,44

D 1 Zemní práce 7 993 042,47
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 100,000 354,41 35 440,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, 
tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro 
převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 1101 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu 
do 0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 
pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu 
do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. 
Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při 
provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: 
a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a 
opotřebení hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou 
započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými 
cenami souborů cen této části. 

VV "Čerpání případných srážkových vod z výkopu do přilehlé 
zeleně nebo kanalizace, nepředpokládá se zastižení HPV" 100 100,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 240,000 84,74 20 337,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 
dnech pracovního klidu. 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při 
snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 
Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž 
sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního 
potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení 
vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 
115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách 
nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými 
cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) 
vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut 
jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v 
hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně 
za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV
"Čerpání případných srážkových vod z výkopu do přilehlé 
zeleně nebo kanalizace, nepředpokládá se zastižení HPV" 
10*24

240,000

3 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm m 295,000 345,00 101 775,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 
tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 
130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Křížení s jednotnou kanalizací a přípojkami jednotné 
kanalizace

VV "křížení - plynovod - stoka" 11*1,1 + 1,8 + "souběh plynovod - 
stoka" 7,5 21,400

VV "křížení - plynovod - přípojky UV" 10*1,1 + "splaškové přípojky 
(předpoklad)" 17*1,1 29,700

VV "křížení - vodovod - stoka" 8*1,1 + 3*1,8 14,200

VV "křížení - vodovod - přípojky UV" 10*1,1 + "splaškové přípojky 
(předpoklad)" 17*1,1 29,700

VV Mezisoučet 95,000
VV Hospodaření s dešťovými vodami
VV "křížení - plynovod - stoka" 12*1,1 13,200
VV "křížení - plynovod - přípojky HDV" 21*1,1 23,100
VV "křížení - vodovod - stoka" 12*1,1 13,200
VV "křížení - vodovod - přípojky HDV" 25*1,1 27,500
VV Mezisoučet 77,000
VV Obnova vodovodu

VV "křížení - plynovod - vodovodní řad" 22*1,1 + "souběh 
plynovod - vodovodní řad" 90 114,200

Inženýrské sítě v ul. Komenského - aktualizace 2023 - REVIZE 05/2024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "křížení - plynovod - vodovodní přípojky" 8*1,1 8,800
VV Mezisoučet 123,000
VV Součet 295,000

4 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů m 226,600 360,00 81 576,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 
tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 
130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV Křížení s jednotnou kanalizací a přípojkami jednotné 
kanalizace

VV "křížení - kabely - stoka" 15*1,1 16,500

VV "křížení - kabely - přípojky UV" 21*1,0 + "splaškové přípojky 
(předpoklad)" 60*1,0 81,000

VV Mezisoučet 97,500
VV Hospodaření s dešťovými vodami
VV "křížení - kabely - stoka" 9*1,1 9,900
VV "křížení - kabely - přípojky HDV" 50*1,0 50,000
VV Mezisoučet 59,900
VV Obnova vodovodu
VV "křížení - kabely - vodovodní řad" 22*1,1 24,200
VV "křížení - kabely - vodovodní přípojky" 45*1,0 45,000
VV Mezisoučet 69,200
VV Součet 226,600

5 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení kus 26,000 244,58 6 359,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002121

6 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění kus 26,000 142,14 3 695,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002122

7 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 736,000 55,00 40 480,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003227

8 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 736,000 25,00 18 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003228

9 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 782,400 375,00 293 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/130001101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů 
se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro 
podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené 
ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem 
nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke 
stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu 
lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 
pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky 
v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem 
zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. 
Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož 
půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako 
objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník 
jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a 
dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce 
vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve 
výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 
prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít 
cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného 
množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - 
není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) 
výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 
uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se 
vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko 
stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část 
objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti 
dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro 
obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se 
pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od 
celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých 
podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 
00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

VV "celková délka křížení * 1,0 m délky výkopu * průměrná 
hloubka výkopu" (295,0+226,6) * 1,0 * 1,5 782,400

10 K 131251206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 550,412 223,00 122 741,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251206

VV Plocha jámy * (hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 
1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie

VV "jáma pro uložení retenčně - vsakovacího zařízení" 
(13,36+2*1,0) * (4,7+2*1,0) * (4,75 - 0,2) * 1,1 515,075

VV "jámy pro lokální vsakovací zařízení" 2 * ((6,7 * 3,2) * (1,1 - 
0,2)) * 1,1 42,451

VV "jáma pro sedimentační nádrž DN2500" (3,4 * 3,4 * (4,45 - 
0,2)) * 1,1 54,043

VV JAMY Součet 611,569
VV JAMY*0,9 550,412
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 131351206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 61,157 253,00 15 472,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351206
VV JAMY * 0,1 61,157

12 K 132254207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 3 559,734 255,00 907 732,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254207

VV
Plocha výkopu pro vodovdní řady = délka * šířka výkopu * 
(průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 
(10% nadvýlom) * % dle geologie

VV Jednotná kanalizace a přípojky
VV "Stoka H - DN300" 178,3 * 1,1 * (2,6 - 0,45) * 1,1 463,847
VV "Stoka H - DN400" 115,8 * 1,3 * (2,6 - 0,45) * 1,1 356,027
VV "Stoka H - DN500" 78,4 * 1,4 * (2,6 - 0,45) * 1,1 259,582
VV "Stoka H1 - DN300" 35,5 * 1,1 * (2,7 - 0,45) * 1,1 96,649
VV "Stoka H2 - DN300" 21,7 * 1,1 * (2,5 - 0,45) * 1,1 53,827
VV "Stoka H3 - DN300" 6,0 * 1,1 * (2,5 - 0,45) * 1,1 14,883
VV "Stoka H4 - DN300" 5,7 * 1,1 * (2,5 - 0,45) * 1,1 14,139

VV "Stoka ul. Dr. Janského - DN300" 6,8 * 1,1 * (2,6 - 0,45) * 1,1 17,690

VV "domovní splaškové přípojky - DN 150" 210,0 * 1,1 * (2,0 - 
0,45) * 1,1 393,855

VV "přípojky uličních vpustí - DN 200" 117,8 * 1,1 * (2,0 - 0,45) * 
1,1 220,934

VV Mezisoučet 1 891,433
VV Hospodaření s dešťovými vodami

VV "stoka DK-H ve společném výkopu se stokou JK - DN300" 
(349,0 - 55,6) * 0,9 * (2,2 - 0,45) * 1,1 508,316

VV "stoka DK-H v samostatném výkopu mezi šachtou ŠD2 a RVZ 
- DN300" 55,6 * 1,1 * (2,5 - 0,45) * 1,1 137,916

VV "přípojky HDV - DN200" 314,3 * 1,1 * (2,0 - 0,45) * 1,1 589,470
VV Mezisoučet 1 235,702
VV Obnova vodovodu
VV "vodovodní řad B1 D355" 361,4 * 0,9 * (2,0 - 0,45) * 1,1 554,568
VV "vodovodní řad B1a D90" 10,3 * 0,9 * (1,8 - 0,45) * 1,1 13,766
VV "vodovodní řad B5 D110" 10,0 * 0,9 * (1,8 - 0,45) * 1,1 13,365
VV "vodovodní řad B14 D110" 10,7 * 0,9 * (1,9 - 0,45) * 1,1 15,360
VV "vodovodní řad B15 D110" 10,7 * 0,9 * (1,7 - 0,45) * 1,1 13,241
VV "vodovodní řad B18 D225" 20,6 * 0,9 * (2,0 - 0,45) * 1,1 31,611
VV "vodovodní řad B19 D225" 8,5 * 0,9 * (1,9 - 0,45) * 1,1 12,202
VV "vodovodní přípojky - D32" 167,4 * 0,9 * (1,5 - 0,45) * 1,1 174,012
VV Mezisoučet 828,125
VV RYHY Součet 3 955,260
VV RYHY*0,9 3 559,734

13 K 132354207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 m3 395,526 275,00 108 769,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354207
VV RYHY*0,1 395,526

14 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 3 070,600 95,00 291 707,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 
podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od 
plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 

VV Pažení rýh pro přípojky, délka přípojek * průměrná hloubka * 2

VV "domovní splaškové přípojky - DN 150" 210,0 * 2,0 * 2 840,000
VV "přípojky uličních vpustí - DN 200" 117,8 * 2,0 * 2 471,200
VV "přípojky HDV - DN200" 314,3 * 2,0 * 2 1 257,200
VV "vodovodní přípojky - D32" 167,4 * 1,5 * 2 502,200
VV Součet 3 070,600

15 K 153191112
Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým 
ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 
m2

m2 270,090 4 039,00 1 090 893,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153191112
VV Hrana výkopu jámy * hloubka výkopu

VV "jáma pro uložení retenčně - vsakovacího zařízení" 
(2*(13,36+2*1,0) + 2*(4,7+2*1,0)) * 4,75 209,570

VV "jáma pro sedimentační nádrž DN2500" (4*3,4) * 4,45 60,520
VV Součet 270,090

16 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 3 070,600 32,78 100 641,12 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211

17 K 153191222
Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým 
ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 
m2

m2 270,090 1 000,00 270 090,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153191222

18 K 151000000-X1 Dílenská dokumentace zajištění stavebních jam kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

20 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 470,880 115,00 284 151,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 
zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). 

VV Délka samostatného výkopu pro potrubí * 2 * průměrná 
hloubka

VV Jednotná kanalizace

VV "Stoka H - DN300 - od šachty G5J062 po společný výkop se 
stokou HDV" 17 * 2,6 * 2 88,400

VV "Stoka H1 - DN300" 35,5 * 2,7 * 2 191,700
VV "Stoka H2 - DN300" 21,7 * 2,5 * 2 108,500
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VV "Stoka H3 - DN300" 6,0 * 2,5 * 2 30,000
VV "Stoka H4 - DN300" 5,7 * 2,5 * 2 28,500
VV "Stoka ul. Dr. Janského - DN300" 6,8 * 2,6 * 2 35,360
VV Mezisoučet 482,460
VV Hospodaření s dešťovými vodami

VV "stoka DK-H v samostatném výkopu mezi šachtou ŠD2 a RVZ 
- DN300" 55,6 * 2,5 * 2 278,000

VV Mezisoučet 278,000
VV Obnova vodovodu
VV "vodovodní řad B1 D355" 361,4 * 2,0 * 2 1 445,600
VV "vodovodní řad B1a D90" 10,3 * 1,8 * 2 37,080
VV "vodovodní řad B5 D110" 10,0 * 1,8 * 2 36,000
VV "vodovodní řad B14 D110" 10,7 * 1,9 * 2 40,660
VV "vodovodní řad B15 D110" 10,7 * 1,7 * 2 36,380
VV "vodovodní řad B18 D225" 20,6 * 2,0 * 2 82,400
VV "vodovodní řad B19 D225" 8,5 * 1,9 * 2 32,300
VV Mezisoučet 1 710,420
VV Součet 2 470,880

21 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m m2 1 848,600 125,00 231 075,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132
VV Jednotná kanalizace

VV "Stoka H - DN300, společný výkop se stokou HDV" (178,3-
17,0) * 2,6 * 2 838,760

VV "Stoka H - DN400" 115,8 * 2,6 * 2 602,160
VV "Stoka H - DN500" 78,4 * 2,6 * 2 407,680
VV Součet 1 848,600

22 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 470,880 68,00 168 019,84 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231

23 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
do 2,5 m m2 1 848,600 78,00 144 190,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232

24 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4 362,897 65,00 283 588,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 
použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV "Vnitrostaveništní přesun zásypového a obsypového 
materiálu" ZASYP + OBSYP + LOZE 4 362,897

25 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4 110,146 89,70 368 680,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 
použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV (JAMY + RYHY) * 0,9 4 110,146

26 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 456,683 95,60 43 658,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV (JAMY + RYHY) * 0,1 456,683

27 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4 566,829 20,70 94 533,36 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
VV Odvoz výkopku na skládku 
VV SKLADKA JAMY + RYHY 4 566,829

28 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 9 133,658 120,60 1 101 519,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV Odvoz výkopku na skládku * 2,0 t/m3
VV SKLADKA*2,0 9 133,658

29 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 2 848,051 133,00 378 790,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 
zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin 
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu 
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze 
použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické 
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 
831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových 
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou 
-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena 
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad 
vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-
1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí 
nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů 
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 
m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru 
cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude 
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při 
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž 
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 

VV Zpětný zásyp rýh (výkop rýh - (podsyp + obsyp ) - objem 
konstrukcí)

VV (RYHY+JAMY)-(LOZE+OBSYP) 3 051,983
VV - "objem RVZ" 13,36 * 4,7 * (2,18+0,3+0,2) -168,283
VV - "objem LVZ 1,2" 2 * (6,1 * 2,6 * 0,6) -19,032
VV - "objem sedimentační nádrže" 3,14 * (2,8*2,8 / 4) * 2,7 -16,617
VV ZASYP Součet 2 848,051

30 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 5 696,102 104,00 592 394,61 CS ÚRS 2023 02
VV Zásypový materiál 2,0 t / m3
VV ZASYP * 2,0 5 696,102

31 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1 282,648 188,00 241 137,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 
zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 
nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 
oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV Obsyp potrubí 300 mm nad záklenek * 1,1 (10% nadvýlom)
VV Jednotná kanalizace a přípojky
VV "Stoka H - DN300" 178,3 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 129,446
VV "Stoka H - DN400" 115,8 * 1,3 * (0,4 + 0,3) * 1,1 115,916
VV "Stoka H - DN500" 78,4 * 1,4 * (0,5 + 0,3) * 1,1 96,589
VV "Stoka H1 - DN300" 35,5 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 25,773
VV "Stoka H2 - DN300" 21,7 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 15,754
VV "Stoka H3 - DN300" 6,0 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 4,356
VV "Stoka H4 - DN300" 5,7 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 4,138
VV "Stoka ul. Dr. Janského - DN300" 6,8 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 4,937

VV "domovní splaškové přípojky - DN 150" 210,0 * 1,1 * (0,15 + 
0,3) * 1,1 114,345

VV "přípojky uličních vpustí - DN 200" 117,8 * 1,1 * (0,15 + 0,3) * 
1,1 64,142

VV Mezisoučet 575,396
VV Hospodaření s dešťovými vodami

VV "stoka DK-H ve společném výkopu se stokou JK - DN300" 
(349,0 - 55,6) * 0,9 * (0,3 + 0,3) * 1,1 174,280

VV "stoka DK-H v samostatném výkopu mezi šachtou ŠD2 a RVZ 
- DN300" 55,6 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 40,366

VV "přípojky HDV - DN150" 314,3 * 1,1 * (0,15 + 0,3) * 1,1 171,136
VV Mezisoučet 385,782
VV Obnova vodovodu
VV "vodovodní řad B1 D355" 361,4 * 0,9 * (0,355 + 0,3) * 1,1 234,350
VV "vodovodní řad B1a D90" 10,3 * 0,9 * (0,09 + 0,3) * 1,1 3,977
VV "vodovodní řad B5 D110" 10,0 * 0,9 * (0,11 + 0,3) * 1,1 4,059
VV "vodovodní řad B14 D110" 10,7 * 0,9 * (0,11 + 0,3) * 1,1 4,343
VV "vodovodní řad B15 D110" 10,7 * 0,9 * (0,11 + 0,3) * 1,1 4,343
VV "vodovodní řad B18 D225" 20,6 * 0,9 * (0,225 + 0,3) * 1,1 10,707
VV "vodovodní řad B19 D225" 8,5 * 0,9 * (0,255 + 0,3) * 1,1 4,670
VV "vodovodní přípojky - D32" 167,4 * 0,9 * (0,032 + 0,3) * 1,1 55,021
VV Mezisoučet 321,470
VV OBSYP Součet 1 282,648

32 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 2 565,296 211,20 541 790,52 CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp * 2,0 tun/m3
VV OBSYP * 2,0 2 565,296
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D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů - nad rámec PD Rekosntrukce uličního prostoru v ul. 43 532,82
33 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 2,000 65,00 130,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 
Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 
lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 
odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 
10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 
včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady 
na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, 
které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, 
kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění 
vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 
m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 

VV Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby
VV HDV
VV "lokální vsakovací zařízení u ZŠ" 1,0 + 1,0 2,000
VV Součet 2,000

34 K 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 2,000 41,79 83,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107312

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 
–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i 
pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky 
nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -
7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -
7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i 
pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z 
mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 
Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 
nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 
nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 
. , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 
frézováním. 

VV Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, podkladní štěrk, 
mocnost 200 mm

VV HDV
VV "lokální vsakovací zařízení u ZŠ" 1,0 + 1,0 2,000

35 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 9,000 139,70 1 257,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 
–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i 
pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky 
nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -
7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -
7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i 
pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z 
mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 
Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 
nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 
nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 
. , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 
frézováním. 

VV Odstranění štěrkového povrchu (mocnost štěrku 350 mm)
VV Jednotná kanalizace
VV "ul. Na Dolíku" 6,5 6,500
VV Obnova vodovodu
VV "ul. Na Dolíku" 2,5 2,500
VV Součet 9,000

36 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 68,400 106,00 7 250,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 
–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i 
pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky 
nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -
7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -
7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i 
pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z 
mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 
Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 
nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 
nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 
. , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 
frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém a žulovém povrchu (mocnost 350 
mm) ze situace

VV Jednotná kanalizace
VV "ul. Školní" 3,0 3,000
VV "ul. Dr. Beneše"  5,6 5,600
VV "ul. Dr. Jánského" 5,3 5,300
VV "ul. Okružní" 8,9 8,900
VV HDV
VV "ul. Vesetecká" 28,5 28,500
VV Obnova vodovodu
VV "ul. Školní" 2,6 2,600
VV "ul. Dr. Beneše"  3,0 3,000
VV "ul. Dr. Jánského" 2,5 2,500
VV "ul. Vestecká" 7,5 7,500
VV "ul. Okružní" 1,5 1,500
VV Součet 68,400

37 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 163,200 85,00 13 872,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182

VV
Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci 
(mimo obnovu ul. prostoru Komenského a Zahradníčkova vč. 
přesahů)

VV Jednotná kanalizace
VV "ul. Školní" 7,9 7,900
VV "ul. Dr. Beneše"  11,7 11,700
VV "ul. Dr. Jánského" 11,1 11,100
VV "ul. Okružní" 15,9 15,900
VV HDV

VV "ul. Vesetecká (společná plocha obnovy asfaltu s 
vodovodem)" 90,2 90,200

VV Obnova vodovodu
VV "ul. Školní" 7,1 7,100
VV "ul. Dr. Beneše"  8,2 8,200
VV "ul. Dr. Jánského" 4,5 4,500
VV "ul. Okružní" 6,6 6,600
VV Součet 163,200

38 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 121,500 95,00 11 542,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV Celková délka řezání asfaltu v komunikacích
VV Jednotná kanalizace
VV "ul. Školní" 11,3 11,300
VV "ul. Dr. Beneše"  13,9 13,900
VV "ul. Dr. Jánského" 13,4 13,400
VV "ul. Okružní" 16,9 16,900
VV HDV

VV "ul. Vesetecká (společná plocha obnovy asfaltu s 
vodovodem)" 24,5 24,500

VV Obnova vodovodu
VV "ul. Školní" 10,6 10,600
VV "ul. Dr. Beneše"  11,6 11,600
VV "ul. Dr. Jánského" 9,0 9,000
VV "ul. Okružní" 10,3 10,300
VV Součet 121,500

39 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 346,500 27,12 9 397,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113
VV Sejmutí ornice v zelených plochách, mocnost 200 mm
VV Jednotná kanalizace
VV "ul. Na Dolíku" 6,5 6,500
VV HDV
VV "lokální vsakovací zařízení u ZŠ" 35 + 35 70,000

VV "retenčně vsakovací zařízení v křižovatce s ul. Okružní" 120 120,000

VV "rezerva pro plochy zasežené během výkopových prací" 150 150,000

VV Součet 346,500

D 2 Zakládání 113 233,16
40 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku m3 6,035 980,00 5 914,30 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271572211

VV "zhutněné štěrkopískové lože pod základový rošt RVZ" (2*5,1 
+ 2*13,76) * 0,8 * 0,2 6,035

41 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 6,790 4 526,00 30 731,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511
VV "ŽB základový rošt RVZ" (2*5,1 + 2*13,76) * 0,6 * 0,3 6,790

42 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 22,632 345,00 7 808,04 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121
VV "ŽB základový rošt RVZ" 2 * 2*(5,1*0,3) + 2 * 2*(13,76*0,3) 22,632

43 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 22,632 65,00 1 471,08 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

44 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,154 58 326,00 67 308,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821

VV Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB 
konstrukcích na 1 m3

VV 6,79 * 0,17 1,154

D 38 Různé kompletní konstrukce 769 897,00

45 K 38-K001

Retenčně-vsakovací zařízení ulice Komenského: 
vnitřní rozměry 4300/12960 mm, výška 1930 mm, síla 
stěny 200 mm, síla stropu 250 mm, bez dna. Celkový 
objem 107 m3. Včetně vstupních komínků, stupadel, 
prostupů. Včetně dopravy, montáže a jeřábu.

kpl 1,000 676 400,00 676 400,00

46 K 38-K002

Sedimentační nádrž: vnitřní průměr 2500 mm, výška 
2000 mm, dno a zákrytová deska,  příčka včetně 
prostupů. Včetně vstupních komínků, stupadel, 
prostupů. Včetně dopravy, montáže a jeřábu.

kpl 1,000 93 497,00 93 497,00

D 4 Vodorovné konstrukce 325 024,43
47 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,156 1 750,00 2 023,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111

VV "vyrovnání základové spáry sedimentační nádrže ze štěrku, tl. 
100 mm" 3,4 * 3,4 * 0,1 1,156

48 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 232,198 1 035,00 240 324,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV Lože pod potrubí mocnosti 0,1 m * 1,1 (10% nadvýlom)
VV Jednotná kanalizace a přípojky
VV "Stoka H - DN300" 178,3 * 1,1 * 0,1 * 1,1 21,574
VV "Stoka H - DN400" 115,8 * 1,3 * 0,1 * 1,1 16,559
VV "Stoka H - DN500" 78,4 * 1,4 * 0,1 * 1,1 12,074
VV "Stoka H1 - DN300" 35,5 * 1,1 * 0,1 * 1,1 4,296
VV "Stoka H2 - DN300" 21,7 * 1,1 * 0,1 * 1,1 2,626
VV "Stoka H3 - DN300" 6,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1 0,726
VV "Stoka H4 - DN300" 5,7 * 1,1 * 0,1 * 1,1 0,690
VV "Stoka ul. Dr. Janského - DN300" 6,8 * 1,1 * 0,1 * 1,1 0,823

VV "domovní splaškové přípojky - DN 150" 210,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1 25,410

VV "přípojky uličních vpustí - DN 200" 117,8 * 1,1 * 0,1 * 1,1 14,254
VV Mezisoučet 99,032
VV Hospodaření s dešťovými vodami

VV "stoka DK-H ve společném výkopu se stokou JK - DN300" 
(349,0 - 55,6) * 0,9 * 0,1 * 1,1 29,047

VV "stoka DK-H v samostatném výkopu mezi šachtou ŠD2 a RVZ 
- DN300" 55,6 * 1,1 * 0,1 * 1,1 6,728

VV "přípojky HDV - DN200" 314,3 * 1,1 * 0,1 * 1,1 38,030
VV Mezisoučet 73,805
VV Obnova vodovodu
VV "vodovodní řad B1 D355" 361,4 * 0,9 * 0,1 * 1,1 35,779
VV "vodovodní řad B1a D90" 10,3 * 0,9 * 0,1 * 1,1 1,020
VV "vodovodní řad B5 D110" 10,0 * 0,9 * 0,1 * 1,1 0,990
VV "vodovodní řad B14 D110" 10,7 * 0,9 * 0,1 * 1,1 1,059
VV "vodovodní řad B15 D110" 10,7 * 0,9 * 0,1 * 1,1 1,059
VV "vodovodní řad B18 D225" 20,6 * 0,9 * 0,1 * 1,1 2,039
VV "vodovodní řad B19 D225" 8,5 * 0,9 * 0,1 * 1,1 0,842
VV "vodovodní přípojky - D32" 167,4 * 0,9 * 0,1 * 1,1 16,573
VV Mezisoučet 59,361
VV LOZE Součet 232,198

49 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,984 3 866,00 7 670,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131
VV Podbetonování uličních vpustí, deska 0,8 x 0,8 m
VV 31 * 0,8 * 0,8 * 0,1 1,984

50 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop m3 5,175 4 020,00 20 803,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 
určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Podbetonování šachet DN 1000, deska 1,5x1,5m, tl.100 mm, 
beton C16/20 (XC1)

VV "Jednotná kanalizace" 15 * 1,5 * 1,5 * 0,1 3,375
VV "Stoka HDV" 8 * 1,5 * 1,5 * 0,1 1,800
VV Součet 5,175
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51 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,500 3 866,00 9 665,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313131

VV Podbetonování svislých částí potrubí přípojek uličních vpsutí, 
odhad, rezerva

VV 20 * (0,5*0,5*0,5) 2,500

52 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop m3 2,889 4 020,00 11 613,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 
určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena, 
šoupata,..) dle kladečského schématu, bloky 0,3*0,3*0,3m

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu"  ("tvarovky" 50 
+ "šoupata na řadu" 31 + "domovní šoupátka" 26)*0,3*0,3*0,3 2,889

53 K 452321141 Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,900 4 120,00 3 708,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321141

VV "podkladní ŽB deska sedimentační nádrže, tl. 100 mm" 3,0 * 
3,0 * 0,1 0,900

54 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 1,200 439,71 527,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101

VV "podkladní ŽB deska sedimentační nádrže, tl. 100 mm" 4 * 3,0 
* 0,1 1,200

55 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 58,520 395,00 23 115,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101

VV Podbetonování svislých částí potrubí přípojek uličních vpsutí, 
odhad, rezerva

VV 20 * (4* (0,5*0,5)) 20,000

VV
Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena, 
šoupata,..) dle kladečského schématu, 4 * stěna bloku 0,3 * 
0,3

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu"  ("tvarovky" 50 
+ "šoupata na řadu" 31 + "domovní šoupátka" 26) *0,3*0,3*4 38,520

VV Součet 58,520

56 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,108 51 602,00 5 573,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211

VV Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB 
konstrukcích na 1 m3

VV "podkladní ŽB deska sedimentační nádrže, tl. 100 mm" 0,9 * 
0,12 0,108

D 5.1 Komunikace pozemní - obnova povrchů - nad rámec PD Rekosntrukce uličního prostoru 390 720,90
57 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně m2 346,500 165,00 57 172,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103
VV "Rozprostření ORNICE v ploše výkopu vč. rezervy" 346,50 346,500

58 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 346,500 29,00 10 048,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

59 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 34,650 230,00 7 969,50 CS ÚRS 2023 02
VV "travní osivo 0,1kg / m2" 346,5 * 0,1 34,650

60 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 68,400 197,40 13 502,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

VV Obnova podkladní vrstvy asflatového povrchu, mocnost 350 
mm

VV 68,4 68,400

61 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm m2 68,400 243,20 16 634,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

62 K 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 9,000 160,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564732111
VV "obnova povrchu štěrkové cesty v ul. Na Dolíku" 9,0 9,000

63 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm m2 9,000 294,00 2 646,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

VV "obnova podkladní vrstvy štěrkové cesty v ul. Na Dolíku" 9,0 9,000

64 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 163,200 540,00 88 128,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV Obnova stmelených vrstev asfaltového povrchu
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VV 163,2 163,200

65 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 163,200 960,00 156 672,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

66 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2 m2 163,200 39,80 6 495,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111113

67 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2 m2 163,200 35,00 5 712,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211106

68 K 919112222 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 121,500 75,00 9 112,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112222

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV Celková délka spáry v komunikacích pro napojení na stávající 
asfaltový povrch

VV 121,5 121,500

69 K 919121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 
mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 121,500 125,00 15 187,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před 
těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár 
včetně dodání hmot. 

VV Celková délka spáry v komunikacích pro napojení na stávající 
asfaltový povrch

VV 121,5 121,500

D 8 Trubní vedení 6 421 937,98

D 8.1 Kanalizace 2 850 994,32

70 K 8.1-K001
Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových 
dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, 
vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí

kpl 23,000 23 970,07 551 311,61

VV Nové revizní prefabrikované šachty na stokové sít
VV "Jednotná kanalizace" 15 15,000
VV "Stoka HDV" 8 8,000
VV Součet 23,000

71 K 8.1-K002

Příplatek za osazení šachty na stávající potrubí vč. 
vyříznutí potrubí, dodávka a montáž potřebné délky 
nového potrubí, převlečných manžet na propojení se 
stávajícím potrubím

kpl 4,000 9 800,00 39 200,00

VV "G5J062 v ul. Jungmannova" 1 1,000
VV "G6J073a v ul. Dr. Beneše" 1 1,000
VV "G6D026a v ul. Dr. Janského" 1 1,000
VV "G6J068 v ul. Zahradníčkova" 1 1,000
VV Součet 4,000

72 K 8.1-K003
Zřízení uliční vpusti vč. napojení na stoku, vč.dodávky 
materiálu dle samostatného výkresu v technické 
dokumentaci

kpl 31,000 6 210,62 192 529,22

VV "celkový počet uličních vpustí dle PD" 31 31,000

73 K 8.1-K004

Kompletní vybourání stávající šachty a likvidace 
vybouraného materiálu - Kód odpadu 170904, směsné 
stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

kpl 8,000 6 800,00 54 400,00

74 K 8.1-K005

Kompletní vybourání stávající uliční vpusti a likvidace 
vybouraného materiálu - Kód odpadu 170904, směsné 
stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

kpl 25,000 1 800,00 45 000,00

75 K 8.1-K006

Kompletní demontáž a likvidace stávajícího potrubí 
kanalizačních přípojek (BET do DN 200) ve výkopu - 
Kód odpadu 170904, směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03.

m 541,200 85,00 46 002,00

VV Celková délka potrubí přípojek zastiženého ve výkopu
VV "dešťové" 255 + "UV" 76,2 + "předpoklad splaškových" 210 541,200

76 K 8.1-K007

Kompletní demontáž a likvidace stávajícího potrubí 
kanalizace (BET/KAM DN 300) ve výkopu - Kód 
odpadu 170904, směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

m 254,000 145,00 36 830,00

VV "celková délka potrubí BET/KAM DN 300 zastiženého ve 
výkopu" 178,3+35,5+21,7+6,0+5,7+6,8 254,000

77 K 8.1-K008

Kompletní demontáž a likvidace stávajícího potrubí 
kanalizace (BET DN 400) ve výkopu - Kód odpadu 
170904, směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

m 115,800 195,00 22 581,00

VV "celková délka potrubí BET DN 400 zastiženého ve výkopu" 
115,8 115,800

78 K 8.1-K009

Kompletní demontáž a likvidace stávajícího potrubí 
kanalizace (BET DN 500) ve výkopu - Kód odpadu 
170904, směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

m 78,400 225,00 17 640,00

VV "celková délka potrubí BET DN 500 zastiženého ve výkopu" 
78,4 78,400

79 K 8.1-K010
Zkouška těsnosti potrubí do DN 200 mm, vč. kontroly 
kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o 
zkoušce

m 327,800 80,00 26 224,00
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VV "Celková délka potrubí přípojek na jednotné kanalizaci" 
210,0+117,8 327,800

80 K 8.1-K011
Zkouška těsnosti potrubí do DN 500 mm, vč. kontroly 
kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o 
zkoušce

m 448,200 82,00 36 752,40

VV "Celková délka potrubí stok jeednotné kanalizace" 
178,3+115,8+78,4+35,5+21,7+6,0+5,7+6,8 448,200

81 K 8.1-K012
Napojení na stávající přípojku splaškové kanalizace, 
pomocí speciální pružné přechodové spojky, dimenze 
bude ověřena během výkopových prací

kpl 33,000 1 248,00 41 184,00

VV "předpokládaný počet splaškových přípojek" 33 33,000

82 K 8.1-K016

Napojení na stávající betonovou stoku jednotné 
kanalizace, betonové potrubí DN 500 mm pomocí 
speciální pružné přechodové spojky (stejné DN 
potrubí, různý vnější rozměr).

kpl 1,000 4 795,00 4 795,00

VV "napojení na stávající potrubí v ul. Okružní" 1 1,000

83 K 8.1-K017

Napojení na stávající betonovou stoku jednotné 
kanalizace, kameninové potrubí DN 300 mm pomocí 
speciální pružné přechodové spojky (stejné DN 
potrubí, různý vnější rozměr).

kpl 1,000 2 977,00 2 977,00

VV "napojení na stávající potrubí v ul. Školní" 1 1,000

84 K 8.1-K018

Napojení na stávající betonovou stoku jednotné 
kanalizace, betonové potrubí DN 300 mm pomocí 
speciální pružné přechodové spojky (stejné DN 
potrubí, různý vnější rozměr).

kpl 1,000 3 759,00 3 759,00

VV "napojení na stávající potrubí v ul. Na Dolíku" 1 1,000

85 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150 m 314,300 153,31 48 184,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 
trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 
dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 
dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 
%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 
1,5. 

VV "přípojky HDV" 314,3 314,300

86 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10 m 330,015 154,50 50 987,32 CS ÚRS 2023 02

VV 314,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 330,015

87 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 300 m 349,000 256,00 89 344,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 
trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 
dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 
dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 
%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 
1,5. 

VV "Celkem potrubí stoky DN 300, Stoka DK-H" 349,0 349,000

88 M 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000mm SN10 m 366,450 756,95 277 384,33 CS ÚRS 2023 02

VV 349*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 366,450

89 K 871350420-150 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 150 m 210,000 153,31 32 195,10

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 
trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 
dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 
dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 
%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 
1,5. 

VV "předpokládané splaškové přípojky v rámci uličního prostoru, 
které nejsou v zákresu sítí" 210,0 210,000

90 M 28614095 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150x3000mm - 
plnostěnná žebrovaná konstrukce - SN 12 m 220,500 199,50 43 989,75 CS ÚRS 2023 01

VV 210*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 220,500

91 K 871350420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 200 m 117,800 210,00 24 738,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350420

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 
trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 
dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 
dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 
%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 
1,5. 

VV "Celkem potrubí přípojek uličních vpustí DN 200 na jednotné 
kanalizaci" 117,8 117,800

92 M 28614098 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200x2000mm - 
plnostěnná žebrovaná konstrukce - SN 12 m 123,690 182,20 22 536,32 CS ÚRS 2023 02

VV 117,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 123,690
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93 K 871370420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300 m 254,000 256,00 65 024,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370420

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 
trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 
dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 
dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 
%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 
1,5. 

VV "Celkem potrubí stoky DN 300, Stoka H" 178,3 178,300

VV "Stoka Dr. Janského" 6,8 + "Stoka H1" 35,5 + "Stoka H2" 21,7 
+ "Stoka H3" 6,0 + "Stoka H4" 5,7 75,700

VV Součet 254,000

94 M 28614128 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm - 
plnostěnná žebrovaná konstrukce - SN 12 m 266,700 482,50 128 682,75 CS ÚRS 2023 02

VV 254*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 266,700

95 K 871390420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 400 m 115,800 375,00 43 425,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871390420

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 
trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 
dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 
dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 
%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 
1,5. 

VV "Celkem potrubí stoky DN 400, Stoka H" 115,8 115,800

96 M 28614136 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x2000mm - 
plnostěnná žebrovaná konstrukce - SN 12 m 121,590 875,50 106 452,05 CS ÚRS 2023 02

VV 115,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 121,590

97 K 871420420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 500 m 78,400 415,00 32 536,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871420420

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 
trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 
dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 
dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 
%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 
1,5. 

VV "Celkem potrubí stoky DN 500, Stoka H" 78,4 78,400

98 M 28614142 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 500x2000mm - 
plnostěnná žebrovaná konstrukce - SN 12 m 82,320 1 477,00 121 586,64 CS ÚRS 2023 02

VV 78,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 82,320

99 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 82,000 244,58 20 055,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích 
kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV "počet přípojek HDV dimenze DN 150 na stoku DN 300" 41 * 2 82,000

100 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 82,000 108,00 8 856,00 CS ÚRS 2023 02

101 K 877310320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 1,000 410,80 410,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích 
kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV "propojení částí přípojky DS17 a DS17a" 1 1,000
102 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150 kus 1,000 316,90 316,90 CS ÚRS 2023 02

103 K 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 41,000 668,82 27 421,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích 
kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV "počet přípojek HDV dimenze DN 150 na stoku DN 300" 41 41,000
104 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 41,000 1 008,30 41 340,30 CS ÚRS 2023 02

105 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 43,000 2 727,00 117 261,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721241102

VV "Celkový počet napojení přípojek HDV na okapové svody" 43 43,000

106 K 721241102-X1
Napojení lapače střesních splavenin na okapové 
svody a na potrubí přípojky (rozšíření dimenze potrubí 
pod lapačem na DN150)

kus 43,000 960,00 41 280,00

VV "Celkový počet napojení přípojek HDV na okapové svody" 43 43,000
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107 K 877310410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 150 kus 33,000 300,85 9 928,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310410

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích 
kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

108 M 28614758 koleno kanalizační žebrované PP 45° 160mm kus 33,000 239,00 7 887,00 CS ÚRS 2023 02

VV "celkový počet odbočných tvarovek pro napojení přípojky DN 
150 na jednotné kanalizaci" 33 33,000

109 K 877350410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200 kus 31,000 332,65 10 312,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350410

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích 
kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

110 M 28614759 koleno kanalizační žebrované PP 45° 200mm kus 31,000 366,50 11 361,50 CS ÚRS 2023 02

VV "celkový počet odbočných tvarovek pro napojení přípojky UV 
DN 200 na jednotné kanalizaci" 31 31,000

111 K 877370420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 300 kus 32,000 854,49 27 343,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370420

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích 
kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

112 M 28617362-X1 odbočka kanalizace PP žebrované 45° DN 300/160 kus 20,000 2 158,30 43 166,00

VV "předpokládaný počet přípojek SK dimenze DN 150 na stoku 
DN 300" 20 20,000

113 M 28617383-X1 odbočka kanalizace PP žebrované 45° DN 300/200 kus 12,000 2 676,50 32 118,00

VV "počet přípojek uličních vpustí dimenze DN 200 na stoku DN 
300" 12 12,000

114 K 877390420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 400 kus 19,000 1 183,61 22 488,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877390420

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích 
kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

115 M 28617363-X1 odbočka kanalizace PP žebrované 45° DN 400/160 kus 10,000 3 425,50 34 255,00

VV "předpokládaný počet přípojek SK dimenze DN 150 na stoku 
DN 400" 10 10,000

116 M 28617384-X1 odbočka kanalizace PP žebrované 45° DN 400/200 kus 9,000 3 720,00 33 480,00

VV "počet přípojek uličních vpustí dimenze DN 200 na stoku DN 
400" 9 9,000

117 K 877420420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 500 kus 9,000 1 426,13 12 835,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877420420

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích 
kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

118 M 28617364-X1 odbočka kanalizace PP žebrované 45° DN 500/160 kus 3,000 5 199,20 15 597,60

VV "předpokládaný počet přípojek SK dimenze DN 150 na stoku 
DN 500" 3 3,000

119 M 28617385-X1 odbočka kanalizace PP žebrované 45° DN 500/200 kus 6,000 5 343,70 32 062,20

VV "počet přípojek uličních vpustí dimenze DN 200 na stoku DN 
500" 6 6,000

120 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 23,000 980,00 22 540,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 
poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání 
poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, 
která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto 
katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 
pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a 
parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy 
umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, 
která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do 
vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky 
pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací 
plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) 
E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení 

VV Poklopy na šachtách
VV "Jednotná kanalizace" 15 15,000
VV "Stoka HDV" 8 8,000
VV Součet 23,000

121 M 55241406 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s 
odvětráním kus 23,000 3 062,00 70 426,00 CS ÚRS 2023 02

D 8.2 Vodovod 3 570 943,66
122 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 172,600 55,00 9 493,00 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 
potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 
dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 
jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 
čerpadel. 

VV Obnova vodovodu
VV "vodovodní přípojky - D32" 167,4 167,400
VV "montážní mezikusy" 26 * 0,2 5,200
VV Součet 172,600

123 M 28613110 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
32x3,0mm m 181,230 18,70 3 389,00 CS ÚRS 2023 02

VV 172,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 181,230

124 K 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 10,300 124,00 1 277,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 
potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 
dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 
jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 
čerpadel. 

VV Obnova vodovodu
VV "vodovodní řad B1a D90" 10,3 10,300

125 M 28613115 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
90x8,2mm m 10,815 130,50 1 411,36 CS ÚRS 2023 02

VV 10,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,815

126 K 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 31,400 153,09 4 807,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 
potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 
dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 
jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 
čerpadel. 

VV Obnova vodovodu
VV "vodovodní řad B5 D110" 10,0 10,000
VV "vodovodní řad B14 D110" 10,7 10,700
VV "vodovodní řad B15 D110" 10,7 10,700
VV Součet 31,400

127 M 28613116 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
110x10,0mm m 32,970 194,40 6 409,37 CS ÚRS 2023 02

VV 31,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,970

128 K 871351212 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm m 29,100 255,00 7 420,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871351212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 
potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 
dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 
jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 
čerpadel. 

VV Obnova vodovodu
VV "vodovodní řad B18 D225" 20,6 20,600
VV "vodovodní řad B19 D225" 8,5 8,500
VV Součet 29,100

129 M 28613181 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
225x20,5mm m 30,555 810,30 24 758,72 CS ÚRS 2023 02

VV 29,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,555

130 K 871381211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 355 x 32,2 mm m 361,400 366,00 132 272,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871381211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 
potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 
dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 
jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 
čerpadel. 

VV Obnova vodovodu
VV "vodovodní řad B1 D355" 361,4 361,400

131 M 28613185 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
355x32,2mm m 379,470 2 089,20 792 788,72 CS ÚRS 2023 02

VV 361,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 379,470
132 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 182,900 24,00 4 389,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 
zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 
pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 
výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 
jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "celková délka potrubí D32" 172,6 172,600
VV "celková délka potrubí D90" 10,3 10,300
VV Součet 182,900

133 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 31,400 34,00 1 067,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 
zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 
pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 
výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 
jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "celková délka potrubí D110" 31,4 31,400

134 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 29,100 38,00 1 105,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111
VV "celková délka potrubí D225" 29,1 29,100

135 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350 m 361,400 45,00 16 263,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 
zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 
pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 
výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 
zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 
jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "celková délka potrubí D355" 361,40 361,400

136 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70 m 172,600 28,00 4 832,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 
dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

VV "celková délka potrubí D32" 172,6 172,600

137 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125 m 41,700 45,00 1 876,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 
dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

VV "celková délka potrubí D90" 10,3 10,300
VV "celková délka potrubí D110" 31,4 31,400
VV Součet 41,700

138 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 
nebo 200 m 29,100 61,81 1 798,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892353122
VV "celková délka potrubí D225" 29,1 29,100

139 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 
DN 300 nebo 350 m 361,400 86,49 31 257,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892383122

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 
dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

VV "celková délka potrubí D355" 361,4 361,400
140 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 547,600 56,93 31 176,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111

VV "celková délka potrubí do DN 150 * 2 + vyvedení do poklopů" 
(172,6+10,3+31,4)*2 + ((4+31)*1,7*2) 547,600

141 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 781,000 59,96 46 831,94 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721112
VV "celková délka potrubí nad DN 150 * 2" (29,1+361,4)*2 781,000

142 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 604,800 13,00 7 862,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114

VV "celková délka vodovodní potrubí v otevřeném výkopu" 
172,6+10,3+31,4+29,1+361,4 604,800

143 K NZV.01

Zřízení NZV v délce ca 450 m pro provizorní 
zásobování pitnou vodou vč. podélných spojů potrubí, 
propojení na uzlové body, dočasné přepojení přípojek 
a následné kompletní demontáže

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
Kompletní zřízení a následné odstranění potrubí pro náhradní 
zásobování pitnou vodou, napojení  na obnovené uzlové body, vč. 
dodávky a montáže potrubí, podélných spojů potrubí, navrtávacích 
pasů, šoupátek a dočasné přepojení stávajících přípojek, proplachu a 

 dezinfekce potrubí.
 
Konkrétní etapizace výstavby a náhradní zásobování vodou (= NZV) 
bude vyřeší zhotovitel stavby s provozovatelem před vlastním 
zahájením stavby.

144 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 1,000 509,13 509,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857241131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání 
tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze 
štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 
28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -
3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo 
zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

145 M HWL.797408000
016 SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105) kus 1,000 3 556,00 3 556,00

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000

146 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 8,000 1 050,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání 
tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze 
štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 
28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -
3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo 
zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 3+1+4 8,000

147 M HWL.850008020
016 TVAROVKA FF KUS 80/200 kus 3,000 1 390,70 4 172,10

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 3 3,000

148 M HWL.850008030
016 TVAROVKA FF KUS 80/300 kus 1,000 1 622,00 1 622,00

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000

149 M HWL.505008020
016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus 4,000 4 254,90 17 019,60

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 4 4,000

150 K 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 3,000 530,80 1 592,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857261131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání 
tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze 
štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 
28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -
3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo 
zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

151 M HWL.797410000
016 SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132) kus 3,000 4 155,60 12 466,80

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 3 3,000

152 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857262122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání 
tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze 
štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 
28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -
3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo 
zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

153 M HWL.799410000
016 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132) kus 1,000 4 008,10 4 008,10

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000

154 K 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 150 kus 1,000 1 216,01 1 216,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857312122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání 
tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze 
štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 
28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -
3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo 
zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

155 M HWL.799415000
016 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192) kus 1,000 5 890,10 5 890,10

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000

156 K 857351131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 kus 2,000 818,61 1 637,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857351131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání 
tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze 
štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 
28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -
3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo 
zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

157 M HWL.797420000
016 SYNOFLEX - SPOJKA 200 (198-230) kus 2,000 11 779,40 23 558,80

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 2 2,000

158 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 200 kus 1,000 1 348,02 1 348,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857352122

159 M HWL.799420000
010 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230) kus 1,000 9 107,70 9 107,70

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000

160 K 857372122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 300 kus 2,000 2 943,45 5 886,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857372122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání 
tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze 
štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 
28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -
3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo 
zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

161 M HWL.799430000
010 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 300 (313-356) kus 2,000 16 247,80 32 495,60

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 2 2,000

162 K 857382122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 350 kus 18,000 3 341,00 60 138,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857382122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání 
tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze 
štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 
28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -
3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo 
zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

163 M HWL.855035030
010 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 350-300 kus 18,000 15 877,00 285 786,00
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VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 18 18,000

164 K 857374122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 300 kus 13,000 4 291,56 55 790,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857374122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání 
tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze 
štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 
28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -
3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo 
zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 5+4+1+3 13,000

165 M HWL.851030008
010 TVAROVKA T KUS 300-80 kus 5,000 17 237,80 86 189,00

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 5 5,000

166 M HWL.851030010
010 TVAROVKA T KUS 300-100 kus 4,000 18 111,80 72 447,20

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 4 4,000

167 M HWL.851030015
010 TVAROVKA T KUS 300-150 kus 1,000 18 111,80 18 111,80

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000

168 M HWL.851030020
010 TVAROVKA T KUS 300-200 kus 3,000 18 437,80 55 313,40

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 3 3,000

169 K 877241110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90 kus 1,000 283,90 283,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241110

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

170 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 599,70 599,70 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000

171 K 877351110-225 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 225 kus 3,000 536,91 1 610,73

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV 1+2 3,000
172 M 28614954 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm kus 1,000 5 133,20 5 133,20 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000
173 M 28614954-030 elektrokoleno 30° PE 100 PN 16 D 225mm kus 2,000 5 871,30 11 742,60

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 2 2,000

174 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90 kus 1,000 299,24 299,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

175 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 245,90 245,90 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000

176 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 204,20 204,20 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000

177 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90 kus 1,000 425,30 425,30 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000

178 K 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110 kus 3,000 345,00 1 035,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877261101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

179 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 304,90 914,70 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 3 3,000

180 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 3,000 254,30 762,90 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 3 3,000

181 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110 kus 3,000 522,70 1 568,10 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 3 3,000

182 K 877351102 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 225 kus 2,000 607,91 1 215,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877351102

183 M 28615981 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 2,000 1 210,20 2 420,40 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 2 2,000

184 M 28653142 nákružek lemový PE 100 SDR11 225mm kus 2,000 865,30 1 730,60 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 2 2,000

185 M 28654410-225 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu s 
ocelovým jádrem D225 kus 2,000 1 703,60 3 407,20

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 2 2,000

186 K 877381101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 355 kus 48,000 825,47 39 622,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877381101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

187 M 28615985 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 355mm kus 48,000 5 623,70 269 937,60 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 18 18,000
VV "podélné spoje po 12 metrech" 30 30,000
VV Součet 48,000

188 M 28653146 nákružek lemový PE 100 SDR11 355mm kus 18,000 4 504,70 81 084,60 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 18 18,000

189 M 28654410-355 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
355 kus 18,000 6 109,30 109 967,40
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VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 18 18,000

190 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 5,000 1 270,00 6 350,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 
vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 
šoupátek, b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 
jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 
souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 
vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 
souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 
navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 
bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 
Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 
ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 
5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 
poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 
cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

191 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 5,000 2 969,90 14 849,50 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 5 5,000

192 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 5,000 962,40 4 812,00 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 5 5,000

193 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 4,000 1 350,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 
vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 
šoupátek, b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 
jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 
souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 
vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 
souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 
navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 
bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 
Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 
ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 
5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 
poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 
cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

194 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 4,000 3 319,50 13 278,00 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 4 4,000

195 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,000 1 492,08 1 492,08 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891311112

196 M 42221119 šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16 kus 1,000 5 190,80 5 190,80 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 1 1,000

197 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 
1,5m kus 5,000 962,40 4 812,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 4+1 5,000

198 K 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 3,000 1 997,65 5 992,95 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891351112

199 M 42221120-16 šoupátko s přírubami voda DN 200 PN16 kus 3,000 10 506,70 31 520,10
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 3 3,000

200 M 42291075 souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m kus 3,000 1 223,30 3 669,90 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 3 3,000

201 K 891371112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300 kus 18,000 3 456,00 62 208,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891371112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 
vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 
šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 
souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 
jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 
souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 
vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 
souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 
navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 
bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 
Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 
ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 
5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 
poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 
cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 
dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou 
započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

202 M 42221122-16 šoupátko s přírubami voda DN 300 PN 16 kus 18,000 22 972,40 413 503,20
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 18 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

203 M 42291076 souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 
1,5m kus 18,000 1 173,20 21 117,60 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 18 18,000
204 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 4,000 970,00 3 880,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 
vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 
šoupátek, b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 
jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 
souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 
vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 
souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 
navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 
bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 
Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 
ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 
5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 
poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 
cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

205 M 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 1500mm kus 4,000 10 095,40 40 381,60 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 4 4,000
206 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 57,000 512,77 29 227,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 
podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

207 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky kus 57,000 753,60 42 955,20 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 4+1+3+18+5 31,000

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu - domovní 
přípojky" 26 26,000

VV Součet 57,000

208 M HWL.348100000
000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 57,000 148,40 8 458,80

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 4+1+3+18+5 31,000

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu - domovní 
přípojky" 26 26,000

VV Součet 57,000
209 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,000 1 002,19 4 008,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 
podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

210 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 4,000 1 857,00 7 428,00 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 4 4,000

211 M HWL.348200000
000 PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 4,000 312,80 1 251,20

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu" 4 4,000

212 K 899713111-999 Orientační tabulky k šoupatů a hydrantům, umístění na 
zdech, plotech... kus 35,000 285,00 9 975,00

P  Poznámka k položce:
Včetně dodávky a instalace tabulky

VV "celkový počet poklopů k šoupatům a hydrantům, šoupata" 31 
+ "hydranty" 4 35,000

213 K 877361125 Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na 
vodovodním potrubí z PE trub d 280/63 kus 26,000 713,47 18 550,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877361125

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu - domovní 
přípojky" 26 26,000

214 M NCL.615466 SA-TL d250-560 / d63, PE100, SDR11, navrtávací 
sedlová odbočka bez vrtáku Top-Loading, elektro kus 26,000 5 915,70 153 808,20

215 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63 kus 26,000 267,07 6 943,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu - domovní 
přípojky" 26 26,000

216 M 28614974 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm kus 26,000 229,00 5 954,00 CS ÚRS 2023 02

217 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 26,000 837,77 21 782,08 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891181112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 
vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 
šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 
souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 
jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 
souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 
vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 
souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 
navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 
bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 
Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 
ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 
5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 
poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 
cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 
dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 
nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou 
započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu - domovní 
přípojky" 26 26,000

218 M HWL.260000103
216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32 kus 26,000 3 800,10 98 802,60

219 M HWL.960110016
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 
ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m) kus 26,000 781,80 20 326,80

220 K PRIP-K001
Spojka / přechod dle zjištěných parametrů stávajcí 
vodovodní přípojky (přechod z nového na stávající 
potrubí vodovodní přípojky)

kpl 26,000 650,00 16 900,00

VV "dle kladečského schématu obnovy vodovodu - domovní 
přípojky" 26 26,000

D 997 Přesun sutě 29 759,57
221 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku přes 100 m do 1 km t 81,906 55,00 4 504,83 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

222 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 737,154 12,50 9 214,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 81,906*9 'Přepočtené koeficientem množství 737,154

223 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 0,510 170,00 86,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

VV "vybourané betonové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" 2*0,255 0,510

224 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 35,904 196,00 7 037,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" 163,2*0,22 35,904

225 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 45,492 196,00 8 916,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV "vybourané podkladní kamenivo, dlažební kostky (plocha * 
hmotnost sutě z jednotky)" 2*0,3+9*0,58+68,4*0,58 45,492

D 998 Přesun hmot 756 064,11

226 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 105,960 56,00 5 933,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 
betonovým nebo živičným. 

227 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 322,498 2 326,00 750 130,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, 
štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem 
se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 
nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D 98 Demolice a sanace 137 520,00
228 K REV-05-2024-X1 Kompletní demontáž LT potrubí do DN 300 ve výkopu, 

vč. likvidace vybouraného materiálu m 382,000 360,00 137 520,00
VV "vodovodní řad B1 DN 300" 361,4 361,400
VV "vodovodní řad B18 DN 200" 20,6 20,600
VV Součet 382,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Boleslav Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00240079
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28465881
Project ISA, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 436 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 436 000,00 21,00% 91 560,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 527 560,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Inženýrské sítě v ul. Komenského - aktualizace 2023 - REVIZE 05/2024

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: Project ISA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 436 000,00

OST - Ostatní 436 000,00
    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 243 000,00

    O01 - Ostatní náklady 193 000,00

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Inženýrské sítě v ul. Komenského - aktualizace 2023 - REVIZE 05/2024
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: Project ISA, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 436 000,00

D OST Ostatní 436 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 243 000,00
1 K V01-101 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
2 K V01-102 Vytýčení stavby kpl 1,000 43 000,00 43 000,00

3 K V01-103 Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, 
budov a konstrukcí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K V01-104 Úklid, odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
5 K V01-105 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

6 K V01-106 Provozní vlivy, náklady způsobené omezením provozu, 
případné havarijní opravy, atd. kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K V01-107 Návrh dopravně inženýrských opatření kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
8 K V01-108 Dopravně inženýrská opatření kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

9 K V01-109
Opatření na ochranu stávajících inženýrských sítí 
(bude provedeno dle vyjádření jednotlivých správců, 
např. ochrané trubky, signalizační folie, apod.)

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D O01 Ostatní náklady 193 000,00

10 K O01-101

Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady 
způsobené obnovou případných poškození, případným 
archeologickým průzkumem, zajištění průběžného 
úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

11 K O01-102 Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické 
zprávy (např. zkouška hutnění, revize elektro atd.) kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

12 K O01-103
Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného 
provedení, geodetické zaměření skutečného 
provedení

kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

13 K O01-104 Náklady na výstavbu inženýrských sítí a přepojování 
přípojek za provozu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:
- zřízení a odstranění těsnících vaků pro utěsnění potrubí nad 

 jednotlivými řešenými úsekemy
 - čerpání vzduté odpadní vody do úseků následujících

- postup dle pokynů v technické zprávě

14 K O01-105
Manipulace na vodovodním přivaděči DN300, 
vypuštění vody, náhradní zásobování vodou v úseku 
přivaděče - dle provozovatele.

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

Inženýrské sítě v ul. Komenského - aktualizace 2023 - REVIZE 05/2024

OST - Ostatní a vedlejší náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 26. 9. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 01 Ul. Komenského - jednotná kanalizace, vodovod, HDV
BET_DLAZBA 228,300
JAMY 611,569

Plocha jámy * (hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle 
geologie 0,000

"jáma pro uložení retenčně - vsakovacího zařízení" (13,36+2*1,0) * (4,7+2*1,0) * (4,75 - 0,2) 
* 1,1 515,075

"jámy pro lokální vsakovací zařízení" 2 * ((6,7 * 3,2) * (1,1 - 0,2)) * 1,1 42,451

"jáma pro sedimentační nádrž DN2500" (3,4 * 3,4 * (4,45 - 0,2)) * 1,1 54,043

JAMY Součet 611,569

Použití figury:

131251206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 550,412

131351206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 61,157

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4 110,146

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 456,683

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4 566,829

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 848,051

LOZE 232,198
Lože pod potrubí mocnosti 0,1 m * 1,1 (10% nadvýlom) 0,000

Jednotná kanalizace a přípojky 0,000

"Stoka H - DN300" 178,3 * 1,1 * 0,1 * 1,1 21,574

"Stoka H - DN400" 115,8 * 1,3 * 0,1 * 1,1 16,559

"Stoka H - DN500" 78,4 * 1,4 * 0,1 * 1,1 12,074

"Stoka H1 - DN300" 35,5 * 1,1 * 0,1 * 1,1 4,296

"Stoka H2 - DN300" 21,7 * 1,1 * 0,1 * 1,1 2,626

"Stoka H3 - DN300" 6,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1 0,726

"Stoka H4 - DN300" 5,7 * 1,1 * 0,1 * 1,1 0,690

"Stoka ul. Dr. Janského - DN300" 6,8 * 1,1 * 0,1 * 1,1 0,823

"domovní splaškové přípojky - DN 150" 210,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1 25,410

"přípojky uličních vpustí - DN 200" 117,8 * 1,1 * 0,1 * 1,1 14,254

Hospodaření s dešťovými vodami 0,000

"stoka DK-H ve společném výkopu se stokou JK - DN300" (349,0 - 55,6) * 0,9 * 0,1 * 1,1 29,047

"stoka DK-H v samostatném výkopu mezi šachtou ŠD2 a RVZ - DN300" 55,6 * 1,1 * 0,1 * 1,1 6,728

"přípojky HDV - DN200" 314,3 * 1,1 * 0,1 * 1,1 38,030

Obnova vodovodu 0,000

"vodovodní řad B1 D355" 361,4 * 0,9 * 0,1 * 1,1 35,779

"vodovodní řad B1a D90" 10,3 * 0,9 * 0,1 * 1,1 1,020

"vodovodní řad B5 D110" 10,0 * 0,9 * 0,1 * 1,1 0,990

"vodovodní řad B14 D110" 10,7 * 0,9 * 0,1 * 1,1 1,059

"vodovodní řad B15 D110" 10,7 * 0,9 * 0,1 * 1,1 1,059

"vodovodní řad B18 D225" 20,6 * 0,9 * 0,1 * 1,1 2,039

"vodovodní řad B19 D225" 8,5 * 0,9 * 0,1 * 1,1 0,842

"vodovodní přípojky - D32" 167,4 * 0,9 * 0,1 * 1,1 16,573

LOZE Součet 232,198

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 232,198

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4 362,897

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 848,051

OBSYP 1 282,648
Obsyp potrubí 300 mm nad záklenek * 1,1 (10% nadvýlom) 0,000

Jednotná kanalizace a přípojky 0,000

2022/048-AKT-2023-IS
Inženýrské sítě v ul. Komenského - aktualizace 2023 - REVIZE 05/2024
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"Stoka H - DN300" 178,3 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 129,446

"Stoka H - DN400" 115,8 * 1,3 * (0,4 + 0,3) * 1,1 115,916

"Stoka H - DN500" 78,4 * 1,4 * (0,5 + 0,3) * 1,1 96,589

"Stoka H1 - DN300" 35,5 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 25,773

"Stoka H2 - DN300" 21,7 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 15,754

"Stoka H3 - DN300" 6,0 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 4,356

"Stoka H4 - DN300" 5,7 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 4,138

"Stoka ul. Dr. Janského - DN300" 6,8 * 1,1 * (0,3 + 0,3) * 1,1 4,937

"domovní splaškové přípojky - DN 150" 210,0 * 1,1 * (0,15 + 0,3) * 1,1 114,345

"přípojky uličních vpustí - DN 200" 117,8 * 1,1 * (0,15 + 0,3) * 1,1 64,142

Hospodaření s dešťovými vodami 0,000
"stoka DK-H ve společném výkopu se stokou JK - DN300" (349,0 - 55,6) * 0,9 * (0,3 + 0,3) * 
1,1 174,280

"stoka DK-H v samostatném výkopu mezi šachtou ŠD2 a RVZ - DN300" 55,6 * 1,1 * (0,3 + 
0,3) * 1,1 40,366

"přípojky HDV - DN150" 314,3 * 1,1 * (0,15 + 0,3) * 1,1 171,136

Obnova vodovodu 0,000

"vodovodní řad B1 D355" 361,4 * 0,9 * (0,355 + 0,3) * 1,1 234,350

"vodovodní řad B1a D90" 10,3 * 0,9 * (0,09 + 0,3) * 1,1 3,977

"vodovodní řad B5 D110" 10,0 * 0,9 * (0,11 + 0,3) * 1,1 4,059

"vodovodní řad B14 D110" 10,7 * 0,9 * (0,11 + 0,3) * 1,1 4,343

"vodovodní řad B15 D110" 10,7 * 0,9 * (0,11 + 0,3) * 1,1 4,343

"vodovodní řad B18 D225" 20,6 * 0,9 * (0,225 + 0,3) * 1,1 10,707

"vodovodní řad B19 D225" 8,5 * 0,9 * (0,255 + 0,3) * 1,1 4,670

"vodovodní přípojky - D32" 167,4 * 0,9 * (0,032 + 0,3) * 1,1 55,021

OBSYP Součet 1 282,648

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 282,648

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4 362,897

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 848,051

58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 2 565,296

RYHY celková kubatura výkopu 3 955,260
Plocha výkopu pro vodovdní řady = délka * šířka výkopu * (průměrná hloubka výkopu - 
průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie 0,000

Jednotná kanalizace a přípojky 0,000

"Stoka H - DN300" 178,3 * 1,1 * (2,6 - 0,45) * 1,1 463,847

"Stoka H - DN400" 115,8 * 1,3 * (2,6 - 0,45) * 1,1 356,027

"Stoka H - DN500" 78,4 * 1,4 * (2,6 - 0,45) * 1,1 259,582

"Stoka H1 - DN300" 35,5 * 1,1 * (2,7 - 0,45) * 1,1 96,649

"Stoka H2 - DN300" 21,7 * 1,1 * (2,5 - 0,45) * 1,1 53,827

"Stoka H3 - DN300" 6,0 * 1,1 * (2,5 - 0,45) * 1,1 14,883

"Stoka H4 - DN300" 5,7 * 1,1 * (2,5 - 0,45) * 1,1 14,139

"Stoka ul. Dr. Janského - DN300" 6,8 * 1,1 * (2,6 - 0,45) * 1,1 17,690

"domovní splaškové přípojky - DN 150" 210,0 * 1,1 * (2,0 - 0,45) * 1,1 393,855

"přípojky uličních vpustí - DN 200" 117,8 * 1,1 * (2,0 - 0,45) * 1,1 220,934

Hospodaření s dešťovými vodami 0,000
"stoka DK-H ve společném výkopu se stokou JK - DN300" (349,0 - 55,6) * 0,9 * (2,2 - 0,45) * 
1,1 508,316

"stoka DK-H v samostatném výkopu mezi šachtou ŠD2 a RVZ - DN300" 55,6 * 1,1 * (2,5 - 
0,45) * 1,1 137,916

"přípojky HDV - DN200" 314,3 * 1,1 * (2,0 - 0,45) * 1,1 589,470

Obnova vodovodu 0,000

"vodovodní řad B1 D355" 361,4 * 0,9 * (2,0 - 0,45) * 1,1 554,568

"vodovodní řad B1a D90" 10,3 * 0,9 * (1,8 - 0,45) * 1,1 13,766

"vodovodní řad B5 D110" 10,0 * 0,9 * (1,8 - 0,45) * 1,1 13,365

"vodovodní řad B14 D110" 10,7 * 0,9 * (1,9 - 0,45) * 1,1 15,360

"vodovodní řad B15 D110" 10,7 * 0,9 * (1,7 - 0,45) * 1,1 13,241

"vodovodní řad B18 D225" 20,6 * 0,9 * (2,0 - 0,45) * 1,1 31,611

"vodovodní řad B19 D225" 8,5 * 0,9 * (1,9 - 0,45) * 1,1 12,202

"vodovodní přípojky - D32" 167,4 * 0,9 * (1,5 - 0,45) * 1,1 174,012
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RYHY Součet 3 955,260

Použití figury:

132254207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 
5000 m3 m3 3 559,734

132354207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 
5000 m3 m3 395,526

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4 110,146

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 456,683

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4 566,829

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 848,051

SKLADKA 4 566,829
Odvoz výkopku na skládku 0,000

SKLADKA JAMY + RYHY 4 566,829

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4 566,829

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 9 133,658

ZAMK_DLAZBA 17,000
ZASYP 2 848,051

Zpětný zásyp rýh (výkop rýh - (podsyp + obsyp ) - objem konstrukcí) 0,000

(RYHY+JAMY)-(LOZE+OBSYP) 3 051,983

- "objem RVZ" 13,36 * 4,7 * (2,18+0,3+0,2) -168,283

- "objem LVZ 1,2" 2 * (6,1 * 2,6 * 0,6) -19,032

- "objem sedimentační nádrže" 3,14 * (2,8*2,8 / 4) * 2,7 -16,617

ZASYP Součet 2 848,051

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 848,051

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4 362,897

58331200 štěrkopísek netříděný t 5 696,102
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