Dodatek č. 7 
dohoda o ukončení smlouvy o dílo a zániku závazků
č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018

(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
018262A (N 138/18) 


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)
Modernizace plavebního stupně Srnojedy
Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti
I. SMLUVNÍ STRANY
objednatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a

zhotovitel:
AQUATIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,   vložka 775
 Sídlo: 





          Botanická 834/56, 602 00 Brno
 Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxx, generální ředitel, na základě plné moci ze dne 22. 11. 2022
IČ:
46347526
DIČ:
CZ46347526
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 7 je vzájemná dohoda smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 (ev. č. objednatele), č. 018262A (N 138/18) (ev. číslo zhotovitele), ze dne 6. 11. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020, Dodatku č. 4 ze dne 23. 6.2021,  Dodatku č. 5 ze dne 27. 6. 2022 a Dodatku č. 6 ze dne 28. 6. 2023. 
III. SKUTKOVÁ VÝCHODISKA

Dne 6. 11. 2018 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 označenou jako „Modernizace plavebního stupně Srnojedy – Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti“ (dále jen „smlouva“). 

Předmětem smlouvy bylo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy provedení „Aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti“ pro záměr projektu „Modernizace plavebního stupně Srnojedy“ (dále jen „dílo“). V čl. IV. odst. 1.1. smlouvy bylo sjednáno, že účelem záměru projektu je modernizace stávající plavební komory Srnojedy na Labi, která byla dokončena v roce 1937. Plavební komora je v současnosti využívána pro místní osobní plavbu, ale pro provoz plnohodnotné vodní cesty vyžaduje modernizaci. Modernizována bude jak stavební, tak i technologická část plavební komory na stávající standard a rovněž bude upravena dolní i horní rejda pro bezpečný vjezd plavidel a jejich čekání na proplavení. Jako nový objekt bude v areálu plavební komory vybudován velín. Součástí projektu bude i realizace příjezdové komunikace se zpevněným povrchem umožňujícím příjezd těžké techniky do prostoru plavební komory. 
V článku IV. odst. 1.2. smlouvy se zhotovitel zavázal provést následující práce (etapy):

A.
Vyhodnocení (dále též „Etapa A“),
C.
Aktualizace dokumentace pro vydání územního rozhodnutí:
a)
Aktualizace dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby „Modernizace plavebního stupně Srnojedy“ (vypracované firmou AQUATIS a.s., v červnu 2015) na současně platnou legislativu (dále též „Etapa C-a“),
b)
Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a další související stanoviska, rozhodnutí a povolení nezbytná pro podání kompletní žádosti a vydání územního rozhodnutí dle § 86 zákona č. 183/2006 Sb. (dále též „Etapa C-b“),
c)
Aktualizace dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracované v rámci Etapy C-a, která bude spočívat v zapracování a vypořádání všech připomínek, podmínek a požadavků dle příslušných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení zajištěných v rámci Etapy C-b (dále též „Etapa C-c“),
D.
Čistopis dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále též „Etapa D“),
E.
Územní rozhodnutí (dále též „Etapa E“).
Smluvní cena díla byla v článku VI. smlouvy sjednána ve výši 688.000,- Kč bez DPH, z toho:

i. na splnění Etapy A připadla cena ve výši 50.000,- Kč bez DPH,
ii. na splnění Etapy C-a připadla cena ve výši 240.000,- Kč bez DPH,
iii. na splnění Etapy C-b připadla cena ve výši 130.000,- Kč bez DPH,
iv. na splnění Etapy C-c připadla cena ve výši 125.000,- Kč bez DPH,
v. na splnění Etapy D připadla cena ve výši 123.000,- Kč bez DPH,
vi. na splnění Etapy E připadla cena ve výši 20.000,- Kč bez DPH.
V článku VII. odst. 1 smlouvy, ve znění Dodatků č. 1 – 6, se zhotovitel zavázal, že předmět díla dle čl. IV smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data nabytí účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace díla, nejpozději však do 31. 12. 2025.
V článku VII. odst. 2 smlouvy, ve znění Dodatků č. 1 – 6, se zhotovitel zavázal, že jednotlivé etapy vymezené v čl. IV. odst. 1.2. smlouvy pod body A a C-a, C-b, C-c budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

a) Etapa A  ..………….... do 10 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodu C,
b) Etapa C-a ………….... do 30. 11. 2018,
 Etapa C-b ………….... do 30. 6. 2024,
 Etapa C-c ………….... do 30. 6. 2024.
V článku VII. odst. 3 smlouvy, ve znění Dodatků č. 1 – 6, se zhotovitel zavázal, že jednotlivé etapy vymezené v čl. IV. odst. 1.2. smlouvy pod body D a E budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:
c) Etapa D ..………….... do 30 dnů od obdržení pokynu objednatele,
d) Etapa E ..………….... do 120 dnů od obdržení pokynu objednatele.

Aktualizace dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby „Modernizace plavebního stupně Srnojedy“, kterou zhotovitel předložil objednateli, byla provedena souladně s požadavky smlouvou kladenými na Etapu C-a, následkem čehož byla objednatelem převzata a zhotoviteli uhrazena. V rámci plnění Etapy C-b, konkrétně zajišťování výjimek z ochrany ZCHD dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytným podkladem pro možnost podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, byly ze strany příslušného orgánu státní správy požadovány dokumenty a podklady, které nejsou v současné době k dispozici a nelze tak podat příslušnou žádost o vydání výše uvedených výjimek z ochrany ZCHD (aktuálně probíhá posouzení SEA celého záměru splavnění Labe do Pardubic, jehož je modernizace plavební komory Srnojedy součástí). Tato skutečnost pak spolu s nabytím účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, kdy se od 1. 7. 2024 ruší institut územního řízení – rozhodnutí, zapříčiňuje skutečnost, že smlouva, a to ve svých zbývajících Etapách A, C-b, C-c, D a E, nemůže být dokončena.         
Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku došlo na základě smlouvy k následující fakturaci a následující úhradě:

a) dne 30. 11. 2018 zhotovitel vystavil fakturu č. 18511080 ve výši 290.400,- Kč s DPH za provedení Etapy C-a smlouvy. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 21. 12. 2018.
IV.  ŘEŠENÍ SITUACE
Vzhledem ke skutečnostem, které vyvstaly během a na základě smlouvy a které byly popsány výše v části III. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že je nadále nemožné pokračovat v činnostech dle uzavřené smlouvy. 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 7 smlouvy domluvily na ukončení smlouvy v průběhu plnění smlouvy, a to z důvodu nemožnosti dokončit plnohodnotně plnění celé smlouvy, a to z důvodů uvedených v části III. tohoto dodatku.  

Smluvní strany se dále dohodly na následující úpravě smluvních cen za jednotlivé části plnění díla dle smlouvy, a to s ohledem na již zhotovitelem vykonané práce na Etapě A, Etapě C-b a C-c následovně: 
a) Smluvní cena za plnění Etapy A dle smlouvy se z původní výše 50.000,- Kč bez DPH snižuje na 47.533,- Kč bez DPH (tj. na 95,1 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění), které je blíže specifikováno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku,
b) Smluvní cena za plnění Etapy C-b dle smlouvy se z původní výše 130.000,- Kč bez DPH snižuje na 120.380,- Kč bez DPH (tj. na 92,6 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění), které je blíže specifikováno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku,
c) Smluvní cena za plnění Etapy C-c dle smlouvy se z původní výše 125.000,- Kč bez DPH snižuje na 115.750,- Kč bez DPH (tj. na 92,6 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění), které je blíže specifikováno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Plnění uvedená výše pod body a), b) a c) budou ze strany zhotovitele předány objednateli ve formě tištěné dokumentace včetně dokladové části a všech hmotných výstupů ve dvou pare a dále 2x v digitální podobě na CD/DVD.  

Za plnění uvedená výše pod body a), b) a c) vystaví zhotovitel objednateli fakturu. Pro tuto fakturaci platí článek I. smluvních podmínek. Zaplacením této faktury objednatelem bude smluvní vztah vzniklý na základě smlouvy ukončen a poté již nebudou mít smluvní strany vůči sobě jakékoli nevypořádané závazky, s výjimkou těch práv a povinností, o nichž tak stanoví smlouva (srov. k tomu čl. XII odst. 8 smlouvy) či právní předpis.  
Smluvní strany se dohodly, že činnosti, které nebyly ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany zhotovitele provedeny, nebudou jím již ani zahajovány. Jiné činnosti (plnění) dle smlouvy není již zhotovitel povinen dále vykonávat (vykonat).

Smluvní strany konstatují, že v plnění smlouvy ke dni uzavření tohoto Dodatku není zhotovitel v žádném (jakémkoli) prodlení a smlouvu neporušuje ani v jiném směru.
Tato dohoda tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech zde upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti nabývá až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle Objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že jim z titulu ukončení smlouvy vůči sobě navzájem neplynou žádné další finanční či jiné právní závazky, než kterou jsou uvedeny v rámci tohoto dodatku.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1. Modernizace plavební stupně Srnojedy, Změnový list č. 7, datum vydání 24. 6. 2024,
2. Modernizace PK Srnojedy, návrh na ukončení smlouvy (č.j.: 87-Tr/Tr-20/2024 ze dne 10. 6. 2024).
Podpisová strana následuje.
Podpisová strana.
V Praze dne .............           









                    V Brně dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

generální ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
AQUATIS a.s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 7 SoD č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


