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	Projekt:
	Modernizace plavebního stupně Srnojedy
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
	1
	 
	

	Datum vydání:
	24.06.2024
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s, Botanická 834/56, 602 00 Brno
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dohoda o ukončení smlouvy a zániku závazků
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/109/P/SoD/2018
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	10.06.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  V rámci plnění části předmětu díla C-b, konkrétně zajišťování výjimek z ochrany ZCHD dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytným podkladem pro možnost podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, byly ze strany příslušného orgánu státní správy požadovány dokumenty a podklady, které nejsou v současné době k dispozici a nelze tak podat příslušnou žádost o vydání výše uvedených výjimek z ochrany ZCHD (aktuálně probíhá posouzení SEA celého záměru splavnění Labe do Pardubic, jehož je modernizace plavební komory Srnojedy součástí). Tato skutečnost pak spolu s nabytím účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, kdy se od 1. 7. 2024 ruší institut územního řízení – rozhodnutí, zapříčiňuje skutečnost, že nelze ze strany Zhotovitele objektivně dokončit zbývající body plnění A, C-b, C-c, D a E. Objednatel se se Zhotovitelem dohodli na úpravě smluvní ceny s ohledem na částečné splnění dílčích bodů plnění, případně jejich zrušení, a to následovně:
plnění bodu A ... 95,1 % rozpracovanost (blíže viz samostatná příloha dodatku) - tj. 47.533,- Kč bez DPH,
plnění bodu C-b ... 92,6 % rozpracovanost (blíže viz samostatná příloha dodatku) - tj. 120.380,- Kč bez DPH,
plnění bodu C-c ... 92,6 % rozpracovanost (blíže viz samostatná příloha dodatku) - tj. 115.750,- Kč bez DPH.
Zbylé body plnění D a E nebudou ze strany Zhotovitele provedeny.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.   
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek): Není relevantní                                                    
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní                 
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - S ohledem na výše uvedené důvody se Objedntel s e Zhotovitelem domluvili na ukončení a vypořádání smlouvy.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - S ohledem na charakter dodatku není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na časový termín dokončení díla, které z důvodu nemožnosti plnění nebude dokončeno.
	

	Cena SoD před změnou
	688.000,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	523.663,- Kč
	
	

	jedná se o změnu o - 23,9 %
	- 164.337,- Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/109/P/SoD/2018 
	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhady
	 
	

	týká se bodu: A, C-b, C-c
	343.232,23 Kč
	8/2024
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



